

本會 109 年度部會管制計畫評核結果

項次	主辦單位	計畫名稱	評核結果	
			等第	評核意見
1	產業處	推動亞洲·矽谷方案	甲	<p>1. 本計畫辦理「協助新創事業成功上市櫃、被併購及獲國內外知名 VC 投資」、「促進物聯網資安、人工智慧、自動駕駛等前瞻數位科技導入國內場域」及「參與或辦理國內外創新創業、數位科技及智慧城鄉相關活動」等 3 項年度目標，均如期完成，並超越年度目標。此外協助台達電取得國內首張國際資安機構 UL 之物聯網安全評等驗證（智慧燈具），有助拓展歐美等國際市場商機，計畫成效獲國內外媒體主動報導。</p> <p>2. 建請持續協助國內業者擴大商機交流與媒合，並強化新創和企業之對接合作，並透過行銷、參展、線上會議等方式，深化推廣國家新創品牌 Startup Island TAIWAN，提升我國業者之國際知名度，協助新創事業爭取海外商機。</p>
2	資管處	服務型智慧政府推動計畫 - 第五階段電子化政府計畫	優	<p>1. 本計畫 109 年辦理「使用跨機關資訊交換服務數」、「數位政府民眾滿意度」、「政府資料開放平臺之資料集下載量」及「個人化數位服務資料下載個數」等 4 項年度目標，均如期完成，並超越年度目標。本計畫執行，已強化政府數位憑證基礎建設，透過集中發放憑證，每年節省政府經費 3,000 萬元；減少政府設備重複投資經費約 1.65 億元，在提升數位政府服務整合方面，包括業務創新、改良、簡化等，皆有具體明顯之效益，109 年我國在全球 63 個主要國家及經濟體中排名第 11 名，較 108 年進步 2 名，數位政府執行成果獲國際肯定。</p> <p>2. 本計畫期程自 106 年至 109 年，下一階段就後續之「服務型智慧政府 2.0 推動計畫」（110-114 年），應積極落實以民眾需求為出發點，深化智慧政府各項作為，並且厚植數位經濟基礎及加強數位治理效能，以打造精準可信賴之智慧政府。</p>
3	資管處	建構公教體系綠能雲端資料中心計畫	甲	<p>1. 本計畫 109 年度辦理「推動建置以得設置資料中心機關為集中之雲端資料中心，整併所屬機關資訊機房」、「減少實體主機」、「培育資料中心管理人才」及「提升資料中心可用率」等 4 項年度目標均如期完成，並超越年度目標。本計畫透過公務體系 21 個機關及教育體系 22 縣市政府進行機房整併，資訊資源向上集中，降減實體主機，資料中心能源效率值 (PUE) 有效改善降低，符合綠色節能，此外藉由推動資料中心之基礎設施建設計畫，對後續如前瞻計畫雲世代雲端基礎建設計畫、T-Road 等資安防護推動均有相當助益。</p>

項次	主辦單位	計畫名稱	評核結果	
			等第	評核意見
				2. 鑒於各機關之資料中心連接 GSN 機房對網路頻寬需求增加，請加強協調 GSN 針對資料中心使用線路，提供更經濟之價格與高品質之網路連線服務，發揮各機關資料中心整併最大功能。此外，雲端技術發展快速、駭客攻擊手法日新月異，建議應持續辦理人才培訓，加強公務同仁職能，以因應複雜多變之資訊環境與資安需求。
4	秘書室	公共服務據點整備－公有危險建築補強重建	乙	<p>1. 本計畫 109 年度「松江大樓補強」、「省府大樓補強」、「中興會堂公有建築物耐震能力詳細評估」及「省政資料館前館補強」等 4 項工作均達年度目標。其中中興會堂公有建築物耐震能力詳細評估作業提前於 3 月完成結案驗收(預定 7 月結案)。</p> <p>2. 本計畫 109 年辦理之省府大樓及省政資料館補強工程，因補辦文化資產修復再利用計畫之調查與研究，致預算執行落後，因上開工程案 109 年均已發包施工，務請嚴格控管施工進度，避免落後。</p>