

附表 2 院長訪視提示事項各機關辦理情形摘要表

資料截止日期:109.01.13

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
新北市	●	108/01/18	B01067	請交通部將中角灣建設成為衝浪選手之培訓基地，並納入基本需求及遊客服務為原則，勿豪華或過大，避免破壞原有地形地貌。	金山中角灣遊客中心新建工程於 108 年 10 月 31 日完工，12 月 9 日取得使用執照，12 月 22 日中角灣國際衝浪基地啟用。	解除追蹤
新北市	○	108/01/18	B01072	請新北市政府就中角灣入口區之私有土地辦理都市計畫變更後之協議價購及徵收作業。	本案新闢道路工程第 1 次公聽會於 108 年 11 月 27 日召開，計畫道路之都市計畫變更於 12 月 25 日發布實施。後續預計於 109 年 1 月底前完成路權樁設置後進行地上物查估作業、2 月召開第 2 次用地取得公聽會。	自行追蹤
新北市	●	108/01/18	B01073	中角國小衝浪選手培育計畫納入前瞻基礎建設計畫之水上運動環境改善計畫補助。	一、教育部於 108 年 6 月 28 日同意補助新北市政府教育局所報「新北市金山區衝浪運動培育基地計畫」3,510 萬元。 二、中角灣衝浪服務中心獲補助 1,624 萬元，院長於 12 月 22 日主持啟用典禮。	自行追蹤
臺中市	●	108/02/24	B01077	請交通部立刻設計「國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道	交通部高公局已於 108 年 11 月 30 日舉辦「國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道工程」動土典禮。	解除追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
				計畫」，同步進行涉及不同部會權責各項作業，採無縫銜接方式，儘早開工部分，以加速計畫推動。		蹤
臺中市	●	108/02/24	B01078	請臺中市政府協助儘早完成「國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道計畫」之都市計畫變更及用地取得。	一、本案變更都市計畫作業經內政部都委會於 108 年 9 月 10 日審議通過，並分別於 10 月 31 日及 11 月 7 日公告。臺中市政府已完成樁位點交並函請轄管地政事務所辦理地籍逕為分割及登記作業，預計於 109 年 1 月底完成。 二、路權界樁測設作業經轄區地政事務所提供地籍預為分割成果，送交通部高公局趕辦查調及建置地籍資料作業，並將於 109 年開始辦理地上物委外查估。	自行追蹤
新北市	●	108/04/03	B01087	請新北市政府加速取得國道一號五股交流道改善增設北出及北入匝道之工程用地。	新北市政府於 108 年 7 月 29 日提前辦理都市計畫變更前座談會，12 月 18 日完成都市計畫變更書圖之草案審查；交通部高公局預計於提供路權範圍後，於 109 年 1 月辦理公展，續辦都市計畫變更程序及用地取得作業。	繼續追蹤
新北市	●	108/04/21	B01088	請交通部協助完成捷運環狀線第一期工程履勘，達成 108 年底通車目標，並讓新北市出國旅客可在園區站預辦登機及行李查	一、交通部於 108 年 12 月 14 日及 28 日召開 2 次履勘前置會議，並於 109 年 1 月 5 日辦理履勘作業。 二、新北產業園區站 (A3) 提供預辦登機及行李託運服務，桃園機場公司於 12 月 19 日進行模擬演練，可配合捷運環狀線通車啟用。 三、環狀線一期已於 109 年 1 月 31 日正式通車。	解除追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形（摘要）	管考建議
				驗，以助首都減壓。		
新北市	○	108/04/21	B01089	請新北市政府加快環狀線二期（北環段及南環段）計畫之都市計畫變更等行政作業。	內政部都委會於 108 年 12 月 12 日第 2 次專案小組審議通過新北市段都市計畫變更案。	自行追蹤
新北市	○	108/04/21	B01090	請臺北市政府加速規劃環狀線東環段工程，交通部給予協助。	交通部於 108 年 12 月 5 日將「臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發」可行性研究報告書報院，經院交議，國發會已於 109 年 1 月 6 日會商審議通過。	自行追蹤
屏東縣	○	108/05/25	B01097	請衛福部考量「假日門市」概念進行「恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程」設計，將本工程之相關醫療機具及硬體建設一次到位，充分給予醫療器材配給及經費，並請內政部營建署提供協助。	本案於 108 年 9 月 20 日及 10 月 3 日 2 度流標，經內政部營建署召開發包工程預算檢討會議，並經署務會議決議本案採購策略由最有利標改為評分及格最低價，已於 12 月 30 日重新公告，預計於 109 年 2 月 5 日開標。待決標並規劃完工程進度後，衛福部將適時向李秘書長報告。	繼續追蹤
屏東縣	●	108/05/25	B01098	請衛福部就提供偏鄉民眾完整之醫療服務	一、衛福部每年挹注屏東地區 23 名專科醫師人力，協助急重症醫療量能提升。	自行

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形(摘要)	管考建議
(全國性議題)				就醫問題，設計平日與旺季醫護人力調撥支援之規劃，從制度面設計完整配套措施，並在兩週內向院長說明。	二、該部辦理原住民族長期照顧整合型服務試辦計畫同意 5 案，核定經費計 2,840 萬元。目前屏東已啟用、宜蘭及桃園預計於 109 年 2 月啟用、臺中市地點變更中、嘉義縣刻正辦理建物結構安全鑑定事宜。 三、該部已於 108 年 9 月 5 日本院院會向院長說明「長照十年計畫 2.0 成果報告」。	追蹤
新北市	○	108/06/22	B01104	有關 30% 捐贈容積獎勵補貼建議事項，請內政部及經濟部再研議：一、回饋產業空間部分，因原方案為捐 1 坪得 1 坪，恐造成廠商負荷且實際增加容積有限，建議改為捐 1 得 2，提升投資意願。二、有關繳納回饋金部分，建議改為比照容積移轉之所需金額計算方式，或更優惠方案，以利廠商加速投資。	本院 108 年 12 月 17 日核定「工業區更新立體化方案」修正，放寬捐贈產業空間供作中繼廠房或提供指定之產業公益設施，得免計入容積；另經經濟部工業局與內政部營建署討論，建議「新北市工業區立體化方案」回饋金計算方式維持原方案。	解除追蹤
屏東	●	108/07/06	B01106	「台 9 線南迴公路拓寬改善計畫」未完成	台 9 線南迴公路拓寬改善工程已於 108 年 12 月 23 日通車。	解除

縣市別縣	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形（摘要）	管考建議
縣				路段，期望 108 年底通車。		追蹤
屏東縣	○	108/07/06	B01107	請交通部加速辦理「獅子鄉外環道路」綜合規劃及環評作業委外招標事宜，並於完成後立刻施工進行。	本案交通部公路總局委託廠商辦理綜合規劃，預定 109 年 2 月底前提出期初報告；另該局於 108 年 12 月 18 日同意委辦廠商所送環評工作執行計畫書。	自行追蹤
屏東縣	●	108/07/05	B01109	農業生物科技園區擴大興建工程，請農委會提前於今年年底前完成。	一、農業生物科技園區擴大興建土建工程分 3 標同時施工，其中土建 1 標工程業於 108 年 12 月 13 日辦理啟用典禮，並已接獲多家企業洽商投資進駐事宜，預計 109 年初起即可陸續進入實質建廠程序。 二、另 2 標工程預定 109 年 6 月擴區工程整體完工後，園區可提供近 400 公頃（含既有 233 公頃及擴充區 164.38 公頃）腹地面積。	繼續追蹤
花蓮縣（全國性議題）	○	108/08/06	B01112	交通部目前研議「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，請針對宜蘭、花蓮、臺東地區多加補助，鼓勵民眾前往消費。	一、交通部「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」自 108 年 9 月 1 日實施，截至 108 年 12 月 20 日止，已執行獎助金額為 30.6 億元，合計創造相關觀光效益 196 億元。 二、院長指示各部會「擴大秋冬國民旅遊第 2 波加碼方案」自 108 年 9 月 16 日實施，另陳副院長於 11 月 29 日召會，決議延長「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」辦理時程至 109 年 1 月 31 日。	解除追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
臺北市 (全國性議題)	●	108/08/13	B01113	請環保署於 3 個月內改善及提升清潔人員的工作服、盥洗環境設施、清潔車輛及機具等。	環保署 108 年 12 月 20 日於臺南市辦理「5 好交付歲末感恩活動」，總統出席以肯定清潔人員辛勞，並透過「好穿、好穿、好洗、好住、好安全」五大福利措施，投入預算照顧清潔隊員。目前地方已購置洗衣機及陸續發包盥洗設施，環保署已核定補助地方垃圾車等環保設備，且正進行招標作業。清潔隊部內環境設施改善部分，環保署已檢討並納入既有相關計畫補助。	自行追蹤
新北市 (全國性議題)	○	108/09/08	B01114	降低店面裝潢換新業者之貸款負擔。	各公股銀行對店面裝潢換新所需相關貸款，除提供優惠利率，並儘量調降手續費、延長還款分期，以減輕有心更新店面業者之負擔，並於 108 年 11 月 19 日召開公股金融事業業務研討會宣導。	解除追蹤
新北市 (全國性議題)	○	108/09/08	B01115	研議輕型機車降低貨物稅，並協調製造商配合減稅降價。	財政部將於「貨物稅條例」第 12 條之 5 減免年限 (110 年 1 月 7 日) 屆期前再研議修正。	自行追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形(摘要)	管考建議
屏東縣	●	108/09/10	B01116	請交通部做好高鐵南延屏東之可行性評估，除財務外，須將施工難易度、社會成本及國家競爭力等納入考量，並減少拆遷，同時尊重屏東縣及高雄市政府等地方意見。	交通部於 108 年 11 月 7 日將「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」函陳本院，其中已納入屏東縣政府及高雄市政府之地方意見；案經本院交議國發會，惟因尚有需請交通部補充事項，該會已於 11 月 22 日依示檢還本案。	繼續追蹤
屏東縣	○	108/09/10	B01117	請台糖公司在高鐵南延屏東案土地方面配合政策。	高鐵南延屏東案規劃使用台糖公司六塊厝農場約 160.11 公頃土地，其中車站特定區面積 149.65 公頃，維修基地面積 10.46 公頃。該公司將配合交通部鐵道局規劃時程，提供高鐵南延屏東案所需土地。	自行追蹤
屏東縣	○	108/09/10	B01118	請高鐵公司就高鐵南延屏東案提早進行營運管理、列車增購等整體規劃。	一、交通部鐵道局可行性評估已初步評析營運規劃、列車增購需求，高鐵公司於交通部審查本計畫過程中亦均有參與並提供意見。 二、本計畫將於綜合規劃階段洽高鐵公司協商營運階段之權利義務及分工細節。	自行追蹤
屏東縣	○	108/09/10	B01119	請交通部全力協助高雄捷運延伸至林園，並支持捷運延伸至屏東縣新園、東港、潮	一、高雄市政府於 108 年 10 月 30 日函報「高雄捷運延伸至林園案可行性研究報告」至交通部審查，刻由該部辦理審查作業中。 二、另高雄捷運南延屏東案，刻由高雄市政府會同屏東縣政	繼續追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形(摘要)	管考建議
				州。	府辦理整體路網規劃作業中。	
宜蘭縣	●	108/10/07	B01120	因南方澳大橋斷橋受損害之漁民，政府從速、從寬、從優協助恢復。	<p>一、3艘受損漁船除比照「遭難漁船筏救助要點」規定發給每艘15萬元救助金外，交通部臺灣港務公司已於108年10月14日支付3艘漁船共1,000萬元補償預支款；另3艘受損漁船之營業損失及受僱漁工安置費用部分，交通部已於12月31日邀船東、航港局及宜蘭縣政府等單位召開第1次協調會議，惟針對補償金額仍有差異，預計109年1月中旬再召開第2次協商會議。</p> <p>二、針對無法出港之漁船補償，臺灣港務公司於108年12月11日與蘇澳區漁會簽訂「補償金協議書」並交付補償金支票6,293萬餘元，漁會已於12月20日發放補償金。</p> <p>三、另已發給每名外籍船員傷者1萬元、罹難者家屬5萬元慰問金，並發給外籍船員生活危難救助金每名2萬元、本國籍船員每名1萬元。</p>	自行追蹤
宜蘭縣	●	108/10/07	B01121	因南方澳跨港大橋斷橋事故受傷住院的患者，提供最好的照顧。	<p>本次事故醫院收治傷患，衛福部與宜蘭縣政府衛生局已請醫院全力救治，並協調醫院提供最好之醫療服務，傷患已於108年11月23日全數出院。</p>	解除追蹤
宜蘭縣	●	108/10/07	B01122	處理南方澳大橋斷橋期間，相關出入應有替代方案，以安全為優先，儘量不妨礙民	南方澳跨港大橋斷橋已於108年11月5日拆除完成並恢復航道。	解除追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
				眾出入及商家營業等。如需國軍支援，請國防部協助。		
宜蘭縣	○	108/10/07	B01123	南方澳大橋斷橋後，請交通部、農委會及地方政府討論精進蘇澳港出入交通事宜。	<p>一、宜蘭縣政府於 108 年 11 月 5 日蘇澳港營運處召開之會議，提出短期交通因應措施建議，中長期規劃已納入航港局「蘇澳港區活化及南方澳發展方案規劃案」整體通盤檢討。</p> <p>二、交通部航港局已於 108 年 12 月 26 日召開跨部會會議，就交通改善、漁業設施及港區活化等後續工作項目，逐項確認主辦單位，後續由各主辦單位研提經費來源及期程送該局彙辦，俾利相關工作推動。</p>	自行追蹤
宜蘭縣 (全國性議題)	●	108/10/07	B01124	全國尚有 123 座高風險橋梁，若地方財務困難，中央將從優協助經費，請交通部聯繫地方立刻進行維修改善工作。	<p>一、交通部公路總局已於 108 年 11 月 1 日完成初勘彙整，共計有 108 座橋梁，其中 62 座需改建或維修、46 座需詳細檢測，所需改善或檢測經費已納入「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫」，院長已於 109 年 2 月 13 日核可。</p> <p>二、交通部於 12 月 16 日將上開計畫報院，經院交議，國發會於 12 月 26 日函復本院，建議予以支持。</p>	自行追蹤
宜蘭縣 (全	●	108/10/07	B01125	特殊結構或具鋼索、鋼梁之 45 座橋梁，未列入高風險橋梁清單，請研議專案檢	<p>一、盤點特殊結構或具鋼索橋梁需詳細檢測部分，經交通部公路總局已於 108 年 11 月 1 日完成初勘彙整，共計有 86 座橋梁，其中六都部分 40 座，已函請直轄市政府自籌經費儘速辦理；非六都部分 46 座，所需經費已納入</p>	自行追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形（摘要）	管考建議
國性議題				驗，並檢討過去管理盲點，加強盤點工作。如需進一步維修，由交通部負責。	「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫」專案全額補助辦理。 二、鑑於橋梁管理涉及跨部會、跨機關權責，交通部已初擬「院頒橋梁維護管理作業要點」（草案），將於完成後陳報本院核定，作為全國橋梁管理辦理之依據。	
宜蘭縣（全國性議題）	●	108/10/07	B01126	請交通部檢討特殊結構橋梁之載重、限重及限速等規範後，支持地方進行改善。	一、交通部於 109 年 1 月 3 日頒布修正後之「公路橋梁檢測及補強規範」及「公路橋梁設計規範」，前者納入常見之特殊性橋梁檢測重點構件及劣化評等，後者則明訂橋梁設計階段須一併考量後續檢測維養等原則。另現行「公路橋梁檢測及補強規範」已規定橋梁檢測後至維修補強前，養護機關（單位）需評估交管、限速、限重、架設臨時支撐或封橋等措施，現規範修訂後納入特殊性橋梁，則併同該規定辦理。 二、各地方政府依新規範進行橋梁補強等作業時，應優先自行編列預算，或由獲分配之汽燃費等款項支應，倘仍有經費問題，可循各部會相關計畫（如生活圈計畫等）申請補助。	解除追蹤
宜蘭縣	●	108/10/07	B01127	有關南方澳跨港新橋規劃，請吳政務委員澤成主責重建專案小組，協調、整合及督管相關部會，並大力協助地方政府；亦請	一、交通部公路總局規劃主橋採場鑄懸臂工法，重建期程預計約需 36 個月，經費約 5.3 億元。 二、南方澳跨港大橋重建工程委託設計、測量、地質探查及監造服務工作，公路總局已於 108 年 10 月 31 日決標，11 月 14 日召開設計階段民眾說明會，漁民團體建議重建橋址北移，惟經評估仍宜維持原地重建。	繼續追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
				工程會協助交通部整體作業，儘快完成新橋。	三、工程會已持續參與交通部辦理之「交通部 1001 南方澳跨港大橋斷橋事件專案復原小組」研商會議，並表示可主動赴蘇花改工程處協助提供重建相關採購之策略，以縮短招標期程。	
新北市 (全國性議題)	●	108/10/23	B01128	大漢溪左岸堤外道路建設所需經費 8.4 億元由中央全額負擔。另請吳政委澤成成立跨部會專案小組，針對全國河川之堤防及河道安全進行全面體檢。	一、經濟部水利署已將本案所需經費納入「中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)」，俟奉核定後再分年分期編列經費辦理。 二、全國河川堤防及河道安全之全面體檢，屬每年例行性工作，除依據「水利建造物檢查及安全評估辦法」定期檢查外，亦視情況進行不定期檢查。	自行追蹤
新北市	○	108/10/27	B01129	五股疏洪道左岸堤防防洪計畫經費 11 億元全額由中央負擔。請水利署加速完成，並協調新北市儘速完成相關堤後排水規劃、管理工作及配套工程。	一、本案新北市政府刻進行設計作業，預定 109 年底完成，後續將納入「中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)」推動。 二、經濟部與新北市政府於 109 年 1 月 3 日召開「五股疏左地區高保護工程工作會議」，釐清後續推動及介面事宜。 三、五股地區因地勢低窪，內水排水不易，應優先改善觀音坑溪及五股坑溪等堤後排水路，經濟部水利署已於 108 年核定補助新北市政府辦理規劃檢討，該府預定 110 年完成。	自行追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形(摘要)	管考建議
高雄市	●	108/10/29	B01130	前鎮漁港建設計畫中的多功能船員服務中心，請農委會考量相關需求，儘速一次做好整體相關建設。	高雄區漁會於 108 年 12 月 12 日檢送「多功能船員服務中心暨漁具倉庫」新建規劃設計計畫，農委會漁業署於 12 月 27 日召開工作小組第 1 次工作會議討論計畫內容，待漁會修正後儘速審議予以核定。	繼續追蹤
高雄市	●	108/10/29	B01131	請農委會成立專案小組、高雄市政府配合，將前鎮漁港打造為觀光漁港。	農委會已成立專案小組，由該會陳副主委添壽擔任召集人，將邀國發會、工程會（涉公共工程）、交通部（涉停車及交通運輸）、內政部營建署（涉道路及都市計畫）、高雄市政府（地方政府）及高雄區漁會（未來營運管理）等機關，以及 6 位外部專家學者加入，預計近期將召開第 1 次會議。	解除追蹤
屏東縣	○	108/10/29	B01132	請衛福部協助屏東醫院做好科別區分、動線及人力資源等配套規劃，以及硬體建設與長照服務。	衛福部於 108 年 11 月 14 日邀集屏東醫院及屏東縣政府召開「屏東醫院院區未來整體發展規劃」研商會議，就院長指示整體考量，並納入未來建物細部規劃，屏東醫院刻正就現有經費及空間配置進行計畫撰寫。	繼續追蹤
屏東縣	○	108/10/29	B01133	請屏東縣政府與衛福部研商連通屏東醫院新、舊院區之地下道。	一、屏東醫院綜整院區發展願景，以地下連通道為規劃方向，納入該院院區未來整體發展計畫，併醫療大樓擴建計畫辦理，刻正研擬先期計畫，將依程序陳報審議。 二、屏東縣政府建議先以地下道型式納入規劃循序提報；另後續之行政程序（都市設計審議、建照審查等），該府將全力協助配合。	繼續追蹤
屏東	○	108/10/29	B01134	請衛福部與醫院規劃	屏東醫院依據「屏東醫院院區未來整體發展規劃」研商會議	繼

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形(摘要)	管考建議
縣				並做好屏東醫院舊院區整棟拆除，重建翻新並擴建醫院。	決議，刻正研擬該院醫療大樓擴建計畫，會中屏東縣政府表示全力配合協助都市計畫審議、建照審查等行政作業，俾本案順利進入實質籌建階段，早日完成。	續追蹤
嘉義縣 (全國性議題)	●	108/11/08	B01135	全國 62 座 1 年內應改建橋梁，請交通部公路總局與地方政府溝通協調改建事宜，相關經費由中央全額負擔。	一、交通部已於 108 年 12 月 16 日提報「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫 3 年(109~111)計畫」，計畫經費 15 億元，規劃辦理 108 座橋梁之改建維修及橋梁詳細檢測(含 62 座橋梁改建或維修、46 座橋梁詳細檢測)，已納入嘉義縣 10 座橋梁改建及 6 座橋梁詳細檢測。 二、上開計畫經院交議，國發會於 108 年 12 月 26 日函復本院，建議予以支持；交通部將俟計畫核定後，據以辦理後續審議及中央全額補助作業。	自行追蹤
嘉義縣 (全國性議題)	○	108/11/08	B01136	請交通部建立公共工程及橋梁履歷制度，從規劃設計、興建至督管建立橋梁維護標準作業流程。	一、交通部針對新建橋梁之規劃設計、興建及督管(含歷年橋梁檢測成果)等過程，皆保存相關資料，並建置於「臺灣地區橋梁管理資訊系統」，藉以建立橋梁全生命週期履歷資料。 二、交通部依據「公路養護規範」、「公路橋梁檢測及補強規範」、「公路養護手冊」及「公路橋梁目視檢測參考手冊」等建立橋梁維護手冊，以供後續養護維管使用。	自行追蹤
嘉義縣 (全	○	108/11/08	B01137	請交通部因地制宜考量橋梁工程規劃，並建立適合現地環境之設計及養護管理規	一、交通部針對新建橋梁之規劃設計，已綜合考量現地環境、生態及人文風貌等因素，採用適合現地環境之設計及工法，並於後續細部設計，依「公路橋梁設計規範」、「橋梁設計注意事項」、「公路橋梁耐震設計規	自行追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形（摘要）	管考建議
國性議題				範。	範」及「公路橋梁排水設計規範」等辦理。 二、另橋梁養護管理方面，係就前述考量現地環境之設計結果，依據「公路養護規範」、「公路橋梁檢測及補強規範」、「公路養護手冊」及「公路橋梁目視檢測參考手冊」等辦理相關橋梁養護管理作業。	
臺南市	○	108/11/10	B01138	有關南科園區及周邊城市相關發展，請李秘書長孟諺邀集相關部會整體規劃。	本擴建計畫之重要議題如排水、遺址、台糖土地取得等皆已協商處理完竣，一般性可解決之議題如用水、用電、管線布設等將持續與相關主管單位協商，預計 109 年 1 月底將擴建計畫報院。	繼續追蹤
臺北市（全國性議題）	○	108/11/13	B01139	請人事長研議增加模範公務員的獲獎名額與獎金。	人事總處業邀集中央各主管機關之人事主管，就獎勵優秀公務人員相關作法交流意見，並據以規劃本院表揚模範公務人員相關規定之修正方向。	繼續追蹤

解除追蹤：11 案

自行追蹤：20 案

併案追蹤：0 案

繼續追蹤：12 案

合計：43 案