

102 年度政院管制計畫 評核報告

國家發展委員會
中華民國 103 年 5 月

目錄

壹、說明	1
貳、評核作業辦理情形	3
參、評核結果統計摘要	6
肆、各計畫評核結果	
一、內政部	7
二、國防部	9
三、財政部	10
四、教育部	11
五、經濟部	16
六、交通部	25
七、文化部	37
八、衛生福利部	40
九、科技部	45
十、勞動部	47
十一、行政院環境保護署	49
十二、國立故宮博物院	51
十三、行政院農業委員會	52
十四、原住民族委員會	57
十五、客家委員會	60
伍、跨部會試辦計畫評核結果	63
陸、102 年度政院管制計畫免評計畫現況報告	66

壹、說明

計畫評核之主要目的，在檢討各項計畫辦理成效，透過評核結果，瞭解計畫是否達成既定目標及未能達成目標之原因，作為繼續執行或改進該項計畫參據。隨著政治、經濟、社會、教育、文化、科技、環境等各方面發展與變遷，以及民眾期望水準不斷提高，政府各項計畫內容日趨複雜，如何精確評估計畫執行成效及有效率完成計畫評核工作，為行政院精進行政效率之重要課題。為強化各項個案計畫之評核作業及建構我國個案計畫評核體制，行政院訂頒「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」（以下簡稱管制評核作業要點），作為行政院所屬各機關辦理評核作業之準據。

評核作業以年度奉核定列管之個案計畫為評核對象，並依計畫列管級別分別辦理，其中政院管制計畫評核流程包括主辦機關自評、主管部會初核、行政院複核等程序，複核作業並由國家發展委員會（以下簡稱國發會）會同科技部、行政院相關業務處及行政院主計總處辦理，除提出複核等第外，並依計畫執行情形及政策方向提出複核意見，俾使業務主管機關透過評核過程，檢討改善執行措施、修正推動方向，並依評核作業結果辦理獎懲；至於部會管制及部會所屬機關自行管制計畫之評核作業，依管制評核要點規定授權由各部會辦理，未納入本報告範疇（評核作業流程詳圖 1）。




圖 1 計畫評核作業流程圖

貳、評核作業辦理情形

本院所屬各機關之各級列管個案計畫評核作業均透過「行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)」辦理，102 年度政院管制計畫 108 項，除故宮博物院「大故宮先期規劃計畫」尚屬前置作業，依規定得免予評定分數，共計評核 107 項。

另為強化現行跨部會政院管制計畫之控管機制，賦予主管機關協調、督導及統整權責，強化跨部會計畫資源整合之效益，並藉以評估整體計畫執行成效，以利計畫推動及目標達成，102 年度就社會發展、經濟發展、公共建設及科技發展等 4 類政院管制計畫各擇 1 項進行試辦，該 4 項計畫亦納入評核對象。

評核過程摘述如下：

一、主辦機關自評作業

年度結束後，由各計畫主辦機關(係指各部會之執行單位或附屬機關)就計畫執行成果進行檢討，並就各項評核指標達成情形先行自評，再報請主管部會初核。

二、主管部會初核作業

由主管部會相關單位進行自評報告審核，核給各項計畫初核分數及初核意見後，傳送行政院辦理複核作業。經統計，各主管部會初核結果，計有優等 61 項、甲等 47 項、乙等 6 項、丙等 0 項(依管制評核作業要點規定，90 分以上者為優等，80 分以上未達 90 分者為甲等，70 分以上未達 80 分者為乙等，未達 70 分為丙等)，主管部會初核結果如表 1。

表 1 102 年度政院管制計畫主管部會初核結果

等第	總數	社會 發展	經濟 發展	公共 建設	科技 發展
優等	57	25	12	10	10
甲等	42	4	10	16	12
乙等	8	7	1	7	0
丙等	0	0	0	0	0
合計	107	29	23	33	22

三、行政院複核作業

(一)統一審核標準

由國發會訂定複核作業統一規範，並向各複核機關說明審核原則及研商相關評核注意事項，並就審核標準再予確認。

(二)分工審查

各主管部會於 103 年 3 月 25 日完成初核後，由國發會及科技部依管考分工，就各主管部會提送之初核報告，分別就社會發展類、經濟發展類、公共建設類及科技發展類計畫進行審查，並參酌行政院各業務處及主計總處之建議，予以評分並撰擬綜合意見。

(三)行政院複核會議

1、102 年度政院管制計畫第 1 次複核會議於 103 年 4 月 23 日召開，以複核機關分工審查結果為依據，討論各項計畫之複核意見及等第。經複核機關重新檢視及審定各類計畫之複核分數及複核意見，90 分以上計畫 5 項，80-89 分計

畫 63 項，70-79 分計畫 38 項，未達 70 分計畫 1 項。

2、為審慎評核結果，另於 5 月 6 日召開第 2 次複核會議，請上述 90 分以上及未達 70 分計畫之主管部會進行簡報，確認 102 年度複核結果如表 2。

表 2 102 年度政院管制計畫複核結果

等第	總數	社會發展	經濟發展	公共建設	科技發展
優等	5	1	1	2	1
甲等	63	21	16	13	13
乙等	39	7	6	18	8
丙等	0	0	0	0	0
合計	107	29	23	33	22

參、評核結果統計摘要

一、各部會政院管制計畫評核等第情形如表 3。

表 3 102 年度各部會政院管制計畫評核等第情形

部會名稱	計畫 項數	等第			
		優等	甲等	乙等	丙等
內政部	4	2	2	-	-
國防部	1	-	-	1	-
財政部	1	1	-	-	-
教育部	8	-	6	2	-
經濟部	23	1	12	10	-
交通部	23	1	12	10	-
文化部	7	-	2	5	-
衛福部	9	-	6	3	-
科技部	6	-	5	1	-
勞動部	3	-	3	-	-
環保署	2	-	1	1	-
故宮	1	-	-	1	-
農委會	11	-	7	4	-
原民會	3	-	3	0	-
客委會	5	-	4	1	-
總計	107	5	63	39	-

二、核列優等計畫 5 項：

- (一)內政部「智慧綠建築推動方案」
- (二)內政部「污水下水道建設計畫」
- (三)財政部「賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫」
- (四)經濟部「南部新興產業發展關鍵技術計畫(3/4)」
- (五)交通部「高雄市區鐵路地下化計畫」

肆、個案計畫評核結果

一、內政部

計畫名稱	評核意見	複核等第
智慧綠建築推動方案	<p>(一)本計畫提前於102年(原規劃為104年)完成全國所有9,800餘家便利商店認證，其中獲最高節能效益三星級之家數比例，由100年12%提升至102年70%，總計每年可節電約1億8,000萬度、節省電費約4億9,000萬元，減少約10萬噸之CO₂排放量，不但達到節能減碳之效益，亦可作為我國後續推動綠色企業之典範。</p> <p>(二)102年獲得綠建築標章證書之建築物共616件，累計已有4,300件，總計每年約可省電12.13億度，省水5,549萬噸(約等於2萬2,196座標準游泳池水量)，可減少之CO₂排放量約為69.1萬噸，其減碳效益約等於4.64萬公頃人造林面積所吸收CO₂量，每年可節省之水電費約達34.8億元，有效提升環境永續效益。</p> <p>(三)本計畫在公有建築率先帶動下，民間業界獲得綠建築標章之數量逐年增加，102年已達到180件，且比例亦由早期6%提升到29%。</p> <p>(四)本計畫102年度共促進投資約204億元、帶動產值約2,355億元，及創造約7萬8千個就業機會。</p>	優等

計畫名稱	評核意見	複核等第
污水下水道建設計畫	<p>(一)本計畫已連續 5 年達成「愛台 12 建設」每年提升 3% 普及率之目標，102 年度公共污水下水道用戶接管普及率整體增加 6.49%，污水處理率增加 3.04%，有效改善民眾居住環境衛生，防止河川水域污染，本計畫並獲「102 年國家永續發展獎」永續發展行動計畫執行績優獎。</p> <p>(二)為落實節能減碳及水資源循環運用，辦理鳳山溪污水處理廠設備節能優化驗證以節省 10% 之電力、放流水回收再利用計畫由內政部、經濟部及高雄市簽訂鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用合作意向書及由宜蘭縣、臺中市及臺南市辦理污泥再利用示範驗證，值得肯定。</p> <p>(三)關於都會區可接管區域越難施工、污泥減量回收再利用適用法規之整合及放流水回收再利用之取、供等建設推動之權責等議題，建請積極研提具體措施，以提升公共污水下水道系統之整體建設與接管之進度，另針對污水處理率較低之地區，亦請研議加速推動之作法。</p>	優等
城鎮風貌型塑整體計畫	<p>(一)本計畫配合在地產業特色，適地、適性、適時投入城鎮環境改造工作，建構在地樂活、友善之宜居城鎮，並提升政府資源運用效率，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫未來建請建置部會參與誘因，擴大部會參與規模，並與其他部門建設計畫結合，有效發揮資源整合綜效，並依地方產業與文化特色發展，以永續發展為規劃方向，俾提升國人文創軟實力並朝高水準之地方友善城鎮邁進。</p>	甲等

二、國防部

計畫名稱	評核意見	複核等第
加速國軍老舊眷村改建工作	<p>(一)102 年度「臺北市樂群新村」及「臺北市慈光五村」等 2 處如期完工，惟臺北市政校後勤區、屏東縣崇仁新村、屏東縣共和新村等 3 處，因工程設計變更及施工期間受工人短缺等因素影響，導致執行進度落後，後續請確實管控各項工程進度及施工品質，並依工程會「公共工程廠商延誤履約進度處理要點」通知廠商限期改善，必要時應依契約規定計罰延遲履約違約金，避免進度落後情形持續擴大。</p> <p>(二)本計畫應於 102 年度執行屆期，請檢討有無必要研提修正計畫報展延期程，並於屆期時完成成效評估報告。</p>	乙等

三、財政部

計畫名稱	評核意見	複核等第
賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫	<p>(一)102 年網路申報件數達 232 萬件，已占總申報件數之 71.2% ，縮短作業時間，提升服務品質，簡政便民，如縮短全國自用住宅用地資料，作業時間自 14 天縮短為 1 天；簡化新設籍案件審核流程，作業時間由 14 天縮短為 8 天，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫資訊系統建置時程及經費運用均依計畫如期如質執行。新一代稅務資訊系統環境，充分強化與提升資源使用效能，綜合所得稅扣除額單據電子化、稅額試算服務以及扣免繳憑單免寄發等便民措施，有效節省徵納成本，提供民眾優質納稅服務，並提升行政效率以及電子化政府形象。</p> <p>(三)為避免新、舊平臺架構及操作流程差異影響使用效能，建請加強宣導及提供諮詢服務、教育訓練，並定期進行效能驗證，俾使各項系統順利運作，提供更優質之稅務服務。</p>	優等

四、教育部

計畫名稱	評核意見	複核等第
產學合作及技職教師進修及研習	<p>(一)102年產學合作件數近1萬3,000件，產學合作金額近60億元，技專校院專利2,344件、技術移轉金額達1.6億餘元；促進學用合一方面，積極增進實務學習，102年共計參與校外實習學生人數達5萬3,774人，另核定補助90校遴聘2,140名業師到校協同教學，有助縮短學用落差，提升學生務實致用能力，值得肯定。</p> <p>(二)「知識產業創新」係知識經濟時代重要之基石，本計畫除重視與產業發展結合外，建請結合經濟部「青年創業資訊平臺」及科技部等跨部會資源，透過多元管道培養青年創新創業能力，以落實協助青年創業圓夢，亦有助於帶動我國經濟創新發展，達成培育多元人才及學用合作之目標；另為落實目標管理，建請適時滾動修正年度目標，以積極展現執行績效。</p>	甲等
十二年國民基本教育實施計畫	<p>(一)本計畫分為啟動準備及全面實施兩階段，其中啟動準備階段將於103學年度(103年8月1日)正式實施，請持續就入學方式、比序標準及免學費等民眾高度關注部分加強宣導，並透過輔導及評鑑機制強化各公私立高中職教學品質，以落實普及、自願非強迫入學、免學費、公私立學校並行、免試為主、學校類型多元及普通與技職教育兼顧之內涵。</p> <p>(二)十二年國民基本教育實施計畫涉及多項工作項目及跨機關(單位)整合事項，建請持續透過現有平臺，</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	加強與相關機關(單位)及地方政府之溝通協調機制，以提升政策推動成效。	
獎勵大學教學卓越計畫	<p>(一)102 年度接受輔導之大一新生比例達 98.44%，共有 12 萬 2,174 名大一新生接受輔導，成效良好，並落實學生建置職涯歷程檔案，強化職輔功能，以協助學生進行就業準備，另 102 年獲補助學校全面辦理教學評鑑，對於評鑑結果不佳及評量結果不佳教師，進行追蹤輔導之比例達 97%，惟不及 101 年成效，建請積極落實推動，以促進教師進行自我檢視教學成效。</p> <p>(二)為不斷精進各校教學品質，發展自我特色及國際化，建議輔導各校內化教學卓越措施，建置永續經營機制，將「永續經營」等相關要件，納入計畫績效指標，或提供教學卓越標竿學習學校，輔導各校經由學校內部凝聚共識，自訂績效指標、強化自我評鑑，進而引導各校自發性，以符合發展學校教學自主特色及卓越之計畫目標。</p>	甲等
5 歲幼兒免學費教育計畫	(一)本計畫自 99 學年辦理至 102 學年，102 學年度經濟弱勢之 5 歲幼兒入園率達 95.75%，原住民族地區國民小學設有附設幼兒園者設置比率達 84.1%，教保服務人員具專科以上學校學歷之比率(含在學者)達 89.93%，家長對幼兒就讀國幼班之教學正常化及生活教育滿意度達 98.50%，且整體 5 歲幼兒入園率達 93.74%，均呈現相當成效，惟整體 5 歲幼兒入園率相較 101 學年之 94.6%略呈下降趨勢，建議結合相關部會及民間團體資源妥擬配套方	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>案，配置適當人力主動輔導追蹤，發掘並協助未就學之經濟弱勢幼兒，提供近便、安全、合宜之就學環境，俾整體 5 歲幼兒入園率達一定水準。</p> <p>(二)本計畫相關補助措施甚多，訂定明確補助機制及規定有其必要性，為避免相關執行單位行政作業延宕，影響整體計畫執行進度與預算執行率，建請持續加強前置作業，並與基層執行單位溝通與建立共識，發揮資訊平臺即時問題諮詢與解決、資訊交流與統合等功能，俾如期如質完成計畫目標。</p>	
完成幼托整合精進學前教保品質方案	<p>(一)102 年度補助增置教保員等相關人員計 2,652 人，並辦理幼兒園教保活動課程暫行大綱相關研習，參與人次計 1 萬 2,503 人次，值得肯定。公私立幼兒園相關服務人員數逐年提升，建請強化人員專業訓練，針對教保服務人員、廚工、護理人員、幼童車司機及職員等各類服務人員，規劃專業培訓課程，以提升學前教保品質。另因應教保服務人員對幼兒園教保活動課程暫行大綱之進修需求，建請持續加強推動辦理相關研習活動，充實教保服務人員課綱教學知能。</p> <p>(二)102 年度增設公立幼兒園 123 班，增加 3,450 人收托人數，惟公立幼兒園供應量仍不足，全國公私立幼兒園數比例差距大，建請持續協助地方政府活用閒置空間增設公立幼兒園或非營利幼兒園，並推動社區互助式教保服務，以提供普及、近便之教保服務。</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
邁向頂尖大學計畫	<p>(一)上海交通大學公布「世界大學學術排名」及「QS 世界大學排名」，獲補助學校排名多有所提升，另 2014 年「QS 全球大學學科領域前 200 大排行榜」，國立臺灣大學有 26 個領域上榜、10 個學科進入前 50 大，成功大學及清華大學各有 15 個及 12 個領域上榜，值得肯定。</p> <p>(二)102 年度頂尖大學專利數與新品種數持續成長至 1,498 件，頂尖大學產學合作總金額達 219 億元，其中世界經濟論壇(WEF)全球競爭力報告中，我國於「技術創新」指標上較 101 年進步 6 名，建請持續推動，以助我國競爭力之提升。</p> <p>(三)為提升臺灣高等教育國際競爭力，針對國內大學與技專校院之學術表現進行評比，依據各校教師於美國 SSCI(社會科學)、SCI(科學)或 HiCi 索引資料庫所發表論文總數，做為評鑑指標，此項指標亦納入 5 年 5 百億計畫之審議標準，惟此項指標易造成人文社會領域或文學院之學校在相關評比及資源分配上受到排擠，後續有關本計畫相關評比標準，建請進一步檢討及精進。</p>	甲等
轉譯醫學及農學人才培育先導型計畫	<p>(一)102 年度開設高階跨領域核心課程 30 門，培育學生數約 4,228 人次、轉譯醫學及農學專業領域課程 224 門、補助學校開設轉譯醫農產業實習課程 53 門，赴業界實習學生數 667 人次及參與產業實習課程之學員數達 13%(86 名)。本計畫 102 年屆期，建請以本計畫執行經驗及成效為基礎，規劃後續相關計畫。</p> <p>(二)為加強產業界高階人士參與本計畫之規劃和推動，</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>建請多聘請具實務經驗者上課或帶領學員至業界參訪實習，並建議將開設之課程教材數位化與網路化，以提供產學研界更廣泛使用，此外亦請考慮建立生技產業數位學習平臺，提供網路化之教育訓練課程。</p>	
<p>振興棒球運動總計畫</p>	<p>(一)102 年度輔導基層棒球訓練站數為 114 站、組訓社會甲組棒球隊伍數 9 隊、職棒觀賞人次單場平均達 4,000 人次以上，另中華成棒隊參加 2013 年世界棒球經典賽晉級前八強，重新掀起國人對棒球運動熱潮，有效重振棒球風氣。</p> <p>(二)縣市政府及學校在推動振興棒球運動中扮演相當重要之關鍵角色，地方政府之積極支持能有效提升縣市民眾參與度，建議加強與各級基層棒球隊所屬縣市及學校之聯繫，定期協調與溝通，以有效掌握各縣市及學校對落實棒球紮根工作推動之進度，提升縣市及學校之支持度。</p> <p>(三)本計畫 102 年度上半年預算執行嚴重落後，進度延遲，究其原因多為行政控管不佳，請檢討改善，落實計畫管考作為，另經費核撥往往是各級學校或棒球團體所關切事項，建議依球隊實際運作需求，對基層棒球隊、社會甲組棒球隊整體計畫經費補助時程提早核撥，增加支出項目、核銷方式與流程彈性，並考量補助標準及整體資源分配實質合理性。</p>	<p>乙等</p>

五、經濟部

計畫名稱	評核意見	複核等第
南部新興產業發展關鍵技術計畫(3/4)	<p>(一)102 年度開發智慧聯網技術以加值南部休憩特色產業、研發微系統技術以帶動電子產品創新應用、發展關鍵材料自主應用以協助南部傳統金屬石化產業升級，計畫研發應用服務近百件、直接促進投資近 10 億元、促成廠商掛牌上櫃 1 家及增加就業 237 人，並累計促成 20 多個研發聯盟、30 多家新創育成及百家廠商進駐南創園區，對於開創南部新興產業研發與育成聚落，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫在微機電技術、關鍵性材料及科技服務應用均有新研究產出，衍生新創事業方面，包括福華電子(微投影機)、駐龍科技(航太組件)、立錡科技(慣性元件)等 3 家，建議未來可考量朝新創公司努力。</p>	優等
石門水庫及其集水區整治計畫-緊急供水工程暨水庫更新改善	<p>(一)102 年度辦理中庄調整池工程、水庫既有設施排砂功能改善、增設水庫防砂設施工程、水庫相關設施修復及周邊環境改善及水庫抽泥等工作，皆依原定目標達成，且於蘇力、潭美、天兔及菲特颱風期間，啟動石門水庫分層取水，穩定提供低濁度原水，改善民眾對石門水庫供水不穩定之印象，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫所屬中庄調整池計畫項下引水路工程、調整池工程、輸水路工程等，均已發包施工，惟進度有微幅落後，其中石門水庫既有設施防淤功能改善工程計畫-電廠防淤第二期工程進度落後幅度較大，建請針對落後案件加強管控並研擬具體改善措施，俾利如質如期完成計畫目標。</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
業界開發 產業技術 計畫	<p>(一)102年總計推動241家廠商執行164項計畫，在促成企業投資、論文專利研發團隊養成、技術創新及推動業界科專計畫上均有具體成果，值得肯定。</p> <p>(二)為輔導廠商自我成長，建議對於執行同類計畫3件後之廠商應不再予補助；另對於曾獲政府多次補助、納稅額度不高、生產線在國外、國外投資規模大於國內投資等廠商亦應有所限制與規範。</p> <p>(三)考量我國就業問題，建議補助案審查應納入增加就業人口及提高薪資等指標。</p>	甲等
台灣產業 形象廣宣 計畫	<p>(一)102年度推廣臺灣產品及產業形象工作，完成於國際重要展覽推廣臺灣優勢產業13案，藉由媒體報導，提高臺灣產業、產品與品牌企業國際知名度，促成國際獲刊報導220篇，全球觸達人次達4,600萬人次，對於塑造良好國家形象，進而協助企業提升產品品牌形象，有所助益，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫透過新興市場電視及平面媒體廣宣臺灣產業形象，有助臺灣產業形象提升，建請後續應配合「振興出口方案」，結合各項行銷通路，並結合「品牌臺灣發展計畫」，透過推廣臺灣產品及產業形象工作，進一步行銷國家品牌，並整合各部會品牌輔導及形象廣宣等相關資源，規劃整體性臺灣品牌行銷。</p>	甲等
提供資金 協助加強 中小企業 信用保證 細部計畫	<p>(一)102年度提供保證金額1兆481億元，協助中小企業自金融機構取得資金1兆3,021億元，均較101年成長，有效協助中小企業維運及發展，值得肯定。</p> <p>(二)為擴大提供企業諮詢服務，提升信保基金使用效能，請強化宣導並鼓勵中小企業申請，並注意融資</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>風險控管，減少逾期違約發生率，俾發揮計畫資金融通效益。</p> <p>(三)為協助臺灣新創企業成長，拓展國際市場，建請未來配合「推動創新創業規劃方案」持續推動，朝整合民間資源，提供市場資金動能，發揮資金點火效果，協助海外新創企業走進臺灣，並帶動國內良善就業環境。</p>	
協助傳統產業技術開發計畫	<p>(一)102 年度補助研發費用 2.92 億元，並帶動傳統產業投入研發投資 5.84 億元，促成研發投資效益達 46 億元，值得肯定。建議下一階段計畫不僅補助經費讓廠商自行進行研發，應考慮由上而下主題式計畫之引導，加強輔導及協助業者，以強化中小企業研發能力與產品技術，並提升整體傳產之國際競爭力。</p> <p>(二)為完整追蹤及匯整資料，建請建置入口網站，提供廠商申請計畫補助，並要求依合約在計畫結束後 3 年內上網填寫衍生之效益，俾未來申請下一相關計畫時，提供審查單位瞭解以往計畫預期產業績效與實質成果。</p>	甲等
標竿新產品創新研發輔導計畫	<p>(一)102 年提升區域研發能量共受理申請廠商計 229 家，中南部提案率占達 24%，引導廠商投入研發經費 21.4 億元，在提升區域研發能量，加強宣導及服務地區性廠商均有具體成效，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫主題式研發計畫之推動方式，值得肯定，建請注意協助廠商在核心專利之產出與布局，並持續追蹤衍生之擴散及產值效益等。</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
<p>小型企業創新研發計畫</p>	<p>(一)102 年度完成 893 件小型企業創新研發計畫(SBIR)申請案之審查作業，同時帶動受補助中小企業廠商投入研發經費近 11 億 1,100 萬元，共計直接投入研發人力 3,349 名，並促進中小企業因計畫之執行與推動，投入更多研發設備或資源達 15 億 9,772 萬元，促成之學界或產業團體合作研究共計 2,941 件，值得肯定。本計畫補助 4,237 家中小企業廠商，僅佔全國中小企業之 0.3%，受益者仍佔極少數，囿於經費有限，建請對接受補助廠商之資格應訂定規範，除中小企業條件外，應再加上技術發展潛力之評估，以充分運用有限經費。</p> <p>(二)產業效益仍為評估績效重要指標，建請每年至少應收集補助案件 10 %成功案例，說明其技術提升產品加值之績效，以為業界觀摩學習。</p>	<p>甲等</p>
<p>機械與系統領域工業基礎技術研究計畫</p>	<p>(一)102 年度完成技術移轉 19 件，收入數 1,699 萬元，繳庫數 811 萬元，超越預定繳庫數 700 萬元，達成率 242%，加速落實研發成果至產業界，並與產業界有良好之技術交流與互動，並確實掌握業界之需求，值得肯定。</p> <p>(二)半導體製程設備分項需與產業應用對焦，確認技術發展內容為產業所需，此外，開發之產品或技術除考慮其功能規格外，亦應考慮其成本，並落實到產業面。</p>	<p>甲等</p>
<p>民生福祉領域工業基礎技術</p>	<p>(一)102 年度執行之研究內容以高效率分離純化與混合分散、高性能纖維與紡織、高效率顯示與照明與高階醫療器材等四大項基礎技術分項，執行進度與原</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	評核意見	複核等第
研究計畫 (1/4)	<p>定計畫目標符合，部份重要績效指標超過原訂目標，而且多項基礎技術已逐漸擴散到業界運用中，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫建請持續追蹤技術發展與專利技轉之發展，尤應關注有意願廠商之投資發展，以更瞭解民生福祉工業基礎研究之長處與不足之處，在未來發展相關技術，如分離塔診斷與整合設計、特殊金屬精煉純化技術、高效率混合分散技術、光學級微粒子設計合成與分級以及強化與學界合作方面，建請積極思考及布局。</p>	
雲端運算系統及軟體技術研發計畫	<p>(一)102年度新申請專利43件、發表論文39篇、技轉9件總收入數4,660萬餘元、委託及工業服務7件總收入6,150萬元、推動學產參與科專計畫通過15件，成效良好，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫建議加強開發系統、軟體之效能與規模驗證，並重視後續合作模式技術研發之藍圖，及執行團隊與新創公司合作模式。</p>	甲等
數位內容創新與整合推動計畫	<p>(一)102年度藉由群聚創意、創作之跨業合作，運作內外共創實踐創新，以達成三業四化創新加值，搭建原創產品之品牌國際市場，已累積相當數量合作或開發案例，成果效益則仍待擴大及具體化，建請廣續辦理，以達成重大突破。</p> <p>(二)本計畫未來針對推動軟硬整合、促進創意加值、國際匯流、廣宣臺灣數位創意、國際接軌與應用、深化兩岸合作與吸引全球投資等，建請配合全球產業發展趨勢，研擬推動策略及作法。</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
平面顯示器設備自製率躍升計畫	<p>(一)102 年度協助促成國內平面顯示器設備耗材零組件自製及協助促成國內太陽能電池設備耗材零組件自製，尚能符合年度目標，惟在促成國際技術合作及擴大海內外市場規模之成果尚未呈現，建請再予加強。</p> <p>(二)本計畫應考慮適度由上而下規劃，以國內最缺乏或最重要技術或關鍵零組件提出徵求計畫，另對於國內系統設備公司，應用本計畫研發關鍵零組件之比率及提升情形，建請進行追蹤，俾瞭解其後續效益。</p>	乙等
服務業創新研發計畫	<p>本計畫已執行兩期 8 年，審查作業程序已經完備，惟對於計畫執行效益與政府輔導產業之政策連結，缺少具體分析，建請就商業服務業科技研發與經營模式創新、產業輔導與就業人數等，加以評估其產業效益。</p>	乙等
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	<p>(一)本計畫 102 年度執行之相關改善工程，受限於需配合水庫營運操作，未能順利執行，後續於施工工進安排時，宜充分考量合理分配，避免因大自然氣候影響工程執行。</p> <p>(二)對於因廠商履約能力不足，造成進度延宕，建請依工程會「公共工程廠商延誤履約進度處理要點」通知廠商限期改善，必要時應依契約規定計罰延遲履約違約金，避免進度落後情形持續擴大，並於後續招標階段加強研訂廠商投標資格及進度落後改善措施與罰責。</p>	乙等
全球產業科技合作與創新連	<p>(一)本計畫所建構之國際創新研發合作官方推動管道及關係，協助我國產業拓展國際合作網絡，並逐年深化雙邊合作，以快速切入國際市場，惟國外企業在</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
結 推 動 計 畫	<p>臺設立研發中心之實質成效較不顯著，建請考量調整推動策略。</p> <p>(二)國際創新連結及合作之工作成果偏重初級活動成果，缺乏呈現深耕後之實質效益，另本計畫推動標的偏重製造業，較缺乏科技化服務業及軟體產業，後續建請調整推動比重。</p>	
傳 統 產 業 加 值 轉 型 推 動 計 畫	<p>(一)102 年度共推動成立 25 個研發聯盟，促進就業總人數達 521 人，並協助業者申請政府研發補助計畫通過 24 件，惟傳統產業類別及特性差距大有不同，對於輔導協助對象之篩選，建請與地方政府、公協會聯繫協調，以擴大輔導對象。</p> <p>(二)以產業深層分析方式，探討傳統產業重點發展方向，並藉由結合各法人、業界與學界能量，以研發聯盟、異業結合等方式，用跨領域整合之力量深入輔導，達到挖掘產業亮點、優化產業結構之目的；另本計畫執行推動單位相對繁多，內部人力之協調合作宜再加強協調、互動，以擴大可用人力之產出。</p>	乙等
石 門 水 庫 及 其 集 水 區 整 治 計 畫 -- 穩 定 供 水 設 施 及 幹 管 改 善	<p>(一)102 年度大湳淨水場擴建統包工程，使南桃園供水區能正常供水，惟板新南調送水管工程，未能依作業計畫，如期完成進度，尚待改進，其中部分遭遇施工困難之工項，雖逐一克服，仍建請督促承商趕辦，以利計畫目標達成。</p> <p>(二)本計畫有關私地徵收影響計畫執行，建請未來如有類似案件亦預留與地方政府或民眾溝通協調之作業時程，務實進行規劃及化解疑義，減少計畫執行障礙。</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
先進互動與 3D 顯示系統技術關鍵計畫	<p>(一)102 年度各國及各大公司都積極發展新型未來之顯示器技術，我國在此高科技部分也已積極投入，建議透過技術轉移提高本計畫執行成效。</p> <p>(二)本計畫有關專利布局部分，建請就未來發展趨勢進行分析，再深入及廣泛規劃專利布局，進而縮短甚至超前與其他國家之差距。</p>	乙等
智慧生活科技運用計畫	<p>智慧生活科技發展與商業模式驗證對於我國服務科技發展以及產生智慧增值應用至為關鍵，本計畫截至 102 年底，產生多項應用系統解決方案並進行場域驗證，惟尚未呈現商業化應用以及產生顯著產業效益，建請後續針對規模擴大與推廣擴散，規劃完整策略及措施，所有技術成果都應有承接單位以及後續商業化投資對象，並加強對民眾進行廣宣。</p>	乙等
因應貿易自由化加強輔導型產業之共通性輔導計畫	<p>(一)102 年度辦理 MIT 微笑標章定期查核、進行技術升級個案輔導、MIT 微笑產品工廠品質管理診斷等工作，落實臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度，建議未來評估規劃將 MIT 微笑標章連結到生產履歷及碳足跡履歷服務。</p> <p>(二)鑒於臺灣受衝擊之產業除了「內需最終財」外，越來越是屬中間財性質，如電子零組件，此等產業似難以 MIT 施力，建請未來針對此一部份，予以研議因應方式。</p>	乙等
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部	<p>(一)本計畫主要包括水庫集水區保育治理、水庫設施更新改善及淤積處理、調度及備援系統提升及新水源開發等 4 大項目，計畫除工程作業可由主辦機關自行掌握外，其它相關配合事項，包括水權申請事宜、</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
地區供水計畫-台水公司部分	<p>文化資產等均需其它機關協助，建議宜建立平臺或透過定期工作會議，以有效掌握計畫推動。</p> <p>(二)102年度預算執行率 90.43%，惟應付未付數達 6.06 億元，建請加速估驗付款作業，俾利提高預算支用；另「東港溪原水前處理工程」已多次流標，請再確實檢討工項、單價及流標原因，以利早日完成發包。</p>	

六、交通部

計畫名稱	評核意見	複核等第
<p>高雄市區鐵路地下化計畫</p>	<p>(一)本計畫之「CL114 標愛河段鐵路地下化工程」榮獲「第 13 屆公共工程金質獎」,「CL114 標愛河段鐵路地下化工程」及「CL115 標中華三路段鐵路地下化工程」2 標工程參加勞委會金安獎雙雙榮獲入圍,值得肯定。</p> <p>(二)本計畫施工期間基於對歷史建物的重視,將興建於民國 30 年屬帝冠式建築的高雄車站規劃為「高雄鐵路地下化展示館」,作為宣導與民眾互動交流的場所;此外施工期間展現互助精神,每月主動敦睦鄰打掃週遭環境、協助登革熱防治,提供當地居民工作機會,並不定期至附近向居民宣導計畫效益,有助於民眾瞭解計畫推動。</p> <p>(三)本計畫將與接續核定之延伸左營及鳳山計畫,整體一併施工同時通車,對於高雄地區整體發展極具助益,建請持續加速辦理,期能儘早完成,充分發揮鐵路地下化後,所帶來消除市區沿線平交道、促進都市更新與土地開發、提升大眾運輸效能等具體效益。</p>	<p>優等</p>
<p>臺中都會區鐵路高架捷運化計畫</p>	<p>(一)102 年各項工程均依預定進度執行,並採用新工法施作橋墩,降低施工風險且節省工程經費、縮短工期,充分發揮消除市區沿線平交道、促進都市更新與土地開發、提升大眾運輸效能等具體效益,值得肯定。</p> <p>(二)本計畫訂於 104 年 12 月通車啟用及 106 年 3 月全部</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	評核意見	複核等第
	完工，惟部分工程標案預定完工日期過於接近 106 年 3 月底，請積極推動執行，並依要徑工項之管控時程加強列管執行進度，俾利工程完工後進行相關測試及履勘作業，順利達成如期通車之目標。	
西濱快速公路後續建設計畫	<p>(一)102 年度施工標案進度符合預期，施工品質及安衛環保，請持續推動，以早日建立完整之公路路網，提供便捷交通服務，帶動經濟發展。</p> <p>(二)本計畫 102 年度執行情形良好，相關改善工程皆依預定進度發包、施工，建請持續督促計畫項下各項工程品質及工進，並請於規劃設計期間多與地方居民及民意代表協調，以期設計方案符合用路人需求。</p>	甲等
東西向快速公路健全路網改善計畫	<p>(一)本計畫多項工程順利於年度內完工通車(北門玉井線 E707-3 標工程、台南關廟線 C821 標工程、斗南交流道設置東向匝道工程及北門玉井線 E707-2 標工程)，值得肯定；後續未完成部分路段，請持續推動，以早日建立完整之公路路網，提供快速、便捷交通服務，帶動經濟發展。</p> <p>(二)102 年度有部分工程，因廠商履約能力不足，造成進度延宕，請依工程會「公共工程廠商延誤履約進度處理要點」通知廠商限期改善，必要時應依契約規定計罰延遲履約違約金，避免落後幅度擴大，後續工程招標時並應增列廠商投標資格及進度落後改善措施與罰責，以利督促落實執行；另對於涉及與民眾溝通協調事項，務必妥善處理，以減少計畫執行障礙。</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫 松山線	<p>(一)102 年進度控制及經費運用情形良好，且針對北門站古蹟文化資產保存、潛盾隧道穿越臺、高鐵施工困難等議題評估檢討通車時程後，已宣布捷運松山線預定 103 年底通車，及早提供民眾享受更為便捷之捷運服務，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫請依要徑工項之管控時程加強列管執行進度，覈實辦理各項施工及通車前準備，並應針對系統營運時可能發生問題，預擬應變方案，俾利及早通車，與既有捷運路線提供交會轉乘服務，強化整體捷運路網運輸功能與績效；另依目前規劃捷運松山線於年底通車後將與新店線銜接，採「松山到新店」及「淡水到象山」分線行駛方式，將影響經常搭乘捷運民眾之通勤習慣，請及早規劃並展開相關宣導工作，盡量減少路線變更對民眾造成之不便。</p>	甲等
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(交通部公路總局部分)	<p>(一)102 年度主要辦理水庫集水區道路水土保持及路面維護等工作，各項工作依預定進度執行，如期達成年度目標，執行情形良好，後續請依預定計畫賡續辦理。</p> <p>(二)本計畫係配合經濟部水利署改善南部地區主要水庫營運功能，辦理集水區內省道或代養縣道之道路水土保持、路面維護等作業，初步解決南部地區各大水庫及供水系統所面臨之急迫問題及使用路人得到舒適、安全的行車環境，建請持續注意工程品質，強化水土環境保育，使發揮最大利用效率。</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	<p>(一)本計畫區域範圍狹長，牽涉跨機關間之溝通協調實屬不易，不但年度內均能如期達成績效目標，對於推展國內暨國際觀光旅遊景點及提升臺灣觀光產業品質助益良多，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫持續開發具國際觀光潛力之新興套裝旅遊線及新景點，改善軟硬體建設及舉辦各項創意活動體驗行銷，並建立處理應變機制與步驟，積極改善缺失或落後情形，值得其他風景區管理處學習，後續仍請針對遊客滿意度較低部分(如廁所清潔程度、停車位數量等)加強改善，以精進服務品質及提升旅遊口碑。</p>	甲等
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	<p>(一)102 年度完成 6 處景點工程建設、22 筆土地取得、設計溫泉水療無障礙遊程，全區遊客人數達 496 萬人次，成效良好；另本計畫除持續推動野柳地質公園邁向世界地質公園，成立「野柳自然中心」，102 年並進行改造舊有海巡營舍，打造自然中心教學場域，提供娛樂與教育優質旅遊環境，奠定良好之永續發展基礎，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫遊客滿意度逐年提升，遊客人數並逐年攀升，在完善旅遊硬體設備，提增遊客數量的同時，建請賡續以遊客需求為導向之理念，維持安全、整潔之品質保證，以建立友善之旅遊環境。</p>	甲等
阿里山國家風景區建設計畫	<p>(一)102 年如期完成各項遊憩設施及環境維護工作，並結合社區人力資源，共同維護環境生態，有助於風景區之永續經營，其經營模式與跨域協調經驗值得列為典範，以推廣至其他風景管理區。</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	(二)本計畫經營之奮起湖、園潭自然生態區或達娜依谷之遊客量大幅成長，主要因慕名阿里山森林遊樂區，為疏解阿里山森林遊樂區觀光人潮，建議加強行銷其他阿里山風景區之特殊景點，以期帶動森林遊樂區以外地區之觀光發展。	
日月潭國家風景區建設計畫	(一)本計畫推動「低碳觀光、智慧旅遊」，獲得臺北市電腦商業同業公會「2014年智慧城市創新應用獎」優勝獎肯定，建請賡續強化跨部會協調平臺，整合公私資源，協力合作，推動兼顧日月潭風景區之旅遊便利度及環境利用低碳性之友善空間。 (二)本計畫102年度執行進度尚屬順利，惟部分月份預算執行率未及90%，計畫管制機制運作尚有進步空間，請加強檢討改善。	甲等
整備觀光遊憩設施建設計畫	(一)本計畫補助地方政府辦理轄區內觀光遊憩環境整頓工作，包含觀光路廊營造、遊客服務設施改善、既有景點設施優化及景點串連設施整備等，102年度達成參訪遊憩景點遊客人數220萬之目標，有效提升地方觀光遊憩環境品質。 (二)本計畫對地方政府觀光景點及遊憩設施服務質量之提升，有明顯助益，後續仍請持續協助地方政府對於相關風景區之經營運作，統合運用行政資源，進行整體性行銷、推廣工作，並配合開發創新服務措施，積極塑造優質觀光形象，以提升觀光產業之產值。	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
茂林國家風景區建設計畫	<p>(一)102 年度完成寶來大街、茂林谷及情人谷、十八羅漢山及龍頭山等重要景點建設，並完成 8 處風景區環境維護工程，有助推動風景區相關建設及環境維護，提升觀光品質，值得肯定。</p> <p>(二)102 年度風景區景點建設及設施改善工程受限於地形及天候影響，規劃採跨年度工程，以配合季節掌握期程施工，惟跨年度執行涉及經費保留，請詳加評估預算分配，以避免影響經費執行；另為提升風景區觀光人次，建請與地方政府合作，配合季節規劃風景區特色行銷，加強推廣，並強化景點週邊交通維護，以提高民眾觀光意願。</p>	甲等
大鵬灣國家風景區建設計畫	<p>(一)102 年各項工程進程掌控良好，完成計畫目標，其中辦理「小琉球淨灘活動及海洋生態保育宣傳」「推動小琉球節能減碳之政策電動機車出租正式營運」等活動，持續行銷「小琉球風景特定區」，小琉球遊客人次突破 37 萬人次，再創歷史新高，值得肯定。</p> <p>(二)本風景區 102 年上半年遊客滿意度偏低，建請針對調查中民眾所反應之問題，加強督促所屬積極處理，並研議創新管理做法，有效提升整體遊憩品質。</p>	甲等
台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫	<p>(一)本計畫項下共計 9 標土木標，已有 8 標工程進入施工階段，惟進度稍有落後，請針對落後原因儘速排除，並督促主辦機關，運用施工技術及調整工序等方式落實執行並管控期程，以改善計畫執行。</p> <p>(二) 102 年工安事件發生頻率升高，建請全面要求各標承商加強注意工安，確實檢討辦理工安減災措施，作好工安防護措施，加強防範及宣導人員安衛教育</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>訓練相關作為，避免同樣災害原因之事故重複發生而造成人員傷亡影響工進。</p> <p>(三)本計畫不僅地方民眾關心，亦受環保團體及文化保護人士高度關注，推動期間須辦理環境監測、水陸域生態調查、文化遺址監看等工作，計畫極具挑戰性，目前已進入興建階段高峰期，請持續掌握工進，依規劃期程通車期。</p>	
<p>臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線</p>	<p>(一)本計畫於 102 年 6 月 29 日全線通車營運，與既有捷運路線提供交會轉乘服務，強化整體捷運路網運輸功能與績效，惟計畫推動期間一再展延通車時程，且全線通車時間亦逾行政院核定期程，請確實檢討本計畫推動過程執行進度延宕原因及其改善對策，避免國內重大交通建設通車啟用時程一再延後之情事發生。</p> <p>(二)本計畫「CK570J 區段標新莊線新莊機廠及 059 車站西側至新莊機廠間隧道工程」仍於施工進行，且部分工項應於 103 年度完成，惟經查前述工程自 102 年 11 月起呈現進度落後，落後幅度亦持續擴大，請積極加速辦理，並依重要里程碑管控時程加強列管執行進度，以符進度。</p> <p>(三)本計畫所屬 CK570J 區段標明挖覆蓋段隧道開挖工程邊坡長期安全方案受到社會大眾關注，建議定期向外界說明工程施工及邊坡監控情形，解除外界對於邊坡安全之疑慮，並請持續加強要求施工品質及邊坡監控措施，落實工區各項防(減)災機制，依長期安全方案儘早完成新莊機廠工程，俾提供新莊線</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	評核意見	複核等第
	完整服務功能。	
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	<p>(一)本計畫主要土建工程已近完工，惟其他工程如航班資訊系統工程、自動收費系統工程、機電系統工程等 102 年執行進度持續落後，請督促廠商加速辦理，並依要徑工項之管控時程加強列管執行進度，逐步減少進度落後幅度。</p> <p>(二)機電系統統包工程為能否如期通車之關鍵標案，請持續督導機電廠商趕工，並請加強管控進度及品質，避免影響通車時程；另如有涉及其他土建標等所需配合之工期展延、契約變更等事宜，亦請積極辦理，避免再衍生工程爭議。</p> <p>(三)本計畫因受機電統包廠商與專業分包商契約糾紛等因素影響，致計畫執行進度落後，請依修正計畫積極加速施工，並儘早展開列車測試、系統整合測試、履勘等通車準備工作，俾於 104 年底全線通車營運。</p>	乙等
花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫	<p>(一)本計畫 102 年內發生 4 件勞安事故，造成 3 人死亡，9 人受傷，請確實檢討工安檢查及監造機制，落實相關勞工安全衛生改善措施，並嚴加管控勞安事故之後續因應處理，另計畫所屬「CL212 標自強隧道土建工程」因遭遇惡劣地質條件致進度嚴重落後，雖已採替代方案不影響後續通車時程，仍請持續尋求專業學術團體協助，因應地質條件變化採取妥適解決方案，加速排除施工障礙。</p> <p>(二)本計畫對於促進花東旅遊觀光發展、加速東部經濟開發等具有高度效益，惟計畫執行進度落後，後續</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	請加強管控執行，並積極展開列車測試、系統整合測試、履勘等營運通車前置作業，俾於 103 年 6 月完工通車，發揮計畫效益。	
建設臺北港	<p>(一)本計畫執行落後主要係「臺北港航道迴船池水域加深工程」因未能掌握地質條件、國內大型浚挖船機調度不易、廠商履約能力不足等因素，致進度落後，現已規劃採用外國專業浚挖船機因應處理，請依時程加強控管執行至完成；另建議爾後宜適時檢討港埠浚挖工程可能遭遇問題，妥擬因應對策，避免再有進度延宕情事發生，並可收施工技術及經驗傳承之效。</p> <p>(二)本計畫已於 102 年 7 月屆期，後續執行「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(101-105 年)」，持續擴充港埠公共基礎設施，鑒於業者對臺北港土地需求日益增加，請就接續計畫內各項公共基礎建設加速辦理，及早建構完善港埠環境，吸引業者進駐使用或投資開發，維持國際級港埠之優勢競爭力。</p> <p>(三)目前包含臺北港在內之 6 個海港自由港區、桃園航空自由港區及屏東生物科技園區已納為「自由經濟示範區」第 1 階段計畫優先推動，期透過制度改革及法規鬆綁，創造參與國際經貿組織之條件；上揭「臺灣國際商港未來發展及建設計畫」尤應配合前開政策，集中資源加速推動相關軟硬體建設，以帶動周邊區域及產業發展，俾提升產值，並創造就業機會。</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段路線)	<p>(一)本計畫前因遭遇用地取得、民眾陳情變更線形、管線遷移等問題，計畫推動困難，且 102 年度落後幅度持續擴大，請檢討各種可能趕工方式，並儘量撙節施工經費後，儘速研提修正計畫，並依程序報核，俾據以執行。另請依管控時程加強列管執行進度，並針對進度延宕原因研提改善措施，及就後續執行可能遭遇問題預為因應，加速計畫推動。</p> <p>(二)本計畫係由新北市政府(交通局)與臺北市政府(捷運局)共同辦理，為密切合作儘速解決相關工程配合問題，建議建立溝通協調平臺及強化運作，以發揮跨機關協調整合成效。</p>	乙等
臺北機廠遷建建設計畫	<p>(一)本計畫蘇澳站新建檢修庫土建工程之替代場址，因地方爭議，致無法於 102 年度完成規劃設計、工程招標，另潮州基地遷建計畫亦因後續用地徵收作業，致進度落後，且多項重要里程碑均未能如期完成，請依管控時程加強列管計畫執行進度，並針對落後原因研提改善對策及落實施行，俾利加速推動計畫。</p> <p>(二)本計畫因執行延宕及基地選址等問題，需辦理第 2 次修正，請加強督促所屬(管)儘速會商確認修正計畫內容，循程序報核，俾據以執行。</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
國道1號五股楊梅段拓寬工程建設計畫	<p>(一)本計畫未及於預定期限102年4月20日全線通車，且102年度目標所訂五股林口段、林口中壢段、中壢楊梅段等3路段完工時程亦均無法如期完成，未能落實計畫督導及管制作為，請確實檢討推動過程執行進度延宕原因及其改善對策，避免國內重大交通建設通車啟用時程一再延後之情事發生。</p> <p>(二)本計畫歷年來發生多次工安事件，經相關單位嚴格檢查，101年度已有改善，惟102年施工進入最後階段仍發生死亡事故之工安事件，請確實檢討工安檢查及監造機制，研提勞工安全衛生相關預防及改善措施，回饋至其他執行中且具高空作業風險之重大交通建設，確保勞工生命安全。</p>	乙等
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	<p>(一)本計畫期程展延至105年10月，惟計畫推動過程相關用地取得、都計變更、規劃設計等前置作業執行進度未如預期，致主要土建工程至101年底始陸續動工，且計畫進度落後幅度持續擴大，請儘速檢討解決相關工程及用地取得等問題，並依管控時程加強列管計畫執行，並確實檢討進度延宕原因及其改善措施，另請針對後續執行可能遭遇問題預為採取因應方案，確保計畫順利推動。</p> <p>(二)本計畫為臺中地區指標性工程，由臺中市政府委託臺北市政府捷運局代辦施工，惟包括用地取得等相關事務建議主辦機關會同地方政府及相關機關，有效利用已建立之溝通協調平臺，發揮跨機關協調整合成效，密切合作適時解決相關問題，以利工程執行。</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
環島鐵路 整體系統 安全提昇 計畫	<p>(一)本計畫因立約商變更設計、停工撤場、履約能力不足及民眾抗爭致進度落後，均屬施工履約管理問題，請積極協調解決相關爭議，依約辦理解約後重新發包事宜，並加強列管計畫執行，針對落後原因研提改善措施，以及針對後續執行可能遭遇問題預為採取因應方案，加速計畫推動。</p> <p>(二)本計畫部分工程標案已與施工廠商終止契約，請加速辦理工地清點結算及重新招標作業，審慎訂定接續工程之招標方式與投標廠商資格，由有能力之優良廠商承攬施作，俾利工程順利推動。</p> <p>(三)本計畫因上揭因素影響工進，並與原定作業計畫有所落差，建請儘速依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」提出計畫調整，以免延宕執行。</p>	乙等

七、文化部

計畫名稱	評核意見	複核等第
流行音樂產業發展行動計畫	<p>(一)102年辦理「流行音樂優才育成」、「流行音樂海外行銷暨跨國合作」、「旗艦型流行音樂製作與整合行銷產業促進計畫」、「跨界產品及商務模式服務製作與開發創新」、「硬地音樂錄製暨行銷推廣」等計畫，帶動業者相對投資4.7億元以上，1家音樂公司掛牌上櫃，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫各項績效指標全屬過程性，不足以反映年度績效，且其中多項指標逸脫原行政院核定「流行音樂產業發展行動計畫」之績效指標，建請審視計畫推動現況，適時滾動修正，以訂定符合現況及政策目標之績效指標。</p>	甲等
歷史與文化資產維護發展(第二期)計畫	<p>(一)102年度賡續推動121處古蹟歷史建築修維護與活用示範計畫，並有17萬餘人次參與傳統藝術活動，惟包括「文化資產育成中心建置」等計畫因變更設計而申請計畫調整，調整後整體計畫執行進度仍呈現落後情形，請加強督導，研訂具體管控措施，以利計畫如期如質執行。</p> <p>(二)考量有形文化資產及無形文化資產易受時間、大師凋零而泯沒，政府部門受限於預算無法長期投注經費維護，並就人才培訓進行系統性之傳承與推廣，建議與民間保存團體建立合作機制，並加強全民文化資產保存意識，以利計畫執行。</p>	甲等
高畫質電視推展計畫	<p>建立國家品牌為提升國家形象之重要關鍵，補助業者拍攝高畫質電視節目，並結合跨業合作及異業結盟等</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
畫	策略，帶動觀光、文創商品多元行銷策略，有助於拓展國外版圖，未來建請積極行銷各地文創特色，同時可以產業鏈方式執行補助案，將人才培育由「點」擴散至「面」，俾帶動產業發展。	
電影產業發展旗艦計畫	<p>(一)102 年度辦理輔導民間製拍中大型電影、輔導業者國際行銷，惟為建構完善之獎(補)助措施及國外業者來臺投資等產業發展環境，請儘速推動「電影法」修正工作，賦予「電影產業基金」設置、電影相關文物保存制度建立、國外業者來臺投資拍(製)片機制建立之法源依據。</p> <p>(二)本計畫於 103 年度屆期，建請積極研擬後續工作事項，賦予賡續推動電影產業輔導之指導策略、經費及績效指標，以帶動臺灣文創產業發展。</p>	乙等
推動電視內容產業旗艦計畫	<p>(一)依據臺灣經濟研究院 102 年度電視產業調查報告，韓國電視節目海外銷售收入占電視產業總營收之比例為 2.4%，超過我國 0.4 個百分點、日本 0.1 個百分點，顯見我國在電視產業海外推展行銷部分，仍應持續深入瞭解各國影視市場趨勢及製作經驗，加強輔導業者強化節目內容及行銷工作，以提升整體電視產業成長。</p> <p>(二)為提升我國文創產業發展及展現文化軟實力，並降低產業落差，請持續強化相關專業人員訓練之就業輔導機制及人才資料庫，並積極協調整合跨部會資源，以完備產業所需人才，不斷創造產業產值。</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
文化創意 產業發展 (第二期) 修正計畫	<p>(一)本計畫5大園區除華山、花蓮及臺南園區均已完成全區委外經營作業外，臺中園區目前由文化資產局進駐營運，嘉義園區暫時由嘉義市政府文化局代管，建請持續積極辦理招商作業，創新思維發展園區特色，朝向增加園區收入及吸引人潮方向努力，為減輕政府財務負擔，建請串連相關產業，發揮產業群聚效應，資源、人力或技術互相支援，以蓄積園區營運能量。</p> <p>(二)本計畫展延至103年，建議針對計畫落後原因確實檢討改進，妥擬前置作業事前因應，嚴格控管執行進度及加速驗收付款，避免預算保留，有效改善執行。</p>	乙等
衛武營藝 術文化 中心興 建計 畫	<p>(一)102年度預算執行率74.2%，應付未付數偏高近11億元，請加強查驗、計價機制，儘早予以核銷轉正，並落實落後工項之執行介面整合及障礙排除等進度管控機制。</p> <p>(二)本計畫進度有所落後，並辦理4次計畫調整，建請確實掌握時程，儘早完成規劃、協調等相關作業，並就未來營運空間、設備採購及管理模式等工作及早規劃籌備，以達104年10月開館營運之目標。</p>	乙等

八、衛生福利部

計畫名稱	評核意見	複核等第
卓越臨床試驗與研究計畫	<p>(一)本計畫已設置 5 家卓越臨床試驗與研究中心，其組織架構運作體系及支援之軟體與硬體等相關基礎設施、人才培育等皆達階段性目標，已建立藥品及醫療器材臨床試驗與研究的能量，帶動國內各醫學研究及服務機構，並協助國內生技醫藥產業發展，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫 102 年屆期，建議未來應加強轉譯醫學研究，鼓勵臨床醫師參與創新性研發工作。</p>	甲等
推動長期照顧服務機制	<p>(一)102 年度計有 40 個醫療次區域具至少一家中度級(含)以上急救責任醫院及長照服務涵蓋率 30.6%，有效精進醫療照護品質，值得肯定。後續建請積極進行內外部溝通，以加速完成「長期照護服務法(草案)」之立法，並研擬有效之績效指標，以評估接受長照服務者之滿意度，同時借鏡先進國家政策，建置完備之長期照顧服務體系；另在服務人力充實方面，併請思考以多元策略持續強化照顧服務員留任之誘因，並能積極引進青年參與長照事業。</p> <p>(二)鑒於長期照護服務網計畫業核定，建請整合我國長期照顧十年計畫及長期照護服務網計畫，同步從供給及需求面積極擴充發展在地化之多元服務資源，尤其應重視循序漸進引進民間非營利組織、社會企業及服務業者參與老人服務事業，以因應高齡化社會老人照顧需求。</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
保母托育管理與托育費用補助	<p>(一)本計畫逐步放寬保母托育資格，納入社區保母系統，並訂有兒少機構專業人員訓練相關法源依據，保母托育服務提供量逐年穩定成長，值得肯定，惟為因應 100 年 11 月修正公布之「兒童及少年福利與權益保障法」有關 103 年實施保母納管登記之規定，仍請於既有成效之基礎上，持續精進相關措施及完善法制，以完善保母證照制度之政策目標。</p> <p>(二)針對全國托嬰機構及社區保母系統之評鑑訂有「衛生福利部兒童及少年福利機構評鑑及獎勵辦法」及「103 年度全國社區保母系統評鑑實施計畫」，作為實施準據，惟實施計畫中未達標準之輔導處理方式，涉及人民權益保障，應有法源依據，且須釐清社區保母系統是否屬前開評鑑及獎勵辦法之適用對象，請通盤檢討與訂定各項管理措施之法令規範，並督導辦理評鑑結果公告程序，以落實依法行政及政府資訊公開原則；另為健全保母托育服務管理機制，請儘速完成相關法令規範與配套措施之公告程序，如「居家式托育服務登記及管理辦法」草案，並加強督導與訪視托嬰機構及社區保母系統，以保障嬰幼兒受照顧之權益。</p>	甲等
食品安全管制科技發展計畫	<p>(一)102 年度完成新增及修訂食品相關公告檢驗方法 46 篇，新增食品相關建議檢驗方法 59 篇，提供國內檢驗單位參考引用，並作為食品衛生行政管理及裁判之科學根據，建議未來針對消費者食品安全教育及溝通，以及強化民眾風險溝通等議題，研擬具體可行之方案或作法。</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>(二)有關蔬果農藥殘留問題，若僅靠上市後檢驗監測，只能達到監督治標效果並且事倍功半，建議應與農委會共同組成農產品及食品殘留農藥監測小組，定時開會檢討政策及措施，做好源頭管理輔導，確保上市後農產品及食品均符合規定，讓民眾可安心購買食用。</p>	
<p>父母未就業家庭育兒津貼實施計畫</p>	<p>(一)102 年度執行 48 億 2,821 萬元，補助 25 萬 3,451 人，並建置育兒津貼電子化資訊管理(審查)系統，提供各地方政府辦理津貼審查與比對作業，省卻申請人蒐集各類資料舟車勞頓之情形，極具創新性及便民效益，值得肯定。</p> <p>(二)考量政府財政之效益，應針對補助對象條件進行更完整分析，並協同相關機關研議釐清，以有效運用社福資源，請廣續評估將「未來父母未就業育兒津貼」與「保母托育補助」整合為「兒童照顧津貼」之可行性，以涵蓋更完整之照顧對象，俾建構全面性 2 歲以下兒童照顧體系，除消弭不同縣市間公民福祉差別待遇之情形，亦可免除現行本計畫未就業資格及「以公告年度所得總額未達稅率 20%」審認之困難。</p> <p>(三)本計畫已於 101 年及 102 年連續兩年需動支第二預備金辦理始得因應，建請依據 101 年、102 年補助人數及執行金額統計數據為基礎，就請領者資格、人口推計變動趨勢、各類就業情況等因素，更完整分析或補充說明受補助人數目標修正推估數，俾整體研修本計畫相關規定、目標及經費。</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	評核意見	複核等第
開創全民均等健康照護計畫	<p>(一)本計畫 7 項年度目標達成情形尚佳，不僅有效提升醫療品質，並可提供偏遠地區民眾更優質之健康照護服務，值得肯定，有關因長期過勞問題致有人力缺口，致 5 大科(內、外、婦、兒、急診)專科醫師招收率未達原訂目標，建議配合自由經濟示範區推動「國際健康」產業政策，研擬相關對策與配套措施，並充分加強醫學人才招生、教育、專業訓練、分發服務與改善高風險醫療科別執業環境等面向之整合。</p> <p>(二)為因應高齡化社會來臨，且醫療費用持續高漲，預防醫學與慢性病防治之重要性不斷提升，建議規劃國內健康醫療照護體系與長照服務體系、預防醫療體系及社會福利體系建立相關連結網絡，並協助醫療機構將預防保健觀念納入醫療工作，以預防老年人各項疾病之發生，並改善建保財務困境。</p>	甲等
重建食品藥物安全(清雲行動五五方案)計畫	<p>(一) 102 年雖完成食品添加物修正品項等年度目標，惟因發生數起重大食安問題，輿論、媒體等對於政府食品安全管理機制之撻伐與檢討不斷，促成食品安全衛生管理法，得以完成修法，有關食品安全管理工作仍請加強規劃執行。</p> <p>(二)強化食品藥物之源頭及上市後流通管理重要工作等未列入指標項目，仍請持續與農委會、環保署及經濟部等跨部會合作加強執行。另 102 年已逐步訂修相關法規，完備各項管理機制，未來請加強落實執法，積極稽查抽樣各項市售產品，將不合格資訊透過媒體網路等即時發布，讓消費者知曉，同時依據</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	新修正之食品安全衛生管理法處罰不法業者。	
第二期國家癌症防治計畫-癌症篩檢	<p>(一)102 年度提供 4 種癌症篩檢約 480 萬人次，經確診為癌症或癌前病變者約有 4 萬 7,807 人，有助降低癌症死亡率。惟大腸癌篩檢因採檢管發放流失率高，檢體多無法於篩檢現場立即取得，醫療院所催繳人力不足等因素，102 年雖已提高篩檢給付，仍未達成年度目標。鑑於大腸癌係國人發生人數最多之癌症，且發生率及死亡率皆呈現逐年增加之趨勢，建議加強民眾衛教宣導及辦理篩檢追蹤催繳，減少發放流失率，並提高民眾及醫療院所之篩檢誘因。</p> <p>(二)102 年度子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌陽性個案追蹤完成率分別為 92.4%、88.9%、66.6%、73.8%，達成平均值 80%之年度目標，另國內青少年吸菸率居高不下，除擴大辦理菸害宣導、創意活動外，建議對電子煙產品妥善因應並建立管理機制。</p> <p>(三)臺灣係國際上唯一全面提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌及口腔癌 4 項癌症篩檢之國家，惟根據統計，國人近十年癌症死亡率增加者有口腔癌、前列腺(攝護腺)癌、胰臟癌、食道癌與女性乳房癌，其中以口腔癌增加幅度最大，建議將前述癌症列為重點工作，研擬有效防治措施；另針對篩檢率無法有效突破之問題，除提高篩檢之可近性外，請研議制訂相關改進作為，逐年提高各項癌症篩檢率，以降低國人罹癌之死亡率。</p>	乙等

九、科技部

計畫名稱	評核意見	複核等第
網路通訊 國家型科技計畫	<p>(一)本計畫全程5年，以接取技術、通訊軟體及平臺、嵌入式軟體、應用服務及法規環境研究等5分項為主軸進行國內電信領域所需之產業科技研究、產業推動發展及相關高級人才培育，計畫執行成果達到預期目標，在量化指標上大部分均超出預定目標，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫除現有技術相關面向之耕耘，建議設定更長遠之目標發展，尤其5G技術將會逐漸成熟，台灣產官學界皆宜提早布局，以利建構臺灣更具競爭力之條件與能量，另未來對獲得之專利及智財，建請加強推廣、應用於產品開發或服務。</p>	甲等
奈米國家 型科技計畫	<p>(一)102年度促進廠商投資金額達52億6千多萬、並促成先期技轉42件，金額2,000餘萬元、技術移轉152件，金額2億2,000餘萬元，本計畫並榮獲第十屆國家新創獎，顯示本計畫創新研發的實力，值得肯定。</p> <p>(二)有關資源配置方面，建議應提高奈米材料和技術在產業應用的資源投入，並開發量產技術，以落實產業化，創造經濟效益比較分散，對於不易彰顯執行績效，建議逐漸聚焦，開發具較重大產業效益之技術與產品。</p>	甲等
新竹生物 醫學園區 計畫	<p>(一)新竹生物醫學園區為「愛臺十二建設」產業創新走廊計畫之一，102年度除持續進行生醫園區招商作業外，亦積極參與各大產業展覽，另辦理生醫人才培</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>育等課程，並整合既有研發能量，創造良好環境，促進生物醫學聚落形成，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫執行率達 94%，惟生醫中心新建工程未能達成於 102 年底完工之目標，建議督促廠商趲趕進度，俾利工程早日完工。</p>	
中部科學工業園區建設計畫	<p>(一)102 度完成二林園區主要道路及管線工程(東段及南段)，提供園區對外聯絡便捷交通，以及水、電、電信供應，並提供雨、污水排放功能；另園區事業產生之廢(污)水全部納入污水下水道系統，且放流水質均優於國家標準，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫二林園區開發計畫因推動園區產業轉型，並因應環評要求，部分執行進度有落後情形，且工程款應付未付數偏高，未來請強化相關管制作業，以確保施工品質及提升執行績效，俾建構完善營運環境。</p>	甲等
中興新村高等研究園區計畫	<p>(一)本計畫發展需考量整體環境影響、對外交通建設及基礎設施完備度、人才研發量能等因素，期能透過各項資源投入達成整合產業群聚效應，計畫推動甚具挑戰性，惟為確保目標達成，請依 102 年 10 月 17 日「中興新村發展規劃」專案會議，行政院院長提示之方向，以南核心區為優先開發方案，進行規劃持續推動相關作業，以利執行。</p> <p>(二)本計畫 102 年度各月平均預算執行率僅 86.02%，且包括建設工程發包等多項目標未能達成，請合理分配各月預算並確實執行，以改善執行率偏低問題。</p>	乙等

十、勞動部

計畫名稱	評核意見	複核等第
協助身心障礙者及特定對象就業	<p>(一)102年特定對象及就業弱勢者求職推介就業比率達50.18%，透過職業輔導評量工具、支持性就業、庇護性就業等相關措施，累計諮詢服務身心障礙者開案比率達74.07%，已顯示相當成效。建議整合相關部會資源，定期追蹤個案留用情形、工作服務狀況及個案或業主滿意度情形，以發掘尚待積極強化之重點業務。</p> <p>(二)102年賡續推動補助各地方政府辦理身心障礙者職業輔導評量及轄內視障按摩穩定就業、職場協助補助及促進視障者就業補助等，建議定期滾動修正相關計畫，視必要辦理效益評估，研議例行性業務持續辦理之必要性及階段性重點業務之退場機制，以擷節有限資源，提升計畫效能。</p> <p>(三)請持續加強計畫之執行與控管，覈實編列經費，尤其每月進度及預算執行率仍有落差，建議檢討原因事先規劃因應策略，在預算總額及可用資金範圍內辦理相關計畫，避免執行經費超出預算經費，或地方政府相關單位行政作業延宕影響進度等情形。</p>	甲等
辦理多元就業開發方案，運用創業資源，發展社會經濟計畫	<p>(一)102年度藉由政府部門及民間團體之合作，並以進用弱勢者為優先推介對象，提供失業者實質工作機會以及投入諮詢輔導等資源，協助民間團體永續經營提升在地就業機會，此外協助5,546位失業者就業，有助降低失業率，值得肯定。</p> <p>(二)10個民間團體列為「社會企業」之重點輔導單位，考量社會企業尚在發展階段，建請針對民間團體執行</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>培力計畫之實際輔導成效及未能納入輔導範圍之原因進一步檢討分析。此外鑒於社會企業之形成尚需更多討論與釐清，請發揮關鍵角色，盤點現行政策工具項目有何窒礙難行之處，有否鬆綁空間或積極行政作為，俾作為後續政府推動社會企業之參考。</p>	
<p>推動青年職業訓練，強化多重職業能力</p>	<p>(一)本計畫補助大專校院辦理就業學程計畫係針對畢業前2年大專校院在校生，引進業界專業人士開設實務課程、職場體驗及共通核心職能課程，提升其就業技能、態度，增加職場競爭力，值得肯定，未來請考量擴大辦理容量或會商教育部納入通識課程，俾提升青年就業力。</p> <p>(二)102年平均失業率為4.18%，係近5年新低，且隨經濟情勢回穩，除15歲至24歲年齡層之平均失業率13.17%為近4年最高仍未明顯改善外，餘各年齡層之失業率均呈逐年下降趨勢。行政院已於103年3月10日核定「促進青年就業方案」，請積極落實推動，並因應經濟及勞動情勢隨時滾動檢討修正，強化資源連結，以發揮資源綜效。</p>	<p>甲等</p>

十一、行政院環境保護署

計畫名稱	評核意見	複核等第
營造永續優質環境衛生計畫	<p>(一)102 年度完成 1,177 項環境衛生永續指標推動、完成 355 處觀光景點及髒亂點清理維護、完成 22 處環保示範區推動之目標、累計完成清理重點海岸線長度 1 萬 3,036 公里，並累計民間認養重點海岸線長度達 23.38%以上、維持 70 個村里協巡組織等工作，有助全臺整體環境衛生品質提升。</p> <p>(二)本計畫於中央補助經費逐年減少下，仍持續執行各項基礎環境衛生改善工作，實收地方政府及全民自發性辦理成效，本計畫將於 103 年屆期，建議彙整歷年執行成果，作為後續計畫結束後成果績效展現；並請加強持續督導地方政府辦理各項計畫，落實回歸地方自治。</p>	甲等
資源循環再利用	<p>(一)本計畫已完成「資源再利用管理資訊系統」主要功能之建置、相關部會資源回收再利用執行成果彙整、廢棄物減量及產品友善化專案推動與醫療、營建及農業等事業廢棄物管理策略之訂定，全國垃圾回收率亦從 87 年 5.88%逐年增加至 54.99%，惟 102 年資源回收再利用率達 60.38%，未達原訂目標 63%，請檢討改進相關執行措施，建議除持續強化各項垃圾及資源回收工作外，亦請加強推行源頭減量及產品環境友善化政策。</p> <p>(二)有關填海造島(陸)政策，鑑於對海岸線及海洋生態影響層面極大，除請持續蒐集各方意見釐清爭點、完善該政策相關規劃外，並請加強科學論據與政策溝通，</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>以凝聚共識；另垃圾焚化廠轉型生質能源中心示範計畫亦請儘速修正後報院核定，以作為焚化廠屆齡除役後轉型生質能源中心之參據。</p>	

十二、故宮博物院

計畫名稱	評核意見	複核等第
故宮南部院區籌建	<p>(一)102 年度景觀橋工程已完成招標作業，且主體建築工程已完成基礎層施作，整體計畫預算執行率雖達 96.16%，惟景觀工程及展示工程因延後完成規劃設計作業，致使後續執行進度大幅延誤，以及避震器安裝作業與促參招商作業仍有落後之情形，建請計畫主辦機關積極研擬對策加速趕辦，依預定進度完成工程施作，並加強管控預算支用情形，以達成 104 年底前開館試營運目標。</p> <p>(二)本計畫原委託中興工程顧問公司辦理計畫全區之專案管理服務，尚未辦理完成契約變更及核算款項，以致遲延付款，且本計畫多項採購之廠商存有履約爭議，並進行各項爭訟程序，建請計畫主辦機關儘速完成後續款項之撥付，並妥善處理各項採購因履約爭議衍生之問題。</p>	乙等

十三、行政院農業委員會

計畫名稱	評核意見	複核等第
休閒農業 增值發展	<p>(一)本計畫係透過提升旅遊軟硬體設施、規劃具特色之農業主題套裝遊程、輔導休閒農場通過服務品質認證，辦理農業旅遊資源人力培訓，以及辦理國內外農業旅遊行銷宣導活動等推廣農業增值活動，102 年度吸引遊客從事休閒農業旅遊人數及國外遊客人數，較 101 年度大幅成長，並創造逾 100 億元產值，值得肯定。</p> <p>(二)為進一步推廣休閒農業發展，相關規定及作業程序有必要精進改善，尤其面臨業者不諳相關規定，或缺乏專業服務及經營管理之能力，應加強輔導相關業者提升競爭力，以協助傳統農業成功轉型與提供增值服務，促進產業升級。</p>	甲等
曾文南化 烏山頭水 庫治理及 穩定南部 地區供水 計畫（農 委會水土 保持局部 分）」	<p>(一)102 年度水庫集水區保育治理工程利用發包節餘款增辦工程，有效提升預算支用率，擴大工程復建區域，減輕災害影響範圍，保全在地居民生命財產安全，另「龍蛟溪野溪整治五期工程」從設計到施工均考量環境友善措施，減少現場擾動及破壞，獲得 102 年第 13 屆公共工程金質獎水利類優等獎，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫辦理工程均位處集水區上游之偏遠山區，受限氣候不穩定及交通到達不易影響，進度較難掌控，請考量將工程計畫核定及工程規劃設計等前置作業時間，提前辦理，除特殊情形外，以每年 4 月底前完成並開始辦理發包為原則，以避免大部分工程集中下半年進行。</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
穩定肥料及相關資材供需計畫	<p>(一)102 年度辦理 11 種化學肥料補貼達 83.6 萬公噸，共計核撥補貼款 27.4 億元，有效達成穩定國內肥料供應，並減輕農民用肥負擔之目標，值得肯定。</p> <p>(二)102 年度建立 100 處合理化施肥示範點，引導農民提高肥料利用效率，並鼓勵農民施用有機質肥料 10 萬餘公噸，有效改善農田用地，促進永續農地使用，後續仍請賡續辦理；另在研議推動肥料補貼作業資訊化相關作業方面，建請審慎評估請領方式，並應注意個人資料保護等相關規定。</p> <p>(三)102 年度預算執行率達 116.23%，主要係肥料價格持續上漲，爰增加肥料漲幅補貼，未能在預算額度內控管所致，鑑於農業發展基金資金短缺，建請嗣後辦理相關計畫仍應在預算總額及可用資金範圍內控管。</p>	甲等
植樹造林計畫	<p>(一)102 年完成造林面積數為 1,680 公頃，超越預定目標 1,637 公頃，並獲國外保育團體國際保育獎，值得肯定，請持續落實植樹造林計畫營造優質家園之目標。</p> <p>(二)本計畫進度落後主要係屏東林後四林平地森林園區因應開園需求，部分工程因多次辦理變更設計及增加預算，致影響既定工程進度與付款作業，後續應加速趕辦，並讓民眾感受造林成效。</p>	甲等
生態旅遊系統建置發展	<p>(一)102 年度各項森林遊樂區及步道工程、設施維護、環境教育及推廣解說活動等，均符合計畫預定進度，且納入跨域加值精神，結合地方特色、並研提精進策略，有效帶動地方經濟發展，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫資本支出與工程易受天候、交通、地質、路況</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>等不利因素影響，宜於正常工作期間內強化修復工程進度，積極完成發包及執行工作，降低不可抗力因素之衝擊；另高山工程興建除涉及對資源保育及災害潛勢等環境敏感地區之保護課題，亦須考量環境對工程之影響，建議在安全、共生與永續下進行工程施作，並避免高山公路開闢與拓寬。</p>	
<p>強化農產品全球市場深耕計畫</p>	<p>(一)本計畫透過輔導潛力外銷農產品、輔導農產品海外參獎、農貿人才培訓等方法進而推動農產品出口值提升，各月份執行進度掌控良好，且輔導產業公協會參加國際展覽及農貿人才培訓成果超越原定目標。</p> <p>(二)102年度農產品對日出口值受日圓貶值影響，呈現負向成長，惟外銷市場風險因素眾多，建議持續推動目前各項政策投入外，應針對農產品生產供給研擬策略，開拓新興外銷市場，以有效提升產業國際競爭力；另農產品外銷面臨國際競爭，亟需以多元化行銷增加農業出口產值，為強化農業增值，提升農產品競爭能力，建議在培養農業經貿人才工作項目應以發展農業商品國際管理與外銷能力為優先目標，強化相關業者與國際市場接軌之能力。</p>	<p>甲等</p>
<p>曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(農</p>	<p>(一)102年度辦理水庫集水區保育治理等工作，初步發揮減少泥砂生產、延長水庫壽命之效益，值得肯定。為有效防範發生工安事件，請廣續督促承商加強注意及落實辦理工安減災措施，做好工安防護及人員安衛教育訓練，避免發生機率。</p> <p>(二)為利於及早執行，請提前辦理工程計畫核定及工程規</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	評核意見	複核等第
委會林務局部分)	劃設計等前置作業，如無特殊困難，請以每年4月底前完成，俾主辦機關開始辦理發包，避免大部分工程集中下半年進行。	
加強農田水利建設	<p>(一)農田水利設施為農村建設及發展之基礎，本計畫102年度在農地重劃、早期農地重劃區農水路之更新改善等2工作項目執行成效未達目標，有待加強改善。</p> <p>(二)本計畫各月平均預算執行率僅84.81%，建議未來考量可施工期間，及早進行各項農田水路設施規劃及發包作業，並合理分配各月預算確實執行，以改善執行率偏低之情形。</p>	乙等
屏東農業生物科技園區	<p>(一)102年各月份預算支用比均未達90%，建請妥善辦理規劃設計，並訂定執行計畫和工程變更設計之標準作業流程據以管控執行，同時要求承商按時提出估驗計價及會同相關單位儘速辦理驗收付款，以提升執行績效；本計畫期程辦理展延一年，惟調整後工程進度仍落後，建請督促廠商落實工程進度及估驗計價作業等相關事宜。</p> <p>(二)本園區為自由經濟示範區之一，建請積極辦理各項公共工程建設及招商拓展等相關事宜，以提升整體經濟效益，有效達成政策目標。</p>	乙等
調整耕作制度活化農地計畫	(一)本計畫透過鼓勵契作進口替代、推動大佃農計畫、活化休耕地等方法，促成農地活化，期能進一步提高糧食自給率，增加農業及相關產業產值及效益，建議在既有執行基礎上，持續運用多元方法推動農地復耕、鼓勵種植契作進口替代、具外銷潛力作物及轉作地區	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>特產作物。</p> <p>(二)102 年度執行率達 115.55%，計畫執行數超過可支用數，主要係未能在預算額度內控管所致，鑒於農產品受進口損害救助基金資金短缺，請嗣後辦理相關計畫仍應在預算總額及可用資金範圍內控管，此外，考量活化農地經費仰賴國庫補助，有關農地休耕補助條件宜審慎研議，並應考量投入成本與創造產值之比例，以提升整體計畫執行效益。</p>	
<p>漁業多元化經營建設</p>	<p>(一)本計畫主要工程項目係補助地方辦理，惟 102 年度進度嚴重落後且有多項指標未達成，執行落後主要係工程多次流標、工程施作需配合漁民養殖期程、收購漁船筏之審核程序繁瑣等所致，為使工程能如期如質完成，建請加強與漁民溝通，有關各項補助工程之提報及審核作業請提前辦理，俾提升執行績效。</p> <p>(二)為兼顧漁業永續經營與國土保育理念，本計畫推動辦理沿近海漁業、養殖漁業、振興漁港設施機能、加速漁產品運銷通路相關設施建設及石斑魚產業發展等工作，後續請配合「農村再生計畫」規劃漁村產業、生活、文化等發展，並請通盤檢討各漁港建設之必要性及優先順序，積極推動漁港之復育及轉型，以提升整體加值效益。</p>	<p>乙等</p>

十四、原住民族委員會

計畫名稱	評核意見	複核等第
輔導原住民產業發展	<p>(一)102 年度補助 141 件原住民產業發展案件、輔導 56 家原住民族商家及 20 位原住民族工藝師、打造 75 家原住民族文化藝品品牌、建立 3 處拓銷據點並提升產品銷售目標達 67%，觀光及三生產業之產值亦分別較 101 年增加 3,597 萬元及 740 萬餘元，在推動原住民經濟產業發展上，已展現具體效益。</p> <p>(二)後續建議整合政府各機關可用資源，聚焦於原住民族發展觀光與三生產業具優勢與契機之項目，並結合區域條件與資源，並持續協助部落將原住民族知識與智慧融入產業發展各面向，型塑原住民族特色產業風貌，以達計畫目標，強化輔導原住民產業發展之綜效。</p>	甲等
原住民族社會安全發展第二期四年計畫	<p>(一)102 年度辦理原住民族就業服務、推動原住民族福利服務及促進原住民族衛生保健工作等項目，服務對象達 78 萬餘人次，執行成效良好；另提升原住民健保納保率至 99.36%，原住民欠費遭鎖卡 970 人，相較 100 年 3 萬人，已達成 2 年內降低原住民健保欠費鎖卡人數達一半之目標，亦有良好結果面呈現，值得肯定，請賡續辦理相關宣導，以維護族人醫療保障與權利。</p> <p>(二)輔導穩定就業人數較 101 年成長 19.5%，惟根據主計總處公布 102 年 9 月失業率統計顯示，原住民失業率為 4.99%，仍較一般民眾失業率 4.24% 偏高，且較第 2 季 4.95% 失業率升高 0.04 個百分點，請持續強化原住民求職管道，善用現有人力資源網、原住民人力資料</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>庫及原住民就業服務專員之平臺與機制，以降低原住民失業率。</p> <p>(三)本計畫工作項目之原住民家庭暨婦女服務中心接受服務者滿意度調查未達預定目標值，建請加強提供相關服務，以確實達到原住民家庭及婦女福利措施服務；另目前人口老化係為重要議題，考量未來原住民老人之照護與需求勢必提升，建議進行全面需求調查，提早規劃日間關懷服務層面及未來執行運作方式，以建立未來發展照顧服務之基礎。</p>	
<p>原住民族 文化振興 與發展第 2期6年計 畫</p>	<p>(一)102年度補助調查、整理、推廣及應用原住民文化資產、推廣原住民文獻研究、推廣原住民藝文活動及辦理原住民族文化歌舞劇及創意產業皆有具體之成果，另為兼顧傳統狩獵祭儀文化與動物保育，修正推展原住民教育文化補助要點等規定，以符合現今社會規範及世界潮流；本計畫部分受補助單位榮獲文化部第50屆金馬獎項，並結合民間資源共同研究原住民歷史，提升原住民族文化推廣效能等，值得肯定。針對補助之演藝團體，建議綜合整理歷年工作成果，舉辦成果發表或觀摩活動，以整合性方式呈現補助成效外，亦可藉此讓更多人瞭解、參與原住民族藝術、文化與傳統。</p> <p>(二)為強化縣市政府對於在地原民部落整合性扶助規劃，建請研議透過縣市政府協助相關補助作業之可行作法，賦予縣市政府原民局等單位角色，強化中央與地方伙伴關係。</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	評核意見	複核等第
	(三)本計畫實際執行工作項目及經費與原規劃已有極大落差，爾後請強化中長程個案計畫之規劃，另實際推動仍應依原規劃進行，以確保計畫之落實執行。	

十五、客家委員會

計畫名稱	評核意見	複核等第
客家語言發展計畫	<p>(一)本計畫所推動之薪傳師制度、客語認證及客語生活學校計畫等工作，有助加速客家語言復甦，並獲致多數客家鄉親認同，值得肯定。</p> <p>(二)客語薪傳師開班等工作分項已執行多年，就量化成效雖逐年成長，惟尚難確定達到「逐年提升客語使用率」之目標。為鼓勵學子從小學習客語並說客語，建議從提升說客語動機及誘因方面思考推動方向，並與教育部等部會跨部會合作推動，以發揮資源整合效益，例如取得客語認證後能獲得升學比序加分或有利進入職場等實益，以強化學習動機，俾利客語代代相傳。</p>	甲等
客家文化振興計畫	<p>(一)本計畫於 102 年屆期，其中辦理客庄文化資源普查，提供地方政府珍貴之文化基礎建設資產，及建構客家文化重點發展區之基礎資料，另建立客家音樂戲劇發表平臺，創新客家表演藝術，豐富客家文化內涵；發展客家知識體系，以建置客家研究永續發展環境；此外，南北文化園區之營運管理及推動客庄節慶活動，概結合生態旅遊及文化創意，以帶動地方經濟及特色產業發展，辦理成效良好。</p> <p>(二)為能促進文化資產之加值運用，建請予以適度推廣與宣導，以廣為周知；或結合觀光旅遊，以故事包裝方式，寓教於樂，使文化自然融入於生活中，達文化振興、活化資產之目標。</p>	甲等

計畫名稱	評核意見	複核等第
客家傳播發展計畫	<p>(一)本計畫於 102 年屆期，其中運用多元傳播媒體整合行銷傳播方式，推廣重要活動並形塑客家新印象，有效提升閱聽眾觸達率。另委製或補助之廣播電視節目多項獲國內外獎項肯定，亦提升客家之國內及國際能見度，成效良好。</p> <p>(二)為能不斷精進提升客家之新印象及其文化內涵，建議未來持續拓展客家傳播之多元性及創意性，培植優秀傳播人才，製播優質節目，並適時結合地方資源，於國內及國際場合行銷客家元素，打造客家之新亮點。</p>	甲等
客家文化發展中心南北園區設施管理及擴充計畫	<p>(一)102 年度苗栗客家文化園區入園人數達 252 萬人次，六堆客家文化園區入園人數亦達 224 萬人次，且客家文化發展中心全球資訊網瀏覽人數逐年提升，並達 100 萬人次，有效推動全球客家文化連結，建置南北園區提供良好之文化交流平臺，值得肯定。</p> <p>(二)102 年度南北園區遊客滿意度調查，整體滿意度平均 91.2%，惟其中對於展覽解說內容標示清楚、參觀動線指示系統完善及休憩座椅設施或場所滿意度均未達 9 成，建請加強兩園區之硬體設計及設施改善。</p>	甲等
客家文化生活環境營造計畫	<p>(一)本計畫於 102 年屆期，連續 6 年辦理客家聚落空間保存及再利用、客家文化館舍經營管理、客家文化生活空間改善，計畫區域遍及臺灣北、中、南及花東，對於彰顯客家族群特色、保存客家文化資產及歷史人文空間營造上，有一定之功能，惟各項實績以過程性指標呈現，無法具體展現計畫之效益，建</p>	乙等

計畫名稱	評核意見	複核等第
	<p>請進行專案檢討，並就成效部分多加宣導，讓民眾感受執行績效。</p> <p>(二)本計畫於地方縣市政府提案、編列配合款等前置作業，因人員欠缺專業經驗，致研提、修正計畫、審查等報核程序延遲，及工程設計監造流標影響後續工進，造成預算執行率落後之情事。其計畫行政作業及執行進度與預算之控管，仍有改善空間，建請加強辦理人員之專業訓練及落實工程品質管理督導，俾提升公共工程品質及整體計畫之執行率。</p> <p>(三)本計畫依歷年執行情形，多項指標之原訂目標值過低，建請適度予以調整；另 102 年之達成值亦多低於 101 年實績，請加強檢討各項環節並精進改善，俾以提升執行績效。</p>	

伍、跨部會試辦計畫評核結果

102 年度就經濟發展、社會發展、公共建設及科技發展等 4 類政院管制計畫各擇 1 項進行跨部會計畫列管作業試辦，各計畫評核結果如下：

計畫名稱 及主管機關	評核意見	共同主辦 機關	複核 等第
城鎮風貌型 塑整體計畫 (內政部)	<p>(一)本計畫配合未來國土空間發展，結合環境生態永續與地方發展特色，藉由城鎮生活、生產、生態資源之盤點，採取跨區域、城鎮與領域之整體規劃，並與其他部門建設計畫結合，提供適地與適性之公共設施服務，除有效發揮資源整合綜效外，並著重地方產業與文化專屬特色發展，建請繼以永續發展之規劃，積極擴大部會參與，俾提升國人文創軟實力並朝高水準之地方友善城鎮邁進。</p> <p>(二)本計畫為補助型計畫，宜強化與地方政府溝通協調，促進共同推動，建請未來規劃中央與地方政府之溝通整合平臺，強化互動，促進補助計畫與目標緊密結合。</p>	教育部 經濟部 文化部 客委會 原民會 環保署 農委會	甲等
易淹水地區 水患治理計 畫(經濟部)	<p>(一)本計畫為跨部會政院管制試辦計畫之一，102 年與內政部及農委會合作，實施整合 6 項計畫，其執行期間召開 2 次跨部會推動協調與督導會議，執行雨水下水道建設 500 公尺、59 件農田排水治理改善工程、上游坡地水土保持工程 100</p>	農委會 內政部	甲等

計畫名稱 及主管機關	評核意見	共同主辦 機關	複核 等第
	<p>件、辦理治山防洪工程 100 件，值得肯定。</p> <p>(二)本計畫 102 年度屆期，經 8 年盤整及規劃治理，已具改善成效，其界面整合較一般工程複雜，執行期間已累積經驗，建請整理具體成效及作法，作為相關機關後續推動治水計畫之參考。</p>		
<p>重建食品藥物安全(清雲行動五五方案)計畫(衛福部)</p>	<p>(一)本計畫為跨部會政院管制試辦計畫之一，102 年與財政部及經濟部合作，實施食品添加物源頭管理「三分策略」，包括「進口分流」、「製造分區」及「販賣分業」將化學品及食品添加物全面分離，避免流用及交叉污染；衛福部負責之「食品業者登錄平臺」、勞委會負責之「化學雲」及環保署負責之「毒性化學物質資料庫」已串聯勾稽，全面監控化學品上、中、下游之流向，未來請運用系統落實管控，以追蹤化學食品添加物流向。</p> <p>(二)行政院為統合食品安全相關權責機關之資源，102 年於「行政院食品藥品安全會報」下設「食品安全聯合稽查及取締小組」，未來請持續透過聯合稽查與安全會報機制進行跨域協調，整合有限資源，共同打擊非法食品，即時公布不合</p>	<p>環保署 農委會 財政部 經濟部</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱 及主管機關	評核意見	共同主辦 機關	複核 等第
	格產品資訊，嚴懲不法業者，以維護民眾健康。		
智慧電子國家型科技計畫(國科會)	<p>(一)本計畫以 MG+4C 為目標，力圖由系統規劃制定成為規格，以引領底層電路設計及相關技術發展，建請觀察國際領先或突破之研發領域成果，爾後更應聚焦於該等領域，以促成產業升級。</p> <p>(二)宜加強 IC 產業鏈上中下游之整合與互動，如推動 3D IC 關鍵技術，加強整合設計公司、晶圓公司、封裝公司、上中下游研發分工互動與合作或聯盟。</p>	教育部 經濟部	甲等

陸、102 年度行政院管制計畫免評計畫現況報告

一、計畫名稱：大故宮先期作業計畫

二、執行現況說明：

- (一)綜合規劃：大故宮計畫可行性研究於 101 年 6 月 11 日經行政院函復原則予以支持，依行政院新興計畫立案程序，102 年 3 月 12 日提送綜合規劃報告書送前經建會(現為國發會)審查，經前經建會 102 年 4 月 2 日召開會議審查，本院正依審查意見修正報告書，後續將依前經建會要求納入環評結果後提送行政院審核，以利新興計畫立案
- (二)環評作業：環境影響評估說明書初稿已於 102 年 10 月 24 日送環保署審議，經環保署 102 年 12 月 10 日專案小組初審及 102 年 12 月 25 日環評委員會第 252 次會議討論，決議大故宮計畫直接進入第 2 階段環評，須再對交通衝擊、排水滯洪等增加調查及分析。
- (三)藝文園區：藝文園區主要設施規劃包含文物科技保存研究中心、數位藝術展演研發中心、創意基地以及文化部預定地，惟考量計畫之整體性及最大效益，於 102 年 11 月 26 日召開會議與前經建會、文化部及臺北市政府等相關單位就藝文園區之定位、功能及運作進行討論並有初步共識，後續將再視細部規劃進度邀相關單位研擬討論。

三、行政院評核意見

- (一)本計畫 102 年計畫進度落後 34.3%，年度可支用預算達成率僅 9.74%，因預算遭立法院凍結，遲至 102 年 10 月始獲同意解凍「總顧問服務費用」3,000 萬元，辦理概念設計作業，符合免予評分之標準，惟請主辦機關依立法院核列預算經費之需求，完成各項作業，包含環境影響評估、綜合規劃報核與國際競圖前置作業等，以利後續執行。

(二)因本計畫擴建及整建工程範圍擴及附近里民居住範圍，且影響居住環境品質，請主辦機關妥善處理相關問題，並加強與附近居民溝通及協調，以確保民眾居住權益，俾使計畫順利推動。