

國家發展委員會第116次委員會議紀錄

時間：112年12月25日(星期一)下午2時30分

地點：本會寶慶辦公區610會議室

出席：龔明鑫
吳澤成(顏久榮代)
林右昌(王銘正代)
潘文忠(蘇世章代)
王國材(祁文中代)
陳駿季(蔡巧蓮代)
薛富盛(洪淑幸代)
吳政忠(林廣宏代)
夷將·拔路兒(王瑞盈代)
楊金龍(嚴宗大代)
唐鳳(李懷仁代)
李孟諺(廖耀宗代)
張景森(請假)
莊翠雲(戴龍輝代)
王美花(楊志清代)
許銘春(蔡豐清代)
薛瑞元(楊芝青代)
史哲(徐宜君代)
黃天牧(王麗惠代)
楊長鎮(廖育珮代)
朱澤民(蔡鴻坤代)

列席：游建華 施克和 高仙桂 廖耀宗 黃富玉 朱俊彰 黃永泰
王晉倫 繆卓然 尤瓊琦 王一中 柯炳如 陳家揚 余文裕
張富林 謝佳宜 黃文彥 徐耀滋 吳文貴 陳美菊 邱秋瑩
吳欣玲 王小茹 高偉峯

主席：龔明鑫

一、本會第115次委員會議紀錄，報請公鑒。

決定：備查。

二、國家發展委員會提報「整體公共建設計畫執行情形」一案，
報請公鑒。

決定：

(一)洽悉。

(二)整體公共建設計畫截至今(112)年11月底經費執行

5,421 億元，為近 16 年新高，惟經費達成率 79.72% 僅略低於去年同期。在年度最後衝刺階段，請相關部會針對第 4 季始增加之經費，應力求全數執行，並持續檢討經費執行效率，核實估算年底前確實可執行經費，督導所屬加速支用，務期年底經費達成率超越 96% 之目標。

- (三)今年截至 11 月底，公共建設計畫經費執行數 5,421 億元，其中屬已執行應付未付數達 762.61 億元，為近 3 年最高，請各部會加速完成估驗計價作業，儘速核撥應付工程款項予施工廠商，以利提高廠商資金運用彈性，並活絡上下游關聯產業，帶動國內經濟穩定成長。
- (四)今年底有多項重大公共建設即將完成，建設成果涵蓋交通運輸、供水供電及醫療照顧等民生需求，請相關部會完善相關準備作業，確實管控執行進度如期完成，並適時對外宣導政府施政成果；同時針對明(113)年度所編列公共建設計畫預算，著手規劃重大建設預定達成之重要里程碑，妥善配置各月工作排程及所需經費，循序管控達成各項建設效益。

三、行政院交議，農業部陳報「整體性治山防災計畫 114 至 117 年（第五期）」草案一案，提請討論。

決議：

- (一)本案屬延續性新興計畫，係辦理集水區整體治理、水土保持管理與防災監測及強化坡地防護能力等工作，建議行政院予以同意。
- (二)本計畫已列示山坡地治理之中央與地方業務分工與權

責劃分，屬協助地方政府權管之特殊性個案，長期仍應建立退場機制，以強化地方政府自主治理之責。

- (三) 為減輕公共工程對生態環境造成之負面影響，本計畫個案工程執行過程請依「公共工程生態檢核注意事項」及「公共工程節能減碳檢核注意事項」辦理相關作業，並加強推動「以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions, NbS）」。
- (四) 本計畫所需經費，請農業部確實評估本案各執行子計畫之急迫性與效益，本於撙節原則覈實估算必要經費支出，滾動檢討推動優先順序，以利各年度經費於中程概算額度內容納，並循年度公共建設先期作業提報審議。

四、行政院交議，教育部陳報「國立中興大學南投分部大學城建置計畫(112至116年)」草案一案，提請討論。

決議：

- (一) 國立中興大學(簡稱興大)為配合行政院中興新村活化政策，運用區內閒置國有房地及宿舍等空間資源設立南投分部，並規劃各種跨領域研究中心與學院所需行政、教學及住宿設施，打造智慧科技實踐場域，有助於培育我國推動淨零與數位轉型所需專業人才，落實中興新村南核心大學城環境機能之整體規劃，帶動地區整體發展，建議予以支持。
- (二) 鑒於少子女化趨勢，導致大專校院陸續面臨轉型及退場之衝擊，請教育部審慎盤點國家整體高等教育及技職人力需求、公私部門相關資源、產業及地區實際需要，

並考量區域均衡，釐清各校之區隔與定位，核實評估與大未來進駐人數之變化，設定進程及指標，分期分區推動。

- (三) 本計畫原提報總經費需求 54.21 億元(112-116 年)，除 112 年 8.7 億元已由教育部公務預算編列支應外，經會同相關機關審議後，113-116 年所需經費依「113 年度共同性費用編列基準」及個案需求考量，計畫總經費修正為 40.21 億元，113-116 年以公共建設經費支應 31.51 億元。
- (四) 有關館舍完成後具營運及產學合作等收入性質者，請教育部補充未來營運收益項目、計畫自償性及成本效益分析等財務規劃內容；另有關學人宿舍、國際學舍及運動體育活動區(國民運動中心)整建計畫等，請教育部於計畫期間(116 年底前)完成促參可行性評估，俾利未來營運之整體財務規劃及控管。
- (五) 計畫內相關建設工程應落實綠建築、智慧建築、基地土方挖填平衡等，優先考量納入減碳工法與循環建材之使用，以符合國家淨零轉型政策目標。
- (六) 「昆蟲博物館」及「運動體育活動區(國民運動中心)」建置完成後應對外提供公眾使用，以維持其公共性，俾利資源充分運用；本計畫各項工程經費估算係屬概估，後續應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定送行政院公共工程委員會審定。

臨時動議：無

散會：下午 3 時 30 分