

花蓮縣及臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(101-104年)					累計實支數(至105年6月底) (101-104年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果			
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它							
1	花蓮縣	1.4	促進民間參與花蓮縣鯉魚潭空中纜車前置規劃計畫	財政部	825,000	550,000	4,125,000	0	0	5,500,000	225,000	150,000	1,125,000	0	0	1,500,000	辦理促進民間參與花蓮縣鯉魚潭空中纜車前置規劃計畫。 1.本案促參可行性評估作業，花蓮縣政府(下稱縣府)於103年9月3日與專業顧問簽約，財政部已撥付第1期款。嗣因應促參法104年12月30日修正，本案尚須補辦公聽會，爰財政部同意縣府展延結案期程至105年10月31日，目前縣府籌辦公聽會事宜中。 2.本案促參先期規劃作業，縣府於104年12月28日與專業顧問簽約，財政部已撥付第1期款，縣府刻執行中。 3.本案尚在進行可行性評估及先期規劃中，尚無實際績效指標可評估。	按花蓮縣政府提供資訊，本計畫約可新增工作機會45人；增加家戶可支配所得年約為1萬元。長期目標預計可新增工作機會70人，增加家戶可支配所得1萬5,000元。	V		
2	花蓮縣	1.5	促進民間參與花蓮縣赤科山-六十石山空中纜車前置規劃計畫	財政部	825,000	550,000	4,125,000	0	0	5,500,000	225,000	150,000	1,125,000	0	0	1,500,000	辦理促進民間參與花蓮縣赤科山-六十石山空中纜車前置規劃計畫。 1.本案促參可行性評估作業，花蓮縣政府(下稱縣府)於103年9月3日與專業顧問簽約，財政部已撥付第1期款。嗣因應促參法104年12月30日修正，本案尚須補辦公聽會，爰財政部同意縣府展延結案期程至105年10月31日，目前縣府籌辦公聽會事宜中。 2.本案促參先期規劃作業，縣府於104年12月28日與專業顧問簽約，財政部已撥付第1期款，縣府刻執行中。 3.本案尚在進行可行性評估及先期規劃中，尚無實際績效指標可評估。	按花蓮縣政府提供資訊，本計畫第一年年約可新增工作機會65人；增加家戶可支配所得1萬6,000元。長期目標預計可新增工作機會100人，增加家戶可支配所得2萬元。	V		
3	花蓮縣	3.1	原住民族傳統藝術豐羽計畫(規劃設計)	原民會	850,000	560,000	4,240,000	0	0	5,650,000	0	0	300,000	0	0	300,000	1.規劃整體營運管理及經營內容。 2.取得境內各族群共識並鼓勵共同參與。 3.擬定相關文物文資、圖書影音、智慧財產、培育訓練、展示銷售、蒐集典藏等機制辦法。 4.規劃互動式展示教學空間。 5.規劃藝文工作者、工藝師、文創者深耕、發展、培訓之空間。 6.建立創意產業輔導機制。	針對花蓮縣政府所送修正後可行性評估報告書，本會已於105年7月4日函請該府就計畫案擬擬訂之處再行調整修正。	1.每年觀光旅客約13萬人次。 2.促進民間投資，每年約300萬元。 3.每年培訓人數1,500人次。 4.每年開設課程200小時。	V	
4	花蓮縣	4.5	生態多樣性保育環境建置計畫—農田濕地生態復育	農委會	2,730,000	1,820,000	13,670,000	0	0	18,220,000	1,281,000	892,000	6,369,000	0	0	8,542,000	本計畫係為復育劣化或具濕地生態功能與地景價值地區之農業濕地，進行生態指標物種生態調查工作，設立農田濕地示範區以友善農法施作，將廢耕地營造為農業重要濕地，逐步建立生態補貼制度，維護當地豐富的生物多樣性資源。 一、「農田濕地生態復育示範區」，花蓮縣政府104年發放廢耕地生態補貼，並營造濕地環境9.4公頃。 二、針對示範區建置前後生態監測工作，辦理「花蓮縣生態多樣性濕地生態監測調查勞務委託服務採購案」，完成花蓮縣壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉等5個農業濕地示範區的生態資源調查，調查期間共紀錄鳥類71種、兩棲動物12種、爬行動物8種、蝶類59種，並藉由年間的比較結果，瞭解當地物種及棲地環境之變化，提出各鄉鎮不同棲地類型的生態特色。 三、辦理「花蓮縣生態指標物種蜻蛉目及熱點復育規劃生態調查委託服務採購案」，完成花蓮縣境內12個鄉鎮，共記錄蜻蛉目56種9,706隻次，並依據各地蜻蛉目種類、分布地區及蜻蛉目組成之調查成果，規劃三個層級分別為重點發	一、系統性的彙整執行生態調查工作發現之物種資料，讓一般大眾可深入了解花蓮縣生物多樣性的全貌，進而重視及支持推動保育工作。 二、建置花蓮縣農業重要濕地生態補貼制度。 三、營造農田濕地生態環境並提高物種多樣性。 四、促進農田濕地活化，並以友善耕作方式維持地力。 五、建立復育生態指標物種：蜻蛉目物種如蜻蜓、豆娘等。	V		
5	花蓮縣	5.2	花蓮縣下水道GIS圖資整合應用系統建置計畫	內政部	2,250,000	1,500,000	11,250,000	0	0	15,000,000	1,307,250	1,250,430	10,286,250	0	0	12,843,930	公共設施管線管理系統主要係由各管線單位(包含雨、污水下水道)提供數位化之圖資及屬性，配合一千分之一數位化基本地形圖，建置而成。花蓮縣下水道GIS圖資整合應用系統建置，主要係建置花蓮縣雨、污水下水道之圖資及其管理系統，花蓮縣政府將配合年度辦理之公共設施管線資料庫建置計畫將本案所建雨、污水下水道管線圖資納入運用，以整合推動。 本案花蓮縣政府已於104年11月26日辦理完竣驗收作業，依補助比例該府將撥回65萬3,302元，剩餘結案作業中。	為使花蓮縣政府能藉由地理資訊系統充分掌握下水道系統最新狀況，以有效進行維護及修繕等經常性工作，藉由統一資料格式制定及彙整，以整合全縣之圖資及有效處理複雜龐大之資料，進而提升行政管理效率。	V		
6	花蓮縣	5.8	花蓮縣市場整建及環境改善計畫	經濟部	0	12,500,000	37,500,000	0	0	50,000,000	0	6,250,000	37,500,000	0	0	43,750,000	本計畫以花蓮市重慶市場第二期改建工程為主，另包含花蓮市中華市場豬肉攤區改善、復興市場監視器系統、哺乳室施做等小規模整修工程。 本計畫於103年1月6日開工，104年3月5日重慶市場攤商進駐營運，3月16日拆除臨時攤位區後完工。工程完竣後花蓮縣政府實績督導花蓮市公所，針對缺失部分要求承攬廠商限期改善再行撥付未付款項。	重慶市場改建工程完工營運後，讓花蓮地區最具規模之傳統市場從原本陰暗、雜亂之空間，轉變成為市中心最明亮、具便利性、富傳統味的市場，可量化效益：以20年期估計，可得本益比45.36%。 不可量化效益：改造新機能市場，創造區域商機及培育傳統市場經營人才等。	V		
7	花蓮縣	5.12	黃金海岸南北濱計畫二-花蓮市清潔隊環保示範範圍計畫	環保署	9,200,000	6,130,000	45,930,000	0	0	61,260,000	0	3,971,338	29,763,848	0	0	33,735,186	為營造環境友善、樂活城鄉之願景，結合環保、觀光及基礎建設興建，整合清潔隊所需各項設施及設備停放之空間，並結合資源回收、教育展示中心，透過整合各項環保業務設施，達到環保設施多元化及環境公園化的模式，並藉此改變民眾對於清潔隊、資源回收廠等場所騷亂、污穢的不良印象。 1.清潔隊環保行政大樓工程業於104年4月初完工，於7月底驗收完成，並完成結案。 2.資源回收貯存場、洗車場、停車場、展示中心工程，因辦理計畫變更，延至105-108年度繼續執行，104年11月17日開工，展示中心、洗車場主體結構及外牆粉飾部份皆已完成，目前施工項為雨水排水系統施作完成，週邊鋪面工程進行中。	1.整合延續規劃為多功能環保示範園區。 2.預估平均每人每日垃圾清運量可減少約20%。 3.資源回收率約可上升15%。 4.預估應可帶動週邊商家之營業額約10%。	ü		
8	花蓮縣	9.1	建構「區域型家庭福利服務中心」計畫	衛福部	1,690,000	1,130,000	8,480,000	0	0	11,300,000	1,244,330	927,779	5,071,977	0	0	7,244,086	設置區域性家庭福利服務中心，針對家庭支持系統較缺乏之弱勢家庭，以社區化模式提供相關支持性、補充性及學習性服務措施，以分擔家庭教養及照顧壓力，支持家庭照顧能量及提升家長親職功能，並藉由區域內教育、衛生、勞政、原住民、民政及社政等資源的結合與開發運用，整合以家庭為主軸之多元服務單一窗口，提供諮詢服務、生活扶助、兒少照顧、家庭支持性服務、資源轉介及各項福利服務，協助家庭成員順利適應與發展，建立以「兒少為重、家庭為本、社區為基礎」之區域社會福利體系。 一、建立普及全面的家庭福利服務系統，強化行政支持與經營機制； (一)區域家庭中心設置部分：104年度12月業已完成新秀、中區、南區家庭服務中心空間裝修工程委託設計監造及工程發包，三區宿舍於105年5月竣工，尚進行驗收付款等相關事宜。(104年度花東基金報結金額：5,071,977元；保留款：1,891,367元) (二)辦理人力招募與培訓，包括聘用與培訓3名督導員與9名社工具。 二、強化社會資源網絡之建置及培力，結合社區及民間力量，共同支持社區中之家庭及個人 (一)落實網絡平台，新秀、中區、南區三區域家庭中心，已辦理7場次區域聯繫會議，計169人參與。	一、建立普及全面的家庭福利服務系統，強化行政支持與經營機制。 二、強化社會資源網絡之建置及培力，結合社區及民間力量，共同支持社區中之家庭及個人。 三、提供多元的服務空間，增加中心服務的友善性與去標籤化，培養社區大眾接受中心服務的習慣性與信任感。 四、提供社區更主動、整合、支持性之弱勢家庭個案服務窗口，協助進入服務資源系統，落實弱勢家庭個案服務。 五、依據家庭需求，強化社區預防性社會福利服務方案，推廣家庭正向成長。	V		
9	花蓮縣	9.3	花蓮縣社會福利安全網計畫	衛福部	900,000	600,000	4,500,000	0	0	6,000,000	890,000	341,950	3,161,421	0	0	4,393,371	本計畫發展一個整合社會救助網路、實(食)物銀行系統、關懷訪視系統等完整的社會福利輸送平台，主動對花蓮縣境內陷於貧窮之經濟弱勢家庭需求，提供即時及預防性服務。 完成設置實(食)物銀行及建構相關申請與運作模式，募集物資種類包括主食、副食品、罐頭調味料、沖泡飲品及點心、調味料、日常生活用品等6大類，並連結轄內相關社會福利團體，提供弱勢個案進行關懷訪視與追蹤，103年服務1,250人次，104年服務1,950人次。	一、可量化效益 (一)新增開辦中區服務據點。 (二)整年度至少服務區域內120-150個家庭。 (三)實(食)物銀行物資輸送-整年度至少針對200個家庭，提供3至6個月生活物資提供與輸送。 (四)辦理關懷訪視服務-建立關懷訪視系統並培訓區域志工，整年度至少提供200人次關懷訪視服務。 二、不可量化效益 (一)由整合資源服務網絡，提供專業性多元服務，協助處於社會貧窮家庭，邁向自立生活與回歸社會正常功能階段，趨向安定之社會適應。 (二)協助弱勢個案個案，健全服務據點提升服務效能，提升個案社會福利	V		

花蓮縣及臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(101-104年)					累計實支數(至105年6月底) (101-104年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果			
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它							
10	花蓮縣	94	社區規劃人力培訓及駐點輔導實施計畫	衛福部	400,000	290,000	2,070,000	0	0	2,760,000	129,255	168,669	893,773	0	0	1,191,697	連結縣內各社會福利、文化歷史保存設計、生態景觀規劃等實務工作者、專家學者組成的「社區規劃人力輔導顧問團」課程安排、典範社區工作坊操作策略、讓各社區參訓團隊透過「做中學」、檢視並診斷社區特有資源及需求，並強化居民參與公共事務之能力，共同投入與從事以社區為中心、居民為主體的總體性社區建設，營造福利化社區為理想，打造各具在地特色的社區，進而營造永續發展的生活環境。	一、辦理初階課程93小時，43人領取全動獎狀或全動證明書。 二、辦理進階課程111小時，29人領取全動獎狀或全動證明書。 三、辦理課程規劃及諮詢會議：計4場次。 四、辦理成果展1場，展期6天，2次導覽訓練，約410人次參觀。 五、社區分類調查：共計88社區。 六、至各鄉鎮市辦理社區聯合會督：共12鄉鎮市(次)。 七、至各鄉鎮市辦理提案工作坊團督：北、中、南區共計3場次。 八、社區焦點團體督導：共61社區(次)。 九、分級社區實地輔導：共10社區(次)。 十、輔導委員實地輔導共計32日。	一、可量化效益：協助花蓮縣13鄉鎮市社區發展協會向本府提案爭取硬體或軟體經費補助，每年至少成長3%。 二、不可量化效益：培訓社區人力資源直接派往社區內，讓社區居民成為推動社區業務的平台，進而研擬未來在本縣成立社區育成中心的工作模式和操作策略。	V	
11	花蓮縣	14.1	花蓮縣綜合發展實施方案滾動檢討及推動執行計畫	國發會	0	1,500,000	13,500,000	0	0	15,000,000	0	1,248,725	11,239,340	0	0	12,488,065	1、設立專業總顧問團隊提供諮詢輔導。 2、協助各年度提案申請及相關溝通事項。 3、協助本縣綜合發展實施方案滾動修正及管考。 4、維護專屬網站資訊。	102及103年度計畫已完成，則正辦理103年度結案作業；104年度計畫則正辦理中。	1.提升綜合發展實施方案之執行成效及成果。 2.促進縣府各部門發展，增益民眾福祉。	V	
12	花蓮縣	103新增	花蓮縣原住民族表演藝術產業及展演設施發展暨山海劇場可行性評估計畫	原民會	562,500	375,000	2,812,500	0	0	3,750,000	0	0	375,000	0	0	375,000	本計畫與周邊部落特色文化以歌舞、美食及手工藝品作結合，將傳統原住民族文化特色及文化內涵與藝術結合，提供文藝劇場與劇場藝術活動體驗，創造原住民族部落獨特的休閒體驗生活，募集在地人才將傳統歌舞於山海劇場表演及傳統工藝人才結合創意產業並傳承傳統工藝文化，運用創意工藝品裝置環境塑造原住民族特有風情。 藉由部落合作集思廣益後為傳統文物收集並展示於山海劇場空間，亦可傳遞原住民族對環境生態觀念、傳統工藝品融入創意產業及手工藝品互動式教學、在地生活體驗等活動，促進部落間合作共同營造原住民族文化空間，提高原住民族工作機會及深耕原鄉文化。	1.本會業於105年4月26日函復該府原則同意可行性評估報告。 2.本會亦於105年6月7日函請僑安納入預算證明、領據及結報表等資料送會，俾撥付該府辦理可行性評估之本會配合款及花東基金。	1.消費人數：18萬人次/年。 2.營業額：5,000萬元/年。 3.創造直接及間接就業：300人。	V	
13	花蓮縣	103新增	多元文化區域三生生活計畫行動計畫	原民會	7,200,000	4,800,000	36,000,000	0	0	48,000,000	6,190,428	4,126,952	29,227,143	0	0	39,544,523	以族群部落之特色識別差異完成設計與施工，改善各部落、族群文化、觀光及產業之環境，並以導覽系統、環境營造、民族植物綠美化等串連不同族群、不同部落成為區域帶狀地標，實質改善部落街道環境及產業環境，提高部落能見度及知名度，以大區域合作方式，招攬遊客停駐消費，以提高族人「生活」水準，充實部落「生產」機能，維護環境「生態」品質。	1.完成現況調查及規劃設計。 2.截至105年6月底施工進度東區達64.5%、西區達81.8%。本案預計105年10月底完工。	1.形塑花蓮多元族群文化特色景觀意象 2.增加原住民族意象與多樣性 3.加強原住民族意象與主權性 4.加強觀光地區景觀特色 5.加強區域經濟、部落合作、產業結盟之概念 6.有效改善部落整體環境及氛圍，並因應陸客自由行及觀光倍增等政策及利多，推動部落公共美學工程，帶動花蓮原住民族特色產業，提升在地文化及觀光市場的品質及行銷通路，發展出具備花蓮原住民族特色的部落觀光體驗之環境，強化部落競爭力。	V	
14	花蓮縣	103新增	有機農業推動及綠能示範計畫	農委會	4,650,000	11,940,000	49,750,000	0	0	66,340,000	1,774,000	0	18,696,000	0	0	20,470,000	協助花蓮縣有機產業發展，增加有機生產驗證面積，建立花蓮有機在地品牌，拓展多元行銷通路及提升農民收益。	本計畫原執行期程為103年至104年，後經花蓮縣政府陳報行政院同意修正計畫期程為104年至107年，104年度計畫於104年11月18日核定，惟花蓮縣政府未能於該年執行完成，本會已同意計畫執行期限展延至105年持續辦理。	1.增加有機農業耕作面積及產值。 2.協助花蓮縣有機產業發展，提升有機農戶收益。	V	
15	花蓮縣	104新增	花蓮縣公務暨便民服務網路建置計畫	國發會	1,500,000	1,000,000	7,500,000	0	0	10,000,000	1,498,722	999,149	7,493,612	0	0	9,991,483	計畫內容為善用本府配合M台灣計畫於花蓮市寬頻管道佈建之公務光纖，做為骨幹網路，建置重點戶外區域及熱門景點等公眾區域Taiwan無線上網，以最經濟的支出，建立永續發展機制，工作項目為 1.無線城、全縣Taiwan：建置約120個Taiwan室內上網點(Thin AP 架構) 2.花蓮自由行、悠遊Taiwan：介接公務光纖，建置6個Taiwan戶外熱區(AP間可漫遊)及擴充縣府主機房虛擬化系統及設備 3.便民APP，服務滿花蓮：整合及推廣便民服務APP。	1.已完成建置本縣各鄉鎮計120個Taiwan無線上網點。 2.已完成建置本縣觀光景點計6區Taiwan無線上網區。 3.預計每年新增Wi-Fi服務人次100萬人次以上及行動APP便民服務案增加500件。 4.已完成擴充縣府主機房虛擬化系統及設備。 5.已完成本府行動服務警通訊平台系統擴充-整合及推廣便民服務APP。	1.建置Taiwan WiFi室內上網點120處，無線Wi-Fi漫遊熱區6處，建置後，無須投入額外經費即可持續營運至少5年以上。 2.使花蓮縣內村里免費Wi-Fi上網點建置率提昇50%。 3.於花蓮縣透過Taiwan無線上網人次，完成後每年約100萬人次以上。 4.行動APP便民服務案件每年500件以上。 5.縮減城鄉數位落差，推動民眾善用免費網路加強與外界互動、行銷與創造偏鄉數位機會，提昇政府對偏鄉民眾的照顧力道，共創「迴瀾慢活城，無線幸福地」。 6.建置全縣無線上網，營造友善數位旅遊環境，創造旅遊人潮，推動觀光經濟發展，推動農之化政府政策，行動服務，提昇民眾滿意度。	V	
16	花蓮縣	104新增	花蓮縣103-107年度都市計畫書圖重製整合應用計畫	內政部	8,295,000	2,765,000	16,590,000	0	0	27,650,000	4,677,200	1,559,000	9,353,000	0	0	15,589,200	辦理花蓮縣6處都市計畫【花蓮、吉安、吉安(鄉公所附近地區)、新城(北埔地區)、鳳林、光復】書圖重製專案檢討案。	辦理花蓮縣6處都市計畫之書圖重製作業，工作如下： (一)都市計畫清查、測測、改算。 (二)一千分之一數值地形圖修測作業。 (三)展繪套合(展繪計畫線、樁位線、地籍線於數值地形圖) (四)彙整都市計畫書圖重製疑義及製作重製草圖。 進度： 1.已完成6處都市計畫地區之都市計畫清查、測測、改算。 2.已完成4處都市計畫地區之一千分之一數值地形圖修測作業。 3.已完成1處都市計畫地區之展繪套合(展繪計畫線、樁位線、地籍線於數值地形圖)	1.重製作業節省效益：本計畫執行後使都市計畫圖、地形圖、樁位圖精度提高並採用同一基準全面數值化，俾利政府機關或民間團體於研擬公共工程規劃、民間計畫研究時，得以同一基準進行後續規劃設計，具備相互流通沿用之便利性。	V	
17	花蓮縣	104新增	花蓮縣電動機車推廣設置計畫	經濟部	7,050,000	2,580,000	16,130,000	0	18,910,000	44,670,000	7,050,000	420,180	13,793,135	0	0	21,263,315	1.辦理補助核銷作業：104年預計補助電動機車705輛。 2.辦理電動機車推廣宣導：104年預計辦理電動機車宣導會6場次。 3.充電站之設置：目前設置49座充電站，104年預計設置5處電動機車充電站。	1.辦理補助核銷作業：104年補助電動機車705輛，達成率100%。 2.辦理電動機車推廣宣導：完成辦理電動機車宣導會，104年共計6場次。 3.充電站之設置：完成104年新增設置5處電動機車充電站及2處電池交換站。	104年預期效益 1.減碳159.54公噸 2.節源效益 -節省油料70,540公升 3.汙染物減量效益 -Nox減量84.6kg -CO減量8,523.45kg -PM10減量102.15kg -PM2.5減量61.12kg -THC減量2,580.3kg	V	
18	花蓮縣	104新增	花蓮縣災害應變效能提升計畫	內政部	4,180,000	2,780,000	20,900,000	0	0	27,860,000	3,888,692	631,033	1,239,525	0	0	5,759,250	1.強化花蓮縣災害應變中心運作能備 2.建置花蓮縣災害應變異地備援中心 3.搬遷花蓮縣消防局119指揮中心。	1.建置廠商中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司已於105年8月1日提報細部設計，花蓮縣消防局於105年8月12日提報本案監造單位徐錦芳電機技師事務所提報審查意見，刻正規劃召開細部設計審查會議事宜。 2.104年度災害死亡人數0人，符合目標。	1.健全花蓮縣消防災應變體系，提升花蓮縣政府防災應變能力，確實保障縣民生命財產之安全。 2.配合花蓮縣消防大樓廳舍新建工程改善災害應變中心，俟建設完成後即可全面提升消防設備及消防指揮應變機能，並兼具整合縣府災害防救辦公室使用。 3.建立完整災情查報及案件處理機制，促進各項防災資源整合及共享。 4.增進消防資源調度派派效能，縮短作業時間，提升服務品質。	V	

花蓮縣及臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(101-104年)					累計實支數(至105年6月底) (101-104年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果				
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否	
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它								
19	臺東縣	1.4	拓展3D運動觀光子計畫 1:縱谷空域翱翔計畫	交通部	5,100,000	3,410,000	25,400,000	0	34,760,000	68,670,000	4,922,686	2,138,457	15,953,429	0	34,760,000	57,774,572	102年度-熱氣球飛行表演及飛行啟蒙基地建置工程。 103年度-辦理臺灣熱氣球嘉年華活動計畫及飛行訓練營培訓計畫,以建立完善地飛行認證機制。 104年度-辦理臺灣熱氣球嘉年華活動計畫及飛行訓練營培訓計畫,以建立完善地飛行認證機制。	102年度-熱氣球飛行表演,已結案。飛行啟蒙基地建置工程,刻正簽辦結算作業。 103年-已結案。 104年度-已結案。	1.增加飛行運動旅遊人口20%,並刺激觀光旅遊人次提升5萬人次。 2.擴展國內熱氣球飛行員及地勤人員之培育。		V	
20	臺東縣	1.6	營造魅力整合行銷子計畫 1:特色風味小鎮計畫	交通部	7,830,000	5,230,000	39,000,000	0	54,440,000	106,500,000	0	530,000	0	0	0	530,000	1.長濱足體特色小鎮。 2.金峰山林溫泉小鎮及金崙山林小鎮。	本案於104年10月20日經行政院核准撤銷計畫。			V	
21	臺東縣	1.7	營造魅力整合行銷子計畫 2:獎勵旅遊及度假會議計畫	交通部	4,500,000	3,000,000	22,500,000	0	0	30,000,000	0	4,031,431	12,094,294	0	0	16,125,725	透過推動獎勵旅遊與渡假會議之計畫,整合臺東縣境內住宿餐飲、會議空間、交通接駁與觀光景點等觀光產業資源,藉由辦理獎勵旅遊與渡假會議的方式,增加平日及淡季臺東境內觀光來客規模,持續擴大臺東觀光市場與效益。	102年度-已結案。 103年度-已結案。 104年度-執行中,刻正請領第三期款。	1.增加現有觀光資源及「觀光綜合發展計畫」新開發景點之旅遊人次。 2.建立臺東辦理與規劃獎勵旅遊與會議渡假之活動經驗及品質之國際形象。		V	
22	臺東縣	1.8	營造魅力整合行銷子計畫 3:觀光整合行銷計畫	交通部	11,970,000	7,980,000	59,850,000	0	0	79,800,000	0	13,074,431	39,223,292	0	0	52,297,723	102年度-辦理觀光旅遊文宣及推廣品設計及製作。 103年度-整合各類觀光資源,辦理相關遊程規劃、體驗推廣、參與國內外各類觀光活動辦理推介等整合行銷規劃。 104年度-整合各類觀光資源,辦理相關遊程規劃、體驗推廣、參與國內外各類觀光活動辦理推介等整合行銷規劃。	102-共8案,6案已結案,2案(觀光宣傳影片、智慧旅遊創新服務計畫)執行中。 103-共3案,業已全數執行完畢,已結案。 104-共9案,其中5案辦理完畢,4案(文創紀念品、紀念帽、小球、推介會)尚執行中。	透過多重行銷手法,提升臺東觀光國內外能見度,呈現臺東特色。		V	
23	臺東縣	1.9	營造魅力整合行銷子計畫 4:空間資源經營計畫	交通部	2,250,000	1,500,000	11,250,000	0	0	15,000,000	525,000	2,756,669	9,845,007	0	0	13,126,676	102年度-辦理縣內空間資源盤查及經營輔導規劃。 臺東縣鹿野鄉飛行學校空間資源經營計畫。 河鄉隆昌國小空間資源經營計畫。	103年度- 104年度-臺東縣東河鄉隆昌國小空間資源經營計畫。	102-已結案。 103-已結案。 104-已執行完畢,刻正請領第四期款(最後一期款)並報請同意結案。	結合觀光活動辦理及在地資源整合運用,提升各場館使用率及經營效益。		V
24	臺東縣	1.10	營造魅力整合行銷子計畫 5:觀光主題活動計畫	交通部	11,000,000	7,330,000	54,980,000	0	4,690,000	78,000,000	7,460,000	10,501,535	39,534,784	0	4,680,000	62,176,319	辦理臺東縣四季大型活動、競爭型鄉鎮創意配套活動補助計畫及國際主題活動友誼接待暨行銷宣傳計畫等。	102年度-已結案。 103年度-已結案。 104年度-已結案。	1.觀光旅遊人次增加20萬人次,並創造關連消費。 2.藉由辦理各項觀光主題活動,創造國際觀光亮點。		V	
25	臺東縣	2.2	扶育在地文創環境子計畫 2:臺東縣工藝文創產業計畫	文化部	7,500,000	4,200,000	30,000,000	0	0	41,700,000	5,817,967	3,878,644	29,089,835	0	0	38,786,446	1.成立輔導團隊 (1)培育文化中介人才與文創工藝設計人才 (2)微型廠商經營輔導 2.協助文創產業行銷 (1)進助產業聚落及據點 (2)國內外相關商展參加 (3)建立後端產銷虛擬平臺	●103年度 1.設置專案工作小組。 2.建置專業設計輔導顧問團隊25人以上。 3.完成臺東手工職人現況調查1案。 4.完成在地農特產品特色包裝、總計輔導10家業者,產出共計27案伴手禮輔導作品。 5.完成特色工藝商品開發、輔導10家工作坊,產出共計13件生活工藝作品。 6.完成辦理工藝工作室2場次。 7.完成辦理文創產業推廣人才培訓課程3場次以上,協助地方文創工藝及行銷人才之養成,已辦理課程21場次,總時數達58小時,總計參加人數427人。	1.文創產業力-透過文創產業輔導成果及經驗,結合發展通路、產業群聚等項目,並將產品設計發展成為生活文創層次,提升各業者之競爭力及差異化優勢,朝向產業化目標邁進。 2.在地藝文力-藝文盤點計畫成果,有助於研擬各區文創發展特色及產業化策略之定位,透過量化數據,瞭解其優劣勢,提高計畫效益;舊街文創新體驗暨文化技藝傳承,為空間「臺東藝街基地」之前導計畫。 3.展會行銷力-延續歷年展會之辦理經驗,本計畫將朝向跨域整合及產業群聚等方向參與展會,並強化產業綜合效益,提高臺東文創產業之水平。 4.資訊整合力-以臺東網路回聲平臺為基礎,向上發展成為在地具備特色之文創群聚平臺,整合文創人才、產業、創意、通路,並橫向結合販售、媒合等功		V	
26	臺東縣	2.5	扶育在地文創環境子計畫 5:營造優質藝文環境、 迎創藝術票房亮點計畫	文化部	12,500,000	4,730,000	30,000,000	0	0	47,230,000	12,504,790	4,706,655	29,474,916	0	0	46,686,361	1.針對表演環境進行整備 (1)藝文中心外觀視覺整修、整備舞台與彩排室器具設備。 (2)建立觀賞付費觀念並引進優質表演團隊。 2.專業劇場經營人才培育 (1)培育藝術創作(表演)、劇場技術與劇場行政專業人才。 (2)規劃表演藝術專業的共同課程、進階培訓、大師班講座等。	●102年度: 1.藝文中心外觀之視覺整修更新,於102年12月26日增設聯誼VIP室及設置美觀實用售票處。 2.舞臺場地及彩排室器具設備更新,102年10月18日購置史坦威D-274鋼琴。 103年度購置兒童坐墊200個、海報架及雨傘架,104年年底購置合唱臺、譜架、譜燈等。 ●103年度: 1.2014臺東藝術節10場節目演出辦理如期如質辦理完畢,類別含戲劇、音樂、舞蹈等,內容豐富多元。 2.103活化縣市文化中心劇場營運計畫如期如質辦理完畢,辦理劇場人員培訓課程。	1.推廣表演藝術活動,提供民眾正當休閒育樂活動。 2.建立並健全劇場營運管理及厚植專業劇場人員。 3.提昇劇場技術及管理人才之能力。 4.建立臺東藝文風氣,普及表演藝術欣賞人口。 5.提昇扶植演藝團隊專業深耕臺東藝文人口。 6.健全臺東藝文中心環境,豐富藝文表演節目,協助永續經營與活化營運之目標。		V	
27	臺東縣	3.1	維護原民傳統地景子計畫 1:看見原保地—臺東縣 原住民保留地現況調查暨 資源評估計畫	原民會	1,260,000	850,000	6,290,000	0	0	8,400,000	1,260,000	807,796	5,266,572		7,334,368	本計畫係針對臺東縣土地利用現況調查,建置簡易圖資系統,研析土地使用管制相關法令及辦理資源評估調查說明會,以作為縣府未來推動原住民族地區已發展之政策參據。	1.102年度及103年度中央預算15%補助款(新臺幣79萬元整)業經臺東縣政府於103年7月3日以府原地字第1030130770號函同意先行墊付,嗣原民會已於104年3月19日撥付102~104年度之中央預算總計新臺幣126萬元予臺東縣政府在案。 2.臺東縣政府業完成102~104年度計畫之發包作業程序並開始執行,預計於本(104)年底全數執行完畢。 3.102年度計畫業於105年3月22日結案;103年度計畫業於105年4月27日結案。 4.104年度計畫工作計畫已完結,預計8月31日前辦理核銷事宜。	1.現有土地使用型態調查後分析各種情形之處理方案之提出。 2.針對不符合社會效益之土地使用型態研究其適宜發展之土地使用形態。 3.原住民族地區內現有資源調查結果擬定區域之發展順序及未來觀光遊憩發展型態,進行開發計畫。 4.進行原住民族地區發展觀光遊憩地區選址、開發順序評估及擬定適宜之觀光遊憩形態。		V		

花蓮縣及臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(101-104年)					累計實支數(至105年6月底) (101-104年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果			
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它							
28	臺東縣	3.2	維護原民傳統地景子計畫2：部落新故鄉-臺東原鄉部落風貌維護暨文化地景營造發展計畫	原民會	3,630,000	2,420,000	18,100,000	0	0	24,150,000	2,968,000	1,439,651	13,482,413	0	17,890,064	1. 透過文化地景營造工作，強化在地居民之投入與參與，建立原鄉部落自發性管理與維護機制，訂定管理公約(以下稱部落公約)，作為部落經營管理規則。 2. 善用在地知識，重現延續集體生活記憶，協助部落自主及持續營造，確保部落文化資源及經濟活動得以永續傳承且長久活絡，使其能夠和自然系統平衡發展。 3. 本計畫第一階段於104年6月至8月間，辦理本縣7大族群之無形文化資產、文化地景與有形古蹟、歷史建築、自然景觀等部落風貌普查資料，示範部落遴選說明會，遴選出本縣境內14個部落執行「臺東原鄉部落風貌維護暨文化地景營造發展計畫」，召開部落工作坊及示範部落觀摩訪...等事項。 4. 本計畫於105年3月21日至3月23日完成辦理本計畫期中現地訪視。 5. 本計畫第二階段由獲選14個示範部落執行，並於105年5月17日完成辦理共議會議。 6. 本計畫預定於105年9月6日至9月9日辦理辦理評鑑部落文化地景營造執行成果(期末評鑑)。	一、可量化效益 (一)創造就業機會層面 1.藉由計畫之推動，創造地方產業經營之人力，俟爾後部落遊學產業發展前景具有穩定性及未來性，將進用更多人力，並提高在地就業機會。 2.豐富地方就業市場及擴大就業機會之選擇，提供在地民眾就業發展的在地新興市場。 二、不可量化效益 (一)本計畫可達成維護原鄉地區有古蹟、歷史建築、自然景觀等部落風貌之目標。 (二)本計畫可達成營造原鄉地區無形文化資產、文化地景等文化環境之目標。	V			
29	臺東縣	3.3	維護原民傳統地景子計畫3：蘭嶼傳統家屋保存現況調查暨維護活化運用計畫	原民會	7,090,000	4,730,000	35,430,000	0	0	47,250,000	988,957	2,923,228	4,944,785	0	8,856,970	1. 完成蘭嶼古島傳統家屋保存現況調查報告。 2. 完成蘭嶼傳統家屋基礎資料與文化詮釋資料庫。 3. 徵選並推動辦理蘭嶼傳統家屋維護暨開置家屋活化運用之示範案例。 4. 擇地重建全新蘭嶼傳統家屋，以具體實例進行文化傳承與創新運用之示範案例。 5. 辦理全鄉性計畫說明會與部落族人達成高度共識及族人修繕意願調查，以保障其平等參與權利。 6. 依據103年10月16日花東綜合發展會議決議請依國發會議審議、行政院核定計畫內容採辦，尊重當初計畫精神，倘如縣府所述業於歷年相關規劃完成各項調查作業，應無需再作可行性評估，請依原核定計畫執行辦理，惟變更內容涉及變更計畫期程及經費及改由公所辦理及增加傳統家屋周邊改善等納入修正，故縣府遵照原民會103年11月19日函示意見，請蘭嶼鄉公所儘速召開全鄉說明會及全鄉族人修繕意願調查，並於103年12月18日進行計畫書及地景計畫書之核定。	1. 蘭嶼部落耆老造屋技藝人才的傳承與參與，紀錄並保存原住民特殊的造屋文化傳統技藝與家屋生命史考察，修建過程將結合傳統文化祭儀復振及保存相關重要無形文化資產。 2. 加深族人的自我認同及部落傳承意識使命。 3. 透過生活中的潛移默化，讓文化再生傳衍。 4. 保存蘭嶼特有的聚落之文化地景，重現部落傳統建築原有風貌。 5. 依歷年執行缺失及所遇問題，進行檢討改進，俾利本計畫順利推動。 6. 啟發並活化族人對族裔的傳承技藝及圖騰、圖像記憶文史資料保存。 7. 具體實例以達到文化傳承與文化重建、整體性文化環境保存之目標。	V			
30	臺東縣	3.4	促進原民就業子計畫1：野菜共和國-臺東縣原住民部落無毒野菜產銷合作網發展計畫	原民會	300,000	200,000	1,500,000	0	0	2,000,000	300,000	193,665	1,460,392	0	1,954,057	1. 推廣原住民部落野菜種植面積10公頃 2. 辦理野菜生產技術培訓及組織野菜培植班 3. 出版部落特色野菜書(完成調查臺東原住民各族常用野菜本項為103年度保留預計於3月底前執行完竣) 4. 辦理健康無毒部落農市集4場次 5. 補助購置有機資材	1. 推廣原住民部落野菜種植面積-推廣種植面積10公頃，協助進行農藥殘留檢驗10公頃。 2. 辦理野菜生產技術培訓及組織野菜培植班-辦理業務講習會、教育訓練數(教育宣導、研習觀摩)2場次。 3. 辦理野菜生產技術培訓及組織野菜培植班-辦理業務研討會、座談會2場次。 4. 出版部落特色野菜書(完成調查臺東原住民各族常用野菜本項為103年度保留145千元預計於3月底前執行完竣)。 5. 辦理健康無毒部落農市集-辦理業務研討會、座談會6場次。 6. 補助購置有機資材-受益或服務對象人數8人。	V			
31	臺東縣	4.3	創建低碳城鄉子計畫1：電動機車推廣設置計畫	經濟部	7,480,000	5,000,000	37,410,000	0	34,050,000	83,940,000	7,480,000	4,961,934	37,102,666	0	34,050,000	83,594,600	1. 辦理補助核銷作業：102-104年預計補助1820輛。 (1)102年目標：560輛(補助金額 20,000元/輛)。 (2)103年目標：600輛(補助金額 20,000元/輛)。 (3)104年目標：660輛(補助金額 20,000元/輛)。 2. 辦理電動機車推廣宣傳會 2場次(前二年各一場次) 3. 充電站之設置：102年設置12處電動機車充電站。 4. 充電站之維護：每月巡視維護已設置充電站之機關，以維持正常運轉。	1. 辦理補助核銷作業：102-104年共補助1818輛。 (1)102年補助電動機車558輛，達成率99.6%。 (2)103年補助電動機車600輛，達成率100%。 (3)104年補助電動機車660輛，達成率100%。 2. 辦理電動機車推廣宣傳：完成辦理電動機車宣傳會共14場次。 3. 充電站之設置：完成102年設置12處電動機車充電站。 4. 充電站之維護：每月巡視維護已設置充電站之機關，以維持正常運轉。	102-104年預計預期效益 1.減碳411.9公噸 2.節源效益 -節省油料182,000公升 3.汙染物減量效益 -NOx 減量218.4kg -CO 減量22,003.8kg -PM10 減量263.7kg -PM2.5 減量157.8kg -THC 減量6,661.2kg	V	
32	臺東縣	4.6	優化城鄉環境衛生子計畫2：臺東縣清潔養豬及水質改善計畫	環保署	1,080,000	720,000	5,400,000	0	0	7,200,000	1,028,388	681,833	5,108,113	0	0	6,818,334	1. 每年至少完成8示範養豬戶160個簡易式集中排糞架豬廁所設置。 2. 輔導示範養豬場採取清潔養豬畜產方式管理，並追蹤調查各面向效益。 3. 輔導改善二段式廢水處理設施及操作，並協助輔導提高固形物清除量及妥善再利用。 4. 辦理養豬業源頭減量清潔養豬(豬廁所)示範宣導座談會。	1.103年完成9戶、210個豬廁所設置；104年完成9戶、250個豬廁所設置。 2. 示範養豬場平均省水量的0.7-12.5CMD，省電效益約1.15-2.14度/日、省時成效約1.74-27.42%。 3. 實際收集固形物重量範圍介於125-661公斤/日。 4. 辦理清潔養豬示範宣導座談會計4場次。	1.水質改善預估太平洋及卑南溪可由中度污染改善至輕度或未(未)受污染。 2. 宣導養豬業源頭減量清潔養豬(豬廁所)正確認知，改變養豬戶觀念配合優化城鄉環境衛生行動。	ü	
33	臺東縣	4.7	優化城鄉環境衛生子計畫3：臺東縣環境教育中心設置計畫	環保署	2,550,000	1,700,000	12,750,000	0	0	17,000,000	2,550,000	1,439,965	10,799,737	0	0	14,789,702	將臺東焚化廠現有空間進行間規劃設置，除作為備用焚化設施必須保留之空間外，其他閒置空間將整併為台東縣環境教育中心，推廣資源回收及能源議題環境教育。 影響人次：達成4681人次/目標4500人次(104年)志工團：達成30人/目標20人(104年)	1. 設置臺東縣環境教育中心乙座，以推動本縣環境教育行動。 2. 培訓志工30位，協助解說導覽及課程教學活動 3. 辦理課程方案教學活動、環境教育講座、環境教育年華、志工增能訓練、外展課程、國際交流活動、環境教育戶外參訪、資源回收宣傳、環保戲劇演出等多元活動，104年環教中心影響人次達4681人次。 4. 申請環境教育場所認證，105年2月5日通過認證。	ü		
34	臺東縣	7.3	推動健康農業子計畫2：新設毛豬小型屠宰場計畫	農委會	2,000,000	660,000	4,000,000	0	65,340,000	72,000,000	1,776,280	588,413	3,854,000	0	0	6,218,693	新設符合現代化之小型屠宰場，並派駐有合格獸醫師執行屠體之檢查，防範有問題之肉品流入市場。新式的屠宰場設備設立，除可確保消費者食肉權益外，更能提升屠宰品質，減少屠宰量時間，進而提高縣內肉品市場之收益。 1.102年度完成小型屠宰場規劃及申請相關文件與包作作業。 2.103年度完成新設小型屠宰場相關設備。	1.提升豬隻屠宰品質，及提供優質安全衛生之溫體豬肉供消費者食用。 2.穩定臺東縣毛豬供銷市場，維護養豬戶及承銷人之權益。	V		
35	臺東縣	9.2	加強健康守護子計畫2：結核病防治計畫	衛福部	14,790,000	9,870,000	73,950,000	0	0	98,610,000	14,790,000	26,348	33,503,860	0	0	48,320,208	一、結核病至今為止，仍是影響本縣國民健康的嚴重傳染病之一，其嚴重性比所有其他傳染病的總和還大，不但危害民眾健康及生命，耗損社會生產力，更嚴重影響形象，也是本縣法定傳染病中確定數最多的法定傳染病；台灣2013年結核病新案數11,528人(每十萬人口49.4人)、死亡數609人(每十萬人口2.6人)，本縣2013年結核病新案數173人(每十萬人口76.7人)、死亡數10人(每十萬人口4.4人)，顯示結核病防治工作仍須持續努力。 二、實施策略及方法： (一)落實部治，提升直接觀察治療(DOTS)關懷服藥照護品質，提高治療成功率達78%以上，降低復發率。 (二)執行接觸者專案計畫。 一、行政院准予復興段2-1地號有償使用(行政院103年12月31日院授財產公字第10300392710號函)；復興段2-1地號國有土地有償使用所有權轉移及管理機關變更業於104年7月3日登記完竣(臺東縣大麻里地政事務所104年7月3日土地所登記字第1040002935號函) 二、國產署函請占用人送件承租或自行騰空返還土地(財政部國有財產署北區分署臺東辦事處104年3月31日台財產北東三字第10454012120號函)因土地有占用情形，已完成土地上改良物查估作業，釐清土地占用情形，依規定辦理救濟金發放。 三、農地變更使用：土地為都市計畫保護區辦理變更使用分區，為符合土地使用管制規定，依農業發展條例第3條、第10條及農業主管機關同意農業用地變更使用程序辦理變更使用，已取准農業主管機關同意。	一、設籍該縣12歲以上民眾X光完成率:完成照射人數為 91,469人，完成率 45.18%，其中發現確診72人。 二、落實執行部治計畫 (一)推行結核病個案加入部治計畫:針對陽性個案加入社區部治比率99%，指標達成率100%。 (二)推行潛伏結核感染個案加入部治計畫：潛伏感染個案加入LTBI治療比率74%，指標達成率100%。 三、加強辦理結核病防治教育訓練課程： (一)為提升醫師對於結核病防治及診療之專業知識及態度，102年主動申請台灣結核專科醫學會培訓班培訓衛生所醫師共計11位參加，4位醫師考取結核專科醫師證書。 (二)為提升結核病防治及診療之專業知識及態度，102年主動申請台灣結核專科醫學會培訓班培訓衛生所醫師共計11位參加，4位醫師考取結核專科醫師證書。 一、行政院准予復興段2-1地號有償使用(行政院103年12月31日院授財產公字第10300392710號函)；復興段2-1地號國有土地有償使用所有權轉移及管理機關變更業於104年7月3日登記完竣(臺東縣大麻里地政事務所104年7月3日土地所登記字第1040002935號函) 二、國產署函請占用人送件承租或自行騰空返還土地(財政部國有財產署北區分署臺東辦事處104年3月31日台財產北東三字第10454012120號函)因土地有占用情形，已完成土地上改良物查估作業，釐清土地占用情形，依規定辦理救濟金發放。 三、農地變更使用：土地為都市計畫保護區辦理變更使用分區，為符合土地使用管制規定，依農業發展條例第3條、第10條及農業主管機關同意農業用地變更使用程序辦理變更使用，已取准農業主管機關同意。	一、可量化效益 (一) 提升結核個案照護品質，部治執行率達95%、部治關懷品質A級達97%。 (二) 提高病人之治療成功率，預期個案追蹤治療後12個月治療成功率達78%以上。 (三) 減少結核病新發生病人數，相較於2013年降低結核病發生率2%以上。 (四) 落實推動DOTS，以達十年減半目標。 (五) 有效降低治療失敗、個案復發的機率及國內抗藥性比例。 (六) 擴大LTBI治療對象：完成接觸者檢查發現的感染者中，感染者接受LTBI治療比率較2013年提升5%。	V	
36	臺東縣	9.3	改善就醫環境子計畫1：大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫	衛福部	19,530,000	13,020,000	97,640,000	0	0	130,190,000	0	0	417,046	0	0	417,046	因原大武鄉衛生所建築物已老舊且空間不敷逐日成長之業務使用，為提升南迴線緊急醫療及為民服務品質，臺東縣申請大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心新建工程計畫。 一、行政院准予復興段2-1地號有償使用(行政院103年12月31日院授財產公字第10300392710號函)；復興段2-1地號國有土地有償使用所有權轉移及管理機關變更業於104年7月3日登記完竣(臺東縣大麻里地政事務所104年7月3日土地所登記字第1040002935號函) 二、國產署函請占用人送件承租或自行騰空返還土地(財政部國有財產署北區分署臺東辦事處104年3月31日台財產北東三字第10454012120號函)因土地有占用情形，已完成土地上改良物查估作業，釐清土地占用情形，依規定辦理救濟金發放。 三、農地變更使用：土地為都市計畫保護區辦理變更使用分區，為符合土地使用管制規定，依農業發展條例第3條、第10條及農業主管機關同意農業用地變更使用程序辦理變更使用，已取准農業主管機關同意。	新建完成後可提升南迴線緊急醫療與照護品質，提供民眾就醫可近性	V		

花蓮縣及臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(101-104年)					累計實支數(至105年6月底) (101-104年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果			
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它							
37	臺東縣	10.2	加強敬老扶弱子計畫1： 臺東縣綜合福利館興建可 行性評估計畫	衛福部	400,000	200,000	1,400,000	0	0	2,000,000	366,415	183,207	1,282,452	0	0	1,832,074	利用花東發展基金補助，委託專業團隊評估本縣興建綜合福利館之可行性，進行先期評估。	本計畫經市場、工程及財務分析後，臺東縣綜合福利館之定位應屬於社區工作中社會計畫模式，在投資效益上無法滿足民間投資之財務可行性，建議以政府自辦模式的傳統採購模式，進行投資興建，另經由市場競爭力分析後可定位於計畫型社會福利服務，亦即經由政府公務預算補足社會福利市場不足之區位，提供市場所缺乏之服務。	運用花東發展條例尋求興建綜合福利館計畫之可能性，藉由本計畫將提升興建及營運效率，解決相關興建障礙，對不合時宜之法規或過於繁瑣之行政程序，將藉由專案評估，作成具體方案，縮短所需之時間；如果綜合福利館評估不可行，亦可藉由本計畫重點台東社會福利資源及需求狀況，對台東未來提升社福業務提出完整建議，作為政府施政參考。	V	
38	臺東縣	11.4	優化防災救護實力子計畫 1：成立專責救護隊及高級救護隊計畫	內政部	2,990,000	2,000,000	14,890,000	0	19,500,000	39,380,000	2,980,885	1,825,603	14,733,844	0	49,900,000	69,440,332	1.培育消防緊急救護專業人才 (1)辦理緊急救護教育推廣助教人員培訓 (2)辦理新進鳳凰志工初級救護技術員訓練 (3)辦理救護人員中級救護技術員技術教育 (4)薦派消防人員參加高級救護技術員訓練 2.充實及汰換救護車輛 (1)購買一般型救護車 (2)爭取民間捐贈救護車 3.充實救護裝備器材 (1)購買各類緊急救護物品及訓練器材 (2)提升緊急救護器材 4.充實救護訓練場地 (1)有效改善救護訓練環境 (2)提升訓練成果及執勤效能 (3)強化員警打擊犯罪能力 (4)提升優質為民服務 2.大武分局多良派出所後方興建綜合體技館1座	1.培訓緊急救護教育推廣助教人員計33人。 2.招募新進鳳凰志工並完成初級救護技術員訓練及志工基礎訓練計25人。 3.辦理救護人員中級救護技術員繼續訓練，計訓練440人次。 4.薦派消防人員參加桃園市政府消防局104年高級救護技術員訓練，計7人完成1,280小時訓練。 5.購買各類緊急救護物品及訓練器材，充實緊急救護裝備器材。 6.購買一般型救護車2輛，配發於臺東縣消防局成功大隊及延平分隊。 7.共爭取民間捐贈救護車計20輛(一般型15輛、加護型5輛)，換算金額達4,990萬元。 1.105年1月14日主體工程已複驗合格。 2.105年編列地方預算350萬元及向警政署爭取80萬元經費，建置柔道場內部相關設施，105年6月6日決標，預計105年8月24日完工。	1.臺東縣到院前心肺功能停止病患之急救成功率自5%提升至19.48%。 2.完成建置6支高級救護隊。 3.充實緊急救護裝備器材，提升緊急救護品質，減少救護人員損耗。 (1)全面配置使用LMA。 (2)更新汰換老舊及不堪使用之AED。 (3)高級救護隊配置電子影像頭顯組及具12導程心電圖之多功能電擊器。 (4)更新配置新式可攜帶式半自動血壓計。 (5)配置自動心肺復甦機，提供到院前心肺功能停止(OHCA)病患更有效率的胸外按壓及減低救護技術員體力及生理機能之耗損。 4.招募民間熱心民眾成為臺東縣消防局鳳凰志工，並有效運用其力量，投入緊急救護工作。 1.量化效益 (1)每年減少員警往返救護路程約17萬5,200公里，減少車輛油耗費用約30萬元。 (2)射擊訓練人數7,592人次(年)。 (3)體技訓練人數7,592人次(年)。 (4)社區學校、青少年柔道訓練1,000人次(年)。 2.不可量化效益 (1)提供員警優質訓練環境，提升員警各項執勤技能，強化打擊犯罪能力，圓滿完成各項任務遂行。 (2)提供社區、學校及青少年柔道訓練場地，提高體技館之使用效率，增進警民合作關係，增進民眾對警察之信任。	V	
39	臺東縣	12.1	提升治安救護實力子計畫 1：精實員警教育訓練， 提升優質服務品質—綜合 體技館興建計畫	內政部	6,800,000	4,530,000	33,970,000	0	0	45,300,000	6,800,000	4,431,621	33,764,604	0	0	44,996,225	1.建置全縣戶外區域及熱門景點等公眾區域無線上網，達成無線上網無界線、觀光、農業、醫療、社福無落差、旅客悠閒居。 2.落實辦理e化服務宅配到家，解決偏鄉民眾行動不便問題。 3.推廣行政院ITaiwan擴建WiFi無線上網熱區政策，營造e化社區，達到行動服務、行動學習、行動生活。 4.行動辦公無時差，提升公務部門行政效能。 5.利用無線寬頻城市介接中央單位數位學習平臺或建置數位學習平臺，提供相關課程並介接教育部現有教材或國立公共資訊圖書館，供學生使用，達到線上課輔無死角，減少隔代教養帶來的教育問題。 6.利用無線寬頻城市的建設，介接雲端空間與數位學習平臺，鼓勵民眾運用雲端數位學習平臺，改善偏鄉地區數位學習環境，提升偏鄉地區數位學習成效。 一、改善臺東縣國民中小學集中式特教班、分散式資源班之教學環境 二、強化特教學生學習動機，製造學生成功學習經驗 三、輔導特教老師創新教學，商用科技提升教學成效	1.105年1月14日主體工程已複驗合格。 2.105年編列地方預算350萬元及向警政署爭取80萬元經費，建置柔道場內部相關設施，105年6月6日決標，預計105年8月24日完工。	1.量化效益 (1)每年減少員警往返救護路程約17萬5,200公里，減少車輛油耗費用約30萬元。 (2)射擊訓練人數7,592人次(年)。 (3)體技訓練人數7,592人次(年)。 (4)社區學校、青少年柔道訓練1,000人次(年)。 2.不可量化效益 (1)提供員警優質訓練環境，提升員警各項執勤技能，強化打擊犯罪能力，圓滿完成各項任務遂行。 (2)提供社區、學校及青少年柔道訓練場地，提高體技館之使用效率，增進警民合作關係，增進民眾對警察之信任。	V	
40	臺東縣	14.7	提升在地人才素質子計畫 1：臺東縣ICT無線寬頻城 市及e化便民終身服務升 級計畫	國發會	19,030,000	12,620,000	94,520,000	0	0	126,170,000	19,030,000	8,401,969	76,430,235	0	0	103,862,204	1.建置全縣戶外區域及熱門景點等公眾區域無線上網，達成無線上網無界線、觀光、農業、醫療、社福無落差、旅客悠閒居。 2.落實辦理e化服務宅配到家，解決偏鄉民眾行動不便問題。 3.推廣行政院ITaiwan擴建WiFi無線上網熱區政策，營造e化社區，達到行動服務、行動學習、行動生活。 4.行動辦公無時差，提升公務部門行政效能。 5.利用無線寬頻城市介接中央單位數位學習平臺或建置數位學習平臺，提供相關課程並介接教育部現有教材或國立公共資訊圖書館，供學生使用，達到線上課輔無死角，減少隔代教養帶來的教育問題。 6.利用無線寬頻城市的建設，介接雲端空間與數位學習平臺，鼓勵民眾運用雲端數位學習平臺，改善偏鄉地區數位學習環境，提升偏鄉地區數位學習成效。 一、改善臺東縣國民中小學集中式特教班、分散式資源班之教學環境 二、強化特教學生學習動機，製造學生成功學習經驗 三、輔導特教老師創新教學，商用科技提升教學成效	1.租用無線上網熱區至少250個熱區且人口覆蓋率大於90% 2.截至105年6月底止,TT-Free會員數已達129,800人，每日平均使用人次：140,000-150,000人次，每日平均使用人數14,000人，每人每日平均使用分鐘數：105分鐘，每日平均上下載量：1300GB 3.e化服務宅配到家服務業務項目達17項，服務人次每年成長10%以上。 4.強化民眾數位資訊能力，縮短城鄉數位落差現象，增加民眾網路使用率由101年為68.9%，至104年達73.1%。 5.提升60歲以上高齡民眾上網率達20%。 6.臺東e管家訂約人數4.2萬人 7.102年每日平均使用人次：9,000-100,000人次，103年每日平均使用人次：110,000-120,000人次，104年每日平均使用人次：130,000-140,000人次	(1)預估於計畫完成後，建置至少ITaiwan無線WiFi熱區250個或WiFi覆蓋率至少90%。 (2)於臺東縣透過ITaiwan無線上網人次，以101年為基準，自102年至104年每年成長10%，透過ITaiwan無線上網時間，以101年為基準，自102年至104年平均每年成長10%。 (3)e化服務宅配到家服務業務項目達15項，以102年為基準，服務人次每年成長10%。 (4)建置數位學習平臺，強化民眾數位資訊能力，縮小城鄉數位落差現象，增加民眾資訊普及率達78%。 (5)利用數位學習平臺，提升60歲以上高齡民眾上網率達20%。	V	
41	臺東縣	14.9	優飛天使希望子計畫2： 學習之輪—特殊教育未來 教室計畫	教育部	13,440,000	8,960,000	67,120,000	0	0	89,520,000	12,473,219	8,312,417	62,292,614	0	0	83,078,250	成立一專業總顧問團隊，協助臺東縣政府順利執行「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」，及協助進行各項年度計畫提報與各項幕僚作業等。	辦理進度：102年計畫已結案，結束經費490萬元整。103計畫已完成驗收，刻正辦理結報程序，104年計畫已完成驗收，撥付承商尾款中，預計105年9月底前全部報結。 績效指標達成情形：在不可量化效益部分，成立總顧問協助「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」各年度計畫順利推動執行，並協助本期各項提案作業、績效報告、追蹤作業、舉辦學習平台、維護管理網頁及幕僚作業等相關工作事項。	一、進行教材研發，創新特教資源網教學平台系統。 二、建置慢飛天使未來教室數位控制中心。 三、加強工作坊籌組，解決並提升特教學生學習成效，發展未來教室教學方向與內容(提升特教學生國、數與英語學力)。 四、提升並強化普通班特教生融合教育功能(落實普通班運用資訊科技進行融合教育教學)。 五、永續經營未來教室教學成效，提升並推廣特教生數位資訊科技融入教學。	V	
42	臺東縣	15.3	實施方案執行協助子計畫 1：臺東縣綜合發展實施 方案執行總顧問計畫	國發會	0	1,500,000	13,500,000	0	0	15,000,000	0	112,984	10,016,856	0	0	10,129,840	成立一專業總顧問團隊，協助臺東縣政府順利執行「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」，及協助進行各項年度計畫提報與各項幕僚作業等。	辦理進度：102年計畫已結案，結束經費490萬元整。103計畫已完成驗收，刻正辦理結報程序，104年計畫已完成驗收，撥付承商尾款中，預計105年9月底前全部報結。 績效指標達成情形：在不可量化效益部分，成立總顧問協助「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」各年度計畫順利推動執行，並協助本期各項提案作業、績效報告、追蹤作業、舉辦學習平台、維護管理網頁及幕僚作業等相關工作事項。	協助「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」各年度計畫順利推動執行，促進本縣各部門發展，增益民眾福祉。	V	
43	臺東縣	103 新增	多目標地理資訊系統建置 計畫	內政部	6,170,000	3,700,000	26,700,000	0	0	36,570,000	6,170,000	3,700,000	25,704,513		35,574,513	整合臺東縣轄內地理圖資，建置縣府相關業務之細部應用、決策支援及為民服務之各項應用系統所需軟、硬體設備架構，以縮短地理資訊系統發展之城鄉差距。	本案於103年6月10日舉行行政院核定，同年8月7日完成補預算及超支供決算作業，並於103年10月21日決標，於104年8月17日完成，104年後繼續擴充案於104年11月發包，預計於105年11月完成。	提供各單位業務所需空間資料需求，以達成資源流通共享、建立電子化政府地理資訊交流共享管道等計畫目標。	V		
44	臺東縣	103 新增	優化山海地景子計畫5： 臺東縣太平洋海岸線生態 地理廊道計畫	內政部	1,500,000	1,000,000	7,500,000	0	0	10,000,000	1,485,000	990,000	7,425,000	0	0	9,900,000	本案主要係透過參與式田野調查與分析進行臺東縣長濱鄉、成功鎮、東河鄉海岸地景保育與保護工作，輔導參與鄉鎮/聚落進行聚落及周邊海岸地區之「套裝式」環境修補及整頓維護，辦理海岸線與鄉鎮串連、旅運串連與交通轉運等生態地理廊道之空間串連與環境整理，以及海濱地區重點景觀整頓及綠美化措施等，重新形塑海岸地景。	本計畫業於105年6月辦理結案。 績效指標： (1)自然海岸線長度比例(+) (2)新增工作機會(+) 預期目標值： (1)+0.8% (2)+50人 實際目標值： (1)+0.8%(4,036.47平方公尺) (2)+69人	利用空間規劃與元素將海洋文化融入生活空間中，重新形塑臺東縣東河鄉、成功鎮、長濱鄉海岸地景，增進城鎮生態環境永續推動。	V	
45	臺東縣	103 新增	深耕防災教育與組織運 作計畫	內政部	6,000,000	7,000,000	60,000,000	0	0	73,000,000	12,000,000	7,432,334	0	0	19,432,334	1.規劃及採購災害警覺教育館(簡稱防災館)之軟硬體設備，建構展示與防災體驗環境。 2.建置及強化後續防災館宣導之軟硬體設備及擴充工程。 3.深耕地方災害防救災體制及作業效能。	1.建築標(第1標)案進度部分：2樓外牆模板組立、鋼筋綁紮及水電配管施工中。 2.資訊標(第2標)案進度部分：違反政府採購法相關規定，將予以解除契約，另案續辦公招標事宜，相關設計文案暫停審查。 3.預定於105年8月底前，召開第6次進度管制會議。	1.提升教育宣導效能。 2.強化防救災資源。 3.降低災害損失。 4.挹注觀光效益。	V		

花蓮縣及臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(101-104年)					累計實支數(至105年6月底) (101-104年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果				
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否	
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它								
46	臺東縣	103 新增	建構臺東縣政府社會處海岸線區家庭福利服務中心	衛福部	2,740,000	1,820,000	13,660,000	0	0	0	18,220,000	2,740,000	1,820,000	9,061,099	0	0	13,621,099	臺東縣海岸線區位於台灣臺東縣東北部，北臨花蓮縣豐濱鄉、東濱太平洋、西鄰花蓮縣玉里鎮、富里鄉。本行政區域劃分為一鎮、二鄉，分別為成功鎮、東河鄉、長濱鄉，成功鎮共8里、186鄰，東河鄉共7村、220鄰，長濱鄉共6村、115鄰。從臺東市到長濱鄉車程約需2小時以上，整體來說，本區地屬偏遠狹長型，由於交通僅依賴公車或自家車外，別無其他大眾運輸交通工具，實屬不便。再加上本區地緣海與山，因此就業機會少，居民多以捕魚及務農工作為主，造成青壯人口嚴重外流，在此兒少人口及老人人口比例偏高，導致隔代教養家庭、單親家庭、經濟弱勢家庭普遍，因此在經濟結構問題下，伴隨而來的社會問題即增加，如家暴、兒虐、孤老、遺棄等案件層出不窮，為使得本區居民可就近即時的獲得良好的福利服務，規劃於103年9月成立海岸線區家庭福利服務中心，系統化中心服務提供此區居民獲得更完善的福利服務。	104年為因應地區特性及需求，建海岸線區家庭福利服務中心，提供友善空間及服務資源管道，服務弱勢家庭528案；諮詢服務1,282案；辦理宣導及方案5,387人次受宣；館舍服務3,000人次。	一、有效連結社區資源，逐步增加社區服務據點，落實福利社區化，推動社區多元服務方案，增加弱勢族群照顧之實益，以及提昇服務品質，使社會福利與服務對象間發展出緊密結合。 二、協助弱勢家庭兒童及少年發展，並建立其社區支持系統。 三、落實弱勢族群對自身社會福利權益應有的認識，並藉由中心服務的推展，創造完整福利服務輸送環境，發揮轄內各家庭中心功能與效能。	V	
47	臺東縣	104 新增	臺東縣103-104年度都市計畫圖重製暨整合應用計畫	內政部	2,970,000	970,000	5,940,000	0	0	0	9,880,000	988,220	0	0	0	0	988,220	1.建立都市計畫區內控制測量系統，提供樁位測定之依據。 2.透過航測地形圖補測作業，加值應用為都市計畫用基礎地形圖。 3.辦理樁位系統全面聯測轉換，整合計畫區內樁位系統。 4.全面推動都市計畫圖數值精確化，確保圖資符合供套疊之基礎。 5.推動數值化之都市計畫圖、現況圖、地籍圖圖資三圖整合事宜，俾利都市計畫內之土地使用分區型態判別與即時更新，方便政府或民間得以取得最新資訊以納供未來土地開發之參酌依據。 6.辦理納入行政流程落實計畫，由流程上解決資料產製問題，協助來源端配合產製可供自動更新使用之資料，並同時建立資料認證制度，使異動更新部分有所本(具章印之核定版)，提供真正即時且可靠之現行計畫，為都市計畫基礎資料。 新設現代化集貨場、冷藏庫及相關運輸設備，以改善該轄及鄰近地區鳳梨、釋迦、香蕉、青梅及各類蔬菜貯運效率，推動農產品內、外銷事業，提升蔬果品質，保障農民收益。	(103年度)臺東市知本鐵路車站附近地區都市計畫圖重製: 1.104.05.28完成第一階段工作計畫書審查。 2.104.10.02完成控制點第1-3階段審查。 3.105.06.06地形圖修補測、樁位聯測轉換、樁位圖整合地形圖等工作項目審查。 4.目前正辦理第三階段作業中:製作都市計畫重製製圖及疑義彙整圖冊等項目。 (104年度)臺東市都市計畫圖重製: 1.105.05.04完成第一階段工作計畫書審查。 2.目前正第二階段作業:地形圖修補測、樁位聯測轉換、樁位圖整合地形圖等工作項目。	1.都市計畫圖作為都市計畫執行、規劃、檢討與變更之重要依據，本案將可建構土地使用分區管理與檢討基本圖資，提升都市計畫執行、規劃、檢討之參考圖精度。 2.建置高精度都市計畫控制測量，以座標系統整合，並透過提供地盤高程資訊，以利公共管線、道路、公共設施開闢...等各項公共工程規劃應用。 3.以座標轉換方式整合建置都市計畫樁位圖資，並與都市計畫圖重製之技術結合，實現兩圖合一之目標，提升規劃精確性與效率。 4.建立都市計畫圖重製成果圖並完成兩圖合一作業，逐步整合地籍圖資，加速三圖合一業務推動，提升規劃圖資精度與行政效益。 5.數值化都市計畫圖使於本縣都市計畫查詢系統平台之更新，亦有利配合中央土地管理系統各項業務提供資料服務。	V	
48	臺東縣	104 新增	充實蔬果運銷設施計畫-新設現代化集貨場及充實冷藏設備計畫	農委會	1,992,000	1,328,000	9,960,000	0	0	0	13,280,000	1,440,000	168,000	7,200,000	0	0	8,808,000	1.本計畫業依規定完成堆棧機、貨車、蔬果分級機、封箱機及輸送設備等相關運輸設備採購，並已完成組合式冷藏庫工程。 2.目前集貨場工程尚施作中，預定9月30日完成。	1.藉完善之集貨及低溫貯存流程嚴格管控生鮮蔬果之衛生安全，延長果品壽命與加工作業時效。 2.提升農產品市場競爭力，發揮穩定產地價格，保障在地農友收益等效益。	V		
49	臺東縣	104 新增	優化防災軟實力子計畫 3：強化災害防救專用資訊系統整合計畫	內政部	11,920,000	7,960,000	59,580,000	0	0	0	79,460,000	11,060,800	7,449,100	55,304,000	0	0	73,813,900	1.臺東縣防救災救護數位無線電通訊系統整合建置。 2.臺東縣消防局本部電話交換總機系統更新及指揮中心119相關設施建置。 3.臺東縣消防局網路架構及布線工程及各分隊119週邊設備汰換。 4.機房伺服器虛擬化建置。 5.119指派系統雲端應用與車隊管理擴充。 6.相關軟體授權需及網站更新需求。 7.資訊安全防護及監控系統服務。 8.大螢幕電視牆顯示及控制系統建置。	1.針對現有類比通訊架構的救災通訊區段進行升級為數位中繼式無線電通訊系統，為維持臺東縣救災無線電通訊不中斷，未來臺東縣消防通訊系統設備全面為數位式系統，故本專案計畫主要達成災害防救勤務用途數位化無線電及有線電系統建置。 2.本案業已結案。	提升現有通訊系統通訊品質，改善現有無線電通訊不良區域，增加臺東縣資訊及通訊系統抗災備援能力，因應未來救災救護指揮中心勤務調度能量之提升，本案將數位類比雙模無線電系統，搭配新導入之救災救護用數位無線電通訊系統應用與既有GPS定位系統做輔助，進行勤務指派、無線電話漫遊、無線電管理等工作，並導入空中登錄功能及資料傳送功能，為提升現有類比式通訊系統救災救護通訊品質，改善現有無線電通訊不良區域，建置本案新一代數位中繼式無線電系統、災害防治救護資訊系統、災害防治救護電子車隊管理系統及臺東縣應變中心IP PBX 網路型電信交換機來整合全縣災害情資，提供消防救災、救護勤務通訊使用。	V	
50	臺東縣	104 新增	推動公共廳舍綠建築計畫	內政部	5,400,000	3,600,000	27,000,000	0	0	0	36,000,000	5,200,000	0	0	0	0	5,200,000	本計畫為遵循花東地區永續發展策略計畫中之策略3.3.1「建立生態低碳城鄉」所研提，針對臺東縣既有之公有建築物進行現況分析，提出公共廳舍綠建築更新診斷及改造評估計畫，落實輔導既有公有建築物綠建築改善。 1.本案於104年6月1日奉行政院核定，公共廳舍綠建築更新診斷及改造評估計畫分2年執行(103年、104年)。 2.103年度「臺東縣公共廳舍綠建築更新診斷及改造評估計畫」已結案。 3.104年度「臺東縣公共廳舍綠建築更新診斷及改造評估計畫」刻正辦理驗收結案作業。 4.臺東縣公共廳舍綠建築改造規劃設計暨工程未能在104年12月底前完成發包發生權責,故工程部分未執行。	臺東縣公共廳舍綠建築更新診斷及改造評估計畫: 由縣府建設處或委託專家學者、學校或專業團體成立綠建築更新診斷及改造評估團隊，針對既有建築物依建築生態保護、建築節約能源、建築廢棄物減量、建築室內環境等改善項目，研提綠建築更新診斷及改造評估計畫書，以供公務機關後續進行改造更新。	V		

花蓮縣及臺東縣(105-108年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫(至105年6月底)

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(105-108年)					累計實支數(至105年6月底) (105-108年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果			
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它							
1	花蓮縣	1.2	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣尊重動物生命計畫	農委會	43,650,000	9,700,000	43,650,000	0	0	97,000,000	0	0	0	0	0	1.提供犬隻安居環境 因應世界動物保護趨勢，鑒於本縣原收容犬隻空間有限，難以因應收容犬隻數量日益增加，為加強本縣犬隻收容品質，將透過環境動線規劃，以優質庭園景觀、充足的設施機能，提供收容犬隻所需生活環境。 2.建立兼具教育意義的犬隻收容場所 設立兼具犬隻保護收容及民眾教育意義的園區環境，並結合犬隻安置、民眾認養、參觀遊憩、社區服務、研究推廣、教育宣導等政府現有服務體系，提昇動物保護及犬隻收容系統經營新領域。 3.透過園區多元化角色，加強縣民及社區互動 園區不以營利為目的，並定期透過舉辦犬隻認養領養活動加強園區參觀及社區居民認養之互動，期能成為永續經營的園區事業，以保障犬隻收容品質及保護	因素地位於原住民民族委員會調查之傳統領域內，考量原住民之世代耕作權，另覓適宜之公有土地興建，俟取得後再行辦理後續事宜。	1.配合中央政策提升收容犬舍動物福祉，強化公立收容所醫療照護相關設施，以期逐步邁向零安樂死之動物保護願景，強化收養流浪犬軟硬體，提升犬隻訓練及供作生命教育中心。 2.促進就業機會，解決花蓮縣失業問題。 3.配合國中小學學童教育規模，落實動物保護觀念向下紮根。 4.透過全面推動寵物登記及絕育，有效控制流浪犬數量，以提昇花蓮縣生活環境品質。 5.加強與民間團體互動，提昇政府業務執行之效率。	V		
2	花蓮縣	1.3	【國際低碳觀光推廣計畫】193縣道串珠計畫-太平洋公園優質綜合計畫	交通部	9,000,000	2,000,000	9,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	1.分洪道景觀改善 2.休憩設施改善(含無障礙設施) 3.林蔭步道廣場相關設施改善 4.指標系統 5.廁所修繕 6.照明設施	預計105年9月底前完成工程發包		V		
3	花蓮縣	2.1	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫	文化部	3,830,000	2,550,000	19,120,000	0	1,210,000	26,710,000	0	0	0	0	0	1.修復花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍。 2.修復完成後委外經營，以古蹟活化推廣化資產教育、開拓文創產業銷售平臺。	花蓮縣政府文化局8月11日函送修正計畫至文化部，文化部甫於8月22日函發本案核定函(文綜字第1053023561號)，另監造案已招標並於8月18日開價。	1.打造花蓮縣縣定古蹟「檢察長宿舍」為花東重要文化深度旅遊觀光景點，發揮文化資產空間活化再利用功能。 2.建立人文與藝術活化的都市空間，提升花蓮成為文化觀光城市，帶動文化產業的新契機。	V		
4	花蓮縣	2.2	【專業技藝養成與文化產業活絡計畫】文化創意產業培育及發展計畫	文化部	6,750,000	7,000,000	52,500,000	3,750,000	0	70,000,000	249,350	179,720	1,489,245	0	0	1,918,315	1.文創人才培育與環境營造 (1)成立輔導團隊 (2)辦理產業創新提案徵選、全民文創培育、推廣生活美學教育 2.花蓮石雕藝術人才培訓 (1)在地型人才培訓-2016石雕藝術營招生內容規劃 (2)國際型人才培訓-2017國際石雕季前置作業規劃 3.影視產業發展推廣 (1)成立影視協拍中心 (2)拍片住宿補助 (3)促進在地就業補助 (4)每年補助影視作品	1.「文創人才培育與環境營造」- (1) 105年文化創意產業發展計畫-個案輔導委託案：已於8月15日辦理議價，完成委託，積極辦理中。 (2) 105年文化創意產業發展計畫-聚落輔導委託案：已於8月15日辦理議價，完成委託，積極辦理中。 (3) 花蓮魅力展現：共計補助15案。 (4) 推廣生活美學教育：共計補助28案。 (5) 產業創新提案：共計補助9案。 2.「影視產業發展推廣」- (1) 成立影視協拍中心：已於8月12日辦理委託案採購評審會，已評審出優勝廠商，積極辦理後續事宜。	1.行銷花蓮城市意象、歷史人文特色及文創產品等，帶動本縣文化觀光產業發展。 2.帶動全民主動參與及欣賞藝文展演，達到在地藝文扎根。 3.帶動本縣就業機會與影視產業發展。 4.提升本縣國際知名度，增進國際交流。 5.帶動承先啟後之效益，吸引更多年輕人投入石雕藝術創作領域。 6.激發更多具細膩度與創意的劇目，建立演藝團隊品牌與招牌節目。 7.透過培育方式，開發表演藝術人才培育及欣賞人口，讓表演藝術落實於生活中。	V	
5	花蓮縣	2.3	【專業技藝養成與文化產業活絡計畫】花蓮縣義民祭文化活動計畫	客委會	2,100,000	1,400,000	10,500,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	花蓮的「客家義民文化祭」是花東地區客家宗教信仰文化的重要開創，以環保創意街市重現傳統客家挑擔奉飯、祝禱祈福等之儀式，以環保神豬/羊靜態展示不殺生的環境教育觀念，義民文化論壇的舉辦讓大眾了解客家民俗文化的由來，製作大型雞龜供參與信徒領取以保平安；花蓮「客家義民文化祭」將再現客家傳統信仰的熱鬧慶典氛圍，結合主題活動及客家產業行銷，同時刺激觀光產業、創造龐大經濟產值，更能彰顯客家先民風光月月的風骨。	一、4-5月規劃辦理勞務採購案招標作業。 二、6月14日委外廠商簽約完成，總價金343萬元。 三、契約規定簽約後10日內提送工作計畫書，並經機關同意後撥付第一期款。 廠商於6月22日提送請款資料，修正後於7月7日同意備查。 四、6月30日召開第一次籌備會議(提案討論相關活動報名資訊及流程、統籌各客屬會、廟宇及社團優先報名的人數；確認奉飯時間及法會流程)。 五、6月30日創意神豬/羊靜態展示報名公告。	一、找回原鄉信仰，預計至少1,500人參與。 二、邀請30家以上客家產業進駐，輔導整合行銷，帶動周邊經濟效益。 三、藉由活動呈現深刻的歷史文化意義，了解客家祖先忠義精神。 四、客家挑擔奉飯、祝禱祈福等之儀式，推動落實環保不殺生的環境教育觀念。	V		
6	花蓮縣	2.4	【專業技藝養成與文化產業活絡計畫】花蓮縣客家植物染產業計畫	客委會	5,080,000	3,380,000	25,340,000	0	2,200,000	36,000,000	0	0	0	0	0	一、地區資源盤點與產業資源整合。 二、計畫建置工坊與基礎設施購置為主，著力於材料生產端之合作、商品開發、人才培育、文宣製作、實場設置與成立體驗教室，以下為規劃作法： (一)基礎設施冷熱染色之染色設備、染織場地、染材處理與存放。 (二)人才培育:開設染色基礎班與縫紉基礎班，基礎課程皆由工坊人員負責教授。 (三)染材採買與花蓮農改場合作尋找藍草種植之契作農民，與各村里或環保局合作收集行運樹枝葉。 (四)商品開發:開發染色商品與異材質商品、圖案設計競賽。 (五)文宣製作:開發文宣相關產品、工坊文宣製作、網站架設、製作商品目錄。 (六)實場設置:除工作人員之商品販售外，亦陳列在地手工藝家之作品，為鼓勵創作者。 (七)體驗教室:邀請縣內各工坊區區，可以體驗、型染或結合異材質作品為體驗方式，傾向需長時間製作之DIY商品為主，強調獨一無二的「幸福」商品。 三、開辦人才培育課程。 開設染色	一、辦理勞務採購招標、開標、決標作業。 二、計畫建置工坊與基礎設施購置為主，著力於材料生產端之合作、商品開發、人才培育、文宣製作、實場設置與成立體驗教室，以下為規劃作法： (一)基礎設施:冷熱染色之染色設備、染織場地、染材處理與存放。 (二)人才培育:開設染色基礎班與縫紉基礎班，基礎課程皆由工坊人員負責教授。 (三)染材採買與花蓮農改場合作尋找藍草種植之契作農民，與各村里或環保局合作收集行運樹枝葉。 (四)商品開發:開發染色商品與異材質商品、圖案設計競賽。 (五)文宣製作:開發文宣相關產品、工坊文宣製作、網站架設、製作商品目錄。 (六)實場設置:除工作人員之商品販售外，亦陳列在地手工藝家之作品，為鼓勵創作者。 (七)體驗教室:邀請縣內各工坊區區，可以體驗、型染或結合異材質作品為體驗方式，傾向需長時間製作之DIY商品為主，強調獨一無二的「幸福」商品。 三、開辦人才培育課程。 開設染色	一、量化效益 基礎人才66人次， (二)開發新產品6個。 (三)帶動就業人數3人。 (四)參與體驗活動200人以上。 二、不可量化效益 (一)以自製「幸福商品」為販售訴求，以觀光旅遊結合手工藝術，並將商品融入故事，製作出可拉近人際關係的幸福商品。 (二)長時間體驗經濟效益:藉由吸引民眾，讓民眾以親手做的方式體驗生活美學，增加顧客住房率，成為休閒趨勢，提升經濟效益。 (三)增加花蓮能見度:營造藝術城市的氛圍，讓消費者留下深刻印象，增加花蓮在國內外能見度。 (四)增加就業率:從本計畫第一點串聯起各地手工教室或	V		
7	花蓮縣	3.2	【永續生態環境保育計畫】海洋部落環境營造及文化傳承計畫	原民會	7,650,000	1,700,000	7,650,000	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	1.調查並保存沿海部落之傳統文化。 2.成立「沿海部落永續學習中心」及設置「海洋部落文化傳承站」。 3.在地經營管理與傳統文化傳承之人才培育。 4.沿海部落環境之營造及建置。	1.行政院業於104年11月2日院臺經字第1040149345號函核定為A2+C類在案，計畫總經費1,700萬元，本會須負擔765萬元。 2.嗣後花蓮縣政府於104年12月31日函送全期工作計畫，經費需求無詳列經費計畫標準，無法審查經費編列和理性，以及執行內容尚存疑義須釐清，爰於105年1月13日函請該府補正。 3.該府已於105年6月7日函送修正後細部計畫，經本會於105年7月1日函請該府補正。	1.成立「沿海部落永續學習中心」及設置「海洋部落文化傳承站」各1處。 2.沿海部落景觀之營造建置部落導覽解說亭5處、部落地圖1處、特色地景原住民意象圖騰2處。 3.建置部落傳統知識資料庫至少3大族群6部落，相關影音影像2部以上、電子書、多樣性主題繪本或實體書等。 4.帶動部落人力培育成為營運管理人才至少2位。 5.培養導覽解說人才至少10位。	V		
8	花蓮縣	3.5	【幸福宜居城鄉實踐計畫】原住民族社會服務人員原鄉深耕計畫	原民會	1,080,000	720,000	5,400,000	0	0	7,200,000	0	0	0	0	0	本計畫由花蓮縣政府主辦，係為提升原住民族社工人員的文化能力和對權利議題的覺察；增加社工服務人員部落連結性，強化對原住民族文化認同；鼓勵報考社會工作師，提升專業知能；培訓部落社服人員與文化志工，形塑溫馨與和諧的部落文化。	截至6月底，花蓮縣政府於本(105)年6月7日以前原行字第1050107343號函送修正計畫，本會於6月22日以原民社字第10500350001號函同意照案執行，惟經費需俟國家發展委員會撥付花東基金方得撥款。	1.每年提供40名社會服務工作者接受族語或原住民族社會工作專業訓練。 2.每年開設4梯次部落教室課程，參訪20個部落，受益人次計有400人次。 3.每年至少10名通過社會工作師證照考試。	V		

花蓮縣及臺東縣(105-108年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫(至105年6月底)

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(105-108年)					累計實支數(至105年6月底) (105-108年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果				
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否	
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它								
9	花蓮縣	3.6	【專業技藝養成與文化產業活絡計畫】原住民民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫	原民會	62,520,000	0	62,520,000	0	0	0	125,040,000	0	0	0	0	0	0	1.本系總經費甚高，爰業請花蓮縣政府評估本案改列綜合實施發展方案C類之可行性。 2.查花蓮縣政府業修改本案經費，並請行政院改列為C類，爰國家發展委員會於105年7月13日函請本會會同行政院主計總處、財政部及有關機關就本案進行初審意見。 3.復查行政院主計總處尚未函復初審意見，本會業於105年8月16日催辦在案，俟彙整該處及財政部初審意見後，另案函復國家發展委員會。	1.每年培育原住民民族樂舞人才30位，提升其專業才能。 2.活絡地方藝文產業發展，帶動相關觀光發展。 3.建置相關專業營運團隊，提供具系統性的培育機制。		V	
10	花蓮縣	3.7	【幸福宜居城鄉實踐計畫】建構原住民部落(社區)長者養育計畫	原民會	6,000,000	4,000,000	30,400,000	0	0	0	40,400,000	0	0	0	0	0	0	1.促進花蓮原住民地區之老人在身、心、靈上的健康狀況，落實在地健康老化之理念。 2.培育並建構花蓮原住民地區之部落照顧服務人力。 3.推動具有族群文化特色之部落照顧模式。	本會於105年2月份核定花蓮縣建構原住民部落(社區)長者養育計畫，於105年6月份核撥經費，花蓮縣政府刻正辦理部落(社區)照顧站申請計畫，俟人民團體提報計畫，並經花蓮縣政府審核後，即開設部落(社區)照顧站。	1.105年度設置8處部落照顧站。 2.辦理居家照顧服務員(一般訓練)3場次。 3.辦理部落居家照顧員(特殊訓練)2場次。 4.部落人物誌8本。 5.部落歌謠採集8首。 6.規畫及設計本縣原住民部落照顧服務人力資料庫。		V
11	花蓮縣	3.8	【專業技藝養成與文化產業活絡計畫】花蓮縣原住民文創產業行銷發展計畫	原民會	46,220,000	15,710,000	95,050,000	0	0	40,030,000	197,010,000	0	0	0	0	0	0	全程計畫以推動「提升花蓮原住民產業整體發展環境，培育專屬於花蓮原住民之文創品牌產業」，以「人進」「物出」為產業推動的重點，建構完善文創育成體系，成立原住民文創基地，吸納文創產業及人才群聚，發展具備獨特氛圍的文創聚落，藉由虛實通路拓建、媒合及多元創意行銷、大型展會、創意行銷等作法，增加產業收益，建立「花蓮原住民文創品牌」價值	本案刻正向國發會請撥花東基金經費計新臺幣1,954萬元，俟花東基金款項撥付後計畫開始執行。	1.花蓮縣原住民生活產業能量凝聚及發展計畫 2.花蓮縣原住民生活產業設計加值創新計畫		V
12	花蓮縣	3.9	【專業技藝養成與文化產業活絡計畫】太巴壠祭祀廣場部落驛站建構計畫	原民會	5,990,000	4,000,000	30,010,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	1.太巴壠周遭環境改善。 2.建置太巴壠祭祀廣場驛站。 3.太巴壠部落文物特展室。 4.太巴壠部落營造點(意象與指標牌)。 5.太巴壠部落驛站入口廣場。 6.太巴壠部落驛站販賣部賣區。 7.太巴壠部落傳統祭屋。	1.本會105年5月31日原民建字第1050030567號函核定花蓮縣政府辦理「太巴壠祭祀廣場周遭環境改善工程」，經費666萬元。 2.花蓮縣政府與辦事業計畫及開發計畫書籌辦。	以太巴壠部落祭典之文化特色為主要發想內容，結合部落豐沛文物資源之蒐集與典藏，建置祭祀廣場部落驛站，以實質改善部落文化祭典環境，搭配部落傳統手工藝製作精緻藝品，進駐空間明亮舒適的販賣部攤區進行展售活動，吸引遊客駐足消費，有效提高部落產業收益與就業機會。		V
13	花蓮縣	4.2	【永續生態環境保育計畫】花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫	內政部	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	推動臺灣沿海地區自然環境保護計畫之檢討規劃、審議及公告程序。	辦理前置作業，目前無重要執行成果。	1.本計畫相估可增加約1%自然環境資源保護面積，並相估可增加約0.3%觀光旅遊人次。 2.配合中央政策，推動臺灣沿海地區自然環境保護計畫之檢討規劃、審議及公告程序。 3.保護沿海地區自然環境資源。		V
14	花蓮縣	4.3	【永續生態環境保育計畫】黃金海岸南北濱計畫二-花蓮市公所環保園區延續計畫	環保署	5,100,000	3,400,000	25,500,000	0	0	0	34,000,000	0	0	0	0	0	0	為營造環境友善、樂活城鄉之願景，結合環保、觀光及基礎建設興建，整合清潔隊所需各項設施及設備停放之空間，並結合資源回收、教育展示中心，透過整合各項環保業務設施，達到環保設施多元化及環境公園化的模式，並藉此改變民眾對於清潔隊、資源回收廠等場所髒亂、污穢的不良印象。	105.03.16上網公告採購 105.03.30資格標書查 105.04.11評選標價完成 105.05.30簽約完成並開工 105.07.10預定提送工程預算書 105.08工程預算書圖審查中	1.整合延續規劃為多功能環保示範園區。 2.預估平均每人每日垃圾清運量可減少約20%。 3.資源回收率約可上升15%。 4.預估應可帶動週邊商家之營業額約10%。		V
15	花蓮縣	5.4	【幸福宜居城鄉實踐計畫】低碳生活及產業生產建置計畫	環保署	12,330,000	8,220,000	61,640,000	0	0	0	82,190,000	2,100,000	0	6,165,000	0	0	8,265,000	1.核定政府機關節能減碳措施。 2.推動低碳轉導或示範措施。 3.低碳社區推廣及輔導每年5個社區。 4.公私場所老舊設備淘汰每年5家。 5.低碳店家業者培訓課程每年3場次。 6.低碳商店認證每年20家。 7.本縣沿線火車站機車租賃業者逐年汰換現有機車改換為電動機車每年300輛。 8.增設電動機車之電動充電站每年30處。 9.提升全民氣候素養及強化氣候變遷調適能力。	1.核定勇騎車業申請購置150輛電動機車、逸陽車業申請購置20輛電動機車及鴻海科技車業申請購置50輛電動機車。 2.審查勇騎車業申請購置電動機車相關資料。 3.辦理一場次「轉導租賃業者購置電動機車說明會」。 4.完成二條「電動機車遊花蓮」遊程設計、規劃，並錄製第一條旅遊路線之宣導短片。 5.輔導低碳社區一處(壽豐鄉共和村)。 6.低碳產業群聚轉導現勘兩處(牛舍土樓、石頭的家)。 7.核定碳匯卷及旅遊手札樣稿，目前印製中。 8.規劃電動機車充電站設置地點。 9.推動低碳轉導或示範措施之場所篩選、聯繫作業。	1.推動本縣所轄各機關單位、鄉鎮市區暨所屬機關落實節能減碳，促使從辦公環境開始落實進而達成全面減碳之效益。 2.推廣及鼓勵縣內民眾、餐廳爭與低碳飲食，可減少食物里程數、冷藏成本，更可吃的新鮮，減少對身體之傷害。 3.建立縣民從日常生活細節中的節能減碳觀念。 4.透過「食」、「衣」、「住」、「行」、「育」及「樂」等六大面向，促使民眾與遊客得以由日常生活著手進行節能減碳。		V
16	花蓮縣	5.5	【幸福宜居城鄉實踐計畫】水肥投入站興建計畫	環保署	3,620,000	2,420,000	18,080,000	0	0	0	24,120,000	0	0	0	0	0	0	本縣產生的水肥量預估6,500噸/年，除以建築物污水處理設施處理外，其餘未經上述設施者則以槽車運至建置之設施處理，其建置地點規劃於花蓮縣花蓮地區水資源回收中心(花蓮縣吉安鄉光華村南濱路1段531號)，設備包含水肥投入口單元、自動粗濾污機、自動細濾污機、沉砂池單元、投入槽及貯留槽等單元。	行政院環境保護署於104年12月31日環署綜字第1040111116號同意核定，105年4月15日環署綜字第1050029377號同意修正計畫，105年4月18日函報行政院核定中，目前辦理環評差異分析審查，5月2日召開環評審查會議，退回修正中，5月30日再行召開環評審查會議，6月15日委員確認後，送環評大會審議，另投入站工程建設處目前已先上網招標，5月31日決標，俟環評差異報告通過後再行施工。	水肥無處理去處任意傾倒將大幅危害本縣形象，爰本案可維護民眾或遊客對本縣之觀感，並提升轄內居民的居住品質。		V

花蓮縣及臺東縣(105-108年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫(至105年6月底)

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(105-108年)					累計實支數(至105年6月底) (105-108年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果			
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它							
17	花蓮縣	5.6	【幸福宜居城鄉實踐計畫】垃圾轉運設施興建計畫	環保署	102,880,000	68,580,000	514,420,000	0	0	685,880,000	0	0	0	0	0	0	執行垃圾轉運設施規劃作業，並依據轉運設施規劃書建置北區區域性及南區區域性垃圾轉運設施2座並設置相關車輛，隨後以區域共同轉運模式進行家戶垃圾轉運作業。	一、本案屬核定經費超過新台幣2億元，全期計畫書行政院環境保護署於105年1月15日環署綜字第1050004707號函核定，惟國家發展委員會於105年2月24日審查會議決議請本府依結論修正。 二、本府又於105年5月24日依會議結論修正後函送行政院環境保護署審核，業經該署函轉國家發展委員會審核通過，目前俟請款完成後辦理後續事宜。	掩埋場每年可保留約3萬6,000立方公尺之餘裕空間供本縣未來緊急應變使用，且可減少掩埋場作業時間對周邊居民造成臭味或垃圾飛散之影響。		
18	花蓮縣	5.7	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣103-107年度都市計畫書圖重製暨整合應用計畫	內政部	13,870,000	4,620,000	27,750,000	0	0	46,240,000	0	0	0	0	0	0	辦理花蓮縣12處都市計畫【東華大學城特定區計畫、玉里都市計畫、鯉魚潭風景特定區計畫、壽豐都市計畫、瑞穗都市計畫、富里都市計畫、新秀(新城-秀林地區)都市計畫、秀林(和平地區)都市計畫、豐濱都市計畫、磯崎風景特定區計畫、石梯秀姑巒風景特定區計畫、秀林(崇德地區)都市計畫】書圖重製專案檢討案。	辦理花蓮縣12處都市計畫之書圖重製作業，工作如下： (一) 都市計畫權值清查、形測、改算。 (二) 一千分之一數值地形圖修補測作業。 (三) 展繪套合(展繪計畫線、權位線、地籍線於數值地形圖) (四) 彙整都市計畫書圖重製裝卷及製作重製圖。	1.重製作業節省效益：本計畫採以航測地形圖加值方式辦理重製作業，除可為現有1/1000數值地形圖資源提高附加價值外，相較於以往地面測量方式本案重製作業方式經費更為精省，為最具有經濟可行性之方案。 2.權位虛擬化節省效益：本計畫執行後使都市計畫圖、地形圖、權位圖精度提高並全面數值化，未來可配合都市計畫權位測定及管理辦法之修定，達到權位虛擬化之目標，無須再配合鋪設路面工程所需而重新補定權位，亦可免去實權損壞遺失情形達到節省補定權位之效益。 3.運用圖資效益：本計畫執行後使都市計畫圖、地形圖、權位圖精度提高並採用一基準全面數值化，俾利政府機關或民間團體於研擬公共工程規劃、民間計畫研究時，得以同一基準進行後續規劃設計，具備相互流通沿用之便利性。 4.加速土地使用分區證明文書核發：都市計畫圖、權位圖、地籍圖圖資整合後，		
19	花蓮縣	6.1	【樂活養生躍昇計畫】有機農業推動及綠能示範計畫	農委會	25,220,000	62,026,000	261,730,000	0	202,704,000	551,680,000	0	0	0	0	0	0	協助花蓮縣有機產業發展，增加有機生產驗證面積，建立花蓮有機在地品牌，拓展多元行銷通路及提升農民收益。	1.本案全期計畫書尚於國家發展委員會專案審查中。 2.惟為爭取時效，105年度計畫書由花蓮縣政府於105年7月11日送達本會農糧署，刻正辦理計畫書審查中。(績效指標:107年度達成有機耕作面積增加259公頃之目標)	1.增加有機農業耕作面積及產值。 2.協助花蓮縣有機產業發展，提升有機農戶收益。		
20	花蓮縣	7.3	【低碳人本交通系統建置計畫】花蓮縣電動機車推廣設置計畫	經濟部	37,320,000	14,330,000	91,680,000	0	75,600,000	218,930,000	2,250,000	179,023	5,000,968	0	7,429,991	0	1.辦理補助核銷作業：105-108年預計補助電動機車4,200輛。 (1)105年目標：1,050輛(補助金額 20,000元/輛)。 (2)106年目標：1,050輛(補助金額 20,000元/輛)。 (3)107年目標：1,050輛(補助金額 20,000元/輛)。 (4)108年目標：1,050輛(補助金額 20,000元/輛)。 2.辦理電動機車推廣宣導：每年預計辦理電動機車宣導會6場次。 3.充電站之設置：預計設置電動機車充電站28處。	1.辦理補助核銷作業：105年補助電動機車225輛，達成率21%。 2.辦理電動機車推廣宣導：完成辦理電動機車宣導會，105年6月底前共計2場次。 3.充電站之設置：完成105年新增設置6處電池交換站。	105-108年預期效益 1.減碳893,424公噸 2.節源效益 -節省油料395,024公升 3.汙染物減量效益 -Nox減量473.76kg -CO減量47,731.32kg -PM10減量572.04kg -PM2.5減量342.272kg -THC減量14,449.68kg		
21	花蓮縣	8.1	【專業技藝養成與文化產業活絡計畫】花蓮縣結核病防治計畫	衛福部	12,000,000	8,000,000	60,000,000	0	0	80,000,000	7,223,924	2,066,877	2,477,473	0	0	0	一、結核病至目前為止，仍是影響本縣國民健康的嚴重傳染病之一，其嚴重性比所有其他傳染病的總和還大，不但危害民眾健康及生命，耗損社會生產力，更嚴重影響形象，也是本縣法定傳染病中確定數最多的法定傳染病；台灣2014年結核病新案數11,326人(每十萬人口48.4人)，死亡數591人(每十萬人口2.5人)，本縣2014年結核病新案數264人(每十萬人口79.1人)，死亡數17人(每十萬人口5.1人)，顯示結核病防治工作仍須持續努力。 二、實施策略及方法： (一) 建構結核病防治聯盟。 (二) 提升結核病防治知能。 (三) 推動X光巡檢活動:經濟弱勢、疾病高風險、山地鄉、平地鄉等族群。 (四) 以個案/接觸者管理為中心的整合照護策略。	一、與教育處合作推動校園結核病防治小尖兵：於本縣山地鄉國小進行3-6年級結核病防治衛教課程介入，參與人數約504人。 二、培力訓練在地社區人力：深入本縣13鄉鎮市區家戶進行個別結核病防治衛教指導，截至105年3月本縣各13鄉鎮市衛生所各召集結核病防治專員1人，另：家戶訪員36人。 三、招募社區志工共計153人 四、辦理社區家戶衛教指導共計1299戶。 五、鄉鎮衛生教育277場次。 六、健康志工培力訓練共計104人參與。 七、推動結核病簡易自我篩檢，計85,134人次參與。 八、運用媒體露出增加結核病防治訊息曝光度:已進行合作之媒體露出:更生日記	一、可量化效益: (一)強化公共衛生人才涵蓋率，並提升花蓮公共衛生品質；提升家戶衛教種子結核病之基本知識及防疫水準，針對結核病認知程度，以及與個案溝通與協助解決問題之能力，以前、後測驗評估其預防醫學認知提升度達80%。 (二)計畫期間，完成縣內10%實際在戶數之家戶衛教訪視，並針對完成衛教指導之家戶數20%進行電話抽訪，預期提升受訪民眾對結核病防治知能達80%。 (三)結核病新案發生率每年下降6%。 (四)本縣山地鄉平均發生率降低至每10萬人口150人。 二、不可量化效益: (一)永續性培訓出花蓮部落種子。 (二)以疾病防治行動藝術真實傳達預防醫學概念：期望用族語行動劇以生動、		
22	花蓮縣	9.1	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣社會福利安全網計畫	衛福部	1,620,000	1,080,000	8,120,000	0	0	10,820,000	264,000	473,796	152,204	0	890,000	0	本計畫發展一個整合社會救助網路、實(食)物銀行系統、關懷訪視系統等完整的社會福利輸送平台，主動對花蓮縣境內陷於貧窮之經濟弱勢家庭需求，提供即時及預防性服務。 完成設置實(食)物銀行及建構相關申請與運作模式，募集物資種類包括主食、副食品、罐頭調味料、沖泡飲品及點心、調味料、日常生活用品等6大類，並連結轄內相關社會福利團體，提供弱勢個案進行關懷訪視與追蹤，105年6月底已服務488人次。	完成設置實(食)物銀行及建構相關申請與運作模式，募集物資種類包括主食、副食品、罐頭調味料、沖泡飲品及點心、調味料、日常生活用品等6大類，並連結轄內相關社會福利團體，提供弱勢個案進行關懷訪視與追蹤，105年6月底已服務488人次。	一、可量化效益 (一)新增開辦中區服務據點。 (二)整年度至少服務區域內120-150個家庭。 (三)實(食)物銀行物資輸送-整年度至少針對200個家庭，提供3至6個月生活物資提供與輸送。 (四)辦理關懷訪視服務-建立關懷訪視系統並培訓區域志工，整年度至少提供200人次關懷訪視服務。 二、不可量化效益 (一)由整合資源服務網絡，提供專業性多元服務，協助處於社會貧窮家庭，邁向自立生活與回歸社會正常功能階段，趨向安定之社會適應。 (二)協助弱勢民眾因貧窮、身心障礙或遭受重大家庭事件，藉由完整社會福利		
23	花蓮縣	9.2	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣區域型家庭福利服務中心計畫	衛福部	9,444,000	6,295,000	47,220,000	0	0	62,959,000	0	97,487	4,255,180	0	4,352,667	0	一、設置具近便、友善、接納及開放的家庭服務中心。 二、提供弱勢兒童青少年家庭個別化預防與支持服務。 三、建構區域內兒童青少年為先的支持性家庭服務體系。 二、社區福利服務方案活動：三中心已辦理12場次，總計2,075參與人次之社區福利服務方案活動，促進社區親子互動，推廣家庭正向成長。 四、社區宣導：105年1-6月推廣中心主動宣導及進行兒少福利宣導，共計已達成12,037人次，使社區居民了解中心服務項目與兒少福利資源。 五、諮詢服務：105年1-6月提供民眾福利諮詢，使其熟悉社會福利資源與資訊，共計提供1,680案次之福利諮詢。 六、聯繫會議：三中心已辦理6場次社區網絡聯繫會議，強化社會資源網絡之	一、個案管理服務：提供服務人口群個案管理服務，三中心社工個案管理平均在案量31案次。 二、團體方案：新秀、中區家庭中心共計辦理辦理2梯次，12場次團體方案，總計77參與人次。 三、社區福利服務方案活動：三中心已辦理12場次，總計2,075參與人次之社區福利服務方案活動，促進社區親子互動，推廣家庭正向成長。 四、社區宣導：105年1-6月推廣中心主動宣導及進行兒少福利宣導，共計已達成12,037人次，使社區居民了解中心服務項目與兒少福利資源。 五、諮詢服務：105年1-6月提供民眾福利諮詢，使其熟悉社會福利資源與資訊，共計提供1,680案次之福利諮詢。 六、聯繫會議：三中心已辦理6場次社區網絡聯繫會議，強化社會資源網絡之	一、完成區域家庭服務中心館舍建置。 二、完成弱勢兒童青少年家庭個別化預防與支持服務工作流程與模式。 三、完成區域內兒童青少年為先的支持性家庭服務體系建置與資源連結整合。		
24	花蓮縣	9.4	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣公共圖書館優質化計畫	教育部	12,890,000	8,590,000	64,420,000	0	0	85,900,000	0	0	0	0	0	0	本計畫主要係為全面體檢各公共圖書館體質；成立輔導及評審小組；執行文化局圖書館優質化計畫(包含修繕館舍、辦理閱讀推廣及館藏充實計畫)；執行各鄉鎮圖書館優質化計畫(包含改善各館舍工程、辦理閱讀推廣及館藏充實計畫)；辦理圖書專業知識扶植培訓活動。 一、105年3月31日成立輔導及評審小組，進行輔導及體檢各公共圖書館體質。 二、105年4月18日成立優質化計畫之環境改善案評審會議。 三、105年4月22日成立及辦理優質化之閱讀推廣案書面審查。 四、105年6月6日針對「文化局圖書館環境改善案-委託規劃設計及監造」技術服務案辦理公開評選委託規劃設計監造廠商。 五、本案之花東基金依「105年度收支估計明細表」，截至6月底實際數為0元，較分配預算數253萬2,000元，減少253萬2,000元，主要係因該府彙整各鄉鎮市立圖書館提報之修正計畫及經費，至5月底始經彙整完竣，今已報教育部送審，俟審核並辦理經費請撥作業，業於7月份執行計畫經費。	一、105年3月31日成立輔導及評審小組，進行輔導及體檢各公共圖書館體質。 二、105年4月18日成立優質化計畫之環境改善案評審會議。 三、105年4月22日成立及辦理優質化之閱讀推廣案書面審查。 四、105年6月6日針對「文化局圖書館環境改善案-委託規劃設計及監造」技術服務案辦理公開評選委託規劃設計監造廠商。 五、本案之花東基金依「105年度收支估計明細表」，截至6月底實際數為0元，較分配預算數253萬2,000元，減少253萬2,000元，主要係因該府彙整各鄉鎮市立圖書館提報之修正計畫及經費，至5月底始經彙整完竣，今已報教育部送審，俟審核並辦理經費請撥作業，業於7月份執行計畫經費。	一、發揮公共圖書館多目標功能：強調人性化、數位化、藝術化及休閒化等四大目標。 二、打造在地特色創意空間：結合在地特色之文化意象，創造獨特美學空間。 三、大館牽小館資源共享：由文化局圖書館帶領輔導13鄉鎮市立圖書館共同成長。 四、結合公私資源場地播種：將資源送進鄉鄰，以期共享資源。		

花蓮縣及臺東縣(105-108年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫(至105年6月底)

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(105-108年)					累計實支數(至105年6月底) (105-108年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果			
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它							
25	花蓮縣	9.5	【幸福宜居城鄉實踐計畫】花蓮縣新城鄉第一(新城)公墓環保多元葬設置計畫	內政部	6,750,000	4,500,000	33,750,000	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	既有納骨塔拆除重建，並於現有土葬區外規劃設置環保葬區及興建公共廁所、行政辦公室及景觀照明設備。	本案花蓮縣政府105年8月1日函送修正後計畫報內政部審查，惟該計畫因細部設計尚未完成，新城鄉公所無法確定各年度具體工作內容、期程及所需經費，內政部業於105年8月11日函請縣府轉請公所修正後再行函報審查。	促進土地利用，改善環境景觀及提升公墓週邊生活品質，估計本案完工後，每年進塔數量可達400位，每年收入新臺幣1,000萬元，可持續收益達25年，並於第11年完成工程經費回收。		V
26	花蓮縣	11.1	【幸福宜居城鄉實踐計畫】消防車輛充實及汰換計畫	內政部	0	117,400,000	72,600,000	0	0	190,000,000	0	0	0	0	0	0	1.購置小型水箱消防車4輛。 2.購置水箱消防車2輛。 3.購置水庫消防車1輛。 4.購置救助器材車1輛。 5.購置救災指揮車1輛。	計畫內各案(左揭內容)皆已完成決標，目前等待廠商完成履約並交貨。	1.充實消防救災車輛設備及器材，以利於災害發生第一時間內進行救災工作。 2.提升消防同仁進行救災時之救災安全性，減低人員傷亡機率。 3.如能針對花蓮縣各消防大隊暨所屬分隊之消防救災車輛積極進行充實及汰換老舊車輛，透過個別評估優先汰換各分隊之老舊消防車輛，並增加新式精良消防車輛，以持續維持消防車輛整體戰力，保護花蓮縣人民生命財產安全。		V
27	花蓮縣	11.2	【幸福宜居城鄉實踐計畫】救護裝備提升計畫	內政部	1,035,000	690,000	5,175,000	0	0	6,900,000	0	0	0	0	0	0	充實救護車、救護裝備器材： 1.購置救護車共1輛。 2.購置自動心肺復甦機共5部。 3.購置生理監視器(含吐氣末二氧化碳監測)2台。	1.一般救護車於105年4月26日決標，預計9月交貨，俟辦理交貨驗收作業完成後向內政部消防署申撥款項。 2.自動心肺復甦機2台業已辦理驗收作業向內政部申撥花東基金款項中。	1.至106年將急救成功率提高至5%以上。 2.預定於三大救護區(北花蓮、中光復、南玉里)各成立高級救護隊1隊，共3隊。 3.所屬分隊救護區全面救護專責及高級救護。 4.透過各項救災器材完備設置減少災害死傷人數。		V
28	花蓮縣	13.3	【運動產業深耕與拔尖計畫】在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案	教育部	25,920,000	5,760,000	25,920,000	0	0	57,600,000	0	0	0	0	0	0	一、推動花蓮縣運動績優人才輔導就業工作，建置績優運動選手人才資料庫。 二、提供績優運動選手生活照顧、訓練服務，參與國際賽會等完整培育。 三、輔導鼓勵績優運動選手，申請本方案之輔導就業計畫，結合運動優先區計畫及棒球優先區計畫，進入校園協助重點發展運動項目訓練。 四、辦理運動教練講習厚植運動教練專業能力，整合績優單項運動團隊，提供專業教練人員，解決各級學校運動團隊人力缺乏窘境。 五、辦理寒暑假、移地訓練、分區競賽，增進各級學校運動代表隊參賽經驗，提昇競賽成績，驗收訓練成果，以達以賽代訓目的。 六、通盤規劃田徑、射箭、游泳及棒球運動競技發展與三級整合，釐清各重點發展項目瓶頸，並藉由經費挹注，突破發展困境，提升競技水準，進而達成永續經營目標。	一、104年12月29日花蓮縣政府函送細部計畫，教育部體育署於105年1月29日臺教體署綜(一)字第1050003431號函原則同意。 二、105年4月11日花蓮縣政府以文號府教體字第1050062781號函送修正計畫。 三、105年4月11日教育部以文號臺教綜(一)字第1050041384號函知花蓮縣政府就本計畫105年度所需經費儘速辦理請款。 四、105年7月12日花蓮縣政府以文號府教體字第1050129654號函公告花蓮縣在地優秀人員輔導就業(或訓練)生活津貼計畫運動教練甄選，預計105年9月初完成甄選分發。 五、105年8月23日教育部體育署以文號臺教體署學(一)字第1050025814號函核撥第1期經費予花蓮縣政府。	一、改善並輔導花蓮縣運動績優人才輔導就業機會，建置績優運動選手人才資料庫。 二、協助校園重點發展運動項目訓練。 三、提升運動教練專業能力，整合績優單項運動團隊，解決各級學校運動團隊人力缺乏窘境。 四、辦理各項訓練及賽事，增進各級學校運動代表隊參賽經驗，提升競賽成績。 五、整合田徑、射箭、游泳及棒球運動競技發展與建立三級機制，提昇競技水準，進而達成永續經營目標。		V
29	花蓮縣	14.1	【社會環境監測與通檢計畫】花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫	國發會	0	1,200,000	10,800,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	1.設立專業總顧問團隊建立各計畫之計畫管考指標，並提供個計畫之諮詢輔導與追蹤各計畫進度。(105-108年) 2.協助年度提案申請及相關溝通事項。(105-108年) 3.提升與精進各局處提案與撰寫計畫能力，給予輔導與教育訓練。(105-108年) 4.協助研擬「花蓮縣第三期(109-110年)綜合發展實施方案」研擬。(107年)	105年度計畫刻正訂約中，委託專業總顧問團隊協助第二期綜合發展實施方案推動執行。	1.可量化效益 (1)提出一套具體之績效指標評估系統，將各項行動計畫納入追蹤管制。 (2)每年提出計畫管考及績效報告，確保各項行動計畫順利執行，達成預定績效。 (3)完成「花蓮縣第三期(109-110年)綜合發展實施方案」計畫書及109年年度計畫初稿。 2.不可量化效益 (1)提供各年度行動計畫諮詢輔導服務及相關教育訓練，有助於提升實施方案各計畫具體可行性。 (2)持續維護及更新花蓮縣綜合發展實施方案網站。 (3)提供縣府各局處研擬計畫專業輔導。		V
30	花蓮縣	105新增	花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫	農委會	13,040,000	8,690,000	65,200,000	0	13,070,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	花蓮縣政府為提昇當地批發市場營運效益，於原市場鄰用地推動擴建現代化農產品批發市場，解決容納量不足、場內外交通擁擠、髒亂等問題，及跨域結合拍賣文化、食農教育、休閒觀光以達成產業六級化，帶動地方產業發展，保障農民收益。	花蓮縣政府所送「花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫」全期工作計畫書業於本會農糧署本年8月8日農糧銷字第1051013608號函同意在案，另105年度細部計畫花蓮縣政府業於105年7月19日函送本會，刻正辦理計畫審核中。	推動擴建現代化農產品批發市場，確立農產品交易秩序，建立公平、公正、公開交易制度及友善的交易環境，並結合拍賣文化、食農教育、休閒觀光，有效提升農業產值，確保農民收益。		V
31	花蓮縣	105新增	花蓮市日出觀光香樹大道整體景觀工程	交通部	35,540,000	23,690,000	177,700,000	0	17,630,000	254,560,000	0	0	0	0	0	0	自由街是花蓮市舊城區一條兼具排水功能的街道，因舊城區沒落且排水機能不佳造成環境幽暗，而在溝渠加蓋後，原有之自由街增加了市民休閒與活動場地，因此為了延續南北濱海公園之休憩活動與綠帶空間，故提出改造自由街景觀的計畫規劃構想。	1.「花蓮市日出觀光香樹大道整體景觀工程計畫」業於105年7月26日經行政院核定。 2.花蓮市日出觀光香樹大道整體景觀工程委託設計技術服務業於105年8月17日上網公告，並訂於105年9月9日辦理公開評選。	1.改善自由街沿線景觀品質低落及凌亂環境 2.復興自由街排水與清淨尾商街文化 3.改善周邊交通動線，周邊景點串連		V
32	臺東縣	1.2	營造魅力整合行銷計畫	交通部	42,000,000	28,000,000	182,000,000	0	20,000,000	272,000,000	0	0	0	0	0	0	辦理主題活動推動計畫、獎勵旅遊、參展及行銷推廣計畫。	1.自行車節後續擴充：刻正辦理中。 2.臺灣國際熱氣球嘉年華 3.想飛的季節 4.臺灣國際衝浪公開賽務務委託專業服務 5.補助各鄉鎮辦理觀光競爭型活動及規劃旅遊套裝行程 6.獎勵旅遊計畫 7.105年度參展及行銷推廣 8.105年度體驗臺東紀錄影片與國際媒體通路行銷案	1.透過觀光主題活動的積極推動，預計讓觀光旅遊人次增加30萬人以上，並創造55億以上之關連消費。 2.隨觀光旅遊人次成長，將有助帶動家戶平均所得成長，預期可增加2,300元/戶。 3.民間團體自辦獎勵旅遊與度假團計7,000人次(每年)。 4.赴台東旅遊之遊客消費產值達1400萬元以上(每年)。 5.創造國際觀光亮點事件，提升臺東觀光旅遊話題性 6.提升臺東當地經濟，並促進運輸、餐飲、住宿等周邊產業蓬勃。		V

花蓮縣及臺東縣(105-108年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫(至105年6月底)

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(105-108年)					累計實支數(至105年6月底) (105-108年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果						
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否			
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它										
33	臺東縣	2.1	古色紅磚戀書香-翻轉圖書館新未來計畫	教育部	1,800,000	1,200,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	進行臺東縣政府文化處圖書館之外牆修補、外牆頂層防漏防水補強、給水、消防管線及設備修繕、建築給水管線、消防管線、頂樓及牆面滲水等檢測事項等工程之規畫、設計、監造事宜。	一、105年4月7日、4月25日、4月29日辦理3次委託規劃設計監造服務招標，皆無廠商投標。 二、105年5月13日委准委託林滄海建築師事務所採限制性招標方式辦理議價，該事務所已提送招標企劃書，105年7月5日召開評審會議。 三、本案之花東基金依「105年度收支估計明細表」，預計分2期請款，分別為10月及12月。	1. 地方政府定期檢視建物之公共安全問題，以確保並維護民眾使用公共資源與建物之安全		V				
34	臺東縣	2.2	揮灑山海舞-打造臺東美學新亮點計畫	文化部	17,990,000	4,000,000	17,990,000	0	1,020,000	0	0	0	0	0	0	1. 打造臺東美術館綠地藝術市集 (1)藝術交流與民眾互動平臺。 (2)強化在地藝術家推動藝文成效。 (3)文創跨域加值。 2. 年度策展徵件計畫 (1)區域整合機制的策展概念。 (2)藝術委員會制度化建立。 (3)在地資源運用與連結。 3. 臺東美術館地景藝術季 (1)場域藝術新概念。 (2)導入社區營造參與。	臺東縣文化處於7月11日送文部「揮灑山海舞-打造臺東美學新亮點」工作計畫，8月1日再送「揮灑山海舞-打造臺東美學新亮點」修正工作計畫，因「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」地方自籌款需20%，而花東基金計畫「揮灑山海舞-打造臺東美學新亮點」地方自籌款為10%，故函請國家發展委員會調整花東基金縣配合款83萬2,500元(約為全年度經費11.11%)，以配合「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」縣配合款，待國發會回覆後，文化部再發核定函。	1. 臺東美術館進館人次、駐村藝術家展覽或活動參訪人次、民眾服務滿意度逐年增加 2. 成為推動臺東藝文活動的重要場域。 3. 臺東美術館為民眾共享的園地。 4. 提高臺東美術館知名度與能見度。 5. 深耕臺東地方多元化藝術內涵，落實「全民藝術」之文化在於民的真諦。		V				
35	臺東縣	2.3	孕育臺東生活品牌文創計畫	文化部	12,000,000	8,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	877,391	584,926	4,386,949	0	0	5,849,266	1. 臺東縣文創產業人才輔導及加值服務 (1)培育文創中介及產業設計人才。 (2)微型廠商經營輔導。 2. 臺東文創產業會展 (1)持續推動參與及爭取國內外重要會展辦理機會。 (2)辦理在地文創活動。 3. 學術研討及交流觀摩。 4. 國際產銷計畫 (1)建立「臺東好物」事別及品牌發展規劃。 (2)進駐產業聚落及據點。 (3)建立文創產品產銷平臺。	1. 「2016臺東文創產業創意設計輔導、競賽暨行銷展覽計畫」：已完成2月19日至21日舉辦「2016臺南高雄文創聚落暨工藝工場參訪」標竿案例觀摩3天2夜活動1場、臺東青年返鄉服務文創展1場次、臺東文創學院設立，預計9月26日至10月10日辦理「臺東工藝設計展」1場次，預計10月27日至10月30日參展「北京文博會」1場次。 2. 「2016臺東縣文創產業整體品牌行銷計畫」：現正辦理「臺東聚落回聲網站」內容擴充與重建，並整合行銷於各活動與雜誌宣傳當中。 3. 「2016關山文創聚落發展計畫」：已辦理於1月29日完成辦理「關山文創聚落」策略聯盟暨共調座談會1場次，邀請關山鎮公所與在地文化團體單位與城鄉相關學者共30名一同討論關山文創聚落未來共構，已辦理「老屋換骨」1場次提供才藝換骨認識關山文化，預計辦理「老屋店家或工作室等親善空間美化	1. 人才輸--孕育：培育陪伴，人才回流 「2016臺東文創產業創意設計輔導、競賽暨行銷展覽計畫」透過國際參展(北京文博會)1場次讓具成熟度文創業者拓展國際通路；亦透過辦理「臺東青年返鄉服務文創展」1場次與「文創學院」2梯次，讓傳統工藝結合青年創意，傳承文化技藝外，工場部亦達到創意與文化交流，為培育在地文創經理人，開設臺東文創產業行銷講座共計5場次。 2. 空間輸--深耕：文創基地，創意群聚 「2016關山文創聚落發展計畫」與「2016臺東舊街文創聚落計畫」透過地方老屋店家、工作室整理改造、街鎮公共設施藝術化與將地方老屋及人物故事出版成冊，文史資料後續傳承與發展效益。 3. 市場輸--延展：通路拓建，處實共進		V	
36	臺東縣	2.4	藝術紮根 熱力放射-表演藝術推廣與人才培育計畫	文化部	12,000,000	8,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,686,000	9,000,000	0	0	12,486,000	1. 劇場營運：充分活絡劇場 (1)帶領學生走入劇場體驗藝術。 (2)辦理臺東藝術節邀請國內外優質表演團隊。 (3)藝文中心活化劇場。 2. 觀眾開發與經營：主觀眾群經營、未來觀眾開發 (1)藝術巡迴進校園、偏鄉，開發未來藝文欣賞人口。 (2)結合臺東藝術節尋求藝企合作。 3. 提升藝術專業能力：人才培育 (1)培育專業劇場經營人才。 (2)培育在地音樂產業專業人才。	1. 105年度活化縣市文化中心劇場營運計畫： (1)辦理臺東藝術節13場演出節目，其中12檔皆是採買節目以售票演出，均已完成決標。 (2) 105年3月18日上午10時，辦理「2016臺東藝術節」宣傳記者會。 (3) 105年3月30日中午12時，於兩廳院售票系統、文化處服務處及舞樂音樂工作室開賣，今年臺東藝術節4月至11月13檔精彩節目，除了089演唱會門票為5月1日開賣。 (4) 辦理臺東藝術節各節目場次宣傳及業務推廣。 (5) 辦理臺東縣「105年藝文中心活化劇場營運計畫」委託專業服務案，服務案中包含縣外觀摩參訪(在職人員培訓)與兒童劇場(潛在劇場人才開發)兩部分，標案發辦中。	1. 藝術紮根活動，走入劇場體驗藝術、走出劇場藝術進校。 2. 藝術深耕地方，平衡城鄉藝文差距。 3. 提昇劇場技術及管理人才之能力。 4. 提昇專業劇場營運管理及厚植專業劇場人員。 5. 提昇扶植演藝團隊素質深耕臺東藝文人口。 6. 結合藝企合作，鼓勵企業支持藝文共同行銷擴大宣傳效益。 7. 健全臺東藝文中心環境，豐富藝文表演節目，協助永續經營與活化營運之目標。 8. 促進在地藝文特色表演，落實藝術深根於每個孩子的心中，對學校藝文教學品質的提昇，開拓在地表演藝術團隊巡迴機會。		V	
37	臺東縣	2.5	原住民文創聚落營造計畫	原民會	10,350,000	2,300,000	10,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	因縣府於105年8月11日提交執行計畫書，本會於105年8月核定撥款中。	1. 創造就業機會 2. 產業發展：結合計畫提供部落文創商品之創作與推廣空間，促進原住民文化產業發展，達到原住民文化培養及文化推廣之效能，經由文創聚落商品設計販售及相關行銷活動，擴大原住民文化創意產品市場需求，提振部落經濟。		V	
38	臺東縣	2.6	原住民民族樂舞影音創作產業推廣計畫	原民會	7,650,000	5,100,000	38,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	提供良好的音樂舞蹈音產業發展創作之環境，開設專業音樂產業(創作、編曲、錄音及音響控制及市場行銷管理、著作權法等)相關課程及交流講座，並鼓勵原住民使用母語進行音樂藝術創作，並提昇以臺東原住民族多元文化為主體之文化產業市場競爭力	已撥付第一期款項計675萬元，俟進度執行至50%提送執行進度(含經費)表到會憑證第二期款。	1. 辦理臺東縣原住民民族樂舞影音創作資源盤點 2. 規劃設置樂舞人才培訓基地 3. 規劃建置影音錄製剪輯室 4. 開設專業樂舞相關課程 5. 規劃原住民民族樂舞表演及影音創作授權交易平台 6. 建置原住民民族樂舞影音創作專屬網站		V
39	臺東縣	2.7	原住民建築In Taitung計畫-子計畫1：部落建築美學計畫	原民會	67,500,000	15,000,000	67,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	原住民部落之開放空間往往為當地生活休憩、儀式祭典及凝聚部落精神的重要空間，透過聚會所空間的興建及改造，達到落實原鄉生活願景，並提升人文價值與促進文化交流之目的。	1. 辦理先期規劃。 2. 現勘及辦理地區說明會。	推廣部落族人文化生活空間，活絡臺東縣原住民地區文化地景，創造在地樂活的美學體驗，落實適人、適地、適時之永續社區發展原則，建構原住民傳統建築文化，保存原鄉部落文化資產，使部落文化得以延續並永續傳承。		V
40	臺東縣	3.2	臺東縣原住民保留地現況調查暨資源評估計畫	原民會	1,680,000	1,120,000	8,340,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000	本計畫係針對臺東縣土地利用現況調查、建置簡易圖資系統、研析土地使用管制相關法令及辦理資源評估調查說明會，以作為縣府未來推動原住民地區已發展之政策參據。	1. 臺東縣政府於105年1月6日函送本案全期(105-108)細部計畫書，並經本會105年2月5日核定。 2. 本會業於105年3月16日撥付新臺幣170萬元予臺東縣政府，臺東縣政府係以勞務委外方式辦理，並於105年6月30日決標。	1. 現有土地使用型態調查後分析各種情形之處理方案之提出。 2. 針對不符合社會效益之土地使用型態研究其適宜發展之土地使用型態。 3. 原住民地區內現有資源調查結果擬定區域之發展順序及未來觀光遊憩發展型態，進行開發計畫。 4. 進行原住民地區發展觀光遊憩地區選址、開發順序評估及擬定適宜之觀光遊憩形態。		V	

花蓮縣及臺東縣(105-108年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫(至105年6月底)

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(105-108年)					累計實支數(至105年6月底) (105-108年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果			
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它							
41	臺東縣	3.3	原住民文化健康發展計畫-子計畫-1原鄉部落文化健康促進計畫	原民會	12,000,000	8,000,000	60,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	1.本會於105年2月份核定花蓮縣建構原住民部落(社區)長者餐館計畫,於105年6月份核撥經費。 2.臺東縣政府辦理進度: (1)計畫撰寫、團體工作、方案設計與評估課程、膳食民族學、傳統食物採集課程皆於6/1前開課完畢。 (2)新增設文化健康站3月公告,4月辦理書面審查,5月底前評選完畢,共5個單位錄選,並於6/1起執行。	1.培育原鄉健康站社會服務者專業之能。 2.增加健康站之涵蓋率及深化服務內容。 3.促進達成標準身體質量指數。 4.增加成人預防保健利用率。 5.提升照顧長者品質。 6.降低酒駕交通事故發生率。		V	
42	臺東縣	4.1	臺東縣清潔養豬及水質改善計畫	環保署	1,620,000	1,080,000	8,100,000	0	0	10,800,000	0	0	350,554	0	0	350,554	1.針對縣轄內16戶(含)以上(105-106各8戶)養豬業者進行「清潔養豬」示範推廣工作,設置至少400個簡易式集中排糞架(105-106各200個)。 2.輔導示範養豬場採取清潔養豬畜產方式管理,並追蹤調查各面向效益。 3.辦理養豬業源頭減量清潔養豬(豬廁所)示範宣導座談會。 4.107年針對本縣已設置豬廁所之示範養豬戶,進行整體成效評估作業。	1.辦理1場次「豬廁所設置前之清潔養豬執行程序說明示範宣導座談會」。 2.完成105年示範戶(9戶)篩選及排糞架(250架)分配作業。 3.完成105年示範戶設置前原廢水、放流水及下游承受水體水質(量)檢測作業。	1.水質改善預估太平溪可由中度污染改善至輕度或未(榜)受污染(RPI改善率達20%以上)。 2.改變養豬戶觀念使豬糞尿變成綠色資源再利用,回收能再利用之物質,不只減少污染更可增加農民額外收入。		V
43	臺東縣	4.2	臺東縣提升垃圾衛生掩埋場營運管理計畫	環保署	30,600,000	12,400,000	81,000,000	0	0	124,000,000	0	0	0	0	0	0	本計畫為提升垃圾衛生掩埋場營運管理效率必須購置一般廢棄物清運處理機具,如垃圾車、挖土機、普通卡車、推土機、抓斗車及其他清運一般廢棄物處理機具等,分配給本縣各鄉鎮市公所或環保局進行垃圾衛生掩埋場相關作業,以延長該場址年限以解決本縣垃圾危機,除購置一般廢棄物清運處理機具可提升本縣垃圾衛生掩埋場作業及垃圾清運效率外亦可配合改善環境清理需要,進行緊急調度。	1.本案採購垃圾車2輛皆於105年6月8日完成購訂,履約期限為105年11月30日,預計105年12月份月底前完成交車及驗收事宜。 2.另本案購置挖土機3輛已於105年於8月5日完成開標,惟本預算程序尚未通過,故辦理保留決標,預定9月15日前決標並於12月31日前完成交車及驗收事宜。	1.汰換本縣老舊垃圾車(垃圾車齡超過8年)及購置一般廢棄物清運處理機具,以增進本縣垃圾清運之效率並節省公帑。 2.有效紓解地方清運設備老舊現況,提升車輛清運效率及減少車輛維修費用與故障發生之頻率。 3.使衛生掩埋場各運作體制提升,各項工作更加安全及順暢,並確實管控掩埋場運作。 4.改善本縣垃圾掩埋場現有處理機械設備,增加廢棄物處理、鄉內環境景觀維護、村里道路排水淤泥清除維護、災害發生時之搶修搶險及災後復原之效益,並降低因重機械損壞之經費成本,減少公帑之耗費及因重機械故障在調度上的不便,落實廢棄物處理之工作。		V
44	臺東縣	4.4	電動機車推廣設置計畫	經濟部	14,210,000	6,070,000	40,380,000	0	0	60,660,000	0	0	0	0	0	0	1.辦理補助核銷作業:105-108年預計補助1,600輛。 (1)105年目標:400輛(補助金額20,000元/輛)。 (2)106年目標:400輛(補助金額20,000元/輛)。 (3)107年目標:400輛(補助金額20,000元/輛)。 (4)108年目標:400輛(補助金額20,000元/輛)。 2.辦理電動機車推廣宣導:每年至少辦理低污染車輛宣導會6場次。 3.充電站之設置:預計設置電動機車充電站29處(包含離島地區)。	105年度臺東縣電動機車推廣設置計畫於105年5月12日經行政院核定修正計畫書,並於105年8月17日收到第1期款,後續已依契約規定定期執行。	105-108年累計預期效益 1.減碳660.8公噸 2.節源效益 -節省油料160,000公升 3.汙染物減量效益 -NOx 減量410.4kg -CO 減量41,347.8kg -PM10 減量495.6kg -PM2.5 減量296.5kg -THC 減量12,517.2kg		V
45	臺東縣	4.5	臺東縣環境教育中心改善及管理計畫	環保署	3,650,000	2,430,000	18,230,000	0	0	24,310,000	0	130,770	740,740	0	0	871,510	1.執行「臺東縣環境教育中心」營運管理,並於105年取得「環境教育設施場所」認證,每次提供參觀30~50人次參觀之臺東縣環境教育中心1座,以推動本縣環境教育工作。 2.環境教育中心影響人次達4,500人次/每年(含中心教案課程、教案外展課程、參訪導覽活動、推廣宣導活動、環境教育講座等) 3.成立環境教育中心志工隊,成員達30人以上,做為中心營運的協辦組織。 4.中心設置人力專職人力3~5人(含本局1人),並擁有環境教育人員認證專業能力,專職營運行政與教學業務。	1.105年臺東縣環境教育中心規劃管理計畫於105年1月20號約,委託晶淨科技股份有限公司辦理,於105年2月5日通過環境教育場所認證。 2.環境教育中心105年影響人次累積至6月底達4,364人次(含中心教案課程、教案外展課程、參訪導覽活動、推廣宣導活動、環境教育講座等) 3.環境教育中心志工隊成員人數達43人。 4.專職人力4人(本局1人、計畫3人),皆有環境教育人員證照。	透過多元的活動辦理,環境教育中心影響人數維持每年4500人次,培訓志工,協助教學解說,透過各種講座,增能活動增加志工專業能力,以臺東縣環境教育中心為首,串連本縣其他環境教育場所,成立環境教育平台,進行平台合作,共同推動台東縣環境教育工作。		V
46	臺東縣	5.5	臺東縣105-107年度辦理都市計畫書圖重製整合計畫	內政部	2,560,000	1,700,000	12,780,000	0	0	17,040,000	0	0	0	0	0	0	(105年度)知本溫泉風景特定區、三仙台、八仙洞風景特定區書圖重製 (106年度)申請小野柳風景特定區書圖重製	(105年度)知本溫泉風景特定區、三仙台、八仙洞風景特定區書圖重製:105年7月18日公告上網,預計8月底評選9月初訂約。 (106年度)小野柳風景特定區書圖重製:105年6月30日函報申請書至內政部營建署審查,105年8月12日計畫複查,待核定後據以辦理。	1.都市計畫圖作為都市計畫執行、規劃、檢討與變更之重要依據,本案將可建構土地使用分區管理與檢討基本圖資,提升都市計畫執行、規劃、檢討之參考圖精度。 2.建置高精度都市計畫控制測量,以利座標系統整合,並透過提供地盤高程資訊,以利公共管線、道路、公共設施開闢等各項公共工程規劃應用。 3.以座標轉換方式整合建置都市計畫圖位圖資,並與都市計畫書圖重製之技術結合,實現兩圖合一之目標,提升規劃精確性與效率。 4.建立都市計畫書圖重製成果圖並完成兩圖合一作業,逐步整合地籍圖資,加速三圖合一業務推動,提升規劃圖資精度與行政效益。 5.數位化都市計畫圖使於本縣都市計畫查詢系統平台之更新,亦有利配合中央土地使用分區查詢系統建置平台提供資料更新。		V

花蓮縣及臺東縣(105-108年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫(至105年6月底)

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(105-108年)					累計實支數(至105年6月底) (105-108年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果			
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它							
47	臺東縣	5.8	推動臺東跨域整合輔導計畫	國發會	0	1,200,000	10,800,000	0	0	12,000,000	0	7,200	0	0	7,200	成立一專業顧問團隊，協助臺東縣政府順利執行「臺東縣(105-108年)綜合發展實施方案」，及協助進行各項年度計畫提報與各項幕僚作業等。	辦理進度: 105年計畫已發包並簽訂契約，期程105年8月15日~106年8月14日。刻正進行各項計畫追蹤督考及幕僚作業等相關工作事項。 績效指標達成情形: 預計完成可量化效益部分，維護管理臺東縣綜合發展實施方案網站；在不可量化效益部分，成立總顧問團協助各年度計畫順利推動執行，並協助本期各項提案作業、績效報告、追蹤作業、舉辦學習平台及幕僚作業等相關工作事項。	協助「臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案」各年度計畫順利推動執行，促進本縣各部門發展，增益民眾福祉。		V	
48	臺東縣	6.8	臺東縣有機農業輔導計畫	農委會	125,100,000	27,800,000	125,100,000	0	0	278,000,000	0	0	0	0	0	協助臺東縣提升有機農業經營面積及增加有機農業產值，並發展友善之耕作方式，確保良好農業生產環境。	1.本案全期計畫書尚於國家發展委員會專案審查中。 2.惟為爭取時效，臺東縣政府業已先研提105年度計畫並經本會於105年5月18日核定，臺東縣政府刻正執行中，預定本年年底臺東縣有機農作面積達580公頃。	至108年輔導臺東縣有機農作面積推展至2,000公頃，有機農戶增加至700戶。		V	
49	臺東縣	6.9	臺東縣肉品市場整體綜合發展改善計畫	農委會	1,500,000	1,000,000	7,500,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	1.增設豬毛事業廢棄物焚化爐。 2.第1、2層空動線及機械調整更新。 3.提高機組處理豬毛事業廢棄物焚化。 4.籌劃招標採購-推高機組處理豬毛事業廢棄物焚化。	1.本計畫因辦理計畫內容變更，於5月12日核定，截至6月底僅執行規劃部分。 2.申請增設豬毛事業廢棄物焚化爐行政程序。 3.籌劃招標第1、2層空動線及機械調整文件。 4.籌劃招標採購-推高機組處理豬毛事業廢棄物焚化。	1.完成增設豬毛事業廢棄物焚化爐。 2.完成更新第1、2層空動線及機械調整。 3.完成採購推高機組處理豬毛事業廢棄物焚化。		V	
50	臺東縣	6.10	臺東縣大武滄港疏浚疏濬及環境營造計畫	農委會	22,080,000	7,360,000	44,160,000	0	0	73,600,000	0	0	0	0	0	1.疏浚大武滄港航道、東側及北側水域，計約13萬立方公尺以上之淤積土石方，以確保漁民進出港便利。 2.改善現有每年以插設便橋方式疏砂，新建景觀聯絡橋一座。	1.辦理現況：完成疏浚工程發包，景觀橋營造預算書圖編製。 2.進度： (1)疏浚：預定進度30%，實際進度30%。 (2)景觀橋：預定進度30%，實際進度20%。 (3)臺東縣政府尚未請款。	1.可量化效益： (1)增加年度大武滄港漁民進出港天數100天 (2)完成大武滄港港區聯絡景觀疏砂橋新建工程1座，增加服務旅客觀光人次5,000人 2.其他政策效益或不可量化效益： 航道及泊區疏浚，維持航道通暢，可便利漁船停泊、補給、售魚、避風，維護漁民生命財產安全並利其出海作業，增加漁獲，改進漁民生活。		V	
51	臺東縣	6.11	臺東縣長濱漁港疏浚及侵蝕海岸保護計畫	農委會	11,400,000	3,800,000	22,800,000	0	0	38,000,000	0	0	0	0	0	疏浚長濱漁港航道水域，計約4.5萬立方公尺以上之淤積土石方，以確保漁民進出港便利。	1.辦理現況：完成疏浚工程發包。 2.進度(疏浚)：預定進度30%，實際進度30%。 3.臺東縣政府尚未請款。	1.可量化效益： 完成長濱漁港疏浚工程4.5萬立方公尺，增加年度長濱漁港漁民進出港天數80天 2.其他政策效益或不可量化效益： 航道及泊區疏浚，維持航道通暢，可便利漁船停泊、補給、售魚、避風，維護漁民生命財產安全並利其出海作業，增加漁獲，改進漁民生活。		V	
52	臺東縣	6.12	臺東縣漁業觀光環境暨漁業設施振興計畫	農委會	17,112,000	5,704,000	34,224,000	0	0	57,040,000	0	0	0	0	0	1.闢建新港深水碼頭，減少新港漁港每年船隻擱淺受損艘數。 2.辦理新港漁港魚市場整建，改善魚市拍賣環境及衛生問題。 3.辦理伽藍(富岡)漁港堤岸整建，恢復上景設施維修機能，保障漁船上架作業環境安全。	1.辦理現況： 完成三案預算書圖編製。 2.進度： 預定進度30%，實際進度15%。 3.臺東縣政府尚未請款。	1.可量化效益： (1)增加服務旅客10萬人次 (2)減少新港漁港船隻受損5艘次/年 (3)增加漁筏整修30艘次/年 (4)改建魚市場作業場所2,500m2 2.其他政策效益或不可量化效益： (1)活絡漁港使用效益。 (2)增加民眾海上休憩活動頻率，推廣海洋教育。 (3)維持漁船進出港順暢，保障民眾生命財產安全。 (4)提升到訪漁港遊客滿意度。		V	
53	臺東縣	6.13	臺東縣漁業資源保育推廣實施計畫	農委會	1,040,000	5,000,000	15,000,000	0	0	21,040,000	0	0	0	0	0	1.崑山漁業資源保育區第三期改善工程：既有地坪鋪面修復、停車場規劃設置、推土機整建及海濱生態步階等。 2.進行5公分以上2萬尾魚苗放流工作。	1.辦理現況： (1)臺東縣政府5月6日函送年度計畫書(草案)，截至6月底尚在提審中(計畫於7月12日核定)。 (2)完成計畫核定及發包招標作業。 2.進度： 預定進度30%，實際進度10%。 3.臺東縣政府尚未請款。	1.可量化效益： (1)宣導漁業資源保育觀念遊客10萬人次。 (2)提高漁業資源量5公噸/年。 2.其他政策效益或不可量化效益： (1)充實崑山漁業資源保育區岸上相關遊憩服務設施。 (2)提升漁業資源保育宣導效果及觀光遊憩服務品質。 (3)實踐責任制漁業，持續傳遞漁業資源保之價值。		V	
54	臺東縣	6.14	臺東縣南上圳取水口設施改善暨卑南溪下游攔河堰新建工程	農委會	30,000,000	20,000,000	150,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	辦理臺東縣南上圳取水口設施改善暨卑南溪下游攔河堰新建工程，以降低灌溉用水含砂量，改善取水功能，有益於農業用水取水穩定，並減少災害修復時間。	1.國家發展委員會於105年8月1日以發國字第1051201155號函原則同意本案辦理。 2.本會已於105年8月8日以農水字第1050082824號函知臺東縣政府，請其儘速依本會計畫相關規定推動執行。	1.減少維修臨時導水堤經費，穩定灌溉用水提供，維護農民用水權益，年計效益約為1,841萬元，年計成本為1,441萬元，益本比為1.28。 2.降低灌溉用水含砂量，改善取水功能，有益於農業用水取水穩定，並減少災害修復時間，解決農民常遭斷水之苦，維持臺東市附近地區更佳之生產、生態及生活環境，符合臺東縣朝精緻農業及觀光發展之目標。		V	

花蓮縣及臺東縣(105-108年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫(至105年6月底)

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(105-108年)					累計實支數(至105年6月底) (105-108年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果			
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它							
55	臺東縣	7.1	臺東一站式產業輔導計畫	經濟部	2,040,000	1,360,000	10,200,000	0	0	13,600,000	526,960	0	568,000	0	0	1,094,960	成立「一站式產業服務中心」，由專門人員及輔導委員進行產業(創業)諮詢、潛力業者發掘、資源導入、轉介、效益追蹤等服務，藉此增加營運收益，進而促使更多就業機會及產業投資計畫延伸。	1.已完成臺東縣一站式產業輔導辦公室宣導，舉辦活動說明會一場。 2.完成臺東縣產業專屬網站版面更新設計 網址http://bdsonetaitung.gov.tw/index 3.完成輔導業者產品包裝設計15家次。(初稿) 4.完成輔導業者產品檢驗標示15家次。(初稿) 5.完成產業個別訪視與評析報告60家次。(初稿) 6.執行經濟部中小企業服務中心業務 (1)辦理講座研討會10場次 (2)提供諮詢100家次	105年 一、預期效益 1.可量化效益 (1)帶動地方企業家數30家次。 (2)創意產業診斷及輔導100家次。 2.不可量化效益 (1)創新一站式創業及輔導服務，引領產業特色化改善體質，注入臺東獨特元素，提高產業價值。 (2)引領在地產業特色化，由企業體質、產品研發、通路拓展，強化臺東產品競爭力。		V
56	臺東縣	8.5	打造宜居城鄉-友善通行環境計畫	內政部	85,000,000	19,000,000	85,500,000	0	0	189,500,000	0	0	0	0	0	0	本友善通行環境計畫主要係對應花東地區永續發展策略計畫中之「提升城鄉基本公共設施水準」，為使臺東縣交通網之連貫便利，將優先辦理臺東市及各鄉鎮主要動線(都市計畫區內)、車輛進出頻繁之路段改善，並配合人(手)孔地下化，以減少因車流量過大、路面損壞問題所造成之意外事故，同時規劃開闢重要計畫道路，以有效疏導便利市區主要交通幹道、重要門戶節點及學校附屬學生通學之車流量，以減少意外事故發生並提升便利與道路安全。	「生活圈道路交通系統建設計畫」內明訂既成道路部分不納入補助。本案於105年4月28日奉院准予備查應修訂「生活圈道路交通系統建設計畫」，刻正辦理中，故尚無執行進度。	1.可量化效益：路面改善約542,854平方公尺。 2.不可量化效益：(1)路平整可使交通順暢，避免用路人因閃避坑洞不及造成傷害，增進民眾安全。(2)建立良好之路基、道系統可節省不時補修之額外支出，節省預算損耗。		V
57	臺東縣	9.3	結核病防治延續計畫	衛福部	17,820,000	11,870,000	89,100,000	0	0	118,790,000	1,992,483	16,002	8,816,566	0	0	0	一、結核病至今為止，仍是影響本縣國民健康的嚴重傳染病之一，其嚴重性比所有其他傳染病的總和還大，不但危害民眾健康及生命，耗損社會生產力，更嚴重影響形象，也是本縣法定傳染病中確定數最多的法定傳染病；台灣2014年結核病新案數11,326人(每十萬人口48.4人)，死亡數591人(每十萬人口2.5人)，本縣2014年結核病新案數178人(每十萬人口76.2人)，死亡人數7人(每十萬人口3.1人)，顯示結核病防治工作仍須持續努力。 二、實施策略及方法： (一)提升結核病個案之管理品質，落實都治，提高治療成功率。 (二)提升接觸者匡列/篩檢品質，加強潛伏結核感染篩檢及治療。 (三)高風險族群主動發現及防治，提升主動發現率，避免高風險對象發病。 (四)精進醫療及防疫人員之專業素養。	一、配合縣府縣政聯合宣導辦理結核病宣傳計500人參加。 二、辦理42場次志工聯繫會議，培訓當地志工專業知能並藉由志工與當地民眾互動關係鼓勵民眾篩檢，提升民眾健康知能及降低結核病污名。 三、辦理衛教計8場次，加強校園宣導正確結核病防治知識。 四、1-6月執行QFT檢驗案，已完成250案，隱性88案，加入治療50案。 五、辦理勞務採購X光判讀發包 六、辦理巡迴篩檢，共辦理86場次完成7,620人照射，確診27案。 七、更換軟硬體設備及X光篩檢系統資料庫升級，以利資料分析、監測。 八、協助提供容量大硬碟以儲存衛生所X光影片，備資料庫於各衛生所供檢檢後異常個案由判讀醫師比對判讀，減少後續排除行政作業。 九、提升本縣結核病實驗室功能，改善認可實驗室硬體設備及軟體介面功能。	一、可量化效益 (一)提升結核病個案照護品質，都治執行率達95%、都治關懷品質A級達97%。 (二)提高病人之治療成功率，預期個案追蹤治療後12個月治療成功率達78%以上。 (三)降低結核病發生率6%以上。 (四)擴大潛伏結核感染治療對象：完成接觸者檢查發現的感染者中，感染者接受潛伏結核感染治療率較104年提升2%。 (五)各鄉鎮均有結核防治志工協助推廣，至少200人以上。 二、不可量化效益 (一)提升主動發現率，早期發現，早期治療，評估可節省醫療成本及提供社		V
58	臺東縣	9.4	食品檢驗室汰舊計畫	衛福部	630,000	420,000	3,150,000	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	近年來國人對於食安問題相當重視，臺東縣衛生局關於目前檢驗環境設備老舊，且實驗室無適當區隔空間，為提升檢驗量及品質，急需進行實驗室整修。本局檢驗環境現況分析如下：1.化學實驗室：實驗室無耐酸鹼、耐腐蝕及抗高溫，且儀器設備用之電線管路錯綜複雜，易造成實驗室公安危害。2.增設微生物檢驗無塵室：目前微生物檢驗環境無法達到認證標準，整修後將進行微生物檢驗項目認證，以提升檢驗量及品質。3.檢驗環境無適當區隔，易造成相互污染之可能。藉此計畫之執行以改善本局實驗室環境品質，俾利日後繼續推動實驗室相關認證，強化實驗室之監督管理，提升檢驗量及品質，締造民眾的健康福祉。	一、研擬規格、審核作業。 (一)已完成辦理實驗室整修工程委託設計監造招標案審核作業。 (二)辦理實驗室整修工程招標案研擬規格、審核作業。 二、辦理招標、簽約：已完成辦理實驗室整修工程委託設計監造招標案招標、簽約作業。	因應本縣發展觀光之需求，強化食品衛生以維護消費者食的安全，本局後續檢驗工作構想之重點為在改善檢驗環境及建置微生物檢驗用無塵室之後，推動微生物相關檢驗之認證，以符合國際實驗室規範ISO/IEC 17025之標準。		V
59	臺東縣	9.5	食品加工專才及業者輔導人員培育計畫	衛福部	1,800,000	1,200,000	9,000,000	0	0	12,000,000	196,286	76,586	556,587	0	0	829,459	為落實推動食品安全政策，需充實本縣食品管理量能，提升所轄業者製售產品之品質，計畫目標摘要如下： 一、培訓專業人才6人。 二、培訓食品志工50人。 三、輔導食品業者13570家次。 四、技術輔導業者120家次。	一、培訓專業人才6人已完成。 二、培訓食品志工50人已完成。 三、輔導食品業者13570家次。 四、技術輔導業者93家次。	一、培訓專業人才：協助食品安全管理相關專業業務。 二、培訓食品志工：食品志工招募及管理。 三、輔導食品業者：推動食品業者登錄、輔導追溯追蹤制度、源頭種、豆製品製造業管理、協助食物中毒調查及防治、地方特色產品(金針、洛神、菊花)管理。 四、技術輔導業者：食品添加物業者、製造業添加物使用及管理。		V
60	臺東縣	10.1	建構臺東縣政府社會處南鄉區區家庭福利服務中心計畫	衛福部	3,510,000	2,340,000	17,550,000	0	0	23,400,000	295,205	168,101	1,357,200	0	0	1,820,506	一、第二期工程設計監造及修繕。 二、人力招募及進用部分：完成1社工督導、4社工具及1行政人員之招募進用。 三、弱勢家庭個案服務。 四、初級預防性方案進行規劃及執行。 五、次級支持性方案進行規劃及執行。 六、辦理社區資源培力各項會議活動規劃及執行。 七、社工專業協助進行個督、團督、個研方案等規劃及執行。	一、第二期工程設計監造及修繕，因本中心(本府產權)辦理進修中，目前正進行後續無障礙設施等規劃中。 二、人力招募部分：本季預定進用1社工具及1行政人員，已於4/11完成進用。 三、1-6月份進行弱勢家庭個案服務達1040受益人次。 四、初級預防性方案：1-6月份進行社區宣導32場次、1194受益人次；節舍運用達987受益人次、諮詢服務700受益人次。 五、次級支持性方案已規劃3方案：「愛的抱抱——幸福DIY」4場次；「館務親子教育活動」11場次，已辦理4場次、受益184人次；「愛的夢工廠團體活動」12場次、受益112人次。 六、社區資源培力已規劃社區聯繫會議計畫，並辦理2場次社區聯繫會議、受	一、弱勢家庭個案服務受益5,000人次。 二、初級預防性方案受益10,000人次。 三、次級支持性方案受益2,500人次。 四、辦理社區資源培力各項會議活動規劃及執行40場次。 五、社工專業協助進行個督、團督、個研方案等規劃及執行64場次。		V
61	臺東縣	10.2	建構臺東縣政府社會處臺東市區區家庭福利服務中心計畫	衛福部	4,350,000	2,900,000	21,750,000	0	0	29,000,000	34,660	23,107	173,302	0	0	231,069	一、辦理中心辦公廳舍租賃作業。 二、辦理台東市區區家庭福利服務中心修繕工程。 三、辦理社專人力及行政人員之招募及進用。 四、辦理個案服務、方案服務、團體工作、社區宣導等。 五、辦理社區資源培力，連結社區資源、辦理聯繫會議等。 六、社工專業協助，進行外聘督導、個督、團督、個案研討等專業協助方案。 七、委辦民間團體辦理綠島及蘭嶼工作站。	一、辦公廳舍租賃案發包作業已於105年3月8日發辦，於105年4月26日決標，已簽立契約，後續辦理請款相關作業。 二、中心工程設計監造及修繕：已於105年6月24日發呈設計監造委託技術。 三、人力招募及進用部分：社專人力及行政人員於4月-5月完成招募，行政人員105年6月15日完成進用，其他社專人力陸續於7月進用。 四、委託民間單位辦理綠島及蘭嶼兩工作站，於105年4月22日完成補助等程序，兩工作站由5月開始進行開館籌備、業務執行等相關事宜。	一、弱勢家庭個案服務受益4,000人次。 二、初級預防性方案受益7,200人次。 三、次級支持性方案受益1,900人次。 四、辦理社區資源培力各項會議活動規劃及執行32場次。 五、社工專業協助進行個督、團督、個研方案等規劃及執行56場次。 六、完成委辦民間團體辦理綠島及蘭嶼工作站相關作業。		V
62	臺東縣	10.3	建構臺東縣政府社會處綠島區區家庭福利服務中心計畫	衛福部	3,510,000	2,340,000	17,550,000	0	0	23,400,000	38,243	25,496	191,217	0	0	254,956	一、辦理中心辦公廳舍租賃作業。 二、中心工程設計監造及修繕。 三、人力招募及進用部分：社專人力及行政人員之招募及進用。 四、弱勢家庭個案服務。 五、初級預防性方案進行規劃及執行。 六、次級支持性方案進行規劃及執行。 七、辦理社區資源培力各項會議活動規劃及執行。 八、社工專業協助進行個督、團督、個研方案等規劃及執行。	一、辦公廳舍租賃案發包作業已於104年12月22日發辦，於105年1月29日決標，已簽立契約，後續辦理請款相關作業。 二、中心工程設計監造及修繕：已於105年6月24日發呈設計監造委託技術。 三、人力招募及進用部分：社專人力及行政人員於4月-5月完成招募，行政人員105年6月15日完成進用，其他社專人力陸續於7月進用。	一、弱勢家庭個案服務受益4,000人次。 二、初級預防性方案受益7,200人次。 三、次級支持性方案受益1,900人次。 四、辦理社區資源培力各項會議活動規劃及執行32場次。 五、社工專業協助進行個督、團督、個研方案等規劃及執行56場次。		V

花蓮縣及臺東縣(105-108年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫(至105年6月底)

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(105-108年)					累計實支數(至105年6月底) (105-108年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果					
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否		
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它									
63	臺東縣	10.4	建構臺東縣政府社會處海岸線家庭福利服務中心計畫	衛福部	3,660,000	2,430,000	18,290,000	0	0	0	24,380,000	498,937	271,291	2,034,686	0	0	2,804,914	一、弱勢家戶個案服務。 二、初級預防性方案進行規劃及執行。 三、次級支持性方案進行規劃及執行。 四、辦理社區資源培力各項社區聯繫會議、志工培力、推展志工服務等。 五、社工專業協助進行個案、團體、個別方案等規劃及執行。	一、弱勢家戶個案服務：1-6月達1173受益人次。 二、初級預防性方案：1-6月份進行社區宣導5場次、591受益人次；館舍運用達905受益人次、諮詢服務135人次。 三、次級支持性方案已規劃3方案：「守護健康守護愛」講座4場、目前辦理1場次、受益75人次；「愛在花田-有你真好」親子教育活動1場次、受益273人次；「愛家六部曲」團體活動辦理6場次、受益29人次。 四、社區資源培力部分：1-6月辦理聯繫會議3場次、受益86人次；志工會議1場次、受益22人次；志工訓練11場次、受益110人次；志工隊1隊、志工提供服務達449受益人次。 五、社工專業協助部分：個案、團體、教育訓練及個案研討已達24場次。	一、弱勢家戶個案服務受益10,000人次。 二、初級預防性方案受益23,000人次。 三、次級支持性方案受益6,000人次。 四、辦理社區資源培力各項會議活動規劃及執行46場次。 五、社工專業協助進行個案、團體、個別方案等規劃及執行64場次。			V
64	臺東縣	10.5	臺東社區專業經理人培育計畫	衛福部	660,000	440,000	3,230,000	0	0	0	4,330,000	0	0	0	0	0	0	以在地養才方式，培育社區專業經理人才，目標計100名，協助本縣社區發展協會從落實協會之會務、財務管理之基本面向紮根，並深入盤點社區在地資源及社區居民之需求，規劃符合在地發展、促進社區人民福利之各項方案，進而提升社區自給自足、福利共享之能量。	本計畫因人力因素，至7月份份召開第一次規畫委員會，目前已召開2次，105年總經費計新臺幣16萬元整，刻正執行中。	一、四年計畫期程，培育100名社區專業經理人投入社區。 二、以培訓在地專業人力長期投入社區發展業務，輔導各社區發展現況自我診斷，並提供解決問題之可行方案，有效改善並提升社區狀況，促進社區發展。			V
65	臺東縣	10.6	臺東縣輔具暨生活重建中心計畫	衛福部	5,370,000	3,570,000	26,760,000	0	0	0	35,700,000	0	143,000	0	0	143,000	0	建置臺東縣輔具暨生活重建中心，提供身心障礙者輔具服務，及視障、肢障之身心障礙者生活重建服務。	一、完成場地租賃。 二、第一次發給「臺東縣輔具暨生活重建中心整修工程委託規劃設計及監造技術服務」勞務採購案公告，經4/29、5/5、5/12二次公告均流標。6/15第二次發給「臺東縣輔具暨生活重建中心整修工程委託規劃設計及監造技術服務」勞務採購案、6/24奉核在案，移送發包中心辦理公告，7/7假本府發包中心辦理資格審查事宜。	一、建置完成臺東縣輔具暨生活重建中心。 二、持續推動輔具整合服務，提升民眾取得輔具之便利性。 三、提供更有效率之專業、跨單位整合服務。 四、建立輔具廠商與資源，以及生活重建相關資源手冊，並將資訊公開化，以提供身心障礙者完整服務資訊。 五、確實針對生活重建個案需求擬定個別重建服務計畫，並達到個別化服務計畫之目標。			V
66	臺東縣	11.2	提升救護專業及高級救護品質計畫	內政部	1,590,000	1,060,000	7,950,000	0	0	0	10,600,000	0	0	0	0	0	0	1.培育消防緊急救護專業人才: (1)辦理各級救護技術員(EMT)訓練及繼續教育。 (2)辦理緊急救護教官班、助教班及進階訓練。 (3)辦理山域地區緊急救護訓練。 (4)推薦救護人員至國外參訪先進緊急救護制度及技術研習。 (5)強化救護及救護人員參與緊急救護訓練。 2.充實救護裝備器材及數據數位化: (1)購置自動心肺復甦機、AED、拋棄式LMA、自動式呼吸器等器材。 (2)將相關生理監測數據數位化並回傳醫院急診室。 3.建構救護管理系統管理救護車輛、裝備、器材之使用狀況、配置及年限。	1.完成辦理105年度中級救護技術員繼續教育訓練。 2.105年4月8日至18日臺東縣消防局共7名人員赴美國西雅圖公務參訪其緊急救護制度。 3.臺東縣消防局緊急救護管理系統於105年6月22日完成招標發核。	1.提升到院前心肺功能停止病患之急救存活比例至19%。 2.縮短待救獲者得到緊急救護服務之平均時間10%。 3.有效提升緊急救護品質。 4.減少專業救護人員損耗。 5.補強離島醫療資源缺乏缺口，提升離島救護能力。			V
67	臺東縣	14.1	試辦新型態學校實驗計畫-面山學校	教育部	5,560,000	3,710,000	27,830,000	0	0	0	37,100,000	0	0	0	0	0	0	透過面山學校課程規劃，設計戶外遊學體驗課程，使學生親身探索體驗布農族傳統生活與自然和諧共存之山林文化；並結合自然領域課程，認識臺東各級登山路線沿途之自然生態，培養學生生態保育之觀念。	一、面山學校種子教師培訓計畫室內研習2場，室外研習3場，教師研習率達7成以上。 二、登山計畫補助4校，3校已完成指標計畫，山野教育補助10校，8校完成指標計畫。 三、登山裝備、面山場館已公開招標，網路宣導研發並維護中。 四、105年8月11日教育部體育署以文號臺教體署學(三)字第1050021669號函核撥第1期經費予臺東縣政府。	一、面山學校種子教師培訓。 二、面山學校國小階段課程研發。 三、面山學校國中階段課程研發。 四、面山學校山野教育遊學模組化課程研發。			V
68	臺東縣	14.2	行動學習數位列車計畫	教育部	4,800,000	3,200,000	24,000,000	0	0	0	32,000,000	1,200,000	0	3,200,000	0	0	4,800,000	一、以數位機會中心為基地，規劃2部巴士改裝為數位行動列車，配置行動載具等相關設備，協助偏遠地區民眾及學童資訊應用與數位服務。 二、專任推廣人員，並藉由資訊志工的導入，至未設立數位機會中心之鄉鎮開設資訊課，以提升民眾資訊能力並發展地方特色，以創造更多的數位機會，拓展偏鄉永續發展新契機。 三、以行動數位列車讓民眾們進入數位生活世界中，從趣味、互動、生活應用為主的數位線上學習題材，透過互動學習，增加民眾對數位學習熱忱與主動，讓數位學習關係更加凝聚社區的向心力學習力。 四、辦理民眾資訊素養與資訊應用課程、辦理志工培訓及整合數位內容，結合數位學習工具深化偏鄉民眾資訊應用能力，發展數位機會特色產業或文化數位典藏、建構數位機會策略聯盟和聯合營運機制以增進經驗交流，以及配合縮減	一、完成數位行動列車(巴士)及資訊基礎設施建置。 二、持續規劃開課方式及課程內容。 三、預計九月份試辦數位行動列車服務。 四、預計105年10月4日辦理數位行動列車啟用儀式。	一、依據各鄉鎮數位落差不同狀況，解決不同族群銀髮族、新移民、農漁業者等，彌補數位落差的學習接軌。 二、提升數位機會中心行動分班備點數量。 三、搭配基礎課程、應用課程、進階課程、數位資源課程等規劃，達到向下扎根、向上發展普及民眾數位資訊能力。 四、透過課後評量方式，將以學齡層、性別、學員數、問卷及成果等綜合評估，以做為來年延續課程或深化課程的考量。			V
69	臺東縣	14.3	穿越部落時空 遠距數位學習-再造部落圖書資訊站產業發展計畫	原民會	17,330,000	11,560,000	86,640,000	0	0	0	115,530,000	0	0	0	0	0	0	1.推廣運用現有官方多元線上自學平台，促進遠距自學，提升學習成效。 2.提升本縣教師教學專業知能，有效推動教師持續專業發展。 3.建構遠距視訊教學平台及遠距教學中心，支援臺東縣創新教育推動。 4.充實臺東縣學校行動學習基礎設備共90校，提升學習成效，縮減數位落差，創造數位機會。	1.臺東縣政府分別於105年4月12日、5月5日、5月9日及5月24日以電子郵件寄送本會，經書面審查「穿越部落時空 遠距數位學習-提升臺東縣偏鄉教育品質發展計畫」內容，因該縣府提送計畫內容效益可行性偏低，移請臺東縣政府再次修正計畫項目，俟本會審查通過後，請臺東縣政府將修正計畫送行政院審核。 2.臺東縣政府於5月31日函送修正計畫，已請縣府依審核程序先行報行政院審議。	1.創造多元數位機會，並推廣線上英語、閱讀、數學、本土語言、補救教學等各種學習網站平台能促進教育資源整合及政策推廣，並能提升學生學習成效及確保基本學力。 2.教師遠距公開授課及觀課能促進教師精進教學品質及持續專業成長，此模式勢必成為國內遠距教學先驅。 3.建置國民中小學行動學習基礎設施，能有效提升學生學習成效，並透過數位載具之使用，體驗數位生活，培育資訊素養，有效縮減數位落差，創造數位機會。			V
70	臺東縣	105新增	臺東縣國際友善環境營造暨ICT無線寬頻智慧城市建構計畫	國發會	22,410,000	14,960,000	112,070,000	0	3,040,000	0	152,480,000	0	0	0	0	0	0	1.規劃並建構縣內國際觀光景點及重點區域，營造具國際友善環境之軟體硬體基礎建設，並推動國際人才培訓計畫。 2.透過維持Taitung Free戶外WiFi的正常運作及效能管理和提升，加強介接其他無線寬頻網絡，達成縣內戶外無線寬頻可漫遊的目標；針對TT-Free會員進行大數據分析，並創造自償性的價值服務，積極實踐臺東邁向國際幸福城市。	本計畫行政院於105年6月22日院臺科會字第1050026347號函同意納入「臺東縣第二期(105-108)綜合發展實施方案」，105年無計畫之ICT無線寬頻智慧城市建構工作，106年計畫尚在審查中。	1.規劃臺東成為國際幸福城市，營造臺東國際化環境並強化各項軟體措施，同時培養相關產業所需的國際化人才，建構具有臺東特色的國際幸福城市。 2.提升無線上網服務人口數，促進各類網路資訊之流通，以及營造便利之無線智慧生活，提升相關產業價值與發展。			V

花蓮縣及臺東縣(105-108年)綜合發展實施方案—花東地區永續發展基金補助計畫(至105年6月底)

序號	縣市	編號	計畫名稱	主管部會	院核定總經費(105-108年)					累計實支數(至105年6月底) (105-108年)					計畫摘要	辦理現況/進度 (含績效指標達成情形)	預期效益 (重點扼要說明)	結果			
					非自償				自償	合計	非自償							自償	合計	是	否
					中央	地方	花東	其它			中央	地方	花東	其它							
71	臺東縣	105新增	大武鄉衛生所暨南迴線景緻醫療照護品質提升計畫	衛福部	21,690,000	14,470,000	108,480,000	0	0	144,640,000	0	0	0	0	0	0	因原大武鄉衛生所建築物已老舊且空間不敷逐日成長之業務使用，為提升南迴線緊急醫療及為民服務品質，臺東縣申請大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心新建工程計畫。 一、行政院准予大武鄉復興段2-2、134-5、134-9地號等3筆國有土地有償撥用(行政院105年7月18日院授財產公字第10500177520號函)，土地價款計新台幣572萬6,186元整，刻正辦理預借繳納及補辦預算等事宜。 二、臺東縣衛生局於105年8月17日辦理水土保持設施工程委託技術服務資格審查，訂於105年8月23日辦理評選。	新建完成後可提升南迴線緊急醫療與照護品質，提供民眾就醫可近性		V	