

# 政府重大公共建設計畫 112 年度預算先期作業審議結果

111 年 8 月 25 日行政院第 3817 次會議通過中央政府總預算案

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
1	內政部	都市及區域發展	淡海及高雄新市鎮開發計畫	<p>一、本案依據行政院「興建中低收入住宅方案」，以紓解臺北、高雄都會區住宅不足與房價飆漲問題辦理，經行政院 81.8.27 台 81 內字第 29801 號函原則同意，並經 91.2.1 院台內字第 0910003432 號函核定財務改善計畫。另修訂淡海及高雄開發執行計畫，分別經行政院 102.4.8 院臺建字第 1020017935 號及 109.9.28 院臺建字第 1090029158 號函同意。計畫年期至 125 年，總經費 1,785.975 億元。</p> <p>二、本計畫係以基金支應，具財務自償性，112 年度開發經費 25.836 億元：(一)淡海 0.457 億元，辦理淡海港平營區舊址等相關公共工程興建，(二)高雄 25.379 億元，配合高雄橋頭科學園區公共工程等施作；及其他延續性與必要性開發項目及相關補助計畫。</p> <p>三、111 年度執行進度良好，112 年度原則同意由新市鎮基金匡列 25.836 億元(其中借款 25.227 億元)。請內政部積極辦理已開發地區銷售以及推動後期開發，視需要適時配合整體發展需求滾動檢討與調整。</p>	A01	0.000
2	內政部	都市及區域發展	機場捷運沿線站區周邊土地開發 A7 站區開發案興辦事業計畫	<p>一、本案為延續性工程計畫，修正計畫經行政院 109 年 6 月 5 日同意，名稱修改為「機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7 站區開發案興辦事業計畫」，計畫期程為 99 年至 120 年，計畫經費為 209.364 億元。</p> <p>二、本計畫位於桃園市機場捷運 A7 站區，產業專用區及合宜住宅均已開發完成，105 年已回收開發總費用，自償率為 1.42，目前重點為強化公共工程基礎設施(如地下停車場、排水、垃圾清理等)。</p> <p>三、本案 110 年度可支用數 1.732 億元，實際支用 0.928 億元，支用比 53.55%。111 年度法定預算及可支用數 4.205 億元，截至 111 年 4 月底止，已支用 0.532 億元。</p> <p>四、110 年度主要辦理第 10 標雨水人孔增設工程。111 年度及 112 年度進行第 7 標廣場地下停車場工程、第 9 標排水及廢棄物清理工程，112 年度經費需求 1.975 億元。</p> <p>五、本計畫有助提升新市鎮公共工程基礎設施功能，擬同意依主管機關初核數，由新市鎮開發基金匡列經費 1.975 億元。</p>	A02	0.000
3	內政部	都市及區域發展	公共服務據點整備—公有危險建築補強重建	<p>一、本案為延續性計畫，行政院 106 年 7 月 10 日函核定，後經 2 次修正並展期 4 年，奉行政院 107 年 8 月 16 日及 109</p>	A03	4.006

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
			(106—114年)	<p>年9月8日函核定，期程106年9月1日至114年8月31日，總經費60.38億元，辦理中央機關建物耐震評估、補強(增、改、修建)及拆除。</p> <p>二、累計至110年度止編列38.885億元，保留6.633億元，節餘繳庫0.094億元；111年度可支用數11.168億元，至4月止實際支用0.051億元，預定進度1.58%，實際進度1.12%。應請內政部加強管控執行進度。</p> <p>三、112年度預估需求數4.207億元，由中央機關自辦所轄公有建築耐震能力評估、補強及拆除工作。</p> <p>四、原則同意核列中央公務預算3.884億元(內政部1.050億元、農委會0.136億元、環保署0.087億元、交通部0.468億元、財政部0.579億元、退輔會0.646億元、經濟部0.23億元、海委會0.309億元、勞動部0.31億元、國發會0.069億元)。考量中央警察大學及國家自然公園管理處等建物安全，同意向行政院請增0.122億元(內政部)。</p>		
4	內政部	都市及區域發展	殯葬設施量能提升計畫(111至114年度)	<p>一、本計畫業奉行政院111年1月14日院臺綜字第1110000005號函核定，辦理期程為111年至114年，總經費20億元，其中自償性經費4.86億元，中央公務預算15.14億元，用以提升地方殯葬設施服務量能，協助原住民族地區公墓改善，滿足民眾現在及未來喪葬需求。</p> <p>二、本計畫截至111年4月底止，尚未有分配經費執行，累計實際進度1.32%，進度符合。</p> <p>三、112年度工作重點包括：協助地方政府增設(汰換)火化爐、空氣污染防治設施、禮廳(靈堂)及冰櫃、設置或改善解剖室設施設備、增加環保葬園區、協助原住民族地區公墓改善等。</p> <p>四、112年度所需經費，審酌本計畫經費執行情形及實際進度，擬依主管機關意見，核列中央公務預算3.145億元。</p>	A04	3.145
5	內政部	交通建設	生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)6年(111—116年)	<p>一、本計畫奉行政院110年5月6日院臺建字第1100012320號函核定，期程111年至116年，計畫總經費420億元。</p> <p>二、本計畫為競爭彙整型補助地方政府辦理之計畫，至111年4月止累計當年預定進度15.67%，實際進度14.31%。</p> <p>三、112年度預定辦理工程用地取得及施工等，擬匡列中央公務預算66億元，另建議向行政院請增4億元。</p>	A05	70.000
6	內政部	交通建設	國家生技研究園區聯外道路	<p>一、本案原奉行政院109年3月函核定，嗣後2度修正計畫內容，奉行政院110年8月24日院臺建字第1100026715號函核定，期程自109年至114年止，總經費維持16.502億元。</p> <p>二、本案自償率0，不具自償性，無民間參</p>	A06	0.449

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>與之誘因。</p> <p>三、為配合國家生技研究園區完工營運，改善園區周邊之交通問題及動線，規劃興關聯外道路做為解決之道，112 年度將進行主隧道開挖作業，並分段施做仰拱及襯砌結構，經費需求 0.501 億元。</p> <p>四、本案之興建攸關園區及地方發展，確有其必要性，112 年度公共建設預算同意照中央主管機關意見，核列中央公務預算 0.449 億元，並請內政部督導臺北市政府，確實扣合計畫所設定之工程定位、功能與建造標準，以免影響計畫推動期程。</p>		
7	內政部	環境資源	都市總合治水設計畫	<p>一、行政院 110 年 5 月 24 日院臺建字第 1100009193 號函核定。</p> <p>二、本計畫目標為提升都市防洪保護能力，主要辦理包括都市總合治水創新防災管理規劃檢討、智慧警戒系統精進及都市水情監測、政策法規調適及非工程措施等，計畫目前發包中，預計 111 年 7 月方有經費支用。</p> <p>三、請內政部持續加強都市總合治水創新防災管理規劃，法規策略調適及都市水情監測計畫等，以如期如質達成計畫目標。另都市水情監測資料應能跨機關介接整合，以符合智慧國土推動方向。</p> <p>四、擬核列中央公務預算 2.688 億元。</p>	A07	2.688
8	內政部	環境資源	污水下水道第六期建設計畫(110 至 115 年度)	<p>一、計畫奉行政院 109.7.7 院臺建字第 1090016530 號函核定，期程 110-115 年，總經費 1,068 億元(中央款 952.5 億元，地方款 115.5 億元)。</p> <p>二、計畫共納列 8 處系統依促參方式推動辦理，包含新北市淡水系統、桃園市桃園系統、桃園市中壢系統、桃園市埔頂系統、苗栗縣竹南頭份系統、臺南市鹽水系統、高雄市楠梓系統、宜蘭縣羅東系統。</p> <p>三、截至 110 年止累計編列 127.865 億元，實際支用 126.988 億元，支用比 99.31%。112 年度為計畫執行第 3 年，預定建設污水下水道系統，加速提升用戶接管普及率，推動下水資源再利用，提升下水道運作效能及延壽。</p> <p>四、112 年度總經費需求為 179.280 億元，申請中央公務預算 159.270 億元，惟受限於內政部概算額度，同意核列中央公務預算為 130.936 億元。另本案為院重大政策，若能撥給足量經費加快工程推行，配合公共污水處理廠再生水推動計畫，可適度舒緩水資源供應壓力，建請於額度外請增經費 28.334 億元。</p>	A08	149.878
9	內政部	環境資源	公共污水處理廠再生水推動計畫(110 至 115 年度)	<p>一、計畫奉行政院 109.9.28 院臺建字第 1090024322 號函核定，期程 110-115 年，總經費 152.73 億元(中央款 140 億元，地方款 12.73 億元)。</p>	A09	32.500

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>二、本計畫共納列 4 案依促參方式推動辦理，包含桃園北區案、臺中水滴案、高雄鳳山案及高雄臨海案。</p> <p>三、截至 110 年止累計編列 17.372 億元，實際支用 17.372 億元，支用比 100%。</p> <p>四、112 年度為計畫執行第 3 年，預定辦理再生水工程及確保再生水水質設施等。</p> <p>五、112 年度總經費需求為 35.184 億元，申請中央公務預算 32.5 億元，惟受限於內政部概算額度，同意依營建署意見核列中央公務預算為 29.12 億元。另考量我國水資源供應日益嚴峻，若能撥給足量經費加快公共污水處理廠再生水推動計畫執行，可適度舒緩水資源供應壓力，本案建請於額度外請增經費 3.380 億元。</p>		
10	內政部	環境資源	109 年至 112 年國家公園中程計畫	<p>一、本計畫係延續性計畫，行政院 108 年 6 月 21 日院臺建字第 1080017338 號函核定，計畫期程 109 年至 112 年，總經費 100.09 億元。</p> <p>二、本案執行至 110 年底編列 32.902 億元，實際支用 31.875 億元，支用比 96.88%；111 年全年可支用數 18.384 億元，執行進度截至 111 年 4 月底止，累計預計進度 56.71%，實際進度 56.71%，進度符合。</p> <p>三、本案包含 10 個國家公園子計畫及國家濕地保育計畫、濕地管理計畫等工作，主要辦理國家公園經營管理、生態保育、環境及設施維護、土地取得等工作，並配合推動行政院向海、向山致敬及金門亮點計畫等政策。</p> <p>四、本案 111 年度公共建設經費內政部初核 20.145 億元，考量過去預算額度及整體執行情形，擬於額度內核列公共建設預算 19.808 億元；另有關配合行政院推動向海致敬、向山致敬、金門亮點計畫等相關政策，建議額度外向行政院請增 2.338 億元。</p>	A10	22.146
11	內政部	環境資源	海域測繪與多維圖資應用發展計畫(110-115 年)	<p>一、本計畫係延續性計畫，行政院 109 年 5 月 22 日院臺建字第 1090014110 號函核定，計畫期程 110-115 年，總經費 13.35 億元，預算來源為公共建設 12.27 億元，基本需求 1.08 億元分別支應。</p> <p>二、本案執行至 110 年底累計編列 1.364 億元，實際支用 1.277 億元，支用比 93.62%；111 年度全年可支用數 1.555 億元，執行進度截至 111 年 4 月底止，總累計預計進度 20.91%，總累計實際進度 21.34%，辦理進度良好。</p> <p>三、本案 112 年度主要係賡續辦理海域測繪與島礁管理、電子航行圖測製與維運、三維海圖研發及系統建置等工作，考量執行情形符合預期，且年度工作項目亦屬合理，擬同意依內政部意見核列 2.118 億元。</p>	A11	2.118

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
12	內政部	都市及區域發展	邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114年)	<p>一、本計畫行政院109年5月6日院臺建字第1090012087號函核定，期程110-114年，總經費23億1,090萬元(其中公共建設21億3,515萬元，基本需求1億7,575萬元)。</p> <p>二、辦理工作項目包括二維及三維電子地圖更新、基本地形圖修測、數值地形模型建置、三維地籍建物整合等資料建置及服務工作，屬多維度國家底圖平臺發展之重要事項。</p> <p>三、請內政部從跨機關服務觀點，逐步完善高度共用圖資及常用程式工具，並訂定服務規範，以利打造成為國家空間資料平臺。</p> <p>四、112年度建議核列公共建設經費3.605億元，另考量部份補助地方政府經費因受疫情影響致延遲支用，爰請增數建議不予核列。</p>	A12	3.605
13	內政部	都市及區域發展	邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)	<p>一、本計畫行政院109年7月6日院臺建字第1090019802號函核定計畫年期110-114年，總經費8.3011億元。</p> <p>二、本計畫辦理五分項計畫，由內政資訊中心、統計處及營建署分別辦理國土資訊系統標準制度、內政地理資訊整合服務應用、內政統計圖資管理應用、公共設施管線資料庫、建置數值式3D建物圖(BIM)等工作，相關成果有助於整合國土空間資訊制度建立及施政業務推動。</p> <p>三、案內辦理計畫之圖資成果應符合內政部多維度國家底圖平臺規範，以利資訊介接及應用發展。</p> <p>四、112年度建議依主管機關意見，核列公共建設經費1.494億元。</p>	A13	1.494
14	內政部	都市及區域發展	智慧城市多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫(112-116年)	<p>一、本計畫經本會於111年5月4日召開研商會議，結論原則支持，惟尚未獲行政院核定。</p> <p>二、112年度為計畫啟動第1年，辦理2.88萬公頃範圍之航拍取像及控制測量及相關行政作業，相關工作為後續年度辦理二維及三維地形圖建置之基礎，係屬重要。</p> <p>三、建議核列112年總經費0.848億元(其中公共建設經費0.555億元、國土永續發展基金0.293億元)，惟需俟計畫奉院核定後始得動支。</p>	A14	0.555
15	經濟部	環境資源	水災智慧防災計畫(109-113年)	<p>一、行政院108年10月18日院臺忠字第1080031195號函核定。</p> <p>二、本計畫辦理智慧防災應用與推廣、智慧防災決策輔助系統建構、防減災應變能力升級及推動全民防災減損等，111年4月止預定支用數2.209億元，實際支用數1.230億元，執行情形尚可。</p> <p>三、請經濟部持續精進水風災應變作業，提升水情災情掌握度，加強智慧決策輔助支援系統建置，並參考運用最新「S-POL雷達」觀測影像，以提高智慧防汛與災</p>	A01	5.360

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>害應變調度能力。另河川區排水情監測資料應能跨機關介接整合，以符合智慧國土推動方向。</p> <p>四、考量整體預算額度，爰匡列中央公務預算 5.36 億元(包括經濟部 4.822 億元及內政部 0.538 億元)，相關工作請經濟部協調內政部辦理，並積極推動水利高精進度地形圖，結合影像監視系統即時推估淹水情形，以有效掌握淹水狀況即時應變減災。</p>		
16	經濟部	經濟建設	興建桃園會展中心	<p>一、本計畫業奉行政院 108.5.16 院臺經字第 1080085515 號函核定。</p> <p>二、本計畫 112 年主要辦理專案管理、統包工程施工、監造及公共藝術規劃設置作業等事宜。</p> <p>三、112 年經濟部需求數為 11.432 億元，中央主管機關初核 11.432 億元，本會原則同意依中央主管機關初核數 11.432 億元核列。</p>	A02	11.432
17	經濟部	環境資源	地下水保育管理暨地層下陷防治第 3 期計畫(110~113 年)	<p>一、行政院 109 年 8 月 3 日院臺經字第 1090014696 號函核定。</p> <p>二、本計畫主要為持續推動地下水環境調查分析、監控預警、地下水補注及健全水井管理等工作，有其必要性，111 年 4 月止預定支用數 0.476 億元，實際支用數 0.366 億元，執行情形尚可，後續請加強地下水管制區工廠查察，減少地下水抽用，並加速擬訂地層下陷區地下水水位及抽水量預警與操作管控地下水位機制。</p> <p>三、考量整體預算額度及以往執行情形，匡列中央公務預算 3 億元以及部會預算 0.17 億元。</p>	A03	3.000
18	經濟部	環境資源	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113 年)	<p>一、行政院 108 年 12 月 12 日院臺經字第 1080039074 號函核定及行政院 109 年 11 月 18 日院臺經字第 1090028303 號函核定第 1 次修正。</p> <p>二、為節省老舊高地社區漏水量及維護民眾居住安全，本計畫主要辦理加壓受水設備改善，主要工作項目包括辦理台北水公司轄區與新北市北水處轄區加壓受水改善工作，111 年 4 月止預定支用數 1.132 億元，實際支用數 1.13 億元，執行情形尚可。</p> <p>三、考量整體預算額度，擬核列經費需求 1.96 億元，後續工作請經濟部協調相關單位辦理。</p>	A04	1.960
19	經濟部	環境資源	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	<p>一、本計畫奉行政院 110 年 3 月 3 日院臺經字第 1100004878 號函核定，期程 111 至 114 年，總經費 19.81 億元。112 年經費需求 4.88 億元(中央公務預算 4.58 億元、水資源作業基金 0.3 億元)。</p> <p>二、111 年為計畫執行首年，112 年規劃辦理放水渠道、特高壓配電、擴大抽泥等 3 項工程發包與施工。</p>	A05	4.580

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				三、112年經費擬匡列4.88億元(中央公務預算4.58億元、水資源作業基金0.3億元)、後續請經濟部持續積極辦理。		
20	經濟部	環境資源	大安大甲溪聯通管工程計畫	<p>一、本計畫前奉行政院110年4月15日院臺經字第1100010045號函核定，期程110至115年，總經費114億元。經濟部111年6月14日將修正計畫報院，行政院6月16日交議，本會審議中。112年經費需求27.116億元(中央公務預算22.283億元、台水公司自籌2.5億元、水資源作業基金2.333億元)。</p> <p>二、112年主要工作包括辦理統包工程設計及施工作業、環境監測及生態保育等。</p> <p>三、考量整體預算額度，擬依主管機關意見額度內核列18.833億元(中央公務預算14億元、台水公司自籌2.5億元、水資源作業基金2.333億元)、額度外請增8.283億元，合計27.116億元。</p>	A06	20.000
21	經濟部	環境資源	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	<p>一、行政院109年5月6日院臺經字第1090012044號函核定。</p> <p>二、本計畫為因應氣候變遷降低淹水風險，積極推動辦理流域整體治理，有其必要性，截至111年4月底執行率98.05%，執行情形尚可。</p> <p>三、請經濟部積極協調相關機關推動「逕流分攤」及「在地滯洪」，以有效提升國土韌性承洪能力，並加強辦理水利建造物智慧化管理及提升數位化內容等重點工作，以落實大數據資料蒐集分析及應用。</p> <p>四、考量整體公建預算額度，擬額度內核列81.446億元(經濟部78.946億元及農委會2.5億元)及基金15億元，另經濟部額度外請增24.5億元，合計120.946億元，辦理中央管河川區排改善及農委會配合改善建造物等。</p>	A07	100.300
22	經濟部	環境資源	石門水庫至新竹聯通管工程	<p>一、本計畫行政院111年5月5日院臺經字第1110012505號核定，計畫期程自111年至115年，總經費68億元，其中66.5億元由中央公共建設經費負擔，其餘1.5億元，由經濟部水資源作業基金支應。</p> <p>二、本計畫屬新興計畫，可強化石門水庫與新竹寶山-寶二水庫及竹東圳水源聯合調度運用，作為抗旱救旱或臨時緊急狀況備援輸水設施，穩定新竹地區產業及民生用水，實為重要。111年辦理相關規劃設計等前置作業，由水資源作業基金編列約0.2億元支應。</p> <p>三、考量北部區域調度之重要工程，112年經費擬匡列中央公務預算2.3億元，經濟部水資源作業基金0.3億元，合計2.3億元。</p>	A08	2.000
23	經濟部	環境資源	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	一、行政院秘書長111年1月4日院臺經字第1110000109號函交下本會審議，業於本會111年5月23日第98次委員會議	A09	0.264

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>審議通過，刻正函復行政院。</p> <p>二、本計畫為因應氣候變遷枯旱威脅及強化供水韌性，於枯旱或緊急用水時視中部地區水情進行跨區域水源聯合調度，有其必要性。</p> <p>三、本計畫所需經費 40.8 億元分別由公共建設預算支應 22.44 億元(55%)，其餘 18.36 億元(45%)則由台水公司自籌，本樽節原則據以推動，以如期如質達成計畫目標。</p> <p>四、請經濟部確實掌握區域水情，建立後續操作適宜啟動時機並充分與相關取水單位溝通，降低影響疑慮。</p> <p>五、考量為加速辦理中部地區水源聯合調度，擬核列經濟部 0.264 億元及台水公司事業自有資金 0.186 億元，合計 0.45 億元。</p>		
24	經濟部	環境資源	伏流水開發工程計畫第二期	<p>一、經濟部 111 年 3 月 24 日提報本計畫至行政院，行政院 3 月 24 日交議，本會於 6 月 8 日召開研商會議，並已於 6 月 20 日函復院，原則支持。本計畫期程 111 至 114 年，總經費 28.95 億元。112 年經費需求 12.04 億元。</p> <p>二、為穩定區域供水，經濟部擬辦理油羅溪伏流水、大安溪伏流水、烏溪伏流水三期、荖濃溪伏流水等 4 項工程，預期可增加供水能力每日 25 萬噸。本計畫 112 年主要工作包括辦理前述 4 項工程之規劃設計、用地取得及分標發包施工等工作。</p> <p>三、本計畫各項伏流水工程之工程範圍，如有涉及農業灌溉取水權利、農委會權管農田水利設施或維護管理所需土地使用等事項，請經濟部於工程施作或取水操作前應邀集相關機關(單位)共同研商確認，俾保障農民用水權益。</p> <p>四、考量 112 年尚屬計畫推動初期，擬匡列中央公務預算 1.4 億元，俟行政院核定計畫後方能動支。</p>	A10	1.400
25	經濟部	環境資源	重大水資源規劃作業計畫(109-114年)	<p>一、本計畫行政院 108 年 2 月 22 日院臺經字第 1080003216 號函核定，期程 109 至 114 年，總經費需求 14.985 億元，經費由來源由經濟部基本需求或水資源作業基金支應，主要辦理重大水資源規劃作業。</p> <p>二、截至 110 年累計編列數 4.158 億元，累計實際支用 2.199 億元，支用比僅 52.89%，其餘 1.959 億元(含 109 年 1.535 億元與 110 年 0.424 億元)繳回水資源作為基金，110 年計畫經費達成率為 100%，工作項目如期如質達成。</p> <p>三、請經濟部考量近年來極端旱澇氣候水文化事件常態化趨勢，並持續掌握國內產業動態之用水需求，規劃穩定供水策略及相關策進之重大水資源建設，建構良</p>	A11	0.000



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				好供水環境。 四、擬依主管機關意見 112 年經費匡列基金 1.194 億元。		
26	經濟部	經濟建設	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫	一、本計畫為五加二產業創新計畫循環經濟推動方案之一項子計畫，行政院 108 年 10 月 8 日核定。 二、本計畫主要為辦理全國循環專區試點及循環產業園區開發。循環專區試點已於 109 年執行完畢。循環產業園區開發因涉及大林蒲遷村，已由高雄市政府完成遷村安置計畫書草案，並與居民溝通協調中。 三、本計畫經濟部表示，因遷村安置計畫書草案內容尚未與居民達成共識，致園區設置等程序延後至少 2 年，故暫不爭取 112 年度公務預算撥補，僅編列產業園區基金 0.123 億元支應遷村專案辦公室工作所需。 四、本案同意經濟部核列數額。	A12	0.000
27	經濟部	經濟建設	高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	一、本計畫行政院秘書長 111.5.24 函交本會審議，本會刻正辦理審議作業，經濟部原則業依前次部會意見修正計畫書，所需經費均由園區作業基金支應，故建議本案納入 112 年先期作業審查。 二、本計畫 112 年工作重點為統包工程基本設計、雜項執照申請、交通影響評估審議、都市設計審議、建造執照申請及地下室工程開挖施工等。 三、112 年經濟部需求數為基金預算 1.002 億元，中央主管機關初核 1.002 億元，本會原則同意依中央主管機關初核數 1.002 億元核列；惟所需經費應俟本計畫奉行政院核定後始得動支。	A13	0.000
28	經濟部	經濟建設	L10502 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	一、本計畫業於 104 年 9 月 4 日奉院核定，副本計畫之修正計畫另於 111 年 3 月 21 日奉行政院以院臺經字第 1110003700 號函核定，執行期程 105 至 118 年，投資總額 965.624 億元。 二、本計畫施工過程，中油公司可運用現有人力參與，建議仍由該公司執行，惟興建工程可藉由公開招標方式，交由民間業者承建。 三、本計畫完成後，可供應台電公司大潭電廠及北部地區新增用氣需求，提升國內整體供氣穩定與安全，確有辦理之必要。 四、本計畫 112 年度工作重點為辦理建港新建工程、LNG 儲槽興建統包工程、站區氣化設施統包工程、棧橋工程及 36 吋陸管工程。本計畫 112 年度擬編 115.818 億元，原則同意照主管機關(經濟部)初核數 115.818 億元辦理。	A14	0.000
29	經濟部	經濟建設	第七輸變電計畫	一、本計畫業於 99 年 2 月 9 日奉院核定，副本計畫之修正計畫另於 110 年 9 月 23 日奉行政院以院臺經字第 1100024564 號函核定，執行期程 99 至 114 年，投資	A15	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>總額 2,369 億元。</p> <p>二、本計畫施工過程，台電公司可運用現有人力參與，建議仍由該公司執行，惟興建工程可藉由公開招標方式，交由民間業者承建。</p> <p>三、本計畫係配合新電源開發與負載成長需要，擴充並改善輸配電網路、減少線路損失、提高供電品質及可靠度，確有辦理之必要。</p> <p>四、本計畫 112 年度工作重點為裝設變壓器容量 49 千仟伏安、新建輸電線 37 回線公里。本計畫 112 年度擬編 67.838 億元，經參照主計總處會審意見，擬核列 67.657 億元。</p>		
30	經濟部	經濟建設	L10901 天然氣事業部台中廠三期投資計畫	<p>一、本計畫業於 108 年 7 月 1 日奉院核定，嗣本計畫之修正計畫另於 110 年 10 月 4 日奉行政院以臺經字第 1100024565 號函核定，執行期程 109 年至 115 年，投資總額 343.707 億元。</p> <p>二、本計畫施工過程，中油公司可運用現有人力參與，建議仍由該公司執行，惟興建工程可藉由公開招標方式，交由民間業者承建。</p> <p>三、本計畫係配合政府新能源政策規劃，因應天然氣事業法提高儲槽容積天數及增訂安全存量天數之需求，完成後可提升台中廠 LNG 儲存能力，確有辦理之必要。</p> <p>四、本計畫 112 年度工作重點為 LNG 儲槽統包工程 39.827 億元，氣化設施統包工程 87.29 億元。本計畫 112 年度擬編 127.117 億元，中央主管機關初核數 127.117 億元，經參照主計總處會審意見，擬核列 98.014 億元。</p>	A16	0.000
31	經濟部	經濟建設	L11201 天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫	<p>一、本計畫為新興計畫，期程 112 年至 120 年，投資總額 932.372 億元，請經濟部儘速循程序將本計畫之可行性報告報院審議。</p> <p>二、本計畫施工過程，中油公司可運用現有人力參與，建議仍由該公司執行，惟興建工程可藉由公開招標方式，交由民間業者承建。</p> <p>三、本計畫擬於高雄港洲際貨櫃中心第二期大林石化油品儲運中心新建 4 座 18 萬公秉地上型 LNG 儲槽及 1,600 噸氣化設施，考量本計畫係配合能源轉型政策推動，完成後可提升全國 LNG 儲存能力，降低整體輸氣、營運風險，確有辦理之必要。</p> <p>四、本計畫 112 年度工作重點為地改工程、基本設計發包及設計作業。本計畫 112 年度擬編 2.405 億元，原則同意中央主管機關初核數 2.405 億元辦理，惟經費需俟本計畫奉院核定後始得動支。</p>	A17	0.000
32	經濟部	經濟建設	大林電廠燃氣機組更新改建計畫	<p>一、本計畫為新興計畫，經濟部於 111 年 3 月 8 日報院，111 年 6 月 7 日奉行政院</p>	A18	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>以臺經字第第 1110014850 號函核定，執行期程 111 年至 116 年，投資總額 455.858 億元。</p> <p>二、本計畫施工過程，台電公司可運用現有人力參與，建議仍由該公司執行，惟興建工程可藉由公開招標方式，交由民間業者承建。</p> <p>三、本計畫係因應長期電力載成長需求，及考量未來南部地區再生能源大量併網需求，並可降低溫室氣體排放強度、減少空污排放，確有辦理之必要。</p> <p>四、本計畫 112 年度工作重點為工程規劃設計階段，辦理抽水機房工程及主發電設備招標作業等。本計畫 112 年度擬編 10.946 億元，原則同意中央主管機關初核數 10.946 億元辦理。</p>		
33	交通部	交通建設	鐵路行車安全改善六年計畫（104 至 113 年）	<p>一、本計畫行政院於 103.10.14 院臺交字第 1030058414 號函核定，總經費為 275.22 億元，期程為 104~109 年。行政院於 106.12.6 院臺交字第 1060039360 號函同意第 1 次修正計畫，期程展延至 111 年。</p> <p>二、依據院核定第 1 次修正計畫，111 年為計畫最後一年，本計畫進度嚴重落後，為確保鐵路行車安全，請交通部確實督導臺鐵局加速執行並查明責任歸屬。</p> <p>三、112 年主要辦理橋梁改建工程、車站與軌道設施更新及列車電機系統更新，同意中央主管機關意見匡列中央公務 26.73 億元。</p>	A01	26.730
34	交通部	交通建設	臺鐵軌道結構安全提升計畫	<p>一、本計畫行政院於 109.1.21 院臺交字第 1080199278 號函核定，總經費為 99 億元，中央公務負擔 96.58 億元、臺鐵營業基金負擔 2.42 億元，期程為 109~114 年。</p> <p>二、依據行政院核定之計畫書，112 年應編列 32.4 億元辦理相關採購交貨及軌道結構更新，惟主辦機關僅提出需求 13.57 億元，與計畫書不符，恐將致使計畫進度嚴重落後。</p> <p>三、112 年經費同意主管機關匡列中央公務 13.57 億元，惟本計畫屬「臺鐵局總體檢報告」之優先改善項目，應請交通部確實督導臺鐵局加速辦理，必要時辦理實地查核，以符計畫進度並確保行車安全。</p>	A02	13.570
35	交通部	交通建設	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	<p>一、本計畫奉行政院 104 年 11 月 6 日院臺交字第 1040059110 號函核定，期程 105 年至 114 年 6 月，總經費 337.17 億元。</p> <p>二、本計畫截至 110 年度止已編列預算數 160.34 億元，累計執行率 98.84%。111 算編列 41.23 億元，截至 5 月底執行 24.59 億元。</p> <p>三、112 年度經費擬依主管機關意見，匡列國道基金 42.723 億元，惟仍需依主計總</p>	A03	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列年度預算。		
36	交通部	交通建設	智慧運輸系統發展建設計畫(110至113年)	<p>一、本計畫奉行政院109年5月22日院臺交字第1090013068號函與「NGIS數位發展建設計畫-數位基礎建設與服務創新」計畫整合核定，期程自110年至113年。</p> <p>二、本(112)年度預計辦理建置整合性交通行動服務、應用車聯網技術於機車安全提升、推動偏鄉在地共享運輸及擴展交通資訊匯流平臺、運輸資料整合流通服務等。另補助各地方政府執行各項子計畫，包含：交通控制系統之功能升級與區域交通整合管理、偏鄉運輸服務改善及自駕巴士道路測試等，提升車輛與路口交通安全等。</p> <p>三、本計畫工作項目如MaaS系統之建立及其金流、數據流、資料流之串聯，以及整合各級道路系統之交通控制系統，業經多年辦理仍未見實際應用，難以評估相關預計執行成果，請交通部加速辦理，必要時辦理實地查核，以符計畫進度。</p> <p>四、經衡酌110年度計畫實支率僅約85%，爰112年度擬於額度內核列中央公務預算6.493億元。</p>	A04	6.493
37	交通部	交通建設	新臺澎輪營運及國造案	<p>一、本案修正計畫前奉行政院110年4月6日院臺交字第1100165153號函核定，期程110年至132年，110年至112年為船舶建造期，規劃於112年8月開始營運，提供高雄往返澎湖馬公航線客貨運服務，總經費27.88億元。</p> <p>二、本案於110年6月已完成招標及簽約作業，得標航運商為台灣航業股份有限公司，由日本船廠進行船舶建造，預計111年8月前完成船舶設計、審圖及開工、112年4月下水、112年8月底投入營運（交通部審查意見112年9月30日交船，經洽航港局表示應屬誤植）。</p> <p>三、本案為延續性計畫，審酌110年迄今工程執行進度尚符規劃，並考量112年為完成新船建造，建議依主管機關審核意見，112年經費匡列中央公務預算3.764億元，並請交通部督導業者積極辦理。</p>	A05	3.764
38	交通部	交通建設	購建新臺馬輪計畫	<p>一、本計畫前奉行政院108年4月26日院臺交字第1080172766號函核定，原計畫期程至111年5月，經費需求為11.4億元。第1次修正計畫奉行政院110年4月6日核定，計畫期程調整至112年4月，總經費不變，惟經費分擔原則修正為非自償性經費之地方配合款金額(約0.336億元)由離島建設基金予以專案補助，自償性經費(約1.202億元)則由中央公共建設預算予以全額專案補助；綜上，本案總經費11.4億元由中央公務預算負擔10.38億元、離島建設基金負</p>	A06	3.065

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>擔1.02億元。</p> <p>二、110年度公務預算可支用預算數0.52億元，執行0.38億元，係因開工建造許可進度延遲所致，保留0.14億元，截至111年5月底全數執行完畢；111年度編列4.79億元，截至5月底執行2.37億元。</p> <p>三、本(112)年度為原計畫核定定期程最後一年，擬依主管機關交通部意見，核列中央公務預算3.065億元，並請交通部應本於中央主管機關權責，確實督導連江縣政府積極辦理。</p>		
39	交通部	交通建設	鹽埔漁港客貨運專區建設計畫	<p>一、本計畫奉行政院109年7月7日院臺交字第1090016787號函核定，計畫期程至111年，計畫總經費為2.695億元。第1次修正計畫奉行政院110年9月22日院臺交字第1100029014號函核定，計畫期程調整至112年，計畫總經費調整至3.68億元(其中中央公務預算負擔3.11億元，屏東縣政府負擔約0.57億元)。</p> <p>二、110年度可支用預算數1.19億元，執行0.02億元，主要係受疫情缺工及招標時程延遲所致，保留1.17億元，截至111年5月底執行0.83億元；111年度編列0.61億元，截至5月底尚未執行。</p> <p>三、本(112)年度為原計畫核定定期程最後一年，擬依主管機關交通部意見，核列中央公務預算1.313億元(另地方公務預算0.165億元)，並請交通部應本於中央主管機關權責，專案控管本案工程進度及預算執行，並確實督導屏東縣政府積極辦理，提升計畫效益。</p>	A07	1.313
40	交通部	交通建設	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	<p>一、行政院111年2月10日核定本計畫第3次修正計畫，期程展延至112年，另調整分年經費。</p> <p>二、本計畫112年主要係支付土木、機電工程尾款、相關精進工程、工期展延之履約爭議費所需。截至111年4月底止，總累計預定進度99.83%，總累計實際進度99.83%，進度相符。</p> <p>三、本計畫112年度提報中央公務預算需求數17.585億元。考量本計畫112年屆期，為使計畫順利完成，擬同意依主管機關意見，核列中央公務預算7.815億元，餘9.77億元建議向行政院請增額度。</p>	A08	17.585
41	交通部	交通建設	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	<p>一、本計畫行政院於104.5.22院臺交字第1040026871號函核定，總經費為997.3億元，期程為104-113年，參酌歷年臺鐵財務責任之政策負擔比例，第3年由臺鐵營業基金分擔1%，並分8年逐年等比例調升至12.5%。</p> <p>二、本計畫112年度為第9年，係辦理支線客車設計審查作業及進行車輛製造、城際客車交車180輛、區間客車交車230</p>	A09	94.213

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				輛、機車交車 10 輛等，同意匡列中央公務 85.727 億元及臺鐵局營業基金 27.056 億元，另請增中央公務 13.057 億元。		
42	交通部	交通建設	增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	一、本計畫行政院於 108.10.24 院臺交字第 1080033980 號函核定，總經費為 6.13 億元，期程為 109~113 年。 二、112 年將辦理土建工程施工作業，同意依中央主管機關核列數匡列中央公務 1.976 億元。	A10	1.976
43	交通部	交通建設	國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫	一、本計畫奉行政院 103 年 9 月 2 日院臺交字第 1030051105 號函核定，期程至 110 年，總經費 266.51 億元。第 1 次修正計畫奉行政院 106 年 5 月 11 日院臺交字第 1060087974 號函核定，總經費修正為 311.15 億元，期程不變。第 2 次修正計畫奉行政院 109 年 11 月 24 日院臺交字第 1090037684 號函核定，總經費調減至 304.87 億元，計畫期程調整至 113 年 1 月。 二、計畫截至 110 年度止已編列預算數 252.78 億元，累計執行率 100%。111 年度預算編列 10 億元，截至 5 月底執行 9.59 億元。 三、本（112）年度經費擬依主管機關意見，匡列國道基金預算 27.49 億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。	A11	0.000
44	交通部	交通建設	國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道工程	一、本計畫奉行政院 108 年 3 月 5 日院臺交字第 1080000325 號函核定，計畫總經費 46.09 億元，計畫期程至 113 年。第 1 次修正計畫奉行政院 109 年 10 月 12 日院臺交字第 1090031764 號函核定，總經費修正為 54.71 億元，期程不變。 二、本計畫截至 110 年度止已編列預算數 26.27 億元（含先行辦理 0.8 億元），累計執行率 100%。111 年度預算編列 11.12 億元，截至 5 月底執行 3.95 億元。 三、112 年度經費擬依主管機關意見，匡列國道基金預算 10 億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。	A12	0.000
45	交通部	交通建設	國道 3 號銜接台 66 線增設系統交流道工程	一、本計畫奉行政院 107 年 5 月 10 日院臺交字第 1070012326 號函核定，期程至 111 年，總經費 46.09 億元；第 1 次修正計畫奉行政院 110 年 10 月 5 日院臺交字第 1100030523 號函核定，總經費修正為 44.68 億元，期程調整至 113 年。 二、本計畫截至 110 年度止已編列預算數 10.455 億元，累計執行率 50%，符合預定目標，111 年度持續辦理工程施工作業。 三、112 年度擬依主管機關意見，匡列國道	A13	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				基金預算 7.4 億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。		
46	交通部	交通建設	省道改善計畫(108—113年)	<p>一、本計畫奉行政院 107 年 10 月 3 日院臺交字第 1070031328 號函核定，第 1 次修正計畫奉行政院 110 年 1 月 29 日院臺交字第 1100000948 號函核定，計畫期程 108 至 113 年，總經費由 360 億元調整為 511.718 億元，增加之經費 151.718 億元應專款專用。</p> <p>二、本計畫為競爭彙整型計畫，至 110 年度止總累計預定進度 35.67%，實際進度 35.67%，支用比 99.88%，保留款 0.221 億元，流出數 0.498 億元，至 111 年 4 月止累計當年預定進度 20.25%，實際進度 20.25%。</p> <p>三、112 年度經費考量行政院交辦之屏鵝公路桿線下地及種樹工作經費需求 29.96 億元及修正計畫專款專用部分經費需求，擬匡列中央公務預算 103.96 億元，另審酌修正計畫前每年度預算編列上限 60 億元，建議向行政院請增 8 億元。</p> <p>四、請交通部於 112 年度期限內完成行政院交辦之屏鵝公路桿線下地及種樹工作，相關經費並請專款專用。</p>	A14	111.960
47	交通部	交通建設	淡江大橋及其連絡道路建設計畫	<p>一、本案第 1 次修正計畫奉行政院 107 年 11 月 14 日院臺交字第 1070037808 號函核定，總經費 211.94 億元，期程至 113 年。</p> <p>二、本案工程共分 3 標，第 1、2 標已完工，112 年預計續辦第 3 標(主橋)施工作業。截至 111 年 4 月底止，總累計預定進度 63.23%，總累計實際進度 64.25%，進度超前。</p> <p>三、考量本案進入施工高峰期，總預定進度無落後，且 110 年中央公務預算可支用數 3.88 億元全數執行，擬同意依主管機關意見，核列中央公務預算 8.09 億元。</p>	A15	8.090
48	交通部	交通建設	公路公共運輸服務升級計畫	<p>一、本計畫為延續性計畫，前奉行政院 109 年 6 月 12 日院臺交字第 1090015279 號函核定，計畫期程 110 至 113 年，核定總經費 245 億元。</p> <p>二、本計畫 110 年經費達成率為 99.87%，保留 9.89 億元，占 110 年計畫經費 42.65 億元之比率為 23.2%。另本計畫至 111 年 4 月底止，總累計預定進度及總累計實際進度均為 21.58%，進度符合。</p> <p>三、112 年度預定持續協助業者汰換既有柴油客車為電動大客車以及推動無障礙車輛及場站，並辦理偏遠服務性路線營運虧損補貼、引進多元服務方式填補服務缺口、提供轉乘優惠、辦理行銷活動等。本計畫之運具電動化為 2050 年淨零碳</p>	A16	40.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				排重要工作項目之一，112 年度經費擬核列中央公務預算 33.555 億元，額度外請增中央公務預算 15 億元，並須依規劃核定汰換 900 輛電動大客車，俾達成 2030 年市區公車電動化目標。		
49	交通部	交通建設	台 9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	一、本計畫奉行政院 105 年 10 月 18 日院臺交字第 1050093419 號函核定，計畫期程 106 至 113 年，計畫總經費 94.7 億元。 二、本計畫至 110 年度止總累計預定進度 32.04%，實際進度 32.04%，支用比 98.2%，保留款 1.78 億元，流用數流出 6.846 億元，至 111 年 4 月止累計當年預定進度 21%，實際進度 21%。 三、112 年度預定辦理工程施工，考量計畫應優先流回流出數，112 年度經費擬匡列中央公務預算 16.616 億元。	A17	16.616
50	交通部	交通建設	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫	一、本計畫前奉行政院 108 年 10 月 1 日院臺交字第 1080027458 號函核定，計畫期程至 112 年，計畫總經費 16 億元；第 1 次修正計畫奉行政院 110 年 5 月 21 日院臺交字第 1100013348 號函核定，計畫期程至 113 年，計畫總經費 28.3 億元。 二、截至 111 年 4 月底止，總累計預定進度 33.22%，總累計實際進度 33.22%，進度符合。本(112) 年度擬持續辦理自行車環島路網之安全性檢視及研擬改善方案，並於公路總局轄管路段進行自行車安全性優化提升，另推動各國家風景區管理處轄管路段規劃經典遊程路線，並陸續設置基礎設施(標誌、標線、護欄等)。 三、本計畫屬行政院重要建設計畫，112 年度擬依主管機關意見，核列中央公務預算 10.884 億元。	A18	10.884
51	交通部	交通建設	精進氣象雷達與防災預警計畫	一、本計畫係延續性計畫，前奉行政院 107 年 6 月 26 日院臺交字第 1070021293 號函核定，計畫期程為 108 年至 113 年，總經費 17.289 億元，由公共建設預算 0.307 億元；科技預算 13.726 億元；基本需求 3.256 億元等分別支應。 二、本案執行至 110 年底累計編列 6.138 億元，實際支用 5.695 億元，支用比 92.78%；111 年度全年可支用數 2.446 億元，執行進度截至 111 年 4 月底止，總累計預計進度 52.97%，總累計實際進度 52.63%，尚符合執行進度。 三、本案屬公共建設之工作項目為雷達場站更新與建置，112 年度主要係辦理金門馬祖雷達站先期規劃招標作業、用地取得及整建等作業，符合原核定額度，且所編預算執行尚屬合理，擬同意交通部意見核列中央公務預算 0.085 億元。	A19	0.085
52	交通部	交通建設	臺北捷運系統工程計畫—信義線向東延伸段規劃	一、行政院 107 年 1 月 18 日核定本計畫第 2 次修正計畫，期程至 113 年，總經費 93.698 億元，中央分擔 15.136 億元。	A20	1.500



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
			及周邊土地發展計畫	<p>二、112 年主要係辦理土木工程施工、機電系統工程設備進場、安裝作業。截至 111 年 4 月底止，總累計預定進度 68.13%，總累計實際進度 65.21%，落後 2.92%，主要係因地質狀況不佳，潛盾機推進速度不如預期；另因受土建工程原預定交付機電工程進場日期延遲，致執行進度落後。</p> <p>三、112 年提報中央公務預算需求數 1.576 億元，考量截至 111 年 4 月底止計畫實際執行進度落後 2.92%，擬核列中央公務預算 1.5 億元。</p>		
53	交通部	交通建設	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	<p>一、高雄計畫行政院於 95.2.19 院臺交字第 0950080653 號函核定，復於 98.2.17 院臺交字第 0980006552 號函核定第 1 次修正計畫，總經費 715.82 億元，計畫期程為 95~106 年。左營計畫行政院於 98.2.16 院臺交字第 0980004845 號函核定，總經費 106.62 億元，計畫期程為 98~106 年。鳳山計畫行政院於 99.12.16 院臺交字第 0990069642 號函核定，總經費 176.25 億元，計畫期程為 99~107 年。上述三項計畫行政院於 106.12.14 院臺交字第 1060040059 號函同意整併並核定第 2 次修正計畫，總經費 998.69 億元，其中預估將有節餘款，計畫期程為 95~112 年。</p> <p>二、行政院於 110 年 1 月 5 日院臺交字第 1090043148 號函核定第三次修正計畫，期程展延至 114 年 10 月 14 日，總經費仍為 998.69 億元。</p> <p>三、112 年經費依同意中央主管機關核列數匡列中央公務 26.71 億元及地方公務 10.237 億元。</p>	A21	26.710
54	交通部	交通建設	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	<p>一、行政院 93.1.14 院臺交字第 0930000657 號函原則同意綜合規劃，97.3.20 院臺交字第 0970083615 號函、101.11.26 院臺交字第 1010062250 號函、104.1.16 院臺交字第 100001678 號函、105.8.12 院臺交字第 1050032782 號函核定第 1 至 4 次修正計畫，總經費 165.37 億元，期程至 109 年底。第 5 次修正計畫經交通部 110.8.11 報院，行政院秘書長 110.8.13 交議本會，本會 111.3.4 綜整審議意見復院，修正後總經費 211.16 億元，中央補助 84.08 億元，計畫期程展延至 114 年，建議行政院予以同意。</p> <p>二、本案計畫自償性經費 73.15 億元，自償率 40.43%。</p> <p>三、截至 111 年 4 月底，總分配經費執行率為 99.96%；總累計預定進度 100%，總累計實際進度 91.92%，落後 8.08 個百分點。另 110 年保留 6.82 億元，含用地費及工程建造費等。</p> <p>四、本計畫建議依交通部意見向行政院請增</p>	A22	7.444

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				14.561億元，惟需俟修正計畫奉行政院核定後，始得依核定內容及原則動支。		
55	交通部	交通建設	高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	<p>一、本計畫行政院於110年9月27日臺交字第1100185459號函核定，期程110年9月至114年12月，總經費121.477億元。</p> <p>二、依據行政院核定之計畫書，112年應編列36.548億元(含0.405設計費用)辦理相關工程。</p> <p>三、112年將辦理規劃設計作業、主體工程及檢修設備工程發包施作等，同意依中央主管機關意見匡列4億元。</p>	A23	4.000
56	交通部	交通建設	國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	<p>一、本計畫奉行政院104年9月2日院臺交字第1040047598號函核定，計畫期程至108年，計畫總經費56.846億元。第1次修正計畫奉行政院108年4月24日核定，計畫總經費46.07億元，計畫期程至112年12月。</p> <p>二、本計畫截至110年度止已編列預算數32.5億元(含先行辦理2.9億元)，累計執行率100%。111年度預算編列5.6億元，截至5月底執行5.57億元。</p> <p>三、本(112)年度為原計畫核定期程最後一年，擬依主管機關意見，匡列國道基金預算7.895億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。另因主辦機關(交通部國道高速公路局)表示本計畫因用地延遲交付及鋼構價格波動之因素等工程契約變更案等所需增加建設經費，擬辦理第2次修正建設計畫作業中，後續併請交通部應就修正計畫議題，審慎考量妥處。</p>	A24	0.000
57	交通部	交通建設	國道1號林口交流道改善工程	<p>一、本計畫奉行政院110年7月30日院臺交字第1100022405號函核定，期程至114年5月，總經費26.42億元。</p> <p>二、本計畫刻正辦理招標作業中，截至111年4月底止，總累計預定進度11.60%，總累計實際進度11.60%，進度符合，今(112)年度預計辦理開工及施工。</p> <p>三、112年度擬依主管機關意見，匡列國道基金預算5.1億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。</p>	A25	0.000
58	交通部	交通建設	國道1號中豐交流道新建工程	<p>一、本計畫奉行政院109年8月3日院臺交字第1090023478號函核定，計畫總經費12.69億元，計畫期程至114年。</p> <p>二、本計畫111年度預算編列3.03億元，截至5月底執行2.12億元。</p> <p>三、本(112)年度經費擬依主管機關意見，匡列國道基金預算1.6億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單</p>	A26	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。		
59	交通部	交通建設	東西向快速公路台 76 線(原漢寶草屯線)台 19 線以西路段改線工程	<p>一、本計畫為延續性計畫，第一次修正建設計畫奉行政院 111 年 4 月 7 日院臺交字第 1110083416 號函核定，計畫期程 108 至 115 年，計畫總經費 195.532 億元。</p> <p>二、本計畫至 110 年止，總累計支用比 100%，無保留數；本計畫至 111 年 4 月止總累計預定進度及總累計實際進度均為 26.01%，支用比 99.98%，進度符合。</p> <p>三、112 年度預定持續辦理工程施工作業，112 年度經費擬核列中央公務預算 24.239 億元，額度外請增中央公務預算 10 億元。</p>	A27	34.239
60	交通部	交通建設	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	<p>一、本計畫前奉行政院 105 年 3 月 24 日院臺交字第 1050012530 號函核定在案，經費需求為 7.17 億元(其中臺東縣政府總計需負擔 1.685 億元)，原計畫期程至 109 年。第 1 次修正計畫奉行政院 108 年 11 月 27 日核定，計畫期程調整至 112 年，總經費不變。第 2 次修正計畫奉行政院 111 年 6 月 6 日院臺交字第 1110017186 號核定，總經費需求增加為 8.0411 億元(其中臺東縣政府總計需負擔 1.8897 億元)，至於計畫期程則調整至 114 年。</p> <p>二、110 年度可支用預算數 1.18 億元，執行數 0.98 億元，保留 0.2 億元，截至 111 年 5 月底全數執行完畢；111 年度編列 0.43 億元，截至 5 月底尚未執行。</p> <p>三、本(112)年度經費擬依主管機關交通部意見，核列中央公務預算 0.854 億元(另地方公務預算 0.146 億元)，後續請交通部應本於中央主管機關權責，專案控管本案工程進度及預算執行，並督導臺東縣政府積極辦理。</p>	A28	0.854
61	交通部	交通建設	臺灣桃園國際機場第三航站區設計計畫	<p>一、本計畫為延續性計畫，第二次修正計畫奉院 109 年 5 月 22 日院毫交字第 1090173023 號函核定，期程 104 至 115 年，核定總經費 956.81 億元。</p> <p>二、本計畫至 110 年止總累計預定進度 29.5%，總累計實際進度 29.53%，支用比 85.05%，保留數 18.88 億元，占 110 年計畫經費 50.21 億元之比率為 37.60%。至 110 年 4 月底止，總累計預定進度 33.52%，總累計實際進度 33.83%，超前 0.31 個百分點，進度尚符。</p> <p>三、112 年度預定辦理主體航廈土建工程、機電工程、公共設施、多功能大樓開工等已發包各標別施工，以及特殊系統統包標(資訊通訊系統、旅客運輸系統)發包、設備審查及施工，年度經費需求合計 120.57 億元。擬核列額度外中央公務預算 120.57 億元作價投資。</p>	A29	120.570
62	交通部	交通建設	增設臺鐵平鎮臨時站設計計畫	<p>一、本計畫行政院於 109.8.3 院臺交字第 1090024463 號函核定，總經費 4.97 億</p>	A30	0.242

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				元，期程為109年至115年。 二、112年係將辦理用地取得租金費用及土建工程施工作業等，同意依中央主管機關匡列0.242億元。		
63	交通部	交通建設	國道1號臺南路段增設北外環交流道工程	一、本計畫奉行政院110年9月27日院臺交字第1100028234號函核定，期程至115年，總經費17.25億元。 二、本計畫刻正辦理工程設計與用地取得事宜，截至111年4月底止，總累計預定進度16.6%，總累計實際進度16.6%，進度符合，預計今(112)年度完成用地取得作業及工程招標後施工。 三、112年度擬依主管機關意見，匡列國道基金預算0.895億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。	A31	0.000
64	交通部	交通建設	國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	一、本計畫奉行政院109年6月23日院臺交字第1090014560號函核定，計畫總經費20.38億元，計畫期程至114年。第1次修正計畫奉行政院110年10月5日核定，計畫總經費24.62億元(其中國道基金負擔工程費約19.74億元、新北市政府負擔用地費約4.88億元)，計畫期程至115年10月。 二、本計畫截至110年度止已編列預算數0.31億元，累計執行率100%。111年度預算編列0.12億元，截至5月底執行0.01億元。 三、112年度經費擬依主管機關意見，匡列國道基金預算2.45億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。	A32	0.000
65	交通部	交通建設	國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)	一、本計畫前奉行政院110年10月12日院臺交字第1100030494號函核定，計畫期程111至115年，經費需求為381.66億元(航港建設基金支應245.05億元、港務公司營業基金支應132.07億元、前瞻計畫特別預算4.55億元)。 二、本案航港建設基金及港務公司111年度預算合計編列62.96億元，截至5月底執行38.46億元，執行率59.21%。 三、本(112)年度經費擬依主管機關交通部意見，核列航港建設基金42.905億元、港務公司營業基金36.75億元(另前瞻計畫特別預算部分將另循特別預算程序編列)，並請交通部本於中央主管機關權責督導所屬積極辦理。	A33	0.000
66	交通部	交通建設	國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)一金門港埠建設計畫	一、本計畫係屬「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)」子計畫之一，前奉行政院110年10月12日院臺交字第1100030494號函核定，計畫期程111至115年，經費需求為46.997億元(其中金門縣政府負擔8.853億元)。	A34	10.500

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>二、前期計畫 110 年度可支用預算數 7.25 億元，執行 2.41 億元或 33.24%，保留 4.84 億元，主要係水頭客運工程預付款尚未達轉正核銷規定，截至 111 年 5 月底亦仍未轉正；111 年度編列 6.98 億元，截至 5 月底均尚未執行。</p> <p>三、本 (112) 年度經費考量計畫實際作業程序預估執行情形，擬核列中央公務預算 8.5 億元 (另地方公務預算 2.333 億元)，另 2 億元統籌列入額度外向行政院請增，並請交通部應本於中央主管機關權責，確實督導所屬積極辦理。</p>		
67	交通部	交通建設	國內商港未來發展及建設計畫 (111-115 年)-馬祖港埠建設計畫	<p>一、本計畫係屬「臺灣國內商港未來發展及建設計畫 (111-115 年)」子計畫之一，前奉行政院 110 年 10 月 12 日院臺交字第 1100030494 號函核定，計畫期程 111 至 115 年，經費需求為 23.99 億元 (其中連江縣政府負擔 0.835 億元)。</p> <p>二、前期計畫 110 年度可支用預算數 2.67 億元，全數執行完畢；111 年度編列 3.04 億元，截至 5 月底執行 1.56 億元。</p> <p>三、本 (112) 年度經費考量計畫實際作業程序預估執行情形，擬核列中央公務預算 4 億元 (另地方公務預算 0.18 億元)，另 0.514 億元統籌列入額度外向行政院請增，並請交通部應本於中央主管機關權責，確實督導所屬積極辦理。</p>	A35	4.514
68	交通部	交通建設	國內商港未來發展及建設計畫 (111-115 年)-澎湖/布袋港埠建設計畫	<p>一、本計畫係屬「臺灣國內商港未來發展及建設計畫 (111-115 年)」子計畫之一，前奉行政院 110 年 10 月 12 日院臺交字第 1100030494 號函核定，計畫期程 111 至 115 年，經費需求為 25.998 億元，係由航港建設基金支應。</p> <p>二、112 年度經費擬依主管機關交通部意見，核列航港建設基金 7.842 億元，並請交通部應本於中央主管機關權責，確實督導所屬積極辦理。</p>	A36	0.000
69	交通部	交通建設	智慧海象環境防災服務計畫	<p>一、本計畫係延續性計畫，前奉行政院 109 年 8 月 17 日院臺忠字第 1090180365 號函核定，計畫期程為 108 年至 113 年，總經費 24.441 億元，由公共建設預算 3.75 億元；科技預算 12.224 億元；基本需求 8.467 億元等分別支應。</p> <p>二、本案執行至 110 年底累計編列 2.596 億元，實際支用 2.288 億元，支用比 88.14%；111 年度全年可支用數 3.734 億元，執行進度截至 111 年 4 月底止，總累計預計進度 11.77%，總累計實際進度 10.91%。</p> <p>三、本案屬公共建設之工作項目為「建置離岸海氣象觀測樁」，112 年度主要係辦理離岸海氣象觀測基樁之設備與站體模擬測試、評估與工程招標作業，衡酌離岸氣象樁前置規劃招標作業尚未發包，經會審會議決議 112 年核列中央公務預算</p>	A37	0.500

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				0.5 億元，並請交通部督促所屬確實管控進度，俾使工程如期招標執行。		
70	交通部	交通建設	臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫	<p>一、本計畫為延續性計畫，行政院於 109 年 8 月 3 日院臺交字第 1090019962 號函核定，計畫期程 110 年至 113 年，總經費新臺幣 26.66 億元(公共建設 25.37 億元、基本需求 1.29 億元)。</p> <p>二、112 年度經費需求新臺幣 11.567 億元(公共建設 11.24 億元、基本需求 0.327 億元)，主要辦理陸上站房取得與設備建置、取得海纜鋪設許可、既有海纜觀測系統維運等。</p> <p>三、本計畫採購案前經 4 次流標、1 次廢標，致建置進度未符預期，並於 110 年辦理保留 2.202 億元。經衡酌本計畫涉及人民生命保障、促進國際合作及其業務推動需求，建議 112 年度經費依主管機關意見，核列中央公務預算 0.027 億元。</p> <p>四、請交通部督導中央氣象局積極辦理相關工作，並訂定執行面風險管理及進度管考機制且落實稽核。</p>	A38	0.027
71	交通部	交通建設	西濱快速公路曾文溪橋段新建工程	<p>一、本計畫為延續性計畫，行政院於 109 年 5 月 1 日核定，計畫期程 110 年 1 月至 115 年 12 月，計畫核定經費 66.36 億元。因 3 次招標均流標，第一次修正計畫交通部於 111 年 5 月 4 日報院，經費增加 30.158 億元，計畫總經費由 66.362 億元修正為 96.52 億元，計畫期程由 109 年至 115 年調整為 109 年至 117 年。</p> <p>二、截至 111 年 4 月底止，總累計預定進度 1.8%，總累計實際進度 1.76%，進度落後 0.04 個百分點，落後原因為招標不順，重新檢討計畫內容及經費。</p> <p>三、112 年預定持續辦理工程施工作業，經費擬依主管機關意見暫核列中央公務預算 1.254 億元，俟第 1 次修正計畫奉院核定後始可動支。</p>	A39	1.254
72	交通部	交通建設	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(111—116年)計畫	<p>一、本計畫奉行政院 110 年 5 月 6 日院臺交字第 1100012321 號函核定，期程 111 年至 116 年，計畫總經費 330 億元。</p> <p>二、本計畫為競爭彙整型補助地方政府辦理之計畫，至 111 年 4 月止累計當年預定進度 25%，實際進度 25%。</p> <p>三、112 年度預定延續辦理工程施工及部分新增工程等，經費擬匡列中央公務預算 40 億元，另考量計畫執行需求，建議向行政院請增 15 億元。</p>	A40	55.000
73	交通部	交通建設	臺北捷運萬大—中和—樹林線規劃暨周邊土地發展計畫第一期工程	<p>一、行政院 99.2.12 院臺交字第 0990092595 號函核定建設計畫，103.9.23 院臺交字第 1030054370 號函、107.11.29 院臺交字第 1070040657 號函核定第 1 及第 2 次修正計畫，總經費 741.78 億元，中央補助 203.07 億元，期程至 116 年。</p> <p>二、本計畫自償率 39.47%，自償性經費 294.31 億元(臺北市政府 135.73 億元，</p>	A41	20.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>新北市政府 158.58 億元)。</p> <p>三、截至 111 年 4 月底止，總分配經費執行率為 100%；總累計預定進度 61.56%，總累計實際進度 61.56%，進度相符。</p> <p>四、本案已進入施工高峰期，112 年所需中央公務預算需求經交通部核實檢討為 22.112 億元，惟囿於編報上限，建議核列中央公務預算 17.112 億元，餘 5 億元建議向行政院請增額度。</p>		
74	交通部	交通建設	台 9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(臺東段)	<p>一、本計畫奉行政院 109 年 1 月 8 日院臺交字第 1080105948 號函核定，計畫期程 110 至 116 年，計畫總經費 142.09 億元。</p> <p>二、本計畫至 110 年度止總累計預定進度 2.37%，實際進度 2.37%，支用比 100%，無保留款，流用數流出 1.973 億元，至 111 年 4 月止累計當年預定進度 19.01%，實際進度 19.01%。</p> <p>三、112 年度預定辦理工程施工等，考量計畫應優先流流出數，112 年度經費擬匡列中央公務預算 12.564 億元。</p>	A42	12.564
75	交通部	交通建設	桃園航空城機場園區用地取得計畫	<p>一、本案行政院於 106 年 8 月 17 日院臺交字第 1060026039 號函核示：請依土地徵收條例等相關規定，本於權責自行妥處；行政院嗣於 110 年 2 月 17 日院臺交字第 1100001477 號函同意交通部修正計畫，總經費調整為 1,634.4 億元，期程為 99 至 118 年，經費來源全額由民航事業作業基金支應。</p> <p>二、本案執行至 110 年底累計編列 844.108 億元，實際支用 820.938 億元，支用比為 97.26%，累計計畫預定進度 40%，實際進度 40%，請持續依照既定期程執行。</p> <p>三、112 年度將持續辦理安置街廓房屋、政府安置住宅興建、其他地區地上物搬遷、區段徵收公共設施工程、桃園基地代拆代建工程等相關工作，所需費用既經交通部考量安置住宅興建工程實際推動期程調整經費，爰同意照該部意見，由民航事業作業基金支應 113.77 億元。</p>	A43	0.000
76	交通部	交通建設	臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施設計計畫	<p>一、本計畫為延續性計畫，前奉行政院 110 年 4 月 15 日院臺交字第 1100007257 號函核定，計畫期程 110 至 120 年，核定總經費 374.56 億元。</p> <p>二、截至 111 年 4 月底止，總分配經費執行率為 136.26%，總累計預定及實際進度皆為 15%，進度符合；另 110 年奉准先行辦理 111 年預算 1.44 億元，經費達成率為 100%，無保留數。</p> <p>三、112 年度辦理第三跑道細部設計作業，配合用地交付情形辦理先期工程發包作業，經費擬依主管機關意見，核列國內外貸款 2.61 億元。</p>	A44	0.000
77	交通部	交通建設	高雄國際機場新航廈第 1 期工程計	<p>一、高雄國際機場新航廈工程第一期建設計畫期程為 111 年至 121 年，計畫經費</p>	A45	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
			畫	<p>373.4 億元，由民航局民航事業作業基金支應，行政院 110 年 11 月 26 日院臺交字第 1100026941 號函原則同意辦理，另 111 年 2 月 16 日第 413 次環境影響評估審查委員會審查通過環評說明書。</p> <p>二、111 年度編列 0.526 億元，主要工作重點為委託工程專案管理發包及辦理基本設計作業，111 年度截至 4 月底，因相關作業仍在進行中，尚未支用經費。</p> <p>三、112 年度辦理新航廈工程專案管理及細部設計作業，經費擬依主管機關意見核列 0.674 億元，由民航局民航事業作業基金支應。後續仍請交通部儘速依環境影響評估審查結果，修正第一期建設計畫報院。</p>		
78	交通部	交通建設	重要觀光景點建設中程計畫	<p>一、本計畫為延續性計畫，前奉行政院 108 年 7 月 11 日院臺交字第 1080016715 號函核定，4 年期總經費 130.29 億元(中央公務預算 119.59 億元，觀光發展基金 10.70 億元)。</p> <p>二、本計畫自償率為 8.21%，前期計畫累計至 110 年執行數 61 億元(中央公務預算 53 億元、觀光發展基金 8 億元)、支用比 100%，執行情形良好，112 年度將持續分級建設 13 處國家風景區之國際與國內觀光重要景點，以及改善周邊服務設施。</p> <p>三、鑒於觀光前瞻建設計畫(110-114 年)已包括辦理 6 處國家風景區管理區魅力旅遊據點營造(112 年經費 5.59 億元)，考量預算額度及執行量能，建議依中央主管機關意見核列 31.371 億元(中央公務預算 28.674 億元、基金 2.697 億元)；至於請增部分，基於 112 年為計畫期最後 1 年，且後疫情時代將逐步開放國外觀光客入境、國旅觀光需求將增加，爰同意額度外請增 3 億元。</p>	A46	28.674
79	交通部	交通建設	體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫	<p>一、本案為延續性計畫，原計畫奉行政院 107 年 9 月 19 日核定，嗣經行政院 110 年 5 月 21 日核定修正計畫，年期調整為 108-112 年，總經費為 69.19 億元(含中央公務 12 億元與基金 30.94 億元，以及自償性經費 6.67 億元與地方配合款 16.32 億元)，包括「觀光環境品質提升」與「重點景區遊憩廊帶」兩個子計畫。</p> <p>二、本案截至 110 年度已編列 21.4 億元(基金)，執行數 14.44 億元，執行率 67.47%(因原基金經費 3.5 億元移緩濟急辦理安心旅遊專案致執行率較低)。</p> <p>三、考量 112 年為計畫期最後 1 年，同意依交通部意見核列 9.5 億元(中央公務預算 7 億元、基金 2.5 億元)，並請檢討補助地方建設處數，優先補助執行成效良好之地方政府或具經營回收之計畫。</p>	A47	7.000



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
80	交通部	交通建設	金門大橋建設計畫	<p>一、本計畫為延續性計畫，行政院於 110 年 04 月 12 日核定第 3 次修正計畫，計畫期程 99 年 3 月至 111 年 10 月，計畫核定經費 91.67 億元。交通部業提報第 4 次修正計畫，計畫期程展延至 112 年 3 月，計畫總經費調整至 96.62 億元，刻由國發會審議中。</p> <p>二、110 年計畫經費達成率為 97.41%，保留 4.44 億元，占 110 年計畫經費 11.02 億元之比率為 40.29%。本計畫至 111 年 4 月底止，總累計預定進度及總累計實際進度均為 97.71%，進度符合。</p> <p>三、112 年為計畫最後一個年度，預定持續辦理 CJ02-2C 標工程完工、驗收等作業，經費擬暫依主管機關意見，於額度外請增中央公務預算 3.021 億元，俟第 4 次修正計畫奉院核定後始可動支。</p>	A48	3.021
81	交通部	交通建設	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	<p>一、行政院 80.1.25 台 80 交字第 3600 號函及 83.9.27 台 83 交字 36905 號函核定紅橘線基本路網，99.7.7 院臺交字第 0990037845 號函、107.12.19 院臺交字第 1070040352 號函核定第 1 及第 2 次修正計畫，計畫總經費 1839.63 億元，採 BOT 方式辦理，中央負擔 1201.75 億元，地方負擔 328.34 億元、R24(南岡山)站回饋金 1.5 億元、民間投資金額 308.04 億元，計畫期程至 112 年 8 月。另高雄市政府刻正辦第 3 次修正計畫中。</p> <p>二、截至 111 年 4 月底，總分配經費執行率為 100%；總累計預定進度 99.74%；總累計實際進度 99.74%，進度相符。</p> <p>三、本計畫中央負擔 1201.75 億元原已於 106 年全數編足，截至 110 年 12 月底止，累計執行數 1,195.30 億元，執行率 99.46%，餘 6.446 億元未獲行政院同意保留，爰需於後續年度續編。</p> <p>四、本計畫為延續性計畫，112 年所需中央公務預算需求經交通部核實檢討為 0.814 億元，建議於額度內核列。</p>	A49	0.814
82	交通部	交通建設	遊艇泊區整體發展計畫	<p>一、本案係新興計畫，前經交通部於 110 年 10 月 26 日陳報行政院(未交本會審議)，行政院 111 年 6 月 27 日院臺交字第 1110019175 號函核定，計畫期程至 114 年，總經費 5.51 億元(農委會 1.86 億元、交通部 1.41 億元、地方政府 2.24 億元)。</p> <p>二、本(112)年度主辦機關經費需求為 0.97 億元(交通部航港局 0.58 億元、農委會漁業署 0.39 億元)，另地方政府公務預算需求 0.49 億元；經主管機關交通部審核表示「核列 0.75 億元(交通部航港局 0.45 億元、農委會漁業署 0.3 億元)，惟囿於編報上限擬向行政院請增額度」，考量本計畫對促進遊艇活動及產業發展均有所助益，擬依主管機關意見核</p>	A50	0.750

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				列 0.75 億元(另地方公務預算 0.49 億元)。		
83	交通部	交通建設	橋頭科學園區聯外交通整體計畫—台 39 線(高鐵橋下道路)延伸線優先路段	<p>一、本案係新興計畫，行政院前於 111 年 3 月 23 日核定科技部提報「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，惟僅先行同意「增設 3 座橋涵」及「增設國道 1 號橋科匝道及聯絡道」等兩項；至於本工作項目，院核示略以：「因經費調整較原預估增加甚多，院將召會協調另作處理」，復經行政院 111 年 6 月 7 日核定短方案(市道 186 線至橋科 1-2 號道路)，總經費 30.61 億元(含用地費 23.01 億元)，納入「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」公共建設計畫經費支應，期程以 114 年 6 月完工為目標。</p> <p>二、本(112)年度主辦機關經費需求為 38.876 億元；經交通部審核「本計畫尚需辦理都市計畫變更，112 年經費建議核列 0.375 億元；惟囿於編報上限，擬向行政院請增額度」，考量本案係為因應橋頭科學園區營運提供便捷之聯外道路，且未來台 39 線(高鐵橋下道路)延伸至仁武完成後，可有效帶動高雄地區國道 1 號東側廊帶的整體發展，擬依主管機關需求核列中央公務經費 0.375 億元。</p>	A51	0.375
84	交通部	交通建設	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	<p>一、行政院 99.4.15 院臺交字第 0990018887 號函核定計畫、102.4.15 院臺交字第 1020018379 號函核定修正財務計畫、107.7.5 院臺交字第 1070022006 號函核定第 1 次修正計畫，計畫總經費 138 億元，期程至 118 年 7 月。交通部辦理第 2 次修正計畫中。</p> <p>二、中央公務預算經費 113.113 億元，係包括中央代地方先行支付之非既成道路用地費 20.95 億元、營運期自償性經費 21.908 億元，該 2 項經費桃園市政府允諾分別以站區區段徵收開發盈餘挹注、或於營運期逐年撥付回墊。</p> <p>三、本計畫自償率 27.49%，自償性經費 38.465 億元。</p> <p>四、截至 111 年 4 月底止，總分配經費執行率為 99.63%；總累計預定進度 68.96%，總累計實際進度 70.03%，超前 1.07 個百分點。另 110 年保留 4.295 億元均為工程預付款。</p> <p>五、本案 112 年中央公務預算需求經交通部核實檢討為 3.925 億元，惟囿於編報上限，建議向行政院請增額度。</p>	A52	3.925
85	原能會	經濟建設	國家中子與質子科學應用研究—70 MeV 中型迴旋加速器建置計畫	<p>一、本案行政院於 110 年 10 月 21 日院臺科會字第 1100029165 號函核定，期程為 112 至 115 年，總經費為 15.44735 億元，其中科技發展性質經費 9.07735 億及公共建設性質經費 6.37 億。</p> <p>二、本計畫係屬新興計畫，將於核能研究所內興建 70MeV 中型迴旋加速器廠館，提</p>	A01	0.597

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>供本土核醫藥物與癌症治療、太空科技研究及半導體等相關產物研製與驗證場域。依照行政院核示，興建廠館所需之土木工程經費，循公共建設計畫先期作業規定申請經費。</p> <p>三、112 年度公建經費需求為 0.597 億元，擬辦理基地地質調查、廠館細部設計、工程監造及施工發包等相關工作。惟因行政院中程歲出概算額度未匡列原能會公建計畫概算額度，爰本案建議照主管機關原能會意見請增 112 年度經費 0.597 億元。</p>		
86	農委會	農業建設	前鎮漁港建設專案中長程計畫(110 至 113 年度)	<p>一、本案前經行政院 109 年 12 月 11 日院臺農字第 1090036161 號函核定，期程 110-113 年，總經費 60 億元(中央公務 59.1 億元；民間投資 0.9 億元)。第 1 次修正計畫業奉行政院 110 年 10 月 4 日院臺農字第 1100030433 號核定。</p> <p>二、本計畫 112 年度持續辦理多功能船員服務中心、多功能水產品運銷中心、漁業作業碼頭改善、景觀及休憩環境營造、下水道建設等工作。</p> <p>三、考量本計畫多數工程擬提前完工並已發包(已發生權責數 24.14 億元)，112 年度中央公務預算擬同意核列 24.14 億元(農委會 22.79 億元；內政部 1.35 億元)，以加速計畫辦理時程。</p>	A01	24.140
87	農委會	農業建設	建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系	<p>一、本計畫經行政院 110 年 1 月 29 日院臺農字第 1090042247 號函核復原則同意辦理，期程 110 年至 113 年，總經費 84 億元，主要工作為興建區域性冷鏈物流中心及協助建置農糧、畜牧及漁產品批發市場冷鏈設施設備。</p> <p>二、本計畫 112 年度擬續辦興建區域物流中心、農糧產品冷鏈示範模式、批發市場設備升級，及畜、漁產品批發市場及相關設備升級等。</p> <p>三、本計畫進度符合，惟為確保後續工程進度及經費如期執行，請農委會應注意缺工、缺料可能影響工程案件招標情形並及早因應，以達成提前於 112 年完成冷鏈建設目標。</p> <p>四、本計畫建議核列 112 年中央公務預算 29 億元，急要工作請於核列經費內移緩濟急辦理。</p>	A02	29.000
88	農委會	農業建設	整體性治山防災計畫 110 至 113 年度(第四期)	<p>一、本計畫行政院於 109.5.6 院臺農字第 1090011643 號函核定，總經費 132 億元，期程為 110-113 年。</p> <p>二、依據行政院核定之計畫書，112 年應編列 33.29 億元，辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災及山坡地監督與管理等工作。</p> <p>三、112 年經費同意匡列中央公務 27.033 億元，另考量院長交辦、吳政委召會討論之「水庫集水區上游林地管理及水土保持</p>	A03	27.033

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				持」相關事宜及中央災害防救會報院長指示精進不安定土砂災害管理作為等工作，同意請增 4.77 億元。		
89	農委會	農業建設	加強農田水利建設(中長程)計畫 110 至 113 年度(第六期)	一、本計畫業奉行政院 109 年 7 月 6 日院臺農字第 1090014750 號函核定，計畫期程 110-113 年，依行政院核示意見，計畫尚須滾動檢討總經費暫不核定，各年度經費需求核實檢討編列。 二、本計畫辦理農田水利建設更新改善、農地重劃、提升灌溉用水效率、擴大灌溉服務等工作，另依據行政院政策指示辦理國家綠道-水圳綠道等相關工作。 三、本計畫 112 年度中央公務預算同意核列 40.921 億元，急要工作仍請於核列經費內移緩濟急辦理。	A04	40.921
90	農委會	農業建設	山坡地農路改善(中程)計畫 110 至 113 年	一、本計畫行政院於 109.5.22 院臺農字第 1090011646 號函核定，總經費 54 億元，計畫期程為 110-113 年。 二、本計畫辦理山坡地農路改善，施作對象與範圍，係以民眾聚落及道路安全為限，並考量偏遠弱勢地區、地方政府維管程度及農路修繕之優先緩急，審慎評估相關資源配置之妥適性。 三、112 年經費同意依中央主管機關核列數匡列中央公務 13.9 億元。	A05	13.900
91	農委會	農業建設	漁業永續經營基礎(中長程)計畫	一、本計畫 109 年 10 月 23 日院臺農字 1090021858 號函核定。計畫期程為 110-113 年度，總經費 69.217 億元。(中央 52.275 億元，地方 13.043 億元、民間參與 3.899 億元) 二、本計畫為落實安全農業、農民生活安定、推展農業行銷之農業政策(漁業)，期有系統逐年辦理漁業經營調適與發展，具重要性。 三、112 年度工作：建構安全永續漁港；建構漁業產銷通路衛生體系；建構沿近海漁船船員安全及友善環境。本計畫公共工程應評估採用自動化或預鑄化方式推動。並減少碳足跡。 四、建議 112 年核列中央公務預算 12.280 億元，並優先辦理彰化漁港防坡堤及內港口開闢興建工程及航道浚挖含南護岸碼頭工程、院長視察屏東縣指示協助鹽埔泊區整網場整地、海口漁港、梧棲小船停泊區及浮動碼頭等)	A06	12.280
92	農委會	農業建設	森林永續經營及產業振興計畫	一、本案業奉行政院 109 年 6 月 5 日院臺農字第 1090013521 號函核定，計畫期程 110-113 年，總經費 203.4229 億元(中央公務 177.5511 億元；林務發展及造林基金 25.8718 億元)。 二、本計畫 112 年度持續辦理國家森林永續經營、自然保育、國有林整體治山防災及林道維護、林業經營長期試驗監測等工作。另配合相關政策任務辦理新植造林、向山致敬、向海致敬、外來種移除、	A07	31.358

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				山海圳國家綠道、碼崙橋改建、森林火災裝備增購、桃山村雲山替代道路改善工程等工作。 三、本計畫 112 年度中央公務預算同意核列 31.358 億元、基金 6.024 億元，急要工作仍請於核列經費內移緩濟急辦理。		
93	農委會	農業建設	林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫(第一期)110-113 年	一、本案為延續性計畫，奉行政院 109 年 11 月 18 日院臺農字第 1090016356 號函核定，期程 110 年-113 年，總經費 16.34 億元，以 4 處林業文化園區、2 處潛力資源點、3 處文資身份資產為核心，辦理整合林業文化資源及建構數位保存、林業文化場域基礎設施改善、林業文化資產修復與科技防災系統建置等計畫。 二、111 年度可支用數 2.803 億元，至 111 年 4 月止，總分配經費執行率為 14.36%。 三、112 年度需求數 4.82 億元，辦理整合林業文化資源及建構數位保存、林業文化場域基礎設施改善、林業文化資產修復與科技防災系統建置。 四、110 年度因疫情影響計畫工作，請盤點後續年度工程及文資審議等期程，掌握計畫進度，落實風險管理。 五、原則同意照中央主管機關意見，核列中央公務預算 3.46 億元，另 110 年度經費達成率 98.72%，爰原則同意請增額度 1.36 億元。	A08	3.460
94	農委會	農業建設	平地農路改善(含農地重劃區)計畫 110 至 113 年度(第四期)	一、本計畫行政院於 109.7.6 院臺農字第 1090016495 號函原則同意辦理，總經費暫不予核定，請農委會務實考量其效益，擲節滾動檢討，訂定優先順序，並循年度公共建設先期作業提報審議(農委會提報計畫書總經費中央公務預算為 52 億元)，期程為 110~113 年，施作對象與範圍係以急迫性、危險性、地方政府短期內無法改善農水路為主要對象，並考量偏遠弱勢地區、地方政府維管程度及農水路修繕之優先緩急，審慎評估相關資源配置之妥適性。 二、本計畫辦理平地農路改善，112 年經費同意匡列中央公務 9.43 億元及地方公務 1.65 億元，另因各縣市需求殷切，且攸關農民農作行的安全，同意請增中央公務 1.03 億元。	A09	9.962
95	農委會	農業建設	漁業公務船汰建中長程計畫(漁業公務船汰建中長程計畫)	一、本計畫 107 年 1 月 19 日院臺農字第 1060043989 號函同意辦理，總經費新臺幣(下同)13 億 687.9 萬元，計畫期程 108 年至 112 年。 二、112 年辦理漁業巡護船及漁業訓練船之船體細部設計圖說審查及監造作業並完工。 三、為強化漁業管理措施，維護我漁船作業權益及國際形象，必須建置有實質執行及管理之漁業公務船，本計畫有必要性，請農委會注意掌握完工進度。	A10	7.946

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				四、同意核列中央公務預算經費 7.946 億元		
96	農委會	農業建設	養殖漁業振興計畫	<p>一、本計畫 109 年 8 月 17 日院臺農字第 1090022609 號函核定。計畫期程 110-113 年，總經費不予核定。</p> <p>二、本計畫推動可加強興(整)建養殖生產區之海(淡)水供水及基礎建設，設置養殖廢棄物源頭管理及回收機制，有效提升水產品衛生及整體產業競爭力。</p> <p>三、112 年辦理 1. 新增劃設養殖漁業生產區 3 處。2. 興整建養殖漁業生產區供水設施 1 處。3. 強化養殖漁業生產區基礎建設與管理 20 處。4. 強化養殖廢棄物源頭管理回收再利用及去化 1 萬公噸(向海致敬 110-113 共 3.516 億元, 110 年 1.56 億元, 111 年 1.2 億元, 112 年 0.38 億元。5. 輔導漁民選用改良性浮具 1 萬顆。</p> <p>四、本計畫 112 年度同意核列中央公務預算 4.981 億元。</p>	A11	4.981
97	農委會	農業建設	國土生態保育綠色網絡建置計畫	<p>一、本計畫業經行政院 110 年 7 月 6 日院臺農字第 1100017358 號函核定，依行政院核示意見，生態保育屬長期性及延續性施政作為，請農委會盤點整合既有計畫資源，逐年滾動檢討相關計畫及經費，規劃未來將經常性辦理業務回歸基本需求或相關基金編列支應。</p> <p>二、本計畫主要係辦理生態復育、入侵種移除、瀕危物種保育、動物通道、友善生產環境、環境教育推廣，另配合辦理以自然為本的解決方案(Nature based Solution, NBS)教育訓練推廣及試辦案例操作等工作。</p> <p>三、本計畫 112 年度中央公務經費同意核列 4.763 億元。</p>	A12	4.763
98	農委會	農業建設	建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級計畫	<p>一、本計畫經行政院 108 年 5 月 10 日院臺農字第 1080011883 號函核定辦理，期程 109 年至 112 年，總經費 19.891 億元。修正計畫奉行政院 111 年 3 月 14 日院臺農字第 1110006349 號函核定，計畫總期程展延至 113 年，總經費維持 19.891 億元。</p> <p>二、本計畫工作重點係建造 2 艘 100 噸級與 1 艘 1500 噸級之漁業試驗船，112 年度規劃完成 2 艘 100 噸級漁業試驗船船體成形與驗收交船，以及完成 1500 噸級漁業試驗船船體成形與推進系統主機安放及下水作業。</p> <p>三、本計畫 112 年度經費擬同意核列中央公務經費 8.734 億元。</p>	A13	8.734
99	農委會	農業建設	因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程計畫(110—113 年)	<p>一、本計畫經行政院 109 年 7 月 6 日院臺農字第 1090013254 號函核定辦理，期程 110 年至 113 年，總經費 14.15 億元。</p> <p>二、本計畫主要係建置水產、畜牧及農糧作物之耐逆境育種設施，112 年度擬續辦水產種原庫、智能型畜舍與芻料調製場，以及智慧逆境模擬溫室、有益昆蟲</p>	A14	4.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				種原庫與國家植物表型體分析中心等建置工程。 三、考量本計畫尚有部分規劃設計或招標延宕，致執行進度落後，且110年保留經費偏高，請農委會應積極掌控執行進度並妥為因應。 四、本計畫建議核列112年中央公務經費4億元。		
100	農委會	農業建設	建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫	一、本計畫經行政院108年4月26日院臺農字第1080011655號函核定辦理，期程109年至112年，總經費18.65億元，重點係建置高生物安全檢驗及動物試驗中心、動物用疫苗先導工廠及豬疫苗量產製程。其中豬疫苗量產製程已報奉行政院秘書長110年12月16日同意自111年起停止執行該工作項目。 二、農委會因營建原物料上漲等因素影響計畫執行，已於111年4月29日函報行政院修正計畫，擬重新規劃工程設計並新增辦理牛流行熱疫苗量產製程，總經費擬增加為31.85億元，期程擬展延至114年。本案行政院秘書長於111年5月2日交本會審議。 三、本計畫112年度擬辦理高生物安全檢驗及動物試驗中心及動物用疫苗先導工廠開挖等基礎工程，以及牛流行熱疫苗量產製程規劃設計。 四、本計畫執行進度落後，且修正計畫尚未奉核，考量整體執行量能，建議112年核列中央公務預算2.22億元。	A15	2.220
101	農委會	農業建設	擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資訊多元應用	一、本計畫行政院109年10月12日院臺農字第1090029137號函核定，計畫年期110-114年，總經費11.04億元(其中公共建設經費7.5億元、科技預算3.54億元)。 二、本計畫辦理三大工作項目包括：(一)發展農業國土大數據：更新農地利用圖、農地土地覆蓋圖、漁業生產構造物3D圖、農業類別3D物件模型等。(二)加值擴充國家航遙測影像服務能量：辦理航空攝影作業、影像產製及資料庫服務等。(三)建構國家生物多樣性空間資訊網絡。 三、有關因配合2架航遙測飛機新增取像量能，增加後端影像處理作業，後續如超出原核計畫經費，請依規定提報計畫修正：另有鑑於農委會航測技術與能量已大幅提升，建議加強機關間跨域協作與資源整合，包括優化農村地區圖資，並掌握農業用地水資源供需情形，做為跨部門協作之示範。 四、建議112年度核列公共建設經費1.76億元。	A16	1.760
102	農委會	農業建設	氣候變遷下大規模崩塌防減災計	一、本計畫行政院於109.4.17院臺忠字第1090170374號函核定，總經費50億元，	A17	4.882

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
			畫 - 第二期(110至115年度)	計畫期程為110~115年。 二、依據行政院核定之計畫書，112年農委會應編列8.5億元，辦理大規模崩塌災害系統性調查評估及處理策略推動，提升坡地安全及健全防救災體系，降低災害規模與影響。 三、112年經費依中央主管機關核列數同意匡列中央公務4.882億元。		
103	農委會	農業建設	桃園農業物流園區建設計畫(110~113)	一、本計畫行政院於110年1月15日院臺農字第1090201908號函核定，總經費32.18億元(公務預算30.18億，農業生物科技園區作業基金2億)，計畫期程110年至113年。本計畫係建置桃園農業物流園區，以解決我國農產業出口冷鏈斷鏈及運銷問題，並拓展外銷。 二、本計畫112年度擬辦理工程專案管理與規劃設計及案內公共設施、聯合管理中心、污水處理廠及檢疫設施施工等作業。 三、本計畫112年度擬同意核列中央公務預算3.74億元。	A18	3.740
104	農委會	農業建設	國家植物園方舟計畫(第二期)	一、本計畫為新興計畫，行政院尚未核定。 二、計畫期程為112-115年，總經費為12.33億元，其中公務預算5.61億元、基本需求5.25億元、國立中興大學自籌1.47億元。目標為建置臺灣特稀有植物保種之基礎建設，完善我國植物遷地保育網絡，達到特稀有植物永續保育與利用。 三、本計畫自償率為50%，112年度為本計畫第一個執行年度，主要工作為臺灣海岸植物園及興大方舟植物園兩項重大工程之規劃設計，包含園區景觀、溫室、苗圃及育苗場等項目。 四、本計畫將平地及海岸特稀有植物納入保育範圍，有助於提昇我國國家植物園遷地保育功能，112年度所需經費，擬核列中央公務預算0.799億元(農委會0.269億元，教育部0.530億元)，惟經費需俟行政院核定後始得動支。	A19	0.799
105	農委會	農業建設	國家航遙測飛機更新計畫	一、原計畫及修正計畫分別經行政院108年4月19日院臺農字第1080011533號及111年5月30日院臺農字第1110016087號函核定，計畫期程為109-118年，總經費為17.61億元。 二、本計畫目標以融資租賃方式取得二架航遙測飛機，租約期間由承商負責飛機、飛行員與維修保養、機務、地勤、保險等業務，並提供每年700小時航攝時數，租約期滿後飛機所有權移轉政府所有。 三、本計畫112年辦理工作重點包括： (一)航遙測飛機租賃：二架飛機已分別於110年12月及111年3月飛機運渡回國，經改裝及認證作業後，預計111年第4季起可開始執行任務。 (二)第三方專業履約督導：協助機關辦理融	A20	2.600



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				資租賃履約督導及專業諮詢。 (三)購置高光譜掃描儀:購置高光譜掃描儀1台。 四、建議112年度核列公共建設經費2.6億元。		
106	農委會	農業建設	改善政府動物管制收容設施計畫	一、本計畫經行政院102年6月5日院臺農字第1020032396號函核定辦理,期程109年至107年,總經費15.801億元(中央經費12.318億元),案經三次計畫修正並奉行政院110年7月30日院臺農字第1100018997號函核定,計畫總期程展延至113年,總經費調整為25.498億元。 二、本計畫主要係辦理各縣市之公立動物收容處所興(改)建工程,112年度擬續辦已發包(新北市、新竹縣、屏東縣)及預定發包(臺南市、彰化縣)計5項動物收容所興(改)建工程。 三、本計畫執行進度符合,112年度擬同意核列中央公務預算1.26億元、地方公務預算0.492億元。	A21	1.260
107	農委會	農業建設	花東地區有機農業發展計畫(第三期)	一、本計畫業奉行政院110.8.23院臺經字第1100020715號函核定,期程111年至114年,總經費6.75億元。 二、前期計畫110年度可支用預算數2.53億元,執行2.34億元或93%,保留0.12億元,截至111年5月底已執行0.003億元;111年度編列0.98億元,截至5月底已執行0.21億元。 三、本案請農委會依行政院核復意見,加強協助更多原鄉部落發展,如林下、採集經濟及地方雜糧特色作物等,並強化該等作物生產、加工、儲存(冷藏)及冷鏈設施(備)、技術,以創造花東多元、具特色價值之產業。 四、112年度主要係辦理擴大有機農業與友善耕作面積,建置有機農業促進區,農業生產、加工、儲藏、銷售加值科技化,建立有機農業生產模組化系統及辦理有機研究中心二期工程等工作,原則同意照主管機關意見,核列中央公務2.54億元。	A22	2.540
108	農委會	農業建設	農村再生第三期(109至112年度)實施計畫	一、本計畫為延續性計畫,行政院108年5月3日院臺農字第1080011958號函核定,總經費403.8億元,計畫期程109年至112年。案經農委會110年3月12日函報修正計畫,行政院110年9月10日函核示,同意109及110年度計畫內容,111年度預算原則同意匡列,111年後計畫內容請重新檢討。目前農委會提報第二次修正計畫(112年度經費需求由原核定104.3億元增加為119.24億元),尚未奉行政院核定。 二、本年度工作重點包括「在地經濟與競爭活力」(27.61億元)、「生產環境與生活空間」(38.17億元)、「文化襲產與知	A23	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				識創新」(25.46億元)、「社會資本與夥伴關係」(28億元)等4大項,年度經費需求為119.24億元。 三、考量所報第二次修正計畫尚未奉行政院核定,112年度經費擬依原核定計畫暫匡列基金預算101.12億元。		
109	環保署	環境資源	永續水質推動計畫-氮氮削減示範計畫	一、計畫奉行政院108.5.31院臺環字第1080015232號函核定,期程109-112年,總經費37.271億元(中央款16.550億元,部會基本需求6.064億元,地方款10.857億元,水污染防治基金3.8億元)。 二、截至110年止累計編列12.586億元,實際支用12.546億元,支用比99.68%。 三、112年度係計畫執行最後1年,預計主要執行「設置污染削減設施」、「推動污染削減措施與評估」及「水污染防治基金徵收查核與加強稽查」等三大工作項目。 四、112年度總經費需求為9.466億元,申請中央公務預算4.068億元,同意依環保署意見核列中央公務預算為4.068億元。	A01	4.068
110	環保署	環境資源	鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠計畫	一、計畫原奉行政院85.3.1台85環05899號函核定。後經86.8.6台86環31380號函、87.8.17台87環40687號函、92.6.27院台環字第0920035753號函、95.3.15院臺環字第0950011556號函及101.11.23院臺環揆字第1010067782號函核定修正計畫,期程85-116年,總經費216.93億元。 二、以BOO/BOT興建營運桃園市、苗栗縣、臺中市烏日、雲林縣、臺東縣等5座垃圾焚化廠。 三、截至110年止累計編列180.740億元,實際支用177.328億元,支用比98.11%。 四、112年係計畫第28年,預計補助苗栗縣及台中市烏日等2座焚化廠建設攤提費及補助臺東縣作為備用設施,及辦理垃圾焚化廠停建3縣(新竹縣、南投縣及花蓮縣)轄內垃圾轉運至其他焚化廠處理工作等工作。 五、112年度總經費需求為3.22億元,申請中央公務預算3.22億元,同意依環保署意見核列中央公務預算為3.22億元。	A02	3.220
111	環保署	環境資源	建構安全化學環境計畫	一、計畫原奉行政院108.5.17院臺環字第1080012045號函核定,期程109-112年,總經費42.939億元;第1次修正計畫奉行政院110.11.5院臺環字第1100032994號函核定,期程109年至113年,總經費43.264億元(公共建設預算1.232億元,部會基本需求36.765億元,地方款3.267億元,空氣污染防制基金0.920億元及土壤及地下水污染整治基金1.08億元)。	A03	0.171

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>二、截至 110 年止累計編列 15.621 億元，實際支用 14.430 億元，支用比 92.38%。</p> <p>三、112 年度係計畫執行第 4 年，預計完成北區應變資材調度中心裝修工程及應變資材及應變資材購置等工作。</p> <p>四、112 年度總經費需求為 10.681 億元，申請中央公務預算 0.171 億元，同意依環保署意見核列中央公務預算為 0.171 億元。</p>		
112	環保署	環境資源	優質公廁及美質環境推動計畫(108-113 年)	<p>一、計畫原奉行政院 106.8.17 院臺環字第 1060021823 號函核定，期程 108-113 年，總經費為 78.1 億元(中央款 62.5 億元、地方款 15.6 億元)；第 1 次修正計畫奉行政院 108.9.17 院臺環字第 1080030190 號函核定，調整經費比例，期程與經費不變；第 2 次修正計畫奉行政院 110.8.16 院臺環字第 1100021754 號函核定，新增低碳永續家園等內容，期程與經費不變。</p> <p>二、截至 110 年止累計編列 16.366 億元，實際支用 16.040 億元，支用比 98.01%。</p> <p>三、112 年度係計畫執行第 5 年，預計修繕或新建公廁約 500 座、補助地方政府辦理登革熱防治、海岸清潔維護、天災復原及環境整潔工作。</p> <p>四、112 年度總經費需求為 6.933 億元，申請中央公務預算 5.795 億元，參考目前執行量能及部會分配額度，同意核列中央公務預算為 5 億元。另考量本案內容屬行政院推動向海致敬計畫之重要一環，建請於額度外請增經費 0.795 億元。</p>	A04	5.795
113	環保署	環境資源	多元化垃圾處理計畫第 2 期	<p>一、計畫奉行政院 111.4.15 院臺環字第 1110007832 號函核定，期程 112-117 年，總經費 166.888 億元(公共建設預算 98.138 億元、空氣污染防治基金 5 億元、地方款 63.750 億元)。</p> <p>二、是否具民間投資財務效益，將由地方政府依個案規劃結果及其條件予以評估決定。</p> <p>三、112 年度為計畫執行第 1 年，預計辦理焚化廠升級整備、環保設施效能提升、精進離島垃圾分選及辦理再生能源發電設施(廠)規劃與興建前置作業等相關工作。</p> <p>四、112 年度總經費需求為 16.198 億元，申請中央公務預算 11.298 億元，參考目前執行量能及部會分配額度，同意核列中央公務預算為 10.322 億元。另考量本案有助於生質能源推動、提升焚化量能、有效去化廢棄物，及達成資源循環零廢棄目標，建請於額度外請增經費 0.976 億元。</p>	A05	11.298
114	環保署	環境資源	減量回收及資源循環推動計畫	<p>一、計畫奉行政院 111.6.27 院臺環字第 1110015838 號函核定，期程 112-116 年，總經費為 39.817 億元(公共建設預</p>	A06	4.017

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>算 31.460 億元、地方款 4.927 億元、環保署基金 3.430 億元)。</p> <p>二、評估採促參方式鼓勵民間投資廢木料處理設施。</p> <p>三、112 年度為計畫執行第 1 年，預計辦理物料資源循環計畫、源頭減量及循環採購計畫及具挑戰及須關注廢棄物清除處理計畫。</p> <p>四、112 年度總經費需求為 5.163 億元，申請中央公務預算 4.017 億元，參考目前執行量能及部會分配額度，同意核列中央公務預算為 3.2 億元。另考量我國已正式公布「2050 淨零排放政策路徑藍圖」，資源循環零廢棄亦是我國 2050 淨零轉型十二項關鍵戰略之一，建請於額度外請增經費 0.817 億元，請環保署務必朝資源循環最大化、廢棄物處理最小化之方向推動，逐步達成「資源循環零廢棄」之目標。</p>		
115	環保署	環境資源	強化全國環境檢測智慧轉型計畫	<p>一、計畫奉行政院 110.8.6 院臺環字第 1100022418 號函核定，期程 111-116 年，總經費 6.897 億元(公共建設預算 6.689 億元、地方款 0.208 億元)。</p> <p>二、112 年度為計畫執行第 2 年，工作重點為建構全國噪音檢測網、建構全國異味檢測網、提升地方檢測量能強化檢測機構品質管制及建構區域行動實驗室支援地方溯源查處等。</p> <p>三、112 年度總經費需求為 1.301 億元，申請中央公務預算 1.258 億元，參考目前執行量能及部會分配額度，同意核列中央公務預算為 1 億元。</p> <p>四、另外噪音、異味及空氣污染等事件仍屬大宗民眾陳情問題，爰請環保署務必督促地方政府，儘速建置儀器並善用科技執法，減少違規等情事，共同維護全國環境品質。</p>	A07	1.000
116	中研院	經濟建設	中央研究院南部院區綜合規劃	<p>一、本案綜合規劃報告業經行政院 106.7.14 院臺科字第 1060092542 號同意。109.9.2 行政院同意第 1 次修正計畫，期程展延至 111 年。110.7.21 行政院同意第 2 次修正計畫，新增裝修工程經費 1.23 億元，期程展延至 113 年 3 月。111.5.11 行政院同意第 3 次修正計畫，新增經費 1.23 億元，總經費修正為 57.91 億元。</p> <p>二、本案 111 年可支用數為 13.926 億元，其中含 110 年保留款 6.684 億元。</p> <p>三、112 年辦理院區第二階段工程驗收，以及研究大樓(II)增設量子實驗室裝修作業。</p> <p>四、112 年中研院需求數為 4.576 億元，主管機關初核 4.576 億元，本會原則同意依主管機關初核數 4.576 億元核列。</p>	A01	4.576
117	中研院	經濟建設	中央研究院南部	<p>一、本案規劃報告業經行政院 110.7.16 院臺</p>	A02	0.264

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
			院區發展量子科技及興建實驗大樓規劃	科字第 1100018880 號同意。 二、本案 112 年辦理專案管理及設計階段作業，預計 112 年下半年辦理工程招標作業。 三、112 年中研院需求數為 0.264 億元，主管機關初核 0.264 億元，本會原則同意依主管機關初核數 0.264 億元核列。		
118	考選部	都市及區域發展	考選部國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設計畫	一、本案為新興計畫，考選部考量現有試場與闈場空間配置及設備，難以滿足多元考試技術發展之不同評量技術需求，規劃興建地上 13 層、地下 3 層之數位多功能考場及闈場大樓，計畫期程 112 年至 117 年，總經費 10.843 億元。經行政院於 110 年 11 月 19 日院授主預政字第 1100103337 號函以，原則支持，納入公共建設計畫先期作業辦理，復經考試院於 111 年 4 月 8 日考臺秘總字第 1110002329 號函同意核定。 二、本計畫 112 年度工作重點包括委託內政部營建署辦理工程專業代辦(112 年撥付代辦費用之 55%)、申請土地撥用及辦理基地內受保護樹木樹種檢核及移植作業。 三、本計畫 112 年經費建議核列中央公務預算 0.089 億元。	A01	0.089
119	國防部	經濟建設	資安園區中長程計畫	一、本案為延續性計畫，行政院 109 年 6 月 12 日核定，計畫期程 109 年至 115 年，計畫經費 54.133 億元(營改基金 21.374 億元、公共建設 32.759 億元)。 二、本案統包工程於 111 年 2 月 18 日決標，另監造服務於 111 年 2 月 22 日決標，預計於 112 年上半年度辦理主體工程結構施工。 三、本案至 110 年度預算編列為 0.766 億元，實際支用 0.291 億元，保留款 0.474 億元，支用比 37.99%。111 年度法定預算 0.985 億元，爰 111 年度可支用數為 1.459 億元。目前計畫預定進度 5.78%，實際進度 6.3%。112 年度工作重點為辦理統包工程施工及專案管理暨監造等作業，公務預算需求 1.519 億元。 四、110 年度係因疫情及立院預算審查影響，影響推動進度。鑑於 112 年度上半年將進行主體工程施工，本案核列中央公務預算 0.536 億元，另建議同意請增經費 0.983 億元。	A01	1.519
120	國防部	衛生福利設施	三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫	一、本計畫奉行政院 106 年 9 月 4 日院臺防字第 1060027942 號函核定，行政院 111 年 4 月 11 日院臺防字第 1110010206 號函核定修正，計畫期程 107 至 112 年，總經費 19 億 8,944 萬 1 千元。 二、本計畫自償率為 101.45%。 三、截至 111 年 4 月底止，總分配經費執行率 94.93%；另 110 年計畫經費達成率為 60.18%，保留 3.991 億元。目前刻正辦理航空醫學大樓及動力中心暨停車	A02	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				塔灌漿及各樓層模版組立。預計 112 年 7 月完成大樓外牆施工、9 月辦理驗收作業。 四、112 年度所需經費基金 1.906 億元係預備費及物調費，工程等相關經費已於之前年度編列。 五、112 年度為本計畫最後年度，擬同意照主管機關意見，由基金支應 1.906 億元。		
121	國防部	衛生福利設施	國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	一、本計畫奉行政院 107 年 7 月 16 日院臺防字第 1070024085 號函核定，期程自 108 年至 113 年，總經費 14 億 5,362 萬 7,000 元。 二、本計畫自償率為 106.89%。 三、截至 111 年 4 月底止，總分配經費執行率 100%；110 年計畫經費達成率為 99.67%，保留 0.009 億元，110 年 3 月統包工程簽約，111 年 4 月已開工整地，目前刻正辦理第 2 階段細設。預計 112 年 12 月完成醫療大樓結構體及細部裝修，施作外牆裝飾材。 四、112 年度所需經費基金 3.913 億元，包括工程經費 3 億 7,831 萬 8 千元、規劃設計及監造費 820 萬 4 千元、工程管理費 80 萬 4 千元及其他 397 萬 5 千元。 五、112 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 3.913 億元。	A03	0.000
122	國防部	衛生福利設施	國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	一、本計畫奉行政院 107 年 7 月 16 日院臺防字第 1070024131 號函核定，110 年 8 月 3 日院臺防字第 1100091327 號函核定修正，期程 108 年 1 月 1 日至 115 年 3 月 31 日，總經費 24 億 2,021 萬元。 二、本計畫自償率為 110.41%。 三、截至 111 年 4 月底止，總分配經費執行率 100%；110 年計畫經費達成率為 99.44%，保留 0.016 億元。汙水處理廠 111 年 3 月取得建照，刻正辦理五大管線申辦作業；新醫療大樓工程於 111 年 3 月 29 日完成建照申請書掛件作業，刻正執行細部設計需求訪查。預計 112 年 3 月汙水處理廠完工驗收，12 月完成新醫療大樓 BF-6F 結構體工程。 四、112 年度所需經費基金 5.046 億元，包括工程經費 4 億 7,831 萬 5 千元、規劃設計及監造費 1,838 萬 1 千元、工程管理費 150 萬元及其他 637 萬 4 千元。 五、112 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 5.046 億元。	A04	0.000
123	國防部	衛生福利設施	三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	一、本計畫奉行政院 108 年 5 月 17 日院臺防字第 1080012291 號函核定，110 年 6 月 15 日奉行政院院臺防字第 1100016843 號核定修正，期程 109-115 年，總經費 34 億 8,375 萬 4 千元。 二、本計畫自償率為 100.61%。 三、截至 111 年 4 月底止，總分配經費執行率 100.07%；另 110 年保留 0.016	A05	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				億元。目前刻正辦理統包工程基本設計，6月辦理都審審議及建照申請作業。預計112年5月取得建照，12月完成重症醫療大樓擋土工程，並施作土方開挖及內支撐工程施工。 四、112年度所需經費基金2.607億元，包括工程經費2億元、規劃設計及監造費2,713萬元、工程管理費300萬3千元及其他3,053萬8千元。 五、112年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應2.607億元。		
124	教育部	教育設施	臺北科學藝術園區整體發展計畫	一、本計畫奉行政院106年8月23日院臺教字第1060025925號函核定，計畫期程107-112年，總經費10.371億元，其中公共建設預算7.202億元，整體計畫自償率16.11%。 二、本計畫截至110年4月底止，計畫總累積預定進度56.68%，總累積實際進度56.68%及相關預算執行率尚屬良好，進度皆符合。 三、本計畫臺北市政府自籌經費興建之「科學天空步道串聯行動計畫」因未獲當地民意共識，且經教育部與該府共同決議停辦，爰刪除該計畫項目；教育部遂於111年5月2日提報修正，計畫總經費由10.371億元調降為9.421億元，依據原計畫經費分擔原則，公共建設經費負擔由7.202億元調降為6.837億元，修正計畫於111年7月6日奉行政院以院臺教字第1110019983號核定。 四、考量計畫屆期且經費調降，爰扣除至111年止已編列之經費6.563億元，112年中央經費擬匡列0.274億元。	A01	0.274
125	教育部	教育設施	國立社教機構環境優化●服務躍升計畫	一、本計畫行政院於109年6月5日以院臺教字第1090015216號函核定在案；本計畫期程自110-113年，計畫總經費為15.331億元，其中公共建設7.301億元，基金1.274億元，部會預算6.756億元。 二、計畫內各社教機構整體軟硬體趨於老舊，為活化老舊館舍以因應數位時代新思維，引導民眾終身學習，以期提升館舍安全並彰顯館舍更新亮點。 三、本計畫111年執行進度良好，惟因111年度預算遭立法院通刪，爰調整相關補助經費，致經費執行有落後情形，請教育部督促相關執行單位儘速辦理請款核銷作業，提升預算達成率。 四、112年經費擬依主管機關意見，匡列中央公務預算2.82億元，基金0.321億元及部會經費1.888億元。	A02	2.821
126	教育部	教育設施	國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第三期)	一、本計畫經行政院108年5月10日院臺教字第1080011060號函核定，110年12月8日院臺教字第1100036601號函同意修正，期程109至115年，總經費	A03	7.160

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>86.93 億元，包括公共建設經費計 58.51 億元及運動發展基金 28.42 億元，計畫自償率約-6%。</p> <p>二、截至 111 年 4 月底止，總累計分配經費執行率為 100.91%；另 110 年計畫經費達成率為 99%，保留 0.09 億元。預計至 112 年 12 月底，棒壘球場設施改善、風雨投擲場及公共設施與景觀工程 1 標竣工，游泳館及網球場等工程辦理招標；另興夏營區遷建施作部分基礎開挖作業。</p> <p>三、112 年度需求經費為辦理國家運動園區整體興設工程 8.16 億元；另人才培育計畫所需基金 5.678 億元，合計 14.023 億元。</p> <p>四、112 年度所需經費，因棒壘球場設施改善、風雨投擲場及公共設施與景觀工程合計 4 億 4 千萬元，112 年度編列 1 億 3 千萬元物調費過高，擬核列中央公務預算 7.16 億元及基金 5.863 億元。</p>		
127	教育部	教育設施	建置區域產業人才及技術培育基地計畫	<p>一、本計畫 110 年 9 月 3 日奉行政院以院臺教字第 1100024845 號函核定，期程 111-114 年，總經費 24 億元，其中公共建設預算 15 億元。</p> <p>二、本計畫 111 年度經費 4.9 億元，年分配經費執行率及實際執行進度皆符合，請主辦機關持續依計畫預定進度更續推動個工作項目，確保計畫如期如質完成。</p> <p>三、112 年經費擬依主管機關意見，匡列中央公務預算 6.463 億元。</p>	A04	6.463
128	教育部	衛生福利設施	國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫	<p>一、本計畫行政院 108 年 5 月 15 日院台教字 108000808 號函核定，期程為 109 年至 117 年。總經費 30 億元(中央公務預算 27.97 億元、基金支應 2.03 億元)，刻正修正計畫中。</p> <p>二、本計畫自償率 6.76%。</p> <p>三、截至 111 年 4 月底止，總累計分配經費執行率為 100.75%；另 110 年計畫經費達成率為 99.89%，保留 0.09 億元。目前刻正辦理都市設計審議及細部設計階。預計 111 年 8 月起辦理招標作業。112 年底完成醫療樓假設及基礎結構工程。</p> <p>四、112 年度所需經費 2 億元，包括工程經費 1.857 億元、設計監造費 0.087 億元、工程管理費 0.044 億元及專案管理費用 0.012 億元。</p> <p>五、112 年度所需經費，擬依主管機關意見，同意如數核列中央公務預算 2 億元。</p>	A05	2.000
129	教育部	衛生福利設施	國立成功大學醫學院附設醫院-老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心	<p>一、本計畫奉行政院 107 年 4 月 13 日院臺教字第 1070013370 號函核定，後經 109 年 4 月 7 日臺教字第 1090010189 號函及 110 年 8 月 6 日院臺教字第 1100024865 號函同意第二次計畫修正，期程 107-116 年，總計畫經費</p>	A06	2.800



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>45.077 億元，其中 15 億元由公共建設經費補助。計畫自償率 52.42%。</p> <p>二、截至 111 年 4 月底止，總分配經費執行率為 102.98%；另 110 年計畫經費達成率為 100%。目前辦理施工鋪面敲除、止水樁引孔灌注及中間樁試打等支撐開挖前置作業。預計 112 年 12 月底完成地下五層之結構體施築，並接續執行地上結構體工程。</p> <p>三、112 年度所需經費 2.8 億元，包括工程經費 2.6 億元、監造及專案管理費 0.199 億元及工程管理費 0.001 億元。四、112 年度所需經費，擬依主管機關意見，同意如數核列中央公務預算 2.8 億元。</p>		
130	教育部	衛生福利設施	臺大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程	<p>一、本計畫奉行政院 110 年 6 月 11 日院臺教字第 1100016898 號函核定，總經費 76.48 億元，期程自 110 年 7 月至 113 年 6 月，公共建設經費補助上限 30.98 億元。</p> <p>二、計畫自償率 57.6%。</p> <p>三、截至 111 年 4 月底止，總累計分配經費執行率為 100%。目前刻正辦理基本設計及計畫修正，預計 111 年 9 月完成統包工程發包，112 年 12 月底完成地下室結構體工程。</p> <p>四、112 年度所需經費基金 3 億元，包括工程經費 3 億元。</p> <p>五、112 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，核列基金 3 億元。</p>	A07	0.000
131	教育部	教育設施	新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新(增)建工程計畫	<p>一、本計畫奉行政院 110 年 7 月 19 日院臺教字第 1100020042 號函核定，期程 111 年至 113 年，總經費 75 億元(包括公共建設經費 40 億元，地方配合款 35 億元)，補助 6 縣市興建 20 校 1,300 間教室。教育部 111 年 5 月 13 日函院修正地方提報需求，行政院秘書長 5 月 19 日請本會研提意見，行政院 6 月 14 日核定。</p> <p>二、本案修正計畫本會意見於 5 月 30 日復院略以，調整後地方政府提報需求(17 校 1,199 間教室)，既經教育部重行審酌地方實際需要，且未超過原核定總學校及教室間數，原則同意。</p> <p>三、111 年度已完成桃園市及新竹縣各 2 校 400 間教室工程發包，尚未撥款；112 年編列經費 17.02 億元，執行設計監造發包(650 間)、工程完成發包(900 間)、工程完成建築主體結構(400 間)。</p> <p>四、本計畫 112 年所需經費，建議依主管機關編列額度內 14.708 億元及額度外 2.312 億元核列，並請教育部確實檢視需符合 113 年底前完成主體校舍建築者為限。</p>	A08	17.020
132	教育部	教育設施	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫	<p>一、本計畫原奉行政院 106 年 12 月 26 日院臺教字第 1060042022 號函核定，後經 110 年 3 月 26 日院臺教字第 1100001487</p>	A09	1.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>號函核定修正計畫，計畫期程調整為108-113年(展延2年)，總經費調整為44.3983億元，其中公共建設預算24.6425億元。</p> <p>二、本計畫110年度計畫執行情形經費達成率為19%，保留7.43億元，佔110年總經費之81.56%，主要係受補助之部分縣市工程進度落後所致，惟其中約2.4億元工程已完成發包作業。</p> <p>三、本計畫係分二階段執行，110年度以前所保留之經費係第一階段核定補助縣市中心館專款專用，112年度經費中央公務經費所需2億元主管機關擬爭取額度外請增部分係作為第二階段鄉鎮市級圖書館補助所需，第2階段111至112年進度預估為11縣市完成規劃設計，7縣市完成工程招標，爰建議同意中央公務經費請增2億元。</p> <p>四、本計畫請主辦單位督促受補助機關加速執行，確保計畫進度如期如質完成。</p>		
133	教育部	教育設施	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	<p>一、本計畫奉行政院106年12月28日院臺教字第1060042313號函核定，後經110年10月13日院臺教字第1100030751號函同意修正計畫，期程調整為107-113年，總經費調增為47.531億元，其中公共建設經費46.493億元及部會預算1.038億元。</p> <p>二、本案經主辦機關說明已於111年7月6日完成決標，8月開工，依照工程進度估算，扣除本案保留款後，112年度仍須4億元經費，爰建請同意請增4億元。</p>	A10	3.430
134	教育部	衛生福利設施	國立臺灣大學醫學院附設醫院東址外牆更新工程	<p>一、本計畫於107年9月12日奉行政院院臺教字第1070106028號函核定，期程為108年至114年，總經費12.128億元。</p> <p>二、截至111年4月底止，總分配經費執行率為100%；另110年計畫經費達成率為100%。預計111年度底工作進度，完成第一階段工程北棟北側及西側及局部東側之外牆拆除。112年度底完成第一階段工程北棟北側及西側及局部東側之外牆更新及第二階段工程南棟東側、西側及研究棟東側及南側大樓外牆拆除。</p> <p>三、112年度所需經費基金3億元，包括工程經費2.86億元、工程管理費0.02億元及其他費用0.12億元。</p> <p>四、112年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應3億元。</p>	A11	0.000
135	教育部	衛生福利設施	國立臺灣大學醫學院附設醫院「健康大樓新建工程」	<p>一、本計畫奉行政院99年7月15日院臺教字第0990038387號函核定，102年5月24日、103年10月1日、105年8月18日、107年1月4日及111年4月7日院臺教字第1110084665號函核定第五次計畫修正，計畫總經費68.75億元，期程延至113年。自償率為232%。</p> <p>二、截至111年4月底止，總累計分配經</p>	A12	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>費執行率為 99.72%；另 110 年計畫經費達成率為 100%。目前進度主體區 14FL 灌漿完成、R1FL 鋪設 DECK 版、外牆 PC 版吊掛至 7F；卸貨區完成第一層土方開挖，續施作構台及安全支撐。預計 112 年度工作進度，進行裝修水電空調工程及鍋爐室歷史建築重組工程，年底完成測試運轉及驗收。</p> <p>三、112 年度所需經費基金 7.6 億元，包括設計監造 0.2 億元、工程經費 7.324 億元及其他費用 0.076 億元。</p> <p>四、112 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 7.6 億元。</p>		
136	教育部	衛生福利設施	新竹生物醫學園區計畫-台大新竹生醫園區分院	<p>一、新竹生物醫學園區於 111 年修正並經行政院核定在案。新竹生醫園區醫院由臺大醫院興建與經營，第一期工程已於 108 年底啟用，第二期工程因遇營建物價調整，調增 14.38 億元，由該院基金支應，115 年 5 月完成。</p> <p>二、園區分院自償率 0.789，不具自償性。總經費 81.34 億元，建築工程扣除屬營業性質者，由公共建設預算支應，計 33.46 億元。</p> <p>三、本案 112 年度工程經費需求 5.2 億元，將進行第二期研究大樓基地開挖及結構工程及第一期醫療大樓備用空間裝修，申請公建預算支應 1 億元，作業基金支應 4.2 億元。另儀器設備費 1.372 億元，其中 1.29 億元由科技預算支應，0.082 億元由作業基金支應。</p> <p>四、本案 111 年可支用數仍有 9.6 億元，考量執行能量，112 年度公共建設預算建議不予核列，基金預算 4.282 億元及科技預算 1.29 億元尊重主計總處及科技部權責，請教育部確實督導，俾計畫如期如質完成。</p>	A13	0.000
137	法務部	都市及區域發展	法務部調查局中和調查園區新建辦公大樓計畫	<p>一、本案為延續性工程計畫，奉行政院 107 年 11 月 22 日核定，計畫期程 107 年至 114 年，計畫經費為 14.19 億元。修正計畫經法務部同意，期程修正為 107 年 1 月至 113 年 12 月。</p> <p>二、本案於新北市中和區福祥段興建地下 2 層地上 10 層筋混凝土建築物 2 棟、地上 5 層及地上 3 層鋼筋混凝土建築物各 1 棟，建築物面積 31,597 平方公尺。</p> <p>三、本案 110 年度可支用數 0.809 億元，實際支用 0.809 億元，支用比 100%。111 年度可支用數 4.495 億元，截至 111 年 4 月底止，已支用 1.518 億元。</p> <p>四、110 年度主要辦理結構體工程。112 年度預計進行地上結構體工程、外牆/室內裝修工程及水電空調工程施工，經費需求 6.137 億元。截至本年 4 月底止，總累計預定進度 17.07%，總累計實際進度 17.07%，進度符合。</p>	A01	6.137

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				五、本案鑑於執行狀況良好，同意匡列中央公務預算 3.881 億元，另向行政院請增 2.256 億元。		
138	法務部	都市及區域發展	臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫	<p>一、本案行政院於 109 年 9 月 9 日核定法務部修正計畫(計畫總經費為 18.1 億元，期程 105 至 114 年)。於彰化縣員林市益民段興建地下 2 層、地上 8 層鋼骨建築物。</p> <p>二、本案 110 年度可支用數 3.9 億元，實際支用 2.0 億元，支用比 55.07%。111 年度可支用數 4.454 億元，其中包含 110 年度保留款 1.854 億元。截至 111 年 4 月底止，已支用 0.25 億元，預付廠商工程款 2 億 2,000 萬元，應付未付數 0.51 億元。</p> <p>三、112 年度工作重點為完成地上結構、內裝等工程，經費需求為 5.644 億元。110 年 4 月止，總累計預定進度 41.64%，實際進度 41.77%。</p> <p>四、鑑於本案工程進度方面超前+1.42%，彰化地檢執行本案已有改善，並考慮 112 年度將進行廳舍地上結構體施工項目及目前營建物價高漲因素，爰於額度內核列 2.86 億元，並同意向行政院請增 2.246 億元，請法務部切實督導彰化地檢掌控進度。</p>	A02	5.106
139	衛福部	衛生福利設施	衛生福利部防疫中心興建工程計畫	<p>一、本計畫行政院 96 年 8 月 20 日院臺衛字第 0960037968 號函核定，總經費 19.99 億元，期程 96 年至 100 年；行政院 99 年 12 月 30 日院臺衛字第 0990073385 號函同意計畫暫行保留。後經行政院 109 年 4 月 10 日院臺衛字第 1090008746 號函同意修正期程至 116 年，總經費 40.68 億元。</p> <p>二、截至 111 年 4 月止 3,805 萬元，總分配經費執行率為 95.55%。另 110 年計畫經費達成率為 100%。防疫中心工程刻正辦理都市設計審議，預計 112 年 12 月底前完成工程發包工；臨時實驗室建置工程統包工程剛決標，預計 112 年 9 月 30 日前竣工，並於 112 年 12 月 31 日前完成驗收及搬遷工作。</p> <p>三、112 年度所需經費 3.223 億元，包括工程經費 1.997 億元、規劃設計監造費 1.191 億元、工程管理費 0.002 億元及其他 0.033 億元。</p> <p>四、112 年度所需經費，擬依主管機關意見，同意如數核列中央公務預算 3.223 億元。</p>	A01	3.223
140	衛福部	衛生福利設施	國家衛生研究院新建生物製劑廠及戰略平台資源庫計畫	<p>一、本計畫屬六大核心戰略產業-臺灣精準健康戰略產業推動方案之範疇，於 110 年 11 月奉行政院院臺衛字第 1100087609 號函核定，期程自 110 年至 115 年止，總經費 49.52 億元。</p> <p>二、本計畫總經費 49.52 億元，其中 20 億元</p>	A02	3.306

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>及土地自籌，餘 29.52 億元由公共建設預算支應。</p> <p>三、本案 112 年度所需經費 8.315 億元，其中 2.111 億元自籌，6.204 億元申請公共建設經費支應，將完成細部設計作業、開挖地下室、進行主體工程、裝修工程、營運設施建置作業、大型設備採購決標等。</p> <p>四、為強化我國疫苗自製能力以因應緊急疫情所需，本案 112 年度預算擬核列中央公務預算 3.306 億元，自籌經費 2.111 億元，並請主辦單位加強趕辦。</p>		
141	衛福部	衛生福利設施	財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫	<p>一、本計畫奉行政院 110 年 12 月 30 日院臺衛字第 1100040634 號函核定，期程自 111 至 114 年，總經費 22.62 億元。</p> <p>二、截至 111 年 4 月止 2,090 萬元，總分配經費執行率為 100.00%。統包工程 111 年 5 月 13 日完成簽約程序，預計 111 年 10 月底前取得建造執照，112 年 12 月底完成地下室開挖，主體工程施工(預計完成 B1F~5F 結構體)、並配合主體工程啟動機電空調及裝修施工。</p> <p>三、112 年度所需經費 9.41 億元，包括工程經費 5.856 億元、規劃設計監造費 0.149 億元、工程管理費 0.001 億元及其他 3.404 億元。</p> <p>四、112 年度所需經費 9.41 億元，鑒於統包工程業已發包，因應工程所需，擬同意核列中央公務預算 9.41 億元。</p>	A03	9.410
142	衛福部	衛生福利設施	樂生園區整體發展計畫	<p>一、本計畫奉行政院 106 年 6 月 5 日院臺衛字第 1060017291 號函核定，總經費 10.733 億元(0.426 億元為基金)，108 年 12 月 4 日院臺衛字第 1080039377 號函及 110 年 1 月 7 日院臺衛字第 1090042087 號函同意修正，總經費不變，期程調整為 106 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。自償率 3.97%。</p> <p>二、截至 111 年 4 月止，總分配經費執行率為 100.00%；另 110 年計畫經費達成率為 100.52%。至 112 年 12 月預計歷史建築福壽舍等 14 棟竣工、貞德舍等 9 棟持續施工及園區基礎設施工程開工。</p> <p>三、112 年經費需求 4.166 億元，包括工程經費 3.649 億元、規劃設計監造費 0.257 億元、工程管理費 0.01 億元及其他 0.25 億元。</p> <p>四、112 年度所需經費 4.166 億元，鑒於本計畫相關工程陸續竣工、發包施工或即將招標，因應工程所需，擬同意核列中央公務預算 4.166 億元。</p>	A04	4.166
143	衛福部	衛生福利設施	衛生福利部臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	<p>一、本計畫經行政院於 107 年 7 月 16 日院臺衛字第 1070025717 號函核定，並經 109 年 2 月 10 日院臺衛字第 1090002603 號函核定修正計畫，期程修正為 108 年至 114 年 5 月 30 日，總經費 30 億 9,940</p>	A05	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>萬 4,440 元，目前報院修正計畫中。</p> <p>二、計畫自償率 112%。</p> <p>三、截至 111 年 4 月底止，總分配經費執行率為 100%；另 110 年計畫經費達成率為 54.68%，保留 0.629 億元。目前急重症大樓細部設計中，動力中心施作 2 樓結構體，預計 112 年 12 月底完成完成動力中心動力轉換、新急重症大樓開工。</p> <p>四、112 年度所需經費基金 3.118 億元，包括工程經費 2.638 億元、規劃設計監造費 0.456 億元及工程管理費 0.024 億元。</p> <p>五、112 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 3.118 億元。</p>		
144	衛福部	衛生福利設施	衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫	<p>一、本計畫奉行政院 110 年 8 月 9 日院臺衛字第 1100024027 號函核定，計畫期程 111 年至 115 年，總經費 8 億 4,493 萬 9,000 元。考量物價波動致相關成本上漲，衛生福利部已於 111 年 6 月 8 日將修正計畫報院審議，總經費調增為 12 億 2,575 萬 2,000 元。</p> <p>二、至 111 年 4 月底止，經費執行率與計畫進度均為 100%，符合預期。</p> <p>三、考量本案修正計畫(草案)尚在審議中；112 年度擬依主管機關意見核列基金 1.598 億元，惟需俟修正計畫核定後，依核定內容動支。</p>	A06	0.000
145	文化部	文化設施	國家兒童未來館興建計畫	<p>一、本計畫 110 年 8 月 6 日奉行政院核定，期程自 110-117 年，計畫總經費 127.871 億元。</p> <p>二、112 年度工作重點為：</p> <p>(一)辦理場館硬體統包工程之基本設計、細部設計、建造執照申請及地上物拆除等；</p> <p>(二)辦理場館軟體內容深化、研究調查等；</p> <p>(三)辦理場館營運籌備事宜。</p> <p>三、本計畫 111 年度執行進度符合，112 年度經費擬依主辦機關需求核列中央公務預算經費 2.883 億元。</p>	A01	2.883
146	文化部	文化設施	歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 108.4.26 函核定，期程 109 年至 112 年，嗣後 2 次修正，調增總經費為 99 億 1,866 萬元，下修自償率為 1.91%，奉行政院 110.5.14 函、111.4.18 函核定。</p> <p>二、累計至 110 年度止中央公務預算編列 35.097 億元，保留 0.971 億元，結餘繳庫 0.206 億元，111 年度可支用 18.905 億元，至 111 年 4 月止，預定支用 5.817 億元，實際支用 5.623 億元，應加強管考。</p> <p>三、112 年度需求數 32.441 億元，含文資環境深化 21.816 億元、數典防災科技 4.268 億元、場域治理 5.959 億元、臺博館優化 0.398 億元。惟文化部 111.5.24 函報，補助草山御賓館計畫因</p>	A02	22.826

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>進度未如預期，申請減列補助款 7,835 萬元，並另案爭取後續補助經費，已配合調整減列。</p> <p>四、本年度為最後 1 年，原則同意照會審會議決議，核列中央公務預算 18.826 億元，額度外請增 4 億元，地方公務預算 5.832 億元，並於計畫結束辦理執行成效評估。</p>		
147	文化部	文化設施	臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	<p>一、本計畫奉行政院 105 年 12 月 13 日院臺交字第 1050049161 號函核定；行政院秘書長 108 年 04 月 16 日院臺交字第 1080010224 號函同意增列 109 年 3.33 億元房地租金；行政院 109 年 04 月 15 日院臺交字第 1080037224 號函核定本計畫第一次修正版，計畫核定經費 88.904 億元。</p> <p>二、本計畫經費執行率、達成率及實際執行進度，與計畫預定進度尚符，惟仍請計畫主辦機關積極辦理各工作項目，確保計畫如期如質完成。</p> <p>三、另本園區係國定古蹟，考量本計畫古蹟修復及基本維運需求，衡酌相關古蹟修復審議時程及歷年執行量能，112 年所需經費擬編列中央公務預算匡列 3.804 億元，額度外請增數 3 億元。</p>	A03	6.804
148	文化部	文化設施	空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫(111-113年)	<p>一、本案經奉行政院 110 年 11 月 12 日核定，計畫期程 111 年至 113 年，總經費 7.56 億元(其中資本門 4.92 億元，經常門 2.64 億元)。</p> <p>二、本案 110 年經費達成率 83%(未有保留款)；截至 111 年 4 月底止，總經費執行率 104.75%，計畫執行尚屬正常，惟基地內涉及大面積之古蹟定著土地，有關可開發範圍及再利用方向應儘速辦理座談會，與地方及相關團體妥為溝通，並儘速辦理都市計畫變更。</p> <p>三、本案 112 年度預估需求數 3.087 億元，辦理古蹟及附屬建物修復再利用工程(2.117 億元)、拆除工程(0.038 億元)、既有建物整建設計劃(0.036 億元)、空總第三期整體發展計畫規劃(0.020 億元)、空總基地基礎維運與實驗支持(0.876 億元)等工作項目。</p> <p>四、原則同意依中央主管機關審查意見，核列中央公務預算 2.216 億元；另衡酌文資修復審議及都市計畫變更審議等時程，不同意額度外請增數 0.871 億元。</p>	A04	2.216
149	文化部	文化設施	華山 2.0-文化內容產業聚落發展計畫	<p>一、本計畫奉行政院 108 年 5 月 10 日院臺文字第 1080011394 號函核定，總經費 32.33 億元，計畫期程 109 年至 113 年。</p> <p>二、112 年度工作重點包括：1. 敷地工程及建築結構體工程發包及施工，2. 展演空間專業設備及特殊裝修工程委託設計及監造案發包執行，3. 軟體計畫部分為辦理臺灣原生文化內容、開發 AVMR 應用示</p>	A05	3.868

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>範案例、促進國際品牌布局等。</p> <p>三、本計畫累計至 110 年度編列 3.499 億元，保留 0.385 億元，實際支用 3.028 億元，支用比 86.5%。</p> <p>四、本計畫工程建設部分有關建築工程招標作業，已由 110 年展延至 112 年辦理，計畫執行進度已嚴重落後，建請文化部加緊趕辦，並覈實檢討計畫內容及經費需求，循程序提報修正計畫辦理。</p> <p>五、112 年度經費擬同意照主關機關意見核列 1.234 億元，至因預算編報上限需向行政院請增部分，建議同意文化部請增額度 2.634 億元。</p>		
150	文化部	文化設施	國家人權博物館中程計畫	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 105 年 7 月 26 日核定，嗣後 2 次修正並展期 6 年，奉行政院 107 年 5 月 10 日函、109 年 6 月 11 日函核定，期程 105 年至 114 年，總經費 22 億 190 萬元，自償率 2.11%，辦理綠島及景美園區空間計畫及臺灣人權檔案文物研究展示守護計畫。</p> <p>二、累計至 110 年度止編列 10.012 億元，110 年度保留款 0.757 億元，結餘繳庫 0.519 億元，111 年度可支用 3.098 億元，至 111 年 4 月止，預定支用 0.273 億元，實際支用 0.31 億元，應請加強督導管考。</p> <p>三、112 年度預估需求數 4.165 億元，含：臺灣人權檔案文物研究平台 0.285 億元、展示互動溝通 0.691 億元、人權守護 0.033 億元、園區整擴建及環境整合 3.156 億元。</p> <p>四、原則同意照主管機關意見，核列中央公務預算 2.342 億元，並建議同意額度外請增數 1.823 億元。</p>	A06	3.185
151	文化部	文化設施	國立歷史博物館升級發展計畫	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 104 年 5 月 25 日函核定，後奉行政院 106 年 8 月 14 日、110 年 1 月 19 日核定修正計畫，期程 104 年至 114 年，總經費 10 億 413.5 萬元，並由國立歷史博物館作業基金支應 15%自償性經費，辦理整體規劃及營運、史博館修復及再利用、興建典藏庫房、臺銀宿舍群整修及再利用等四項分項計畫。</p> <p>二、累計至 110 年度止編列數 5.319 億元，支用比 86.26%，110 年度保留款 1.416 億元；111 年度全年可支用數 2.646 億元，至 4 月止實際支用數 0.412 億元。</p> <p>三、112 年度預估需求數 3.492 億元(包括中央公務 2.702 億元、基金 0.79 億元)，辦理整體規劃及營運 0.135 億元、史博館整修再利用 1.774 億元、興建典藏庫房 0.855 億元、臺銀宿舍群整修再利用 0.728 億元。</p> <p>四、原則同意依中央主管機關審查意見，核列中央公務預算 0.816 億元、基金 0.790</p>	A07	0.816



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				億元；另因本案進度未如預期前已奉展期，不同意額度外請增數 1.031 億元。		
152	文化部	文化設施	兩廳院藝術力厚植計畫－藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規劃	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 108 年 4 月 12 日函核定，期程 109 年至 114 年，公共建設經費 4 億 678.7 萬元，由行政法人國家表演藝術中心執行，於中正紀念堂園區新建捷運藝術廊道及戶外景觀動線等改善工程。嗣後修正計畫，增列該法人自籌款 2 億 2,218.8 萬元，擴建該捷運廊道，調增自償率為 6.79%，奉行政院 110 年 8 月 9 日函核定。</p> <p>二、累計至 110 年度止編列 0.085 億元，支用 0.085 億元，111 年度可支用 0.088 億元，至 111 年 4 月止，預定支用 0.003 億元，實際支用 0.003 億元。</p> <p>三、112 年度需求數 1.844 億元，包括：專案管理監造技服 0.065 億元，設計技服 0.048 億元，工程管理 0.015 億元，施工 1.54 億元，預備工程檢驗 0.059 億元，物調 0.117 億元。</p> <p>四、本案 110 年度預算達成率 100%，原則同意照部會需求數，核列中央公務預算 0.565 億元。</p>	A08	0.565
153	文化部	文化設施	國立國父紀念館跨域增值計畫	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 105 年 1 月 29 日函核定，嗣後 3 次修正計畫內容，分別奉行政院 106 年 9 月 28 日函、107 年 10 月 19 日函及 109 年 8 月 25 日函核定，期程 104 年至 114 年，總經費 16 億 3,200 萬元，並由國父紀念館作業基金支應 15.03% 自償性經費，辦理大會堂暨周邊設施升級計畫、國際化優質展示空間計畫、中山文化園區景觀改造計畫等三項分項計畫。</p> <p>二、累計至 110 年度止編列數 3.412 億元，110 年度保留款 0.689 億元；111 年度全年可支用數 1.455 億元，至 4 月止實際支用數 0.313 億元，應請加強督導管考，排除落後原因。</p> <p>三、112 年度預估需求數 2.856 億元(包括中央公務 2.363 億元、基金 0.493 億元)，辦理大會堂暨周邊升級計畫 2.672 億元、中山文化園區景觀改造計畫 0.184 億元。原則同意依中央主管機關審查意見，核列中央公務預算 0.735 億元，基金 0.493 億元，另同意請增中央公務預算 0.928 億元。</p>	A09	1.261
154	文化部	文化設施	桃園市立美術館興建計畫	<p>一、本案為延續性計畫，計畫期程 109 年至 115 年，總經費 30 億 7,064 萬 1,782 萬元，前奉行政院 108 年 5 月 16 日函同意補助經費，並經行政院秘書長 108 年 10 月 31 日函示補助 13 億 7,564 萬 7,518 元，後續工程經費倘有追加，請桃園市政府自行籌措，110 年 6 月 25 日獲行政院同意期程展延至 115 年。</p> <p>二、本案自償率 10.4%，110 年度達成率</p>	A10	2.027

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				100%，112 年度需求 4.525 萬元(包括中央公務 2.027 億元、地方公務 2.498 億元)，辦理桃園市立美術館興建工程。 三、本案原則核列中央公務預算 2.027 億元，地方公務 2.498 億元。 四、案內展場、停車場等收益性空間，請優先評估依促參法 OT 等方式辦理委託民間營運。		
155	文化部	文化設施	多元文化交織・古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫	一、本案為延續性計畫，原奉行政院 104 年 8 月 5 日函核定，嗣後 2 次修正計畫內容並展期 3 年，奉行政院 106 年 9 月 4 日函、110 年 5 月 14 日函核定，期程 104 年至 116 年，總經費 10.51 億元，並由基金支應 15.05%自償性經費，辦理堂體設施、室內空間、機電設備及環境更新改造。 二、累計至 110 年度止編列中央公務 2.963 億元，110 年度保留 0.007 億元，節餘繳庫 18,600 元，111 年度可支用 0.234 億元，至 111 年 4 月止，預定支用 3,175,000 元，實際支用 3,035,000 元。 三、112 年度需求數 0.221 億元，包括：園區照明更新為 LED 燈 0.053 億元，空調冰水主機更新 0.153 億元，演藝廳音響舞台隔音設備升級 0.015 億元。 四、原則同意照主管機關意見，核列中央公務預算 0.098 億元，至倘確有不敷，先行以國立中正紀念堂管理處作業基金自籌財源支應。	A11	0.098
156	文化部	文化設施	臺灣工藝文化產業中長程計畫(112-115)	一、本案為新興計畫，文化部為健全臺灣工藝生態系，規劃建置國際工藝村與人才培育基地，辦理國產材料復育、工藝技術研發、推廣行銷活動等，經行政院秘書長於 111 年 2 月 16 日交本會審議，文化部於 6 月 2 日函送修正計畫書，期程 112 年至 115 年，總經費 28.8 億元，其中公建經費 3 億元；經本會以 111 年 6 月 20 日發社字第 1110014361 號函復行政院秘書長，尚未奉行政院核定。 二、本案 112 年度工作重點包括辦理工藝人才育成基地建置、國際工藝村建設等。 三、審酌文化部 111 年 6 月 2 日所送修正計畫書已依政策方向調整，112 年度建議依該修正計畫書分年經費需求，同意匡列中央公務預算(公建經費部分)0.6 億元，並俟計畫奉行政院核定後動支。	B01	0.600
157	文化部	文化設施	國家電影及視聽文化典藏專業設施改善及博物館建置計畫	一、本案係新興計畫，文化部 111 年 3 月 28 日函報行政院，本會 111 年 4 月 1 日奉交議，復經文化部 111 年 4 月 12 日與新北市政府簽定行政契約，該府同意無償提供新莊區副都心土地作為本計畫用地，共同合作籌建國家級影視博物館，爰本會以 111 年 5 月 17 日函請行政院同意辦理，惟尚未奉行政院核定。 二、相關經費屬本計畫公共建設計畫預算範	B02	0.100

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>疇者，計 45.1 億元；其餘影視聽文物管理技術發展布展策展等經費 7.9 億元，係補助行政法人經常性業務費，無涉本計畫公共建設範疇，由文化部視業務實需，逐年於行政院核定中程歲出概算額度內檢討納編，不納入本計畫。</p> <p>三、112 年度需求數 1.1 億元，包括：委託代辦工程 0.06 億元、補助新北市政府辦理新北協拍中心建置 0.04 億元、補助行政法人國家電影及視聽文化中心辦理藏品整備及策展等 1 億元。</p> <p>四、考量本案係行政院關切重大施政，建議暫列中央公務預算 0.1 億元，俟計畫奉核定後始得動支。</p>		
158	國發會	都市及區域發展	國家檔案典藏及服務建設計畫	<p>一、本案為延續性計畫，奉行政院 106 年 7 月 10 日核定，後經 2 次修正展期 2 年並請增經費，奉行政院 109 年 1 月 30 日函、110 年 11 月 29 日函核定，期程 107 年至 114 年，總經費 29 億 1,921.6 萬元，於新北市林口區擴增國家檔案典藏質量與設施，發展檔案學習文教服務，永續政府施政紀錄典藏與開放應用。</p> <p>二、累計至 110 年度止編列 3.445 億元，保留 2.098 億元；111 年度可支用 5.840 億元，至 4 月止實際支用 1.838 億元，總分配經費執行率 100%，符合預期。</p> <p>三、112 年度預估需求數 9.248 億元，包括：主體工程施工 8.947 億元、檔案移審 0.066 億元、專案管理及統包 0.197 億元、相關軟硬體建置 0.036 億元、既有樹木維管 0.002 億元。</p> <p>四、111 年 4 月 11 日進度超前 2.92%，原則同意依中央主管機關核列數，核列中央公務預算 3.860 億元，另向行政院請增 5.388 億元。</p>	A01	9.248
159	國發會	都市及區域發展	中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫	<p>一、本計畫於 111 年 4 月 26 日陳報行政院審議，於 111 年 6 月 27 日奉行政院以院臺綜字第 1110177556 號核定，計畫期程自 112 年至 115 年止，總經費 10 億 4,361 萬 8,000 元。</p> <p>二、本計畫 112 年度經費需求為 1.846 億元，包含中興新村宿舍優化改善工程 1.2 億元、智慧路燈建置及路面改善工程 0.329 億元、公園及綠地優化工程 0.137 億元、中興羽球館及青少年活動中心優化工程 0.07 億元、檔案庫房移動式檔案櫃建置 0.11 億元。</p> <p>三、行政院院長於四月底宣示中興新村活化及中興大學進駐中興新村為行政院重大政策，為加速計畫推動及促進中興新村整體活化及區域發展，擬依主辦機關所列 112 年需求，同意中央公務經費 1.846 億元。</p>	A02	1.846
160	國科會	衛生福利設施	新竹生物醫學園區興建第三生技	<p>一、本案屬「生醫產業創新推動方案」之整合創新聚落一環，於 109 年 3 月奉行政</p>	A01	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
			大樓中長程計畫(109—112年)	院院臺科字第1090007977號函核定,計畫期程自109年至112年止,計畫總經費35.276億元。 二、本案自償率122.8%,具自償性,計畫經費由科學園區作業基金支應。 三、新竹生物醫學園區為我國重要醫藥產業聚落,生醫產業廠商進駐需求殷切,112年度預計完成室內裝修及機電工程,經費需求9億元。 四、鑒於本案已進入工程高峰期,112年擬同意由園區作業基金核列9億元,請國科會確實督導,俾儘早完工啟用第三生技大樓。		
161	國科會	經濟建設	中部科學園區建築設計畫	一、本計畫112年度主要辦理台中、虎尾、后里、二林園區之用地取得、水資源中心工程、污水處理廠二期擴建工程及配水池工程等,經費需求250.763億元,同意照列。惟考量國庫尚有超額撥補,所需經費核由基金籌應辦理。 二、二林園區截至111年5月底止,土地出租率僅37.43%,建請中科管理局積極招商,鏈結中央相關部會資源,媒合投資設廠,提升土地使用效益。 三、請國科會依行政院秘書長108年12月27日核示事項,儘速陳報「科學園區管理局作業基金財務計畫(107-120年)」,以明確基金財務責任及經費分擔。	A02	0.000
162	國科會	經濟建設	新竹科學園區建築設計畫	一、本計畫112年度主要辦理新竹、竹南、銅鑼、龍潭園區之擴建用地建築工程、開發工程、設施功能提昇等,經費需求59.787億元,同意照列。惟考量國庫尚有超額撥補,所需經費核由基金籌應辦理。 二、宜蘭園區截至111年5月底止,土地出租率僅48.94%,建請竹科管理局積極招商,以提升廠商進駐率。 三、請國科會依行政院秘書長108年12月27日核示事項,儘速陳報「科學園區管理局作業基金財務計畫(107-120年)」,以明確基金財務責任及經費分擔。	A03	0.000
163	國科會	經濟建設	南部科學園區建築設計畫	一、本計畫112年度主要辦理嘉義、台南、高雄及屏東園區之地價款、污水處理廠工程、配水池新建工程及管線先期工程等,經費需求49.833億元,同意照列。惟考量國庫尚有超額撥補,所需經費核由基金籌應辦理。 二、請國科會依行政院秘書長108年12月27日核示事項,儘速陳報「科學園區管理局作業基金財務計畫(107-120年)」,以明確基金財務責任及經費分擔。	A04	0.000
164	國科會	教育設施	國立屏科及嘉科實驗高級中等學校建築設計畫	一、本案為新興計畫,科技部為配合屏東科學園區、嘉義科學園區發展,吸引國際、國內高科技人才,滿足子女就學需求,爰提報建校需求,計畫期程112年至116年,總經費31.6億元;本會於111年6	A05	3.732

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>月7日復院，建請同意；全案尚未奉行政院核定。</p> <p>二、本計畫112年工作重點包括1月完成二校細部設計、3月完成新建工程招標、4月第1期工程開工。</p> <p>三、審酌本案係配合推動構建南臺灣科技廊帶發展政策需求，112年經費建議額度外請增中央公務預算3.732億元，並俟計畫奉院核定後動支。</p>		
165	國科會	教育設施	國立新竹科學園區實驗高級中等學校興建綜合教學大樓中長程計畫(110-114年)	<p>一、本計畫原奉行政院110年1月15日院臺科字第1090044380號函核定，計畫期程110年至114年，總經費3.254億元，由科學園區管理局作業基金支應。案經科技部於111年3月14日函報修正計畫，行政院秘書長於3月16日交本會審議修正計畫，本會4月12日函請科技部依會審意見修正計畫，科技部5月20日函送修正後計畫，總經費增為6.4億元，改由公共建設經費支應。本修正計畫刻正審議中，尚未奉行政院核定。</p> <p>二、考量本案係屬行政院重大政策，有助於推動海外攬才，解決竹科員工子女教育需求，112年度所需經費3.473億元，建議向行政院請增。</p>	B01	3.473
166	國科會	教育設施	國立中科實驗高級中學建設計畫	<p>一、本計畫原奉行政院110年1月15日院臺科字第1090043753號函核定，計畫期程110年至114年，總經費8.257億元，由科學園區管理局作業基金支應。案經科技部111年5月23日函報修正計畫，行政院秘書長於5月24日交本會審議，總經費增為9.979億元，改由公共建設經費支應，本修正計畫刻正審議中，尚未奉行政院核定。</p> <p>二、本案屬行政院重大政策，有助於海外攬才及教保公共化之推動，112年度所需經費2.739億元建議向行政院請增。</p>	B02	1.500
167	海委會	交通建設	強化海巡編裝發展方案	<p>一、本計畫前奉行政院98年4月14日院臺防字第0980084532號函核定、98年10月9日院臺防字第0980062355號函核定第一次修正計畫、102年5月20日院臺防字第1020010114號函核定第二次修正計畫、107年2月12日院臺防字第1070003581號函核定第三次修正計畫，總經費162.005億元，計畫期程至112年。</p> <p>二、本案110年度可支用預算數8.62億元，全數執行完畢。111年度編列8.7億元，截至5月底執行3.14億元。</p> <p>三、本(112)年度為原計畫核定定期程最後一年，擬依主管機關意見核列8.827億元，並請海委會本於中央主管機關權責督導所屬積極辦理。</p>	A01	8.828
168	海委會	交通建設	南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫	<p>一、本計畫前奉行政院108年4月26日院臺交字第1080011244號函核定，經費需求為16.484億元，計畫期程至112年。</p>	A02	7.996

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>二、110 年度可支用預算數 1.86 億元，全數執行完畢。111 年度編列 6.59 億元，截至 5 月底執行 1.58 億元。</p> <p>三、本 (112) 年度為原計畫核定期程最後一年，擬依主管機關意見核列 7.996 億元，並請海委會本於中央主管機關權責督導所屬積極辦理。</p>		
169	海委會	都市及區域發展	海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫	<p>一、本計畫屬延續性計畫，行政院 110 年 12 月 30 核定修正計畫，總經費為 11.336 億元，期程為 110 至 115 年。主要計畫內容為興建海洋委員會、海洋保育署暨海洋研究院等三機關之合署辦公廳舍。基地位於高雄市三民區新都段 62 地號土地，規模為地上 7 層、地下 2 層鋼筋混凝土造建築物 1 棟。</p> <p>二、110 年已完成委託規劃設計監造廠商遴選作業及與建築師完成訂約。111 年度工作重點為推動工程招、決標及工程開工。112 年度推動建築物下部結構，並持續進行建築物結構體施工。經費需求為 2.114 億元。</p> <p>三、110 年度可支用數 0.095 億元，實際支用 0.046 億元，支用比 48.42%。111 年度可支用數 0.261 億元，包含 110 年度保留款 0.049 億元，111 年 4 月止實際支用數 0.005 億元，總累計預定進度 1.43%，總累計實際進度 1.41%。</p> <p>四、原則同意照主管機關意見，核列中央公務預算 2.114 億元。</p>	A03	2.114
170	海委會	交通建設	海巡艦艇碼頭強化計畫	<p>一、本計畫前奉行政院 110 年 8 月 20 日院臺交字第 1100025160 號函核定，總經費 9.7951 億元，計畫期程至 115 年。</p> <p>二、本案 111 年度編列 0.02 億元，截至 5 月底執行 2.7 萬元。</p> <p>三、本 (112) 年度同意擬依主管機關意見核列 0.562 億元，並請海委會本於中央主管機關權責督導所屬積極辦理。</p>	A04	0.562
171	海委會	交通建設	籌建海巡遠洋巡護船發展計畫	<p>一、本計畫前奉行政院 110 年 7 月 30 日院臺交字第 1100019914 號函核定，總經費 129.34 億元，計畫期程至 120 年。</p> <p>二、查本案 111 年度編列 0.84 億元，截至 5 月底止執行 3.3 萬元。</p> <p>三、本 (112) 年度同意擬依主管機關意見核列 14.728 億元，並請海委會本於中央主管機關權責督導所屬積極辦理。</p>	A05	14.728
172	海委會	交通建設	東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫	<p>一、本計畫前奉行政院 109 年 2 月 17 日院臺交字第 1090002114 號函核定，原計畫期程至 112 年，計畫總經費為 2.99 億元(其中 980 萬元為部會年度基本運作)。至於第 1 次修正計畫，海委會前於 111 年 4 月 1 日陳報到院，總經費需求增加為 14.1 億元，至於計畫整體期程則調整展延至 114 年，業經院秘書長 111 年 4 月 7 日交議本會審議中。</p> <p>二、本案 110 年度可支用預算數 0.1 億元，</p>	A06	2.421

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				全數執行完畢。111 年度編列 0.01 億元，截至 5 月底執行 0.07 億元。 三、本(112)年度同意擬依主管部會意見核列 2.422 億元，惟需俟修正建設計畫奉院核定後，始得依核定內容及原則動支，並請海委會本於中央主管機關權責督導所屬積極辦理。		
173	海委會	交通建設	籌建海巡艦艇發展計畫	一、本計畫前奉行政院 106 年 6 月 19 日院臺防字第 1060015828 號函核定，總經費需求為 426.051 億元，新建各級巡防艦(艇)141 艘，計畫期程至 116 年。 二、本案 110 年度可支用預算數 57.89 億元，全數執行完畢。111 年度編列 48.96 億元，截至 5 月底執行 20.77 億元。 三、本(112)年度主辦機關經費需求為 67.082 億元，經主管機關審核表示「因受限至於部會 112 年度額度上限，暫核列 27.172 億元，不足 39.91 億元，建請國發會依主辦機關所提之實際需求數核列 67.082 億元(包括額度內 27.172 億元，額度外 39.91 億元)，以確保本案順利執行」，擬依主管機關意見暫予核列 27.172 億元，另 39.91 億元統籌列入額度外向行政院請增。	A07	67.082
174	海委會	交通建設	國家船模實驗室多功能水槽建置計畫	一、本計畫前奉行政院 110 年 8 月 3 日院臺交字第 1100021233 號函核定，總經費 31.374 億元，計畫期程至 114 年。 二、本案 111 年度編列 1 億元，截至 5 月底執行 0.24 億元。 三、本(112)年度經費考量計畫實際作業程序預估執行情形，擬核列中央公務預算 3 億元，並請海委會本於中央主管機關權責確實督導所屬積極辦理。	A08	3.000
175	海委會	交通建設	海洋基礎資料調查船興建計畫	一、本計畫行政院 111.3.10 院臺科會字第 1110003583 號核定，並核示本計畫中屬「公共建設性質」應循「政府公共建設計畫先期作業實施要點」核實辦理，屬「科技發展性質」則循「政府科技發展計畫先期作業實施要點」核實辦理，計畫執行期間科技計畫額度以年度外加經費辦理，屆期額度收回。 二、本計畫總經費為 31 億元，預算由公共建設計畫與科技計畫各分攤支應 50%。 三、112 年工作重點為遴選專案管理廠商(PCM)、調查船規格與招標文件研擬，辦理統包採購作業。 四、112 年海委會需求數為 0.503 億元，中央主管機關初核中央公務預算 0.251 億元及其他(科技預算)0.252 億元，本案所需經費同意依中央主管機關初核中央公務預算 0.251 億元及其他(科技預算)0.252 億元核列。	A09	0.252
176	輔導會	衛生福利設施	高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	一、本計畫行政院 107 年 8 月 17 日院臺榮字第 1070028746 號函核定，期程 107 年至 112 年，總經費 94.631 億元，刻正報院	A01	13.977

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>修正計畫追加物調款。自償率 22.49%。</p> <p>二、截至 111 年 4 月底止，實現數 4.510 億元，年分配經費執行率 225.51%，總分配經費執行率為 105.26%。另 110 年計畫經費達成率 99.39%。目前刻正辦理各樓層外牆、室內裝修及機水電工程。預計醫療大樓 111 年 4 月底竣工，11 月部分啟用；宿舍大樓 111 年 6 月底竣工，11 月部分驗收作業、系統測試及搬遷完成。</p> <p>三、112 年度需求經費 16.802 億元，包括規劃設計監造費 0.074 億元，工程經費 8.595 億元，機械及設備費 3.152 億元，土地及補償費 4.919 億元、專案管理費 0.046 億元及工程管理費 0.016 億元。</p> <p>四、112 年度為本計畫最後年度，擬同意照主管機關意見，核列中央公務預算 11.6 億元及基金 2.825 億元，另向行政院請增 2.376 億元。</p>		
177	輔導會	衛生福利設施	臺南及雲林榮家區設施環境總體營造中程計畫	<p>一、本計畫奉行政院 103 年 3 月 26 日院臺榮字第 1030014828 號函核定，期程自 103 至 106 年，總經費 11.051 億元；後經行政院 106 年 2 月 21 日院臺榮字第 1060005362 號函、109 年 3 月 27 日院臺榮字第 1090008598 號函 2 次修正計畫核定，期程延至 112 年，總經費 22.18 億元。自償率 20.28%。</p> <p>二、截至 111 年 4 月止，年分配經費執行率 100%，總分配經費執行率為 100%；另 110 年計畫經費達成率為 92.79%，保留 0.217 億元。目前工程刻辦理頂樓結構體施工、各樓層裝修及裝修、機水電消防配管及設備安裝作業，預計 112 年 3 月 13 日前竣工。</p> <p>三、112 年度所需經費 3.211 億元，包括工程經費 1.253 億元、規劃設計監造費 0.161 億元、機械及設備費 0.48 億元、工程管理費 0.012 億元及其他費用 1.305 億元。</p> <p>四、112 年度為本計畫最後年度，擬同意照主管機關意見，核列中央公務預算 3.211 億元。</p>	A02	3.211
178	輔導會	衛生福利設施	提升失智照顧量能長照忘我園區(109-112年)中程計畫	<p>一、本計畫行政院 109 年 8 月 3 日院臺榮字第 1090094228 號函核定，期程 109 至 112 年，總經費 10 億 1,924 萬 3 千元，刻正報院修正計畫。</p> <p>二、計畫自償率 25.24%。</p> <p>三、截至 111 年 4 月底止，實現數 0.020 億元，年分配經費執行率 215.21%，總分配經費執行率為 154.73%；另 110 年計畫經費達成率為 23.66%，保留 0.467 億元。目前彰化榮家整修工程於 111 年 4 月 11 日竣工，另 5 案統包工程刻正辦理綜合規劃作業，112 年預定辦理統包工程發包、設計、執照申辦及施工作業。</p>	A03	1.838



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				<p>四、112 年度所需經費 1.838 億元，包括工程經費 1.614 億元、規劃設計監造費 0.129 億元、機械及設備費 0.036 億元、工程管理費 0.045 億元及其他 0.014 億元。</p> <p>五、112 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，核列中央公務預算 1.838 億元。</p>		
179	輔導會	衛生福利設施	高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	<p>一、本計畫行政院 106 年 8 月 22 日院臺榮字第 106002713 號函核定，總經費 8.551 億元；修正計畫 108 年 8 月 8 日院臺榮字第 1080026521 號函核定，期程延至 111 年 8 月 1 日，總經費 12.106 億；第二次修正計畫 109 年 11 月 9 日院臺榮字第 1090036108 號函核定，期程延至 112 年 3 月 1 日，總經費 15.077 億元。計畫自償率 138.04%。</p> <p>二、截至 111 年 4 月底止，總分配經費執行率為 102.71%；另 110 年計畫經費達成率為 98.09%，保留 0.104 億元。目前正辦理各樓層磁磚、室內裝修及機水電空調消防配管作業。預計 111 年完成健康照護大樓工程驗收，112 年 3 月前完成搬遷試營運、啟用、公共藝術驗收。</p> <p>三、112 年度所需經費基金 2.106 億元，包括工程經費 1.689 億元、規劃設計監造費 0.132 億元、機械及設備費 0.281 億元及工程管理費 0.004 億元。</p> <p>四、112 年度為本計畫最後年度，擬同意照主管機關意見，核列基金 2.106 億元。</p>	A04	0.000
180	輔導會	衛生福利設施	臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	<p>一、本計畫奉行政院 108 年 6 月 6 日院臺榮字第 1080017482 號函核定，110 年 12 月 8 日院臺榮字第 1100097058 號函核定修正計畫，期程自 107 年 10 月 1 日至 119 年 8 月 31 日止，總經費 72 億 8,017 萬 7,546 元(工程經費 67 億餘元、醫療儀器設備 5 億元)。</p> <p>二、計畫自償率 121.24%。</p> <p>三、截至 111 年 4 月底止，實現數 0.059 億元，年分配經費執行率 123.57%，總分配經費執行率為 101.89%。另 110 年計畫經費達成率 96.78%，保留 0.013 億元。目前建造執照已於 5 月取得，刻辦理工程招標作業，預計 112 年 12 月完成水保工程、地下開挖及安全支撐。</p> <p>四、112 年度所需經費基金 0.721 億元，包括工程經費 0.208 億元及規劃設計監造費 0.513 億元。</p> <p>五、112 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 0.721 億元。</p>	A05	0.000
181	原民會	文化設施	臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 7 年(106 年-112 年)中長程計畫-文化園區服務設施升級營運管	<p>一、本計畫前奉行政院 105.3.28 院臺原字第 1050012290 號函核定、第一次修正計畫業奉行政院 111.4.19 院臺原字第 1110011739 號函核定，計畫期程 106 至 112 年，計畫總經費 16.644 億元，其中公共建設預算支應 12.114 億元，辦理臺</p>	A01	3.643

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
			理	<p>灣原住民族文化園區服務設施升級。</p> <p>二、本(112)年度預定完成樂舞展演館改善計畫—歌舞館整建工程，並取得 5 棟建築物使用執照、1 棟建築物建築執照。</p> <p>三、本計畫累計至 110 年度止支用比為 90.33%；截至 111 年 4 月底止，計畫實際進度 76.94%，落後 0.89 個百分點。</p> <p>四、本(112)年度為本計畫執行最後一年，且經費支用及進度執行情形尚符預期。擬依主辦機關意見，匡列中央公務 3.643 億元，另應於計畫執行完成後，辦理執行成效評估。</p>		
182	原民會	交通建設	原住民族部落特色道路改善計畫(111 至 114 年)	<p>一、本計畫業奉行政院 110.3.26 院臺原字第 1100008278 號函核定，計畫期程 111 至 114 年，計畫總經費為 31 億元(中央公務預算以 28 億元為上限)，用以維持原住民部落基本通行需求，並促進原鄉經濟產業發展。</p> <p>二、本(112)年度預定賡續辦理特色道路或橋樑改善工程、原住民族地區道路政策調查規劃與研究發展、充實道路資料庫等。</p> <p>三、本計畫累計至 110 年度止支用比為 98.30%；截至 111 年 4 月底止，計畫實際進度 2.75%，進度符合。</p> <p>四、本計畫係原住民族重要建設計畫，審酌計畫執行成效、必要性經費規模及公建預算額度限制，擬匡列中央公務 6.75 億元(額度內 4.602 億元及額度外請增 2.148 億元)。</p>	A02	6.750
183	原民會	都市及區域發展	宜居部落建設計畫(111 年—114 年)	<p>一、本計畫業奉行政院 110.9.27 院臺原字第 1100029028 號函核定，計畫期程 111 至 114 年，計畫總經費為 14 億元，以推動部落整體空間改善、文化傳承及防(減)災軟硬體建設，以提升部落韌性、傳承部落文化。</p> <p>二、本(112)年度預定辦理部落永續建設藍圖規劃、安全防(減)災機能強化及居住環境品質提升等相關工作。</p> <p>三、本計畫截至 111 年 4 月底止，計畫實際進度 0.77%，進度符合。</p> <p>四、本計畫係原住民族重要建設計畫，審酌計畫執行成效、必要性經費規模及公建預算額度限制，擬依主計總處意見，匡列中央公務 3.14 億元。</p>	A03	3.140
184	原民會	文化設施	國立原住民族博物館園區興建計畫	<p>一、本計畫係新興計畫，可行性評估業奉行政院，至綜合規劃尚未奉院核定。</p> <p>二、本計畫目前研擬計畫期程 111 至 116 年，計畫總經費 70 億元，目標為建立臺灣原住民族為國家主體平等地位之體認、建立原住民族與世界的交流平台、完整呈現原住民族的歷史文化。</p> <p>三、本(112)年度預定辦理競圖及工程專案管理、全區景觀及建築設計、園區維護管理、展示規劃及文物研究、典藏規劃等工作項目。</p>	B01	0.540

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費(億元)
				四、本計畫係博物館法明定政府待推動之重大建設計畫，考量計畫實際需求，擬依主計總處意見，核列中央公務 0.54 億元，俟計畫奉院核定後始得動支。		
185	客委會	文化設施	火車頭園區建置計畫	<p>一、本計畫業奉行政院 108.8.1 院臺客字第 1080024638 號函核定，計畫期程 109 至 113 年，計畫經費 9.904 億元，整體規劃苗栗車站後站周邊公有土地空間，利用鐵道特色文物，建置火車頭博物館園區。</p> <p>二、本(112)年度辦理火車頭園區統包工程、臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫遷建工程等工作項目。</p> <p>三、本計畫累計至 110 年度止支用比為 38.47%；截至 111 年 4 月底止，計畫實際進度 23.08%，落後 1.17 個百分點。</p> <p>四、本計畫係政策指示推動之重大建設計畫，客委會考量火車頭園區統包工程預定於 112 年全區竣工，為能順利撥付相關工程款項，擬將待執行經費全部編入 112 年度額度執行。審酌本計畫經費執行情形及實際進度，擬依主管機關意見，匡列中央公務 6.538 億元。</p>	A01	6.538
186	客委會	文化設施	客庄創生及環境營造計畫	<p>一、本計畫業奉行政院 108.6.28 院臺客字第 1080017722 號函核定，計畫期程 109 至 114 年，計畫總經費 46.838 億元，分別由公共建設預算支應 32.4 億元、部會預算支應 14.438 億元，辦理「營造客家聚落文化特色」、「提升客庄人文經濟力」、「提升客家聚落國際能見度」等相關工作。</p> <p>二、本(112)年度賡續辦理建立地域性客庄發展合作平臺及輔導機制、整合利用客家文化館舍、活化利用客庄文化資產、建構優質移居及觀光環境、建置在地產業發展設施、提升客庄人文經濟競爭力、提升客家聚落國際能見度等工作。</p> <p>三、本計畫累計至 110 年度止支用比為 99.75%；截至 111 年 4 月底止，計畫實際進度 23.59%，進度符合。</p> <p>四、客委會考量本(112)年度進入工程高峰期，擬提高經費規模。審酌本計畫執行成效、必要性經費規模及公建預算額度限制，擬依主管機關意見，匡列中央公務 7.972 億元(額度內 2.145 億元及額度外請增 5.827 億元)。</p>	A02	7.972
187	故宮	文化設施	新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 106 年 12 月 6 日函核定，嗣後 2 次修正計畫內容並展期 3 年，奉行政院 108 年 8 月 27 日函、110 年 5 月 7 日函核定，期程 107 年至 115 年，總經費 87.82 億元，自償率 26.88%，辦理故宮北部院區整(擴)建、南部院區國寶文物修復展示館建設以及博物館群國際觀光網路建置計畫。</p> <p>二、累計至 110 年度止編列 22.568 億元，110</p>	A01	6.453

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會 優先 順序	行政院核定 中央公務 經費(億元)
				<p>年度結餘繳庫 0.533 億元，保留 0.647 億元，111 年度可支用 5.572 億元，至 111 年 4 月止，總累計預定進度 25.12%，總累計實際進度 24.84%。</p> <p>三、112 年度預估需求數 14.949 億元，包括：北部院區整(擴)建 7.031 億元、國寶文物修復展示館建設 7.234 億元及博物館群國際觀光網路建置 0.684 億元。</p> <p>四、110 年支用比 68.31%，考量歷年執行情形，原則同意核列中央公務預算 4.453 億元，部會預算 0.684 億元；另考量實際工程需求，同意向行政院請增 2 億元。</p>		