

# 政府重大公共建設計畫 110 年度預算先期作業核列情形

單位:億元

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
1	內政部	都市及區域發展	原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫	<p>一、本計畫業奉行政院 106 年 3 月 30 日院臺綜字第 1060010188 號函核定，辦理期程為 107 年至 110 年，計畫總經費核定中央公務預算共 7 億 3,300 萬元。</p> <p>二、累計至 108 年度止支用比為 78.35%，保留款為 0.141 億元。109 年 6 月初已核定補助原住民地區公墓改善 19 案及花東與離島基金分攤案 16 案；110 年度預訂補助原住民地區公墓改善 14 案及花東與離島基金分攤案 8 案。</p> <p>三、110 年度需求經費 1.994 億元，工作項目包括：補助原住民鄉辦理公墓改善 1.419 億元、配合花東地區永續發展基金及離島建設基金之中央分攤款 0.575 億元。</p> <p>四、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見核列中央公務預算 1.994 億元。</p>	A01	1.994
2	內政部	都市及區域發展	邁向 3D 智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114 年)	<p>一、本計畫行政院 109 年 5 月 6 日院臺建字第 1090012087 號函核定，計畫年期 110-114 年，總經費 23 億 1,090 萬元，其中公共建設經費為 21 億 3,515 萬元，基本需求為 1 億 7,575 萬元。</p> <p>二、本計畫內含 10 分項計畫，由內政部地政司及國土測繪中心分別辦理基本測量、數值地形模型、三維地籍建物整合建置、地籍資料管理、通用電子地圖及基本地形圖更新、圖解數化地籍圖整合都市計畫地形圖、測繪資料整合流通及非都地區圖解數化地籍圖整合等工作。</p> <p>三、本計畫辦理地形、地籍等第一手測製工作，為公共建設發展之基礎，另行政院已於 107 年核示國土資訊系統朝三維發展方向，並責成內政部負責 3D 國家底圖，該部預計今(109)年底「3D 國家底圖平台」可對外提供服務，該平台並將逐步整合地籍、土地使用分區及各部會重要圖資，有助於政府智慧治理。</p> <p>四、110 年度建議依中程歲出概算分配數核列公共建設經費 3.4 億元。</p>	A02	3.400
3	內政部	環境資源	海域測繪與多維圖資應用發展計畫(110-115 年)	<p>一、本案奉行政院 109 年 5 月 22 日院臺建字第 1090014110 號函核定，計畫期程 110-115 年，總經費 13.35 億元，預算來源為公共建設 12.27 億元，基本需求 1.08 億元分別支應。</p> <p>二、前期計畫 108 年度總經費執行率為 100%，無保留款；109 年度法定預算 1.275 億元，執行進度截至 109 年 4 月底止，總累計預定進度 88.45%、實際進度 89.10%。</p>	A03	1.403

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				三、本案 110 年度內政部初核經費 1.403 億元，主要辦理海域測繪與島礁管理、電子航行圖測製與維運、三維海圖研發及系統建置等工作，符合原核定計畫額度，擬同意依內政部意見核列 1.403 億元。		
4	內政部	環境資源	109 年至 112 年國家公園中程計畫	<p>一、本計畫係延續性計畫，行政院 108 年 6 月 21 日院臺建字第 1080017338 號函核定，計畫期程 109 年至 112 年，總經費 100.09 億元；修正計畫業經本會 109 年 6 月 1 日以發國字第 1091200788 號函復行政院，建議予以同意，其經費按實際執行需要調整為 93.3512 億元。</p> <p>二、前期計畫 108 年度總經費執行率 90.2%，保留款 0.944 億元，109 年度法定預算 16.826 億元，可支用數 17.77 億元；執行進度截至 109 年 4 月底止，總累計預定進度 5.59%、實際進度 5.59%，符合預期進度。</p> <p>三、本案包含 10 個國家公園子計畫及國家濕地保育計畫、濕地管理計畫等工作，主要辦理國家公園經營管理、生態保育、環境及設施維護、土地取得等工作。</p> <p>四、110 年度需求提報 18.509 億元，內政部初核 16.887 億元，額度已與 109 年度法定預算相近，擬同意依內政部意見核列公共建設預算 16.887 億元。</p>	A04	16.887
5	內政部	交通建設	生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)8年(104-111年)	<p>一、本計畫奉行政院 103 年 5 月 23 日院臺建字第 1030028077 號函核定，期程 104 年至 107 年，計畫總經費 400 億元，其中中央公務預算經費上限 300 億元。第 1 次修正計畫奉行政院 107 年 1 月 5 日院臺建字第 1060042475 號函核定，期程 104 至 111 年，總經費 635.673 億，其中中央公務預算經費上限 470.473 億元。</p> <p>二、本計畫為競爭彙整型補助地方政府辦理之計畫，至 108 年度止總累計預定進度 60.61%，實際進度 60.61%，支用比 94.11%，保留款 6.17 億元，至 109 年 4 月止累計當年預定進度 22.08%，實際進度 22.08%。</p> <p>三、110 年度中央公務預算經費需求 62.194 億元，主管機關擬核列中央公務預算 56.54 億元。</p> <p>四、本計畫以辦理系統整合、斷鏈補缺及瓶頸改善等為重點，110 年度經費擬依主管機關意見，匡列中央公務預算 56.54 億元。</p>	A05	56.540
6	內政部	環境資源	污水下水道建設計畫	<p>一、本計畫奉行政院 109.7.7 核定，計畫期程為 110 至 115 年，總經費以 1,068 億元為上限。</p> <p>二、本計畫共納列 8 處系統依促參方式推動</p>	A06	123.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>辦理，包含高雄市楠梓系統、新北市淡水系統、宜蘭縣羅東系統、苗栗縣竹南頭份系統、臺南市鹽水系統及桃園市桃園系統、桃園市中壢系統及桃園市埔頂系統。</p> <p>三、110 年度為計畫執行第 1 年，預定建設污水下水道系統，加速提升用戶接管普及率，推動下水資源再利用，提升下水道運作效能及延壽。</p> <p>四、110 年度總經費需求為 153.931 億元，申請中央公務預算 135.461 億元，參考目前執行量能，同意核列中央公務預算為 123 億元。</p>		
7	內政部	都市及區域發展	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(中央自辦)(公務)	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 106 年 7 月 10 日核定，期程 106 年 9 月 1 日至 110 年 8 月 31 日，總經費 60.38 億元，由中央機關自辦建築耐震評估及補強工程，嗣後修正各機關及年度經費，奉行政院 107 年 8 月 16 日院臺建字第 1070028868 號函同意。</p> <p>二、累計至 108 年度止編列 22.411 億元，保留 1.2 億元，結餘繳庫 0.12 億元，109 年度可支用 14.629 億元，至 109 年 4 月止，預定進度 1.88%，實際進度 0.35%，應請各機關加速辦理，並請內政部加強管控執行進度。</p> <p>三、110 年度年度預估需求數 3.293 億元，由中央機關自辦所轄公有建築耐震能力詳評、補強及拆除工作。</p> <p>四、本年度為最後 1 年，同意照部會別主管機關意見，核列中央公務預算 3.293 億元，並應於計畫結束後，辦理執行成效評估。</p>	A07	3.293
8	內政部	都市及區域發展	淡海及高雄新市鎮開發計畫	<p>一、本案係依據行政院「興建中低收入住宅方案」，以紓解臺北、高雄都會區住宅不足與房價飆漲問題辦理。行政院於 81.8.27 台 81 內字第 29801 號函原則同意，91.2.1 院台內字第 0910003432 號函核定財務改善計畫，102.4.8 院臺建字第 1020017935 號核定同意「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」。開發期程 79-125 年，開發總經費 2,627.104 億元。</p> <p>二、計畫係以基金支應，具財務自償性。辦理二新市鎮延續性與必要性開發項目；並補助「淡海輕軌運輸系統」、「淡江大橋」、「高雄捷運 R24 車站」等計畫，以改善聯外交通與基礎設施。</p> <p>三、110 年度開發經費 16.747 億元，均由基金支應：(一)淡海新市鎮 14.129 億元 (二)高雄新市鎮 2.618 億元。辦理辦理延續性與必要性開發項目、補助相關計畫等。</p> <p>四、110 年度原則同意由新市鎮基金匡列</p>	A08	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				16.747 億元。二新市鎮後期開發部分，建議持續配合整體發展需求滾動檢討與調整。		
9	內政部	都市及區域發展	林口新市鎮機場捷運 A7 站區開發計畫	<p>一、本計畫為延續性計畫，業奉行政院 99 年 3 月 10 日核定，開發總經費約 244.665 億元，由新市鎮開發基金支應。行政院 109 年 6 月 5 日函示同意修正計畫，面積自 226.78 公頃修正為 185.59 公頃，期程修正為 99 年至 113 年底為主要施工年期。</p> <p>二、本案開發總費用實際總額約 209.3 億餘元，土地處分收入總額約 298.6 億餘元，淨現值 91.9 億餘元。本計畫已於 105 年底回收開發總費用，自償率 1.42，財務已達自償。</p> <p>三、本計畫 110 年仍須支應已執行中之工程經費 1 億 7,319 萬 9,000 元等（辦理污水處理廠興建、T 字型聯外道路闢建及舊路溪排水幹線改善計畫等）；本計畫 108 年度預算執行率為 86%，109 年度預算 3.894 億餘元，迄 4 月底預算分配 0.012 億元、已執行 0.569 億元，執行率為 4,584%、達成率為 15%。</p> <p>四、本計畫 110 年度賡續辦理 A7 站區工程施作等作業，原則同意由新市鎮開發基金匡列 1 億 7,319 萬 9,000 元。</p>	A09	0.000
10	內政部	都市及區域發展	都市更新發展計畫（108-111 年）	<p>一、本計畫經行政院 107.7.31 院臺建字第 1070090960 號函核定。計畫期程 108-111 年，總經費 17.9 億元。</p> <p>二、本案係以基金方式推動，具財務自償性：另公辦案件係勘選車站、捷運站、港灣周邊地區土地優先推動，並透過招商方式引進民間投資。</p> <p>三、110 年度需求 1.9 億元，辦理：1. 補助政府為主都市更新先期規劃及關聯性工程施作 1 億元；2. 補助辦理重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫 0.15 億元；3. 補助私有老舊公寓大廈整建維護工程施作及補助老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕 0.35 億元；4. 補助地方政府遴選專業團隊辦理都市更新業務 0.1 億元；5. 相關行政作業 0.3 億元，均由基金支應。</p> <p>四、本案 110 年擬同意核列中央都市更新基金 1.9 億元。並請內政部強化基金運用方式，視計畫性質採取投資、共同參與或吸引民間投資等，以利基金循環利用。</p>	A10	0.000
11	內政部	都市及區域發展	城鎮風貌及創生環境營造計畫（110 至 115 年）	<p>一、本計畫為延續性計畫，行政院 109 年 6 月 8 日院臺建字第 1090014535 號函核定。計畫期程 110 年至 115 年，計畫經費應覈實檢討調減，以 60 億元為度。</p> <p>二、本計畫應以整體性建設為限，並優先配</p>	A11	0.000 (改列前瞻特別預算)

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				合地方創生計畫辦理，至以前各年度曾經補助建設之地點或一般零星工程，應不得再予補助。 三、有關配套與行政業務費部分，屬經常性業務支出，相關工作並已行之有年，應請檢討其持續辦理之必要性。 四、110 年度擬同意核列經費 10 億元。		
12	內政部	交通建設	國家生技研究園區聯外道路	一、本案屬「生醫產業創新推動方案」之整合創新聚落一環，於 109 年 3 月奉行政院院臺建字第 1090001667 號函核定，計畫期程自 109 年至 113 年止，計畫總經費 13.29 億元，其中工程建造經費 12.29 億元，土地徵收 1 億元。 二、本案自償率 0，不具自償性，無民間參與之誘因。 三、為配合國家生技研究園區完工營運，改善園區周邊之交通問題及動線，規劃興闢聯外道路做為解決之道，110 年度將進行用地取得作業、辦理設計及部分工程，經費需求 3.69 億元。 四、本案之興建攸關園區及地方發展，確有其必要性，110 年度公共建設預算建議核列 3.69 億元，並請內政部本於權責儘速就旨揭工程規劃設計內容進行審查，以確定中央補助金額。	A12	3.690
13	內政部	環境資源	公共污水處理廠再生水推動計畫	一、本計畫為新興計畫尚未奉行政院核定。計畫期程為 110 至 115 年，總經費為 192 億元(中央款 175.71 億元、地方款 16.29 億元)。 二、本計畫共納列 4 案依促參方式推動辦理，包含高雄鳳山案、高雄臨海案、臺中水湳案及桃園北區案。 三、110 年度為計畫執行第 1 年，預定辦理再生水工程及確保再生水水質設施。 四、110 年度總經費需求為 28.26 億元，申請中央公務預算 26 億元，參考目前執行量能，同意暫列中央公務預算為 17 億元(額度內 12 億元，另請增額度外 5 億元)，俟計畫核定後，方可動支。	A13	17.000
14	內政部	都市及區域發展	邁向 3D 智慧國土-內政地理資訊 3D 化推動計畫(110-114 年)	一、本案屬新興計畫尚未奉院核定，本會於 109 年 6 月 10 日綜整審議意見函復行政院秘書長，建議予以同意。 二、本案內含 5 分項計畫，由內政部資訊中心、統計處及營建署分別辦理，內容包括推動跨部會國土資訊系統標準制度、圖資協作平台、統計資料轉換為圖資、補助地方政府管線測量調查與維運市區道路管線挖掘工程資訊平台、並建置公共設施管線資料庫、推動建置數值式(BIM)3D 建物圖資等工作。 三、本案建議暫核列 110 年度公共建設經費預算 1.698 億元，俟核定後始得動支，各子計畫核列如下：內政地理資訊整合	A14	1.698

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				服務應用推廣計畫(0.23億元)、國土資訊系統標準制度審議及推動計畫(0.084億元)、空間統計基礎資料管理及應用計畫(0.258億元)、公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用計畫(0.89億元)、推動建置數值式(BIM)3D建物圖資計畫(0.236億元)。		
15	內政部	環境資源	都市總合治水建設計畫	<p>一、行政院秘書長109年6月12日院臺建字第1090013731號函核示,請內政部檢討修正後再行報院。</p> <p>二、本計畫目標為提升都市防洪保護標準及改善都市地區淹水,主要辦理包括都市排水系統(含側溝及連接系統)建設、淡水河流域抽水站維護管理等,經費需求合計為150億元,經費來源擬由中央公務預算編列。</p> <p>三、依據院秘書長109年6月12日函示略以,請將本次所報計畫工作項目及經費需求,刪除研究發展及增補產業人力等不宜納入公共建設計畫之項目,並將新增都市排水系統(含側溝及連接系統)建設及淡水河流域抽水站維護管理等依優先順序整合納入前瞻基礎建設計畫-水環境建設「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」一併辦理。</p> <p>四、爰本計畫110年度經費不予匡列,後續依院秘書長核示內容辦理。</p>	A15	0.000
16	國防部	衛生福利設施	三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫	<p>一、本計畫奉行政院106年9月4日院臺防字第1060027942號函核定,期程自107年至111年,總經費17億9,885萬6,617元。</p> <p>二、本計畫自償率為103.53%。</p> <p>三、累計至108年度止支用比為95.66%,保留款344萬6千元,109年5月刻正辦理都市設計審議。預計110年8月完成動力中心暨停車場全棟結構及相關水電管線施工,12月底預計完成航醫大樓7樓結構及相關水電管線施工。</p> <p>四、110年度所需經費基金6.182億元,工作重點為完成建照申請、統包工程施工、專案管理及工程管理等工作。</p> <p>五、110年度所需經費,擬同意照主管機關意見,由基金支應6.182億元。</p>	A01	0.000
17	國防部	衛生福利設施	國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	<p>一、本計畫奉行政院107年7月16日院臺防字第1070024131號函核定,期程自108年至113年,總經費17億5,700萬元。</p> <p>二、本計畫自償率為126.09%。</p> <p>三、累計至108年度止支用比為94.59%,保留款21萬元,109年5月刻正辦理統包招標作業。預計110年8月開工動土,12月執行假設與拆除工程。</p> <p>四、110年度所需經費基金0.255億元,工作重點為規劃設計、專案管理及工程管</p>	A02	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				理等工作。 五、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 0.255 億元。		
18	國防部	衛生福利設施	國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	一、本計畫奉行政院 107 年 7 月 16 日院臺防字第 1070024085 號函核定，期程自 108 年至 113 年，總經費 14 億 5,362 萬 7,000 元。 二、本計畫自償率為 106.89%。 三、累計至 108 年度止支用比為 23.39%，保留款 1,660 萬 8 千元，109 年 5 月刻正辦理統包招標作業。預計 110 年 7 至 11 月建築執照申請(同步辦理五大管線、綠建築、智慧建築等)，12 月施作假設工程及基地開挖前置作業等工項。 四、110 年度所需經費基金 0.082 億元，工作重點為規劃設計、專案管理及工程管理等工作。 五、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 0.082 億元。	A03	0.000
19	國防部	衛生福利設施	三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	一、本計畫奉行政院 108 年 5 月 17 日院臺防字第 1080012291 號函核定，期程自 109 年至 117 年，總經費 27 億 0,390 萬 2 千元。 二、本計畫自償率為 144.39%。 三、109 年 5 月刻正辦理專案管理廠商甄選作業，預計 110 年 6 月完成統包工程招標文件，12 月完成統包工程發包。 四、110 年度所需經費基金 0.049 億元，工作重點為規劃設計、專案管理及工程管理等工作。 五、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 0.049 億元。	A04	0.000
20	國防部	經濟建設	資安園區中長程計畫	一、本案為新興計畫，頃奉行政院 109 年 6 月 12 日院臺護字第 1090174118 號函核定。計畫期程：109 年至 115 年。計畫經費：為 54.13 億元(營改基金 21.37 億元、公共建設 32.76 億元)。 二、本計畫係為落實總統「資安即國安」政策及照顧基層官兵生活之重要承諾，將整合現行國防、國安及行政體系等資安單位之辦公空間與營舍，於忠信營區打造「平戰合一」、「政軍整合」之資安園區。 三、本案基地座落：新北市新店區力行路 15 號，擬興建 7 棟新建物(基地總面積：74,918M <sup>2</sup> 、總樓地板面積：102,864M <sup>2</sup> )。 四、109 年工作項目為統包招標相關作業規劃及與營建署簽約代辦採購。110 年工作項目為統包商決標簽約、進行細部設計及園區移植樹木。 五、本案依主管部會初核數，匡列中央公務預算 0.217 億元。	A05	0.217
21	教育部	教育設施	「臺北科學藝術	一、本計畫奉行政院 106 年 8 月 23 日院臺教	A01	1.755

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
			園區」整體發展計畫	<p>字第 1060025925 號函核定，計畫期程 107-112 年，總經費 10.371 億元，其中公共建設預算 7.202 億元，整體計畫自償率 16.11%(科教館 10.39%；臺北市政府 23.08%)。</p> <p>二、本計畫 108 年度計畫經費達成率為 100%，總累積預定進度 38.33%，總累積實際進度 37.55%，落後 0.78%，較 107 年累積落後 0.83%(107 年超前 0.05%)。</p> <p>三、本計畫請主辦單位加速趕辦，確保計畫進度如期如質完成；110 年度經費擬依主管機關意見，匡列中央公務預算 1.755 億元。</p>		
22	教育部	教育設施	公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111 年度)	<p>一、本計畫奉行政院 108 年 4 月 18 日院臺教字第 1080011062 號函核定，計畫期程 109-111 年，總經費 166.42 億元，其中一般性補助 90 億元、公共建設經費 66 億元及地方配合款 10.42 億元。</p> <p>二、地震之發生具瞬發性且期程難料，爰請主辦單位加速趕辦，確保計畫進度如期如質完成，以確保師生安全；110 年度經費擬依主管機關意見，匡列中央公務預算 20 億元。</p>	A02	20.000
23	教育部	教育設施	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫	<p>一、本計畫奉行政院 106 年 12 月 26 日院臺教字第 1060042022 號函核定，計畫期程 108-111 年，總經費 18.806 億元，其中公共建設預算 14.949 億元。</p> <p>二、本計畫 108 年度計畫經費達成率為 93.11%，保留 0.034 億元，佔 108 年計畫經費 1.14 億元之 3.05%；至 109 年 4 月底止總累計預定進度 10.17%，總累積實際進度 9.49%，落後 0.68%，主要係因部分縣市工程進度落後所致，經主辦機關檢討 109 年底前應可符合原訂進度。</p> <p>三、本計畫請主辦單位加速趕辦，確保計畫進度如期如質完成；110 年度經費擬依主管機關意見，匡列中央公務預算 4.91 億元。</p>	A03	4.910
24	教育部	教育設施	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	<p>一、本計畫奉行政院 106 年 12 月 28 日院臺教字第 1060042313 號函核定，計畫期程 107-110 年，總經費 42.821 億元，其中公共建設預算 41.783 億元，預定 110 年 12 月底正式啟用營運。</p> <p>二、本計畫因土地問題致執行進度落後，經本會評估為「中風險」(黃燈)，主辦單位加速趕辦，確保計畫進度如期如質完成；本計畫 109 年已編列 12.304 億元(其中中央公務預算 12.204 億)，至 109 年 4 月底止，實際支用數僅 0.101 億元，尚餘 12.2 億元未支用；本計畫工程尚未發包施工，考量計畫整體執行能量，爰 110 年度經費中央公務預算不予編列。</p>	A04	0.000
25	教育部	教育設施	國家運動園區整	<p>一、本計畫經行政院 108 年 5 月 10 日院臺教</p>	A05	1.400



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
			體興設與人才培育計畫(第三期)	<p>字第 1080011060 號函核定, 期程自 109 至 113 年, 總經費 63.623 億元, 包括公共建設經費計 35.2 億元及運動發展基金支應 28.423 億元。計畫自償率 0.81%。</p> <p>二、行政大樓舊機電系統改善工程 109 年 1 月開工, 預計 9 月底竣工; 另二宿及餐廳部分, 預計 109 年 6 月底開工, 110 年 4 月完工。至 110 年 12 月底, 預計大門入口意象及射箭場優化改善完工; 另全區公共設施與景觀、士校營區遷建及新設游泳館及網球場均為辦理工程設計作業。</p> <p>三、110 年度需求經費為辦理士校營區基地範圍環評、都市計畫變更及規劃設計、營區遷建與國訓中心棒壘球場、射箭場、入口意象等分項工程發包施作 1.4 億元。另辦理人才培育計畫, 所需基金 5.5 億元, 合計 6.9 億元。</p> <p>四、110 年度所需經費, 擬同意照主管機關意見核列中央公務預算 1.4 億元及基金 5.5 億元。</p>		
26	教育部	衛生福利設施	新竹生物醫學園區計畫-新竹生醫園區醫院	<p>一、新竹生物醫學園區於 106 年修正並核定在案。新竹生醫園區醫院由臺大醫院興建與經營, 第一期已於 108 年底啟用, 第二期 109 年辦理規劃設計, 112 年 12 月啟用。</p> <p>二、園區分院自償率 0.873, 不具自償性。總經費 67.04 億元, 建築工程扣除屬營業性質者, 由公共建設預算支應, 計 33.52 億元(原衛福部補助 14 億元, 新增教育部補助 19.52 億元)。</p> <p>三、本案 110 年度工程經費需求 6 億元, 將進行第二期研究大樓發包與基地開挖, 及第一期醫療大樓備用空間裝修, 申請公共建設預算支應。另儀器設備費 1.983 億元, 其中 1.726 億元由科技預算支應, 0.257 億元由作業基金支應。</p> <p>四、本案屬「生醫產業創新推動方案」之整合創新聚落一環, 110 年度建議核列公共建設預算 6 億元, 基金預算 0.257 億元, 至科技預算 1.726 億元則循科技計畫先期審議結果辦理。</p>	A06	6.000
27	教育部	教育設施	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	<p>一、本計畫為新興計畫, 行政院於 109 年 6 月 5 日以院臺教字第 1090015216 號函核定在案; 本計畫期程自 110-113 年, 計畫總經費為 15.331 億元, 其中公共建設 7.301 億元, 基金 1.274 億元, 部會預算 6.756 億元。</p> <p>二、計畫內各社教機構整體軟硬體趨於老舊, 為活化老舊館舍以因應數位時代新思維, 引導民眾終身學習, 以期提升館舍安全並彰顯館舍更新亮點。</p>	A07	1.459

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				三、本計畫 110 年度經費擬依主管機關意見，暫匡列中央公務預算 1.459 億元。		
28	教育部	衛生福利設施	國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫	<p>一、本計畫行政院 108 年 5 月 15 日院台教字第 108000808 號函核定，期程為 109 年至 117 年。總經費 30 億元。(中央公務預算 27.97 億元、基金支應 2.03 億元)</p> <p>二、本計畫自償率 6.76%。</p> <p>三、109 年 2 月完成建築師徵選，4 月完成工程專案管理廠商徵選，目前刻正辦理規劃、鑽探及測量等附屬工作。預計 110 年完成交通影響評估及審查、都市設計審、工程會基本設計審議、至 12 月底預計完成「細部設計 80%。</p> <p>四、110 年度所需經費 0.32 億元，工作重點為設計費 0.225 億元、工程管理費 0.015 億元及專案管理費用 0.08 億元。</p> <p>五、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見核列中央公務預算 0.32 億元。</p>	A08	0.320
29	教育部	衛生福利設施	國立成功大學醫學院附設醫院-老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心	<p>一、本計畫業經行政院 107 年 4 月 13 日院臺教字第 1070013370 號函核定，期程 107 年至 113 年，總經費 31.5 億元，計畫自償率 52.42%，並經行政院 109 年 4 月 7 日臺教字第 1090010189 號函同意修正，期程展延至 116 年，總計畫經費增為 39 億 3,452 萬 7,597 元，其中 15 億元由公共建設經費補助。</p> <p>二、累計至 108 年度止支用比為 100%，109 年刻正辦理細部設計。預計 110 年 7 月取得建照，11 月開工整地。</p> <p>三、110 年度所需經費基金 0.5 億元，工作重點為設計階段作業費(含規劃設計及專案管理)0.416 億元、用地拆遷補償 0.026 億元、工程經費(含直接工程費、監造服務費、專案管理服務費、工管費、空汙費等)0.058 億元。</p> <p>四、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 0.5 億元。</p>	A09	0.000
30	教育部	衛生福利設施	國立臺灣大學醫學院附設醫院健康大樓新建工程	<p>一、本計畫奉行政院 99 年 7 月 15 日院臺教字第 0990038387 號函核定，期程為 100 年至 105 年，總經費為 42 億元，107 年 1 月 4 日行政院核定第三次計畫修正，計畫總經費 54.47 億，期程延至 111 年。</p> <p>二、自償率為 102%。</p> <p>三、累計至 108 年度止支用比 110.81%，109 年刻正進行主體區基礎版及地樑工程，5 月 5 日完成第一區基礎版灌漿、5 月 28 日完成第二區基礎版灌漿(共二區)，預計 110 年 12 月底施做主結構體至第六節鋼構吊裝及電焊。</p> <p>四、110 年度所需經費基金 7.5 億元，工作重點為設計監造 0.1 億元、工程管理 0.02 億元、工程經費 7.22 億元及其他費用 0.16 億元。</p>	A10	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				五、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 7.5 億元。		
31	教育部	衛生福利設施	國立臺灣大學醫學院附設醫院東址外牆更新工程	<p>一、本計畫於 107 年 9 月 12 日奉行政院院臺教字第 1070106028 號函核定，期程為 108 年至 114 年，總經費 12.128 億元。</p> <p>二、109 年目前刻正辦理規劃設計，預計 109 年 8 月工程上網招標，109 年 10 月底決標，109 年 12 月底開工。110 年 12 月底工程進度至東址北棟北側及西側外牆更新工程完成。</p> <p>三、110 年度所需經費基金 1.69 億元，工作重點為設計監造 0.19 億元、工程管理 0.14 億元、工程經費 1.294 億元及其他費用 0.066 億元。</p> <p>四、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 1.69 億元。</p>	A11	0.000
32	教育部	教育設施	建置國際賽會場館及友善全民運動環境計畫	<p>一、本計畫為新興計畫，行政院尚未核定。</p> <p>二、計畫自償率 6.9831%。</p> <p>三、110 年度工作重點及經費需求：受理、審核、核定補助新申請計畫，所需預算為 0.5 億元。</p> <p>四、本計畫業經行政院秘書長 109 年 4 月 30 日院臺教字第 1090171071 號函請重新檢討修正；且於後續前瞻基礎建設計畫亦提出相同計畫需求，爰 110 年度所提經費 0.5 億元，擬不予核列。</p>	C01	0.000
33	法務部	都市及區域發展	臺灣彰化地方法院檢察署暨法務部行政執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫	<p>一、本案奉行政院 106 年 6 月 20 日核定，計畫期程 105 年至 112 年，計畫經費 15 億 7 千萬餘元。</p> <p>二、本案於彰化縣員林市益民段國有土地，面積 26,341 平方公尺，興建地下 2 層、地上 8 層鋼骨構造建築物乙棟。108 年工作項目為完成技術服務廠商規劃設計及細部設計，取得建造執照，108 年 11 月上網公告營建工程招標。</p> <p>三、惟 109 年度無廠商投標流標 4 次，法務部經檢討修正計畫並於 109 年 5 月 27 日陳報行政院，本會刻正審議中。4 月止累計實際進度 16.00%。110 年預計主要推動基礎結構施作，經費需求 2.222 億元。</p> <p>四、本案請法務部依據吳政務委員澤成 109 年 6 月 1 日主持之行政院公共工程委員會「巨額工程流標專案檢討會議」結論，重新檢討採購作業，排除困難俾能順利發包。考量 110 年結構體工程施作實際需用經費，擬同意核列 2.222 億元，請法務部積極督導彰化地檢署積極辦理相關推動事項。</p>	A01	2.222
34	法務部	都市及區域發展	法務部調查局中和調查園區新建辦公大樓計畫	<p>一、本案奉行政院 107 年 11 月 22 日院臺法字第 1070133403 號函核定，計畫期程 107 年至 114 年，計畫經費為 14 億 1,960 萬餘元。</p>	A02	0.584

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>二、本案擬於新北市中和區福祥段397、397-1及397-2地號等3筆土地，面積12,411平方公尺，興建地下2層地上10層筋混凝土建築物2棟、地上5層及地上3層鋼筋混凝土建築物各1棟，建築物面積31,597平方公尺。</p> <p>三、108年度執行預算0.071億元，工作項目為基地測量、土地鑑界、專案管理執行計畫書、地質鑽探作業、鑑界及植栽調查。109年工作項目為統包商決標簽約、監造招標並決標、基地植栽移植。110年度主要為進行細部設計，並建置建築資訊模型(BIM)，全部實際進度0.50%。</p> <p>四、本案同意匡列預算0.584億元，並請法務部督導調查局管控進度。</p>		
35	經濟部	環境資源	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	<p>一、行政院109年5月6日院臺經字第1090012044號函核定。</p> <p>二、本計畫為新興計畫，主要為因應氣候變遷極端氣候之影響，整合辦理中央管河川、區域排水及一般性海堤相關改善工作，以加強推動流域上中下游整體治理及資源整合，有其必要性。</p> <p>三、為提高因應氣候變遷之國土韌性承洪能力，請經濟部積極推動「流域整體改善」、「逕流分攤」及「在地滯洪」，並透過前述政策同時辦理水利建造物智慧化管理及提升數位化內容等重點工作，強化大數據資料蒐集分析及應用，俾利未來推動流域公共治理之數位決策分析。</p> <p>四、考量整體公建預算額度，擬建議核列112.5億元(包括經濟部110億元及農委會2.5億元)及基金15億元，其中經濟部110億元係包括額度內核列97億元及需額度外請增之13億元。</p>	A01	107.991
36	經濟部	經濟建設	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫	<p>一、本計畫係五加二產業創新計畫循環經濟推動方案之子計畫，期程106年至117年，行政院108年10月8日核定。</p> <p>二、本計畫主要辦理全國循環專區試點及循環園區開發。循環專區試點部分109年將執行完畢；循環園區部分，報編作業相關文件訂於109年陸續送審。另委託高雄市政府辦理遷村作業部分，刻正持續辦理大林蒲遷村先期調查及評估作業。</p> <p>三、本計畫110年度工作項目為遷村協調工作、大林蒲土地及建物價購、航港局土地專案讓售之取得，110年計畫經費535.62億元，其中所需公共建設經費計60億元。</p> <p>四、考量本計畫預計110年第4季將進入土地取得作業，所需經費龐大，爰依7月6日會議決議，採專案方式，所需60億</p>	A02	15.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				元公建經費全額向行政院請增，並請主計總處協助。		
37	經濟部	經濟建設	興建大臺南會展中心	一、本計畫業奉行政院 105.8.3 院臺經字第 1050171440 號函核定。 二、110 年本計畫主要辦理竣工、驗收及公共藝術設置作業。 三、110 年經濟部需求數為 2.506 億元，部會主管機關初核 2.506 億元，考量 110 年為本計畫最後一年，原則同意依部會主管機關初核數 2.506 億元核列。	A03	2.506
38	經濟部	環境資源	水災智慧防災計畫	一、行政院 108 年 10 月 18 日院臺忠字第 1080031195 號函核定。 二、本計畫辦理智慧防災應用與推廣、智慧防災決策輔助系統建構、防減災應變能力升級及推動全民防災減損等，經費使用截至 109 年 4 月底止，總分配經費執行率為 96.20%，執行情形尚可。 三、為因應氣候變遷並降低水災風險及損失，須藉由工程及非工程措施共同配合推動，爰請經濟部除推動相關治水任務外，加強精進水災預警能力，並提升防災應變作業效能。 四、考量整體預算額度及以往執行情形，爰匡列中央公務預算 5.8 億元(包括經濟部 5.236 億元及內政部 0.564 億元)，相關工作請經濟部協調內政部辦理。	A04	5.800
39	經濟部	經濟建設	智慧電動機車能源補充設施普及計畫	一、本計畫於 106 年 9 月 7 日奉行政院院臺經字第 1060029556 號函核定，期程自 107 年至 111 年，總經費 20 億元，擬藉由產業標準訂定、國營事業建置 1000 站能源補充設施以友善發展環境等措施，推動電動機車產業發展。 二、本計畫之自償率約 14.84%，108 年目標站數 216 站皆已完成設備驗收並啟動營運，經費核銷作業預計於本(109)年 5 月底完成。截至本年 4 月底止，總累計預定進度 44.51%，總累計實際進度 44.51%，進度符合。 三、考量本計畫以往年度預算執行情形，爰依 7 月 6 日會審決議，建議 110 年度經費核列 6.389 億元。 四、由於能源補充設施有不同系統且使用狀況亦不相同，為利經費之有效使用，建議後續建置規畫時，可將使用率及兼容不同系統設置納入招標考量因素，以有效達成計畫普及能源補充設施的政策目標。	A05	3.997
40	經濟部	經濟建設	興建桃園會展中心	一、本計畫業奉行政院 108.5.16 院臺經字第 1080085515 號函核定。 二、本計畫 110 年桃園會展中心主要辦理專案管理暨監造技術服務、統包工程(假設工程、開挖擋土設施、土方工程、結構工程)及細部設計等事宜。	A06	11.565

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				三、110年經濟部需求數為11.565億元，部會主管機關初核11.565億元，本會原則同意依部會主管機關初核數11.565億元核列。		
41	經濟部	環境資源	蓄水建造物更新及改善計畫(第三期)	<p>一、行政院106年2月15日院臺經字第1060003063號函核定。</p> <p>二、考量既有蓄水建造物相關設施老化，存在安全風險，爰本計畫補助全台非水資源作業基金管轄之水庫設施更新改善等事項，以強化水庫安全與確保供水功能。經費使用截至109年4月底止，總分配經費執行率為99.92%，執行情形尚可。</p> <p>三、請經濟部確實遞減補助比率，並輔導本計畫相關單位拓展財源，以自行籌應後續更新改善經費，達成原訂退場目標。</p> <p>四、本計畫將於110年屆期，請依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，盤點中長程個案計畫指標及效益達成情形，及本計畫執行、推動經驗，俾未來納入總結評估報告，作為後續或類似計畫推動之參考。</p> <p>五、擬同意次類別機關意見，匡列中央公務預算1.312億元以及其他1.428億元。</p>	A07	1.312
42	經濟部	環境資源	地下水保育管理暨地層下陷防治第三期計畫(110-113年)	<p>一、經濟部109年1月31日經水字第10903801590號函報行政院，行政院秘書長109年2月4日院臺經字第1090002923號函交下本會審議，本會109年5月1日發國字第1091200559號函復院秘書長，目前行政院尚未核復。</p> <p>二、本計畫為延續性計畫，主要係為地下水資源永續利用、減緩地層下陷及改善沿海地區海水入侵問題，並協助確保高速鐵路行經彰雲嘉等顯著下陷地區正常營運，爰持續推動地下水環境調查分析、監控預警、地下水補注及健全水井管理等工作，有其必要性。第2期計畫截至109年4月底止，總累計分配經費執行率為99.86%，執行情形尚可，惟「加強水井管理」部份仍請審慎評估地方政府配合執行能力，以利計畫執行。</p> <p>三、考量整體預算額度及以往執行情形，匡列中央公務預算2.5億元以及部會預算0.17億元，俟行政院核定後方准動支。</p>	A08	2.500
43	經濟部	環境資源	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	<p>一、行政院108年12月12日核定，經濟部109年4月30日提報第1次修正，行政院秘書長109年5月1日交下本會審議，目前彙整相關單位意見中。</p> <p>二、本計畫為新興計畫主要辦理老舊高地社區加壓受水設備改善，將有助於節省漏水量及維護民眾居住安全，經費來源則由公共建設預算支應，採投資台水公司方式辦理，並以社區同意加壓受水設備</p>	A09	1.640

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>先由台水公司接管為改善之優先條件。另有關臺北自來水事業處供水區新北市行政轄區部分，經濟部已提報修正計畫納入。</p> <p>三、考量老舊高地社區用水改善需求，擬核列經費需求共 2.5 億元(包括中央公務預算 1.64 億元及地方公務預算 0.86 億元)，惟其中涉及新北市北水處轄區之老舊高地社區用戶加壓受水設備改善及後續接管工作所需經費 1.04 億元，俟修正計畫院核定後方可動支，後續工作請經濟部協調相關單位辦理。</p>		
44	經濟部	環境資源	重大水資源規劃作業計畫(109-114年)	<p>一、本計畫行政院 108 年 2 月 22 日院臺經字第 1080003216 號函核定，期程 109 至 114 年，總經費需求 14.985 億元，經費由來源由經濟部基本需求或水資源作業基金支應。</p> <p>二、本計畫屬重大水資源規劃之前置作業，為台灣地區水資源開發、長期穩定供水及水源調配之根本，經濟部刻正積極執行中。</p> <p>三、政府刻正推動 5+2 產業創新，打造「六大核心戰略產業」，請經濟部持續掌握國內產業動態之用水需求，規劃穩定供水策略及相關策進作為，建構產業良好投資環境，促進經濟發展。</p> <p>四、考量政府預算，擬依主管機關意見 110 年經費匡列基金 2.697 億元。</p>	A10	0.000
45	經濟部	經濟建設	台中廠港外擴建(四期)投資計畫	<p>一、本計畫為新興計畫，期程 110 至 117 年，投資總額 514.32 億元，經濟部尚未報院，請儘速陳報。</p> <p>二、本計畫施工過程，中油公司可運用現有人力參與，建議仍由該公司執行，惟興建工程可藉由公開招標交由民間業者承建。</p> <p>三、本計畫係配合政府新能源政策規劃，於中油台中廠西側臺中港用地，增建 4 座 18 萬公秉地上型全容式液化天然氣儲槽。增建完成後台中廠天然氣年營運可達 1,300 萬噸，公司整體設備利用率可降至 75%，有助提升供氣穩定及安全，本計畫確有辦理之必要。</p> <p>四、本計畫中以國內外貸款支應部分，建議未來年度應視利率變動情形，評估採借低還高之可行性。</p> <p>五、本計畫 110 年度工作重點為環評、統包工程規劃及基本設計等備標前置作業。本計畫 110 年度擬編基金 2.28 億元，原則同意照部會別主管機關(經濟部)初核數基金 2.28 億元辦理，惟經費需俟本計畫奉院核定後始得動支。</p>	A11	0.000
46	經濟部	經濟建設	第三座液化天然氣接收站二期投	<p>一、本計畫為新興計畫，期程 110 至 119 年，投資總額 521.852 億元，經濟部業於 109</p>	A12	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
			資計畫	<p>年5月29日陳報行政院本計畫之可行性報告，本會刻奉院交審議中，目前尚未奉院核定。</p> <p>二、本計畫施工過程，中油公司可運用現有人力參與，建議仍由該公司執行，惟興建工程可藉由公開招標方式，交由民間業者承建。</p> <p>三、本計畫可提升第三座液化天然氣接收站整體卸收、儲存及輸儲能力，有助達成114年天然氣發電占比達50%能源轉型目標，供應北部地區新增用氣需求，確有辦理之必要。</p> <p>四、本計畫中以國內外貸款支應部分，建議未來年度應視利率變動情形，評估採「借低還高」之可行性。</p> <p>五、本計畫110年度工作重點為辦理環境影響評估、規劃發包等前置作業。本計畫110年度擬編基金2.411億元，原則同意照部會別主管機關(經濟部)初核數基金2.411億元辦理，惟經費需俟本計畫奉院核定後始得動支。</p>		
47	經濟部	經濟建設	第七輪變電計畫	<p>一、本計畫業於99年2月9日奉院核定。本計畫之修正計畫嗣另於103年6月3日奉行政院以院臺經字第1030030140號函核定，執行期程由99至104年延長為99至110年，投資總額由2,389億元減為2,369億元。</p> <p>二、本計畫施工過程，台電公司可運用現有人力參與，建議仍由該公司執行，惟興建工程可藉由公開招標方式，交由民間業者承建。</p> <p>三、本計畫係配合新電源開發與負載成長需要，擴充並改善輸配電網路、減少線路損失、提高供電品質及可靠度，確有辦理之必要。</p> <p>四、本計畫中以國內外貸款支應部分，建議未來年度應視利率變動情形，評估採「借低還高」之可行性。</p> <p>五、本計畫110年度工作重點為裝設變壓器容量310千仟伏安、新建輸電線28回線公里。本計畫110年度擬編107.125億元，經參照主計總處會審意見，擬核列基金106.655億元。</p>	A13	0.000
48	交通部	交通建設	行政院新增-新臺澎輪計畫			2.509
49	交通部	交通建設	鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	<p>一、本計畫行政院於103.10.14院臺交字第1030058414號函核定，總經費為275.22億元，期程為104~109年。行政院於106.12.6院臺交字第1060039360號函同意第1次修正計畫，期程展延至111年。惟核定函中敘明，為周延鐵路長期行車安全之整體規劃與策略作法，並明確本案及後續建設計畫中央公務預算與</p>	A01	31.590



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>臺鐵路營業基金之分擔原則，仍請交通部補充整體長期行車安全計畫，與「交通部鐵路建設計畫中央公務預算與臺鐵路營業基金分擔方式及項目原則」併案報核。</p> <p>二、依據院核定第 1 次修正計畫，110 年應編列 50.94 億元、交通部初核數為 31.59 億元，為確保鐵路行車安全，請交通部加速執行本計畫。</p> <p>三、110 年持續辦理橋梁改建、邊坡滑動及土石流預警系統、列車電機系統更新、電務設備改善等項目，同意匡列中央公務 31.59 億元，並請交通部確實督導確保鐵路行車安全。</p>		
50	交通部	交通建設	臺鐵軌道結構安全提升計畫	<p>一、本計畫行政院於 109.1.21 院臺交字第 1080199278 號函核定，總經費為 99 億元，中央公務負擔 96.58 億元、臺鐵路營業基金負擔 2.42 億元，期程為 109-114 年。</p> <p>二、110 年將辦理 PC 枕型道岔交貨鋪設 130 套，同意匡列中央公務 3.54 億元。</p>	A02	3.540
51	交通部	交通建設	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	<p>一、本計畫奉行政院 104 年 11 月 6 日院臺交字第 1040059110 號函核定，期程 105 年至 114 年 6 月，總經費 337.17 億元。</p> <p>二、本案至 108 年度預算編列 68.83 億元(含先行辦理 109 年度預算 15.6 億元)，累計執行率 97.3%。截至 109 年 5 月底止執行數 18.48 億元，占全年度可用預算數(32.74 億元) 56.44%。</p> <p>三、110 年度經費擬依主管機關意見，匡列國道基金 59.333 億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列年度預算。</p>	A03	0.000
52	交通部	交通建設	智慧運輸系統發展建設計畫(110-113 年)	<p>一、本計畫係新興計畫，前奉行政院 109 年 5 月 22 日院臺交字第 1090013068 號函與「NGIS 數位發展建設計畫—數位基礎建設與服務創新」計畫整合核定，期程自 110 年至 113 年。</p> <p>二、本(110)年度擬辦理交通數據資料技術、交通路網數位基礎設置與營造永續運輸服務等。</p> <p>三、經衡酌過往推動進度及執行能量，110 年度擬於額度內核列中央公務預算 6.428 億元。</p>	A04	6.428
53	交通部	交通建設	公路公共運輸服務升級計畫	<p>一、本案為新興計畫，計畫業奉行政院 109 年 6 月 12 日院臺交字第 1090015279 號函核定，計畫期程 110 至 113 年，計畫總經費 421.8 億元，其中中央公務預算經費 245 億元。</p> <p>二、110 年度中央公務預算經費需求 53 億元，主管機關擬核列中央公務預算 53 億元。</p>	A05	50.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				三、110 年度預定辦理汰換既有柴油客車為電動大客車、推動無障礙車輛及場站、偏遠服務性路線營運虧損補貼、轉乘優惠等，經費擬依會審會議主計總處意見，匡列中央公務預算 50 億元。		
54	交通部	交通建設	金門大橋建設計畫	一、行政院 107 年 2 月 6 日核定本案第 2 次修正計畫，總經費 91.67 億元，期程展延至 110 年 6 月。 二、本計畫截至 109 年 4 月底，總累計預定進度 88.79%，總實際進度 87.85%，落後 0.94%，110 年預計辦理橋塔及鋪面施工作業。 三、考量 110 年為本計畫執行最後一年，中央公務預算需求數 1.249 億元為已發包權責數，擬同意依主管機關意見，核列中央公務預算 1.249 億元，請交通部加強管控施工進度，期使本計畫如期如質完成。	A06	1.249
55	交通部	交通建設	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	一、本計畫行政院於 102.8.13 院臺交字第 1020048414 號函核定，財務計畫行政院於 102.10.3 院臺交字第 1020060201 號函核定，總經費為 129.699 億元，期程為 102~108 年。行政院復於 106.6.1 核定第 1 次修正計畫，總經費修正為 134.818 億元，期程展延至 110 年底。 二、本計畫自償率原為 30.7%，惟僅 50%挹注本計畫經費，故本計畫自償率為 15.35%。本計畫為高雄市區鐵路地下化之關鍵工程，請交通部確實管控進度，加速辦理。 三、本計畫用地已取得完成，110 年為計畫最後一年，將續辦主體工程施工，同意匡列中央公務 32.045 億元。	A07	32.045
56	交通部	交通建設	國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫	一、本計畫奉行政院 103 年 9 月 2 日院臺交字第 1030051105 號函核定，期程至 110 年，總經費 266.51 億元。第 1 次修正計畫奉行政院 106 年 5 月 11 日院臺交字第 1060087974 號函核定，總經費修正為 311.15 億元，期程不變。 二、本案至 108 年度預算編列 186.38 億元，累計執行率 91.32%。截至 109 年 5 月底止執行數 14.23 億元，占全年度可用預算數（47.58 億元）29.9%。 三、考量本(110)年度係計畫原訂期程最後一年，擬同意依主管機關意見，匡列國道基金 40 億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列年度預算；另請交通部督促所屬加速辦理，期能如期如質完工。	A08	0.000
57	交通部	交通建設	臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110 年)一	一、本計畫係屬「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110 年)」子計畫之一，前奉行政院 105 年 11 月 21 日院臺交字	A09	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
			布袋港埠建設計畫	<p>第 1050095097 號函核定、106 年 11 月 28 日院臺交字第 1060038334 號函准予備查交通部 106 年 10 月 23 日核定之修正計畫、108 年 3 月 27 日院臺交字第 1080004058 號函准予備查交通部 107 年 12 月 21 日核定之修正計畫；依交通部提報計畫內容，經費需求為 10.27 億元，係由航港建設基金支應，計畫期程至 110 年。</p> <p>二、本案截至 108 年底預算已編列 6.361 億元，執行 6.23 億元，保留 0.129 億元，執行率 97.96%；109 年度預算編列 2.769 億元。</p> <p>三、考量本(110)年度係計畫原訂期程最後一年，擬同意依主管機關意見，核列航港建設基金 1 億元，並請交通部應本於中央主管機關權責，確實督導所屬積極辦理。</p>		
58	交通部	交通建設	國內商港未來發展及建設計畫(106~110年)-馬祖港埠建設計畫	<p>一、本計畫係屬「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」子計畫之一，前奉行政院 105 年 11 月 21 日院臺交字第 1050095097 號函核定、106 年 11 月 28 日院臺交字第 1060038334 號函准予備查交通部 106 年 10 月 23 日核定之修正計畫、108 年 3 月 27 日院臺交字第 1080004058 號函准予備查交通部 107 年 12 月 21 日核定之修正計畫；本案經費需求為 22.47 億元(其中連江縣政府負擔 0.58 億元)，計畫期程至 110 年。</p> <p>二、本案 108 年度可支用數 5.35 億元，執行 5.09 億元，保留 0.26 億元；109 年度編列 4.25 億元，截至 109 年 5 月底執行 0.65 億元。</p> <p>三、考量本(110)年度係計畫原訂期程最後一年，擬同意依主管機關意見，核列中央公務預算 3.15 億元(另地方公務預算 0.172 億元)，並請交通部應本於中央主管機關權責，確實督導連江縣政府積極辦理。</p>	A10	3.150
59	交通部	交通建設	國內商港未來發展及建設計畫(106 110年)-金門港埠建設計畫	<p>一、本計畫係屬「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」子計畫之一，前奉行政院 105 年 11 月 21 日院臺交字第 1050095097 號函核定、106 年 11 月 28 日院臺交字第 1060038334 號函准予備查交通部 106 年 10 月 23 日核定之修正計畫、108 年 3 月 27 日院臺交字第 1080004058 號函准予備查交通部 107 年 12 月 21 日核定之修正計畫；本案經費需求為 46.94 億元(其中金門縣政府負擔 8.37 億元)，計畫期程至 110 年。</p> <p>二、本案 108 年度可支用數 2.97 億元，全數執行完畢；109 年度編列 4.62 億元，截至 109 年 5 月底尚未執行。</p>	A11	2.550

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				三、考量本(110)年度係計畫原訂期程最後一年，擬同意依主管機關意見，核列中央公務預算 2.55 億元（另地方公務預算 0.978 億元），並請交通部應本於中央主管機關權責，確實督導金門縣政府積極辦理。		
60	交通部	交通建設	交通運輸系統規劃作業計畫	一、行政院 108 年 4 月 30 日核定本計畫第 1 次修正計畫，期程展延至 110 年，總經費修正為 7.5 億元，中央分擔 7.2 億元。 二、本計畫截至 109 年 4 月，總累計預定進度 72.83%，實際進度 72.83%，進度相符。110 年係辦理交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與策略等相關研究，鐵路、捷運計畫之可行性研究、綜合規劃、環境影響評估及相關調查等作業。 三、考量前瞻基礎建設計畫 2.0 已編列部分軌道項目規劃作業費，以及本計畫近年經費執行情形，擬核列中央公務預算 0.69 億元。	A12	0.690
61	交通部	交通建設	臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110 年)	一、本計畫前奉行政院 105 年 11 月 21 日院臺交字第 1050095097 號函核定、107 年 3 月 19 日院臺交字第 1070008279 號函准予修正備查交通部 107 年 1 月 17 日核定之修正計畫、108 年 4 月 24 日院臺交字第 1080000774 號核定第 2 次修正計畫，經費需求為 571.38 億元（航港建設基金支應 336.98 億元、港務公司營業基金支應金 215.9 億元、前瞻計畫特別預算 18.5 億元），計畫期程至 110 年。 二、本案截至 108 年底預算已編列 302.69 億元，執行 286.82 億元，保留 15.88 億元，執行率 94.76%；109 年度編列 77.64 億元。 三、考量本(110)年度係計畫原訂期程最後一年，擬同意依主管機關意見，核列航港建設基金 47.23 億元、港務公司營業基金 16.45 億元，並請交通部本於中央主管機關權責督導所屬積極辦理。	A13	0.000
62	交通部	交通建設	國道 3 號銜接台 66 線增設系統交流道工程	一、本計畫奉行政院 107 年 5 月 10 日院臺交字第 1070012326 號函核定建設計畫，計畫期程至 111 年，計畫總經費 46.09 億元（地方政府 4.65 億元，國道基金 41.44 億元）。 二、本案截至 109 年 5 月底止執行數 0.25 億元，占全年度可用預算數 2.82%，因 109 年度預算主要係辦理用地取得，並預計於下半年度辦理所致。 三、110 年度經費擬依主管機關意見，匡列國道基金預算 7.1 億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。	A14	0.000
63	交通部	交通建設	臺北都會區大眾	一、本案第 5 次修正計畫行政院秘書長 108	A15	1.470

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
			捷運系統工程計畫—新莊線、蘆洲支線	<p>年6月10日函復交通部核示內容略以：同意期程展延至111年3月，惟財務計畫請重新檢討後再行報院。另行政院秘書長於109年6月2日函復交通部核示內容略以：有關本案總經費下修至1511.78億元後之處理方式，請督導臺北市政府依109年6月2日函核示意見配合辦理。</p> <p>二、本計畫截至109年4月，總累計預定進度95.82%，實際進度95.82%，進度相符。110年主要係辦理新莊機廠土木施作、機電系統安裝測試等，考量工程進度及所需支付款項，擬同意依主管機關意見，核列中央公務預算1.47億元。</p> <p>三、本計畫後續推動請與「文化景觀樂生療養院入口意象及第二人行陸橋規劃案」主辦機關協調該案執行進度，避免一再展延計畫期程。</p>		
64	交通部	交通建設	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年(104-111年)計畫	<p>一、本計畫奉行政院103年5月22日院臺交字第1030028383號函核定，期程104至107年，計畫總經費415.63億元，其中中央公務預算經費上限300億元。第2次修正計畫奉行政院107年5月14日院臺交字第1070087992號函核定，期程104至111年，總經費608.65億元，其中中央公務預算經費上限439億元。</p> <p>二、本計畫為競爭彙整型補助地方政府辦理之計畫，至108年度止總累計預定進度59%，實際進度59%，支用比94.24%，保留款0.02億元，至109年4月止累計當年預定進度30.07%，實際進度30.07%。</p> <p>三、本案截至108年共流用68.117億元，其中移緩濟急55.883億元，流出12.234億元，請優先流回本計畫。</p> <p>四、110年度中央公務預算經費需求64.28億元，主管機關擬核列中央公務預算61.808億元。</p> <p>五、110年經費，考量優先流回本計畫以前年度流出數，建議匡列中央公務預算56億元。</p>	A16	56.000
65	交通部	交通建設	台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	<p>一、行政院104年5月26日核定本計畫第2次修正計畫，期程展延至111年，總經費593.37億元，中央分擔328.34億元。</p> <p>二、本計畫截至109年4月，總累計預定進度90.33%，實際進度91.56%，超前1.23%。110年係辦理機電工程系統測試、系統整合保固，土木工程各區段標結算等作業，考量本計畫預計於109年底通車，擬同意依主管機關意見，核列中央公務預算2.466億元。</p> <p>三、請加強管控通車要徑工項之作業進度，避免延誤通車時程。</p>	A17	2.466
66	交通部	交通建設	購建新臺馬輪計	<p>一、本計畫前奉行政院108年4月26日院臺</p>	A18	2.334

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
			畫	<p>交字第 1080172766 號函核定，經費需求為 11.4 億元，另依前開院核示意見，有關本案經費分擔原則，除計畫自償經費由連江縣政府負擔外，非自償性經費由中央補助 90%，連江縣政府負擔 10%(計中央 9.178 億元、地方負擔 2.222 億元)，前述非自償之地方配合款，同意由離島建設基金依補助比例協助，並請納入連江縣第五期(108-111 年)離島綜合建設實施方案(草案)，循程序核定後辦理(此部分依行政院 108 年 3 月 25 日院臺經字第 1080164587E 號核定內容，離島建設基金需負擔 0.684 億元)。</p> <p>二、本案 109 年度中央公務預算編列 2 億元，截至 109 年 5 月底尚未執行。110 年度中央公務預算經費需求交通部初核 2.334 億元，係辦理造船及船舶經營管理等經費。</p> <p>三、本(110)年度經費擬依主管機關交通部意見，核列中央公務預算 2.334 億元(另地方公務預算 0.646 億元、基金 0.228 億元)。</p>		
67	交通部	交通建設	國道 2 號大園交流道至台 15 線新闢高速公路工程	<p>一、本計畫奉行政院 104 年 9 月 2 日院臺交字第 1040047598 號函核定，計畫期程至 108 年，計畫總經費 56.846 億元。第 1 次修正計畫奉行政院 108 年 4 月 24 日核定，計畫總經費 46.07 億元，計畫期程至 112 年 12 月。</p> <p>二、本案截至 108 年度止已編列預算數 18.38 億元(不含 106 年度註銷用地費預算 9.7 億元)，累計執行率 99.99%。截至 109 年 5 月底止執行數 3.55 億元，占全年度可用預算數(4.58 億元)77.51%。</p> <p>三、110 年度經費擬依主管機關意見，匡列國道基金預算 6.64 億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。</p>	A19	0.000
68	交通部	交通建設	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	<p>一、高雄計畫行政院於 95.2.19 院臺交字第 0950080653 號函核定，復於 98.2.17 院臺交字第 0980006552 號函核定第 1 次修正計畫，總經費 715.82 億元，計畫期程為 95~106 年。左營計畫行政院於 98.2.16 院臺交字第 0980004845 號函核定，總經費 106.62 億元，計畫期程為 98~106 年。鳳山計畫行政院於 99.12.16 院臺交字第 0990069642 號函核定，總經費 176.25 億元，計畫期程為 99~107 年。</p> <p>二、上述三項計畫行政院於 106.12.14 院臺交字第 1060040059 號函同意整併並核定第 2 次修正計畫，總經費 998.69 億元，其中預估至少節餘款 34 億元，計畫</p>	A20	1.099

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>期程為 95~112 年。</p> <p>三、本計畫已通車啟用，110 年將續辦高雄、鳳山車站第二階段工程施作等，同意匡列中央公務 1.099 億元。</p>		
69	交通部	交通建設	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫	<p>一、本計畫奉行政院 108 年 10 月 1 日院臺交字第 1080027458 號函核定，總經費為 16 億元，計畫期程自 109 年至 112 年。</p> <p>二、本(109)年度擬預計完成環島路線之安全性檢視與研擬改善建議，並進行路段安全性優化，於各國家風景區管理處推出經典遊程路線；預計提升自行車使用率 5%、提升自行車相關建設的滿意度 3%、降低省道自行車肇事車輛數 1.25%、增加地方觀光總產值每年 1.5 億元。</p> <p>三、110 年度經費擬依主管機關意見，於額度內核列中央公務預算 4.876 億元。</p>	A21	4.876
70	交通部	交通建設	國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道工程	<p>一、本計畫奉行政院 108 年 3 月 5 日院臺交字第 1080000325 號函核定，計畫總經費 46.09 億元，計畫期程至 113 年。</p> <p>二、本案截至 109 年 5 月底止執行數 0.6 億元，占全年度可用預算數（10 億元）6%，因 109 年度預算主要係辦理用地取得，並預計於下半年度辦理所致。</p> <p>三、110 年度經費擬依主管機關意見，匡列國道基金預算 15.12 億元，惟仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。</p>	A22	0.000
71	交通部	交通建設	淡江大橋及其連絡道路新建工程	<p>一、本案第 1 次修正計畫奉行政院 107 年 11 月 14 日院臺交字第 1070037808 號函核定，總經費 211.94 億元，期程展延至 113 年。</p> <p>二、本案工程共分 3 標，截至 109 年 4 月底止，總累計預定進度 42.21%，實際進度 42.21%，進度相符。110 年預計續辦第 2 標及第 3 標施工作業。</p> <p>三、經交通部考量本工程進度雖無落後，惟地方配合款短編 4.62 億元，擬同意依主管機關意見，核列中央公務預算 2.58 億元，另地方配合款短編數請新北市政府於地方公務預算編足。</p>	A23	2.580
72	交通部	交通建設	台 9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	<p>一、本計畫奉行政院 105 年 10 月 18 日院臺交字第 1050093419 號函核定，計畫期程 106 至 113 年，計畫總經費 94.7 億元。</p> <p>二、本計畫至 108 年度止總累計預定進度 5%，實際進度 5%，支用比 100%，保留款 0 元，至 109 年 4 月止累計當年預定進度 23%，實際進度 23%。</p> <p>三、110 年度中央公務預算經費需求 19.658 億元，主管機關擬核列中央公務預算 19.658 億元。</p> <p>四、110 年度預定辦理工程規劃設計、用地取得及施工等，經費擬依主管機關意</p>	A24	19.658

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				見，匡列中央公務預算 19.658 億元。		
73	交通部	交通建設	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫_信義線東延段	<p>一、行政院 107 年 1 月 18 日核定本計畫第 2 次修正計畫，期程展延至 113 年，總經費修正為 93.698 億元，中央分擔 15.136 億元。</p> <p>二、本計畫截至 109 年 4 月，總累計預定進度 45.75%，實際進度 41.87%，落後 3.88%，請交通部督導臺北市政府加強管控制施工進度。</p> <p>三、本計畫 110 年係辦理土木細設、土木工程施工及機電工程設計文件審查，考量工程推動所需，擬同意依主管機關意見，核列中央公務預算 1.31 億元。</p>	A25	1.310
74	交通部	交通建設	省道改善計畫(108~113年)	<p>一、本計畫奉行政院 107 年 10 月 3 日院臺交字第 1070031328 號函核定，計畫期程 108~113 年，總經費 360 億元。交通部 109 年 5 月 25 日函報第 1 次修正計畫，行政院 109 年 5 月 28 日交議，修正計畫尚未核定。</p> <p>二、本計畫為競爭彙整型計畫，至 108 年度止總累計預定進度 10.5%，實際進度 10.5%，支用比 100%，保留款 0 元，至 109 年 4 月止累計當年預定進度 13.23%，實際進度 13.23%。</p> <p>三、110 年度中央公務預算經費需求 97.864 億元，主管機關擬核列中央公務預算 60.103 億元，餘 26.064 億元擬向行政院請增。</p> <p>四、110 年度經費依行政院計畫核定函示每年經費上限 60 億元，於額度內匡列中央公務預算 60 億元，另本會 109 年 7 月 6 日政府重大公共建設計畫 110 年度預算先期作業會審結果說明會結論，建議向行政院額度外請增 12.765 億元，合計 72.765 億元。</p>	A26	67.000
75	交通部	交通建設	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104~113年)	<p>一、本計畫行政院於 104.5.22 院臺交字第 1040026871 號函核定，總經費為 997.3 億元，期程為 104~113 年，參酌歷年臺鐵財務責任之政策負擔比例，第 3 年由臺鐵營業基金分擔 1%，並分 8 年逐年等比例調升至 12.5%。</p> <p>二、本計畫 110 年度為第 7 年，將辦理城際客車、區間客車、機車及支線客車之預付款及交車款等，因有保留款 5.846 億元可資調度運用，且尚有交車驗收時程不確定性，同意匡列中央公務 126.039 億元及臺鐵局營業基金 17.551 億元，若有不足，請由臺鐵局營業基金先行墊支。</p>	A27	126.039
76	交通部	交通建設	增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	<p>一、本計畫行政院於 108.10.24 院臺交字第 1080033980 號函核定，總經費為 6.13 億元，期程為 109~113 年。</p> <p>二、110 年將辦理土建工程施工，同意匡列中央公務 1.055 億元。</p>	A28	1.055



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
77	交通部	交通建設	精進氣象雷達與災防預警計畫	<p>一、本計畫係延續性計畫，前奉行政院 107 年 6 月 26 日院臺交字第 1070021293 號函核定，計畫期程為 108 年至 113 年，總經費 17.289 億元，由公共建設預算 0.307 億元；科技預算 13.726 億元；基本需求 3.256 億元等分別支應。</p> <p>二、全案 108 年計畫經費達成率為 70.97%，保留 0.559 億元，109 年度法定預算 2.024 億元，可支用數 2.583 億元；109 年度截至 4 月底止，總累計預定進度 16.85%，總累計實際進度 16.70%。</p> <p>三、本案 110 年度公共建設經費交通部初核 0.055 億元，主要係辦理墾丁及花蓮氣象雷達站站房修繕及廠驗等作業，符合原核定額度，擬同意交通部意見核列中央公務預算 0.055 億元。</p>	A29	0.055
78	交通部	交通建設	東西向快速公路台 76 線（原漢寶草屯線）台 19 線以西路段改線工程	<p>一、本計畫奉行政院 107 年 1 月 26 日院臺交字第 1060102427 號函核定，計畫期程 108 至 114 年，計畫總經費 139.9 億元。</p> <p>二、本計畫至 108 年度止總累計預定進度 0.5%，實際進度 0.5%，支用比 100%，保留款 0 元，至 109 年 4 月止累計當年預定進度 29.2%，實際進度 29.2%，進度尚符。</p> <p>三、110 年度中央公務預算經費需求 16.35 億元，主管機關擬核列中央公務預算 16.35 億元。</p> <p>四、110 年度預定辦理工程設計、用地取得及施工等，經費擬依主管機關意見，匡列中央公務預算 16.35 億元。</p>	A30	16.350
79	交通部	交通建設	西濱快速公路曾文溪橋新建工程	<p>一、本案為新興計畫，建設計畫業奉行政院 109 年 5 月 1 日院臺交字第 1090082840 號函核定，計畫期程 110 至 115 年，計畫總經費 66.36 億元。</p> <p>二、110 年度中央公務預算經費需求 0.837 億元，主管機關擬核列中央公務預算 0.837 億元。</p> <p>三、110 年度預定辦理工程規劃設計及用地取得作業等，經費擬依主管機關意見，匡列中央公務預算 0.837 億元。</p>	A31	0.837
80	交通部	交通建設	台 9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫（臺東段）	<p>一、本案為新興計畫，建設計畫業奉行政院 109 年 1 月 8 日院臺交字第 1080105948 號函核定，計畫期程 110 至 116 年，計畫總經費 142.09 億元。</p> <p>二、110 年度中央公務預算經費需求 4.369 億元，主管機關擬核列中央公務預算 4.369 億元。</p> <p>三、110 年度預定辦理工程設計及用地取得作業等，經費擬依主管機關意見，匡列中央公務預算 4.369 億元。</p>	A32	4.369
81	交通部	交通建設	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫_萬大-中和-樹	<p>一、行政院 99.2.12 院臺交字第 0990092595 號函核定。第一期工程財務計畫暨修正計畫於 103.9.23 奉行政院院臺交字第</p>	A33	27.260

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
			林線(第一期)	<p>1030054370 號函核定；第 2 次修正計畫奉行政院 107.11.29 院臺交字第 1070040657 號核定；期程至 116 年，總經費 777.81 億元，並配合於行政院公共工程委員會 103.10.09 基本設計審議結論重新核算後總經費 741.78 億元，中央公務預算配合調整為 203.07 億元。</p> <p>二、本計畫自償率 39.47%，自償性經費 294.31 億元(臺北市府 135.73 億元，新北市政府 158.58 億元)。</p> <p>三、截至 109 年 4 月底止，總分配經費執行率 99.97%，總累計實際進度 46.61%，與預定進度相符；另 108 年計畫經費達成率為 83.82%，保留 8.89 億元，請加速辦理。</p> <p>四、考量本案已進入施工高峰期，110 年度中央公務預算核列 27.26 億元(額度內核列 22.26 億元，額度外請增 5 億元)。</p>		
82	交通部	交通建設	智慧海象環境防災服務	<p>一、本案為新興計畫，行政院 109 年 2 月 21 日交本會審議，本會於 109 年 6 月 4 日以發國字第 1091200738 號函復行政院，建議予以同意，預算來源為公共建設 3.75 億元、科技預算 4.905 億元、基本需求 8.467 億元等分別支應。</p> <p>二、本案依本會審查結論，屬公共建設之工作項目為「建置離岸海氣象觀測樁」，110 年度計畫經費 0.42 億元，主要係辦理調查與評估離岸海氣象觀測基樁技術及其開發設計等。</p> <p>三、本案 110 年度交通部申請 2.473 億元，擬建議核列中央公務預算 0.42 億元，後續依據行政院核定事項辦理，並俟核定後始得動支。</p>	A34	1.790
83	交通部	交通建設	臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫	<p>一、本計畫屬新興計畫，尚未奉行政院核定，規劃建置臺灣南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運，以強化地震預警系統功能。計畫期程自 110 年至 113 年止，經費需求共計新台幣 26.66 億元(公共建設預算 25.37 億元、基本需求預算 1.29 億元)。</p> <p>二、本計畫雖具經濟效益但不具財務效益，相關計畫所需經費，必須仰賴政府編列。</p> <p>三、本計畫係為提升臺灣南部海域強震之預警能力，適時採取防災規劃與作為，對於強化臺灣南部海域地震與海嘯之監測預警確有實益。</p> <p>四、海纜建置與維護之成本甚高，請交通部於計畫執行前，提出馬尼拉海溝的致災風險性更具科學性的論述與證據。</p> <p>五、110 年度經費需求 2.624 億元，考量本計畫確有其必要性，同意編列公共建設預算支應 2.306 億元、部會基本需求預算支應 0.318 億元，俟奉行政院核定</p>	A35	2.306

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				後，始得動支。		
84	交通部	交通建設	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	<p>一、行政院 99.4.15 院臺交字第 0990018887 號函核定計畫、102.4.15 院臺交字第 1020018379 號函核定修正財務計畫、107.7.5 院臺交字第 1070022006 號函核定第 1 次修正計畫，計畫總經費 138 億元，期程至 118 年 7 月，另於 110 年底前檢討站區區段徵收開發效益，挹注計畫經費。</p> <p>二、中央公務預算經費 113.113 億元，係包括中央代地方先行支付之非既成道路用地費 20.95 億元、營運期自償性經費 21.908 億元，該 2 項經費桃園市政府允諾分別以站區區段徵收開發盈餘挹注、或於營運期逐年撥付回墊。</p> <p>三、本計畫自償率 27.49%，自償性經費 38.465 億元。</p> <p>四、截至 109 年 4 月底止，總分配經費執行率 99.97%，總累計實際進度 53.48%，超前預定進度 1.78 個百分比；另 108 年計畫經費達成率為 41.46%，保留 6.75 億元，請加速辦理。</p> <p>五、110 年度建議照交通部意見核列中央公務預算 16.882 億元。</p>	A36	11.480
85	交通部	交通建設	桃園航空城機場園區用地取得計畫	<p>一、行政院 106.8.17 院臺交字第 1060026039 號核示本案：請依土地徵收條例等相關規定，本於權責自行妥處。本案都市計畫已於 107.3.27 及 7.17 內政部都委會審定，區段徵收範圍抵價地比例於 107.12.13 審定，土地區段徵收計畫書經內政部 109.4.29 召開土地徵收審議小組第 201 次會議，決議原則准予區段徵收，其面積為 1,413 公頃，所需總經費 1,575.124 億元。</p> <p>二、109 年度辦理區段徵收土地區段徵收公告、發價，以及地上物協議價購會議、公聽會、地上物公告徵收、發價等事宜，另海軍桃園基地由民航局代辦並先行撥付支應，預計於 110 年由撥付國防部之海軍桃園基地公有土地作價款內扣抵歸還。</p> <p>三、110 年度將辦理區段徵收公有土地作價及地上物公告徵收、發價、搬遷等相關作業及代辦桃園基地代拆代建工程。所需經費 699 億元由民航事業作業基金支應，同意主管機關交通部意見照列。</p>	A37	0.000
86	交通部	交通建設	重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)	<p>一、本計畫為延續計畫，前奉行政院 108 年 7 月 11 日院臺交字第 1080016715 號函核定，4 年期總經費 130.29 億元(中央公務預算 119.59 億元，觀光發展基金 10.70 億元)。</p> <p>二、本計畫自償率為 8.21%，前期計畫 107 年執行數 31.67 億元(執行率 99%)、108</p>	A38	30.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>年執行數 30.307 億元(執行率 99.8%)，執行情形良好。</p> <p>三、本案 110 年度將持續建設國家風景區重要景點與改善周邊服務設施，並配合向海致敬政策，建置開放海洋公共設施，核列中央公務預算 30 億元，並請交通部本於中央主管機關權責督導所屬積極辦理。</p>		
87	交通部	交通建設	體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫 中程計畫 (108-111 年)	<p>一、本計畫為延續計畫，前奉行政院 107 年 9 月 19 日院臺交字第 1070022420 號函核定，4 年期總經費 40.16 億元(觀光發展基金 28.16 億元、自償性經費 4 億元及地方配合款 8 億元)，為交通部觀光局補助地方辦理環境整備工作。</p> <p>二、本計畫自償率預估 10%，自償性經費由受補助地方政府自行籌措；108 年度補助案因議會墊付較遲或流標等因素，尚有已完成工程發包未及請領，實際進度 99.31%，計畫總累計進度 25%，實際累計進度 24.83%。</p> <p>三、本案 110 年將持續輔導地方政府營造觀光環境或串連旅遊帶之遊憩據點，同意依主管機關交通部意見核列 9.94 億元，其中，觀光發展基金 7 億元、自償性經費 1 億元及地方配合款 1.94 億元，並請交通部督促所屬確實掌握相關作業時程。</p>	A39	0.000
88	交通部	交通建設	國道 1 號五股交流道增設北出及北入匝道改善工程	<p>一、本案係新興計畫，可行性研究前奉行政院 108 年 3 月 15 日核定在案；建設計畫部分，前經交通部於 109 年 3 月 16 日陳報行政院，計畫期程至 114 年，計畫總經費為 20.38 億元(其中國道基金負擔工程費約 15.495 億元、新北市政府負擔用地費約 4.885 億元)，案經本會審議並於 109 年 4 月 30 日回覆院秘書長「有其推動之必要性，且應加速執行」在案，尚未奉行政院核定。</p> <p>二、本(110)年度經費擬依主管機關意見，匡列國道基金預算 0.18 億元(另地方公務預算 2.05 億元)，惟需俟建設計畫奉院核定後，始得依核定內容及原則動支；另仍需依主計總處按實際中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範及參酌以前年度執行情形審議結果核列。</p>	A40	0.000
89	交通部	交通建設	鹽埔漁港客貨運專區建設計畫	<p>一、本案係新興計畫，計畫期程至 111 年，計畫總經費為 2.695 億元(其中中央公務預算補助 2.297 億元、屏東縣政府負擔 0.398 億元)，業經行政院 109 年 7 月 7 日院臺交字第 1090016787 號函核定在案。</p> <p>二、本(110)年度經費擬依主管機關意見核列 1.19 億元。</p>	A41	1.190

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
90	交通部	交通建設	機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫	<p>一、本計畫屬院長108年4月21日視察臺北捷運環狀線第一期工程指示辦理事項。</p> <p>二、機場捷運A3站第一階段(過渡期)預辦登機服務設施已於109年1月31日與環狀線第一階段通車同步啟用服務，暫採公路運送方式輸送行李；本計畫係第二階段(永久設置)工程，將採機場捷運自動化運送行李，交通部109年5月28日函報行政院，行政院秘書長109年5月29日交議本會，本會已於109年7月3日綜整審議意見函復行政院，建議予以同意。</p> <p>三、本計畫(草案)之總經費5.35億元，其中1.063億元由原「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」項下支應，新增經費需求為4.287億元，計畫年期至111年。</p> <p>四、本計畫尚未奉行政院核定，建議暫核列3.672億元，並俟計畫奉院核定後始得動支。</p>	A42	3.672
91	交通部	交通建設	增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	<p>一、本計畫為新興計畫，行政院於109.5.6交議本會審議中，本會原則支持，尚未奉行政院核定。</p> <p>二、110年經費交通部未予核列，惟考量鳳鳴臨時站與本案之衡平性及臨時站儘早完工方能發揮最大效益，暫予匡列中央公務0.431億元，惟需俟行政院核定計畫後，始得動支經費。</p>	A43	0.431
92	行政院農業委員會	農業建設	改善政府動物管制收容設施計畫	<p>一、102年6月5日院臺農字第1020032396號函核定103-107年計畫總經費15.801億元(中央12.318億元)；108年6月3日院臺農字第1080016941號函同意計畫延長至110年，並增加中央預算3.829億元，調整後總經費20.955億元，中央經費為16.147億元。</p> <p>二、本計畫為動物保護法法定政府執行事項，不具自償性。地方政府可就收容工作委託民間團體辦理，政府仍需編以部分預算共同投入。</p> <p>三、本110年度為最後一年計畫，107年雖有落後，惟已解決，截至108年底執行率95.07%。</p> <p>四、農委會104年度已執行動物收容所公辦民營可行性評估，請加強導入並增加民間投資比例，充分發揮動物保護民間協力合作機制。</p> <p>五、110年工作：續辦基隆市、嘉義縣、屏東縣、新竹縣、臺中市(南屯園區)、彰化縣及臺南市(善化站)計7項動物收容所興(改)建工程及必要照護設備。同意核列中央預算2.513億元，地方公務0.515億元。</p>	A01	2.513
93	行政院	農業建設	花東地區有機農	<p>一、本計畫前經行政院106年4月14日函核</p>	A02	2.690

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
	農業委員會		業發展計畫(第二期)	<p>定,期程 105-110 年,總經費 8.4 億元;嗣修正計畫經行政院 108 年 10 月 29 日函核定,總經費調增為 9.49 億元。</p> <p>二、108 年度可支用預算數 1.51 億元,執行 1.14 億元或 75%,主要係南迴有機加工場土地撥用及有機農業研究中心工程招標作業落後所致,保留 0.25 億元,截至 109 年 5 月底執行 0.13 億元,請加速辦理;109 年度編列 1.33 億元,截至 5 月底執行 0.72 億元。</p> <p>三、110 年度計畫工作重點為推展擴大集團栽培生產、發展區域型有機理貨及加工價值鏈、建構現代化倉儲物流體系及推動地產地消、建構原鄉部落有機農業及低碳環境、營造有機健康樂活廊道、強化有機試驗示範場域及建立有機農業設施典範等,所需經費 2.69 億元(110 年經費需求較核定計畫書多 0.2 億,係爭取過去年度刪減額度)。</p> <p>四、本計畫原則同意依主管機關意見,匡列 2.69 億元。</p>		
94	行政院農業委員會	農業建設	國土生態保育綠色網絡建置計畫	<p>一、本案為延續性計畫,業奉行政院 107 年 5 月 14 日院臺農字第 1070012905 號函核定,計畫期程為 107-110 年,總經費 25.1095 億元。</p> <p>二、110 年度工作重點包括:辦理生態造林、生物通道建置、營造友善生產環境及教育推廣等,串連全國生態保育網絡等。</p> <p>三、本計畫 110 年度需求數 6.794 億元,農委會初核 5.263 億元,擬同意農委會初核數核列 5.263 億元。</p>	A03	5.263
95	行政院農業委員會	農業建設	漁業公務船汰建中長程計畫	<p>一、本計畫已奉行政院 107 年 1 月 19 日院臺農字第 1060043989 號函核定,期程為 108 至 112 年,總經費 13.06879 億元。110 年需求數為 1.953 億元。</p> <p>二、本計畫係辦理新建漁業巡護船及漁業訓練船各 1 艘等工作。110 年度工作重點為辦理漁業公務船專案管理(含監造)委託技術服務之船體細部設計圖說審查及監造作業,以及漁業公務船設計建造統包之船體細部設計及建造施工作業。</p> <p>三、經衡酌工程進度及付款期程,酌予核列 1.5 億元。請農委會加速辦理相關作業,俾利後續整體規劃。</p>	A04	1.500
96	行政院農業委員會	農業建設	國家植物園方舟計畫	<p>一、行政院已於 106 年 12 月 6 日院臺農字第 1060038108 號函核定本計畫「國家植物園方舟計畫(108 至 111 年寶)」,計畫期程 108-111 年,總經費 9.086 億元,其中公建預算 4.16 億元,基本需求為 4.926 億元。</p> <p>二、本計畫為新興計畫,不具備自償性,為建置臺灣特稀有植物保種之基礎建設,以達到提昇我國特稀有植物地保育及永</p>	A05	1.139

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>續利用。</p> <p>三、本計畫 110 年主要推動工作項目為各植物園整建溫室及育苗設施,其中包括「臺北植物園溫室整建案」主體工程,並持續進行臺灣特稀有植物調查、採集、保種及培育等工作。</p> <p>四、本計畫有助提升我國植物園之遷地保育功能,同意核列 110 年公共建設預算 1.139 億元(額度內核列)。</p>		
97	行政院農業委員會	農業建設	建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級計畫	<p>一、本計畫已奉行政院 108 年 5 月 10 日院臺農字第 1080011883 號函核定,期程為 109 至 112 年,總經費 19.891 億元。110 年需求數 3.978 億元。</p> <p>二、本計畫 110 年度工作重點係完成 50 噸級試驗船建造工程、100 噸級試驗船建造之設計規劃、起造及船體成型及 1500 噸級試驗船之設計。</p> <p>三、截至 109 年 4 月底止,總累計預定進度 2.61%,總累計實際進度 2.61%,進度符合。為促進我國海洋漁業資源永續發展,提升漁業研究量能,擬同意依農委會初核數核列 3.978 億元。</p>	A06	3.978
98	行政院農業委員會	農業建設	建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫	<p>一、本計畫已奉行政院 108 年 4 月 26 日院臺農字第 1080011655 號函核定,期程為 109 至 112 年,總經費 18.6503 億元。110 年經費需求數為 0.887 億元。</p> <p>二、本計畫 110 年度之工作重點為完成「建置高生物安全檢驗及動物試驗中心」及「建置動物用疫苗先導工廠」之新建工程規劃設計相關發包作業,以及「建構組織培養豬瘟疫苗量產設施及製程」建立符合 GMP 規範之豬瘟組織培養疫苗生產區等。</p> <p>三、截至 109 年 4 月底止,總累計預定進度 5.41%,總累計實際進度 5.36%,執行率尚可,且為防制高病原性禽流感等易致我國嚴重經濟衝擊之重大疫情,推動高生物安全動物試驗中心等建設,擬依農委會核列數同意核列 0.887 億元,請農委會加速辦理本計畫各項作業。</p>	A07	0.887
99	行政院農業委員會	農業建設	加強農田水利建設	<p>一、本計畫業奉行政院 109 年 7 月 6 日院臺農字第 1090014750 號函核定,計畫期程 110-113 年。</p> <p>二、本案依據行政院核定意見:本計畫尚須配合農田水利會改制時程進行滾動檢討,本計畫總經費暫不予核定,各年度所需公共建設經費需求,請農委會考量改制作業執行能量與效益,於籌編預算時核實檢討編列。有關補助農田水利會營運改善經費,應屬農田水利會改制前過渡期間之權宜措施,應及早納入中程預算規劃因應。另本期計畫新增「擴大灌溉服務」工作部分,請確依行政院秘</p>	A08	31.890

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				書長 108 年 10 月 2 日函意見，於擴大辦理灌區外建設前，先行全面盤查，並規劃合宜之農業生產藍圖，再據以推動適合的灌溉措施。 三、本計畫 110 年度需求數 50 億元，農委會初核 31.89 億元，擬同意農委會初核數核列 31.89 億元。		
100	行政院農業委員會	農業建設	森林永續經營及產業振興計畫	一、本計畫業奉行政院 109 年 6 月 5 日院臺農字第 1090013521 號函核定，計畫期程 110-113 年，總經費 203.4229 億元，中央公務 177.5511 億元，林務發展及造林基金支應 25.8718 億元。 二、本計畫 110 年度中央公務需求 40.119 億元，基金需求 6.951 億元，惟農委會因中程歲出概算額度未能容納，中央公務初核 35.418 億元，考量公建額度有限，擬同意農委會初核數，中央公務 35.418 億元，基金 6.951 億元。 三、本案請配合「向海致敬-海岸清潔維護計畫」(109-112 年)辦理漂流木清理工作，優先支應 110 年度所需經費 0.76 億元。	A09	35.418
101	行政院農業委員會	農業建設	林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫(第一期)110-113 年	一、本案為新興尚未完成核定程序之個案計畫，本會 109 年 3 月 25 日奉交議，5 月 1 日召會審查，5 月 14 日函復行政院，建議可予支持，惟尚未奉核定。 二、本計畫期程 110 年至 113 年，總經費 16.34 億元，以 4 處林業文化園區、2 處潛力資源點、3 處文資身份資產為核心，辦理整合林業文化資源及建構數位保存(0.62 億元)、林業文化場域基礎設施改善(13.986 億元)、林業文化資產修復與科技防災系統建置(1.734 億元)。 三、110 年度需求數 3.169 億元，包括：整合林業文化資源及建構數位保存 0.175 億元、林業文化場域基礎設施改善 2.665 億元、林業文化資產修復與科技防災系統建置 0.329 億元。 四、原則同意照部會別主管機關意見，暫列中央公務預算 2.54 億元，需俟計畫完成報奉核定程序後動支，請增部分，不予核列。	A10	2.540
102	行政院農業委員會	農業建設	整體性治山防災計畫(110 年-113 年)	一、本計畫行政院於 109.5.6 院臺農字第 1090011643 號函核定，總經費 132 億元，期程為 110-113 年。 二、110 年度本計畫將辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災及山坡地監督與管理等，計畫書編列中程概算為 30.89 億元。 三、110 年經費同意主管機關農委會核列數中央公務 28.205 億元。	A11	28.205
103	行政院農業委員會	農業建設	氣候變遷下大規模崩塌防減災計	一、本計畫行政院於 109.4.17 院臺忠字第 1090170374 號函核定，總經費 50 億元，	A12	6.380



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
	員會		畫(110年-115年)	計畫期程為110~115年。 二、依據行政院核定之計畫書，110年農委會應編列7.7億元，辦理大規模崩塌災害系統性調查評估及處理策略推動，提升坡地安全及健全防救災體系，降低災害規模與影響。 三、110年經費同意主管機關農委會核列數中央公務6.38億元。		
104	行政院農業委員會	農業建設	山坡地農路改善計畫(110年-113年)	一、本計畫行政院於109.5.22院臺農字第1090011646號函核定，總經費54億元，計畫期程為110~113年，施作對象與範圍，係以民眾聚落及道路安全為限，並考量偏遠弱勢地區、地方政府維管程度及農路修繕之優先緩急，審慎評估相關資源配置之妥適性。 二、本計畫將辦理山坡地農路改善，110年經費同意主管機關農委會核列數中央公務11.592億元。	A13	11.592
105	行政院農業委員會	農業建設	平地農路改善(含農地重劃區)計畫	一、本計畫本會於109.5.15函復行政院秘書長建議予以同意，總經費中央公務預算為52億元，期程為110~113年，施作對象與範圍係以急迫性、危險性、地方政府短期內無法改善農水路為主要對象，並考量偏遠弱勢地區、地方政府維管程度及農水路修繕之優先緩急，審慎評估相關資源配置之妥適性。 二、本計畫將辦理平地農路改善，110年經費同意主管機關農委會核列數中央公務10.41億元，惟需俟行政院核定計畫後，始得動支。	A14	10.410
106	行政院農業委員會	農業建設	因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置計畫	一、本計畫已奉行政院109年7月6日院臺農字第1090013254號函核定，期程110年至113年，總經費14.14916億元，110年需求數3.1億元。 二、本計畫為新興計畫，110年度工作重點為啟動台灣氣候變遷耐逆境育種基地等相關設施的建造規劃，並籌組跨領域研究團隊，以強化未來因應環境變遷的設備與能力。 三、考量我國研發能量確實有需要予以擴增，且110年係計畫第1年，擬依農委會初核數核列3.1億元。	A15	3.100
107	行政院農業委員會	農業建設	桃園農業物流園區建設計畫	一、本計畫經本會審查後已於109年5月29日函復行政院秘書長建議原則支持。期程自110年至113年，總經費32.18億元。110年需求數2.914億元。農委會初核數1.081億元。 二、本計畫係新興計畫，110年度工作重點為委辦工程基本規劃設計，以及部分用地取得。 三、110年需求數為2.914億元，惟農委會因110年度中程歲出概算額度不足容納規劃，初核1.081億元，擬同意農委會	A16	1.081

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				初核數 1.081 億元。		
108	行政院農業委員會	農業建設	養殖漁業振興計畫	<p>一、本計畫為新興計畫，期程 110-113 年，總經費 143.006 億元，中央 106.35 億元。本會 109 年 5 月 8 日函復行政院，建議本計畫中央預算為 11 億元。行政院尚未核定，農委會並依 6/19 行政院協商修正計畫中。</p> <p>二、本計畫原規劃科技養殖、箱網、海水共同供應等部分，宜重新思考透過民間引進科技方法之推動。</p> <p>三、本計畫所原規劃多項補助事項，非屬公共建設性質，宜回歸部會基本需求編列預算。另供水系統等投入大量建設項目，應評估現有案例作法，並針對整體灌區及養殖供水進行整體規畫，視政策推動必要性分期推動。</p> <p>四、本年度工作重點養殖區排水改善、共同供水及養殖廢棄物處理再利用(向海致敬 110-113 共 3.516 億元,110 年 1.556 億元)。110 年建議核列中央預算 7.866 億元(原 1.556 加額外請增 6.31 億元)，俟行政院核定後，始得動支。</p>	A17	6.056
109	行政院農業委員會	農業建設	農村再生第三期實施計畫	<p>一、本計畫為延續性計畫，行政院 108 年 5 月 3 日院臺農字第 1080011958 號函核定，總經費 403.8 億元，計畫期程 109 年至 112 年。</p> <p>二、年度工作重點包括「在地經濟與競爭活力」(25.71 億元)、「生產環境與生活空間」(26.12 億元)、「文化襲產與知識創新」(22.46 億元)、「社會資本與夥伴關係」25.5 億元)等 4 大項，年度經費需求為 99.79 億元。</p> <p>三、本計畫在科技導入農村產業發展與智慧農村建設之相關工作相對不足，建請農委會加強辦理，以利農村新創經濟發展，營造地方創生新機。</p> <p>四、鑒於本計畫財源農村再生基金尚無自有穩定財源，本案建請農委會應審慎評估各項補助(貼)項目之必要性與效益性，排定優先順序，並落實受益者回饋機制，以利基金永續運用；同時透過相關獎助機制，鼓勵並引導農村社區企業落實企業社會責任，協助農村自主發展。</p> <p>五、本計畫 109 年度擬同意核列基金經費 99.79 億元。</p>	A18	0.000
110	行政院農業委員會	農業建設	設施型農業計畫	<p>一、設施型農業修正計畫已奉行政院 107 年 4 月 26 日院臺農字第 1070010653 號函核定，期程 107 至 110 年，總經費 55.5458 億元，110 年度經費為 13.589 億元。</p> <p>二、110 年度計畫工作為輔導農戶興設結構加強型溫網室 300 公頃，並導入環控系統、自動化等省工設備，經費 13.53 億</p>	A19	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				元；農業試驗改良場所建置溫網室示範場域2處，經費0.059億元。 三、考量自107年推動計畫皆有達成年度300公頃目標，且110年為計畫最後1年，擬依農委會初核數核列13.589億元，經費由農村再生基金支應。		
111	行政院農業委員會	農業建設	國家航遙測飛機更新計畫	一、本案行政院於108年4月19日以院臺農字第1080011533號函核定，計畫年期為109-117年，總經費16.33億元。 二、本計畫目標以融資租賃方式取得2架航遙測飛機，租約期間由承商負責飛機、飛行員與維護，109及110年為準備期，預計111年啟動航攝任務。 三、今(109)年度主要工作為委由第三方提供專業督導管理服務，已依原定期程決標，並預定於年底前完成飛機採購程序。 三、110年工作重點為營運前籌備、購置高解析度航攝數位相機及飛機融資租賃採購案第三方專業團隊履約督導等工作。 四、本案依據行政院核定意見：各年度預算編列依經費屬性，屬融資租賃及資本部分由公共建設經費支應，屬經常性作業部分由農委會基本需求經費支應。 五、本計畫110年基本需求部分主計總處已核列0.035億元，建議公共建設經費核列0.6億元。	A20	0.600
112	行政院農業委員會	農業建設	漁業永續經營建設計畫	一、本計畫為新興計畫，計畫期程110-113年。總經費96.351億元，中央74.419億元。本會109年5月8日發產字第1091000408號函建議，本計畫中央經費為52億元，行政院尚未核定。 二、本計畫內容皆屬漁業基本公共設施維護，不具民間參與可行性。預算來源來自政府預算，自償性低。 三、本計畫應聚焦漁港相關公共建設，非屬公建性質工作，應回歸部會基本需求，如補助漁筏收購、電盤補助、消防救生衣等；有關補助地方政府及民間團體辦理漁港建設等相關工作，建議農委會應依競爭評比補助機制辦理；本計畫推動時應配合地方創生政策相關建設，優先匡列所需經費，例如：南澳漁港防波堤建設及屏東縣「智屏優農」地方創生計畫等。 四、110年度主要辦理漁港建設及政策辦理項目，中央預算核列14.071億元。地方5.347億元。計畫核定後始得動支。	A21	14.071
113	行政院農業委員會	農業建設	擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資訊多元應用	一、本計畫為新興計畫尚未奉核，行政院於109年6月9日交議，本會於6月24日邀集有關機關研商，結論具推動共識。 二、本計畫規劃辦理國土航攝影像建置作業，該項成果為各機關執行地形圖製作、國土規劃及工程設計之重要參據；	B01	1.700

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				此外，案內辦理農地規劃利用管理、建構生物多樣性空間資訊網絡等施政管理及資通訊應用等工作，均屬智慧政府行動之一環。 三、本計畫建議額度外專案請增經費，中央公務預算 1.7 億元，俟計畫奉核後方得動支。		
114	行政院農業委員會	農業建設	前鎮漁港建設專案(中長程)計畫	一、本計畫為新興計畫尚未奉核，考量本案係依蘇院長 108 年 10 月 29 日視察前鎮漁港指示辦理，且業經行政院及相關單位召開多次協商會議，並獲致共識，本計畫 110 年度擬辦理工程設計工作，中央公務經費需求 2 億元，擬同意農委會初核數核列 2 億元。 二、考量本計畫尚有相關前置作業與跨機關配合事項待協商確認，且計畫內容仍於滾動檢討階段，110 年度經費應以行政院核定版本為準並俟計畫核定後始得動支。	B02	2.000
115	行政院農業委員會	農業建設	全國農產品冷鏈物流體系 4 年行動方案	一、本計畫尚未核定。行政院秘書長已於 109 年 4 月函請農委會修正再報。計畫期程 110-113 年，總經費 110 億元。110 年度經費需求數 6.215 億元。 二、本計畫係新興計畫，110 年為計畫第 1 年，規劃辦理建置冷鏈設施、導入冷鏈設備國際認證及人才培育、現有冷鏈物流中心升級等。 三、考量本計畫未奉行政院核定，且尚需整合環境衛生、產業發展、食品安全等跨部會合作，以及經費屬性等疑慮尚待農委會釐清確認，故不核列額度內經費。 四、因養殖漁業計畫原額度外請增 7.81 億元，調整 1.5 億元給本計畫。且依本會 109 年 7 月 6 日先期作業會審結果說明會決議，本案請農委會先報請行政院同意及確定本計畫政策方向後，方能建議本計畫暫於額度外請增 1.5 億元。惟須俟行政院核定本計畫後方能確定額度及動支。	B03	1.500
116	衛生福利部	衛生福利設施	衛生福利部防疫中心興建工程修正計畫	一、本計畫奉行政院 96 年 8 月 20 日院臺衛字第 0960037968 號函核定，總經費 19.99 億元，期程自 96 年至 100 年；行政院 99 年 12 月 30 日院臺衛字第 0990073385 號函同意全案計畫暫行保留。後經行政院 109 年 4 月 10 日院臺衛字第 1090008746 號函同意修正計畫，期程至 116 年，總經費以 40.68 億元為上限。 二、本案預計期程將自 110 年開始，目前刻正與中央工程專責機關洽談全程委託代辦事宜。預計 110 年 8 月完成遴選及委託設計建築師，10 月完成歷史建物測繪及研究調查作業報告，12 月辦理基本設	A01	0.028

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				計階段中。 三、110 年度所需經費 0.028 億元，工作重點為歷史建築測繪費用。 四、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，核列中央公務預算 0.028 億元。		
117	衛生福利部	衛生福利設施	樂生園區整體發展計畫	一、本計畫奉行政院 106 年 6 月 5 日院臺衛字第 1060017291 號函核定，期程為 106 年至 111 年，總經費 10.733 億元(0.426 億元由基金支應)，計畫自償率為 3.97%。 二、累計至 108 年度止支出比為 13.77%，保留款 3.118 億元。109 年指標性建物王字型建築二三進已進入工程施工，王字型第一進工程預計 9 月開工。110 年預計另 12 棟建物開始施工，王字型第二三進工程完工，王字型第一進工程亦接近完工。 三、110 年經費需求經常門 0.058 億元，係文化景觀保存計畫、國家漢生病醫療人權園區籌備處業務費、人事費。 四、考量本計畫 108 年度中央公務預算保留款尚有 3.118 億元，且本計畫總經費中，0.426 億元係由基金支應，爰建議 110 年度需求經常門 0.058 億元改由基金編列。	A02	0.000
118	衛生福利部	衛生福利設施	國家衛生研究院新建生物製劑二廠計畫	一、本計畫屬政府未來施政規劃六大核心戰略產業-生物及醫療科技產業之範疇，計畫期程自 110 年至 116 年止，總經費 44 億元，屬新興計畫尚未奉院核定。 二、本計畫總經費 44 億元，其中 20 億元及土地自籌，其餘 24 億元爭取公共建設預算支應。 三、為強化我國疫苗自製能力以因應嚴重新興感染疾病等疫情所需，本案確有其必要性及急迫性，本計畫 110 年度所需經費 0.1 億元，辦理先期規畫暨環境差異分析作業。 四、110 年度公共建設預算建議核列 0.1 億元，惟經費需俟奉院核定後始得動支。	A03	0.100
119	行政院環境保護署	環境資源	提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫	一、行政院 105.1.14 院臺環字第 1050000743 號函核定，期程 105 至 110 年，後經行政院 105.4.26 核定修正計畫，總經費 10.83 億元(中央款 9.717 億元，地方款 1.113 億元)。計畫名稱奉行政院 105.7.1 同意由"以城市礦山概念建構具天然災害應變廢棄物處理能量設施計畫"，變更為現有計畫名稱。 二、計畫無民間參與。 三、110 年度為計畫執行最後 1 年，至 108 年度止，累計編列 5.078 億元，實際支用 4.848 億元，支用比 95.47%。 四、110 年度工作重點為持續推動掩埋場活化工作，並預計達成計畫總目標活化 90	A01	2.241

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				萬立方公尺。 五、110 年度經費總需求為 2.427 億元，申請中央公務預算 2.241 億元，同意依環保署意見核列中央公務預算為 2.241 億元。		
120	行政院環境保護署	環境資源	鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠計畫	一、原奉 85.3.1 台 85 環 05899 號函核定，後經 86.8.6 台 86 環 31380 號函、87.8.17 台 87 環 40687 號函、92.6.27 院台環字第 0920035753 號函、95.3.15 院臺環字第 0950011556 號函及 101.11.23 院臺環揆字第 1010067782 號函核定修正計畫，期程 85-116 年，總經費 216.93 億元。 二、以 BOO/BOT 方式興建營運桃園市、苗栗縣、臺中市烏日、雲林縣、臺東縣等 5 座垃圾焚化廠，完工營運後由環保署補助焚化廠相關興建經費。 三、110 年度係延續性計畫第 26 年，至 108 年止累計編列 171.130 億元，實際支用 171.130 億元，支用比 100%。 四、110 年度預計補助桃園市、苗栗縣及台中市烏日等 3 座焚化廠建設攤提費及補助臺東縣作為備用設施，及辦理垃圾焚化廠停建後之區域合作垃圾轉運費補助等工作。 五、110 年度總經費需求為 4.5 億元，申請中央公務預算 4.5 億元，同意依環保署意見核列中央公務預算為 4.5 億元。	A02	4.500
121	行政院環境保護署	環境資源	多元化垃圾處理計畫	一、本計畫奉行政院 106.6.22 核定。計畫期程 106-111 年，總經費 153.42 億元(中央款 79.52 億元，空污基金 5 億元，地方款 68.9 億元)。 二、本計畫無民間參與。 三、110 年度係計畫執行第 5 年，至 108 年止累計編列 10.518 億元，實際支用 10.505 億元，支用比 99.88%。 四、110 年度預計辦理 8 座垃圾焚化廠單元設備升級作業、底渣處理及再利用廠興設，及核定 5 座廚餘生質能源廠興設相關經費補助等。 五、110 年度總經費需求為 42.885 億元，申請中央公務預算 12.852 億元，參考目前執行量能，同意核列中央公務預算為 12.2 億元。	A03	12.200
122	行政院環境保護署	環境資源	建構安全化學環境計畫	一、本計畫奉行政院 108.5.17 核定。計畫期程 109-112 年，總經費 42.939 億元(中央款 1.232 億元，部會基本需求 36.765 億元，地方款 2.942 億元，空氣污染防治基金 0.920 億元及土壤及地下水污染整治基金 1.08 億元)。 二、本計畫無民間參與。 三、110 年度係計畫執行第 2 年，截至 109 年 4 月底止，總累計預定進度 3.04%，	A04	0.446

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>總累計實際進度 3.04%。</p> <p>四、110 年預計完成北區資材調度中心整建工程，並依照風險潛勢與量化風險評估的結果進行應變資材的數量與使用效期的最佳化配置及設備購置工作。</p> <p>五、110 年度總經費需求為 9.387 億元，申請中央公務預算 0.446 億元，同意依環保署意見核列中央公務預算為 0.446 億元。</p>		
123	行政院環境保護署	環境資源	永續水質推動計畫-氮氮削減示範計畫	<p>一、本計畫奉行政院 108.5.31 核定。計畫期程 109-112 年，總經費 37.271 億元(中央款 16.550 億元，部會基本需求 6.064 億元，地方款 10.857 億元，水污染防治基金 3.8 億元)。</p> <p>二、本計畫無民間參與。</p> <p>三、110 年度係計畫執行第 2 年，截至 109 年 4 月底止，預定支用數 0.34 億元，實際支用數 0.34 億元。</p> <p>四、110 年度預計主要執行「設置污染削減設施」、「推動污染削減措施與評估」及「水污染防治基金徵收查核與加強稽查」等三大工作項目。</p> <p>五、110 年度總經費需求為 10.588 億元，申請中央公務預算 5.681 億元，同意依環保署意見核列中央公務預算為 5.681 億元。</p>	A05	5.681
124	行政院環境保護署	環境資源	一般廢棄物減量及資源循環推動計畫	<p>一、本計畫奉行政院 106.7.7 核定。計畫期程 107-111 年，總經費 28.60 億元(中央款 15.61 億元，空污基金 5.25 億元，地方配合款 7.74 億元)。</p> <p>二、本計畫無民間參與。</p> <p>三、110 年度為計畫執行第 4 年，至 108 年止累計編列 5.78 億元，實際支用 5.397 億元，支用比 93.37%。</p> <p>四、110 年度預計辦理源頭減廢及產品友善推動計畫、強化分類及回收推動計畫及資源循環清運車輛汰舊換新推動計畫等。</p> <p>五、110 年度總經費需求為 4.85 億元，申請中央公務預算 2.390 億元，同意依環保署意見核列中央公務預算為 2.390 億元。</p>	A06	2.390
125	行政院環境保護署	環境資源	優質公廁及美質環境推動計畫(108-113 年)	<p>一、本案奉行政院 106.8.17 院臺環字第 1060021823 號函核定。計畫期程 108 至 113 年，總經費為 78.1 億元(中央款 62.5 億元、地方款 15.6 億元)。該計畫後於 108.9.17 奉行政院院臺環字第 1080030190 號函同意調整經費比例，期程與經費不變。</p> <p>二、本計畫無民間參與。</p> <p>三、110 年度係計畫執行第 3 年，至 108 年止累計編列 6.396 億元，實際支用 4.117 億元，支用比 64.37%。</p>	A07	4.194

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>四、110 年度預計修繕或新建公廁約 600 座、補助地方政府辦理登革熱防治、海岸清潔維護、天災復原及環境整潔工作。</p> <p>五、110 年度總經費需求為 6.317 億元，申請中央公務預算 5.276 億元，參考目前執行量能，同意核列中央公務預算為 4.194 億元。</p>		
126	文化部	文化設施	國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 104 年 3 月 19 日函核定，嗣後 2 次修正計畫內容、展期 2 年、另覓空間補足文化中心場地、下修自償率為 10.55% 並由公務預算支應等，奉行政院 107 年 4 月 20 日、109 年 6 月 11 日函核定，期程 104 年-110 年，總經費 7.28 餘億元。</p> <p>二、累計至 108 年度止編列 4.981 億元，108 年度保留 0.547 億元、節餘繳庫 0.116 億元，109 年度可支用 1.69 億元，至 109 年 4 月止，進度符合預期。</p> <p>三、110 年度需求數 1.158 億元，包括：設立攝影典藏專責部門 0.45 億元、購藏及修復攝影作品 0.408 億元、建立數位化及授權機制 0.15 億元、籌備成立攝影文化中心 0.15 億元。</p> <p>四、惟查本計畫修正「設立攝影典藏專責部門」110 年度經費，自 0.269 億元調為 0.45 億元一節，未獲行政院同意，應予減列 0.181 億元，其餘同意照部會別主管機關意見，核列中央公務預算 0.977 億元，並請於計畫結束後，辦理執行成效評估。</p>	A01	0.977
127	文化部	文化設施	「國美躍昇～邁向國際級美術館建構計畫」	<p>一、本計畫為延續性計畫，原奉行政院 106 年 8 月 14 日院臺文字第 1080039343 號函原則同意，嗣後文化部提報修正計畫，奉行政院 108 年 12 月 5 日院臺文字第 1080039343 號函同意照辦，計畫期程 107 年至 110 年，總經費 4.8304 億元，主要工作重點包括打造跨域加值美術園區（含典藏庫設施整備）及建構兒童美術教育領航中心，自償率 6.58%。</p> <p>二、本計畫累計至 108 年度止編列數 2.771 億元，累計實際支用 0.972 億元，支用比僅 35.08%；108 年度保留款達 1.462 億元，結餘繳庫數 0.308 億元，請文化部積極督導國美館如期如質完成。</p> <p>三、110 年度預估需求數 0.67 億元，包括：打造跨域加值園區 0.486 億元、建構國家級兒童美術教育領航中心 0.184 億元。擬同意依部會別主管機關意見，核列 0.67 億元，並於計畫結束後，辦理執行成效評估。</p>	A02	0.670
128	文化部	文化設施	跨域匯流·傳統入心－國立傳統藝術中心公共建設	<p>一、本案為延續性計畫，前經行政院 103 年 9 月 29 日院臺文字第 103005442 號函原則同意並於 104 年 11 月 23 日院臺文字</p>	A03	0.848



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
			跨域增值發展計畫	<p>第 1040061145 號函備查財務計畫；行政院 106 年 6 月 21 日院臺文字第 1060018333 號函核定第 1 次修正計畫。經文化部再度修正計畫，行政院於 108 年 1 月 30 日院臺文字第 1080002294 號函原則同意，期程變更為 104 至 111 年，總經費下修為 24.729 億元，自償率下修為 4.2%。</p> <p>二、110 年度重點工作項目包括左營中山堂歷史建築再利用工程、中山堂商業區新建工程及臺灣豫劇團現址整建工程、活化高雄傳藝園區等。</p> <p>三、本案至 108 年度止，累計實際支用數 18.426 億元，支用比 98.16%。本案管考及預算執行評估為預警計畫低風險，109 年度擬同意依部會別主管機關意見，匡列中央公務預算 0.848 億元。</p>		
129	文化部	文化設施	國立國父紀念館跨域增值計畫	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 105 年 1 月 29 日函核定，嗣後修正計畫內容、配合被北市府提列古蹟展期 3 年並下修自償率，奉行政院 106 年 9 月 28 日函及 107 年 10 月 19 日函核定，期程 104 年至 111 年，總經費 11 億 6,607 萬元，並由國父紀念館作業基金支應 15.02% 自償性經費。</p> <p>二、累計至 108 年度止編列 2.107 億元，108 年度保留 0.036 億元，結餘繳庫 0.037 億元，109 年度可支用 0.403 億元，至 109 年 4 月止，預定支用 0.016 億元，實際支用 0.012 億元，應請加強督導管考，排除落後原因。</p> <p>三、110 年度預估需求數 0.938 億元，包括：大會堂暨周邊設施升級計畫 0.103 億元、中山文化園區景觀改造計畫 0.835 億元。</p> <p>四、原則同意照部會別主管機關意見，核列中央公務預算 0.938 億元。</p>	A04	0.938
130	文化部	文化設施	國立歷史博物館升級發展計畫	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 104 年 5 月 25 日函核定，嗣後修正計畫內容、展期 2 年並下修自償率，奉行政院 106 年 8 月 14 日函核定，期程 104 年至 111 年，總經費 10 億 413.5 萬元，並由國立歷史博物館作業基金支應 15% 自償性經費，辦理園區景觀整合、史博館及臺銀宿舍群整修再利用以及史博文物典藏庫房新建計畫。</p> <p>二、累計至 108 年度止編列 5.126 億元，108 年度保留 1.5 億元，109 年度可支用 3.283 億元，至 109 年 4 月止，預定支用 0.17 億元，實際支用 0.09 億元，應請加強督導管考，排除落後原因。</p> <p>三、110 年度預估需求數 1.621 億元，包括：整體規劃及營運 0.058 億元、史博館整</p>	A05	0.620

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				修再利用 1.067 億元、臺銀宿舍群整修再利用 0.496 億元。 四、考量預算執行率不佳，將依實際支出比調減，核列中央公務預算 0.62 億元，基金 0.1 億元。		
131	文化部	文化設施	國家電影中心裝修、設備採購及初期維運計畫	一、本案為延續性計畫，奉行政院 107 年 6 月 13 日函核定，期程 108 年-111 年，總經費 2.713 億元，自償率 8.12%，由文化部和新北市政府合作興辦國家電影中心，本計畫負責該中心室內裝修及設備傢俱採購安裝。 二、累計至 108 年度止編列 0.057 億元，108 年度保留 0.057 億元，109 年度編列 2.143 億元，配合移緩濟急政策流出 0.2 億元。 三、110 年度需求數 0.713 億元，包括：室內裝修及水電消防工程 0.3 億元、設備相關安裝及測試工程 0.242 億元、專案管理監造 0.1 億元、工程管理 0.005 億元、其他工程費 0.026 億元、搬遷進駐 0.04 億元。 四、考量計畫將提前於 110 年完成，原則同意照主計總處及部會別主管機關意見，核列中央公務預算 0.713 億元。	A06	0.713
132	文化部	文化設施	歷史與文化資產維護發展（第四期）計畫	一、本案為延續性計畫，奉行政院 108 年 4 月 26 日函核定，期程 109 年至 112 年，總經費 88 億 7,011 萬元(含：中央公務 74.5 億元及地方配合款 14 億 2,011 萬元)，自償率 3.38%，由文化部自辦或補助場館及地方政府辦理文化資產環境與價值深化、文化資產數典及防災科技應用、文化資產場域系統治理、臺灣博物館系統升級優化等計畫。 二、109 年度編列中央公務 19.805 億元，至 109 年 4 月止，預定支用 9.49 億元，實際支用 7.72 億元，應請加強督導管考，排除落後原因。 三、110 年度需求數 21.043 億元，包括：文化資產環境與價值深化計畫 11.073 億元、文化資產數典及防災科技應用計畫 3.737 億元、文化資產場域系統治理計畫 5.883 億元、臺灣博物館系統升級優化計畫 0.35 億元。 四、原則同意照部會別主管機關意見，核列中央公務預算 17.413 億元，地方公務預算 3.63 億元。	A07	17.413
133	文化部	文化設施	桃園市立美術館興建計畫	一、本案計畫期程 109 至 112 年，總經費 30.707 億元，前奉行政院 108 年 5 月 16 日院臺文 1080011070 號函同意補助經費，並經行政院秘書長 108 年 10 月 31 日院臺文字第 1080032002 號函核示補助 13 億 7,564 萬 7,518 元，後續工程經費倘有追加，請桃園市政府自行籌措。	A08	2.669

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>二、本案自償率 10.4%，110 年工作重點包括桃園美術館-兒童美術館興建工程、桃園美術館主體工程興建工程。110 年度擬依部會別主管機關意見，匡列中央公務預算 2.669 億元，地方公務分攤 3.289 億元。</p> <p>三、請文化部本中央文化主關機關權責，督導桃園市政府釐清桃園市立美術館整體發展定位、特色，並確保各項工程執行進度。</p>		
134	文化部	文化設施	華山 2.0 文化內容產業聚落發展計畫	<p>一、本計畫為新興計畫，行政院 108 年 5 月 10 日院臺文字第 1080011394 號函核定，總經費 32.33 億元，計畫期程 109 年至 113 年。</p> <p>二、本年度主要辦理工程設計監造招標後，進行建築基本設計、都市設計審議及細部設計、建築許可申請等作業；軟體計畫部分委由文策院辦理「挹注產業產製新型態體驗之台灣原生文化內容」、「開發 AVMR 應用示範案例」等，促進文化內容產業創新發展。</p> <p>三、110 年度擬同意核列經費 1.679 億元。</p>	A09	1.679
135	文化部	文化設施	兩廳院藝術力厚植計畫－藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規劃	<p>一、本案為延續性計畫，奉行政院 108 年 4 月 12 日函核定，期程 109 年至 114 年，總經費 4 億 678.7 萬元，自償率 5.35%，由文化部為監督機關，行政法人國家表演藝術中心執行，於中正紀念堂園區辦理捷運藝術廊道新建以及停車場、大小森林、戶外景觀動線等改善工程。</p> <p>二、109 年度編列 0.021 億元，至 109 年 4 月止，尚無進度。</p> <p>三、110 年度需求數 0.065 億元，包括：「藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程」相關委託專案管理及監造技術服務案 0.024 億元，相關委託設計或施工 0.041 億元。</p> <p>四、原則同意照部會別主管機關意見，核列中央公務預算 0.065 億元。</p>	A10	0.064
136	文化部	文化設施	國家人權博物館中程計畫	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 105 年 7 月 26 日核定，嗣後 2 次修正計畫內容並展期 6 年，奉行政院 107 年 5 月 10 日、109 年 6 月 11 日函核定，期程 105 年至 114 年，總經費 22 億 190 萬元，自償率 2.11%，辦理綠島及景美園區空間計畫以及臺灣人權檔案文物研究、展示、守護計畫。</p> <p>二、累計至 108 年度止編列 3.476 億元，108 年度結餘繳庫 0.218 億元，109 年度可支用 2.009 億元，至 109 年 4 月止，預定支用 0.149 億元，實際支用 0.11 億元，應請加強督導管考，排除落後原因。</p> <p>三、110 年度預估需求數 3 億元，包括：臺灣人權檔案文物研究平台 0.325 億元、展示互動溝通計畫 0.55 億元、人權守護</p>	A11	3.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				計畫 0.015 億元、人權園區整擴建及環境整合 2.11 億元。 四、原則同意照部會別主管機關意見，核列中央公務預算 3 億元。		
137	文化部	文化設施	多元文化交織·古蹟風華再現－中正紀念堂服務升級計畫	一、本案為延續性計畫，原奉行政院 104 年 8 月 5 日函核定，嗣後修正計畫內容展期 3 年並下修自償率，奉行政院 106 年 9 月 4 日函核定，期程 104 年至 116 年，總經費 10.51 億元，並由國立中正紀念堂管理處作業基金支應 15.01% 自償性經費，辦理堂體設施、室內空間、機電設備及環境更新改造升級計畫。 二、累計至 108 年度止編列 3.221 億元，108 年度無保留款或繳庫數，109 年度可支用 0.516 億元，至 109 年 4 月止，預定支用 0.177 億元，實際支用 0.206 億元。 三、110 年度需求數 0.277 億元，包括：園區民主大道及環堂步道地坪更新 0.136 億元、主堂體建物耐震補強 0.011 億元、堂內機電整合更新 0.05 億元、主堂體電梯設備更新 0.025 億元、主堂體廁所整修 0.025 億元、研習教室更新工程 0.03 億元。 四、原則同意照部會別主管機關意見，核列中央公務預算 0.277 億元。	A12	0.277
138	文化部	文化設施	臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	一、本計畫期程為 106 至 115 年，總經費 88.904 億元，行政院 105 年 12 月 13 日同意照辦(第一階段 106-108 年)，行政院秘書長 108 年 4 月 16 日同意增列 109 年 3.33 億元房地租金；文化部 108 年 10 月 1 日修正計畫表示，已與交通部協商獲得共識，109 至 115 年持續以租賃方式，由文化部每年編列 3.33 億元租金，向臺鐵局取得房地使用權。經行政院 109 年 4 月 15 日院臺交字第 1080037224 號函復文化部原則同意，並照核復事項辦理。 二、110 年度工作重點為辦理園區管理維護、軟硬體整備，以及鐵道文化資產保存及推廣等事項，累計至 108 年度止，實際支用數 20.585 億元，支用比 95.87%。 三、110 年度所需經費，擬同意依部會別主管機關意見匡列 7.669 億元，請文化部確依行政院 109 年 4 月 15 日核復事項續辦，摘要如下：請以鐵道博物館為主軸，同時強化及融入複合性機能，並滾動檢討財務計畫與自償率；本計畫入園人數，較原核訂計畫大幅減少，應重新研擬具挑戰性之開發時程及績效指標。	A13	7.669
139	文化部	文化設施	空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫(109-116 年)	一、本案前經行政院 108 年 6 月 6 日院臺文字第 1080012289 號函請文化部採二階段作業，先行提出綱要計畫奉核後，再據以提報工程建設計畫。嗣後，行政院	C01	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>108年11月6日院臺文字第1080036523號函復文化部，所報「空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫(109-116年)」一案，原則同意續辦，計畫內容應衡酌執行情形及主客觀環境滾動檢討，計畫總經費則併工程建設計畫循序報核。</p> <p>二、本計畫自償率14.6%，110年度預計辦理古蹟及歷史建築修復及再利用、建築及景觀工程設計監造、當代藝術及科技媒體生態系建築及景觀工程設計監造、社會創生態系新建工程設計監造、營運管理維護、文化實驗支持及軟體整備。</p> <p>三、本案至109年4月底全年可支用數5.135億元，實際支用僅0.411億元，且文化部尚未依行政院108年11月6日核示意見，將計畫總經費併同工程建設計畫循序報核，110年度所需經費，建議暫不予匡列。</p>		
140	文化部	文化設施	國家漫畫博物館計畫(106-111年)	<p>一、本案為延續計畫，行政院106年11月3日院臺文字第1060035654號核定。文化部108年9月4日提報修正計畫，表示刻正與臺中市政府針對設計不符之相關工項、所需增加經費及工期等進行協商，經行政院秘書長108年12月5日院臺文字第1080034583號函原則同意修正方向，並請文化部積極與臺中市政府協商，期於獲致合理可行之共識、簽訂行政契約後，始撥付相關款項。</p> <p>二、本案總經費11.5億元，計畫年期為106年至111年。本計畫自償率35.26%。累計至108年度止支用0.716億元，支用比78.51%，年累計進度21.36%，落後2.37個百分點。</p> <p>三、考量文化部已宣示國家漫畫博物館將不設置於於原核定計畫之中臺灣電影中心，刻正評估其他設置地點，請文化部儘速依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點，研提修正計畫陳報行政院。110年度建議暫予匡列0.2億元進行新建場址評估與規劃，並俟行政院核定後始能動支。</p>	C02	0.200
141	科技部	經濟建設	科學城公共建設計畫-科技部	<p>一、本計畫業於106年1月26日奉院核定，本計畫之修正計畫嗣另於109年4月15日奉行政院以院臺綠能字第1090009860號函核定，執行期程由106至115年縮短為106至111年，投資總額由78.891億元減為58.418億元。</p> <p>二、本計畫建置智慧綠能科技聯合研究中心，做為推動綠能、智慧服務、新興或新創科技研發重要基地，提升我國智慧綠能科技競爭力，確有辦理之必要。</p> <p>三、本計畫110年度工作重點為執行沙崙科</p>	A01	0.000 (改列前瞻特別預算)

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				學城C區二期工程發包及開工。本計畫110年度擬編19.392億元，原則同意照部會別主管機關(科技部)初核數19.392億元辦理。		
142	科技部	衛生福利設施	新竹生物醫學園區興建第三生技大樓中長程計畫(109年至112年)	<p>一、本案屬「生醫產業創新推動方案」之整合創新聚落一環，於109年3月奉行政院院臺科字第1090007977號函核定，計畫期程自109年至112年止，計畫總經費35.276億元。</p> <p>二、本案自償率122.8%，具自償性，經費悉數由科學園區作業基金支應。</p> <p>三、新竹生物醫學園區為我國重要醫藥產業聚落，生醫產業廠商進駐需求殷切，110年度將辦理工程發包、開工及施工監造，經費需求8.92億元。</p> <p>四、本案110年擬同意由園區作業基金核列8.92億元，請科技部確實督導，俾儘早完工啟用第三生技大樓。</p>	A02	0.000
143	科技部	經濟建設	新竹科學園區建設計畫	<p>一、本計畫110年度主要辦理新竹、竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭園區之開發工程、標準廠房工程、作業設備及新竹園區擴建基地土地購置等，經費需求95.547億元，同意照列，考量國庫尚有超額撥補，所需經費核由基金籌應辦理，其中新竹科學園區(X基地)籌設計畫經費44.2億元，俟計畫奉行政院核定後，始得動支。</p> <p>二、宜蘭園區截至109年5月底止，土地出租率僅9.88%，建請竹科管理局積極招商，以提升廠商進駐率。</p> <p>三、請科技部依行政院秘書長108年12月27日核示事項，儘速修正「科學園區管理局作業基金財務計畫(107-120年)」，以明確基金財務責任及經費分擔。</p>	A03	0.000
144	科技部	經濟建設	中部科學園區建設計畫	<p>一、本計畫110年度主要辦理台中、虎尾、后里、二林園區之標準廠房新建工程、水資源中心工程等，經費需求12.675億元，同意照列，考量國庫尚有超額撥補，所需經費核由基金籌應辦理。</p> <p>二、二林園區截至109年5月底止，土地出租率僅13.79%，建請中科管理局積極招商，並鏈結中央與地方資源，以媒合企業投資設廠，提升土地使用效益。</p> <p>三、請科技部依行政院秘書長108年12月27日核示事項，儘速修正「科學園區管理局作業基金財務計畫(107-120年)」，以明確基金財務責任及經費分擔。</p>	A04	0.000
145	科技部	經濟建設	南部科學園區	<p>一、本計畫110年度主要辦理高雄、台南園區之污水廠工程、作業設備及資源再生中心整建工程等，經費需求19.323億元，同意照列，考量國庫尚有超額撥補，所需經費核由基金籌應辦理。</p>	A05	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				二、請科技部依行政院秘書長 108 年 12 月 27 日核示事項，儘速修正「科學園區管理局作業基金財務計畫(107-120 年)」，以明確基金財務責任及經費分擔。		
146	科技部	經濟建設	中興園區籌設計畫	一、本園區修正計畫業經行政院 107.1.5 核定，園區範圍縮減至南核心區，面積調降為 36.58 公頃。 二、109 年本園區主要辦理園區公共建設加強工程等相關作業。 三、本計畫 110 年度科技部原提出公務預算需求 0.015 億元，基金需求 0.005 億元，部會主管機關初核將所需經費 0.020 億元均由基金編列，本會原則同意照列基金預算 0.020 億元。	A06	0.000
147	國家發展委員會	都市及區域發展	國家檔案典藏及服務建設計畫(民國 107 至 114 年)	一、本案為延續性計畫，原奉行政院 106 年 7 月 10 日核定，嗣後展期 2 年並調減規模，奉行政院 109 年 1 月 30 日函核定，期程 107 年至 114 年，總經費 25 億 497.5 萬元，於新北市林口區擴增國家檔案典藏質量與設施，發展檔案學習文教服務，永續政府施政紀錄典藏與開放應用。 二、累計至 108 年度止編列 0.533 億元，保留 0.18 億元，109 年度可支用 0.523 億元，至 109 年 4 月止，進度 23.4%，符合預期。 三、110 年度預估需求數 5.259 億元，包括：主體工程施工 5.131 億元、檔案移審 0.054 億元、植栽養護 0.013 億元、展示規劃 0.025 億元、電子檔案技服 0.036 億元。 四、本案經檔案管理局重新覈實估算，將於 109 年 9-11 月完成工程採購，110 年施工，可調減年度間接成本 0.13 億元，實需經費 5.129 億元。 五、原則同意照第 3 次會審會議決議，核列中央公務預算 5.129 億元。	A01	5.129
148	海洋委員會	都市及區域發展	海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫	一、109 年 2 月 14 日行政院院臺交字第 1090001548 號函「原則同意」在案，本計畫屬新興計畫，計畫期程為 110 年至 115 年，經費為 7.895 億元，主要內容為新建海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院等三機關之合署辦公廳舍。 二、110 年預定執行的項目是海委會委託內政部營建署代辦、進行技術服務案的遴選作業，預估所需預算約為 0.095 億元。 三、110 年度工作重點為該會完成辦公廳舍細部空間需求之擬定及委託代辦協議書之簽訂。原則同意匡列 0.095 億元。	A01	0.095
149	海洋委員會	交通建設	臺中港海巡基地新建工程計畫	一、本案經行政院 108 年 5 月 6 日院臺交字第 1080012987 號函核定其修正計畫，計畫期程延長 1 年，總計為 104-110 年，總經費調整為 8 億 4,102 萬 4 千元。至	A02	1.169

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>108年經費總分配數7億694萬6千元，實現數6億5752萬7千元(含流用「籌建海巡艦艇發展計畫」之1432萬2千元)，支用比為93.01%。</p> <p>二、廳舍工程第1年施作部分，業於108年3月17日正式開工，109年5月最新實際進度60.26%；突堤工程部分，已於108年11月13日決標，12月9日開工，109年5月最新實際進度48.29%；碼頭工程部分，業於108年1月14日申報竣工。109年度主要工作為廳舍工程與突堤碼頭工程，至110年度工作項目為舊有廳舍拆除及新建廳舍收尾工程施作，需求為1.1685億元。</p> <p>三、本案為延續性計畫，並即將完工，同意匡列1.169億元。</p>		
150	海洋委員會	交通建設	強化海巡編裝發展方案	<p>一、本計畫前奉行政院98年4月14日院臺防字第0980084532號函核定、98年10月9日院臺防字第0980062355號函核定第一次修正計畫、102年5月20日院臺防字第1020010114號函核定第二次修正計畫、107年2月12日院臺防字第1070003581號函核定第三次修正計畫，總經費162.005億元，計畫期程至112年。</p> <p>二、本案108年度可支用預算數4.16億元，全數執行完畢。109年度編列4.32億元，截至5月底執行1.08億元。</p> <p>三、本(110)年度同意擬依主管部會意見核列8.7億元，並請海委會本於中央主管機關權責督導所屬積極辦理。</p>	A03	8.700
151	海洋委員會	交通建設	籌建海巡艦艇發展計畫	<p>一、本計畫前奉行政院106年6月19日院臺防字第1060015828號函核定，總經費需求為426.051億元，新建各級巡防艦(艇)141艘，計畫期程至116年。</p> <p>二、本案108年度可支用預算數46.54億元，全數執行完畢。109年度編列42.98億元，截至5月底執行13.26億元。</p> <p>三、本(110)年度主辦機關經費需求為61.937億元，經主管部會審核表示「尚屬合理，依行政院109年度經費額度予以核列41.57億元，經費不足20.367億元部分將統籌申請額度外需求」，考量本案未來各艦艇交船與付款期程等資金需求，擬依主管部會意見於額度內核列41.57億元，另於額度外另行向行政院請增20.367億元。</p>	A04	61.937
152	海洋委員會	交通建設	南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫	<p>一、本計畫前奉行政院108年4月26日院臺交字第1080011244號函核定，經費需求為16.484億元，計畫期程至112年。</p> <p>二、本案109年度編列0.098億元，截至5月底執行0.003億元。</p> <p>三、本(110)年度經參酌工程執行進度及計</p>	A05	3.297



項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				畫推動實際需要，擬核列 3.297 億元。		
153	海洋委員會	交通建設	東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程	<p>一、本案係新興計畫，前經行政院 109 年 2 月 17 日院臺交字第 1090002114 號函核定，計畫期程至 112 年，計畫總經費為 2.99 億元(其中 980 萬元為部會年度基本運作)。</p> <p>二、109 年度編列 0.098 億元，截至 5 月底尚未執行。</p> <p>三、本(110)年度主辦機關經費需求為 0.5 億元，經主管部會審核表示「尚屬合理，惟依年度經費額度未予以核列，經費不足部分將統籌申請額度外需求」，擬依需求核列 0.5 億元，並請海委會本於中央主管機關權責督導所屬積極辦理。</p>	A06	0.500
154	國軍退除役官兵輔導委員會	衛生福利設施	臺南及雲林榮家區設施環境總體營造中程(103-106年)計畫	<p>一、計畫奉行政院 103 年 3 月 26 日院臺榮字第 1030014828 號函核定，期程自 103 至 106 年，總經費 11.051 億元；後經行政院 106 年 2 月 21 日院臺榮字第 1060005362 號函、109 年 3 月 27 日院臺榮字第 1090008598 號函 2 次修正計畫核定，期程延至 112 年，總經費 22.18 億元。計畫自償率為 20.28%。</p> <p>二、累計至 108 年度止支用比 96.62%，保留款 0.289 億元。網寮北基地於 109 年 5 月 15 日向建管單位掛件申報開工，平實 R7 基地 6 月 1 日正式開工。預計平實 R7 基地 110 年 12 月前完成主結構體及室內裝修，並辦理消防查驗及使用執照申辦等作業；網寮北基地預計 110 年 12 月底完成主結構體。</p> <p>三、110 年度所需經費 5.85 億元，工作重點為設計監造 0.12 億元、工程管理 0.02 億元、工程經費 5.02 億元及其他費用 0.69 億元。</p> <p>四、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，核列中央公務預算 5.85 億元。</p>	A01	5.850
155	國軍退除役官兵輔導委員會	衛生福利設施	高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	<p>一、本計畫奉行政院 107 年 8 月 17 日院臺榮字第 1070028746 號函核定，期程 107 年至 112 年，總經費 94.631 億元。政府公共建設預算補助以非自償經費 73.348 億元為上限。</p> <p>二、本計畫自償率 22.49%。</p> <p>三、累計至 108 年度止支用比 100%。109 年目前醫療大樓刻正申請候選綠建築及智慧建築證書；宿舍大樓申請建照中，110 年預計醫療大樓結構體施作完成，外牆裝修及內部裝修施工完成；宿舍大樓結構體 7 樓施作完成。以及醫療區用地取得。</p> <p>四、110 年度需求經費 38.175 億元，工作重點為規劃設計監造 0.318 億元，土地價款及補償費 14.587 億元，工程經費 22.796 億元，機械及設備費 0.225 億</p>	A02	23.588

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				元，工程管理費 0.056 億元及專案管理費 0.193 億元。 五、110 年度所需經費，因中央公務預算額度拮据，擬核列中央公務預算 23.588 億元及基金 7.068 億元，以應實質工程之需。		
156	國軍退除役官兵輔導委員會	衛生福利設施	臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	一、本計畫奉行政院 104 年 8 月 26 日院臺榮字第 1040046326 號函核定，期程自 105 年至 109 年，總經費 25.504 億元。；後經行政院 106 年 10 月 2 日院臺榮字第 1060033131 號函、108 年 10 月 29 日院臺榮字第 1080193155 號函二次修正計畫核定，期程延至 111 年 1 月，總經費 27.422 億元。 二、計畫自償率 219.78%。 三、累計至 108 年度止支用比為 74.97%，保留款 2.026 億元，三號門地下停車場已於 109 年 5 月 4 日竣工，醫療大樓目前進行地下室結構體施工，預計 110 年 6 月 4 日竣工，110 年取得使用執照及辦理驗收後，111 年 1 月啟用。 四、110 年度所需經費包括捐款合計 10.573 億元，工作重點為完成各樓層結構體、外牆裝修、室內裝修及部分消防水電等工程施工。 五、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 8.655 億元(未含捐款 1.918 億元)。	A03	0.000
157	國軍退除役官兵輔導委員會	衛生福利設施	高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	一、本計畫奉行政院 106 年 8 月 22 日院臺榮字第 1060027183 號函核定，期程自 107 年至 110 年，總經費 8.551 億元；修正計畫 108 年 8 月 8 日院臺榮字第 1080026521 號函核定，期程延至 111 年 8 月 1 日，總經費 12.106 億元。 二、本計畫自償率為 138.04%。 三、累計至 108 年度止支用比為 100%，工程 108 年 9 月 27 日決標，109 年 1 月 3 日開工，目前已完成連續壁，刻正施開挖面鋪面破除及第一階開挖，預計 110 年 12 月底完成結構體及外部裝修。 四、110 年度所需經費基金 5.869 億元，工作重點為設計監造 0.124 億元、工程經費 5.725 億元及工程管理費 0.02 億元。 五、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 5.869 億元，並請輔導會儘速將修正計畫函報行政院。	A04	0.000
158	國軍退除役官兵輔導委員會	衛生福利設施	臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程	一、本計畫奉行政院 108 年 6 月 6 日院臺榮字第 1080017482 號函核定，期程自 109 年至 119 年，總經費 58 億元。 二、本計畫自償率 463.67%。 三、109 年 1 月 31 日完成委託專案管理採購案決標，刻正辦理遴選設計監造建築師(含環評服務)作業，預計 110 年完成環	A05	0.000

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				評、都審、水保、加強坡審查、及基本設計報工程會審議。 四、110 年度所需經費基金 0.403 億元，工作重點為設計階段作業費。 五、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，由基金支應 0.403 億元。		
159	國軍退除役官兵輔導委員會	衛生福利設施	提升失智照顧量能長照忘我園區(109-112 年)中程計畫	一、本計畫為新興計畫，行政院秘書長 108 年 4 月 24 日院臺榮字第 1080012282 號函核定同意核列 109 年度之設計監造及專案管理等費用新臺幣 1,627 萬 6 千元。計畫期程自 109 年至 112 年，尚未經行政院核定。 二、本計畫自償率為 59.46%。 三、110 年度經費需求 0.483 億元，工作重點為板橋、八德、高雄、馬蘭榮家完成委託技術服務招標訂約及彰化、雲林榮家完成委託技術服務招標訂約、與工程招標訂約及開工。 四、110 年度所需經費，擬同意照主管機關意見，核列中央公務預算 0.483 億元，並應俟計畫經行政院核定後始得動支。	A06	0.483
160	原住民族委員會	文化設施	臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 6 年中長程計畫-文化園區服務設施升級營運管理部分	一、本計畫業奉行政院 105.3.28 院臺原字第 1050012290 號函核定，計畫期程 106 至 111 年，其中公共建設預算支應 8.643 億元，辦理臺灣原住民族文化園區服務設施升級事宜。 二、本(110)年度持續辦理 4 處園區館舍修繕、2 部電動遊園車購置等工作。 三、審酌本計畫經費執行情形及實際進度，且 109 年已完成統包發包作業，110 年度確有工程必需性經費，擬依部會別主管機關審核意見，匡列中央公務 2.180 億元。	A01	2.180
161	原住民族委員會	都市及區域發展	原住民族經濟產業發展 4 年計畫(107 年至 110 年)	一、本計畫業奉行政院 106.8.17 院臺原字第 1060027055 號函核定，計畫期程 107 至 110 年，計畫總經費 27.104 億元，分別由公共建設預算支應 10.26 億元、部會預算支應 8.832 億元、原住民族綜合發展基金支應 8.012 億元，辦理「基礎環境佈建」、「產業人才培育」、「通路品牌建構」、「產業示範亮點」各分項計畫。 二、本(110)年度為計畫執行最後一年，重點工作包括輔導 20 案產業示範成功案例深化輔導、遴選 15 處產業示範潛力地點辦理第 3 年推動計畫、建置都會地區產業營運據點等。 三、本計畫有助於提振原住民族經濟發展及扶植原住民族特色產業，審酌本計畫經費執行情形及實際進度，擬依部會別主管機關審核意見，匡列中央公務 2.376 億元。 四、本計畫執行完成後，應就其實施成效提出總結評估報告。	A02	2.376

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
162	原住民族委員會	交通建設	原住民族部落特色道路改善計畫(107~110年)	<p>一、本計畫業奉行政院 105.11.22 院臺原字第 1050045474 號函核定，計畫期程 107 至 110 年，計畫總經費 30 億元(中央公務負擔 27 億元為上限)，用以維持原住民族部落基本通行需求，並促進原鄉經濟產業發展。</p> <p>二、本(110)年度為計畫執行最後一年，賡續辦理補助地方辦理特色道路改善之可行性評估、地質鑽探、規劃設計及工程施做等事宜，預計改善道路長度 150 公里、孤島部落 19 處，並創造農產品運輸及觀光旅遊經濟效益 4.3 億元。</p> <p>三、審酌本計畫經費執行情形及實際進度，擬依計畫主辦機關需求，匡列中央公務 7.526 億元。</p> <p>四、本計畫執行完成後，應就其實施成效提出總結評估報告。</p>	A03	7.526
163	客家委員會	文化設施	火車頭園區建置計畫	<p>一、本計畫業奉行政院 108.8.1 院臺客字第 1080024638 號函核定，計畫期程 109 至 113 年，計畫經費 9.904 億元，整體規劃苗栗車站後站周邊公有土地空間，利用鐵道特色文物，建置火車頭博物館園區。</p> <p>二、本(110)年度預定執行園區既有房舍修復、展示館新建、臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫遷建等工程。</p> <p>三、本計畫係政策指示推動之重大建設計畫，擬依部會別主管機關審核意見，匡列中央公務 1.148 億元。</p>	A01	1.148
164	客家委員會	文化設施	客庄創生及環境營造計畫	<p>一、本計畫業奉行政院 108.6.28 院臺客字第 1080017722 號函核定，計畫期程 109 至 114 年，計畫總經費 46.838 億元，分別由公共建設預算支應 32.4 億元、部會預算支應 14.438 億元，辦理「營造客家聚落文化特色」、「提升客庄人文經濟力」、「提升客家聚落國際能見度」等相關策略工作；涉及補助地方事項，應由地方政府另行編列配合款。</p> <p>二、本(110)年度賡續辦理建立地域性客庄發展合作平臺及輔導機制、整合利用客家文化館舍、活化利用客庄文化資產、建構優質移居及觀光環境、建置在地產業發展設施、提升客庄人文經濟競爭力、提升客家聚落國際能見度等工作。</p> <p>三、審酌本計畫經費執行情形及實際進度，並參酌行政院 108.7.23 召開「火車頭園區建置計畫」審查會議結論有關客委會年度公共建設預算額度之決定，擬依計畫主辦機關需求，匡列中央公務 5.4 億元。</p>	A02	5.400
165	國立故宮博物院	文化設施	新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	<p>一、本案為延續性計畫，原奉行政院 106 年 12 月 6 日函核定，嗣後回應民意調減建設項目，奉行政院 108 年 8 月 27 日函核</p>	A01	4.087

項次	部會別	建設別	計畫名稱	國發會綜合審議意見	國發會優先順序	行政院核定中央公務經費
				<p>定，期程 107 年至 112 年，總經費 87 億餘元，自償率 26.96%，辦理故宮北部院區整(擴)建、南部院區國寶文物修復展示館建設以及博物館群國際觀光網路建置。</p> <p>二、累計至 108 年度止編列 11.813 億元，108 年度結餘繳庫 4.135 億元，保留 3.44 億元，109 年度可支用 8.334 億元，至 109 年 4 月止，預定進度 28.23%，實際進度 19.23%，已納入公共建設預警計畫，由工程會及本會加強督導管考，排除落後原因。</p> <p>三、110 年度中央公務預估需求數 5.702 億元，包括：北部院區整(擴)建 2.648 億元、國寶文物修復展示館建設 1.849 億元及博物館群國際觀光網路建置 1.205 億元。</p> <p>四、原則同意照會審結果說明會議決議，核列中央公務預算 4.087 億元，部會預算 0.765 億元。</p>		
166	中央研究院	經濟建設	中央研究院南部院區計畫	<p>一、本案綜合規劃報告業經行政院 106.7.14 院臺科字第 1060092542 號函同意，設置南部院區於高鐵臺南車站特定區產專區 E 區(7.3 公頃)。</p> <p>二、本案 109 年可支用數為 19.103 億元，其中含 108 年保留款 9.234 億元。</p> <p>三、110 年本計畫持續辦理建築工程及公共工程規劃設計與工程招標、發包施工作業。</p> <p>四、110 年中研院需求數為 8.281 億元，部會主管機關初核 8.281 億元，惟考量計畫實際執行進度，本會原則核列 7.294 億元。</p> <p>五、本案目前因南部地區缺工，導致計畫進度落後；本計畫若有修正計畫之必要時，請中研院儘速循程序陳報。</p>	A01	7.294