

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

行政院主管

花東地區永續發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

國家發展委員會 編

花東地區永續發展基金 109 年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	1-41
乙、決算報表	
壹、主要表	
(1)基金來源、用途及餘絀表	43
貳、附屬表	
(1)基金來源明細表	45
(2)基金用途明細表	46
(3)長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	47
(4)員工人數彙計表	48
(5)用人費用彙計表	50-51
(6)主要業務計畫執行績效摘要表	52
(7)各項費用彙計表	53
(8)管制性項目及統計所需項目比較表	54
丙、會計報表	
(1)平衡表	56-57
(2)收入支出表	58
(3)現金流量表	59
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	61

甲、總說明

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

本基金係依「花東地區發展條例」規定，促進花東地區觀光及文化、原住民族群生活條件及環境之改善、生態環境保護、基礎建設、產業發展、交通建設、醫療建設、社會福利建設、災害防治、治安維護、河川整治及教育設施等各項發展措施，並以永續發展為目標。

(一) 花東地區永續發展相關計畫：

1. 花蓮縣政府：

- (1)102 及 108 年度原住民族傳統藝術豐羽計畫:透過原住民基礎生活建設之設置，使原民生活條件更加完善，並協助原住民發展部落產業經濟，爰運用花蓮縣光復鄉公有土地辦理原住民族傳統藝術發展中心營建及營運計畫，並搭配商業策略，提升原住民族傳統藝術之能見度。已完成土地撥用及管理機關變更事宜，並賡續辦理建照申請，經該縣建築師公會詳盡審查後，於 109 年 9 月 4 日取得建築執照，惟工程部分歷經 3 次流標，將請原設計廠商檢討原設計圖後賡續辦理工程及委託監造等發包作業。
- (2)105-108 年度花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫：本案於 108 年 1 月 18 日決標，108 年 4 月 1 日辦理開工作業，A 工區(第一期工程)主要廣場區域已完成鋪面工程及照明、廣播及電氣設備，目前進行綠帶植栽設備工程，B 工區(第二期工程)南京街至重慶路路段鋪面工程及照明、電氣設備施作。
- (3)105 及 107-108 年度花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫：辦理果菜批發市場擴建工程案，工程部分於 107 年 4 月 20 日完成契約簽訂，履約期限至 109 年 6 月 8 日。廠商業於 109 年 12 月 21 日報請竣工，刻正依程序辦理驗收。
- (4)105-109 年度建構原住民族部落(社區)長者賽普計畫：係補助民間團體設立原住民族部落文化健康站，以提供原住民老人日常生活之照護及活動聚會場所。已建置花蓮縣 10-12 站原住民族部落(社區)照顧站、每站每月服務年服務 800 人次、培訓出至少 120 名族人長者照顧人才，將所學應用在原住民族部落照顧服務體系、建置花蓮縣原住民族部落照顧服務人力資料庫等。
- (5)105-109 年度花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫:為強化

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

地方文創產業，著重於定位產業設計內容，提出在地產品，形成規模經濟，並鎖定得量產及可商品化之產品，著重帶動其他相關產業及周邊產業，以擴大效益並促進整體產業發展，並逐漸朝向精緻化、特殊性及具故事性之生活產業邁進。已辦理 5 場說明會、籌組原住民族文創產業發展顧問團，並辦理 3 場顧問會議、設計及生產培訓課程共 50 小時(約 620 人次)，以及辦理文創產業策展活動，並達約 2,000 人次參與。

- (6)106 年度花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫：辦理花蓮漁港觀光魚市新建工程、花蓮漁港漁業公共設施新建工程、花蓮漁港港區設施改善工程及石梯漁港漁業公共設施新建工程等 4 件之勞務及工程案皆已完工，觀光魚市場使用執照亦於 109 年 12 月申辦完成。
- (7)106 及 108 年度海洋部落環境營造及文化傳承計畫：以磯崎部落、新社部落及港口部落為調查範圍，透過深度訪查傳統文化提出研究報告，希望藉由研究連結在地民眾與組織，描繪出此地區獨特之議題與風貌。已完成沿海部落永續學習中心(磯崎國小)、海洋部落文化傳承站(港口派出所)之設施整建各一處；建置部落傳統知識資料庫 6 部落、相關影像 12 則；帶動部落人才培力成為營運管理人才至少 13 位等。
- (8)106 及 108-109 年度太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫：運用花蓮縣光復鄉公有土地辦理原住民族祭祀廣場及相關附屬設施營建及營運計畫規劃等，本案土地面積達 2 公頃以上，目前已完成停車場鋪面、毛細式排水管、道路改善及排水溝改善等。本案建築工程已於 109 年 8 月 20 日開工，進度約 11.65%，預計將於 110 年 8 月 14 日完工。
- (9)106-107 原住民族山海劇場加路蘭廣場興建計畫：係為串流花東縱谷觀光資源形成連續觀光遊程，推行套裝旅遊線，以在地生活體驗、當地生態旅遊、部落傳統文化洗禮為發展原則，因此將山海劇場園區周邊打造停車場及道路、步道、環境綠化、部落巡禮改善工程以及部落故事館等，以營造具原住民族文化表徵與山海自然特色的建築形式及原住民族文化內涵與特色的室內與園區空間。已擬定磯崎風景區山海劇場暨加路蘭廣場-都市計畫變更之細部計畫，並經審議通過，目前持續辦理水土保持及山坡地開發審查作業中。另目前由於尚在辦理 106 年度

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

計畫中，爰 107 年度預算不予辦理保留事宜。

- (10)107-109 年度花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫：辦理特種搜救隊暨吉安分隊廳舍新建工程(工程 109 年 4 月開工，預訂 110 年 8 月竣工)、高級救護隊暨光復分隊廳舍新建工程(工程於 109 年 6 月開工，預訂 110 年 10 月竣工)、豐濱分隊廳舍新建工程(109 年 10 月完成土地撥用作業，預定 110 年 2 月完成發包，111 年 8 月竣工)、瑞穗分隊廳舍新建工程(工程於 109 年 7 月開工，預訂 110 年 10 月竣工)及萬榮救助技能訓練場統包工程(109 年 6 月開工，預定 110 年 4 月竣工)。
- (11)107-108 年度花蓮縣公共圖書館優質化計畫：係辦理縣內公共圖書館館藏資源充實，圖書專業知能扶植培訓活動。107 年完成新城鄉立公共圖書館相關設備之改善。108 年辦理花蓮縣卓溪鄉公共圖書館環境改善，預計於 110 年 2 月重新開館啟用。
- (12)107-108 年度「鳳林鎮箭瑛大橋改建工程」：辦理箭瑛大橋橋梁、引道新建及舊橋拆除新建工程，整體施工進度達 85%，預計 110 年 9 月底前辦理結案，改建完成後，將可有效改善交通安全與瓶頸，並提升當地觀光環境、經濟及文化之發展。
- (13)107 年度花東鳳梨產業區域型加工中心建置計畫：辦理鳳梨果乾加工中心廠房建置、加工設施採購皆已完竣，開始協助鹿野鄉周邊地區鳳梨乾燥加工，有助於穩定該地區鳳梨產銷。
- (14)107-108 年度原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫：本計畫預計與專業團隊、轄內學校合作，提供相關資源協助及創作、展演平台，吸引原住民族青年學子接受培訓，以培育專業原住民樂舞人才，扶植並推廣專業樂舞團隊，以保存並發揚原住民傳統樂舞文化。已招募高中職學生共 40 名，並於期末進行展演活動；培訓專屬舞碼，並於每年度進行 6 場次成果展演；完成 20 名甜心勇士之招募及培訓，整合訓練原住民族文化、肢體律動及歌謠等，獲選成員已完成 2-3 場成果發表，另已辦理國內團隊樂舞交流 2 場次、售票演出 6 場次等。
- (15)107-109 年度花蓮縣部落聚會所興建計畫：係透過改善部落基本公共設施，提升部落生活環境品質與機能，並透過興建原住民族部落內開放式聚會場所，落實原鄉生活願景，並促進文化交流，凝聚原住民部落精神。本案 17 座部落文化聚會所興建

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- 及 30 座部落文化聚會所之規劃設計，已完成 5 座之興建以及 7 座之規畫設計，餘因原住民地區用地取得困難及工程發包不易，致使辦理期程延宕。另 109 年度花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫，已完成 10 座部落文化聚會所之發包。
- (16) 107-108 年度水肥投入站興建計畫：本案為跨年期計畫，完成兩年之代營運操作維護管理。
- (17) 107-108 年度垃圾轉運設施興建計畫：完成執行花蓮縣垃圾轉運至宜蘭利澤焚化處理之處理費及南區區域性垃圾轉運興建工程，已於 109 年 8 月完成結案。
- (18) 107-109 年度花蓮縣環境教育數位中心設置計畫：本案為跨年期計畫，辦理「花蓮縣環境教育數位中心新建統包工程」，專案管理(含監造)於 107 年 12 月 25 日決標生效至工程竣工(預計為 110 年 9 月 15 日);統包工程於 108 年 12 月 25 日決標生效預計於 110 年 9 月 15 日竣工。
- (19) 108-109 年度花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫：本計畫於 109 年 10 月 29 日簽定契約，辦理美崙溪口劃設二級海岸保護區，落實經營管理計畫。延續前期計畫進行新社村小湖水產動植物繁殖區進行經營管理試作，並指認花蓮海岸具重要資源之海岸林潛在保護區位，從中挑選 3 處花蓮縣政府管轄區域進行植物調查，提出棲地環境復育對策(以植被建議為主)以提供該府未來發展海岸觀光休閒景觀營造使用。盤點花蓮海岸保護區各目的事業主管機關最新處理狀態，追蹤內政部對於「臺灣沿海地區自然環境保護計畫」檢討狀態。研擬跨局處海岸平臺機制，逐步處理花蓮海岸各種議題。已備查工作報告書，預計 110 年 3 月底進行期初報告審查。
- (20) 108 年度花蓮縣新城鄉第一(新城)公墓環保多元葬設置計畫：辦理新城鄉第一公墓納骨塔、戶外納骨牆及植葬區，服務區含蓋花蓮縣秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉北區，服務花蓮縣 70%以上人口，於 109 年 5 月 28 日完工驗收，109 年 7 月 16 日公告啟用 10,330 納骨櫃、216 骨骸櫃、18 人家族櫃 28 組及戶外納骨牆 576 個。
- (21) 108 年度消防車輛充實及汰換計畫：購置小型水箱車 2 輛及水庫消防車 1 輛、汰購老舊且逾齡消防車輛，並同步充實提升消防車輛整體戰力，確保人民生命財產安全。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- (22) 108-109 年度花蓮縣智慧國土示範先期計畫—整合應用多元地理資訊推動智慧治理：辦理「花蓮縣地理資訊倉儲平台」進行升級改版，導入三維化及智慧化，並將共通需求功能及圖資進行擴充更新，建立花蓮縣單一圖資供應窗口—花蓮縣地理資訊整合應用平台。該平台蒐集 150 類靜態府內外公務圖資，介接發布 19 種動態空間資訊服務；三維化模型完成花蓮縣 3 處都市計畫地區之 LOD1 模型、41 處 3D Mesh 模型；深化圖資於文史應用，完成花蓮縣 32 處深度故事地圖；圖資流通上提供 5 類公開地圖服務、13 類授權式地圖服務，整合產、官、學、研，達成跨域空間資訊整合與建立圖資互惠流通交換，且提供線上供應流通機制 13 組 WebAPI、38 項空間圖資以及詮釋資料 475 筆；辦理計 63 場 GIS 教育訓練課程，共計 200 小時，訓練人次達 691 人次。
- (23) 108 年度新城鄉第二公墓納骨牆設置工程：辦理新城鄉第二公墓納骨牆於新城鄉新城村，於 109 年 4 月 6 日完工驗收，109 年 5 月 15 日公告啟用納骨牆納骨櫃位 1,152 個。
- (24) 108 年度花蓮縣鳳林鎮第一公墓火化爐具及空氣污染防治設施更新計畫：辦理更新 1 具火化爐更新為加大型火化爐具、空氣污染防治設備(1 對 1)、附屬機電設備等設施後，整體火化場擁有完備的設備，足夠提供花蓮縣鳳林鎮周邊鄉鎮民眾喪葬火化作業優質的服務，於 109 年 4 月 27 日完工。
- (25) 108 年度花蓮縣吉安鄉光華村活動中心興建計畫：辦理改善居民重要生活活動空間，凝聚居民向心力，充實村里生活環境機能與品質；未來作為推動長照據點，具有深入基層，照顧弱勢族群之功能；並兼具有防災、救災之功能因應災民緊急安置之場所，本計畫已於 109 年 10 月 13 日完成結案。
- (26) 108 年度花蓮縣村里活動中心興建計畫之壽豐鄉樹湖村、米棧村活動中心興建工程：辦理改善居民生活活動空間，凝聚居民向心力，充實村里生活環境機能與品質；未來作為推動長照據點，具有深入基層，照顧弱勢族群之功能；並兼具有防災、救災之功能因應災民緊急安置之場所。樹湖村活動中心截至 109 年 12 月底工程進度已 73.06%，預計 110 年 1 月 12 日完工；另米棧村活動中心工程因土地辦理興辦事業計畫變更、水土保持計畫及土地之撥用，且工程發包多次才決標，已於 109 年

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

12 月 29 日開工，預計 110 年 6 月底完工。

- (27) 108 年度花蓮縣瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案：辦理公所納骨塔目前剩餘 370 餘座骨灰（骸）櫃位，預計不到 3 年即會飽和，本計畫預計增設 4,788 座骨灰櫃位，可再延長 30 年使用年限，本案於 109 年 12 月 26 日完成工程決標，預計於 110 年底完工。
- (28) 108-109 年度花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫：完成訓練基地土地撥用，並辦理統包工程及委託專案管理監造服務案發包，預計 111 年 12 月完成結案。
- (29) 108 年度花蓮縣特種搜救器材車及消防救災越野車建置計畫：辦理購置特種搜救器材車 1 輛及消防救災越野車 3 輛，充實消防救災車輛，以利災害發生第一時間內進行救災工作，已於 109 年 4 月結案。
- (30) 108-109 年度大花蓮都市計畫區基礎圖資檢修測暨樁位系統管理效能提升計畫(因應 0206 震災)：本計畫執行完畢，成果如下：
 - 1. 基礎圖資面：完成 0206 地震後地方級控制基準、更新 1/1000 地形圖資(測量 127 幅；異動範圍 99 幅)。
 - 2. 都市計畫圖資面：提升都計圖重製專案成果品質、配合地籍圖資檢測作業，動態優化重製後之都計圖資。
 - 3. 都市計畫樁位資料面：完成大花蓮都市計畫樁位案全生命歷程之資料鏈結(總案件量 186 件)、完成大花蓮都市計畫區之樁位重新編碼作業。
 - 4. GIS 系統功能面：完成 MIS+GIS 連動功能，提升樁位時序資訊之查閱效率、提升都計樁位案資訊(圖資之位相關係)品質及有效掌握都計樁位案之作業時效。
- (31) 107-108 年度花蓮縣公共圖書館優質化計畫：係辦理縣內公共圖書館館藏資源充實，圖書專業知能扶植培訓活動。107 年完成新城鄉立公共圖書館相關設備之改善。108 年辦理花蓮縣卓溪鄉公共圖書館環境改善，預計於 110 年 2 月重新開館啟用。
- (32) 108 年度花蓮縣智慧教育提升計畫：係辦理學校創客設備及無線網路採購案之驗收結案事宜，本計畫已執行完畢。
- (33) 108 年度花蓮縣校園希望工程計畫：本計畫主要針對「教育基本公共設施」研提，藉由提供改善校園設施(備)及相關教學

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- 場域，提升教師教學品質及學生學習成效。辦理國風國中教學視聽教室相關項目；辦理化仁國中學生宿舍設備；辦理玉里國中活動中心設備(包括座椅、看台及室外照明設備等項目)；辦理中原國小設備(包括教具櫃、窗簾及冷氣等項目)；辦理明義國小專科教室內裝設施、演藝廳空調設施與演藝廳內裝設施、綜合球場設施及專科教室教學設備案；辦理國風國中圍牆補照案；玉里國中東西側建物補照工程暨建、使照取得相關費用項目，刻正辦理使照取得相關事宜。
- (34)108-109 年度花蓮縣電動機車推廣設置計畫：係辦理花蓮地區電動機車推廣補助 1,000 輛、宣導活動 1 場、說明會 5 場及電池充電站維護等措施，可降低污染及減碳效益，提升花蓮旅遊環境與服務品質。
- (35)玉里鎮節能照明改善計畫：辦理花蓮縣玉里地區路燈汰換為 LED 燈設置及維護等措施，完成 2139 盞 LED 智能路燈安裝，營造節能新風貌，成為一個節能減碳的樂活城鎮。
- (36)108-109 年度花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫：辦理輔導擴展花蓮縣新植油茶面積、整合輔導該縣油茶行銷企劃、辦理苦茶油加工廠興建工程及相關資訊設備採購。109 年度油茶行銷企劃勞務採購及 108 年度建置苦茶油加工廠興建工程與資訊設備採購，已發生權責並辦理展延，預計於 110 年 12 月底完成。
- (37)108-109 年度花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫：原民部落家戶裝設網路比率較低，致使部落居民網路資源不及都會地區，對於部落居民資訊取得、部落學童學習方面均相對困難，爰提供偏遠部落免費網路服務，以縮小城鄉數位落差。本案應完成部落公共網路選址說明會及 21 個部落專案地點建置，並辦理開通及成果發表，已先完成資訊及數位應用專家資料庫建置，並持續辦理部落服務建置說明會，定期追蹤管考執行情形。
- (38)108 年度花蓮縣原住民部落觀光救助計畫：共 4 項子計畫，包含「花蓮縣原住民族聯合豐年節」、「花蓮縣原住民族一部落一亮點計畫」、「花蓮縣原住民族產行銷計畫」及「花蓮縣原住民族產業聚落推展計畫」，主要目的係以當地部落文化為主，以不同領域或模式加以呈現(如農業觀光活動、音樂會或講座等

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- 模式)，以活絡部落產業再造，進而創造部落商機。本案已完成新增就業人數 60 人以上、產業升級 10 處以上、辦理活動場次約 50 場，創造觀光遊客達 10 萬人次。
- (39)108-109 年度花東地區原鄉居家衛生設備改善計畫：為因應原鄉人口老化，本計畫係改善花蓮縣政府及臺東縣政府原住民高齡者居家老舊衛生設備，以提升居家生活及照護品質。共核定 396 戶。
- (40)108-109 年度低碳生活及產業生產建置計畫：完成花蓮縣「低碳生活」、「低碳社區推廣及輔導」、「推動低碳輔導或示範措施，辦理花蓮縣公私場所老舊設備」、「低碳產業」、「花蓮低碳旅遊主題化」及「推動探索活動」等相關工作。
- (41)108 年度 0206 花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫：辦理解決 0206 震災拆除之營建廢棄物妥適處理，總工程完成進度 95.47%，已完成驗收。
- (42)108 年度花蓮中區區域性垃圾衛生掩埋場場區機具設備改善計畫：完成採購汰換老舊設備及驗收工作。
- (43)108 年度揮灑山歌海舞—打造新臺東美術館亮點計畫：109 年完成臺東地區藝術家普查及口訪影音資料採集，並於鐵花村原臺鐵月台上設置立體作品 1 件。
- (44)花蓮縣勞工育樂中心 0206 震災修繕計畫：係花蓮縣勞工育樂中心因 0206 地震而有受損，針對受損情形，進行修繕及改善設備，修繕工程包括：大門入口橫向地面斷裂、牆壁、壁磚移位、馬桶龜裂滲水、鍋爐移位儲水桶漏水及太陽能板多處破裂漏水等，規劃協助改善現有設備，使勞工朋友有良好休閒娛樂場所，達工作與生活平衡，提升工作效率。
- (45)108 年度花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫：係委託專業顧問團隊，協助花蓮縣政府辦理「花蓮縣第二期(105-108 年)綜合發展實施方案」，以及各項計畫執行控管與幕僚作業。
- (46)花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫：109 年受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，城市互訪交流受阻，花蓮縣積極捐贈口罩套、護目鏡防疫物資、隔離衣與醫療手套等防疫物資，協助韓國堤川市、美國天普市、德國史坦堡縣等 3 姊妹市共度難關，並製作花蓮縣觀光景點摺頁文宣品(含英、日、韓 3 種語

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- 言) 寄送至各姊妹市及友好城市；辦理花蓮縣地方自治體城鄉交流研習會，邀請前駐韓國大使梁英斌、前駐舊金山辦事處處長馬鍾麟、外交部東部辦事處處長粘信士、花蓮縣觀光大使志工隊長賴興岳、銅蘭國民小學校長許壽亮等 5 位講師，分享駐外經驗及各國民俗風情，參加人數共計 166 人。
- (47) 建構歡樂耶誕城暨宗教研究計畫：辦理「歡樂耶誕城系列慶祝活動」1 場次，參與人次約 8 萬人次，實質促進花蓮縣宗教觀光之發展，打造花蓮成為歡樂耶誕城活動品牌。另「規劃串聯全縣寺廟、教會堂硬體景觀設計計畫」及「花蓮縣重要寺廟、教會堂文史調查研究計畫」採購案，因作業期程延宕，分別預計於 111 年 1 月、111 年 12 月完成結案。
- (48) 擬訂大花蓮地區都市計畫：本案為 4 年期計畫，係針對大花蓮都市計畫範圍(4 處都市計畫地區)，進行都市計畫區整併及擴大之規畫研究作業，本年度執行之計畫成果如下：
1. 完成本案工作計畫書。
 2. 完成資料蒐集與調查工作(上位計畫、重大建設、現行計畫)第一版成果。
 3. 完成資料分析(歷史人文景觀、自然災害趨勢、人口住宅、產業、土地使用與公設、交通、主計整併)與策略研擬初步分析內容(發展預測)。
- (49) 花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期-整合多元地理資訊推動智慧治理：辦理「花蓮縣地理資訊倉儲平台」持續升級擴充，並介接社經資料及已調整地政資料介接，將共通需求功能及圖資進行擴充更新，建立花蓮縣單一圖資供應窗口—花蓮縣地理資訊整合應用平台。其中，建管圖資完成 5,008 件建管案件掃描及編碼以及 1,137 件建管案件空間對位等資料建置，並完成 API 規格定義；而在地形圖修測與建置完成大花蓮都市計畫區傾斜攝影與三維影像模型，針對兩處都市計畫區(鳳林、光復)正射影像更新、1/1000 地形圖修測並完成兩處都市計畫區(鳳林、光復)LOD1 建物模型(建物真實樓高)。此外，圖資持續擴充與維護，包含基礎圖資更新(戶政門牌、電子地圖、地政資料)，以及主題圖資擴充維護(圳路分布圖、農產品農情調查空拍成果、三維化公共管線、三維化軍事禁限建範圍更新、都市設計之建物設計模型)。另教育訓練方面，辦理計 17 場 GIS

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

教育訓練課程，共計 22 小時，訓練人次達 121 人次。

- (50) 花蓮縣 0206 地震災後地籍檢測分類計畫：花蓮 0206 大地震後地表嚴重錯動擠壓，最大絕對位移量達 73.2 公分，災區範圍內之基本控制點、圖根點、界址點等皆產生位移，為瞭解地震引起之土地位移情形、對地籍之影響，做為災後復原之依據，建立正確地籍，維護民眾財產權益，爰推動本計畫，並辦理計畫規劃範圍內屬早期圖解地籍圖之數值化作業，達到智慧管理，建立智慧城市基礎資料。計畫範圍計 11 個地段、面積約 1,945 公頃，已完成大漢段等 4 個地段現況測量、套圖分析、都市計畫樁位聯測等作業，並劃分災區土地類別及編制成果報告，目前正執行中（約完成本計畫 50% 工項，面積約 1,246 公頃），預計 110 年 12 月結案。
- (51) 吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣污染防制設備等整建更新工程計畫：辦理慈雲山火化場接棺、祭拜、進棺均改為電動化運輸進棺作業、火化爐具整修 5 座、更新 1 座、舊有空汙設備更新為觸媒方式，預計於 111 年 12 月完工。
- (52) 知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫：辦理公園整體設施空間之盤點及檢討，除了強化既有設施區域外，並找出配置不當及閒置的空間重新規劃加以區分，主要項目為新建四座共融式遊樂場、景觀營造、步道無障礙動線規劃及強化導覽解說設施等。本計畫迄今業已完成規劃設計並辦理 3 場設計工作坊及 1 場地方說明會，目前刻正辦理細部設計中，預計 110 年 3 月完成設計，並辦理後續工程招標作業。
- (53) 「安全城市-唯美花蓮」CCTV 圖資系統整合實施方案 II：逐年淘汰逾使用年限之攝影鏡頭，推展車牌辨識系統布置區域，並依偵辦案件實務需求擴增車辨系統的相關軟體功能，規劃施工地點共計 30 處路口、汰除老舊鏡頭 62 支、建置 57 支鏡頭、4 臺 64 路錄影主機、8 套車辨專用錄影主機及 10 套錄影資料解析伺服器，並開發「贓車警報」、「事後分析」及「追蹤車號」等擴充軟體功能，本計畫已執行完畢。
- (54) 強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫：強化消防局外勤消防及義消人員個人安全防護裝備，確保同仁深入火場性命安全；強化消防山域、水域意外事故救援裝備器材，確保山域救援人員安全及救援能力之強化。本案水域及山域裝

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- 備採購案因作業期程延擱，刻正辦理保留續辦，預計 110 年 3 月完成結案。
- (55) 花蓮縣偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫：辦理高級救護技術員訓練及建置救護訓練教室等，除建置救護訓練教室外，其餘執行完畢。
- (56) 防災教育館建置計畫：辦理並完成防災教育館室內裝修(含空調)規劃設計與監造服務案招標，目前得標廠商已完成服務實施計畫書製作與核定，整體裝修工程預計 112 年 12 月結案。
- (57) 變更光復都市計畫(第四次通盤檢討)案執行計畫：辦理花蓮縣光復都市計畫區通盤檢討，因該都市計畫區發布實施已逾 25 年，現行計畫係延續使用民國 61 年測繪之地形圖，因年限已久，地形地物隨都市發展多有所變遷，故花蓮縣光復鄉公所依據都市計畫法第 26 條規定，啟動都市計畫通盤檢討，本次通盤檢討希冀解決前次通盤檢討未完成附帶條件之案件、計畫圖資老舊、檢討區內公共設施用地供給與需求情形、依據相關法令檢討區內土地使用及交通系統、強化都市防災計畫以因應全球氣候變遷等相關項目，爰推動本計畫，以作為後續都市計畫之執行依據。本計畫於 108 年 5 月 31 日與廠商簽約完畢，廠商應交付之工作計畫書業經花蓮縣光復鄉公所同意備查，目前正執行中(約完成本計畫 10%工項)，預計 112 年 12 月結案。
- (58) 吉安鄉慈雲山殯葬園區道路改善工程計畫：辦理慈雲山殯葬園區內道路改善、牌樓改善、花台拆除、仿竹欄杆設置、坑溝處理、坡地排水，增加使用道路安全，降低後續維護成本，預計於 110 年底完工。
- (59) 花蓮縣新城鄉康樂村活動中心第一期興建工程：村里集會所活動中心興建，配合政府辦理各項社區照顧關懷據點、長期照顧、老人照護、兒童及少年、婦女等各項服務，並提供社區、臨近居民休憩空間及鄉立托兒所幼童之活動空間，以促進地方整體的服務與發展，於颱風災害來襲時，亦可作為避難收容之場所。本案已於 109 年 12 月 22 日工程決標，預計 110 年 2 月 25 日開工，110 年 12 月 21 日完工。
- (60) 花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫：辦理有別於縣內其他運動公園，為弱勢族群而生，專注於銀髮族、身心障礙者、幼齡者、女性，因應銀髮族、身心障礙者的運動需求，保障「平

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

等運動權」，並盼能如沖繩模式，吸引外地兒童前來朝聖，逐步型塑具有在地特色的運動公園。已於 109 年 10 月 28 日開工，目前進度達 40.61%。

- (61) 吉安鄉提升道路品質工程：辦理改善道路現況，共完成路平及友善路面計 5 條，面積計約 19,115 平方公尺，以便利花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉觀光景點達到應有的效益，並提升用路人安全降低運輸成本。吉安鄉提升道路品質工程契約工期 50 日曆天，於 109 年 8 月 3 日開工，109 年 9 月 21 日竣工，109 年 10 月 14 日完成驗收。
- (62) 富里鄉改善 AC 道路品質計畫：辦理主要道路鋪面重整，創造舒適順暢車道，提升道路抗滑性，計可改善路面約 36,286 平方公尺，標線改善 1,840 平方公尺，老舊人行道改善 210 公尺建立良好路基使交通順暢，增進民眾安全，節省預算損耗。富里鄉改善 AC 道路品質工程設計監造案於 109 年 8 月 26 日決標，工程案於 109 年 12 月 23 日決標，預計 110 年 6 月 30 日完工。
- (63) 光復鄉洪華公園環境營造計畫：辦理整體休憩動線及無障礙通行環境，進行鋪面整理及植栽綠美化、活動草坪、共融性遊憩設施等，除提供鄉民及遊客優質休憩環境，打造良好的休閒漫遊空間，也做為長照中心完成後提供照護休憩及親子日常活動使用，已於 109 年 12 月 10 日開工，目前積極趕工中。
- (64) 大農大富森林園區周邊基礎設施整建工程：辦理道路鋪面品質改善，於管真巷（含前段尚德街）約 1,872 公尺、民治街 15 巷約 1,047 公尺，合計 2,919 公尺，藉由 AC 鋪面刨除重鋪、標線重新繪製等，提升用路人行車安全及舒適度。大農大富森林園區周邊基礎設施整建工程於 109 年 11 月 24 日經行政院東部聯合服務中心釐清確認內政部為中央主管機關，刻正辦理規劃設計作業。
- (65) 花蓮縣數位智慧稅務資訊網站建置計畫：
 1. 係規劃運用響應式網頁(RWD)技術設計，導入易查詢申辦視覺介面，建置網頁訊息、內容、分類及點選方式友善親和之政府網站。
 2. 花蓮縣政府業辦理購置虛擬軟體(VMware)1 式、2U 機架式 2 路伺服器 2 臺、資料庫管理軟體 1 套、作業系統連線授權

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

16 套、網路核心交換器 1 臺、防火牆(NGFW)1 臺、網頁應用系統防火牆(WAF)1 部及 L2 網路交換器 7 臺。

- (66) 花蓮縣新建圖書總館計畫：係辦理該縣圖書總館之新建，惟該館建地，因民意抗爭，工作執行進度受阻，截至 109 年底已辦理異地調整，並完成委託專案管理（PCM）暨監造服務技術簽定作業。
- (67) 在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案：係辦理花蓮縣在地潛力運動選手獎學金、教練鐘點費、在地優秀運動人員輔導就業(或訓練)生活津貼及運動優先區、棒球優先區等計畫。109 年度於計畫內聘請 16 人次在地績優運動選手擔任基層教練，協助扶植花蓮縣體育運動；補助設籍於花蓮縣之優秀選手獎學金計 30 人次，每人每個月補助 6,000 元，於運動生涯發展上得到完善照顧。另競賽績效方面，於國內許多全國性之大型賽事皆有亮眼表現，108 年度全國運動會奪下 11 金及 109 年度全國中等學校運動會 9 金之成績。
- (68) 花蓮縣 109-112 年智慧校園樂活城鄉計畫：係辦理智慧校園智慧圖書管理系統、智慧保健管理系統、深化數據採集月段考題庫系統、閱讀素養遊戲化學習系統、閱讀讀經學習平臺、智慧視覺化大數據整合平臺等建置，購置 Chromebook 及管理平臺、國小學生創客套件，完成智慧教育中心擴充裝修工程發包、科技教育成果展及辦理個人化學習與科技教育訓練共 20 場。
- (69) 花蓮縣國風國中體育館/場修建計畫：國風國中體育館/場為民國 70 年代初期建置之大型集合場所，迄今使用近 40 年，屋頂鏽蝕不堪使用，外牆嚴重剝落，內部空調、音響及燈光等，老舊急待汰換。全案工程部分包括外牆整修、金屬屋頂更新及鋼結構補強、空調設備、照明及音響設備及室外體育場地整建等工程。截至 109 年 12 月底全案設計監造及代辦建管業務已招標完成，另工程部分刻正辦理招標作業中。
- (70) 花蓮縣體育場館整體改善計畫：係辦理 109 年全民運動會使用場館整建/縣立體育館整修工程，計有吉安國中、美崙國中、東華大學校本部、東華大學美崙校區、中華國小、宜昌國中、宜昌國小、美崙田徑場及花崗山田徑場、吉安國小、德興園區周邊整修、中正體育館、國福棒壘球場及縣立田徑場地坪欄杆

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

整修等 13 案，該運動會業於 109 年 10 月 17 日至 22 日辦理完竣，計使用前開場館 667 場次。

- (71) 鄉立運動場草皮鋪設及自動灑水系統工程：係辦理水溝內設灑水系統管線，鋪設自動灑水頭，有效全面性涵蓋整個草皮，以達均勻養護之作用。辦理重新種植足球場地普遍使用之假儉草，至工程部分，業於 109 年 12 月下旬完成簽約，履約期限為開工後 90 日曆天內完工，刻正依契約規定辦理中。
- (72) 玉里鎮高寮簡易自來水增建工程：辦理簡易自來水設施增建工程，完工後預計可增加該區居民用水量 1.5 倍及提升旅遊人數。
- (73) 花蓮縣偏鄉地區公共運輸服務升級計畫：本案 109 年度已辦理智慧站牌規劃設計及站位盤點，並試辦建置 13 座智慧站牌，業於 109 年 12 月完成驗收，正辦理結案事宜。
- (74) 壽豐鄉山邊路道路改善計畫：於 109 年 11 月 24 日細部設計規劃核定，已於 109 年 12 月 7 日上網招標。
- (75) 明利村箱涵及陰井新建改善工程：109 年 10 月 14 日決標，已於 109 年 10 月 28 日開工，預定 110 年 01 月 25 日完工。目前進度 68.23%，工程內容為箱涵施作 3 處、AC 路面鋪設。
- (76) 見晴村安全護欄及道路改善工程：109 年 10 月 6 日決標，已於 109 年 10 月 30 日開工。目前進度 31.16%，工程內容為施作欄杆 933 公尺，實際施作 609 公尺。
- (77) 科技與醫療結合應用於豐濱鄉社區整合服務計畫：係於花蓮縣豐濱鄉辦理，透過穿戴智慧手環來做到自主健康管理，再藉由訪視員到宅訪視，建立豐濱鄉的照護模式，已於 109 年 11 月 16 日開始履約：
 - 1. 每月定期訪視人數共 735 位民眾。
 - 2. 經問卷分析有 4 位民眾七分篩檢法紅燈，已協助轉診就醫，其中 1 位是 Old TB，已完治，每年定期追蹤胸部 X 光片，另外 3 位正常。另外眼科問卷的部分有 526 位民眾須進一步追蹤，目前已有 195 位民眾測量眼壓，眼壓異常的共 19 位，其中已有 16 位回分院就醫，2 位回其他院所定期治療，1 位因年長無看診意願。
 - 3. 預計 110 年度增加身心科看診以及每月做據點衛教活動。
 - 4. 智慧手環預計於 110 年 1 月正式進場，並針對每月定期訪

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

視的民眾開始配戴。

- (78) 花蓮縣食安檢驗基礎改善及專業人培力計畫：推動地區檢驗資源改善工作，於計畫執行前「自行檢驗項目」由 95 項次增加至 99 項次，「民眾送驗率」增加 25.5%，提供在地食安檢驗資源與為民服務，並培力 1 名食安檢驗專業人力。
- (79) 花蓮縣營業衛生品質提升計畫：辦理提升營業衛生品質工作，透過辦理營業衛生教育訓練及輔導查核，強化業者自主管理，提升整體服務品質及管理效能，109 年度計畫已執行完竣。
- (80) 花蓮縣提升婦幼照護計畫：係辦理推動花蓮縣婦幼照護政策，提供於花蓮縣醫療院所接受產檢之每位孕產婦及衛生所完成 2 次兒童發展篩檢(出生後滿 4、6、9 個月)之嬰幼兒營養照護券，共發放 1 萬 3,567 人次，2,733 人；補助新生兒先天性代謝異常疾病篩檢共 1,834 人；補助孕產婦百日咳疫苗接種妊娠糖尿病及母血唐氏症篩檢共 621 人次，563 人。
- (81) 花蓮縣結核病防治延續性計畫：辦理推動結核病防治工作，結核病發生率自 94 年每 10 萬人口 138 例降低至 108 年 57 例，降幅達 59%，109 年度計畫已執行完竣，截至 12 月 31 日，預估花蓮縣結核病新案發生率 47 人/每 10 萬人口。
- (82) 花蓮縣 109-110 年胃癌防治計畫：針對花蓮地區 20-60 歲當地居民(特別是原民)進行胃癌防治，進行碳十三尿素呼氣檢測，發展篩檢服務模式及後續轉介與確診標準作業流程。109 年度執行鄉鎮為花蓮市、新城鄉、秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、玉里鎮、光復鄉、鳳林鎮，共 8 鄉鎮，篩檢人數為 2,623 人，陽性率 42%，陽性個案服藥完成率 95.7%，幽門螺旋桿菌除菌率 81%。
- (83) 花蓮縣智慧診間計畫：本計畫主要係為改善花蓮縣衛生所醫療資訊環境，減輕醫事人力作業，提升醫療服務品質為目標，109 年度已完成新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、萬榮鄉等 5 間衛生所智慧化量測設備及自助報到服務建置，增加就醫的可近性及便利性，累計量測服務血壓計 4,043 人次、額溫 824 人次、身高體重 631 人次、血氧 520 人次，衛教宣導簡訊發送 4 萬則，並辦理教育訓練 15 場次，合計訓練約 100 人，本計畫已全數辦理完竣。
- (84) 建構花蓮縣『長青學子·快樂 GO』-銀髮族樂活學習計畫：

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

如期執行完竣，經費執行率 100%。本案持續開發並媒合民間團體資源，共同建構偏遠地區福利服務輸送體系，透過辦理定點式多元學習課程及行動式長青學堂專車，滿足偏遠地區長者學習需求，並結合學習活動辦理偏鄉共餐，建立長者健康概念、鼓勵社會參與。

- (85) 花蓮縣社會福利安全網計畫：辦理花蓮縣實物銀行全區(北、中、南)據點成立，使花蓮縣弱勢邊緣戶民眾，可透過區域據點及專業人力評估獲得及時幫助，109 年度已受理轉介開案 359 戶家庭，提供 3~6 個月生活物資與民生用品，實物銀行服務受益人次 5,706 人次，提供物流宅配服務 63 戶，受益人次 1,046 人，已提供 134 人次社工關懷訪視服務，計畫已完成。
- (86) 強化社會安全網—花蓮縣區域型家庭福利服務中心：為協助家庭成員順利適應與發展，透過社會福利服務中心之建置，建立以「兒少為重、家庭為本、社區為基礎」具近便、友善、接納與開放之福利服務體系，提供弱勢兒童少年家庭個別化預防與支持服務，計畫已完成。
- (87) 花蓮縣尊重動物生命計畫：辦理花蓮縣公立動物收容所遷建案，建築主體工程至 109 年 12 月 31 日已完成 98.75%，預計於 110 年 1 月 14 日完工，其他遷建相關工作亦刻正辦理中，預計於 110 年 12 月底完成。
- (88) 鳳榮地區農會食品加工廠改善計畫：辦理自動卸瓶機等豆奶加工設備建置，由鳳林鎮公所委託鳳榮地區農會代辦採購業務，刻正依契約規定之工作項目及期程辦理中，預計 110 年 4 月完工。
- (89) 六十石山蓄水池新建計畫：辦理花蓮六十石山新建蓄水池設施，以儲水灌溉附近農地種植金針、水稻、蔬果等作物約 15 公頃，業於 109 年 12 月 22 日完成工程發包作業，並積極興建中，預計 110 年 3 月底完工。
- (90) 卓溪鄉山里部落地方創生建設示範計畫—來山里、看里山：本案係建立部落實習廚房、直銷處及部落管理服務中心，推動部落體驗教育(每年 4 梯次)。已完成部落管理服務中心之發包、辦理體驗課程講習共 18 小時。
- (91) 萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫：係藉由溫泉資源整體開發，改善既有公共設施及景觀設施，並結合地區原住民文化工藝與部

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- 落美學，配合區內觀光資源，強化並塑造地區旅遊景點，帶動部落產業活動，促進地方產業並提升居民生活品質。本案預計增加就業人口約 200 人、增加 6 處產品通路行銷、展售 50 種農特產與手工藝品等。
- (92)卓溪鄉原住民產業服務中心:本計畫係興建原住民產業服務中心，以原住民農產品、文創等多元服務項目為主體，納入原住民文創及工藝品展售等，藉此建立各項產業行銷管道，以創造在地原住民就業機會、增加農產品銷售收入及傳統技藝傳承等。
- (93)花蓮縣垃圾源頭減量計畫:辦理垃圾源頭減量宣導、稽查及建置清洗中心並購置環保餐具等工作，本計畫已完成期末報告。
- (94)花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫:完成執行花蓮縣家戶垃圾轉運至其他縣市焚化廠焚化處理，並跨區域採合作互惠模式，依比例回運焚化後再生粒料或飛灰固化物；至 109 年度第 2 季止，焚化垃圾計 16839.17 公噸。
- (95)花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫:本案辦理「設置環境教育數位系統」及「推動各項環境教育工作」。
- (96)花蓮縣文創產業培力及發展計畫:辦理國際石雕藝術季活動，並邀請 16 位石雕藝術家現場創作；補助團隊(個人)參與國內外展演或競賽(30 餘案)、補助社區藝文及村落美學活動，凝聚社區認同意識(7 案)；辦理微電影創作獎行銷花蓮(11 部影片入圍)，以及籌備 2021 台灣文博會花蓮館。
- (97)花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫:辦理美術館及演藝堂耐震力評估及結構補強；3 檔次新銳及大師策展活動、太平洋左岸藝術季及花蓮城市空間藝術節系列活動、5 場次下鄉巡演活動；採購美術品典藏作品(10 件)並調查花蓮縣地方美術發展脈絡發展。
- (98)花蓮縣義民祭文化活動計畫:係辦理客家「義民爺」信仰等相關系列文化活動。
- (99)縱谷客家文化拓延計畫:係辦理花東縱谷客家生活文化資料收集與故事編撰活動。
- (100)花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫:係委託專業顧問團隊，協助花蓮縣政府辦理「花蓮縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案」暨滾動檢討，以及各項計

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

畫執行控管與幕僚作業。前開方案 109 年度滾動檢討案業經行政院 109 年 9 月 16 日核定在案。

2. 臺東縣政府：

- (1) 臺東縣 105-107 年度辦理都市計畫書圖重製暨整合計畫：辦理運用「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫」項下「建置都會區 1/1000 數值地形圖計畫」所產製的 1/1000 航測數值地形圖，辦理重製及專案通盤檢討規劃等加值應用，整合地形圖、樁位圖、都市計畫圖等重要圖資，並落實都市計畫土地使用分區資料標準轉換作業。臺東縣各計畫區均已完成重製相關程序，補助經費亦全數支用完竣。
- (2) 106-108 年度臺東縣池上鄉辦理環保多元葬設置計畫：鄉公所為實施公墓公園化政策，將原本第一示範公墓墓基示範區做整體更新，以新建納骨塔為主，並配合該鄉特色做一系列周邊美化綠化設施，令公墓能有效利用。希藉此改善後進而推廣現行環保植葬之理念，使公墓公園化、現代化更符合民眾需求性，增加民眾的認同感，本案 109 年 10 月 19 日公告啟用。
- (3) 106-107 年度臺東縣金峰鄉新興村納骨塔紀念公園設置計畫：辦理已滿葬之部落公墓更新興建納骨塔工程，有助改善山地原住民傳統土葬不起掘骨骸之葬俗，並彰顯排灣族頭目文化特色，滿足其族人喪葬需求，約可規劃設置 1,350 櫃位，除將前已起掘之先人骨灰（骸）約 300 個置於此外，餘 1,050 櫃位供未來使用，預估可使用年限為 20~25 年，解決部落墓地空間不足的困境，本案預定 110 年 2 月底前完工。
- (4) 106-109 年度臺東縣有機農業輔導計畫：計完成設置大型有機集貨場、冷藏庫各一座，並針對臺東縣轄 2 萬名國中小學學生辦理每週學生午餐食用有機蔬菜及舉辦有機行銷推廣活動 30 場次，本案已全數執行完竣。
- (5) 106-108 年度原住民文創聚落營造計畫：辦理原住民文創聚落基地環境整備，結合民間資源，鼓勵在地商業空間引入原住民文化創意設計，如飯店、民宿、商品展售據點等，以營造特有之原住民文化特色，吸引觀光人潮，厚植原住民文創產業發展。此外，亦辦理文創設計產業創新育成輔導及出國考察，以挖掘文創產業新秀，引導青年回流，協助其返鄉創業，促進在地創

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- 業與就業。已輔導 5 位業者研發 3 式周邊商品，並輔導 7 個新銳設計單位進駐；創作研習全區及分區意象設計；辦理全國文創設計競賽暨頒獎典禮各一場，及創作工作坊共 4 場等。
- (6)106-107 年度原住民族樂舞影音創作產業推廣計畫：規劃設置樂舞產業人才培訓基地、建置影音錄製剪輯室，以建置原住民族樂舞產業創作友善環境，並開設專業培訓課程，結合在地文化，型塑樂舞產業聚落。開設樂舞培訓課程 16 小時(15 人次參與)、表演人才課程 134 小時(12 人次參與)；培訓成果發表一場，並開發文創聚落網站一式等。
- (7)106-109 年度原住民族部落文化聚會所建築美學計畫：加強原住民族地區各部落內基礎建設、提升服務機能，以改善周遭生活環境與居住品質，透過原住民族部落聚會所之興建，改善其生活空間與環境，凝聚部落精神，並提升人文價值並促進文化交流。預計完成 14 座部落文化聚會所之興建，及 6 座部落文化聚會所之規劃，已完成 9 座部落文化聚會所興建及規劃設計 4 座部落文化聚會所之規劃。另 109 年度建築美學二期計畫預計完成 5 座部落文化聚會所之發包，109 年已完成 4 座，尚有 1 座招標中，因原住民地區用地取得困難及工程發包不易，導致辦理期程延宕。
- (8)106-108 年度原鄉部落文化健康促進計畫：建立部落文化健康站服務網，整合政府與民間資源，提供促進原住民各年齡層之文化健康服務，以推動部落文化健康站服務內容及服務品質，落實部落文化健康照顧培訓基礎，並培育在地部落文化健康照顧員，強化主要照顧者及長期機構人員的部落文化照顧能力及技能。已辦理照顧服務員培訓班、初階專業人力培訓班(基礎及初階各一班)、建置原住民長期照顧部落文化健康站遠距健康照顧系統 32 站等。
- (9)106-107 年度臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫：目前蘭嶼鄉各村道路及排水設施不足或損壞嚴重，多年來未有經費得以修繕。為提升原民部落人民基本生活品質，爰辦理部落道路及排水設施改善與興建。預計完成 6 個部落道路及排水改善，其中已有 4 個部落工程竣工，尚有 2 個部落工程進度分別已達 90%、96%。
- (10)106、108-109 年度臺東縣推動環境保護及數位環境保護館暨

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

辦公廳舍設置計畫：本案為跨年期計畫，辦理「臺東縣環境保護局數位環保辦公廳舍新建工程」，已於 108 年 8 月 10 日開工，截至 109 年 12 月工程進度：73.17%。

- (11) 106-107 年度臺東縣既有垃圾衛生掩埋場活化計畫：本案行政院前於 108 年 2 月 21 日院臺經字第 1080004102 號函同意撤案，惟本案共計 5 場委託規劃設計服務費，已於 107 年完成發包作業並發生權責，臺東縣政府已與簽約廠商完成終止契約事宜。
- (12) 107-108 年度臺東縣各消防據點增設計畫：辦理臺東縣消防局「台東大隊豐田分隊及備援災害應變中心暨多功能搜救犬訓練場新建工程」、「都蘭分隊新建工程」、「泰源分隊新建工程」、「臺東分隊二期工程」、「臺東大隊暨特搜分隊二期工程」、「豐榮分隊新建工程」等 6 案，其中「台東大隊豐田分隊及備援災害應變中心暨多功能搜救犬訓練場新建工程」已結案，「都蘭分隊新建工程」已驗收合格，續辦設計監造勞務案驗收結案程序。「泰源分隊新建工程」因重新招標，於 109 年 3 月 24 日開工，預定 110 年 5 月完工。另「臺東分隊二期工程」、「臺東大隊暨特搜分隊二期工程」2 案合併招標，已驗收合格，「豐榮分隊新建工程」規劃設計監造勞務採購案，於 108 年 12 月 3 日決標，工程案於 109 年 12 月 16 日決標。
- (13) 107 年度臺東市區天空計畫：辦理新設數位管道 15km 及引上管，另配合城市景觀再造建置路口環狀管道，收納纜線，改善城市天空蜘蛛網及減少斷訊問題。本計畫期程為 106 年至 107 年，分 2 件標案執行，第 1 標工程已於 108 年 4 月結案，第 2 標原預計 108 年 7 月底完工，惟為避免道路重複挖掘，配合公路局拓寬工程，目前停工中，公路局預計 110 年 1 月中旬通知進場配合施工。
- (14) 107-108 年度臺東市自然軸帶景觀整合計畫：辦理建構臺東市網絡化之綠色生態基盤，於不同區域建構合適之植栽組合，以強化都市生態綠地抗災能力，檢討市民生活街區與公園綠地之可及性，研擬市民參與永續綠化及維護管理之機制，引入海綿城市保水功能的道路綠廊改善設計，完善自行車道系統及人行動線改善等綠色路網規劃設計，建構都市綠廊與利用複層植栽方式擴增整體綠地面積的策略規劃，進行藍綠帶

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- 網絡節點之都市空間與藝術創意結合設計，以增加城市之可辨識度。本計畫 109 年業已完工，預計 110 年 2 月前結案。
- (15) 106-108 年度大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫：106 年度完成水土保持工程發包、建築物基本設計核定、細部設計審查及辦理緊急醫療站醫護人員支援費用，107 年度完成細部設計核定、建築物工程發包、水土保持工程竣工、建築物開工及辦理緊急醫療站醫護人員支援費用，工程已於 109 年 5 月 1 日竣工，109 年 9 月 28 日落成啟用。108 年度辦理新建大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療照護中心，提供 24 小時緊急醫療、復健等區域空間予專科醫師及民眾使用。因原衛生所人力不足，以外包或委外方式聘請支援，由鄰近醫院提供專科醫師人力，衛生所提供場地、設備及護理人力。本計畫已全數執行完竣。
- (16) 107-109 年度臺東縣長濱鄉衛生所遷建計畫：107 年度完成工程委託技術服務發包、工程委託技術服務後續擴充水土保持工作發包、基本設計審查及細部設計審查。108 年度核定基本設計書圖及工程招標(自第一次 108 年 9 月 19 日招、流標後，至第七次 109 年 3 月 12 日決標)，並於 109 年 4 月 16 日辦理開工，工程履約期日為 450 日曆天，經費執行依工程進度按期撥付，截至 109 年底工程進度達 33%，預計於 110 年 9 月完工。107 年度經費已執行完畢，108 及 109 年度未執行經費保留至 110 年度賡續執行。
- (17) 107-108 年度南迴山海秘境營造計畫：係透過各項軟硬體整備項目，結合台東縣境南迴地區最具知名度的多良部落與南田部落，以其豐沛的在地人文及自然資源為基底，發展適地適性的文化產業、特色農業及生態旅遊等產業特色，期逐步強化部落發展的條件，打造南迴山海秘境成為南迴地區的新亮點。已辦理部落人才培力說明會、各部落辦理 3 次培訓、旅遊業者踩線團一場次、規劃步道系統等。
- (18) 108 年度提升救護專業及高級救護品質計畫：辦理高級救護技術員訓練、購置緊急救護訓練器材、購置及充實消防安全設備檢修器材暨推廣設置住宅用火災警報器，均已執行完畢。
- (19) 108 年度消防車輛充實及汰換計畫：消防車輛充實及汰換計畫-汰換雲梯消防車 1 輛，已執行完畢。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- (20) 108 年度強化公路隧道暨各種災害救援能力計畫：救助裝備器材、特種搜救共同裝備及水域專責隊共同裝備等 3 案已於 108 年 12 月底完成採購，已執行完畢。
- (21) 108 年度臺東縣成功鎮火化爐具及空氣汙染防制設施改善計畫：辦理成功鎮火化爐具及空汙設備設置及更新，現有火化爐 2 具，已使用超過 15 年，設備老舊，且均無空氣汙染防制設備，現火化場動線及相關硬體設備也亟需重新規劃，更新 2 座火化爐具及設置空氣汙染防制設備後可解決空氣汙染及提升火化品質，本案預計 111 年 12 月完工。
- (22) 108-109 臺東縣臺東市公所火化場火化爐具及空氣汙染防制設施等整建工程計畫：辦理臺東市火化爐具及空汙設備設置及更新，目前 3 座火化爐已使用超過 15 年，設備老舊，空氣汙染防制設備已使用超過 10 年且故障無法使用，排放廢氣亦不符現行環保法規，現火化場動線及相關硬體設備也亟需重新規劃，更新 3 座火化爐具及設置空氣汙染防制設備後可解決空氣汙染及提升火化品質，本案預計 111 年 12 月完工。
- (23) 108-109 臺東縣卑南鄉初鹿村辦理納骨塔設置計畫：辦理新建納骨塔計畫，目前朝安堂納骨塔骨灰櫃空位餘 1,024 個，平均每年約 210 個，預計朝安堂納骨塔可再使用 4-5 年滿位，且卑南鄉多處公墓已禁葬，倘辦理遷葬作業，朝安堂納骨塔納骨櫃位恐更快用罄，本計畫將興建新納骨塔，預計設置 9,000 個櫃位，可容納本鄉 6 座起掘遷葬 2,707 個墓基及每年平均入塔數，解決納骨櫃位即將不足的困境，本案預計 111 年 12 月完工。
- (24) 108-109 年度電動機車推廣設置計畫：辦理臺東地區電動機車推廣補助、電池充電站維護等措施、核定電動車補助共 800 輛，可帶動租賃業、旅遊業、旅宿業、餐廳及商店等相關低碳產業成長。
- (25) 108 年度臺東 TTMaker 原創基地營運管理及補助新創團隊建置應用服務計畫：辦理創業基金補助，17 家創客團隊取得計畫補助、招募及輔導 34 個團隊、36 場人才培育教育訓練共 413 人次參加，以提升競爭力。
- (26) 營造魅力據點及整合行銷計畫：辦理多面向計畫提升臺東觀光服務品質，如辦理大型觀光活動、各式行銷推廣計畫及遊

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- 憩設施改善等，另透過補助各地方鄉鎮市公所，辦理競爭型鄉鎮創意配套活動及獎勵旅遊，擴張臺東旅遊消費市場，109 年計畫成果，臺東縣觀光旅遊人次截至 11 月止，共計 9,741,163 人次比去年同期 7,748,147 人次成長約 26%。
- (27) 108 年度老知本新森貌景觀改善計畫：辦理知本地區遊憩設施及景觀改善更新，盤點既有知本地區觀光資源，並輔以觀光遊憩設施之修繕更新、改善全區導覽指標是系統及景觀維護改善，提升知本地區遊憩服務品質。
- (28) 臺東縣輔具暨生活重建中心計畫：辦理身心障礙者之輔具及生活重建服務，以提升照顧品質、減輕照顧壓力及傷害，提升身心障礙者自立生活能力。本案已完成驗收結案，總服務人次共計 12,953 人次(含諮詢、評估、維修、回收、媒合、訓練等)，生活重建服務 447 人次。輔具參訪、宣導及定點巡迴服務 103 場次；定點巡迴服務於本島偏鄉開拓 5 點，每點每年至少 2 場次服務，離島鄉鎮(蘭嶼、綠島)每點每年度至少 1 場次服務。
- (29) 108 年度臺東縣衛生所醫療設備更新計畫：辦理臺東縣 16 個鄉鎮衛生所醫療設備換新，於 108 年度完成「一般醫療器材採購案」之核銷作業及部分「醫療設備採購案」之招決標作業；109 年度完成本案醫療設備、檢驗及牙科設備採購案，並於 109 年 8 月 21 日結案。透過本案執行，有效提升在地醫療服務品質，節省醫療成本，並降低相關疾病所導致支醫療支出與社會成本，進而提升預防保健服務，提供早期診斷，適當治療服務，降低健康不平等現象。
- (30) 108-109 年度臺東縣漁業觀光環境暨漁業設施振興計畫：辦理伽藍(富岡)漁業大樓一樓整修工程，綠島漁港漁船上架場設備整建工程，及新港漁港港區整體規劃勞務工作，工程及勞務工作皆於 109 年完工結案。
- (31) 108 年度臺東縣原住民保留地現況調查暨資源評估計畫：係針對臺東縣土地利用現況調查、建置地理資訊系統平台，整合現有資料庫等、研析土地使用管制相關法令及辦理資源評估調查說明會。已選定 18 個原住民族核定部落，劃設原住民特定區域，各辦理 3 場次之工作坊，合計共 54 場次、劃設 183 個原住民族核定部落之聚落範圍國土計畫的功能分區成果，

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

以及調查研究計畫範圍內部落土地使用之特性、現有公共設施，並增加 15 個原住民族鄉鎮市參與工作之機會。

- (32) 108-109 年度再造山海部落新美學計畫：係營造部落環境，培養部落人才，藉由設立專管中心使人才資源串聯，並透過文化推廣與行銷，以增添傳統文化之趣味性與產業價值。已完成營造部落環境 5 處、成立部落旅遊專案辦公室，培訓 4 名實習經理人、完成 72.5 小時培育課程，共約 82 人次參與、完成影像紀錄，部落旅遊 2 式、遊程開發 2 套、參與國際鐵人賽事宣傳 1 場、製作伴手禮 1 萬份等。
- (33) 108-109 年度臺東縣部落無線上網寬頻服務計畫：考量原鄉部落之網路覆蓋率遠不如都會地區，造成生活不便及數位落差，本計畫係於原民部落建置網路系統，促進原鄉無線網路普及率與使用率。本案已於 59 個部落完成建置，並辦理 15 場應用課程。
- (34) 108 年度-泰安村部落文化廣場新建工程計畫：本計畫係為興辦泰安村部落文化廣場，型塑卑南鄉精神部落之文化園區，並透過文化園區增加其觀光價值，本計畫完成部落文化廣場 1 座。
- (35) 108 年度臺東縣環境教育中心改善及管理計畫：完成執行環境教育方案教學、解說導覽服務、環境教育講座、國際交流活動、暑假營隊、臺東縣環境教育場所平台會議、臺東縣環境教育場所聯合宣導活動等工作，已於 109 年 3 月 25 日完成結案。
- (36) 108 年度推動臺東跨域整合輔導計畫：係委託專業顧問團隊，協助臺東縣政府辦理「臺東縣第二期(105-108 年)綜合發展實施方案」，以及各項計畫執行控管與幕僚作業。
- (37) 108 年度臺東縣國際友善環境營造暨 ICT 無線寬頻智慧城市建構計畫(國際友善環境營造部分)：針對臺東縣內國際觀光景點及重點區域，營造國際友善環境之軟硬體基礎建設。
- (38) 臺東縣地籍圖資暨多目標地理資訊創新加值便民服務系統建置計畫：地籍圖資部分，運用圖解法地籍圖數值化成果，逐年透過實測方式，解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理之目標，提升多目標地理資訊系統空間圖資套疊整合利用效益，並改善圖地不符情形，本年度已辦理 1,730 公頃、

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

4,088 筆等土地圖籍整合作業。多目標地理資訊部分，辦理多目標地理資訊既有系統及圖層維運更新、網路頻寬及網路節點提升及穩定措施，以及行動外業系統建置，本年度已調整地政資料庫連線機制、修改實價登錄讀取規則、購置安裝硬體設備及完成行動外業系統建置。

- (39) 招牌美化計畫：依「臺東縣招牌廣告獎勵補助作業要點」辦理招牌獎勵補助，109 年完成 76 件。針對違規、破損有危險之虞招牌廣告及樹立廣告全面清查辦理拆除，109 年完成改善 195 件。109 年實際完成 10 個店家招牌建置並成為示範店家，以招牌為主，透過設計美學，提升產業形象識別建立、行銷推廣，本計畫預計 110 年 12 月完成。
- (40) 建築景觀再造計畫：辦理建築物立面更新補助、斜屋頂設置補助及既有違章拆除計畫，推動建築物改善計畫，達到建築景觀再造成效。本計畫分別於 109 年 3 月 4 日及同月 26 日簽訂契約。109 年度完成核定補助建築物立面更新 170 案、斜屋頂 14 案及違章拆除 68 案，刻依契約內容辦理後續事宜，全案預計 110 年 12 月完成。
- (41) 臺東縣成功鎮公所火化場整(修)建工程及購置火化爐具等計畫工程：辦理成功鎮火化爐具及空汙設備設置及更新，現有火化爐 2 具，已使用超過 15 年，設備老舊，且均無空氣汙染防制設備，現火化場動線及相關硬體設備也亟需重新規劃，更新 2 座火化爐具及設置空氣汙染防制設備後可解決空氣汙染及提升火化品質，本案預計 111 年 12 月完工。
- (42) 臺東縣太麻里鄉三和村殯葬園區納骨櫃增設計畫：辦理太麻里鄉三和村殯葬園區納骨櫃增設，現剩餘櫃位約 300 個，平均每年約使用 169 個，近年為發展觀光需要辦理本鄉轄境之林務局 2,506 保安林班地內濫葬墓基遷葬事宜，預估所需數量為 581 個櫃位，將縮短納骨堂使用年限，本計畫預計設置 1,994 個櫃位，解決納骨櫃位即將不足之困境，本案預計 110 年 12 月完工。
- (43) 臺東縣鹿野鄉慈恩堂納骨櫃增設及設備改善工程計畫：辦理鹿野鄉慈恩堂納骨櫃增設及設備改善，現剩餘櫃位約 1,177 個，平均每年約使用 120 個，近年辦理更新傳統公墓起掘及濫葬墓基遷葬事宜，將縮短納骨堂之使用年限，本計畫預計

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- 設置 500 個櫃位並改善屋頂及增設電梯，解決納骨櫃位即將不足的困境及納骨塔使用品質，本案預計 110 年 6 月完工。
- (44) 新增消防據點及廳舍建設(增建、修建)計畫：辦理臺東縣消防局「豐榮分隊新建工程」、「局本部大樓整修、節能計畫工程及台東分隊屋頂防水工程」及「綠島分隊廳舍結構評估技術服務」等 3 案，其中「豐榮分隊新建工程」已於 109 年 12 月 16 日決標，預計 110 年 3 月開工，「局本部大樓整修、節能計畫工程及台東分隊屋頂防水工程」子計畫項目「局本部大樓整修工程(屋頂防水工程)」及「綠島分隊廳舍結構評估技術服務」已完成結案。
- (45) 臺東縣特種搜救隊暨搜救犬小組訓練基地建置計畫：辦理搜救犬專業訓練以及搜救犬馴養工作，並完成「特種搜救隊暨搜救犬小組訓練基地建築工程規劃設計監造勞務採購案」發包，預計 110 年完成建置工程案發包作業，預計 112 年 12 月辦理完成。
- (46) 提升臺東縣高級救護品質及災害預防效能計畫：辦理救護人員中級救護技術員繼續教育訓練、緊急救護訓練助教班訓練、購置緊急救護等及擴充緊急救護管理系統，均已執行完畢。
- (47) 強化臺東縣路口監視系統拓樸延伸整合系統計畫：辦理臺東縣(綠島、蘭嶼)重要路口監視系統增設、汰換及整合系統效能，並結合大數據整合分析，建置車牌辨識及車行軌跡系統，大幅提高 CP 值及可運用性，降低維護管理成本，109 年計新增及汰換 22 處 120 支鏡頭(本島 11 處 78 支、綠島 7 處 24 支、蘭嶼 4 處 18 支)。
- (48) 落實空襲防護國防政策及健全海嘯災害預警汰舊更新警報設施計畫：辦理汰換臺東縣民防(交流及直流式)防空警報器，警報音域涵蓋範圍由 600 公尺提升至 1,200 公尺並增加語音廣播功能，擴大發揮防空及海嘯災害預警傳遞範圍由原有 211 平方公里擴增至 411 平方公里、預警人數提升至少逾 10 萬人，發揮空襲防護及海嘯災害預警功能，109 年度計汰換防空警報器 19 臺(交流式 14 臺、直流式 5 臺)。
- (49) 臺東市中興路一段及周邊道路整建計畫：辦理中興路一段及周邊道路(東和社區)整建改善，總計 3,760 公尺，面積 44,600

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

平方公尺，以提升該路段交通效益。該工程案於 109 年 9 月 9 日決標，12 月份進場施作，工期為開工後 90 日曆天，預計 110 年 3 月 31 日完成驗收。

- (50) 臺東縣卑南鄉溫泉村活動中心興建：辦理改善居民重要生活活動空間，凝聚居民向心力，充實村里生活環境機能與品質；並可成為具地方特色之遊憩中心及兼具有防災、救災之功能，因應災民緊急安置之場所。本計畫業於 109 年 12 月 22 日決標，預計 110 年 7 月完工。
- (51) 國中小英語人才深耕及情境式英語行動列車計畫：係辦理打造「英語行動教室」，並利用「英語行動教室」的機動性，以創新及積極的作法改善臺東縣偏鄉學校英語資源之不足，以更具經濟效益之方式，「積極性主動關注」之態度提升偏鄉學校英語學習之成效。本計畫截至 109 年 12 月底共計服務校數 85 所，其中包含 14 所國中及 71 所國小，服務次數共計 315 次，人數共計 5,159 人。
- (52) 新型態學校創新教育計畫-面山學校：辦理 9 場面山專業師資研習、5 場講座，參與培訓師資約 450 人次、增加 5 名面山專業人力工作機會、核定 9 校登山教育活動約 320 人次參加、核定山野教育體驗課程 14 校約 850 人次參加、購置登山教育專業裝備與山野教育設備、搬遷面山場域至嘉豐營地及場域設施修繕、申請山野教育體驗活動學生營隊 30 校約 800 人次參加。
- (53) 臺東縣智慧學習整合提升計畫：透過資訊設備去模擬相關情境，讓學生進行深度體驗，發展具特色之創新教育服務，並將資訊設備及師資帶入偏鄉學校進行授課或體驗相關資訊設備，補足長期偏鄉學校資訊設備及師資的問題，讓偏鄉學生接觸新興科技及程式設計，彌平城鄉數位之落差。109 年於國中端建置 1 間未來教室，國小端成立 2 間智慧創意發想中心；共辦理 116 場教師研習及學生體驗課程，服務師生人數 1,935 人次。
- (54) 一技在身-創業教育計畫：係辦理創業教育社團及成果展並補助學校改善社團環境設備、培養學生創造發明能力、參加發明競賽、規劃學生服務學習機會、輔導取得丙級證照及參加全國技能競賽。縣內學校成立創業教育社團 13 校 13 社團，

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

設置創業教育社團專業社群粉絲專頁，辦理創意發明學生培訓營 3 場，發明工作坊、青少年發明競賽及社團成果展各 1 場，學生取得丙級證照 8 張。

- (55) 海洋運動推展計畫：係籌畫與設置海洋運動推展中心，推廣專項運動專業學習素養與技能，培訓海洋運動專業人才，如辦理 SUP 運動指導員研習(計 2 場次 129 人次)及 ACA 海洋平台舟國際領隊教練培訓(計 2 場次 96 人次)、辦理 SUP 親師生體驗活動(計 19 場次 489 人次)、獨木舟親師生體驗活動(計 15 場次 378 人次)及單人風帆船親子體驗活動(計 5 場次計 206 人次)，以提升海洋教育素養，豐富海洋基本知能教育。水域中心場館修繕工程於 109 年 9 月 28 日完成發包，預計於 110 年 6 月竣工。
- (56) 臺東縣大武鄉新建圖書館計畫：係辦理該縣大武鄉圖書館之改建，截至 109 年底，完成改建工程委託規劃設計監造技術服務開口契約之簽定，刻正進行基本設計規劃相關作業。
- (57) 東方屋頂，陽光發電計畫：辦理臺東地區太陽能面板補助，核定補助共 39 件及開放向他人租借屋頂設置太陽光電發電系統者 18 件，總設置容量 2,020.32 瓩，有效配合中央節能減碳政策共同持續推動並鼓勵縣民積極設置，藉此帶動太陽光電綠能產業商機，創造多贏策略。
- (58) 臺東縣推動綠能城市實施計畫：成立維運綠能推動辦公室及單一服務窗口，並辦理推廣宣導說明會 5 場，增進縣民對再生能源之知識與支持。
- (59) 東方美地「引水施遠」計畫：辦理「臺東系統-豐田路延管工程」，完工後可改善當地居民飲用水品質、提高臺東縣自來水普及率，並促進餐飲、住宿等周邊產業。
- (60) 臺東縣中小企業整合服務方案計畫：
1. 一站式產(創)業產業輔導：產業個別訪視與評析 150 家、產業提升顧問團訪視與輔導 64 家、訓練課程 45 小時(聯合媒合會 1 場次)及資源轉介追蹤 47 家次等。
 2. 地方型鄉鎮創生輔導服務：訓練在地團隊與人才、補助地方創生提案 5 家等。
 3. 政策性貸款利息補助與財務融通輔導：提供財會、營運計畫等諮詢，共計輔導諮詢 210 件，利息補貼 1,466 件。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

4. 品牌臺東全面發展補助計畫：補助國內行銷展覽(售)活動 27 場次，國際競賽 7 場次，預警性產銷活動 18 件等。
- (61)「幣鏈賦能智慧臺東」TT-Life 智慧生活應用服務平台建置、強化暨維運旗艦計畫：
1. 建立數位關係人數據平台，如解析每一位使用者的輪廓、偏好與行為足跡，創造出臺東品牌價值與提高民眾忠誠度等。
 2. 升級智慧生活服務平臺，建立更便利的兌換方式包含線上農產電商-購夠臺東及線下美食-吃貨臺東(TTFoodie)形成永續經營的循環生態系。
 3. 升級施政計畫整合作業平台，升級平台 APP 版本及圖形介面查詢。
 4. 設立專案管理人員，提供行政協調及資通訊技術相關工作。
- (62)臺東市第一公有零售市場設施改善計畫：係辦理公有市場建築之消防設備、照明設備、攤位招牌及公廁等，完工後可提供安全及衛生的買賣場地，並激勵攤商投資經營意願，促進觀光人潮並活絡市場經濟。
- (63)營造魅力據點及整合行銷計畫：辦理多面向計畫提升臺東觀光服務品質，如辦理大型觀光活動、各式行銷推廣計畫及遊憩設施改善等，另透過補助各地方鄉鎮市公所，辦理競爭型鄉鎮創意配套活動及獎勵旅遊，擴張臺東旅遊消費市場。截至 109 年 11 月止臺東縣觀光旅遊人次，共計 9,741,163 人次，比去年同期 7,748,147 人次成長約 26%。
- (64)鹿野鄉東 31 線及東 32 線道路品質計畫：工程於 109 年 10 月 12 日開工，已完成工區 AC 鋪設及排水溝改善。
- (65)豆丁海馬海底郵筒營運維護計畫：辦理綠島豆丁海馬海底郵筒營運維護及行銷活動，已執行完畢，刻正辦理驗收作業。總計 109 年完成製作備品 1 座、宣傳布偶 1 套、拍攝水下電視節目及參加國際潛水展。
- (66)淺水區海底郵筒：辦理設置淺水區母子海底郵筒及相關宣傳行銷等，109 年完成母子郵筒設置位置評估、造型評選及辦理海陸聯合跨年活動。
- (67)食藥安心專業人才及業者輔導培育計畫：延續聘任食藥專才人員共計 6 人、辦理進階訓練課程 9 場次、完成食品業者登

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

錄確認 8,000 家次，登錄查核 400 家次。輔導一級品管及追溯追蹤公告實施業者達 100%，非經公告實施業者輔導 100 家次。食品工廠以及一般食品製造業者之 GHP 符合率達 100%，已完成 20 家次。稽核輔導一般食品業者 GHP 已完成 2,050 家次、HACCP 20 家次。輸入、製售食品添加物業者使用及管理已完成 120 家次。稽核化粧品販售、藥商、藥事機構藥物管理 1,000 家次。完成市售食品抽驗件數 1,050 件(包含業者宣導家數)。輔導食品業者包裝標示產品 160 件，市售標示產品稽核 9,000 件。食品、藥物廣告監控查核 925 件(點)。查核不法藥物、非法管道賣藥 1000 家次。不合格產品全面下架。輔導在地小型食品加工業者自主管理 30 家次。金針、洛神盤商、販售業、餐飲業稽核 100 家次，本年度計畫已完成。

(68) 結核病及性病防治計畫：辦理推動結核病防治工作，結核病發生率自 94 年每 10 萬人口 115 例降低至 108 年 54 例，降幅達 53%；推動性病防治工作，透過多元管道衛教宣導及提供各式篩檢服務，使性傳染病疫情獲得控制，本年度計畫已執行完竣，截至 109 年 12 月 31 日，預估臺東縣結核病新案發生率 52 人/每 10 萬人口。

(69) 健康齊步走計畫：

1. 運用多媒體行銷模式，強化民眾健康管理識能，109 年度四癌篩檢率達 97.47%，陽性個案追蹤率達 82.45%。
2. 加強行動醫療資源的使用率：乳房 X 光攝影巡迴車共執行社區篩檢 294 場次，完成檢查人 4,158 人。子宮頸抹片檢查巡迴車共執行社區篩檢 283 場次，完成檢查 3,198 人。
3. 肝纖維化超音波社區篩檢共計 1,647 案，陽性案共計 776 案完成追蹤 746 案，陽追率 96.1%。
4. 胃幽門桿菌完成 1,623 案，陽性個案 756 案(46.6%)，完成服藥 608 案(80.4%)。

(70) 從心關懷因地制宜計畫：

1. 專業人員聘用：已聘用諮商心理師 1 位及專案助理 2 位，擔任個案管理及心理衛生服務單一窗口資源連結之角色，並且完成修正申請心理諮商流程，建立精神心理專業人員之人力資料庫。
2. 辦理社區及高風險族群民眾諮商服務，由聘用諮商心理師

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

及合約行動心理師提供心理諮商服務共計 105 位，關懷服務共計 20 位。

3. 辦理高風險憂鬱量表個案評估：已完成獨居及非獨居老年人評估 9,972 人，轉介個案共計 5 人，其中 2 位個案轉醫療院所身心科、1 位個案轉諮商、2 位個案由轄內衛生所延長訪視服務。
 4. 辦理心理衛生教育訓練（含災難心理）針對轄區精神醫療人員、社區心理衛生中心人員、衛生所人員、救災工作人員、照顧服務員、志工團體、里長等，辦理災難心理衛生教育訓練共計 45 場次，以增進同仁及相關網絡成員心理支持及輔導技巧，建立守門人 123 之概念。
 5. 因應疫情期間於一線服務同仁舒壓活動，針對衛生所同仁辦理 4 場次活動。
 6. 建立跨局處及跨公私部門平台之協商機制：臺東縣成立跨局處精神衛生及心理健康業務推動網絡。已辦理 4 次精神及心理衛生網絡會議，辦理各 2 次心理健康網網絡會議。
 7. 製作摺頁文宣、並結合衛政、社政、勞政服務平台，推動各項教育宣導工作，透過新聞稿、FB、衛生局與心衛中心網站發布訊息共計 8 則及路口數位媒體循環播送 6 次、電台廣播 2 則。
 8. 布建 2 處(台東市、成功鎮)社區心理衛生中心分站，輪派相關人力提供服務，並於 16 鄉鎮市衛生所辦理行動心理師到點提供心理諮商服務。
- (71) 臺東縣醫療及緊急醫療品質提升計畫：
1. 增加該縣專科醫師數，109 年專科醫師數 293 人。補足該縣缺乏之次專科醫師，8 月起補助臺東馬偕心臟外科醫師 2 名及 10 月起整形外科 3 名人力提供 24 小時醫療服務、臺東榮民醫院增聘腎臟科醫師 1 名。
 2. 提升專科診療診次較 108 年增加 100 診次。
 3. 改善並購置衛生所醫療相關設備計 850 萬元。
 4. 提升醫事人員醫療專業技能，辦理醫事人員醫療專業技能訓練計 35 場次。
 5. 改善偏鄉、離島醫事及緊急醫療人力不足，聘用 10 名 EMT 於衛生所執行緊急醫療業務，其中 4 名具 EMT2 證照。改善

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

南迴地區醫療品質，增強大武救護站功能：提供 3 名司機及 3 名 EMT 協助轉診後送業務，計後送 446 人次。提供夜間至 12 點及假日 24 小時檢驗醫療服務。

6. 民眾 CPR 通過 1,000 人以上：109 年 1,296 人。

7. 建置 16 鄉鎮衛生所(空中轉診審核中心、醫院及衛生所 3 方視訊系統)及 11 所衛生所與 3 家醫院遠距視訊，共提供 1,706 人次(眼科 803 人次、皮膚科 579 人次、耳鼻喉 324 人次)。

(72) 翻轉醫療園地·健康大躍進計畫：

1. 衛生局所醫療及辦公設備：辦理臺東縣 16 個鄉鎮衛生所醫療設備及辦公設備更新，本年度計畫已執行完竣。

2. 建築物維護修繕及環境改善：辦理臺東縣 16 個鄉鎮衛生所建築物維護修繕及環境改善，本年度計畫已執行完竣。

3. 池上鄉衛生所遷建計畫：內政部都委小組辦理都市計畫審議，第三次小組會議已於 109 年 12 月 24 日召開，本年度計畫已執行完竣。

4. 成功鎮衛生所遷建計畫：設計監造勞務案已發包，續處規劃設計作業，需依執行進度撥款，故 109 年度尚未核撥之經費保留至 110 年度繼續使用。

5. 衛生局所資訊及資安維護計畫：已完成 109 年弱點掃描、滲透測試等案。

(73) 建構「福利臺東」—臺東縣政府區域社會福利服務中心計畫：透過社會福利服務中心之建置，落實以「家庭為核心、社區為基礎」的服務理念，提供在地近便性的福利服務，增加對弱勢族群的照顧，以促進社區與家庭問題的改善，計畫已完成。

(74) 臺東社區發展深耕計畫：開辦臺東縣第二屆社區專業經理人培訓課程，初階及進階訓練時數總計 92 小時，並有 16 位通過經理人認證。核定補助(關山、鹿野、大武、長濱、卑南)5 案小旗艦福利社區化計畫，受益福利人口約 2,800 人次。另辦理社區發展高峰會論壇，透過跨領域交流凝聚共識，逐步形塑地方解決方案，並導入相應經營輔導措施，提升社區組織自主能力以永續發揮影響力。

(75) 愛資源—臺東縣實物銀行物資管理計畫：以福利社區化模

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

式，執行實物給付政策為使福利社區化，照顧更多弱勢家庭及偏鄉民眾，建立物資與經濟弱勢戶之媒合平台，提供食物與實物資源（含民生物資及二手傢俱等）補足弱勢家庭經濟不足，同時結合學術資源，與國立臺東大學共同辦理，由臺東大學提供總行倉儲空間做為物資轉運平台，並由該校產學營運暨推廣教育處提供學生志工人力及相關倉儲管理、網站管理等科技技術服務，使物資管理與輸送流程更加完善，服務過程中讓學生能觀摩及研究，培養學生除學術養成外並學習社會責任的體認。另協助社會救助個案就業輔導，為協助弱勢者自立，發揮自助人助的精神，實(食)物銀行聘雇有工作能力的寒士(結合遊民生活重建計畫)、身心障礙者等，定期協助物資搬運及管理，透過計畫執行輔導就業、提升其就業能力及社會參與。109 年執行成果：購置平板及無線掃描機各 21 台，接受外界捐贈總金額為新台幣 890 萬 8,810 元，受益人次計 24,719 人次，就業輔導人數共計 5 人，服務人次 734 人次，官學合作學生志工人數計 8 人，服務人次計 1,254 人次。

- (76) 建構優質育兒環境—育兒指導到宅服務暨弱勢家庭(含未取得國籍之新住民)月子餐補助計畫：為鼓勵臺東縣民生育，營造願生、樂養的環境，除生育津貼補助外增加對新手媽媽提供「坐月子」到宅服務，讓每位初為母親者，協助媽媽更快回復產前身心理狀態，恢復至產前未懷孕時的正常狀態，儘快回歸正常生活。截至 109 年 12 月 31 日止共服務 382 位產婦，1,321 人次，總服務時數 3,841 小時。服務遍及該縣市區及山區偏鄉，提供給媽咪實質育兒協助，共服務台東市 211 位產婦、海岸線 36 位、縱谷 74 位、南迴線 53 位及離島 8 位。本年度計畫已完成。
- (77) 蘭嶼開元港新舊港區合併計畫—水工模型試驗及後續發展建議計畫：本案係辦理水工模型試驗靜穩度評估及經濟效益分析說明，並以改善方案為定案計畫，臺東縣政府已於 12 月驗收合格。
- (78) 臺東縣大武漁港疏浚養灘計畫：辦理大武漁港疏浚及侵蝕海岸保護工程，本案已全數執行完竣。
- (79) 臺東縣長濱漁港疏浚及漁業設施改善計畫：係辦理長濱漁港

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

- 疏浚及岸上設施改善工程，本案工程已全數執行完竣。
- (80) 臺東慢食永續推廣暨食農創新發展計畫：辦理臺東慢食節共計 2 場，約 6,500 人次遊客。辦理臺東慢食評鑑，共計 31 家獲選。串聯慢農、慢廚交流網絡，共 10 家小農加入慢食社群。調研臺東傳統食譜食材，紀錄共 10 道傳統食譜。辦理慢廚課程 2 場次共 40 人參與。
- (81) 發展池上鄉區域稻米產業乾燥中心建設計畫：辦理新設乾燥機周邊設備工程，預計 110 年 11 月前完工，預期可調節集中烘乾，解決農友稻穀豐收及颱風搶收之稻穀烘乾量 368 噸/日；以及利用粗糠爐燃燒處理粗糠廢棄物循環再利用，達到節能減碳之效益，每公頃稻穀所產生之粗糠 1.02 噸，約可乾燥 3 公頃濕穀，取代燃油烘乾稻穀，大幅降低 75% 之成本，年約節省 225 萬元之燃油費，所產生粗糠灰燼可作為稻田有機肥，增加土壤改良面積 30 公頃/年。
- (82) 臺東縣東河鄉整體環境整治改善工程：辦理「東河鄉公所及代表會外觀整修工程」、「都蘭圖書館周邊環境設施改善工程」等 10 件工程，預計於 110 年底完成。
- (83) 原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫：已成立培訓中心、扶植 6 個表演藝術團隊，並培養 3 名音響、舞台等專業技術人才；開設樂舞、文創等相關課程共 275 小時；辦理國內外交流共 4 場次；辦理樂舞競賽或、展演活動共 6 場次，並成立「臺東縣原住民族文化創意產業聚落」網站、擴充「風起原舞樂動臺東」網站等。
- (84) 原住民族特定區域計畫評估試擬及臺東縣原住民族土地共管模式現況研究與發展規劃：已完成轄內 15 個鄉鎮市、168 場原住民族部落第一次宣導說明會(共應辦理 183 場次)，協助部落劃設適當國土功能分區及研擬適當土地使用規範等。
- (85) 原鄉部落長照友善照護四年增能方案促進計畫：本案係整合政府與民間資源，提供促進原住民各年齡層之文化健康服務，辦理原住民照顧服務員訓練計畫、推廣原住民傳統醫療保健、辦理延緩失能方案暨原住民社會福利業務聯合宣導活動，以及芳療舒壓健康促進活動等。
- (86) 臺東縣卑南鄉東興村達魯瑪克部落綜合產業館興建計畫：本計畫係興建部落綜合產業館，以作為產銷班、文化協進會、

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

青年會所、文健站、婦女會、巡守隊等地方組織之活動基地，進而健全社福網絡，改善地區產業文化發展環境，促進部落文化傳承功能，並藉由產業館空間，展示部落農產品及加工品等，鼓勵外地遊客參與體驗，進而活絡地方經濟，並預計增加約 1,038 人次之工作機會。

- (87) 臺東縣延平鄉山林生態探索教育訓練中心建置計畫：本計畫將鄰近鹿野高台之永康國小校舍現有週邊土地，轉型為山林生態探索教育訓練中心，並配對在地經營主體輔導提升計畫及部落山林旅遊品牌行銷計畫，進而發展具有在地特色之優質生活文化產業。預計提升約 2,510 萬元之山林文化生活體驗產值、增加 5 家山林資源創業者，並連結 8 處經營主體。
- (88) 營建工程空氣污染防制暨電子 e 化系統設置計畫：辦理規劃設置臺東縣「營建工程空氣污染防制費申報繳費電子 e 化系統」。
- (89) 臺東縣提升垃圾衛生掩埋場管理計畫：109-112 分年度購置一般廢棄物清運處理機具，分配予臺東縣各鄉鎮市公所或環保局進行垃圾衛生掩埋場相關作業。本案已購置挖土機 1 輛、運土資源車 2 輛、抓斗資源車 1 輛及密封壓縮式垃圾車 5 輛。
- (90) 臺東縣環境教育中心區域深化整合行銷計畫：完成臺東縣環境教育中心培養之師資及優質教案為基礎，整合臺東縣各環境教育場域資源，以教育取代宣導，擴大服務量能，逐年提高花蓮縣資源回收率，並提升縣民環境教育素養。
- (91) 臺東縣環境稽查管制計畫：完成執行「環境汙染管制」、「環境汙染案件宣導及檢測」等作業。
- (92) 太平溪人工濕地操作維護管理計畫：完成太平溪「環境清理維護、設施及濕地功能維護」、「水質檢測及生態調查」、「培訓解說員」及「教育推廣」等工作。
- (93) 太麻里鄉清潔隊休息室興建計畫：本案為跨年度計畫，辦理「太麻里鄉清潔隊廳舍及垃圾車車庫興建工程」，臺東縣政府於 109 年 9 月完成監造設計勞務採購案，依計畫書期程辦理後續工作事宜。
- (94) 臺東縣在地文化加值計畫：辦理臺東縣文創時尚多媒材展覽秀、臺東國際工藝設計營隊暨競賽活動；臺東藝術節及藝穗節系列演出（計 17 檔）、4 場次下鄉巡演活動；臺東美術館軟

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

硬體維護、鐵花路舊宿舍空間修繕；臺東藝文中心廣場、舞台懸吊系統、燈光、機電設備、演藝廳設備修繕。

- (95) 臺東地方創生—地方生命力共好計畫：挑選 20 個地方產品（含食品、用品），以「台東好好選」為快閃品牌於「青鳥書店」展售；辦理文化食旅及食育體驗活動，並經營「台東食育提案所 Fooding Taitung」臉書，完成東海岸食物田野調查，出版台東文化食旅年度專輯。
- (96) 智慧臺東資源共享計畫：本計畫為 4 年計畫(109 年至 112 年)，主要內容包括無線寬頻服務(TTFree)升級、機房軟硬體設備擴充及優化、政府資料開放系統建置與資料分享、應用軟體創新創業園區營運及新創團隊創業補助等，109 年達成新增無線寬頻會員數 27,000 人、提升機房運作安全之可靠度達 98%、推動資料開放數達 435 項、補助 16 家新創團隊、完成 16 項應用服務開發等成效，有效提升機房運作安全之可靠度，維持服務不中斷並強化智慧便民服務。
- (97) 營造臺東在地創生與國際友善環境推動計畫：
1. 國際化外語勞務委外案：創造超過 36 篇臺東原生英文文本；接待共 18 國家之大使(或貴賓)並協助三場國際性活動賽事、參與 2 場國際線上論壇；建立臺東英語字庫做為雙語城市專有用詞英語標準化之依據及基礎。
 2. 店家雙語化改造案：完成縣內原住民店家雙語(或多語)微改造 10 間、臺東在地特色店家改造 10 間；完成在地特色伴手禮雙語包裝設計 20 件組。
 3. 跨世代共學雙語培力案：培訓雙語導覽解說據點達 11 個，培訓在地雙語導覽人員共 19 名；並產出 15 套中英雙語深度體驗腳本；本計畫總培訓時數超出 150 小時。
 4. 英語人才培訓暨國際志工團隊建立案：培訓縣內店家業者、公共運輸業者、接待家庭以及公務人員總時數 87 小時，培訓總人次達 510 人次以上；培訓家庭回流訓練達 25 戶。國際志工培訓 40 小時，總培訓人數達 241 人，擇優 13 人建立國際志工團隊，於 109 年度協助國際熱氣球嘉年華外賓接待、鐵人三項馬拉松賽事志工服務協助。
 5. 多語行銷暨英語資源網站案：建置五種語言(繁中、簡中、韓、日、英語)行銷臺東縣內；將雙語化相關英語資源放置

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

於網域「臺東英語資源網」提供影音學習予民眾使用。另有官方發現臺東 Instagram 行銷臺東觀光，目前粉絲追蹤人數達 2.4 萬人。

6. 雙語旅遊專書案：將雙語旅遊專書電子檔案放置多語行銷網站提供民眾、旅客等不特定人士閱讀；送出專書 1022 本給飯店、旅館及民宿業者。

3. 經濟部：

108-109 年度石材產業災後復原及扶植輔導計畫：係辦理破碎石材去化處理及石材業災後購置智慧化設備補助，符合補助資格之廠商家數為 55 家，因受 COVID-19 疫情影響，尚有 7 家未完成設置與補助款撥付，48 家已完成補助款撥付，預計將帶動廠商設備投資 3 億 9,442 萬 3,777 元。

4. 交通部：

(1)106-107 年度花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫-「臺鐵臺北=花蓮觀光專門列車計畫」：辦理臺北往返花蓮列車出租，每日提供來回各 1 列次普悠瑪號(372 座位)予業者包租，以發展花蓮地區觀光產業，107 年 6 月 30 日~9 月 29 日平均實際搭乘率為 47.5%，已請領補助金額計新臺幣 495 萬餘元。後續因與立約商怡園實業股份有限公司就契約終止日期尚有爭議，立約商向行政院公共工程委員會申請調解，惟該公司不同意接受工程會調解建議，工程會於 109 年 9 月 1 日開立調解不成立證明書。臺鐵局目前刻正採取法律途徑向法院提起訴訟追討欠款，惟契約終止日須待法院裁定後，才能據以核算補助款項金額及辦理核銷結案作業。

(2)106-108 年度花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫：

A. 辦理花東包機補助計畫，培養花東機場作為國際旅客進出門戶，提高國外旅客至花東旅遊之便利性，穩定客源市場與促成定期航班，107 年至 108 年共受理 68 架次申請案，入境外籍旅客達 10,290 人次。

B. 透過創意旅遊活動計畫-舉辦創意旅遊行程設計競賽活動，進行套裝行程推廣與行銷，並補助相關套裝行程，共計完成 344 團(11,693 人次)遊程補助；以及整合行銷參展及推廣計畫-

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

輔導花東地區業者參加旅遊展推廣及推介會，有效行銷花東地區優質旅遊產品，計參加 10 場次國內外旅展及觀光推廣活動，藉以提升花東地區旅遊人次，並帶動花東地區觀光及經濟發展。

C. 另花東創意旅遊活動項下花蓮震後觀光產業振興措施之國人國內旅遊部分，共補助 349 團，補助金額為 850 萬元；3355 旅宿活動部分，共補助 50,000 人，補助金額為 2,125 萬元。

(3) 蘇花藍色公路寒暑假補助試辦計畫：為推動蘇花藍色公路，於 108 年暑假及 109 年寒假辦理試辦計畫，其中 108 年暑假由東聯公司執行 16 航次，總載客數計 6,124 人，平均載客率 49.45%；惟蘇花藍色公路乘載率受台 9 線蘇花公路改善工程全線通車、嚴重特殊傳染性肺炎疫情等因素影響而大幅下滑，109 年寒假由百麗公司於寒假期間共執行 4 航次，總載客數 129 人，平均載客率 5.85%。

(4) 推動花東永續旅遊境外包機計畫：為提高國外旅客至花東旅遊之便利性，與旅行業者合作廣宣集客，109 年雖因 COVID-19 疫情肆虐致邊境管制，仍促成 21 架次境外包機直飛花東，帶入外籍旅客 2,233 人次，蓄積定期航班潛在客源。

(二) 109 年度關鍵績效指標達成情形

關鍵策略目標	關鍵績效指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形
經濟永續	輔導青年企業家數(家)	58	依據經濟部提供資料，109 年度提供在地企業輔導與分析建議，總企業家數為 64 家。
	有機農作物耕種面積(公頃)	4,400	依據臺灣有機農業資訊網，109 年度花東地區有機驗證面積為 3,630 公頃、友善耕作面積為 1,320 公頃，有機農業面積合計 4,950 公頃。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

	觀光旅遊人次 (萬人)	1,722	依據花蓮縣政府觀光處及臺東縣政府交通及觀光發展處統計，109年度花蓮縣觀光遊憩區遊客人數及臺東縣觀光遊憩區遊客人數為2,467萬人。
社會永續	結核病新案發生率—花蓮(新案數/每十萬人口)	47	依據衛生福利部疾病管制署結核病追蹤管理系統，截至109年12月31日，花蓮縣結核病新案發生率47人/每十萬人口。
	結核病新案發生率—臺東(新案數/每十萬人口)	53	依據衛生福利部疾病管制署結核病追蹤管理系統，截至109年12月31日，臺東縣結核病新案發生率52人/每十萬人口。
	參加藝文展演活動人次—花蓮(千人次/年)	4,715	依據花蓮縣政府提供資料，109年度花蓮縣參加藝文展演活動人次為270千人次(因受疫情影響而未能達成年度目標值)。
	參加藝文展演活動人次—臺東(千人次/年)	244	依據臺東縣政府提供資料，109年度臺東縣參加藝文展演活動人次為345千人次。
	部落再造培訓人數(人)	300	依據花蓮縣政府及臺東縣政府109年度辦理部落人才培育之相關計畫，花東地區部落再造培訓人數合計為393人。
環境永續	二氧化碳人均排放量—花蓮(公斤/人/年)	-0.55	依花蓮縣環境保護局提供資料，109年度推廣1,000輛電動機車，可減少二氧化碳人均排放量0.69公斤。
	二氧化碳人均排放量—臺東(公斤/人/年)	-0.41	依臺東縣環境保護局提供資料，109年度推廣767輛電動機車，可減少二氧化碳人均排放量0.81公斤。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

	垃圾妥善處理 (公噸)	200,000	依據環保署環保統計查詢網，花蓮縣及臺東縣109年1-10月垃圾妥善處理量分別為122,605公噸及80,861公噸，共計203,466公噸。
--	----------------	---------	--

註：依據行政院農業委員會、交通部、衛生福利部、原住民族委員會、文化部、經濟部及行政院環境保護署提送資料彙整。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

預算數 940,000,000 元，決算數 986,938,846 元，較預算數增加 46,938,846 元，主要係補助計畫結餘款收回及受補助地方政府繳回廠商逾期違約罰款等收入增加所致。

(二) 基金用途：

預算數 1,258,162,000 元，決算數 2,188,458,595 元，較預算數增加 930,296,595 元，主要係花蓮及臺東第三期(109-112 年)綜合發展實施方案刻正積極推動、支應相關經費，及前期方案陸續核銷所致。

(三) 本期短絀：

預算數 318,162,000 元，決算數 1,201,519,749 元，較預算數增加 883,357,749 元，主要係花蓮及臺東第三期(109-112 年)綜合發展實施方案刻正積極推動、支應相關經費，及前期方案陸續核銷所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出 1,367,505,577 元，包括本期短絀 1,199,397,548 元、調整非現金項目之折舊、折耗及攤銷 469,530 元、流動資產淨減 176,866,844 元及流動負債淨增 8,289,285 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 2,591,731 元，係增加無形資產 2,591,731 元。

花東地區永續發展基金

總說明

中華民國 109 年度

(三) 籌資活動之淨現金流出 440,642 元，係減少短期債務及其他負債 440,642 元。

(四) 現金及約當現金淨減 1,370,537,950 元，係期末現金及約當現金 5,696,954,129 元，較期初現金及約當現金 7,067,492,079 元減少之數。

四、資產負債情況

(一) 資產總額 6,524,907,629 元，係流動資產之銀行存款 5,696,954,129 元及預付費用 825,266,896 元；固定資產之機械及設備 403 元；無形資產之電腦軟體 2,350,470 元及發展中之無形資產 335,731 元。較上年度資產總額 7,716,456,534 元減少 1,191,548,905 元，主要係執行補助計畫所致。

(二) 負債總額 56,626,142 元，係流動負債之應付費用 56,501,142 元及其他負債之存入保證金 125,000 元。較上年度負債總額 48,777,499 元增加 7,848,643 元，主要係應付地方政府執行補助計畫經費較上年度增加所致。

(三) 淨資產總額 6,468,281,487 元，均係累積餘額。較上年度淨資產總額 7,667,679,035 元減少 1,199,397,548 元，主要係執行補助計畫所致。

五、其他

花東地區永續發展相關計畫決算數 21 億 8,816 萬 2,419 元，較預算數 12 億 5,670 萬元，增加 9 億 3,146 萬 2,419 元，經行政院 109 年 11 月 5 日院授主基法字第 1090201164 號函核定在案。

本頁空白

乙、決算報表

壹、主要表

花東地區永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、基金來源	940,000,000	100.00	986,938,846	100.00	46,938,846	4.99	1,009,590,857	100.00
(一)財產收入	-	-	165,900	0.02	165,900	-	48,235	-
利息收入	-	-	165,900	0.02	165,900	-	48,235	-
(二)政府撥入收入	940,000,000	100.00	940,000,000	95.24	-	-	997,500,000	98.80
公庫撥款收入	940,000,000	100.00	940,000,000	95.24	-	-	997,500,000	98.80
(三)其他收入	-	-	46,772,946	4.74	46,772,946	-	12,042,622	1.19
雜項收入	-	-	46,772,946	4.74	46,772,946	-	12,042,622	1.19
二、基金用途	1,258,162,000	133.85	2,188,458,595	221.74	930,296,595	73.94	2,160,837,056	214.03
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	133.69	2,188,162,419	221.71	931,462,419	74.12	2,160,386,394	213.99
其他	1,256,700,000	133.69	2,188,162,419	221.71	931,462,419	74.12	2,160,386,394	213.99
1.服務費用	6,700,000	0.71	5,701,334	0.58	-998,666	14.91	9,354,131	0.93
(1)一般服務費	1,500,000	0.16	1,384,215	0.14	-115,785	7.72	1,489,131	0.15
(2)專業服務費	5,200,000	0.55	4,317,119	0.44	-882,881	16.98	7,865,000	0.78
2.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	2,591,731	0.26	2,591,731	-	564,000	0.06
購置無形資產	-	-	2,591,731	0.26	2,591,731	-	564,000	0.06
3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,250,000,000	132.98	2,179,869,354	220.87	929,869,354	74.39	2,150,168,263	212.97
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	132.98	2,179,869,354	220.87	929,869,354	74.39	2,150,168,263	212.97
4.其他	-	-	0	-	0	-	300,000	0.03
其他支出	-	-	0	-	0	-	300,000	0.03
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	0.16	296,176	0.03	-1,165,824	79.74	450,662	0.04
其他	1,462,000	0.16	296,176	0.03	-1,165,824	79.74	450,662	0.04
1.服務費用	1,362,000	0.14	238,926	0.02	-1,123,074	82.46	378,942	0.04
(1)旅運費	1,182,000	0.13	179,241	0.02	-1,002,759	84.84	291,134	0.03
(2)印刷裝訂與廣告費	80,000	0.01	32,185	-	-47,815	59.77	37,808	-
(3)專業服務費	100,000	0.01	27,500	-	-72,500	72.50	50,000	-
2.材料及用品費	100,000	0.01	37,600	-	-62,400	62.40	44,345	-
用品消耗	100,000	0.01	37,600	-	-62,400	62.40	44,345	-
3.租金、償債、利息及相關手續費	-	-	19,650	-	19,650	-	27,375	0.00
交通及運輸設備租金	-	-	19,650	-	19,650	-	27,375	0.00
三、本期賸餘(短絀)	-318,162,000	-33.85	-1,201,519,749	-121.74	-883,357,749	277.64	-1,151,246,199	-114.03
四、期初基金餘額	8,308,699,000	883.90	7,667,114,632	776.86	-641,584,368	7.72	8,818,360,831	873.46
五、解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	7,990,537,000	850.06	6,465,594,883	655.12	-1,524,942,117	19.08	7,667,114,632	759.43

本頁空白

貳、附屬表

花東地區永續發展基金 基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金來源	940,000,000	986,938,846	46,938,846	4.99	
(一) 財產收入	-	165,900	165,900	-	係基金專戶存款利息收入。
利息收入	-	165,900	165,900	-	
(二) 政府撥入收入	940,000,000	940,000,000	-	-	
公庫撥款收入	940,000,000	940,000,000	-	-	
(三) 其他收入	-	46,772,946	46,772,946	-	係收回補助計畫結餘款及受補助地方政府繳回廠商逾期違約罰款等收入。
雜項收入	-	46,772,946	46,772,946	-	

花東地區永續發展基金 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金用途	1,258,162,000	2,188,458,595	930,296,595	73.94	
(一)花東地區永續發展相關計畫	1,256,700,000	2,188,162,419	931,462,419	74.12	
1. 服務費用	6,700,000	5,701,334	-998,666	14.91	
(1)一般服務費	1,500,000	1,384,215	-115,785	7.72	
(2)專業服務費	5,200,000	4,317,119	-882,881	16.98	係依業務實際進度覈實辦理，爰較預算數減少。
2. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,591,731	2,591,731	-	係撥付108年度「花東基金補助計畫管理資訊系統委外服務案」款項。
購置無形資產	-	2,591,731	2,591,731	-	
3. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,250,000,000	2,179,869,354	929,869,354	74.39	主要係花蓮及臺東第三期(109-112年)綜合發展實施方案刻正積極推動、支應相關經費，及前期方案陸續核銷所致。
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	2,179,869,354	929,869,354	74.39	
4. 其他	-	-	-	-	
其他支出	-	-	-	-	
(二)一般行政管理計畫	1,462,000	296,176	-1,165,824	79.74	主要係受疫情影響，及旅運費依業務需求覈實支用所致。
1. 服務費用	1,362,000	238,926	-1,123,074	82.46	
(1)旅運費	1,182,000	179,241	-1,002,759	84.84	
國內旅費	432,000	178,126	-253,874	58.77	
國外旅費	750,000	0	-750,000	100.00	
其他旅運費	-	1,115	1,115	-	
(2)印刷裝訂與廣告費	80,000	32,185	-47,815	59.77	
(3)專業服務費	100,000	27,500	-72,500	72.50	
2. 材料及用品費	100,000	37,600	-62,400	62.40	
用品消耗	100,000	37,600	-62,400	62.40	
3. 租金、償債、利息及相關手續費	-	19,650	19,650	-	
交通及運輸設備租金	-	19,650	19,650	-	

備註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬2人，所需經費預算數1,500,000元，決算數1,384,215元，於「花東地區永續發展相關計畫－服務費用」科目項下支應。

花東地區永續發展基金

長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 /期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累 計折舊 (耗)/長期 投資評價 變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算 數	決算數	預算 數	決算數		
資產	604,300	- 39,897	-	2,591,731	-	469,530	-	2,686,604
機械及設備	40,300	-39,897	-	-	-	-	-	403
電腦軟體	564,000	-	-	2,591,731	-	469,530	-	2,686,201

備註：本年度成本變動增加2,591,731元係撥付108年度「花東基金補助計畫管理資訊系統委外服務案」款項，其中335,731元係屬發展中之無形資產。

花東地區永續發展基金 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
兼任人員	26	25	-1	
推動小組委員	26	25	-1	依「行政院花東地區發展推動小組設置要點」第3點規定，推動小組之召集人由具國家發展委員會主任委員身分之政務委員兼任時，不置副召集人。
總 計	26	25	-1	

備註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬2人。

本頁空白

花東地區永
用 人 費 用
 中華民國

科 目	預 算											數
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬2人，所需經費預算數1,500,000元，決算數1,384,215元，於「

續發展基金 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

花東地區永續發展相關計畫－服務費用」科目項下支應。

花東地區永續發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
花東地區永續發展相關計畫			1,256,700,000		2,188,162,419			931,462,419	74.12	主要係花蓮及臺東第三期(109-112年)綜合發展實施方案刻正積極推動、支應相關經費，及前期方案陸續核銷所致。
合 計			1,256,700,000		2,188,162,419			931,462,419	74.12	

花東地區永續發展基金 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	8,062,000	5,940,260	-2,121,740	26.32
旅運費	1,182,000	179,241	-1,002,759	84.84
印刷裝訂與廣告費	80,000	32,185	-47,815	59.77
一般服務費	1,500,000	1,384,215	-115,785	7.72
專業服務費	5,300,000	4,344,619	-955,381	18.03
材料及用品費	100,000	37,600	-62,400	62.40
用品消耗	100,000	37,600	-62,400	62.40
租金、償債、利息及相關手續費	-	19,650	19,650	-
交通及運輸設備租金	-	19,650	19,650	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,591,731	2,591,731	-
購置無形資產	-	2,591,731	2,591,731	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,250,000,000	2,179,869,354	929,869,354	74.39
捐助、補助與獎助	1,250,000,000	2,179,869,354	929,869,354	74.39
合 計	1,258,162,000	2,188,458,595	930,296,595	73.94

花東地區永續發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	750,000	-	-750,000	100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	100,000	27,500	-72,500	72.50	
購置電腦軟體	-	2,591,731	2,591,731	-	係撥付108年度 「花東基金補助 計畫管理資訊系 統委外服務案」 款項。
補（協）助政府機 關（構）	1,250,000,000	2,179,869,354	929,869,354	74.39	主要係花蓮及臺 東第三期(109- 112年)綜合發展 實施方案刻正積 極推動、支應相 關經費，及前期 方案陸續核銷所 致。

丙、會計報表

本頁空白

花東地區永
平 衡
中華民國109年

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,524,907,629	100.00	7,716,456,534	100.00	-1,191,548,905	15.44
流動資產	6,522,221,025	99.96	7,715,892,131	99.99	-1,193,671,106	15.47
現金	5,696,954,129	87.31	7,067,492,079	91.59	-1,370,537,950	19.39
銀行存款	5,696,954,129	87.31	7,067,492,079	91.59	-1,370,537,950	19.39
預付款項	825,266,896	12.65	648,400,052	8.40	176,866,844	27.28
預付費用	825,266,896	12.65	648,400,052	8.40	176,866,844	27.28
固定資產	403	0.00	403	0.00	0	0.00
機械及設備	403	0.00	403	0.00	0	0.00
機械及設備	40,300	0.00	40,300	0.00	0	0.00
累計折舊— 機械及設備	-39,897	-0.00	-39,897	-0.00	0	0.00
無形資產	2,686,201	0.04	564,000	0.01	2,122,201	376.28
無形資產	2,686,201	0.04	564,000	0.01	2,122,201	376.28
電腦軟體	2,350,470	0.04	0	-	2,350,470	-
發展中之無 形資產	335,731	0.01	564,000	0.01	-228,269	40.47
合 計	6,524,907,629	100.00	7,716,456,534	100.00	-1,191,548,905	15.44

註1：本表上年度決算數為審定決算數，並配合會計報表適用科目重分類之數。

註2：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途與餘絀表不同。

續發展基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	56,626,142	0.87	48,777,499	0.63	7,848,643	16.09
流動負債	56,501,142	0.87	48,211,857	0.62	8,289,285	17.19
應付款項	56,501,142	0.87	48,211,857	0.62	8,289,285	17.19
應付費用	56,501,142	0.87	48,211,857	0.62	8,289,285	17.19
其他負債	125,000	0.00	565,642	0.01	-440,642	77.90
什項負債	125,000	0.00	565,642	0.01	-440,642	77.90
存入保證金	125,000	0.00	80,000	0.00	45,000	56.25
暫收及待結 轉帳項	0	0.00	485,642	0.01	-485,642	100.00
淨 資 產	6,468,281,487	99.13	7,667,679,035	99.37	-1,199,397,548	15.64
淨 資 產	6,468,281,487	99.13	7,667,679,035	99.37	-1,199,397,548	15.64
淨資產	6,468,281,487	99.13	7,667,679,035	99.37	-1,199,397,548	15.64
累積餘額	6,468,281,487	99.13	7,667,679,035	99.37	-1,199,397,548	15.64
本期賸餘						
本期短絀						
合 計	6,524,907,629	100.00	7,716,456,534	100.00	-1,191,548,905	15.44

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	986,938,846	100.00				
財產收益	165,900	0.02				
財產孳息收入	165,900	0.02				
政府撥入收入	940,000,000	95.24				
公庫撥入收入	940,000,000	95.24				
其他收入	46,772,946	4.74				
雜項收入	46,772,946	4.74				
支出	2,186,336,394	221.53				
業務支出	5,997,510	0.61				
業務支出	5,997,510	0.61				
獎補助支出	2,179,869,354	220.87				
補(協)助政府機關(構)	2,179,869,354	220.87				
折舊、折耗及攤銷	469,530	0.05				
無形資產攤銷	469,530	0.05				
本期賸餘(短絀)	- 1,199,397,548	-121.53				
期初淨資產	7,667,679,035	776.92				
解繳公庫	-	-				
期末淨資產	6,468,281,487	655.39				

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途與餘絀表不同。

花東地區永續發展基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-1,199,397,548
調整非現金項目	-168,108,029
折舊、折耗及攤銷	469,530
流動資產淨減（淨增）	-176,866,844
流動負債淨增（淨減）	8,289,285
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,367,505,577
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,591,731
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,591,731
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-440,642
籌資活動之淨現金流入（流出）	-440,642
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,370,537,950
期初現金及約當現金	7,067,492,079
期末現金及約當現金	5,696,954,129

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途與餘絀表不同。

本頁空白

丁、參考表

花東地區永續發展基金 決算與會計收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	986,938,846	-	986,938,846	收入
財產收入	165,900	-	165,900	財產收益
政府撥入收入	940,000,000	-	940,000,000	政府撥入收入
其他收入	46,772,946	-	46,772,946	其他收入
基金用途	2,188,458,595	- 2,122,201	2,186,336,394	支出
服務費用	5,940,260	-	5,997,510	業務支出
材料及用品費	37,600	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	19,650	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,591,731	- 2,591,731	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,179,869,354	-	2,179,869,354	獎補助支出
		469,530	469,530	折舊、折耗及攤銷
三、本期賸餘(短絀)	- 1,201,519,749	2,122,201	- 1,199,397,548	三、本期賸餘(短絀)
四、期初基金餘額	7,667,114,632	564,403	7,667,679,035	四、期初淨資產
五、解繳公庫	-	-	-	五、解繳公庫
六、期末基金餘額	6,465,594,883	2,686,604	6,468,281,487	六、期末淨資產

1. 調整項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」2,591,731元，係撥付108年度「花東基金補助計畫管理資訊系統委外服務案」款項。

2. 調整項目「折舊、折耗及攤銷」469,530元，係提列無形資產攤銷數。

3. 調整項目「期初基金餘額」564,403元，係機械及設備403元、電腦軟體564,000元。

本頁空白

主辦會計人員：

主 任 黃凱萃

基金主持人：

主任委員 龔明鑫