

## 國家發展委員會 新聞稿

發布日期：103 年 5 月 15 日  
聯絡人：李奇、張益銘  
聯絡電話：23165300 轉 6602、6630

### 愛台 12 建設政府投資部分執行率再創新高，效益逐步顯現

愛台 12 建設政府投資部分，103 年第 1 季累計預定執行預算 1 兆 8,365 億元，實際執行預算 1 兆 7,212 億元，執行率 93.72%；若以單一年度來看，103 年第 1 季執行率達 99.62%，較去年同期(96.8%)更為提高，成效良好。

行政院於 98 年 12 月核定「愛台 12 建設」總體計畫，其中，政府投資部分共 284 項計畫，由各機關全力推動辦理，並由國發會定期彙整、追蹤執行情形，完成檢討報告報院。本次(103 年第 1 季)檢討結果，執行率再創新高，執行成果逐漸顯現。

以近期完成之重要成果為例，包括：「東部鐵路電氣化」已完成 6 座車站，預定 6 月底前全線通車，以後搭普悠瑪號從台北往返台東較目前最快的自強號可縮短 1 小時 10 分鐘；「臺鐵深澳支線」已復駛，每日往返 10 列次，以帶動基隆地區之觀光遊憩人潮；「海洋文化及流行音樂中心工程」已開工，未來將搭配高雄輕軌捷運，串連周邊景點，成為吸引各國遊客造訪的觀光地標；「南部科學園區」之公共設施已持續改善，提供產業更好的投資環境，目前南科一年的產值達 6 千億元以上，已創造 7 萬個就業機會，吸引 100 多家廠商進駐。「休閒農業加值發展計畫」累計已吸引遊客 10 萬人次，創造 500 億元產值；以及「污水下水道建設」之全國用戶接管普及率達 35.44%，有效減低河川污染，如淡水河魚種已從 75 年的 56 種，成長至目前的 109 種；另正推動污水處理廠放流水回收再利用於相關工業區，預定完成後將可提

供再生水量共 28 萬 CMD(立方公尺/每日)，以解決缺水問題。

愛台 12 建設政府投資部分推動已逾 5 年，為進一步強化執行，國發會已重新檢討、訂定推動管制作業計畫，請各機關持續加速執行及多加宣導執行成果，並應善用各部會公共建設推動會報和公共建設督導會報等機制，有效排除執行障礙，國發會亦將於每季召開專案會議，對跨部會困難問題加以協調處理，期能共同提升執行績效，達成改善投資環境、強化經濟體質等建設目標。