

行政院 函

地址：100009 臺北市中正區忠孝東路
1段1號

承辦人：張鎮修

電話：(02)23165431

傳真：(02)23700426

電子信箱：hsiu@ndc.gov.tw

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國110年1月4日

發文字號：院授發國字第1091201809號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送109年12月16日行政院花東地區發展推動小組第19次委員會議紀錄1份，請查照。

正本：龔召集人明鑫、潘委員小雪(國立東華大學教授)、蔡委員政良(國立臺東大學副教授)、劉委員家榛(臺灣觀光學院副教授)、王委員昱心(國立東華大學副教授)、賴委員坤成(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長)、劉委員瑩三(國立東華大學教授)、潘委員貴蘭(臺東縣觀光協會理事長)、謝委員立德(更生日報社長)、蘇委員德銓(國立臺東專科學校兼任助理教授)、陳委員宗彥(內政部次長)、蔡委員清華(教育部次長)、林委員全能(經濟部次長)、祁委員文中(交通部次長)、蕭委員宗煌(文化部次長)、薛委員瑞元(衛生福利部次長)、蔡委員鴻坤(行政院主計總處副主計長)、蔡委員鴻德(行政院環境保護署副署長)、游委員建華(國家發展委員會副主任委員)、陳委員駿季(行政院農業委員會副主任委員)、鍾興華Calivat·Gadui委員(原住民族委員會副主任委員)、洪委員宗楷(行政院東部聯合服務中心執行長)、廖委員耀宗(行政院經濟能源農業處處長)、徐委員榛蔚(花蓮縣政府縣長)、饒委員慶鈴(臺東縣政府縣長)

副本：花蓮縣議會張議長峻、臺東縣議會吳議長秀華、花蓮縣政府、臺東縣政府、國家發展委員會管制考核處(均含附件)

行政院花東地區發展推動小組第 19 次委員會議紀錄

一、時間：109 年 12 月 16 日 上午 10 時 10 分

二、地點：花蓮縣政府大簡報室

三、主持人：龔召集人明鑫(游委員建華代)

紀錄：國發會張鎮修、洪旭

四、出席委員及單位：(詳如會議簽到單)

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

報告案 1：行政院花東地區發展推動小組第 18 次委員會議決議事項辦理情形，報請公鑒。

決 定：洽悉。

報告案 2：花蓮及臺東縣第二期(105-108 年)綜合發展實施方案、尼伯特風災及 0206 地震災後重建執行情形，報請公鑒。

決 定：

一、洽悉。

二、依據花東二縣政府提供資料，計有花蓮 33 項、臺東 25 項計畫尚未執行完成，鑒於第二期(105-108 年)綜合發展實施方案期程已屆期，上開未完成計畫請縣府(管考單位)確實加強執行管考，並請國發會(管考處)協同各計畫主管部會協助縣府檢討及改善。

三、為避免花東基金補助之相關公共設施，產生新蚊子館之情事，請花蓮及臺東二縣政府強化經營管理，並追蹤後續使用情形。

**報告案 3：花蓮及臺東縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案
109 年度滾動檢討審查結果，報請公鑒。**

決 定：

- 一、 洽悉。
- 二、 花蓮及臺東縣政府所報該縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案109 年度滾動檢討，業經行政院109 年 9 月 16 日核定，請縣府如期積極執行。
- 三、 為利花東有整體發展，請花東二縣政府未來提案時，結合設施資源共享、優勢互補策略等概念，共同提出跨域整合相關計畫，以發揮資源運用最大效益。

報告案 4：花東地區原民部落發展相關計畫，報請公鑒。

決 定：

- 一、 洽悉。
- 二、 原住民族為花東地區主要人口之一，對於當地部落生活環境改善、文化傳承與發展、人才培育或經濟發展等議題，均為政府長期以來關心的重點，並已持續投入公務或基金預算協助，請原民會協助地方政府積極執行，以促進原民部落永續發展。

七、討論事項：

討論案：臺東縣大武漁港定位及結合周邊地區整體規劃，提請討論。

決 議：

配合大武漁港周邊之前瞻基礎建設「大武之心南迴驛」未來完工啟用，請臺東縣政府結合周邊環境進行整體規劃，提出輔導漁港轉型多元發展、保障漁民生計等具體可行軟硬體改善作法，並請農委會、交通

部等相關部會共同參與，所需資源由公務預算搭配花東基金協助支應，協助當地有更全面的發展。

八、臨時動議：

臨時提案：建議經濟部於下次會議報告「加強投資花東地區中小企業服務計畫」執行情形(提案委員：賴委員坤成)

決議：請經濟部於下次會議提出報告。

九、散會 (12:30)。

行政院花東地區發展推動小組第 19 次委員會議

委員發言摘要

(未依發言順序，僅將同一委員發言摘要彙整)

一、潘委員小雪

- (一) 過往花蓮及臺東二縣政府皆於提案時積極爭取經費，惟爭取到經費後，卻消極執行，後續應循其策略積極執行計畫，展現執行成果，讓花東地區居民有感。
- (二) 有關花東地區原民部落發展相關計畫，除相關硬體建設補助外，更應納入原民文化藝術相關計畫，以深植發展原民文化。

二、劉委員家榛

- (一) 建議花東第三期綜合發展實施方案或未來提案計畫，皆應先與主管部會達成共識，並核實評估計畫可行性後始予核列，避免因土地取得或用地變更等問題，致影響計畫執行。
- (二) 為達到花東基金設置目的之永續發展目標，花東二縣政府應先確立未來發展目標，並著重於人才回流、就業增加、經濟繁榮及產業升級等主軸，研提具體可行之各項計畫。

三、賴委員坤成

- (一) 有關花蓮縣政府所提第二期綜合發展實施方案執行情形之報告，缺少 0206 地震災後重建計畫之執行情形，應再補充說明。
- (二) 依據花東地區發展條例，花東基金分十年編列 400 億元，惟目前至第 9 年僅撥入 100 餘億元，後續是否會補足 400 億元仍有待釐清；另地方政府有時為消耗預算，恐有浪費之虞，且執行情形不佳，建議可檢討花東基金運作機制及推動小組定位。
- (三) 花東基金建議未來多提出跨域整合計畫，例如花東地區自行車道串連系統、東海岸觀光行銷等，以利花東地區整體發展。
- (四) 有關花東基金提案單位，建議可考慮開放予農、漁會等民間團

體，以增加提案管道，真正協助在地產業發展。

- (五) 花東基金除補助地方政府辦理各項計畫外，亦於今年度開始辦理投資業務，目前經濟部中小企業處係委託中華民國創業投資商業同業公會辦理「加強投資花東地區中小企業服務計畫」，並自今年8月起已陸續舉辦推廣說明會，建議下次會議可邀請經濟部報告上開花東基金投資計畫執行情形。
- (六) 大武漁港位處朝庸溪以南，長年受東北季風影響致產生漂砂淤積問題，而每年以挖土機清理港內淤砂並非治根方法，建議短期可考量以抽砂船方式清淤，長期可思考評估於朝庸溪以北開闢新港，除提升大武地區漁獲量外，亦能同時發展臺東至蘭嶼之交通功能。

四、劉委員瑩三

- (一) 有關花東第二期(105-108年)綜合發展實施方案之關鍵績效指標，除應儘速完成未結案之計畫外，亦應盡力達成該關鍵績效指標，倘未能達成，建議納入第三期接續達成。
- (二) 有關原民會及花東基金補助之原民部落發展相關計畫，建議可依照補助區域分類，俾利後續了解資源分配之情形。

五、謝委員立德

- (一) 花蓮及臺東二縣政府積極爭取經費，惟細看二縣綜合發展實施方案，部分計畫並非很理想，究其原因係縣府各承辦局處缺乏能力提出計畫。
- (二) 花蓮及臺東二縣政府均用心為人民謀福利，並提出上百件計畫經費，惟發揮效果有效，人民感受不大，更需予以檢討：
 1. 兩縣爭取經費的心態，係爭取越多越好，提出計畫就有經費，變為爭取經費的動力。
 2. 但兩縣普遍不重視提案的品質、需求性及效益，許多局處沒能力提出像樣的提案，甚至為了消化預算而提案；且許多提

案不爭取府內預算，原因是府內審計嚴格，預算過於浮誇不會通過，反而提到花東基金，表示基金審查並不嚴謹。

3. 提案內容和發展構想與策略(推動主軸:智慧城市、原鄉慢城、地方創生等)並未有很大關聯，即提案內容與指標各自獨立。
4. 舉例：

- (1) 花蓮漁港觀光魚市計畫，第一期第二期都申請花東基金，但設計糟糕，漁市場不願遷入。
- (2) 臺東永續慢食推廣暨食農創新發展計畫總經費 2,400 萬元(P.53)，第一年 400 萬元，次年 820 萬元，經費浮誇。
- (3) 臺東縣農產品品牌暨國際市場執行計畫，農產品銷售目標 3 年達 2,500 萬元(P.64)，卻需投入 2,500 萬元，並不划算。
- (4) 臺東品牌音樂節拚創計畫總經費 2,500 萬元(P.71)，每年動輒花費 1,000 萬元，第三年就不辦了，像這音樂節每年辦 3 場，每場 350 萬元，預計每年 5 萬人，每年創造藝文消費 50 萬元，舉辦效益不大。
- (5) 臺東縣創新教育典範學習計畫，編列媒體宣傳 700 萬元、參訪費 200 萬元(P.75)，經費編列過多。
- (6) 臺東智慧農情數值調查計畫(P.77)，辦理鳳梨釋迦的調查，既無助於釋迦產量，亦無法幫助產銷，僅提供數據資料庫，意義不大。
- (7) 電動機車推廣設置計畫(P.83)，總經費 5,000 萬元，惟中央已補助每輛 7,000 元，基金再加碼 1 萬元，是錦上添花，但也僅補助 800 輛共 800 萬元(16%)，其餘經費 4,200 萬元(84%)則被消耗在廣告、看板、會議、行銷宣傳等，為本末倒置，無效益的花費。

(三) 花東地區原住民部落發展相關計畫之補助數，花東基金補助花

蓮 7 億餘元、臺東 4 億餘元，原民會 109 年度補助花蓮 8 億餘元、臺東 9 億餘元，原住民經費可利用達 29 億元，但未見顯著成效。

- (四) 原住民族相對弱勢，在經濟、教育文化、衛生福利上，僅衛生福利、文健站 2 億餘元、原保地禁伐補償 1 億餘元，基本設備維持費 1 億餘元，上開經費約 5 億元，應有足夠經費著力在經濟生活條件，應加強農業生產及就業面向。

六、鍾委員興華

- (一) 原民會對於部落經濟產業及文化藝術發展均積極推動，爰有關潘委員所提建議將納入後續參考，並予以協助。
- (二) 有關報告案 4 所列原住民族相關計畫，除花東基金外，亦包含原民會 109 年度預算，鑒於花蓮及臺東縣為全台第一及第二大之原住民族人口縣市，原民會每年約投入全部預算之 25% 於該地區。

七、洪委員宗楷

- (一) 為避免工程建設完成，卻產生蚊子館之情事，如更生日報報導之花蓮十大蚊子館，建議後續可追蹤使用情形。
- (二) 花蓮及臺東縣政府均提出智慧城市相關計畫，惟投入相關經費，卻未見相關成效。
- (三) 文化創業產業投資是需要被重視，以花蓮文化創意產業培力及發展計畫為例，基金投入 5,000 萬餘元，惟實施成果僅增加觀光旅遊人次 4,000 人，其投入與產出間效益應再思深。未來針對刻正執行之第三期綜合發展實施方案，應強化其執行成效。
- (四) 東服中心前有拜會國發會龔主委，建議開放花東基金管考系統瀏覽權限，俾利東服中心瞭解花東基金協助經費及成效，作為後續宣傳之用。

八、饒委員慶鈴(王副縣長志輝代)

大武漁港每年約投入 1,000-2,000 萬元清理淤砂，惟漁業產值有限，但隨著南迴公路及鐵路地改善，以及「大武之心南迴驛」未來完工啟用，縣府未來將積極協助漁港轉型及朝多元發展。

九、陳委員駿季(吳簡任技正兆揚代)

有關大武漁港案，查「前瞻基礎建設-城鄉建設」辦理城鎮之心南迴驛建設計畫，又「前瞻基礎建設-水環境建設」亦辦理大武漁港景觀改善計畫，故未來大武地區將配合南迴運輸發展觀光產業。至於本案大武漁港改善研究計畫係為後續港口漂沙改善規劃及工程設計之依據，爰建議應配合地區整體發展，考量採用非工程手段之處理方式。並建請注意「海岸管理法」相關規定。

十、主席回應

- (一) 有關花蓮縣政府所提第二期綜合發展實施方案執行情形及 0206 地震災後重建之報告，因內容未予區分，致不易瞭解花東基金協助 0206 地震災後復原重建執行情形，請縣府再予區別及補充說明。
- (二) 有關花東基金計畫審查機制，係縣府或鄉鎮市公所提案後，由國發會邀集各計畫中央目的主管機關、行政院經濟農業能源處、主計總處及財政部等機關共同審查，程序已相對嚴謹，以確保基金能用於有助促進花東永續發展之計畫。
- (三) 有關花東基金執行管考機制，現行係由縣府自行管考、主管部會督導；惟為激勵地方積極執行，國發會於今年已訂定花東基金補助額度彈性調整機制，對於執行佳的縣市將給予加碼補助，執行差則予扣減補助額度，未來亦將協助縣府就執行率不佳之計畫進行個案輔導。
- (四) 有關開放農、漁會等民間團體提案之建議，因花東基金補助係以提供具公共性之服務或設施為主，故所補助購置之建物或機

器設備皆要求登記為政府所有。若開放民間團體提案，恐涉及設備或建物之產權歸屬問題，尚需研析後再議。

花蓮縣第二期 (105-108年) 綜合發展實施方案成果報告



大綱

01

前言

02

各部門計畫執行成效

03

花蓮的下一站






前言



計畫相關背景



- ◆ 特別條例
- ◆ 10年400億「花東地區永續發展基金」

- ◆ 願景：永續深根、開創花東富足與樂活
- ◆ 目標：經濟永續、社會永續、環境永續
- ◆ 跨域治理：區域合作創新治理

- ◆ 第一期(101-104年)—花蓮，我們的家
- ◆ 第二期(105-108年)—**洄瀾，漣漪**

第二期方案執行內涵



觀光

提升觀光軟實力並建置具國際魅力的觀光建設，應增加以因應105年後陸客逐年減少、旅遊型態轉型之計畫，及穩定客源之長遠性、計畫性計畫



交通

花蓮幅員狹長，應透過北、中、南三個不同區域規劃適性的交通運輸方式，其中，鳳林鎮箭瑛大橋改建工程順利啟動；三期可思考智慧交通，提供偏鄉地區「行的權利」



醫療

從花蓮縣結核病防治計畫的推動，逐步轉型為智慧醫療、智慧公衛，利用科技及網路，減輕醫療從業人員的繁重工作，並顧及偏鄉居民之健康福祉



基礎建設

補足財源不足的建設缺口，例如原住民族地區民生用水供水系統、水肥投入站興建、垃圾轉運設施興建、都計書圖重製暨整合應用、村里活動中心興建、部落聚會所興建

第二期綜合實施發展方案補助情形


基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|-----|----|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

補助金額 37.83億


預算執行率 68.9%

2020.11月底





各部門 計畫執行成效



| 基金補助計畫(含C類) | |
|-------------|-----------|
| 部門別 | 件數 |
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-------|-----------------------------|
| 15.16 | 新城鄉第二公墓納骨牆設置工程 |
| 15.17 | 玉里鎮公所松浦火化場暨長良納骨堂內部暨周邊設施改善工程 |
| 15.25 | 花蓮縣鳳林鎮第一公墓火化爐具及空氣污染防治設施更新計畫 |
| 15.26 | 花蓮縣吉安鄉光華村活動中心興建計畫 |
| 15.27 | 花蓮縣村里活動中心興建計畫 |
| 15.28 | 花蓮縣瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案 |
| 9.5 | 花蓮縣新城鄉第一(新城)公墓環保多元葬設置計畫 |



花蓮縣鳳林鎮第一公墓火化爐具及空氣污染防治設施更新計畫：空氣污染防治設備

玉里鎮公所松浦火化場暨長良納骨堂內部暨周邊設施改善工程：本鎮平均一個月火化大體數約53具，用以降低空氣汙染，符合環保法規



第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|-----------------------------|------------|------------|--------|------|----------------|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 9.5 | 民政處 | 花蓮縣新城鄉第一(新城)公墓環保多元葬設置計畫 | 89,625,000 | 81,725,000 | 91.19% | 符合 | 尚未完工·尚無法計算實際績效 |
| 15.16 | 民政處 | 新城鄉第二公墓納骨牆設置工程 | 5,940,000 | 5,920,199 | 99.67% | 結案 | 完工後·須視實際使用狀況而定 |
| 15.17 | 民政處 | 玉里鎮公所松浦火化場暨長良納骨堂內部暨周邊設施改善工程 | 5,800,000 | 3,870,000 | 66.72% | 結案 | 完工後·須視實際使用狀況而定 |
| 15.25 | 民政處 | 花蓮縣鳳林鎮第一公墓火化爐具及空氣污染防治設施更新計畫 | 13,480,000 | 7,042,000 | 52.24% | 符合 | 尚未完工 |
| 15.26 | 民政處 | 花蓮縣吉安鄉光華村活動中心興建計畫 | 7,020,000 | 5,336,000 | 76.01% | 符合 | 工程已完工·尚於內部結算程序 |

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|-------------------|------------|------------|--------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 15.27 | 民政處 | 花蓮縣村里活動中心興建計畫 | 18,000,000 | 2,880,000 | 16.00% | 落後 | <p>【米棧】</p> <ol style="list-style-type: none"> 108.09.03已取得國產署水保設施土地同意使用契約書·108.09.25排定第一次審查·現階段依台北市土木技師公會108.10.02審查紀錄辦理修正中 米棧部落於108.08.19來函告知聚會所與活動中心規劃設計脫鉤處理 公所於108.10.22壽鄉建字第1080018357號函請技術服務廠商修正興辦事業計畫書工期20日·預計於108.11.10完成但廠商仍未送達已發文催件 因水保設施置經費超過原編列預算·本所於108.10.21召開預算書圖審查會議·將原設計2樓變更為1樓·因廠商有超編預算限於108.11.11前完成修正設計但尚未送達公所 預計108.11.22完成規劃設計·108.12月底前完成發包事宜 <p>【樹湖】</p> <ol style="list-style-type: none"> 縣府於108.08.14同意正第二次興辦事業計畫修正 樹湖活動中心興建工程108.08.23上網招標·09.06第1次流標·09.17第2次流標·09.19第3次上網招標於09.24流標 本所於108.9.24召開設計及重審預算後·第1次上網招標於108.11.08流標 |
| 15.28 | 民政處 | 花蓮縣瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案 | 36,875,300 | 0 | 0.00% | 符合 | 尚未完工 |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|-----------|-----------|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-------|---------------------------------------|
| 1.3 | 193縣道串珠計畫-太平洋公園優質縫合計畫 |
| 15.3 | 花蓮市日出觀光香樹大道整體景觀工程計畫 (E→C) 第12次推動小組 |
| 15.36 | 蓮都市計畫區基礎圖資檢修測暨樁位系統管理效能提升計畫(因應0206震災)案 |
| 15.6 | 鳳林鎮箭瑛大橋改建工程 (E→C) 第13次推動小組 |
| 15.8 | 花蓮縣智慧國土示範先期計畫--整合應用多元地理資訊推動智慧治理 |
| 4.2 | 花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫 |
| 5.7 | 花蓮縣103-107年度都市計畫圖重製暨整合應用計畫 |



鳳林鎮箭瑛大橋改建工程：
安全監測設施佈設查驗

193縣道串珠計畫-太平洋公園優質縫合計畫_台電人員進行拆族管線作業



第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|------|------|------------------------------------|-------------|-------------|---------|------|--|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 1.3 | 建設處 | 193縣道串珠計畫-太平洋公園優質縫合計畫 | 9,000,000 | 7,901,232 | 87.79% | 結案 | 已開放使用 |
| 4.2 | 建設處 | 花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫 | 6,000,000 | 3,300,000 | 55.00% | 符合 | 「花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計畫」於108年1月21日同意備查總結成果報告 |
| 5.7 | 建設處 | 花蓮縣103-107年度都市計畫圖重製暨整合應用計畫 | 22,700,000 | 22,700,000 | 100.00% | 符合 | 1.已完成本期計畫共計10處都市計畫地區之 (1)一千分之一數值地形圖修補測 (2)完成都市計畫控制系統清查檢測 (3)完成樁位清查聯測改算與整合樁位圖，並重新辦理樁位坐標公告 (4)完成地形圖、樁位圖、計畫圖展繪套合 |
| 15.3 | 建設處 | 花蓮市日出觀光香樹大道整體景觀工程計畫 (E→C) 第12次推動小組 | 177,700,000 | 26,231,647 | 14.76% | 落後 | 107年觀光人數96萬4900人次 |
| 15.6 | 建設處 | 鳳林鎮箭瑛大橋改建工程 (E→C) 第13次推動小組 | 270,450,000 | 170,757,325 | 63.14% | 符合 | 計畫尚在執行中 |
| 15.8 | 建設處 | 花蓮縣智慧國土示範先期計畫--整合應用多元地理資訊推動智慧治理 | 9,900,000 | 9,900,000 | 100.00% | 結案 | 1.已匯集轉製158項靜態府內外公務圖資 2.已盤點發布17項動態公務資訊之介接服務 3.已完成34次專案說明及圖資盤點訪談 4.已完成計200小時之基礎GIS觀念及架構之教育訓練 5.已完成跨縣市優秀機關交流參訪2次 6.已完成本計畫案之成果發表會 |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|------------|-----------|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-------|----------------|
| 15.13 | 「樂活花蓮」智慧城鄉播種計畫 |

一、花蓮無線城，建置300點免費無線上網iTaiwan
二、累計達300項開放資料



三、智慧公務-全縣行動資訊服務業務項目數累計達20項

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|----------------|------------|------------|--------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 15.13 | 觀光處 | 「樂活花蓮」智慧城鄉播種計畫 | 95,250,000 | 93,827,487 | 98.51% | 結案 | 106年度： 1. 已完成建置內WiFi上網點50處，戶外型無線Wi-Fi熱區50處，107年度上網人次須至108年初統計 2. 新增e化服務宅配到家服務業務項目達5項，107年度上網人次須至108年初統計。 3. 完成20項花蓮縣政府開放資料 107年度： 1. 花蓮無線城，全縣iTaiwan (建置iTaiwan 室內上網點)，完成50個 2. 花蓮自由行，悠遊iTaiwan (建置iTaiwan 戶外熱區)，完成50個 3. 智慧公務-全縣行動資訊服務業務項目數：累計18項，本年達成13項相關服務 4. 開放資料：累計61項 (包含觀光旅遊、衛生醫療、文化環境) 106年為25項、107年為36項 |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|------------|-----------|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-------|----------------------------------|
| 1.2 | 花蓮縣尊重動物生命計畫 |
| 15.1 | 花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫 (E→C) 第11次推動小組 |
| 15.10 | 花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫 |
| 15.11 | 花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫 |
| 15.4 | 花蓮保健作物加工廠計畫 (E→C) 第12次推動小組 |
| 6.1 | 花蓮縣有機農業推動示範計畫 |



花蓮縣尊重動物生命計畫：
三合一鄉瑞美活動中心

花蓮縣有機農業推動示範計畫：
大型展會



第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|----------------------------------|-------------|------------|--------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 1.2 | 農業處 | 花蓮縣尊重動物生命計畫 | 43,650,000 | 0 | 0.00% | 符合 | 目前增加17個工作機會 |
| 6.1 | 農業處 | 花蓮縣有機農業推動示範計畫 | 149,250,000 | 97,936,405 | 65.62% | 結案 | 有機農作物生產面積(累計) 106年達成1,632公頃 107年達成2,081公頃 友善農作物生產面積(累計) 107年達成400公頃 有機與友善農業初級產值 107年達成9.95億元 |
| 15.1 | 農業處 | 花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫 (E→C) 第11次推動小組 | 65,200,000 | 43,322,177 | 66.45% | 落後 | 刻正依設計監造契約及工程契約執行中 |
| 15.10 | 農業處 | 花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫 | 31,360,000 | 8,472,184 | 27.02% | 符合 | 執行新植油茶面積30.6933公頃 新增工作機會4604人/天 |
| 15.11 | 農業處 | 花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫 | 45,060,000 | 42,072,215 | 93.37% | 符合 | 花蓮漁港港區設施改善工程已完成、花蓮漁港漁業公共設施新建工程已完成、石梯漁港漁業公共設施新建工程已完成、花蓮漁港觀光魚市新建工程已完成 |
| 15.4 | 農業處 | 花蓮保健作物加工廠計畫 (E→C) 第12次推動小組 | 35,610,000 | 34,351,619 | 96.47% | 結案 | 因工廠設備於108年底才建置完成，因民眾尚未完全習慣新工廠，導致實際接獲代工數量未達預期。「可代工保健作物原料量」109年2月18.5公噸、3月29.32公噸。「產值效益」109年2月0.4378百萬元、3月0.9993百萬元。「就業機會」12人 |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|------------|-----------|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-------|----------------------------|
| 15.31 | 社會福利單位107年地震修繕計畫 |
| 15.32 | 花蓮縣勞工育樂中心107年地震修繕計畫 |
| 9.1 | 花蓮縣社會福利安全網計畫 |
| 9.2 | 花蓮縣區域型家庭福利服務中心計畫 |
| 9.3 | 建構花蓮縣「長青學子·快樂GO」-銀髮族樂活學習計畫 |



花蓮縣區域型家庭福利服務中心計畫：108年5月4日/中區社福中心辦理夢想故事屋



花蓮縣社會福利安全網計畫：通報個案-社工家訪並給予物資(南區)



花蓮縣勞工育樂中心107年地震修繕計畫：太陽能熱水系統、燃油鍋爐設備系統-屋頂鍋爐管線(施工後)

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|------------------|------------|------------|--------|------|--|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 9.1 | 社會處 | 花蓮縣社會福利安全網計畫 | 8,100,000 | 7,742,528 | 95.59% | 結案 | 截至108年12月底止： 1.今年已受理轉介開案有422戶家庭，386戶家庭開案提供3~6個月生活物資與民生用品，受益人次高達6,851人次 受理轉介案件執行率已達140%，受益人次343% 2.供物流宅配服務88戶，受益人數1,539人次，宅配服務執行率已達176% 3.責任區社工進行家戶訪視(含電話)輔導，達500次 |
| 9.2 | 社會處 | 花蓮縣區域型家庭福利服務中心計畫 | 47,220,000 | 44,063,675 | 93.32% | 結案 | 截至108年12月底，新秀、吉安、中區及南區社會福利服務中心共計提供 1.福利諮詢服務達3,271案次 2.促進親子與家庭功能之社區親子方案231場次，計11597次 3.個管服務在案數1162 4.館舍服務71,126人次 5.辦理147次團體、1,274參與人次 6.家庭親子暨社區宣導活動達59,676參與人次 |
| 15.31 | 社會處 | 社會福利單位107年地震修繕計畫 | 3,000,000 | 1,882,430 | 62.75% | 結案 | 各單位均已於107年底前完成修繕工程，除凱歌園外均已於12月底前送件核銷。凱歌園因發現重複申請補助，故不申請本府補助 |

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|---------------------|-----------|------------|-------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 15.32 | 社會處 | 花蓮縣勞工育樂中心107年地震修繕計畫 | 2,845,000 | 102,418 | 3.60% | 符合 | <p>全期工作計畫書已核定,惟經費不足約102萬元,業以108年2月26日府社勞字第1080033469號函請行政院核定增加經費。</p> <p>行政院以108年5月13日院授發國字第1080010308號函同意修正,本案補助經費為2,845,000元。</p> <p>全期工作計畫業經勞動部108年5月31日勞動福1字第1080135541號函同意備查在案。</p> <p>由本府建設處委託設計監造開口契約得標廠商蘇建榮建築師事務所規劃,且業以108年8月20日府社勞字第1080166935號函向勞動部請款。</p> <p>本府自108年8月13日通知蘇建榮建築師事務所開工,該事務所於108年9月11日函送細部設計預算書圖,本案訂於9月25日召開細部設計審查會議。</p> <p>本工程招標案業於108年10月9日公告上網,於108年10月22日上午9:00截止投標,同日上午10:30開標。</p> <p>108年10月22日簽准2次公告並不受3家廠商之限制,於10月24日公告,10月29日上午10時30分開標,決標金額250萬元整。</p> <p>108年11月14日辦理開工前會議決議11月18日開工,109年3月24日通知竣工,4月16日辦理驗收,查有缺失,限期於4月23日</p> |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|------------|-----------|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-------|-----------------------|
| 1.5 | 萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫 |
| 15.20 | 原住民族傳統藝術豐羽工程計畫 |
| 15.30 | 花蓮縣原住民族部落觀光救助計畫 |
| 15.5 | 原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫 |
| 15.7 | 花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫 |
| 15.9 | 花蓮縣部落聚會所興建計畫 |
| 3.2 | 海洋部落環境營造及文化傳承計畫 |
| 3.5 | 原住民族社會服務人員原鄉深耕計畫 |
| 3.6 | 原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫 |
| 3.7 | 原住民族部落(社區)長者照顧賽普計畫 |
| 3.8 | 原住民族文創產業行銷發展計畫 |
| 3.9 | 太巴壠祭祀廣場部落驛站建構計畫 |

原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫：聯合豐年節辦理成果展演3場次



手機應用、慢食生活、實用美學、表演藝術、咖啡通識五大類課程



原住民族文創產業行銷發展計畫：文創旗艦館



第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|------|------|------------------|-----------|------------|--------|------|--|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 3.2 | 原民處 | 海洋部落環境營造及文化傳承計畫 | 7,180,000 | 7,180,000 | 63% | 符合 | (一) 105年11月1日原民教字第1050064207號核定修正後「海洋部落環境營造及文化傳承計畫」全期細部計畫書·全期核定經費1,700萬元整 (二) 106年2月8日原民教字第1060007118號核定所送修正後海洋部落環境營造及文化傳承計畫-106年度細部工作計畫·核定經費1,063萬750388萬1,250元0元整 (三) 108年4月2日原民教字第1080021302號核定所送修正後海洋部落環境營造及文化傳承計畫-108年度細部工作計畫·核定經費388萬1,250元整 |
| 3.5 | 原民處 | 原住民族社會服務人員原鄉深耕計畫 | 5,400,000 | 3,728,417 | 69.04% | 結案 | 1.辦理原住民族社會工作專業訓練課程5場次,約150人次參與 2.辦理建立部落社會服務志工體系及制度課程3場次,約90人次參與 3.輔導原住民族籍考取社工證照機制課程3場次,約250人次參與 4.建立部落社會服務志工體系及制度課程5場次,約150人次參與 |

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|------|------|---------------------|------------|------------|--------|------|--|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 3.6 | 原民處 | 原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫 | 49,990,000 | 19,162,504 | 38.33% | 符合 | 一、聘扶植團隊專業樂舞師資及樂舞助理各一名 二、應招募、培訓高中職原住民族籍學生60名·扶植團隊學員15名 三、得標廠商進行樂舞田野調查·調查結果應由樂舞扶植團隊專業樂舞師資及樂舞助理進行編舞碼 四、辦理規劃國內移地訓練課程計畫書及國外移地訓練觀摩交流計畫書 五、於本(107)年4月14日(六)於原住民族文化館辦理開訓記者會 六、得標廠商於本(107)年4月20日至24日辦理國內移地訓練 七、得標廠商於本(107)年7月20-22日2018花蓮縣原住民族聯合豐年節辦理扶植團隊成果三場次 八、得標廠商於本(107)年7月28日於本縣鳳林花生節辦理扶植團隊成果展演第四場次 九、得標廠商於本(107)年8月4日於本縣台灣原住民族文化館辦理扶植團隊成果展演第五場次 十、得標廠商於本(107)年8月11日於本縣新城鄉聯合豐年節辦理扶植團隊成果展演第六場次 十一、得標廠商於本(107)年8月17日於本縣客家文化館辦理高中(職)組成果展演一場次 十二、得標廠商於本(107)年8月10日函送本府第二期成果報告書·本府於9月4號辦理審查完竣 十三、本府於本(107)年9月4日辦理契約後續擴充評鑑會議完竣 十四、本府刻正辦理第二期成果報告書驗收及撥款事宜 十五、本府於本年刻正辦理107年度、108年度細部執行計畫勞務採購後續擴充簽約事宜 十六、本府於本(107)年10月18日辦理期末審查報告完竣 十七、本府於本(107)年11月29日辦理107年度、108年度細部執行計畫勞務採購後續擴充議價完竣 |

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|--------------------|-------------|------------|--------|------|--|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 3.7 | 原民處 | 原住民族部落(社區)長者照顧賽普計畫 | 30,300,000 | 18,171,048 | 59.97% | 符合 | 1.106年設置華東部落照顧站等12站 2.106年每月服務800人次以上 3.106年已培訓45名照顧服務員 4.107年度5-9月辦理110小時照顧服務人員訓練課程5班次，共招訓100人，90人結訓並領取結訓證書 5.107年度6-11月辦理照顧服務丙級考照輔導(衝次)班6班次，共輔導82人報名考試；107年到考人數23人、考取證照人數17人，部分學員因工作、交通因素等因素報考而未到考，另有20位學員參加108年度照服員丙級技能檢定考試 |
| 3.8 | 原民處 | 原住民族文創產業行銷發展計畫 | 73,070,000 | 14,842,349 | 20.31% | 符合 | 建置原創聚落一處 |
| 3.9 | 原民處 | 太巴壠祭祀廣場部落驛站建構計畫 | 30,000,000 | 11,400,174 | 38.00% | 符合 | 1.部落驛站週邊設施 (1-1)大型停車場1 (1-2)週邊環境及排水1 2.特展室0 |
| 15.20 | 原民處 | 原住民族傳統藝術豐羽工程計畫 | 149,797,500 | 0 | 0.00% | 符合 | 1.行政院107年1月10日行政院院臺經字第1060042020號函核定行動計畫為c類 2.國家發展委員會108年10月28日國發字第1080022377號函同意保留工程經費 3.原住民族委員會108年11月19日原民教字第1080065974號函核定全期工作計畫書 4.原住民族委員會108年12月31日原民教字第1080077067號函核定細部工作計畫及修正行動計畫 |

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|--------------------|-------------|------------|--------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 15.30 | 原民處 | 花蓮縣原住民部落觀光救助計畫 | 60,000,000 | 59,419,121 | 99.03% | 符合 | 1.107年7月豐年節活動已執行完竣，俟研擬完竣後依程序函送原民會審議完成撥款後，經費再墊付轉正 2.原民會107年11月30日原民經字第10700680671號函向國發會請領新臺幣3,500萬元並副知本府 3.檢陳本府107年12月12日府原經字第1070247064號函經費新臺幣476萬元收款收據予原民會請款107年度經費 4.原民會108年1月21日原民經字第1080000511號函核撥子計畫「花蓮縣原住民族聯合豐年節」及「花蓮縣原住民族一部落一亮點計畫」經費計新臺幣476萬元整至本府 5.原民會108年2月12日原民經字第1080005512號函請國發會撥付子計畫「花蓮縣原住民族聯合豐年節」及「花蓮縣原住民族一部落一亮點計畫」經費計新臺幣3024萬元整經費 6.本府於108年2月26日檢陳子計畫「花蓮縣原住民族聯合豐年節」及「花蓮縣原住民族一部落一亮點計畫」經費1,512萬元收款收據予原民會請款中。 7.原民會於108年3月21日撥付子計畫「花蓮縣原住民族聯合豐年節」及「花蓮縣原住民族依部落一亮點計畫」經費1,512萬元，俟經費使用逾50%後，再請撥第2期 |
| 15.5 | 原民處 | 原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫 | 149,640,000 | 2,283,563 | 1.53% | 符合 | 原訂績效指標為觀光旅遊人次(+)、單位：萬人、民國104年+6；新增工作機會(+)、單位：人、民國104年+50 |

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|------|------|-----------------------|-------------|------------|--------|------|--|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 15.7 | 原民處 | 花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫 | 30,000,000 | 28,821,185 | 96.07% | 結案 | 1.辦理計畫說明會及建置說明會15次 2.完成31場次場勘及15場次協商會議 3.完成建置33個部落·完成無線wifi AP總量共計199個 4.總驗收17場次 5.辦理108年度成果展3場次 |
| 15.9 | 原民處 | 花蓮縣部落聚會所興建計畫 | 193,417,500 | 51,751,879 | 26.76% | 符合 | 已完成5處部落聚會所·1處施工中·1處籌備工程發包中·20處規劃設計中·16處辦理用地變更中·餘依進度辦理中 |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|-----------|-----------|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-------|-------------------------|
| 13.3 | 在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展行動計畫 |
| 15.12 | 花蓮縣智慧教育提升計畫 |
| 15.15 | 花蓮縣校園希望工程計畫 |



在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展行動計畫：108年全國運動會奪牌數與100年比較，金牌數從3金躍升至12金、總獎牌數從21面躍升至37面



花蓮縣智慧教育提升計畫：洄瀾網--2019花木蘭盃智能自走車運算思維競賽·東部好手同場競技



第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|-------------------------|------------|------------|--------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 13.3 | 教育處 | 在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展行動計畫 | 25,920,000 | 21,683,950 | 83.66% | 符合 | 目前本案核定人數為11人，已提出滾動式申請，預計於107年度起增至20人 |
| 15.12 | 教育處 | 花蓮縣智慧教育提升計畫 | 72,520,000 | 71,116,685 | 98.06% | 結案 | 一、108年教育部及花東基金第1期經費已撥入。二、業已辦理完竣「花蓮縣國中小教室資訊設備平板電腦採購案」、「花蓮縣國中小個人化學習學生用筆電(chromebook)採購案」、「花蓮縣人工智慧於學生學習成效分析預測系統建置案」、「花蓮縣國中小教室資訊設備大型顯示器及投影機採購案」、「智慧多功能觸控顯示器黑板採購案」。二、整合縣內科技教育資源，成立「花蓮智慧教育中心」，並於108年3月4日進行揭牌及成果展，除展現各校科技教育成果外，也提供各式新興科技設備借用、科技教育教案分享、相關教師研習的服務，以「中央廚房」概念，帶動縣內各校投入科技教育。並至108年5月17日止，共有7個公務及民間團體28小時，6堂民眾體驗課程計48小時，15堂夜間課程計45小時及4周假日教師研習班計32小時，總上課超過500人次 |

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|-------------|------------|------------|--------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 15.15 | 教育處 | 花蓮縣校園希望工程計畫 | 37,680,000 | 33,535,763 | 89.00% | 符合 | <p>一、可量化效益(108學年度)：</p> <p>(一) 學生參與教學活動數：152,780人次</p> <p>(二) 師生、家長觀摩教師教學場次：73場次</p> <p>(三) 活動場地租借次數：756場次</p> <p>二、不可量化效益：</p> <p>(一) 新穎設備提升師生使用意願，除作為學生發表學習成果之優良場所外，亦作為教職員工集會場所並提供大型教育訓練用場地，充分發揮空間功能，增加教學表演活動時安全性及師生教學意願及品質</p> <p>(二) 改善老舊建物，確保師生安全及往返便利性</p> <p>(三) 建立優質教學環境與設施，提供良好舒適的教學環境，讓教學課程得以無縫接軌，教學優質化，並在各領域中追求卓越</p> <p>(四) 硬體設備改善，有助深耕本縣藝術與人文領域及藝才班特殊專長教育，使藝術教育能在校園落實，厚植文化基底</p> |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|------------|-----------|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|------|----------------------------|
| 14.1 | 花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫 |



局處教育訓練第五場(共六場)_專案管理及計畫撰寫·小組討論活動



線外參訪林口消防局第二救災救護大隊



第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|------|------|----------------------------|------------|------------|---------|------|----------|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支出數(元) | 執行率 | | |
| 14.1 | 行研處 | 花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫 | 10,359,000 | 10,359,000 | 100.00% | 結案 | 新增工作機會3人 |

| 基金補助計畫(含C類) | |
|-------------|-----------|
| 部門別 | 件數 |
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-----|--------------|
| 2.3 | 花蓮縣義民祭文化活動計畫 |
| 2.4 | 花蓮縣客家植物染產業計畫 |



花蓮縣義民祭文化活動計畫：辦理義民祭主題活動，當日敬獻鮮花、素果、酒水、財帛及糧草等五獻禮，祈求國泰民安、風調雨順。精彩陣頭表演，加上豐富多樣的美食攤位，吸引2000多人參加



花蓮縣客家植物染產業計畫：辦理客家藍染體驗活動2場，50人次參加客家柿染親子體驗活動2場，65人次參加



第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|------|------|--------------|------------|------------|---------|------|--|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 2.3 | 客家處 | 花蓮縣義民祭文化活動計畫 | 10,500,000 | 10246022 | 97.58% | 結案 | 105年： 1.參與者：文化論壇100人/社區巡禮40人/神豬神羊比賽人數250人/踩街人數1,200人/奉飯70人/貴賓、民眾等300人/外來觀光者300人，合計人數約2,260人，男女比例：51：49 2.產值說明：預估為新臺幣9,000,000元，產值量化計算依據活動7日期間，現場食衣住及觀光消費等，每位這段活動期間平均值為約新臺幣3,100元 106年： 1.文化論壇200人/社區巡禮40人/彩繪神豬比賽1,200人/創意神轎比賽人數600人/踩街人數1,200人/奉飯800人/攤位150人/貴賓、民眾等500人/外來觀光者300人，合計人數約3,790人，男女比例：53：47 2.產值說明：預估為新臺幣13,000,000元，產值量化計算依據活動21日期間，現場食衣住及觀光消費每位這段活動期間平均值為約新臺幣3,423元 107年： 1.創意挑擔、民俗技藝、義民嘉年華踩街等人數1,831人/攤位200人/貴賓、民眾等800人/外來觀光者300人，合計人數約3,131人，男女比例：52：48 2.產值說明：預估為新臺幣11,847,600元，產值量 因故修正計畫，本案僅執行至105年 |
| 2.4 | 客家處 | 花蓮縣客家植物染產業計畫 | 2,289,023 | 2,289,023 | 100.00% | 結案 | 1.可量化效益 (1)105年：培育基礎人才66人 (2)初期總收入預計有89,850元 2.不可量化效益 (1)觀光旅遊結合手工藝術，不僅寫出自己的故事、親手做出商品可作紀念或是送人均可，傳遞禮輕情重的溫暖「幸福」，拉近冷漠疏離的現代人際關係 (2)落實人人都是藝術家的生活美學，讓動手做成為休閒趨勢，讓花蓮變成好山好水好有趣。 (3)營造藝術城市的氛圍，在潛移默化中進入人心，讓外客留下深刻印象，並讓外客口耳相傳，增加花蓮的能見度 |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|------------|-----------|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-------|-------------------------------|
| 11.1 | 消防車輛充實及汰換計畫 |
| 11.2 | 救護裝備提升計畫 |
| 11.4 | 消防救災安全裝備汰換及提升計畫 |
| 15.14 | 花蓮縣提升偏遠地區防救災效能計畫 |
| 15.2 | 防救災專用資通訊系統提升計畫 (E→C) 第12次推動小組 |
| 15.22 | 優化防災軟實力-深耕防災教育計畫 |
| 15.23 | 花蓮縣救災網路鞏固及強化-消防據點興建計畫 |
| 15.24 | 花蓮縣偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫 |
| 15.33 | 花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫 |
| 15.34 | 花蓮縣特種搜救器材車及消防救災越野車建置計畫 |



花蓮縣救災網路鞏固及強化-消防據點興建計畫：光復動土典禮

花蓮縣特種搜救器材車及消防救災越野車建置計畫：採購及汰換消防衣帽鞋、氣瓶背架組、面罩肺力閥組等各式裝備器材



第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|-------------------------------|-------------|------------|---------|------|--|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 11.1 | 消防局 | 消防車輛充實及汰換計畫 | 72,600,000 | 56,717,154 | 78.12% | 符合 | 105年災害死傷人數為1.17人/10萬人，106年災害死傷人數為0.882人/10萬人 |
| 11.2 | 消防局 | 救護裝備提升計畫 | 5,180,000 | 5,180,000 | 100.00% | 結案 | 本(106)年度自動心肺復甦機3台及生理監視器2台已完成驗收並報內政部完成核銷撥款作業 |
| 11.4 | 消防局 | 消防救災安全裝備汰換及提升計畫 | 31,390,000 | 29,053,136 | 92.56% | 結案 | 105年災害死傷人數為1.17人/10萬人，106年災害死傷人數為0.882人/10萬人 |
| 15.14 | 消防局 | 花蓮縣提升偏遠地區防救災效能計畫 | 33,348,000 | 23,570,317 | 70.68% | 結案 | 105年災害死傷人數為1.17人/10萬人，106年災害死傷人數為0.882人/10萬人 |
| 15.2 | 消防局 | 防救災專用資通訊系統提升計畫 (E→C) 第12次推動小組 | 9,436,000 | 9,435,375 | 99.99% | 結案 | 105年災害死傷人數為1.17人/10萬人，106年災害死傷人數為0.882人/10萬人 |
| 15.23 | 消防局 | 花蓮縣救災網路鞏固及強化-消防據點興建計畫 | 101,519,000 | 5,945,400 | 5.86% | 符合 | 待廳舍興建完成後始可成立高級救護隊及特種搜救隊，並鞏固本縣消防救災據點 |
| 15.24 | 消防局 | 花蓮縣偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫 | 28,290,000 | 23,371,774 | 82.61% | 結案 | 無 |
| 15.33 | 消防局 | 花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫 | 200,000,000 | 1,432,873 | 0.72% | 符合 | 無 |
| 15.34 | 消防局 | 花蓮縣特種搜救器材車及消防救災越野車建置計畫 | 24,000,000 | 0 | 0.00% | 符合 | 無 |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|-----|----|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-----|------------|
| 8.1 | 花蓮縣結核病防治計畫 |

花蓮縣結核病新案發生率由105年結核病新案發生率71.5人/每十萬人口，計畫執行到108年結核病新案發生率下降至57.5人/每十萬人口，下降幅度達24.3%，符合預期效益。



108年獲防疫績優獎
(由CDC周志浩署長頒給朱家祥局長)



第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|------|------|------------|------------|------------|--------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 8.1 | 衛生局 | 花蓮縣結核病防治計畫 | 60,000,000 | 59,664,926 | 99.44% | 結案 | 1. 累計達226個結核病防治合作組織 2. 累計召募防疫志工達1123人 3. 完成本縣6803戶家戶衛教 4. 結核病個案納入都治計畫治療達99% 5. DOTS關懷品質A+B級達91% 6. LTBI加入治療比例達71.8% 7. DOPT關懷品質A級達81% |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|-----------|-----------|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-------|----------------------------|
| 15.18 | 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫 |
| 15.29 | 0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫 |
| 4.3 | 黃金海岸南北濱計畫二-花蓮市公所環保園區延續計畫 |
| 5.4 | 低碳生活及產業生產建置計畫 |
| 5.5 | 水肥投入站興建計畫 |
| 5.6 | 垃圾轉運設施興建計畫 |
| 7.3 | 花蓮縣電動機車推廣設置計畫 |

低碳生活及產業生產建置計畫：

- 機關學校無悔措施：120處機關學校無悔措施查核。
- 企業溫室氣體減量：80處ESCO輔導。每年約節能37萬kwh，減少約200公噸CO2排放。
- 社區低碳社區輔導：20處示範村里行動項目改善。減少約18萬公噸CO2排放



垃圾轉運設施興建計畫：
垃圾焚化及飛灰處理

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|------|------|--------------------------|-------------|-------------|---------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 4.3 | 環保局 | 黃金海岸南北濱計畫二-花蓮市公所環保園區延續計畫 | 25,500,000 | 25,500,000 | 100.00% | 結案 | 有關本案環保署已於108年2月26日環署綜字第1080014158號函，函示同意結案 |
| 5.4 | 環保局 | 低碳生活及產業生產建置計畫 | 61,640,000 | 48,607,857 | 78.86% | 結案 | 1.108年委辦計畫已於107年12月25日完成議價，人員已進駐，辦理本年度計畫工作期程規劃。2.108年度計畫於本(108)年1月1日依招標規範執行中。3.協助機關推廣租賃業者購買、汰換電動機車補助作業。4.推動政府機關學校節能減碳無悔措施查核。5.低碳產業群聚輔導。6.花蓮低碳旅遊主題化推廣。7.辦理1場次花蓮縣租賃業者購置電動機車說明會。8.辦理低碳旅遊手冊宣導事宜 |
| 5.5 | 環保局 | 水肥投入站興建計畫 | 26,530,000 | 26,530,000 | 100.00% | 符合 | 水肥興建工程施工進度已達100% |
| 5.6 | 環保局 | 垃圾轉運設施興建計畫 | 274,828,757 | 262,652,274 | 95.57% | 符合 | 績效達成96.16% |

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|----------------------------|-------------|-------------|--------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 7.3 | 環保局 | 花蓮縣電動機車推廣設置計畫 | 91,680,000 | 89,246,549 | 97.35% | 結案 | 1.108年度電動機車補助案件申請件數目前已完成申請1050輛電動車輛 2.配合本縣辦理大型活動宣導活動已辦理6場宣導會及1場說明會 3.追蹤電動機車電池交換站設置情形已全數查核完畢 4.辦理電動機車各鄉鎮公所垃圾車播放 5.針對今、去年度電動機車之補助民眾查核問卷調查表預計200份，已完成200份 6.辦理有線電視跑馬燈託播宣傳鼓勵民眾換購電動機車，全年度預計撥放7,344檔次，目前已播放10,000檔次以上 7.有線電視宣導短片全年播放30天，目前已播放30天 8.推廣試乘宣導活動6場次及說明會1場次 |
| 15.18 | 環保局 | 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫 | 135,000,000 | 494,346 | 0.37% | 符合 | 1.已於107/8/7「花蓮縣環境教育數位中心新建工程委託專案管理(含監造)」公開招標；於107/8/29決標；並於107/8/30與杜風工程顧問股份有限公司簽訂契約。 2.已於107/9/7做第一次專業技術協調會議，並於9/12作規劃訪談，爾後於每週召開定期專業技術協調會議 3.已於107/12/05公開閱覽「環境教育數位中心新建統包工程」相關招標文件，並於12/13-14處理民眾疑義 4.已於107/12/17-108/06/13公開招標「環境教育數位中心新建統包工程」採購案共計8次，皆因無廠商投標而 流標 5.已於108/12/25完成決標 |
| 15.29 | 環保局 | 0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫 | 196,721,360 | 157,769,093 | 80.20% | 符合 | 無 |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|-----------|-----------|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-------|------------------|
| 15.21 | 花蓮動漫培育發展計畫 |
| 2.1 | 花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫 |
| 2.2 | 文化創意產業培力及發展計畫 |
| 9.4 | 花蓮縣公共圖書館優質化計畫 |

文化創意產業培力及發展計畫：補助本縣文創人才參與精進課程，或參與縣外、國外商展，以展現本縣文創軟實力，4年共計補助103案

花蓮動漫培育發展計畫：
花蓮動漫培育計畫海報



花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫：
縣定古蹟檢察長宿舍修復前/後照片

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|------|------|------------------|------------|------------|--------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 2.1 | 文化局 | 花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫 | 19,130,000 | 17,316,778 | 90.52% | 符合 | 觀光旅遊人次:+4000人(108年4月起) 參與公共學習活動次數:+2次(105年古蹟日文史導覽活動點·108年公共藝術展覽與導覽·108年工程展示案與導覽) 新增工作機會:+50人(古蹟修復工程雇用在地人數·公共藝術展·工程展示案·導覽及管理維護人員) |
| 2.2 | 文化局 | 文化創意產業培力及發展計畫 | 51,789,642 | 50,620,656 | 97.74% | 結案 | 1.文創人才培力與環境營造 (1)觀光旅遊人次(+2000人) (2)新增工作機會(+6人) 2.花蓮石雕藝術人才培訓 (1)觀光旅遊人次(+500人) (2)新增工作機會(+5人) 3.影視產業發展推廣 (1)觀光旅遊人次(+1500人) (2)新增工作機會(+3人) 4.表演藝術人才培育暨吸引機制計畫 (1)觀光旅遊人次(+260人) (2)新增工作機會(+16人) |

第二期綜合實施發展方案補助情形


| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|---------------|------------|------------|---------|------|--|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支用數(元) | 執行率 | | |
| 9.4 | 文化局 | 花蓮縣公共圖書館優質化計畫 | 64,420,000 | 59,010,000 | 91.60% | 落後 | 1.計畫執行後擁書量：108年提升至2.69冊 2.計畫執行後借閱數：108年提升至1.99冊 3.辦證率(%)：108年提升至40% 4.計畫執行後全縣公共圖書館推廣活動辦理次數：108年提升至150場 5.計畫執行後全縣公共圖書館總推廣活動參與人次：108年提升至80,000人次 6.計畫執行後全縣公共圖書館總進館人次：108年提升至250,000人次 |
| 15.21 | 文化局 | 花蓮動漫培育發展計畫 | 3,375,000 | 3,375,000 | 100.00% | 結案 | 108年度「漫畫造型文創品開發模型製作」勞務採購案模型設計書審查會議訂於10月18日(五)下午2時假本局石雕博物館石全廳召開。另預計於11月間完成「動漫成果專輯」500冊印製出版 |

基金補助計畫(含C類)

| 部門別 | 件數 |
|-----------|-----------|
| 民政處 | 7 |
| 建設處 | 7 |
| 觀光處 | 1 |
| 農業處 | 6 |
| 社會處 | 5 |
| 原民處 | 12 |
| 教育處 | 3 |
| 行研處 | 1 |
| 客家處 | 2 |
| 消防局 | 10 |
| 衛生局 | 1 |
| 環保局 | 7 |
| 文化局 | 4 |
| 警察局 | 1 |
| 總計 | 67 |

計畫項目：

| 編號 | 計畫名稱 |
|-------|-------------------------------|
| 15.19 | 「安全城市 - 唯美花蓮」安全花蓮城市圖資系統整合實施方案 |



107年整合Google地理圖資系統；108年度建置車牌辨識、車行軌跡系統

109年2月25日以車行軌跡系統攔獲居家檢疫違規外出者




109年7月5日調閱路口監視器3小時速破街頭械鬥殺人案

第二期綜合實施發展方案補助情形

| 核定編號 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定經費 | | | 執行狀態 | 績效達成情形 |
|-------|------|-------------------------------|------------|------------|---------|------|---|
| | | | 花東基金(元) | 花東基金支出數(元) | 執行率 | | |
| 15.19 | 警察局 | 「安全城市 - 唯美花蓮」安全花蓮城市圖資系統整合實施方案 | 19,725,000 | 19,725,000 | 100.00% | 結案 | 1、縣治安平穩，犯罪率降低，相對破案率隨之降低 2、根據遠見雜誌2019縣市長施政滿意度調查結果統計，本局在警政治安整體滿意度高達82，獲評本島第一佳績，有效打擊犯罪，保障人民的生活 3、本局要求所屬加強偵辦技巧，鼓勵運用智慧科技與警政勤務整合應用，提高監視器調閱、偵防與分析之效率，善用資訊維護治安，邁向「科技建警」治安策略 |



花蓮 第二期 關鍵 績效指標




花蓮第二期關鍵績效指標


| 績效指標 | 衡量標準(單位) | 實際值 | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 觀光旅遊人 次(+) | 依據交通部觀光局統計之 花蓮縣觀光遊憩區遊客人 數(萬人) | 1,139 | 1,058 | 928.2689 | 1019.35 |
| 家戶可支配 所得(+) | 可支配所得÷總戶數(萬元) | 78.24 | 75.24 | 78.91 | 108年度尚未釋出統計數據 |
| 新增工作機 會(+) | 增加之就業人數(百人) | 3,000 | 2,000 | 2000 | 1520 |
| 人口社會增 加率(+) | (當年戶籍登記遷入數遷出數)÷當年中人口數 x1000‰(‰) | -0.91 | -2.29 | -0.5 | |
| 零歲之平均 餘命 (+) | 零歲之平均餘命 (歲) | 76.65 | 76.55 | 76.59 | 77.06 |
| 參與公共與 學習活動 次數(+) | 包括藝文展演活動、終身 學習課程等參與人次(次/ 年) | 13.17 | 14.03 | 13.94 | 13.13 |
| 災害死傷人 數(-) | 每年全縣的災害死傷人數 (人) | 9 | 3 | 18 | 28 |
| 有機農作物 耕種面積 (+) | 經有機認證通過之農作物 耕種面積(公頃) | 1,394.50 | 1,632.79 | 2,122.92 | 2,374.2055 |
| 公共運輸使用率(+) | 公共運輸旅次/總旅次數 (%) | 3.7 | (交通部停止辦理「民眾日常使用運具狀況調查」) | (交通部停止辦理「民眾日常使用運具狀況調查」) | (交通部停止辦理「民眾日常使用運具狀況調查」) |
| 自然生態景 觀及棲地 面積(+) | 依國家公園法、森林法、文化資產保存法野生動物保育法及濕地法(草案)等法令劃設之各類自然生 態景觀及棲地面積 (公頃) | 137,320.18 | 137,320.18 | 137,137.18 | 137,137.18 |



花蓮的 下一站



花蓮第三期綜發計畫背景與願景目標



花蓮創生




智慧花蓮



花園城市

花蓮第三期綜發計畫發展構想與策略



謝謝
敬請指導





臺東縣第二期(105-108年) 綜合發展 實施方案與尼伯特專案執行情形報告

臺東縣政府

簡報大綱

- 第二期(105-108年)綜合發展實施方案執行情形
- 花東基金補助尼伯特專案執行情形





第二期(105-108年)綜合發展實施方案 執行情形

花東基金目的

補不足

針對台東**相對弱勢**的經濟及就業、醫療衛生、生活品質與公共基礎設施等癥結課題，**提出因應對策及行動計畫**，以逐步擺脫相對落後的地位

顯特色

加強相對具競爭力的原住民族群文化、景觀環境資源及環境農業的生產模式之特色，**凸顯台東特有的慢活、樂活生活風格**

種希望

藉由花東基金補強先天劣勢、凸顯在地特色，**提升總體競爭力**

臺東縣第二期方案發展目標與方向

樂活臺東

營造宜居生態城鄉,創造在地就業

基礎建設再提升
改善原民生活環境
加強醫療服務品質

智慧臺東

縮減城鄉差距,整合區域資源

推動智慧城市治理
縮減城鄉發展差距
跨域資訊整合雲端應用

國際幸福城市

國際臺東

多元族群文化推廣,打造國際城市形象

提升國際化發展
推動主題性國際觀光活動
提升原住民產業
營造地方特色體驗遊程

創新臺東


以在地資源優勢創造特色產業及觀光發展

推動創新教育
提升微型創業環境
觀光農漁產業多元創新經營
創新人才培育

二期核定計畫及經費 (2-1)

- 依部門別統計：農業發展、基礎建設及原民生活改善部門最多(占40%)

二期方案各部門經費占比圖



| 部門別 | 計畫數 | 花東基金經費 (億元) |
|--------|-----|-------------|
| 觀光 | 2 | 2.08 |
| 文化 | 7 | 2.81 |
| 原民生活改善 | 7 | 3.14 |
| 環境生態 | 6 | 2.29 |
| 基礎 | 11 | 3.75 |
| 農業 | 9 | 3.92 |
| 產業 | 4 | 1.21 |
| 公衛醫療 | 9 | 3.02 |
| 社會福利 | 7 | 1.21 |
| 災害防治 | 5 | 2.54 |
| 教育 | 4 | 1.27 |
| 合計 | 71 | 27.29 |

二期核定計畫及經費 (2-2)

- 依發展目標統計：以樂活臺東及智慧臺東兩大目標最多(占58%)


- 強化基礎建設、提升民眾生活品質為重



計畫執行情形 (2-1)

- 基金總核定數 27.29 億元
- 基金總實支數 23.28 億元


- 平均預算達成率 85.31%



計畫執行情形 (2-2)

- 104.11.2核定40案、滾動修正34案、註銷3案，**共71案**
- 已結50案、執行中21案

• 已結案件數達70%



關鍵績效指標目標值均已達成

觀光旅遊人次
593 → 828萬



人口社會增加率
-5.83 → -5.56%



家戶可支配所得
63.6 → 75.13萬



緊急救護成功率
19.48 → 29.96%



新增工作機會
+2000 人

自然海岸線長度比
0.17%
69.26 → 69.38%

零歲平均餘命
0.77%
75.22 → 75.8歲

有機農業面積
129%
602.7 → 1,382公頃



花東基金補助尼伯特專案執行成果

尼伯特專案計畫


| | 補助計畫 | 基金補助經費 (萬元) |
|--------|-----------------|-------------|
| 環境復原整備 | 固碳造林-復原重建計畫 | 5,794.3 |
| | 屋頂綠能, 照耀台東計畫 | 2,400 |
| | 部落建築文化語彙計畫 | 3,000 |
| | 藝文中心環境及設備整建改善計畫 | 7,500 |
| | 清溝車購置計畫 | 3,000 |
| 市區景觀再造 | 建築景觀再造計畫 | 10,300 |
| | 臺東市區天空計畫 | 5,621.4 |
| | 臺東市自然軸帶景觀整合計畫 | 11,015 |
| | 招牌美化計畫 | 2,795 |
| | 公共空間友善標示系統建置計畫 | 1,000 |
| 災害應變升級 | 災害應變整體升級計畫 | 5,700 |
| | 強化路口監視系統計畫 | 6,400 |
| | 合計 | 64,525.7 |

尼伯特專案計畫執行情形

- 106年核定12案
- 已結9案、執行中3案

- 基金總核定數6.45億元
- 基金總實支數5.41億元

• 平均預算達成率83.87%



13

環境復原整備

- 固碳造林-復原重建計畫
- 清溝車購置計畫

➤ 固碳造林-復原重建計畫

尼伯特風災過後，本縣綠地林木受損嚴重，為回復並永續發展臺東綠色森林，固碳造林 - 復原重建計畫將受風災毀損之樹木加倍種回及維護，恢復市區的綠美化。

- 新(補)植面積50公頃、市(鄉)區道路11公頃、臺東縣公園新(補)植33.352公頃
- 復舊面積增加二氧化碳吸存量924公噸



受損情形



復原情形

➤ 清溝車購置計畫

本縣清溝車輛僅餘1部，因財源拮据未能購買新車，導致在風災第一時間無車輛可及時出動救援，引發民怨。

- 利用專案購置5部沖吸兩用多功能清溝車，除可作為災後重建使用，亦能在平時服務縣民。
- 5輛車每年共計可清理750公里溝渠，**避免因豪大雨水溝阻塞造成淹水災情**及水患衍生之環境衛生問題。
- 改善各鄉、鎮、市區域排水功能，**避免孳生病媒蚊**，發生登革熱等疫情。



市區景觀再造

- 建築景觀再造計畫
- 市區天空計畫
- 招牌美化計畫
- 公共空間友善標示系統建置計畫

➤ 建築景觀再造計畫

鑒於尼伯特颱風17級強陣風襲掃市區，造成多數屋頂、建築物外觀、老舊建築物及違章建築等毀損情形嚴重

- 藉由災後復原重建之機會，推動災後建築物及城市整體景觀形塑，**透過計畫改善市區建築景觀，再造城市新風貌。**
- 斜屋頂設置獎勵：17件
- 建物立面更新：153件
- 既有違章拆除：71件



立面更新實景圖



立面更新實景圖

➤ 招牌美化計畫

招牌設計、媒合、
教育訓練、建置平台等

招牌設計
平台

違規及破損
招牌拆除

106-108年拆除523面

公部門159面
示範區50面

招牌補助
施作

招牌獎勵
補助

106-108年獎勵764面



招牌獎勵補助前後對照圖

➤ 市區天空計畫

- 完成市區62處重要路口，還給
台東市區乾淨的天際線

市區重要路口
纜線下地對照圖



公共空間友善標示系統建置計畫

規劃設計共桿式路燈，將路燈、號誌燈、指示燈及警示牌等設備集中於一桿，提升主要道路、出入據點之夜間景觀照明，並更新道路雙語標示，改善公共設施、道路市容景觀，建置友善用路環境。

- 設置號誌雙向路燈型共桿11座
- 既有號誌共桿設備修復12座
- 有效改善重要景觀道路口桿件林立雜亂之現象，讓用路人能立即得知相關交通指示資訊



災害應變升級

災害應變整體升級計畫

災害應變中心各項防救災設備、作業系統、供電系統維修更新。

- 硬體升級：
 - 讓災害應變中心於**災害發生時能正常運作無虞**，並且順利進行後續的救災重建作業，提高本中心救災效率。
- 軟體升級：
 - 整合現有災情通報機制，**提升災情傳達效率**。
 - 累積災情資訊、復災處理資料，並予以統計分析，**有助於未來災害預防的規劃與準備**，以提升防災準備能力。





簡報結束 敬請指教



圖片來源：臺灣好基金會、JonathanChen



報告案 4：花東地區原住民族部落發展相關計畫，報請公鑒。

報告單位：原住民族委員會

說明：

一、原民會主管全國原住民族事務，業務涵蓋原住民族之法政及自治制度、國際交流、教育文化、衛生福利、工作權保障、住宅輔導、公共建設、經濟產業發展、土地規劃管理利用等面向，原住民族政策推動，必須兼顧「個人與群體、傳承與創新、保育與發展、公平與正義」的需求，整合中央、地方政府及民間團體的能量，共同達成憲政法制保障原住民族權利的目標，並落實多元文化的精神。

二、花東 2 縣原住民族人口現況

(一) 花蓮縣：原住民族人口 9 萬 3,430 人，占全國原住民族人口 16.20%，轄內原住民族人口數前三高分別為吉安鄉、秀林鄉及花蓮市。

(二) 臺東縣：原住民族人口 7 萬 8,521 人，占全國原住民族人口 13.62%，轄內原住民族人口數前三高分別為臺東市、成功鎮及卑南鄉。

三、原民會補助花東 2 縣執行之計畫及預算配置(詳附表 1 及 2)

(一) 花蓮縣共計 41 項，預算 8 億 5,364 萬餘元，其中綜合規劃占 13.7%，教育文化占 12.2%，社會福利占 38.2%，經濟發展占 21.3%，公共建設占 12.7%，土地管理占 1.9%。

(二) 臺東縣共計 44 項，預算 9 億 9,859 萬餘元，其中綜合規劃占 14.7%，教育文化占 10.4%，社會福利占 26.7%，經濟發展占 28.2%，公共建設占 18.4%，土地管理占 1.6%。

四、花東 2 縣花東基金涉本會業管計畫 (詳附表 3 及 4)

(一) 花蓮縣共計 13 項，預算 7 億 2,958 萬餘元，其中綜合規劃占 4.1%，教育文化占 45.2%，社會福利占 4.1%，經濟發展占 19.7%，

公共建設占 26.9%。

(二)臺東縣共計 16 項，預算 4 億 1,976 萬餘元，其中綜合規劃占 8.0%，教育文化占 1.9%，社會福利占 13.0%，經濟發展占 26.0%，公共建設占 50.0%，土地管理占 1.1%。

決定：

附表 1

本會 109 年度補助花蓮縣之計畫及預算

| 項次 | 計畫名稱 | 核定或預算金額 |
|----|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 補助原住民族地區基本設施維持費 | 核定 1 億 1,712 萬元 |
| 2 | 原住民族語言推廣人員設置補助計畫 | 核定 1,700 萬元 |
| 3 | 補助原住民幼兒就讀公私立幼兒園 | 核定 2,273 萬元 |
| 4 | 原住民學生課後扶植計畫 | 核定 372 萬元 |
| 5 | 鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫 | 核定 397 萬元 |
| 6 | 推展以民族教育為特色之學校本位課程計畫 | 核定 90 萬元 |
| 7 | 原住民族部落大學補助計畫 | 核定 372 萬元 |
| 8 | 平埔族群語言復振計畫 | 核定 29 萬元 |
| 9 | 辦理學校型態原住民族實驗教育補助計畫 | 核定 4,256 萬元 |
| 10 | 補助辦理「原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫」 | 核定 40 萬元 |
| 11 | 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫 | 核定 204 萬元 |
| 12 | 原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫 | 核定 639 萬元 |
| 13 | 公文雙語書寫補助計畫 | 核定 59 萬元 |
| 14 | 原住民族社會工作人員執業安全計畫 | 核定 114 萬元 |
| 15 | 補助辦理原住民急難救助(縣政府) | 核定 25 萬元 |
| 16 | 補助辦理原住民族消費者保護業務工作計畫 | 核定 32 萬元 |
| 17 | 聘僱原住民社工員(師)實施計畫 | 核定 774 萬元 |
| 18 | 推展原住民族長期照顧文化健康站實施計畫 | 核定 2 億 2,225 萬元 |
| 19 | 原住民族家庭服務中心實施計畫 | 核定 2,957 萬元 |
| 20 | 國民年金權益宣導活動計畫 | 核定 21 萬元 |
| 21 | 原 young 青年返鄉體驗工讀計畫 | 核定 399 萬元 |
| 22 | 原住民職業訓練運用計畫(第 1 次) | 核定 163 萬元 |
| 23 | 原住民取得技術士證照獎勵金 | 核定 452 萬元 |

| 項次 | 計畫名稱 | 核定或預算金額 |
|----|-------------------------|-----------------|
| 24 | 原住民合作社輔導計畫 | 核定 38 萬元 |
| 25 | 公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方型)實施計畫 | 核定 612 萬元 |
| 26 | 原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建 | 核定 2,763 萬元 |
| 27 | 補助辦理原住民急難救助(公所) | 核定 649 萬元 |
| 28 | 補助原住民族長者裝置假牙實施計畫 | 核定 1,260 萬元 |
| 29 | 原住民職業訓練運用計畫(第 2 次) | 核定 98 萬元 |
| 30 | 原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫 | 核定 80 萬元 |
| 31 | 原住民保留地禁伐補償 | 核定 1 億 6,534 萬元 |
| 32 | 瑞穗產業 6 級化厚植升級推動計畫 | 核定 527 萬元 |
| 33 | 豐濱鄉阿美族釀酒文化產業示範區 | 核定 1,000 萬元 |
| 34 | 補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫 | 核定 1,173 萬元 |
| 35 | 原住民族部落特色道路改善計畫 | 核定 3,800 萬元 |
| 36 | 原住民族部落永續發展造景計畫 | 核定 1,427 萬元 |
| 37 | 原民部落營造-服務據點周邊及公共設施改善 | 核定 4,446 萬元 |
| 38 | 補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割實施計畫 | 核定 487 萬元 |
| 39 | 原住民保留地權利回復計畫 | 核定 816 萬元 |
| 40 | 原住民保留地違規利用處理計畫 | 核定 14 萬元 |
| 41 | 原住民族土地調查及輔導管理計畫 | 核定 335 萬元 |
| | 合計 | 8 億 5,364 萬元 |

附表 2

本會 109 年度補助臺東縣之計畫及預算

| 項次 | 計畫名稱 | 核定或預算金額 |
|----|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 補助原住民族地區基本設施維持費 | 核定 1 億 4,677 萬元 |
| 2 | 原住民族部落活力計畫 | 核定 152 萬元 |
| 3 | 原住民族語言推廣人員設置補助計畫 | 核定 1,620 萬元 |
| 4 | 補助原住民幼兒就讀公私立幼兒園 | 核定 2,273 萬元 |
| 5 | 補助地方政府辦理社區及部落互助式教保服務中心 | 預算 300 萬元 |
| 6 | 原住民學生課後扶植計畫 | 核定 489 萬元 |
| 7 | 鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫 | 核定 266 萬元 |
| 8 | 推展以民族教育為特色之學校本位課程計畫 | 核定 80 萬元 |
| 9 | 原住民族部落大學補助計畫 | 核定 372 萬元 |
| 10 | 辦理學校型態原住民族實驗教育補助計畫 | 核定 890 萬元 |
| 11 | 補助辦理「原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫」 | 核定 40 萬元 |
| 12 | 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫 | 核定 378 萬元 |
| 13 | 原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫 | 核定 107 萬元 |
| 14 | 公文雙語書寫補助計畫 | 核定 21 萬元 |
| 15 | 原民部落營造-部落之心示範點建置補助計畫 | 核定 3,400 萬元 |
| 16 | 原住民族社會工作人員執業安全計畫 | 核定 122 萬元 |
| 17 | 補助辦理原住民急難救助(縣政府) | 核定 45 萬元 |
| 18 | 補助辦理原住民族消費者保護業務工作計畫 | 核定 37 萬元 |
| 19 | 聘僱原住民社工員(師)實施計畫 | 核定 645 萬元 |
| 20 | 推展原住民族長期照顧文化健康站實施計畫 | 核定 1 億 6,992 萬元 |
| 21 | 原住民族家庭服務中心實施計畫 | 核定 3,073 萬元 |
| 22 | 國民年金權益宣導活動計畫 | 核定 21 萬元 |
| 23 | 原 young 青年返鄉體驗工讀計畫 | 核定 499 萬元 |

| 項次 | 計畫名稱 | 核定或預算金額 |
|----|-------------------------|-------------------------------------|
| 24 | 原住民職業訓練運用計畫(第1次) | 核定 37 萬元 |
| 25 | 原住民取得技術士證照獎勵金 | 核定 320 萬元 |
| 26 | 原住民合作社輔導計畫 | 核定 38 萬元 |
| 27 | 公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方型)實施計畫 | 核定 518 萬元 |
| 28 | 原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建 | 核定 2,506 萬元 |
| 29 | 補助辦理原住民急難救助(公所) | 核定 612 萬元 |
| 30 | 補助原住民族長者裝置假牙實施計畫 | 核定 1,170 萬元 |
| 31 | 原住民職業訓練運用計畫(第2次) | 核定 64 萬元 |
| 32 | 原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫 | 核定 98 萬元 |
| 33 | 原住民保留地禁伐補償 | 核定 2 億 6,880 萬元 |
| 34 | 部落「食」尚營造計畫 | 核定 800 萬元 |
| 35 | 原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點 | 核定 350 萬元 |
| 36 | 補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫 | 核定 1,098 萬元 |
| 37 | 原住民族部落特色道路改善計畫 | 核定 1 億 2,496 萬 |
| 38 | 原住民族部落永續發展造景計畫 | 核定 1,708 萬元 |
| 39 | 原民部落營造-服務據點周邊及公共設施改善 | 核定 3,060 萬元 |
| 40 | 補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割實施計畫 | 核定 452 萬元 |
| 41 | 原住民保留地權利回復計畫 | 核定 713 萬元 |
| 42 | 有償撥用臺東縣臺東市馬蘭部落更生會館計畫 | 109 年核定 100 萬元 (核定分期撥付 1,911 萬元) |
| 43 | 原住民保留地違規利用處理計畫 | 核定 61 萬元 |
| 44 | 原住民族土地調查及輔導管理計畫 | 核定 279 萬元 |
| | 合計 | 9 億 9,859 萬元 |

附表 3

花蓮縣花東基金涉本會業管計畫一覽表

| 項次 | 計畫名稱 | 預算金額 |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | 花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫 | 108 年 265 萬元，109 年 2,700 萬元。 |
| 2 | 原住民族傳統藝術豐羽計畫 | 102 年(規劃設計)223 萬元 108 年(工程計畫)1 億 4,980 萬元 |
| 3 | 海洋部落環境營造及文化傳承計畫 | 106 年 215 萬元 108 年 20 萬元 |
| 4 | 原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫 | 107 年 718 萬元 108 年 1,753 萬元。 |
| 5 | 原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫 | 106 年 433 萬元 107 年 1 億 4,439 萬元 |
| 6 | 建構原住民族部落(社區)長者賽普計畫 | 105 年 203 萬元 106 年 395 萬元 107 及 108 年各為 760 萬元 109 年 835 萬元 |
| 7 | 原住民族文創產業行銷發展計畫 | 105 年 1,954 萬元 108 年 6,330 萬元 109 年 1,110 萬元 |
| 8 | 108 年花蓮縣原住民部落觀光救助計畫 | 4,005 萬元 |
| 9 | 109-萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫 | 250 萬元 |
| 10 | 109-卓溪鄉山里部落地方創生建設示範計畫 -來山里、看里山 | 600 萬元 |
| 11 | 太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫 | 106 年 539 萬元 108 年 1,980 萬元 |

| 項次 | 計畫名稱 | 預算金額 |
|----|------------------|--|
| | | 109 年 395 萬元 |
| 12 | 花蓮縣部落聚會所興建計畫 | 107 年 3,443 萬元 108 年 1 億 119 萬元 109 年 2,034 萬元 |
| 13 | 花東地區原鄉居家衛生設備改善計畫 | 108 及 109 年各為 750 萬元 |
| | 合計 | 7 億 2,958 萬餘元 |

附表 4

臺東縣花東基金涉本會業管計畫一覽表

| 項次 | 計畫名稱 | 預算金額 |
|----|------------------------------|--|
| 1 | 臺東縣部落無線上網寬頻服務計畫 | 108 年 1,548 萬元 109 年 1,822 萬元 |
| 2 | 臺東縣原住民再造山海部落新美學計畫 | 108 年 195 萬元 109 年 383 萬元 |
| 3 | 原鄉部落文化健康促進計畫 | 106 年 785 萬元 107 及 108 年各為 1,500 萬元 |
| 4 | 109-原鄉部落長照友善照護四年增能方案促進計畫 | 1,800 萬元 |
| 5 | 原住民文創聚落營造計畫 | 108 年 450 萬元(106、107 年併入辦理) |
| 6 | 原住民樂舞影音創作產業推廣計畫 | 108 年發生權責保留 900 萬元 |
| 7 | 109-原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫 | 2,083 萬元 |
| 8 | 南迴山海秘境營造計畫 | 107 年 983 萬元 108 年 1,650 萬元 |
| 9 | 109-延平鄉山林生態探索教育訓練中心建置計畫 | 3,550 萬元 |
| 10 | 109-臺東縣卑南鄉東興村達魯瑪克部落綜合產業館興建計畫 | 1,350 萬元 |
| 11 | 原住民族部落文化聚會所建築美學計畫 | 106 年 2,297 萬元 107 年 1,986 萬元 108 年 320 萬元 109 年 900 萬元 |
| 12 | 臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫 | 106 年 3,491 萬元 |

| 項次 | 計畫名稱 | 預算金額 |
|----|---|----------------------|
| | 畫 | 107 年 7,496 萬元 |
| 13 | 花東地區原鄉居家衛生設備改善計畫 | 108 及 109 年各為 900 萬元 |
| 14 | 108-泰安村部落文化廣場新建工程計畫 | 2,800 萬元 |
| 15 | 108-臺東縣原住民保留地現況調查暨資源評估計畫 | 170 萬元 |
| 16 | 109-原住民族特定區域計畫評估試擬及臺東縣原住民族土地共管模式現況研究與發展規劃 | 217 萬元 |
| | 合計 | 4 億 1,976 萬餘元 |




花東地區原住民族部落發展 相關計畫報告

109.12.16

簡 報 大 綱


- 壹、花東地區原住民族人口現況
- 貳、109年預算比較與分析
- 參、原民會各面項重點工作
- 肆、花東基金涉及原民會之計畫
(含108年以前保留)

壹、花東地區原住民族人口現況




貳、109年預算比較與分析

單位：萬元



參、109年原民會預算配置



5


一、補助基本設施維持費

單位：萬元


| 花蓮縣 (13鄉鎮市) | | 臺東縣 (15鄉鎮市) | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 秀林鄉公所 | 1,110 | 延平鄉公所 | 1,195 |
| 萬榮鄉公所 | 1,048.9 | 金峰鄉公所 | 1,185 |
| 卓溪鄉公所 | 1,250 | 達仁鄉公所 | 1,195 |
| 花蓮市公所 | 1,150 | 海端鄉公所 | 782 |
| 新城鄉公所 | 970 | 蘭嶼鄉公所 | 1,115 |
| 吉安鄉公所 | 1,180 | 臺東市公所 | 1,145 |
| 豐濱鄉公所 | 823.5 | 池上鄉公所 | 800 |
| 壽豐鄉公所 | 970 | 關山鎮公所 | 815 |
| 鳳林鎮公所 | 815 | 鹿野鄉公所 | 810 |
| 光復鄉公所 | 1,005 | 卑南鄉公所 | 950 |
| 瑞穗鄉公所 | 835 | 長濱鄉公所 | 885 |
| 玉里鎮公所 | 1,005 | 成功鎮公所 | 1,020 |
| 富里鄉公所 | 800 | 東河鄉公所 | 900 |
| | | 太麻里鄉公所 | 970 |
| | | 大武鄉公所 | 910 |
| 合計 | 1億1,712萬 | 合計 | 1億4,677萬 |

6

二、建立原住民族教育體制，維護語言、文化發展



花蓮縣




臺東縣

語言文化：語推人員設置等
 教育：補助就讀幼兒園、學校型態實驗教育等


7

三、促進保障原住民族社會福利、健康、工作權益



90站

花蓮縣




91站


臺東縣



四、開創永續之原住民族經濟發展




花蓮縣




臺東縣



五、加速原住民族基礎建設 增進原住民族居住品質



花蓮縣




臺東縣




文健站防滑地磚



六、回復原住民土地權利 促進原住民保留地合理使用





花蓮縣




臺東縣



肆、花東基金涉及原民會預算配置




一、綜合規劃



13

二、建立原住民族教育體制，維護語言、文化發展

花蓮縣



臺東縣


山海部落新美學
108年195萬元
109年383萬元

三、促進保障原住民族社會福利、健康、工作權益


| | 計畫名稱 | 預算金額 |
|-----|--------------------------|---|
| 花蓮縣 | 建構原住民族部落(社區)長者賽普計畫 | 105年203萬元 106年395萬元 107年760萬元 108年760萬元 109年835萬元 |
| 台東縣 | 原鄉部落文化健康促進計畫 | 106年785萬元 107年1,500萬元 108年1,500萬元 |
| | 109-原鄉部落長照友善照護四年增能方案促進計畫 | 1,800萬元 |

15

四、開創永續之原住民族經濟發展



五、加速原住民族**基礎建設** 增進原住民族**居住品質**



17

六、回復原住民族**土地權利** 促進原住民族保留地合理使用

| | 計畫名稱 | 預算金額 |
|-----|---|-------|
| 臺東縣 | 108-臺東縣原住民族保留地現況調查暨資源評估計畫 | 170萬元 |
| | 109-原住民族特定區域計畫評估試擬及臺東縣原住民族土地共管模式現況研究與發展規劃 | 217萬元 |

簡報完畢 敬請裁示



原住民族委員會
COUNCIL OF INDIGENOUS PEOPLES

行政院花東地區發展推動小組 第 19 次委員會議 會議簽到單

一、時間：109 年 12 月 16 日（星期三）上午 10 時 10 分

二、地點：花蓮縣政府大簡報室

三、主持人：龔召集人明鑫（游委員建華代）

四、出（列）席單位及代表：

| 出席人員 | 簽到處 | 代理人 | |
|-------|-----|------|-----|
| | | 職 稱 | 姓 名 |
| 潘委員小雪 | 潘小雪 | | |
| 蔡委員政良 | 請假 | | |
| 劉委員家榛 | 劉家榛 | | |
| 王委員昱心 | 請假 | | |
| 賴委員坤成 | 賴坤成 | | |
| 劉委員瑩三 | 劉瑩三 | | |
| 潘委員貴蘭 | 潘貴蘭 | | |
| 謝委員立德 | 謝立德 | | |
| 蘇委員德銓 | 請假 | | |
| 陳委員宗彥 | | 司長 | 林清淇 |
| 蔡委員清華 | | 副司長 | 王明源 |
| 林委員全能 | | 專門委員 | 劉玉蘭 |

| 出席人員 | 簽到處 | 代理人 | |
|-------------------------|-----|---------|-----|
| | | 職稱 | 姓名 |
| 祁委員文中 | | 簡任技正 | 王基洲 |
| 蕭委員宗煌 | | 副司長 | 魏秋宜 |
| 薛委員瑞元 | | 副司長 | 魏國倫 |
| 蔡委員鴻坤 | 請假 | | |
| 蔡委員鴻德 | | 簡任技正 | 邱清瓦 |
| 游委員建華 | 游建華 | 副主委 | 游建華 |
| 陳委員駿季 | | 簡任技正兼科長 | 吳水為 |
| 鍾委員興華 Calivat · Gadu | 鍾興華 | | |
| 洪委員宗楷 | 洪宗楷 | | |
| 廖委員耀宗 | | 科員 | 張清榮 |
| 徐委員榛蔚 | | 副科長 | 顏新華 |
| 饒委員慶鈴 | | 副科長 | 王心輝 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

行政院花東地區發展推動小組 第 19 次委員會
議
會議簽到單

- 一、時間：109年12月16日（星期三）上午10時10分
 二、地點：花蓮縣政府大簡報室
 三、主持人：龔召集人明鑫（游委員建華代）
 四、出（列）席單位及代表：

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 職稱 | 姓名 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 教育部 | 副司長 | 王明源 | | |
| 原民會 | 科長 | 楊文章 | | |
| 經濟部 | 工 2 | 王國富 | | |
| 交通部觀光局 | 科員 | 唐世助 | 工程司 | 高原達 |
| 台東縣政府 | 參議 | 江清華 | | |
| 、 | 秘書 | 祝智龍 | | |
| 台東縣議會 | 科書 | 楊志隆 | | |
| 台東縣政府 | 科長 | 陳文泰 | | |
| 、 | 科長 | 江幸娟 | | |
| 、 | 科員 | 李翔岑 | | |
| 行政院東部聯合服務中心 | 組員 | 吳相諤 | | |
| 、 | 組長 | 林規則 | | |

農委會法規室

技士

鄧源法

行政院花東地區發展推動小組 第 19 次委員會
議
會議簽到單

- 一、時間：109年12月16日（星期三）上午10時10分
 二、地點：花蓮縣政府大簡報室
 三、主持人：龔召集人明鑫（游委員建華代）
 四、出（列）席單位及代表：

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 職稱 | 姓名 |
|-------|------------|-----|----|-----|
| 花蓮縣政府 | 副處長 | 葉俊麟 | | |
| 〃 | 科長 | 張毓琦 | | |
| 〃 | 科員 | 邱凱歲 | | |
| | | | | |
| 原民處 | 副處長 | 曾國撒 | | |
| | 科長 | 周崇仁 | | |
| | 科長 | 鄭立瑜 | | |
| | | | | |
| 原民處 | 技佐 | 潘主心 | 技士 | 葉玟瑋 |
| 花蓮縣議會 | 議長助理 | 陳律 | | |
| 縣長室 | 財政組 副組長 | 黃淑梅 | | |
| | | | | |