經建會原則同意文建會所報「衛武營藝術文化中心規劃報告書」，南部兩廳院將正式啟動，以84億打造國際級音樂廳與戲劇院，讓大高雄地區成為亞洲表演藝術的重要集散地。
經建會人力規劃處
94年12月26日
為建構均衡發展的表演藝術環境，實現南北雙核心之建設理念，並促進文化創意產業品質提升，政府於「新十大建設－國際藝術及流行音樂中心計畫」中，規劃以特別預算興建高雄「衛武營藝術文化中心」，預計98年底將可為南部地區民眾提供具國際水準的音樂廳與戲劇院，並與台北兩廳院及國際著名表演場所接軌，建構完善的藝文展演網絡。

「衛武營藝術文化中心」的修正計畫業於94年11月24日奉行政院院臺文字第0940054220號函示原則同意，總經費為83.6億元。本計畫已分別於94及95年各編列特別預算2億元，依「擴大公共建設投資特別條例」第6條規定，應辦理前置作業，分別擬具可行性研究、綜合規劃、環境影響評估書件及選擇與替代方案之成本效益分析等，提報行政院核定後方得動支預算。本計畫前置作業已由文建會完成規劃報告書報院，行政院於11月17日交下審議，本會於12月19日邀集相關部會及專家學者召開研商會議獲致初步決議後，於12月26日提送本會第1235次委員會議審議。本規劃報告書內容及審議結論如後。
一、緣起

（一）全球化促使國際藝術文化交流頻繁，台灣匯聚各國及本土藝術菁華，融鑄傳統、現代及前衛等不同類型的表演藝術，別具台灣特色之藝文團隊及人才如雨後春筍般誕生，欣賞人口亦逐年成長，表演空間已不勝負荷，無法滿足藝文團體及社會大眾對表演藝術的渴望。
（二）建構均衡發展的表演藝術環境，是總統倡導南北雙核心之建設理念，行政院亦於92年7月在衛武營區宣誓推動區域均衡，讓南台灣的劇場與世界接軌。故文建會配合「新十大建設－國際藝術及流行音樂中心計畫」的政策，提出「衛武營藝術文化中心」興建計畫。

（三）為回應南部地區民眾對藝文表演的熱情，並提供表演團隊在南部地區完善的場地，本計畫將在衛武營興建音樂廳及戲劇院，以表演藝術為核心，結合生態公園及歷史保存，建置具自然與人文氣息的藝術文化園區，並帶動周邊地區的整體發展，提升人民的生活素質。

二、規劃內容

本計畫以籌建「衛武營藝術文化中心」，提昇南台灣地區表演藝術場地設施及表演藝術活動水準，縮短南、北藝文表演設施的質量差距為目標。

（一）主要工作
1. 規劃、設計及建造主體設施：興建2,000席戲劇院、1000席中劇場、實驗劇場及2,300席音樂廳各一座，並設置停車場及公共服務設施。

2. 建立國內表演藝術團隊之扶植機制：策辦國際表演藝術博覽會，推動國內外表演藝術團隊交流合作，增加國內表演藝術團隊演出機會與經驗，以配合完工後營運及演出需求。

3. 建立衛武營藝術文化中心營運管理機制：評估設立行政法人或引進民間參與經營管理之可行性及優缺點，提出最佳營運策略，據以辦理經營管理及各項技術人才培訓事宜。

（二）基地概述
1. 基地位址：於高雄市東側與高雄縣鳳山市交界處，北臨三多一路，東以25米計畫道路與標售中之商業區相隔，南接凱旋路，西面高速公路，為一完整街廓。其中約57公頃屬公園用地；基地東北角劃設為約10公頃之特定休閒商業專用區，擬以標售方式彌補營舍遷移及公園開發經費。

2. 週邊環境：北側有國軍802醫院、苓雅27號三角公園，未來有捷運線橘線行經於此；南側主要鄰近住宅區、學校及體育場用地；東側除高雄縣議會外，未來將開發台糖商業區約17.12公頃。
3. 聯外交通：南北向主要道路為澄清路、國泰路、南京路及中山高速公路。東西向主要道路為三多路、中正路、自由路。次要道路為凱旋路、輜汽路等，道路系統完整便捷。
（三）開發期程

本計畫實施期程自94年1月起至98年12月止，分年預定進度如後：
1.94年：完成前置作業規劃、成立籌備處、辦理促參可行性評估及先期規劃、辦理建築設計暨專案管理廠商甄選。
2.95年：完成建築設計、主體建築工程公告招標，舞台專業設施規劃設計，策辦國際表演藝術博覽會、擬定招商評選要點並公告或研擬「衛武營行政法人條例（草案）」，營運管理計畫暨演出計畫策劃。
3.96年：主體建築工程招標及施工，舞台專業設施規劃設計並招標施工，辦理促參招商作業、策辦國際表演藝術博覽會、活化表演藝術及扶植團隊、培訓營運人才、國際文化交流合作。
4.97年：主體建築工程施工，舞台專業設施施工，策辦國際表演藝術博覽會、活化表演藝術及扶植團隊、培訓營運人才、國際文化交流合作、首演節目暨年營運管理計畫暨演出計畫策劃。
5.98年：主體建築工程及舞台專業設施完工，策辦國際表演藝術博覽會、活化表演藝術及扶植團隊、培訓營運人才、國際文化交流合作、營運管理暨演出計畫策劃。
（四）經費需求
自94年度至98年度，中央需編列特別預算83.6億元，其中籌建工作行政規劃作業及籌建編組（經常門）經費7.6億元，工程經費76億元。所需經費分年需求如下表：
衛武營藝術文化中心計畫分年預算經費需求表       單位：億元

	項目/年度
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年
	合計

	經常門（軟體部分）
	1
	0.527
	1.773
	2.15
	2.15
	7.6

	資本門（硬體工程）
	1
	1.473
	18.05
	25.89
	29.587
	76

	合計
	2
	2
	19.823
	28.04
	31.737
	83.6


三、審議結論
本案提本會94年12月26日第1235次委員會議討論，獲致結論如次：
（1） 本案原則通過。
（2） 本案基地選擇及建物配置方法在徵圖條件中應儘量放寬，給建築師足夠的彈性，本報告書所提係規劃單位之建議方案，僅提供參考並容許調整及修正。

（3） 藝文中心與公園的關係與配置，宜交由建築師整體考量設計；整體規劃完成後之興建工作，可依原訂分工，將藝文中心與公園分別交由文建會及高雄縣政府執行，或研議由文建會一併推動。
（4） 衛武營未來之經營管理，除了已評估採用行政法人或行政單位的方式，請優先考量依據促參法委託國內外民間專業機構；在財務需求部分，請規劃單位再詳加評估。
（5） 經營管理模式及其主體請於動工前確定，並儘早讓營運團隊參與規劃，可於整體規劃及細部設計時，充分考量營運者需求，以達永續經營目標。
（6） 戲劇院和音樂廳之節目內容規劃應有彈性。
（7） 本計畫籌備單位請文建會儘速成立，籌備單位主任之人選應兼具專業與行政經驗，並熟悉行政程序，籌備單位之組成人員亦可考量外聘專業人士。

（8） 本案指定保留之區域應再慎重考慮。未來依指定保留區協商結論「標售土地所得之13％應用於公園開發」的經費，可研議併入本計畫總經費，除支應公園相關建設，餘額可作為未來營運基金。
新聞稿
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