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103年度基本設施補助計畫執行績效報告
1、 前言

一、基本設施補助計畫先期評估作業機制：

(一)先期評估作業流程：

1、103年預算籌編會議於102年8-10月間由吳副縣長主持召開，並已將行政院主計處103年所設算核列本府之一般性補助款基本設施補助款額度7億9,381萬4,000元納入，要求各單位提列之計畫採以現金基礎精實編列預算，審慎詳實提報評估各計畫之達成率以為匡列項目。同時審查及評估可行性，俾利執行及交付列管。
2、複評及核定：
(1) 103年2月12日由吳副縣長澤成主持召集本府各相關單位，就擬提報103年度基本設施補助計畫（含優先施政項目匡定及本府主計處所研提施政項目）予以檢視，並逐案討論評估其可行性，俾有效呈現本縣基本設施補助計畫執行績效。會中裁示補助計畫匡列原則，以完成用地取得及都市計畫變更等先期作業者優先列入，倘日後執行不力變更期程或註銷案件，將予以檢討並追究責任。

(2) 103年3月3日函報行政院主計處，同時將提報102年度基本設施補助計畫之檢討會議決議事項，函送各相關單位據以辦理，以期提升本府基本設施補助計畫執行成效。 

二、基本設施補助計畫管考機制

　　　　    為有效列管基本設施補助計畫，於103年3月請各計畫執行單位於行政院研考會「政府計畫管理資訊網」登錄工作計畫及執行情形俾利控管。針對落後及需協調案件，每月提至本府重大工程督導會報由吳副縣長澤成主持，逐案檢討，協調解決各執行單位遭遇困難，各相關執行單位出席報告，並不定期配合工程施工查核小組實地現勘查證。會議紀錄均函送相關單位，每月將辦理情形提會報檢討並納入年終考核。
2、 績效目標達成情形

	標案名稱
	主辦單位
	績效衡量標準
	原訂目標值
	達成目標值
	目標達成度
	績效衡量達成情形分析

	1文化經費部分(4.59%)
	
	
	95.83%
	

	1.1宜蘭美術館建置計畫設備暨展示系統工程
	文化局
	工程進度
	80%
	80%
	100%
	1.完成舊台銀歷史建物再利用工程，含結構補強、外牆門窗修復、增設電梯結構、室內裝修隔間、消防、基礎電氣等工程。

2.於103年11月16日開始試營運，有效提升宜蘭藝術水準及藝術風氣，並為舊城振興與宜蘭美術發展注入新契機。

	1.2「盧纘祥故宅前池塘」古蹟之修復造景施工及監造案
	文化局
	工程面積/處
	1
	1
	75％
	1.完成周邊水池清淤4,000平方公尺。

2.改善故宅造景景觀，完成綠美化1,526平方公尺。
3.提供遊客舒適的休憩環境。

	1.3演藝廳「空調冰水主機更新」工程
	文化局
	室內整修/式
	1
	1
	100％
	1.更新演藝廳空調冰水主機。
2.更新送風機設備。
3.提昇演藝廳演出品質。

	1.4宜蘭國際童玩藝術節各項設備裝設費
	文化局
	童玩節各項設備/式
	1
	1
	100％
	1.完成2014宜蘭國際童玩藝術節活動等各項設備裝設，包括弱電設施裝設、水域服務中心設置、跳跳村創作繪本館、魔幻種子船、羅東文化工場舞台設計等事項。
2.提供表演團隊及參訪民眾優質的藝術展演空間。

	1.5宜蘭國際童玩藝術節主舞台綱構檢測補強及維修等費用
	文化局
	主舞台鋼構檢測補強及維修等 /座
	1
	1
	100％
	1.完成主舞台鋼構的補強並達到安全標準。

2.提供遊客安全、友善的活動場域。

	1.6宜蘭國際童玩節藝術節活動期前設計規劃暨園區佈置、展覽、表演、宣傳、團隊接待連繫及票務行銷等相關活動費用用
	文化局
	辦理童玩藝術節活動/式
	1
	1
	100％
	1.完成2014宜蘭國際童玩藝術節活動包括展覽、園區佈置、表演、宣傳、團隊接待及票務行銷等相關事宜。
2.童玩節的活動效益除了讓縣民共同參與觀光資源的經營與分享，並協力創造宜蘭「健康、智慧、富裕」的永續發展模式。

	2體育建設(2.92%)
	
	100%
	

	2.1國中小風雨操場經費。
	教育處
	學校風雨操場操場/座
	3
	7
	100％
	1.原預定擴充3校之風雨操場，經評估後完成7校（座）風雨操場之興（整）建。

2.有效提昇教學品質並促進教學設施社區化。


	3補助貧瘠鄉鎮市(1.52%)
	
	100%
	

	3.1補助本縣所轄貧瘠鄉鎮市優先償還退休人員優惠存款利息差額
	財政處
	撥付貧瘠鄉鎮補助款/所
	3
	3
	100%
	已完成撥付3個貧瘠鄉鎮市補助款事宜。

	4道路養護及道安計畫(19.23%)
	
	98.33%
	

	4.1蘭陽溪以南（北）道路橋樑預約維護及災害緊急應改工程
	工務處
	柏油路面（AC）/平方公尺
	140,000
	62,000
	100%
	完成路面修補。

	4.2縣道及鄉道養護工程
	工務處
	柏油路面（AC）/平方公尺
	170,000
	136,000
	100%
	完成柏油路面（AC）鋪設。

	4.3補助公所辦理鄉道路面路容養護及交通安全設施工程
	工務處
	路長/公里
	362
	343.9
	95%
	養護路長362公里，以維護各地方政府道路品質。

	4.4補助公所辦理市區道路路面路容養護及交通安全設施工程
	工務處
	道路、人行道面積/公頃
	685
	650.75
	95%
	養護道路、人行道等路面設施，以維護各地方政府道路品質。

	4.5市區道路整修改善工程
	工務處
	柏油路面（AC）/公尺
	14,000
	14,000
	100%
	完成柏油路面（AC）14000公尺鋪設，以維護市區道路品質。

	4.6道路交通秩序與交通安全改進方案設置交通號誌等。
	警察局
	汰換老舊LED燈箱及其相關零組件/組
	100%
	100%
	100%
	1.汰換老舊燈箱及其相關零組件，計200組。
2.設置改善標線3,000公尺及標誌、標線改善100處路段口。
3.確保用路人人身及財產安全。

	
	
	設置改善標線/公尺
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	標誌標線改善/處
	100%
	100%
	100%
	

	5水利建設(16.95%)
	
	99.44%
	

	5.1委託辦理縣管水(閘)門管理及操作經費
	工務處
	水閘門/座
	63
	63
	100%
	已達成63座水(閘)門操作管理。

	5.2委託辦理全縣水利建造物檢查
	工務處
	縣管河川、區域排水建造物安全檢查/條
	76
	76
	100%
	完成工作計畫書、期初報告及期中報告審查，並辦理經濟部水利署水利建造物檢查督導之簡報工作；另召開工作會議及現場監督工作進度均能符合計畫需求，達成預定目標。

	5.3河川及防洪、防潮閘門等維護管理及相關費用
	工務處
	區排維管/條
	76
	72
	95%
	已完成76條縣管河川及區排維護工作，惟其經費支用情形落後。

	5.4十三股排水等抽水站維護、管理費及相關費用
	工務處
	抽水站維管/座
	5
	5
	100%
	已達成5座抽水站維護管理。

	5.5河川、區排及防潮閘（水）門維護改善工程
	工務處
	護岸改善/公尺
	2500
	2500
	100%
	完成護岸改善2500公尺。

	
	
	河道疏濬長度/公尺
	2500
	2500
	100%
	河道疏濬2500公尺。

	5.6閘門設備改善工程
	工務處
	閘門設備維護更新/組
	30
	30
	100%
	已完成30組木質閘門板更新。

	5.7砂仔港抽水站設備更新工程
	工務處
	撈污機/座
	2
	2
	100%
	已完成2座撈污機設備更新。

	5.8各鄉鎮雨水下水道清理疏浚維護及抽水站管理維護等工程
	工務處
	排水渠道清淤/公尺
	1,500
	1,500
	100%
	清疏濬雨水下水道1500公尺。

	5.9各鄉鎮雨水下水道清理疏浚維護及抽水站管理維護等工程
	工務處
	雨水下水道工程/公尺
	1,000
	1,000
	100%
	建設雨水下水道1000公尺。

	6公有建物及設施(6.21%)
	
	100%
	

	6.1冬山分隊辦公廳舍新建工程
	警察局
	工程進度百分比
	56％
	56％
	100％
	工程進度及經費執行進度均如期完成。

	6.2汰換警用車輛
	警察局
	小型警備車/輛
	2
	2
	100%
	本案計購置小型警備車2輛、偵防車4輛、巡邏車6輛、巡邏機車15輛。

	
	
	偵防車/輛
	4
	4
	100%
	

	
	
	巡邏車/輛
	6
	6
	100%
	

	
	
	巡邏機車/輛
	12
	12
	100%
	

	6.3救災用水箱消防車等相關救災車輛
	消防局
	消防車輛/輛
	2
	2
	100%
	購置消防水箱車2輛，業已配發救災單位使用。

	6.4補助各鄉（鎮、市）公所購置垃圾清運機具
	環保局
	垃圾車/輛
	2
	2
	100%
	共汰換2輛垃圾車。

	6.5治安要點監錄系統電費
	警察局
	治安與交通要點監錄系統電費/期
	6
	6
	100%
	支應全縣473處治安與交通要點監錄系統電費，維護系統正常運作。

	6.6監錄系統網際網路費
	警察局
	治安與交通要點監錄系統網際網路費/期
	4
	4
	100%
	支應全縣治安與交通要點監錄系統4期549條電路網際網路及視訊管理平台租賃費，維護系統正常運作。

	6.7治安要點監錄系統維護費
	警察局
	治安要點監錄系統維護費/月
	12
	12
	100%
	維護全縣681組治安與交通要點監錄系統費用，維護前端設備功能，使系統正常運作。

	7其他建設(46.51%)
	
	97.44%
	

	7.1補助鄉鎮市公所辦理縣內社區活動中心興（改）建
	社會處
	補助公所社區活動中心修繕工程/社區活動中心
	6
	6
	100％
	完成補助公所辦理6處社區活動中心修繕工程。

	7.2羅東運動公園虹明湖清淤工程
	體育場
	清淤面積/平方公尺
	11500
	11500
	100%
	完成清淤面積11500平方公尺。

	7.3分期（10年）第7年償還資源回收（焚化）廠行政管理大樓興建工程經費配合款
	環保局
	經費達成率
	1848/仟元
	1848/仟元
	100％
	如期如數完成工程經費配合款。

	7.4購置圖書館圖書及非書資料等
	文化局
	圖書及非書資料/冊
	4000
	4020
	100％
	完成購買圖書等資料4020冊。

	7.5美術典藏品購置費
	文化局
	美術典藏品/式
	1
	1
	100％
	完成美術品之評選採購。

	7.6羅東文化工場「戶外舞台吊具設備設置」工程
	文化局
	工程進度
	100％
	100％
	100％
	如期如質完成。

	7.7宜蘭國際童玩節藝術節活動期前設計規劃暨園區佈置、展覽、表演、宣傳、團隊接待連繫及票務行銷等相關活動費用
	文化局
	辦理童玩藝術節活動/式
	1
	1
	100％
	完成2014宜蘭國際童玩藝術節活動包括展覽、園區佈置、表演、宣傳、團隊接待及票務行銷等相關事宜。

	7.8大溪漁港東防波堤加拋消波塊工程計畫
	農業處
	40T消波塊作及抛放/塊
	260
	260
	100
	如期如質完成防波堤加拋消波塊工程。

	
	
	15T消波塊作及抛放/塊
	60
	60
	100％
	

	7.9補助清華大學宜蘭園區工程經費
	計畫處
	經費達成率
	100%
	100%
	100%
	如期完成清華大學宜蘭園區工程經費全數核撥。

	7.10資訊設備採購
	計畫處
	個人電腦主機含作業系統/台
	262
	262
	100%
	優先採購綠色環保標章電腦主機262台，筆電25台、顯示器13

3台。

	
	
	筆記型電腦/台
	25
	25
	100%
	

	
	
	顯示器/ 台
	133
	133
	100%
	

	
	
	資訊設備零星採購/式

	1
	1
	100%
	

	7.11伺服器虛擬化及整合系統建置案第二期
	計畫處
	擴充主記憶體/GB
	256
	256
	100%
	預定目標均如期如質完成並增購備援儲存伺服器，以有效提昇資訊功能。

	
	
	擴充主要儲存伺服器容量/TB
	6
	14
	100%
	

	
	
	擴充備援儲存伺服器容量/TB
	6
	14
	100％
	

	
	
	增購備援儲存伺服器/TB
	0
	24
	100%
	

	7.12宜蘭縣公文管理整合系統行動簽核建置案
	計畫處
	公文系統行動簽核建置/式
	1
	1
	100％
	如期完成公文系統行動裝置並完成教育訓練。

	7.13員工電子郵件暨惡意郵件防治系統建置案
	計畫處
	電子郵件暨惡意郵件防治系統建置/式
	1
	1
	100％
	如期完成系統建置案。

	7.14宜蘭縣農地重劃區農水路更新改善工程
	地政處
	柏油路面（AC）/平方公尺
	32500
	32500
	100％
	完成農路拓寬、路基整建、路面整修、鋪設AC、坡面保護、改善併行灌排、水路及相關農水路安全設施等改善工程。

	
	
	排水溝（路邊）/公尺
	830
	830
	100％
	

	
	
	護欄/公尺
	500
	500
	100％
	

	
	
	路肩擋土牆/公尺
	180
	180
	100％
	

	7.15重劃區外農路改善及維護計畫經費
	農業處
	AC鋪設面積/平方公尺
	20,000
	20,150
	100％
	完成AC道路鋪設總長約20,150公尺。

	7.16野溪及沉砂池清疏計畫經費
	農業處
	野溪及沉砂池清疏/立方米
	200,000
	200,000
	100%
	完成野溪及沉砂清疏200,000立方米。

	7.17南方澳第一魚市場改建工程規劃及基本設計檢討費
	農業處
	指示標誌系統建置/處
	1
	1
	55％
	因工程經費涉及多個機關，尚需協調出資比例故先行暫停規劃設計協調中,惟前經副縣長裁示刻正辦理簽辦規劃設計重行啟動作業中。

	7.18清水地熱聯外道路整建及防災工程規劃費
	農業處
	聯外道路整建/式
	1
	1
	100％
	完成清水溪集水區調查暨右側現有農路安全評估規劃工作。

	7.19補助農會及民間團體辦理推動有機農業發展計畫所需設施及設備經費
	農業處
	農會及民間團體/申請單位
	5
	5
	100％
	補助宜蘭縣有機農業產銷發展協會、保證責任宜蘭行建有機農業生產合作社、中山休閒農業發展協會、有限責任宜蘭縣有機友善農業生產合作社及蘇澳地區農會等5個單位。

	7.20礁溪轉運站建置(第三期)
	建設處
	礁溪轉運站/棟
	1
	1
	100％
	完成轉運站的建置並於103年11月17日試營運。

	7.21公車候車亭(含太陽能板)建置計畫
	建設處
	候車亭設施建置/座
	10
	10
	100%
	建置候車亭設施10座。

	7.22宜蘭臨時轉運站周邊人行環境改善工程（第三期）
	建設處
	校舍路人行道工程/式
	1
	1
	100％
	完成校舍路兩側及黎明國小四周人行道改善工程，共計約900公尺。

	7.23生活圈道路交通系統建設計畫─宜13線鄉道（同新路）拓寬工程用地費
	工務處
	徵收道路用地長度/公尺
	1000
	1000
	100%
	完成該工程之徵收用地。

	7.24宜蘭市14-1號道路拓寬工程費
	工務處
	路長/公尺
	250
	250
	100%
	完成拓寬工程施作。

	7.25橋樑檢測及鄉道橋樑巡查作業
	工務處
	橋樑/座
	690
	690
	100%
	完成690座橋樑檢測。

	7.26羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫建設費
	工務處
	用戶接管接管/戶數
	200
	1500
	100%
	完成1500戶污水下水道接管。

	7.27生活圈道路交通系統建設計畫─礁溪鄉四城都市計畫3號路新闢工程本府配合款
	工務處
	施用道路長度/公尺
	770
	770
	100%
	完成770公尺道路新闢工程。

	7.28污水下水道建設計畫經費
	工務處
	經費達成率
	100％
	100％
	100％
	經費達成率100％。

	7.29蘇花公路改善工程徵收堤防私有地用地費
	工務處
	徵收用地/平方公尺
	2000
	2000
	100％
	完成徵收2000平方公尺之用地。

	7.30生活圈道路交通系統建設計畫─礁溪鄉四城都市計畫3號路新闢工程用地費
	工務處
	徵收道路用地長度/公尺
	770
	770
	100%
	完成用地徵收。

	7.31補助鄉（鎮、市）公所宜路平專案計畫績效評比養護補助經費
	工務處
	經費達成率
	100％
	100％
	100％
	經費達成率100％。

	7.32鄉道及市區道路養護及維護改善工程
	工務處
	養護及維護路段長/公尺
	800
	800
	100％
	完成鄉道及市區道路柏油路面（AC）鋪設。

	7.33岳飛新村改建國宅工程經決算清理繳還內政部營建署溢撥工程款
	工務處
	繳還溢撥工程款
	4595(千元)
	4595(千元)
	100％
	如期完成繳還工程款。

	7.34補助鄉（鎮、市）公所辦理生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）地方配合款
	工務處
	補助辦理市區道路工程/條
	5
	5
	100％
	補助公所完成市區道路建設。

	7.35冬山河森林公園永續環境教育中心新建工程
	工商旅遊處
	完成建築物主結構/棟
	5
	5
	100％
	完成設置園區內5棟建築物。

	7.36轄屬風景遊憩景點設施設備、船舶修繕及機電維修等相關費用
	工商旅遊處

	休閒遊憩設施/式
	1
	1
	100%
	轄屬風景遊憩景點設施改善，提昇整體遊客遊憩品質及安全。

	7.37親水公園基礎設施整建工程
	工商旅遊處
	高壓電機房設備改善/間
	1
	1
	100%
	如期如數完成親水公園基礎設施之改善，有效提昇整體遊客遊憩品質及安全。

	
	
	廁所設備改善/間

	5
	5
	100%
	

	
	
	景觀照明增設/式

	1
	1
	100%
	

	7.38溪北環線自行車道串連改善規劃設計及工程
	工商旅遊處
	自行車道欗杆/公尺
	35
	35
	100％
	完成溪北環線自行車道串連改善，有效提昇用路人行車安全。

	
	
	方向指示牌/處
	42
	42
	100％
	

	
	
	里程牌/處
	11
	11
	100％
	

	
	
	景觀燈/處
	101
	101
	100％
	

	
	
	植栽工項/式
	1
	1
	100％
	

	7.39溪南環境自行車道串連改善規劃設計及工程
	工商旅遊處
	自行車道欗杆/公尺
	44
	44
	100％
	完成溪南環線自行車道串連改善，有效提昇用路人行車安全及用路品質。

	
	
	方向指示牌/處
	9
	9
	100％
	

	
	
	里程牌/處
	35
	35
	100％
	

	
	
	景觀燈/處
	473
	473
	100％
	

	
	
	植栽工項/式
	1
	1
	100％
	

	7.40冬山河森林公園展示與導覽、戶外休憩設施及區域內外環境整理等相關工程
	工商旅遊處
	冬山河森林公園展示與導覽系統/式
	1
	1
	55％
	因應預算規模調整發包工項，其工程延至104年3月完工。

	7.41親水公園遊憩設施及環境改善工程。
	工商旅遊處
	廁所改善工程/式
	1
	1
	100％
	改善親水公園基礎設施，以提昇遊客休閒遊憩品質。

	
	
	親水戲水區改善工程/式
	1
	1
	100％
	

	
	
	無障礙設施改善工程/式
	1
	1
	100％
	

	7.42冬山河森林公園遊憩設施及景觀改善工程
	工商旅遊處
	山林步道工程/式
	1
	1
	75％
	因整合其他標案之施工界面問題，而辦理變更設計，惟本案已全數於104年1月30完工。

	
	
	廁所工程及步道指標系統/式
	1
	1
	
	

	7.43梅花湖環湖步道及環境改善工程
	工商旅遊處
	環湖步道改善/式
	1
	1
	100％
	完成步道改善工程，以提昇遊客休閒遊憩品質。

	
	
	水岸步道改善/式
	1
	1
	100％
	

	7.44平原線自行車道斷點改善檢討規劃設計及工程
	工商旅遊處
	自行車道欗杆/公尺
	2070
	2070
	100％
	完成平原線自行車道斷點改善，有效提昇用路人行車安全及用路品質。

	
	
	里程牌/處
	75
	75
	100％
	

	
	
	警告標示/處
	61
	61
	100％
	

	
	
	植栽工項/式
	1
	1
	100％
	

	7.45路口錄影監視系統建置費
	警察局
	新增重要路口錄影監視系統/處
	20
	27
	100％
	有效預防犯罪，維護社會治安與交通安全。

	
	
	新增攝影機/支
	140
	140
	100％
	

	合計
	97.93%


參、基本設施各計畫標案執行成效

一、103年度基本設施補助計畫，原預定75件計畫標案，總經費7億9,381萬4,000元（包括中央補助億7億8,881萬4,000元，本府自籌5,000萬元），年度中並無註銷及變更作業計畫案件，實際執行75件，註銷及變更率為0%。

二、截至103年12月底止，已發包75件，發包率100%，已完工者71件，完工率94.67%，已完成驗收者68件，驗收完成率為90.67%。

三、截至103年12月底止，標案查核點進度符合案件數68件，標案進度達成率為90.67%，預算執行數(含實際支用數、應付未付數及節餘款)7億8,821萬4,000元，預算達成率為99.29%。

四、有關本府103年度各項基本設施補助計畫經費執行成效一覽表、計畫目標達成及執行進度控制情形整體成效表，詳如附表1、2。

4、 自辦評核、查證及獎懲之情形

依據行政院研考會「基本設施補助計畫管制考核要點」、「行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)」及本府「列管計畫管制考核要點」、「重大工程督導會報實施要點」等相關規定管考、查證作業及獎懲，情形如下：

一、自辦評核及查證：

(一)平時管考作業：

1、本府工程查核小組針對工程案件實地查核，並就工程品質評分及紀錄缺失提請單位檢討改進（附件1）。
2、本府每月召開一次由副縣長親自主持重大工程暨重要施政列管會報，會中除檢討落後原因外，並藉由會報平台協助解決問題。
3. 會報中主席裁示事項均由專人紀錄，列管辦理情形，並提下次會報檢討，辦理情形亦列入年終考核（附件2）。
(二)年終考核作業及檢討：

1、本縣於103年基本設施考核結果為全國第2名，主因為：事前積極於年度預算審核會議，要求各單位提列之計畫採以現金基礎精實編列預算，並於一般性補助款指定及專案匡列項目時，請各單位審慎詳實提報評估各計畫之達成率以為匡列項目。
2、計畫執行之追蹤及管考：年度執行中按月就工作計畫實際執行進度，提報於副縣長主持之重大工程會議，作切實之檢討，以採取必要之對策，管考及追蹤各計畫預算之執行進度，達成預訂之施政目標。
3、各單位對於業務之推動：以局處整體執行之計畫作為控管標的，不應任由承辦人獨自處理，且主管應適時主動追蹤相關案件之執行進度，才能即時發現問題並研議解決方法。
4、為免重覆考核，本府有關基本設施補助計畫「水利建設經費」、「廳舍整建」、「特種車輛汰換」、「治安防治」等屬中央指定施政項目及匡列專款專用項目執行績效，由本府主計處統一辦理評核作業。本府103年度一般性補助款有關行政院指定施政項目列管計畫之考核及檢討會議，於104年2月5日由吳副縣長澤成主持召開檢討會，並邀集各相關單位參與討論及提出申覆意見。
二、獎懲作業：

(一)本府103年度一般性補助款有關行政院指定施政項目列管計畫之考核評核結果：各局處記功2支、嘉獎54支，會議紀錄已於104年2月5日通知各單位。
（二）基本設施考核結果為全國第2名，其中有關環保局執行特種車輛汰換，其成績低於103年度各縣市平均數，且低於102年度考核成績，經查其購置垃圾清運機之履約期程未能符合基本設施列管期程，以致第一批交貨進度落後，惟經其主管積極協調廠商優先趕辦，全案仍於103年執行完畢。本案由副縣長予以口頭告誡，並要求104年列管類此案件時必須及早規劃並審閱所有履約事宜，進度務必符合列管期程。
伍、基本設施補助計畫經費運用特色

一、經費運用情形

103年度基本設施補助計畫共獲補助7億9,381萬4,000元，截至103年12月底累計實際支用數為7億7,779萬9108元，累計實際支用比97.98％，較去年同期成長9.29％，其中：                                                
	經費類別
	核定數

（千元）
	佔總經費百分比
	累計實際支用數（千元）
	累計實際支用比

	1、文化建設
	37,396
	4.71％
	36,717.05 
	98.18%

	2、體育建設
	23,202
	2.92％
	23,202 
	100.00%

	3、補助貧瘠鄉鎮市
	12,000
	1.52％
	12,000 
	100.00%

	4、道路養護及道安計畫
	153,780
	19.37％
	152,899.572 
	99.43％

	5、水利建設
	138,221
	17.41％
	134,565.018 
	97.35%

	6、公有建物及設施
	49,288
	6.21％
	49,230
	99.88％

	7、其他建設
	379,927
	47.86％
	369,185.468
	97.17％
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二、特色

本府103年度基本設施補助計畫7億9,381萬4,000元經費中：
(一)除依中央指定之專款專用（不予移用）有「文化建設」3,739萬6,000元文化傳承、「體育建設經費」2,320萬元興建體育館、「貧瘠鄉鎮市」1,200萬元補助本縣三鄉鎮市公所、「道路養護經費(含道安計畫)」1億5,378萬元道路建設及維護及「水利建設」1億3,822萬1,000元治災防洪，共3億6,459萬9,000元，佔總核定經費45.93%。
(二)另指定施政項目經費運用於「公有建物及設施」4,928萬8,000元警消辦公廳舍興建、特種車輛汰換，佔總核定經費6.21%。

(三)其他建設經費3億7,992萬7,000元，佔總核定經費47.86％。
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基本設施補助計畫各類別核定數與實際執行成效表
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37,396 23,202 12,000 153,780 138,221 49,288 379,927

累計實際支用數（千元）

36,717 23,202 12,000 152,900 134,565 49,230 369,185

1、文化

建設

2、體育

建設

3、補助

貧瘠鄉

4、道路

養護及

5、水利

建設

6、公有

建物及

7、其他

建設

[image: image3.jpg]



陸、計畫實施效益

一、效益

(一)文化建設：辦理國際性藝術活動及展演、採購視聽書籍、文化使用空間修繕及資產保存與活化
1.宜蘭美術館建置計畫設備暨展示系統工程—將舊台銀宜蘭分行活化再利用，提供宜蘭一個新型的美術展覽、休憩場域，藉以提昇宜蘭藝術水準及藝術風氣，並為舊城振興與宜蘭美術發展注入新契機。

2.「盧纘祥故宅前池塘」古蹟之修復造景施工及監造案—完成水池清淤及周邊環境綠化，使環境更加清幽整潔，提昇參觀品質。

3.演藝廳「空調冰水主機更新」工程—汰換改善演藝廳內老舊冰水主機及送風機設備進行清洗作業，提升冷房效益達到節能及舒適之觀賞環境。

4.宜蘭國際童玩藝術節各項設備裝設費—提供更具優質的活動設施與環境，以提昇休憩品質。

5.宜蘭國際童玩藝術節主舞台鋼構檢測補強及維修等費用—提供遊客優質的欣賞演出活動的環境及休憩空間品質。
6.宜蘭國際童玩節藝術節活動期前設計規劃暨園區佈置、展覽、表演、宣傳、團隊接待連繫及票務行銷等相關活動費用用：
(1)透過優質活動規劃與辦理，讓縣民共同參與觀光資源的經營與分享活動所帶來的效益，創造宜蘭「健康、智慧、富裕」的永續發展模式。

(2)2014年創造500個短期工讀機會、並吸引52萬6492人次入園，並為本縣帶來超過5億元整體經濟效益。
 (二)體育建設:興建體育館及多功能風雨操場，解決師生或社區居民室內教學及活動空間不足問題。
1.國中小風雨操場經費－提供全校師生優質且不受氣候影響的教學場所，以提升教學活動成效，並發揮學校設施社區化之功能，提供社區民眾風雨無阻之終身學習活動場所

2.國中小體育館興建工程經費－提供全校師生優質且不受氣候影響的教學場所，可讓師生不受日曬雨淋，正常進行各項教學活動，以提昇教學活動成效。

（三）解決貧瘠鄉鎮市財政困窘：補助貧瘠鄉鎮市

補助貧瘠鄉鎮償還退休人員優惠存款利息差額。

（四）道路養護及道安計畫：改善全縣縣、鄉道及市區道路安全及路容景觀，減少交通事故發生。
1.蘭陽溪以南（北）道路橋樑預約維護及災害緊急應改工程—維護道路路面平整及相關設施功能，並配合路平推動提升自主巡查率及確保坑洞修補時效，進而維護用路人之行車安全，減少交通事故之發生。且災害發生時，緊急搶修維護，保護人民生命財產。
2.縣道及鄉道養護工程—加強縣道及鄉道路面路容養護，提升本縣維護鄉道道路品質，維護用路人安全。
3.補助公所辦理鄉道路面路容養護及交通安全設施工程—補助公所辦理鄉道路面路容及交通安全設施養護，提昇本縣維護鄉道道路品質，維護用路人安全。
4.補助公所辦理市區道路路面路容養護及交通安全設施工程—補助公所辦理市區道路路面路容及交通安全設施養護，提昇本縣維護市區道路品質，維護用路人安全。
5.市區暨道路整修改善工程—辦理市區道路路面路容及交通安全設施養護，提昇本縣道路品質，維護用路人安全。
6.道路交通秩序與交通安全改進方案設置交通號誌等—易肇事路段及A1、A2車禍事故地點標誌、標線設施改善、現有交通號誌設施故障維護及老舊汰換改善等，以維護道路交通行車安全與順暢。
（五）水利建設：改善縣內防洪設施、雨水下水道系統及治理河川，並加強區域排水功能，避免大雨積水，以確保民眾生命財產安全

1.委託辦理縣管水(閘)門管理及操作經費—維護水閘門機械和電氣設備及其相關設施，並定期檢查、維護管理其正常功能，配合正確操作、管理以達到防洪、禦潮效果，確保人民生命財產安全。

2.委託辦理全縣水利建造物檢查—透過檢查區域排水及水利建造物建置基礎資料，將爾後歷年檢測及評估結果，累積為歷史性資料，以供分析檢討，並確保其功能正常，確實達成防災減災之目的。

3.河川及防洪、防潮閘門等維護管理及相關費用—確保河川區排排水暢通，減少災害情形，保障民眾生命財產安全。
4.十三股排水等抽水站維護、管理費及相關費用—落實抽水站管理制度及加強防汛搶險成效，確保防汛期間各項防洪設施能確實發揮功效、維護人民生命財產安全。
5.河川、區排及防潮閘（水）門維護改善工程—改善水利設施，減輕淹水情形及風險。增加河道通洪斷面，減輕淹水情形及風險。
6.閘門設備改善工程—淘汰舊有閘門門框、門體及吊門機並增設自動水門，以利操作及管理，達到防洪禦潮效果，確保人民生命財產安全。
7.砂仔港抽水站設備更新工程—改善抽水站進引水流，提昇抽排水量，減輕淹水情形。
8.本縣各鄉鎮雨水下水道清理疏浚維護及抽水站管理維護等工程—減少因淤積造成淹水情形。
9.補助公所辦理雨水下水道系統(含抽水站)改善維護工程—改善淹水地區淹水情形。
（六）公有建物及設施：強化警消執勤及防救災效能，提升維安設施及維護縣民生命財產安全

1.冬山分隊辦公廳舍新建工程—解決消防分隊廳舍老舊狹隘問題，興建符合耐震功能之廳舍，改善辦公環境，以利充實轄內消防救災戰力，減少人民生命財產損失。
2.汰換警用車輛—強化基層應勤裝備，提高員警執勤機動能力及執法安全。
3.救災用水箱消防車等相關救災車輛—有效提升救災戰力，保障縣民生命財產安全。
4.補助各鄉（鎮、市）公所購置垃圾清運機具—汰換2輛垃圾車，增加清運效率。
5.治安要點監錄系統電費—支付全縣473處治安與交通要點監錄系統6期(每期2月)電費，有效預防犯罪，維護社會治安與交通安全。

6.監錄系統網際網路費—支付全縣治安與交通要點監錄系統4期549條電路網際網路與視訊管理平台租賃費，有效預防犯罪，維護社會治安與交通安全。
7.治安要點監錄系統維護費—辦理全縣681組治安與交通要點監錄系統維護費，維持前端設備正常運作，有效預防犯罪，維護社會治安與交通安全。
（七）其他建設: 加強基礎建設及遊憩環境建設，提昇民眾生活品質及休閒空間，建構低碳家園及生態城市

1.補助鄉鎮市公所辦理縣內社區活動中心興（改）建—完善6個社區活動中心使用空間之安全，並輔以社區辦理之隊部活動、長青食堂、社區關懷據點及節慶活動等，提供社區居民安全的公共空間使用。
2.羅東運動公園虹明湖清淤工程—達成提昇羅東運動公園整體景觀之目標，並促進地方觀光產業發展。

3.分期（10年）第7年償還資源回收（焚化）廠行政管理大樓興建工程經費配合款—償還行政管理大樓配合款，營造優質辦公環境及提昇行政效率。
4.購置圖書館圖書及非書資料等—充實圖書館館藏量，提昇館藏新穎度、讀者到館率及使用率，增加縣民平均擁書量。
5.美術典藏品購置費—收藏宜蘭美術史代表畫家作品以豐富美術館展示及典藏數量，增進民眾對宜蘭美術的了解，奠基美術史研究的基礎，更能表彰藝術家對蘭陽地區美術發展的貢獻。
6.羅東文化工場「戶外舞台吊具設備設置」工程—
(1)設置升降鋁合金Truss結構桁架，供舞台布景道具及燈光音響設備懸吊，及相關電源、控制線材佈設，完善羅東文化工場戶外舞台吊具設備。
(2)降低演出團隊所需之舞台演出成本，提高場地之利用率。
7.宜蘭國際童玩節藝術節活動期前設計規劃暨園區佈置、展覽、表演、宣傳、團隊接待連繫及票務行銷等相關活動費用—透過優質活動規劃與辦理，讓縣民共同參與觀光資源的經營與分享活動所帶來的效益，創造宜蘭「健康、智慧、富裕」的永續發展模式。
8.大溪漁港東防波堤加拋消波塊工程計畫—新增消波塊保護，以提高防波堤整體功能及漁船進出安全。                                                      
9.補助清華大學宜蘭園區工程經費—補助清華大學施作宜蘭園區公共設施工程案工程估驗款，預計完成整地、排水、道路、生態滯洪沉砂池、電氣設備、給水設備、消防設備、弱電設備、污水及機電中心工程。
10.資訊設備採購—為因應公務上使用之資訊系統的需求，以及現有資訊設備使用多年，已經無法應付日益繁複的工作量。特汰換原有老舊之資訊設備，達到改善本府資訊設備效率之目的，進以提昇本府為民服務之品質。
11.伺服器虛擬化及整合系統建置案第二期—擴充本府虛擬化系統資源，提升虛擬化平台服務能量、賡續精簡機房空間及機櫃使用率，撙節機房電力及空調經費支出、建構強健業務持續運作不中斷服務架構，縮短災難復原時間、建構高可用性備援儲存架構暨備份還原機制，提高公務處理效率及品質。

12.宜蘭縣公文管理整合系統行動簽核建置案—提昇縣府主管辦公效率，加強公文處理績效。
13.員工電子郵件暨惡意郵件防治系統建置案—提供本府所屬員工穩定的電子郵件及惡意郵件防治服務，強化資安整體效能、建立員工電子郵件暨惡意郵件防治備援系統、建立教育處資訊網路中心郵件帳號轉送機制、強化備份還原機制，符合本府資訊安全（ISMS）相關規定。

14.農地重劃區農水路更新改善工程—
(1)農業經營設施，農水路改善後更具功效，有助改善農業生產結構，增加農民福利，提高農民從農意願。

(2)農路路面加鋪AC，適於大型農業機械運作，便利農產品運銷，有助於農業機械化之推廣及農產品品質保鮮。

(3)改善連絡村莊幹道銜接鄉鎮、村里或省、縣道之主要幹線農路，加鋪AC路面後，可提高道路品質，強化農村交通運輸系統，促進農村整體發展。

(4)促進農業機械化，有助於農業合作經營，共同經營及委託經營之推廣實施。

(5)完成更新改善地區其環境煥然一新，除感覺田園整齊有規律外，處處充滿綠意盎然之情景，達生產、生活、生態三生功能，並可減輕對環境生態之衝擊外，達成改善農村、農民及農業之整體三生環境，得永續經營。

15.重劃區外農路改善及維護計畫經費—完成路面修舖(補)、駁坎、擋土牆護坡填實補強、路側排水溝損壞修復及清除排水道之淤泥、雜物、路側護欄傾倒殘缺整修、增設農路安全措施及標線及農路遭受天然災害善後處理。

16.野溪及沉砂池清疏計畫經費—清疏本縣各鄉鎮河川上游野溪及沉砂池後，可減少颱風豪雨時，河川中下游河道淤積致災之發生。
17.南方澳第一魚市場改建工程規劃及基本設計檢討費—解決各項魚市場各項需求問題，改造第一魚市場提升服務水準外，並能結合南方澳多項更新計畫，帶南方澳都市發展，彰顯環境特質、強化區域服務水準。

18.清水地熱聯外道路整建及防災工程規劃費—依規劃調查成果研議後續治山防災計畫暨現有右側農路安全改善計畫研擬，增進本區域民眾生命財產安全。
19.補助農會及民間團體辦理推動有機農業發展計畫所需設施及設備經費—持續推動輔導本縣有機驗證，發展友善有機小農。
20.礁溪轉運站建置(第三期)—整合礁溪鄉國道客運乘車處，改善台九線道路擁塞問題。
21.公車候車亭(含太陽能板)建置計畫—建構老人友善城市，經調查年長者普遍性認為搭乘公車時，缺少候車亭及座椅設施，提供更舒適之候車環境及公車班表資訊，增加民眾之搭乘意願，以提昇公車使用自明性與舒適性。
22.宜蘭臨時轉運站周邊人行環境改善工程（第三期）—改善舊有人行道設施，增加人行道寬度，提供民眾更優良之行走環境。

23.生活圈道路交通系統建設計畫─宜13線鄉道（同新路）拓寬工程用地費—開闢連結公園路與嵐峰路段，俾利疏解中山路段交通流量，並促進地區發展效益。
24.宜蘭市14-1號道路拓寬工程費—建全市區道路系統，改善交通路網。
25.橋樑檢測及鄉道橋樑巡查作業—針對本縣橋樑逐一檢視，俾利維持橋樑生命週期，並維護用路人安全。
26.羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫建設費—提昇污水下水道用戶接管戶數。

27.生活圈道路交通系統建設計畫─礁溪鄉四城都市計畫3號路新闢工程本府配合款—建全市區道路系統，改善交通路網。

28.污水下水道建設計畫經費—避免污水直接排放於水溝，改善環境衛生，提昇生活品質。
29.蘇花公路改善工程徵收堤防私有地用地費—解決用地使工程可順利發包施工。
30.生活圈道路交通系統建設計畫─礁溪鄉四城都市計畫3號路新闢工程用地費—建全市區道路系統，改善交通路網。
31.補助鄉（鎮、市）公所辦理宜蘭縣宜路平專案計畫績效評比養護補助經費—借由考評監督各鄉鎮公所道路養護狀況，並針對考評後發現之缺失及不足部分進行輔導，以提昇縣轄道路品質，落實本府推動之「宜路平計畫」。
32.鄉道及市區道路養護及維護改善工程—建全縣道路面品質，維持良好行車環境。
33.岳飛新村改建國宅工程經決算清理繳還內政部營建署溢撥工程款—繳還內政部營建署溢撥工程款4,595(千元)。

34.補助鄉（鎮、市）公所辦理生活圈道路交通系統建設計舉（市區道路）地方配合款—建全市區道路系統，改善交通路網。
35.冬山河森林公園永續環境教育中心新建工程—配合園區主題建構「環境教育與生態中心」，提供環境教育解說展示休憩推廣服務辦公等多元功能建築。
36.轄屬風景遊憩景點設施設備、船舶修繕及機電維修等相關費用—主要工項為設施之修繕，以機具及人力之雇用為主要經費支出項目。轄屬風景遊憩景點設施改善，提昇整體遊客遊憩品質及安全。

37.親水公園基礎設施整建工程—電機設施設備設置及老舊汰換有助爾後童玩公園建置，提昇親水公園整體觀光遊憩品質及遊客安全。

38.溪北環線自行車道串連改善規劃設計及工程—有效的連結溪北環線自行車，串連周邊景點，可提昇地區觀光產業發展。
39.溪南環境自行車道串連改善規劃設計及工程—有效的連結溪南環線自行車，串連周邊景點，可提昇地區觀光產業發展。

40.冬山河森林公園展示與導覽、戶外休憩設施及區域內外環境整理等相關工程—配合環境教育與生態旅遊體驗課程設計，完成冬山河森林公園展示與導覽系統，期望打造冬山河森林公園成為結合自然體驗、環境教育及生態旅遊推廣服務之重要場域。

41.親水公園遊憩設施及環境改善工程—改善廁所、無障礙設施及親水戲水區等設施，提昇遊客便利性及安全性。
42.冬山河森林公園遊憩設施及景觀改善工程—新建山林步道、景觀新建及廁所等設施，以提供遊客整體遊憩品質。
43.梅花湖環湖步道及環境改善工程—配合現況地景地貌氛圍改善梅花湖環湖步道及水岸步道系統。

44.平原線自行車道斷點改善檢討規劃設計及工程—提供縣民與外來遊客依據不同的停留時間與遊憩目的，利用不同運具自行規劃賞遊路線外，亦可同時配合體委會所推動之環島自行車路網計畫，提供區域路網與環島路網結合，帶動自行車運動風潮，有利全民健康。
45.路口錄影監視系統建置費—有效預防犯罪,維護社會治安與交通安全。
柒、落後項目檢討情形

一、落後項目原因分析

(一) 「盧纘祥故宅前池塘」古蹟之修復造景施工及監造案：因規劃設計進度落後以致影響後續工期。
(二) 補助公所辦理鄉道路面路容養護及交通安全設施工程—因受補助之南澳鄉鄉公所未能於年度內依進度申請補助。
（三）補助公所辦理市區道路路面路容養護及交通安全設施工程—因受補助之南澳鄉鄉公所未能於年度內依進度申請補助。
 (四) 河川及防洪、防潮閘門等維護管理及相關費用－因報驗作業緩慢，，致進度延誤。
(五) 南方澳第一魚市場改建工程規劃及基本設計檢討費閘門設備改善工程—因工程經費涉及多個機關，尚需協調出資比例故先行暫停規劃設計進行協調。
(六) 冬山河森林公園展示與導覽、戶外休憩設施及區域內外環境整理等相關工程礁溪分局四城派出所辦公廳舍新建工程(含設備)—因應預算規模調整發包工項，致進度延誤。

(七) 冬山河森林公園遊憩設施及景觀改善工程—因整合其他標案之施工界面問題，而辦理變更設計，以致延誤後續施工期程。
二、解決對策

(一) 「盧纘祥故宅前池塘」古蹟之修復造景施工及監造案：本案已於104年1月底完工並已於104年2月底完成驗收、付款及結案。
(二) 補助公所辦理鄉道路面路容養護及交通安全設施工程：請該所驗收畢即刻來申請補助款，俾利結案。
(三)補助公所辦理市區道路路面路容養護及交通安全設施工程：請該所驗收畢即刻來申請補助款,俾利結案。

(四) 河川及防洪、防潮閘門等維護管理及相關費用：因廠商計價資料修改補正，全案已於104年1月15日完成驗收付款及結案。
 (五) 南方澳第一魚市場改建工程規劃及基本設計檢討費：因工程經費涉及多個機關，故暫停規劃設計進行協調，目前經副縣長裁示規劃設計已重行啟動。

(六) 冬山河森林公園展示與導覽、戶外休憩設施及區域內外環境整理等相關工程礁溪分局四城派出所辦公廳舍新建工程(含設備)—因應預算規模調整發包工項，致進度延誤，已請廠商儘速趕工。

(七) 冬山河森林公園遊憩設施及景觀改善工程：本案已於104年1月底完工，並已於104年2月12日完成驗收、付款及結案。

附表1                         103年度基本設施補助計畫截至103年12月底 計畫執行成效一覽表           單位：千元
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(A)
	累計預定支用數(B)
	累計實際支用數(C)
	已執行應付未付數(D)
	節餘款繳庫數(E)
	預算執行數(G=C+D+E)
	執行率(%)(H=G/B)
	達成率(%)(I=G/A)
	設計完成日期
	發包日期
	開工日期
	施工進度            達50%日期
	完工日期
	完成驗收日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	合計：75 件標案
	793,814
	793,814
	777,799.11
	8,030.08
	2,384.81
	788,214
	99.29
	99.29
	75(件)
	75(件)
	75(件)
	75(件)
	75(件)
	75(件)
	75(件)
	73(件)
	75(件)
	71(件)
	75(件)
	68(件)

	c001-1-1
	宜蘭美術館建置計畫設備暨展示系統工程
	文化局
	文化局
	2,000
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	100
	100
	 1021210
	1021210
	1030103
	1030103
	  1030212
	1030212
	  1030731
	  1030730
	  1031012
	1031012
	  1031231
	  1031215

	c001-1-2
	辦理「盧纘祥故宅前池塘」古蹟之修復造景施工及監造案
	文化局
	文化局
	2,000
	2000
	1321.05
	678.95
	0
	2000
	100
	100
	1030328
	1030528
	1030430
	1030714
	  1030515
	1030826
	  1030831
	  1030930
	  1031110
	　
	  1031231
	　

	c001-1-3
	演藝廳「空調冰主機更新」工程
	文化局
	文化局
	2,800
	2800
	2800
	0
	0
	2800
	100
	100
	1030328
	 1030328
	  1030430
	1030520
	  1030505
	1030520
	  1030603
	  1030603
	  1030630
	 1030711
	  1030715
	  1030729

	c001-1-4
	宜蘭童玩藝術節各項設備裝設費
	文化局
	文化局
	1,000
	1000
	1000
	0
	0
	1000
	100
	100
	1030328
	1030325
	  1030415
	1030408
	  1030418
	1030415
	  1030508
	  1030502
	  1030523
	1030514
	  1030610
	  1030626

	c001-1-5
	宜蘭國際童玩藝術節主舞台綱構檢測補強及維修等費用
	文化局
	文化局
	2,000
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	100
	100
	1030310
	1030310
	  1030410
	1030522
	  1030509
	1030528
	  1030606
	  1030604
	  1030627
	1030627
	  1030630
	  1030702

	c001-1-6
	辦理宜蘭國際童玩節藝術節活動期前設計規劃暨園區佈置、展覽、表演、宣傳、團隊接待連繫及票務行銷等相關活動費用
	文化局
	文化局
	27,596
	27596
	27596
	0
	0
	27596
	100
	100
	1030515
	 1030513
	  1030630
	1030630
	  1030705
	1030705
	  1030731
	  1030731
	  1030824
	1030824
	  1030930
	  1030930

	c002-1-1
	辦理國中小風雨操場經費。
	教育處
	教育處
	23,202
	23202
	23202
	0
	0
	23202
	100
	100
	1030110
	1030103
	  1030210
	1030128
	  1030401
	1030303
	  1030915
	  1030910
	  1031110
	 1031105
	  1031225
	  1031215

	c003-1-1
	補助本縣所轄貧瘠鄉鎮市優先償還退休人員優惠存款利息差額。
	財政處
	財政處
	12,000
	12000
	12000
	0
	0
	12000
	100
	100
	1030630
	1030613
	  1030630
	1030613
	  1030630
	1030613
	  1030630
	  1030617
	  1030630
	 1030617
	  1030630
	  1030617

	c004-1-1
	蘭陽溪以南（北）道路橋樑預約維護及災害緊急應改工程
	工務處
	工務處
	43,266
	43266
	43266
	0
	0
	43266
	100
	100
	 1030331
	 1030328
	  1030430
	1030428
	  1030530
	1030501
	  1030829
	  1030828
	  1031230
	1031230
	  1031231
	  1031231

	c004-1-2
	縣道及鄉道養護工程
	工務處
	工務處
	40,000
	40000
	40000
	0
	0
	40000
	100
	100
	 1030531
	1030531
	  1030630
	1030610
	  1030725
	1030725
	  1031031
	  1031031
	  1031130
	1031130
	  1031231
	  1031231

	c004-2-1
	補助公所辦理鄉道路面路容養護及交通安全設施工程
	工務處
	工務處
	10,886
	10886
	10168.252
	717.748
	0
	10886
	100
	100
	1030131
	1030131
	  1030630
	1030630
	  1030930
	1030930
	  1031031
	  1031031
	  1031130
	 1031128
	  1031231
	　

	c004-2-2
	補助公所辦理市區道路路面路容養護及交通安全設施工程
	工務處
	工務處
	11,079
	11079
	10916.32
	162.68
	0
	11079
	100
	100
	1030131
	1030131
	  1030630
	1030630
	  1030930
	1030930
	  1031031
	  1031031
	  1031130
	1031128
	  1031231
	　

	c004-3-1
	市區暨道路整修改善工程
	工務處
	工務處
	42,423
	42423
	42423
	0
	0
	42423
	100
	100
	1030601
	1030601
	  1030630
	1030624
	  1030915
	1030825
	  1031031
	  1031031
	  1031130
	1031130
	  1031231
	  1031231

	c004-4-1
	道路交通秩序與交通安全改進方案設置交通號誌等。
	警察局
	警察局
	6,126
	6126
	6126
	0
	0
	6126
	100
	100
	1030103
	1030103
	  1030121
	1030121
	  1030121
	1030121
	  1030630
	  1030626
	  1031230
	1031227
	  1031231
	  1031229

	c006-1-1
	委託辦理縣管水(閘)門管理及操作經費
	工務處
	工務處
	10,000
	10000
	10000
	0
	0
	10000
	100
	100
	1030103
	1030103
	  1030220
	1030220
	  1030301
	1030301
	  1031031
	  1031031
	  1031231
	1031231
	  1031231
	  1031231

	c006-1-2
	委託辦理全縣水利建造物檢查
	工務處
	工務處
	1,500
	1500
	1500
	0
	0
	1500
	100
	100
	 1030531
	1030530
	  1030630
	1030630
	  1030930
	1030901
	  1031128
	  1031128
	  1031231
	1031229
	  1031231
	  1031231

	c006-1-3
	河川及防洪、防潮閘門等維護管理及相關費用
	工務處
	工務處
	25,000
	25000
	21829.298
	3170.7
	0
	25000
	100
	100
	1030131
	1030115
	  1030228
	1030201
	  1030328
	1030214
	  1030731
	  1030730
	  1031231
	1031229
	  1031231
	　

	c006-1-4
	十三股排水等抽水站維護、管理費及相關費用
	工務處
	工務處
	5,000
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	100
	100
	1030103
	1030103
	  1030220
	1030220
	  1030301
	1030301
	  1030829
	  1030829
	  1031231
	 1031231
	  1031231
	  1031231

	c006-1-5
	河川、區排及防潮閘（水）門維護改善工程
	工務處
	工務處
	47,221
	47221
	47221
	0
	0
	47221
	100
	100
	1030520
	1030520
	  1030630
	 1030529
	  1030820
	1030610
	  1031120
	  1030630
	  1031210
	1031210
	  1031225
	  1031225

	c006-1-6
	閘門設備改善工程
	工務處
	工務處
	8,000
	8000
	8000
	0
	0
	8000
	100
	100
	1030430
	1030430
	  1030616
	1030715
	  1030630
	1030722
	  1031001
	  1030929
	  1031120
	1031120
	  1031219
	  1031224

	c006-1-7
	砂仔港抽水站設備更新工程
	工務處
	工務處
	5,000
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	100
	100
	1030531
	1030529
	  1030715
	 1030729
	  1030801
	1030808
	  1031031
	  1031031
	  1031130
	1031125
	  1031231
	  1031229

	c006-3-1
	本縣各鄉鎮雨水下水道清理疏浚維護及抽水站管理維護等工程
	工務處
	工務處
	6,500
	6500
	6093.118
	0
	406.882
	6500
	100
	100
	1030430
	1030429
	  1030531
	1030529
	  1030731
	1030729
	  1031031
	  1031030
	  1031130
	1031126
	  1031231
	  1031222

	c006-3-2
	補助公所辦理雨水下水道系統(含抽水站)改善維護工程
	工務處
	工務處
	30,000
	30000
	29921.602
	0
	78.398
	30000
	100
	100
	1030430
	1030429
	  1030531
	1030529
	  1030731
	1030729
	  1031031
	  1031030
	  1031130
	 1031126
	  1031231
	  1031231

	c008-1-2-1
	冬山分隊辦公廳舍新建工程
	消防局
	消防局
	8,000
	8000
	8000
	0
	0
	8000
	100
	100
	1020925
	1020925
	  1030403
	1030331
	  1030531
	1030430
	  1030930
	  1030822
	  1031130
	1031130
	  1031231
	  1031225

	c008-2-1-1
	汰換警用車輛
	警察局
	警察局
	7,500
	7500
	7500
	0
	0
	7500
	100
	100
	1030120
	1021118
	  1030131
	 1030102
	  1030228
	1030102
	  1030603
	  1030318
	  1030603
	1030506
	  1030703
	  1030528

	c008-2-2-1
	救災用水箱消防車等相關救災車輛
	消防局
	消防局
	9,000
	9000
	8942
	0
	58
	9000
	100
	100
	1030128
	1030128
	  1030304
	1030304
	  1030304
	 1030304
	  1031230
	  1031129
	  1031230
	1031129
	  1031231
	  1031211

	c008-2-3-1
	補助各鄉（鎮、市）公所購置垃圾清運機具
	環保局
	環保局
	5,000
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	100
	100
	1030430
	1030327
	  1030630
	 1030626
	  1030731
	1030711
	  1030930
	  1031125
	  1031015
	1031229
	  1031114
	  1031231

	c008-3-1
	治安要點監錄系統電費
	警察局
	警察局
	3,600
	3600
	3600
	0
	0
	3600
	100
	100
	1030212
	1030212
	  1030314
	1030218
	  1030314
	1030218
	  1030915
	  1030915
	  1031231
	1031231
	  1031231
	  1031231

	c008-3-2
	監錄系統網際網路費
	警察局
	警察局
	10,984
	10984
	10984
	0
	0
	10984
	100
	100
	1021128
	1021128
	  1021202
	1021225
	  1021225
	1021225
	  1030331
	  1030331
	  1031231
	1031231
	  1031231
	  1031231

	c008-3-3
	治安要點監錄系統維護費
	警察局
	警察局
	5,204
	5204
	5204
	0
	0
	5204
	100
	100
	1021112
	1021112
	  1030116
	1030116
	  1030116
	1030116
	  1030410
	  1030409
	  1031231
	1031231
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-1
	補助鄉鎮市公所辦理縣內社區活動中心興（改）建
	社會處
	社會處
	1,000
	1000
	1000
	0
	0
	1000
	100
	100
	1030430
	1030428
	  1030630
	1030626
	  1030910
	1030826
	  1030930
	  1030826
	  1031231
	1030901
	  1031231
	  1030901

	c0010-1-2
	辦理羅東運動公園虹明湖清淤工程
	教育處
	體育場
	3,500
	3500
	3500
	0
	0
	3500
	100
	100
	1030331
	1030326
	  1030430
	1030429
	  1030531
	 1030505
	  1030731
	  1030731
	  1031031
	1031020
	  1031231
	  1031103

	c0010-1-3
	分期（10年）第7年償還資源回收（焚化）廠行政管理大樓興建工程經費配合款
	環保局
	環保局
	1,848
	1848
	1848
	0
	0
	1848
	100
	100
	1030127
	1030124
	  1030211
	1030210
	  1030211
	1030210
	  1030224
	  1030221
	  1030227
	1030224
	  1030331
	  1030304

	c0010-1-4
	購置圖書館圖書及非書資料等
	文化局
	文化局
	1,000
	1000
	1000
	0
	0
	1000
	100
	100
	1021224
	1021224
	  1030102
	1030102
	  1030115
	1030115
	  1030215
	  1030214
	  1031220
	1031101
	  1031231
	  1031120

	c0010-1-5
	美術典藏品購置費
	文化局
	文化局
	800
	800
	800
	0
	0
	800
	100
	100
	1030418
	1030528
	  1030613
	1030709
	  1030616
	1030709
	  1030715
	  1030814
	  1030815
	 1030905
	  1030829
	  1030905

	c0010-1-6
	羅東文化工場「戶外舞台吊具設備設置」工程
	文化局
	文化局
	2,200
	2200
	2200
	0
	0
	2200
	100
	100
	1030301
	1030226
	  1030630
	1030820
	  1030901
	1030903
	  1031031
	  1031029
	  1031130
	1031223
	  1031231
	  1031226

	c0010-1-7
	辦理宜蘭國際童玩節藝術節活動期前設計規劃暨園區佈置、展覽、表演、宣傳、團隊接待連繫及票務行銷等相關活動費用
	文化局
	文化局
	31,334
	31334
	31334
	0
	0
	31334
	100
	100
	1030515
	1030513
	  1030630
	1030630
	  1030705
	1030705
	  1030731
	  1030731
	  1030824
	1030824
	  1030930
	  1030930

	c0010-1-8
	辦理102年度大溪漁港東防波堤加拋消波塊工程計畫
	農業處
	農業處
	3,000
	3000
	3000
	0
	0
	3000
	100
	100
	1021130
	1021130
	  1021231
	1021231
	  1030125
	 1030128
	  1030531
	  1030530
	  1030731
	1030630
	  1030831
	  1030711

	c0010-1-9
	補助清華大學宜蘭園區工程經費
	計畫處
	計畫處
	10,000
	10000
	10000
	0
	0
	10000
	100
	100
	1030114
	1030110
	  1030220
	 1030220
	  1030220
	1030220
	  1030220
	  1030220
	  1030225
	1030220
	  1030225
	  1030220

	c0010-1-10
	資訊設備採購
	計畫處
	計畫處
	5,000
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	100
	100
	1030315
	1030307
	  1030415
	1030311
	  1030415
	1030328
	  1030715
	  1030516
	  1031031
	1030620
	  1031215
	  1030716

	c0010-1-11
	伺服器虛擬化及整合系統建置案第二期
	計畫處
	計畫處
	3,500
	3500
	3500
	0
	0
	3500
	100
	100
	1030331
	1030305
	  1030430
	1030407
	  1030516
	 1030425
	  1030715
	  1030606
	  1030930
	1030930
	  1031031
	  1031030

	c0010-1-12
	宜蘭縣公文管理整合系統行動簽核建置案
	計畫處
	計畫處
	1,000
	1000
	1000
	0
	0
	1000
	100
	100
	 1030331
	1030331
	  1030530
	1030526
	  1030620
	1030526
	  1030730
	  1030729
	  1030830
	1030811
	  1030930
	  1030903

	c0010-1-13
	員工電子郵件暨惡意郵件防治系統建置案
	計畫處
	計畫處
	1,500
	1500
	1500
	0
	0
	1500
	100
	100
	1030315
	1030314
	  1030531
	1030425
	  1030601
	1030526
	  1031001
	  1030903
	  1031130
	1031022
	  1031225
	  1031028

	c0010-1-14
	辦理宜蘭縣農地重劃區農水路更新改善工程
	地政處
	地政處
	24,000
	24000
	24000
	0
	0
	24000
	100
	100
	1030520
	1030520
	  1030630
	1030701
	  1030801
	1030731
	  1031015
	  1031014
	  1031220
	1031219
	  1031231
	  1031229

	c0010-1-15
	辦理重劃區外農路改善及維護計畫經費
	農業處
	農業處
	10,000
	10000
	9885.273
	0
	114.727
	10000
	100
	100
	1030531
	 1030512
	  1030630
	1030630
	  1030731
	 1030813
	  1030930
	  1030930
	  1031130
	1031110
	  1031231
	  1031216

	c0010-1-16
	辦理野溪及沉砂池清疏計畫經費
	農業處
	農業處
	2,000
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	100
	100
	1030331
	1030331
	  1030430
	1030514
	  1030516
	1030612
	  1030829
	  1030810
	  1031120
	1031120
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-17
	辦理南方澳第一魚市場改建工程規劃及基本設計檢討費
	農業處
	農業處
	500
	500
	400
	0
	0
	400
	80
	80
	1021023
	1021023
	  1021219
	 1021219
	  1030731
	1030718
	  1031030
	　
	  1031231
	　
	  1031231
	　

	c0010-1-18
	辦理清水地熱聯外道路整建及防災工程規劃費
	農業處
	農業處
	500
	500
	500
	0
	0
	500
	100
	100
	 1030430
	1030430
	  1030620
	1030630
	  1030630
	1030714
	  1031031
	  1030808
	  1031117
	1030821
	  1031231
	  1030910

	c0010-1-19
	補助農會及民間團體辦理推動有機農業發展計畫所需設施及設備經費
	農業處
	農業處
	2,000
	2000
	1832.896
	0
	167.104
	2000
	100
	100
	 1030601
	1030601
	  1030630
	1030630
	  1030801
	1030801
	  1031001
	  1031001
	  1031101
	1031101
	  1031215
	  1031215

	c0010-1-20
	辦理礁溪轉運站建置(第三期)
	建設處
	建設處
	4,000
	4000
	4000
	0
	0
	4000
	100
	100
	 1020620
	1020620
	  1020918
	1020918
	  1030106
	1030106
	  1030508
	  1030630
	  1030830
	1030930
	  1031007
	  1031006

	c0010-1-21
	辦理公車候車亭(含太陽能板)建置計畫
	建設處
	建設處
	2,000
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	100
	100
	1030320
	1030320
	  1030404
	1031014
	  1030430
	1031130
	  1030630
	  1031210
	  1030930
	1031231
	  1031031
	  1031231

	c0010-1-22
	辦理宜蘭臨時轉運站周邊人行環境改善工程（第三期）
	建設處
	建設處
	2,400
	2400
	2100
	0
	0
	2100
	87.5
	87.5
	1020520
	1020520
	  1020924
	1020924
	  1021211
	 1021211
	  1030815
	  1031030
	  1031120
	1031112
	  1031212
	  1031212

	c0010-1-23
	生活圈道路交通系統建設計畫─宜13線鄉道（同新路）拓寬工程用地費
	工務處
	工務處
	40,000
	40000
	40000
	0
	0
	40000
	100
	100
	1030228
	1030228
	  1030331
	1030313
	  1030430
	1030430
	  1030430
	  1030430
	  1030829
	 1030910
	  1030930
	  1030925

	c0010-1-24
	宜蘭市14-1號道路拓寬工程費
	工務處
	工務處
	10,000
	10000
	10000
	0
	0
	10000
	100
	100
	1030331
	 1030331
	  1030515
	1030428
	  1030531
	1030520
	  1031031
	  1031031
	  1031201
	1031201
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-25
	橋樑檢測及鄉道橋樑巡查作業
	工務處
	工務處
	6,300
	6300
	6300
	0
	0
	6300
	100
	100
	1030331
	1030331
	  1030430
	1030509
	  1030531
	1030530
	  1030930
	  1030930
	  1031130
	1031128
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-26
	羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫建設費
	工務處
	工務處
	20,000
	20000
	20000
	0
	0
	20000
	100
	100
	1030228
	1030228
	  1030430
	 1030430
	  1030630
	1030630
	  1030930
	  1030930
	  1031130
	1031130
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-27
	生活圈道路交通系統建設計畫─礁溪鄉四城都市計畫3號路新闢工程本府配合款
	工務處
	工務處
	8,000
	8000
	8000
	0
	0
	8000
	100
	100
	1030530
	1030304
	  1030630
	1030630
	  1030731
	1031201
	  1030930
	  1031212
	  1031128
	1031229
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-28
	污水下水道建設計畫經費
	工務處
	工務處
	29,000
	29000
	29000
	0
	0
	29000
	100
	100
	1030228
	1030228
	  1030430
	1030430
	  1030630
	1030630
	  1030930
	  1030930
	  1031130
	1031130
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-29
	蘇花公路改善工程徵收堤防私有地用地費
	工務處
	工務處
	4,800
	4800
	4800
	0
	0
	4800
	100
	100
	 1030430
	1030429
	  1030530
	1030528
	  1030630
	1030613
	  1030731
	  1030731
	  1030930
	1030918
	  1031215
	  1031215

	c0010-1-30
	生活圈道路交通系統建設計畫─礁溪鄉四城都市計畫3號路新闢工程用地費
	工務處
	工務處
	68,000
	68000
	68000
	0
	0
	68000
	100
	100
	1030228
	1030228
	  1030228
	1030228
	  1030328
	1030328
	  1030328
	  1030328
	  1030630
	1030630
	  1030829
	  1030925

	c0010-1-31
	補助鄉（鎮、市）公所辦理宜蘭縣宜路平專案計畫績效評比養護補助經費
	工務處
	工務處
	6,000
	6000
	6000
	0
	0
	6000
	100
	100
	1020930
	1020930
	  1030930
	1030930
	  1030930
	1030930
	  1031231
	  1031201
	  1031231
	1031201
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-32
	鄉道及市區道路養護及維護改善工程
	工務處
	工務處
	2,500
	2500
	2500
	0
	0
	2500
	100
	100
	1030629
	1030610
	  1030630
	 1030630
	  1030731
	1030725
	  1030930
	  1030930
	  1031231
	1031231
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-33
	為本縣辦理岳飛新村改建國宅工程經決算清理繳還內政部營建署溢撥工程款
	工務處
	工務處
	4,595
	4595
	4595
	0
	0
	4595
	100
	100
	1030109
	1030109
	  1030109
	 1030109
	  1030109
	1030109
	  1030109
	  1030109
	  1030109
	1030109
	  1030109
	  1030109

	c0010-1-34
	補助鄉（鎮、市）公所辦理生活圈道路交通系統建設計舉（市區道路）地方配合款
	工務處
	工務處
	3,500
	3500
	3500
	0
	0
	3500
	100
	100
	1030101
	1030101
	  1030131
	1030131
	  1030131
	1030131
	  1030630
	  1030630
	  1031031
	1031009
	  1031031
	  1031009

	c0010-1-35
	辦理冬山河森林公園永續環境教育中心新建工程
	工商旅遊處
	工商旅遊處
	14,550
	14550
	14550
	0
	0
	14550
	100
	100
	1021001
	1021001
	  1021218
	1021218
	  1021228
	1021228
	  1030930
	  1030930
	  1031231
	1031231
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-36
	辦理轄屬風景遊憩景點設施設備、船舶修繕及機電維修等相關費用
	工商旅遊處
	工商旅遊處
	16,000
	16000
	16000
	0
	0
	16000
	100
	100
	1021231
	1021231
	  1030225
	1030225
	  1030303
	1030303
	  1030930
	  1030920
	  1031231
	1031219
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-37
	辦理親水公園基礎設施整建工程
	工商旅遊處
	工商旅遊處
	7,500
	7500
	5940.299
	0
	1559.7
	7500
	100
	100
	1030415
	1030320
	  1030520
	1030422
	  1030602
	1030515
	  1030722
	  1030620
	  1030825
	1030630
	  1030910
	  1030822

	c0010-1-38
	辦理宜蘭縣溪北環線自行車道串連改善規劃設計及工程
	工商旅遊處
	工商旅遊處
	2,000
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	100
	100
	  1021023
	  1021023
	  1021219
	  1021219
	  1030206
	  1030206
	  1030531
	  1030520
	  1030731
	  1030813
	  1031031
	  1031030

	c0010-1-39
	辦理宜蘭縣溪南環境自行車道串連改善規劃設計及工程
	工商旅遊處
	工商旅遊處
	3,000
	3000
	3000
	0
	0
	3000
	100
	100
	1021023
	 1021023
	  1021230
	1021230
	  1030206
	1030206
	  1030531
	  1030730
	  1030731
	1030829
	  1031031
	  1031128

	c0010-1-40
	辦理冬山河森林公園展示與導覽、戶外休憩設施及區域內外環境整理等相關工程
	工商旅遊處
	工商旅遊處
	2,500
	2500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1031001
	1030916
	  1031020
	1031128
	  1031031
	1031222
	  1031130
	　
	  1031220
	　
	  1031231
	　

	c0010-1-41
	親水公園遊憩設施及環境改善工程。
	工商旅遊處
	工商旅遊處
	4,000
	4000
	4000
	0
	0
	4000
	100
	100
	1030220
	1030220
	  1030430
	1030324
	  1030515
	1030422
	  1030801
	  1030630
	  1031101
	1031024
	  1031231
	  1031101

	c0010-1-42
	冬山河森林公園遊憩設施及景觀改善工程
	工商旅遊處
	工商旅遊處
	6,000
	6000
	0
	3300
	0
	3300
	55
	55
	1030531
	1030408
	  1030630
	1030520
	  1030707
	1030613
	  1031031
	  1031031
	  1031201
	　
	  1031231
	　

	c0010-1-43
	梅花湖環湖步道及環境改善工程
	工商旅遊處
	工商旅遊處
	2,000
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	100
	100
	1030531
	1030508
	  1030630
	1030610
	  1030731
	 1030808
	  1031031
	  1031030
	  1031231
	1031231
	  1031231
	  1031231

	c0010-1-44
	辦理宜蘭縣平原線自行車道斷點改善檢討規劃設計及工程
	工商旅遊處
	工商旅遊處
	2,000
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	100
	100
	1021023
	1021023
	  1021219
	1021219
	  1030206
	1030206
	  1030531
	  1030524
	  1030731
	1030705
	  1031031
	  1030826

	c0010-1-45
	路口錄影監視系統建置費
	警察局
	警察局
	4,600
	4600
	4600
	0
	0
	4600
	100
	100
	1021112
	1021112
	  1030116
	1030116
	  1030116
	1030116
	  1030930
	  1030701
	  1031231
	1030710
	  1031231
	  1030715


	附表2                宜蘭縣政府 103年度基本設施補助計畫目標達成整體成效表(執行至10312 月)

	計畫目標達成情形
	原計畫標
	註銷
	作業
	節餘款增
	實際執行
	註銷及
	6月
	6月
	9月
	9月
	12月
	12月
	實際
	完工率
	已驗收
	驗收
	查核點
	標案進

	
	案件數
	件數
	計畫
	辦件數
	件數
	變更率
	發包
	發包率
	發包
	發包率
	發包
	發包率
	完工
	　
	完成件數
	完成率
	進度符
	度達成

	
	　
	　
	調整
	　
	　
	　
	件數
	　
	件數
	　
	件數
	　
	件數
	　
	　
	　
	合案件
	率

	
	　
	　
	件數
	　
	　
	(%)
	　
	(%)
	　
	(%)
	　
	(%)
	　
	(%)
	　
	(%)
	數
	(%)

	
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e=a-b+d)
	(f=(b+c)/a)
	(g)
	(h=g/e)
	(i)
	(j=i/e)
	(k)
	(l=k/e)
	(m)
	(n=m/e)
	(o)
	(p=o/e)
	(q)
	(r=q/e)

	
	75
	0
	0
	0
	75
	0
	67
	89.33
	73
	97.33
	75
	100
	71
	94.67
	68
	90.67
	68
	90.67

	計畫執行控制情形
	　
	節餘款
	增辦計
	原計畫
	9月原計畫
	增辦計畫
	12月
	　
	已執行
	　
	　
	9月年度
	12月年度
	　
	　

	
	原計畫核
	增辦
	畫核定
	累計預定
	累計預定
	累計預定
	累計預定
	累計實際
	應付
	節餘款
	預算執行數
	預算分配
	預算分配
	預算
	預算

	
	定總經費
	總數
	總經費
	支用數
	支用數
	支用數
	支用數
	支用數
	未付數
	繳庫數
	(千元)
	比(%)
	比(%)
	執行率
	達成率

	
	(千元)
	(千元)
	(千元)
	(千元)
	(千元)
	(千元)
	(千元)
	(千元)
	(千元)
	(千元)
	　
	L=
	M=
	(%)
	(%)

	
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(F)
	(G)
	(H)
	(I)
	(J)
	K=(H+I+J)
	E/(A-B+C)
	G/(A-B+C)
	N=K/(D-B+F)
	O=K/(A-B+C)

	
	793,814.000
	0.000
	0.000
	793,814.000
	533,875.407
	0.000
	793,814.000
	777,799.108
	8,030.080
	2,384.812
	788,214.000
	67.25
	100.00
	99.290
	99.29


附件1               工程施工查核小組查核情形一覽表

	序號
	工程名稱
	主辦單位
	查核日期
	查核小組
	通知方式
	內聘委員
	外聘委員
	參與人員
	評分
	檢討與建議
	發文日期文號
	回文日期文號
	查核建議處置

	1
	東澳頂農路災害復建工程
	宜蘭縣政府農業處
	103.01.14
	宜蘭縣政府
	預先
	李峰昌
	蔡澤明
鄭安
	簡淑美
	78
	1.契約規定混凝土抗壓強度之檢驗頻率為200M3取樣一次，過於寬鬆，若發生強度不足時，容易造成樣本代表性之爭議。
2.變更設計應依規定流程辦理。

3.本案工程進度已達75％，惟估驗進度僅47％，請確實依據契約規定辦理每月估驗計價一次。
	103.01.22府查字第1030012698號
	103.02.20便箋回覆「工程查核缺失改善對策及追蹤表」
	承攬廠商扣款
監造廠商扣款

	2
	碧候、金岳村地方基礎建設工程
	宜蘭縣南澳鄉公所
	103.01.16
	宜蘭縣政府
	不預先
	譚德林
	黃光明
簡崇濯
	袁立群
	75
	1.建議水溝與原有道路高低差之銜接安全應作好。
2.第十工區位於金岳村路74號旁之擋土牆，背面為一平坦之裸露山坡地，建請於牆背增設排水溝以截留地面逕流水，並於坡面適度植生，以防暴雨來臨沖垮擋土牆造成二度災害。
3.春節期間，如尚未完工驗收，需加強工地安全防護工作。
	103.01.22府查字第1030012696號
	103.07.30
宜原經字第1030003692號執行懲罰性違約金
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	3
	黎明國小游泳池新建工程
	宜蘭縣宜蘭市黎明國小
	103.01.17
	宜蘭縣政府
	不預先
	林福壽
	何武璋

歐志銘
	黃奕凱
	78
	1.因空間問題，採地下游泳池設計，然基地地下水位高，應注意防水施作。

2.建議確認點井抽水停抽之時間點，以免造成結構上浮之疑慮。

3.地下室排樁側單面模板施作前，混凝土二次澆置面與排樁側建議增加施作防水措施，以確保地下室外牆之防水。

4.專任工程人員請假事由等相關資料，請主辦機關審核後併缺失改善資料回復。
5.施工過程照片應建立詳實，尤以隱蔽部更應明確。
	103.01.24府查字第1030014336號
	103.02.21
小總字第1030000556號函覆改善
	

	4
	宜蘭縣頭城鎮大里國民小學風雨操場新建工程
	宜蘭縣頭城鎮大里國小
	103.01.17
	宜蘭縣政府
	不預先
	林福壽
	何武璋

歐志銘
	黃奕凱
	78
	1.考量工區環境條件與氣候，建議積極進行錨定螺栓之固定與柱頭混凝土澆置工程，以免因柱頭混凝土養護時間影響後續上部鋼結構工程之進行。

2.柱頭彎鉤過密恐造成混凝土澆置時困擾，建議研擬解決方案。

3.鋼筋組立施工項目於澆置前應依規定由承商專任工程人員及監造建築師確實勘驗檢查是否符合圖說。
	103.01.24府查字第1030014335號
	103.02.20
里小總字第1030000238號函覆改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	5
	南澳北溪右岸災害復建工程及鹿皮溪左岸野溪暨鹿皮橋下游右岸二支流野溪及路基災害復建
	宜蘭縣政府農業處
	103.03.12
	宜蘭縣政府
	預先
	賴逸夫
	游棫誠

蔡澤明
	黃奕凱
	77
	1.有關固床工翼牆嵌入深度規定可視現地狀況進行調整，但設計單位仍應對安全性進行校核。

2.野溪F線固床工下游處之雙孔箱涵，中間墩柱位於河道中，若逢土石流傾瀉，勢必衝擊墩，建議於墩柱前設置保護工。
	103.03.19府查字第1030042563號
	103.05.28便箋回覆完成改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	6
	梅花湖風景特定區2號聯外道路工程
	宜蘭縣冬山鄉公所
	103.03.26
	宜蘭縣政府
	預先
	莊振德
	吳元廷

徐輝明
	黃奕凱
	78
	1.公眾使用空間之規劃設計未針對性別差異於安全性、友善性或便利性作適當考量情事，例如水溝兩側稻田高度接處之差異設計。

2.本案有多次全民督工通報，經現場察看，已督導承商儘速改善。惟相關設計圖修正(路緣石)及工區外土方堆置仍應儘速辦理。
	103.04.03府查字第1030052021號
	103.05.13冬鄉建字第1030009873號函覆改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	7
	羅東純精路景觀人行道改善工程(第二期)
	宜蘭縣羅東鎮公所
	103.03.26
	宜蘭縣政府
	預先
	莊振德
	吳元廷

徐輝明
	黃奕凱
	79
	1.人行道鋪面高於住戶騎樓，造成排水不良，目前正施工中，請設計監造單位審慎處理。

2.依約送驗之材料應由工程相關人員會驗並完成簽名。

3.查核簡報內容未盡明確。

4.部分洗石子面未清洗乾淨、殘留砂漿未清除。

5.人行道上部分人孔蓋未平整、有些微凸出，請調整以維行人安全。
	103.04.03府查字第1030052020號
	103.04.23羅鎮工字第1030007275號函覆改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	8
	大同碼崙溪農路及崩塌地處理改善工程
	宜蘭縣大同鄉公所
	103.05.07
	宜蘭縣政府
	不預先
	莊振德
	陳坤成

簡崇濯
	黃奕凱
	77
	1.本工程道路上邊坡崩塌經治理後坡面逕流量增加，原設計雖有分流至兩側既有排水溝，若遇豪大雨時恐無法容納，造成漫流至路面，影響行車安全，建請設計單位擇適當位置增設橫向排水。

2.上邊坡裸露之風化岩層，日後有落石危及用路人安全之可能，建請噴漿防護。

3.施工預定進度排定是否合理可行，請再予檢討。
	103.05.14府查字第1030075735號
	103.06.06大鄉財字第1030006745號函覆改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	9
	南澳北溪右岸金岳橋上游路基災害復建工程
	宜蘭縣政府農業處
	103.05.14
	宜蘭縣政府
	預先
	鐘明達
	吳元廷

吳澤雄
	黃奕凱
	76
	1.監造單位簡報中有關品質管理制度與實際執行施工抽查(驗)之章節順序安排稍嫌紊亂，且未就本工程特性說明具體的監造工作重點。

2.簡報之工程內容未提出各工區的構造物平面配置圖及橫斷剖面圖，亦未說明如何執行施工進度管理。

3.管 (桿)線遷事宜應在設計階段即召集管線單位協調，訂定排程配合施工進度辦理，如管線單位無法依協議期程辦理，建議主辦單位提報上級協調解決，以避免延宕工期。

4.專任工程人員督察內容記載應明確，並應置重點於工程技術指導層面，現場督察照片並請建立完整。
	103.05.23府查字第1030081711號
	103.07.07便箋回覆完成改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	10
	宜蘭市都市計畫-北津地區公共設施工程
	宜蘭縣政府工務處
	103.06.04
	宜蘭縣政府
	不預先
	吳清結
	吳元廷

簡崇濯
	黃奕凱
	78


	1.本工程津梅路0k+100~165路段因坡度較大，所以大雨時可能因此而造成路面漫流，並停積於0k+165箱涵前，影響用路人行車安全，請主辦工程機關和設計監造單位妥為因應。

2.監造技師人員現場督察頻率宜再增加。

3.基地內既有建物拆除後混凝土塊及石柱(塊)個別尺寸已逾50公分，如契約規定免打碎，是否檢討勿就地掩埋。
	103.06.11府查字第1030092443號
	103.07.24便箋
回覆完成改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	11
	宜蘭縣立櫻花陵園生命美學館工程
	宜蘭縣政府工務處
	103.06.12
	宜蘭縣政府
	不預先
	譚德林
	張賢潭

趙紹錚


	黃奕凱
	78


	1.本工程現階段適逢梅雨季節，工程進度落後3.8%，尚有諸多工項未能施工，建請注意施工進度、工期控管及施工品質問題。

2.工區清潔仍須加強。
	103.06.20府查字第1030097955號
	103.07.29便箋回覆完成改善
	

	12
	宜蘭縣溪南環線自行車道串連改善工程
	宜蘭縣政府工商旅遊處
	103.06.25
	宜蘭縣政府
	不預先
	翁鄭啟志
	林寛沛

徐輝明


	黃奕凱
	79


	1.本工程依實際需要辦理變更，惟期程過長造成施工有停滯現象，預定進度與實際進度應即調整以符實際。

2.施工過程照片應加強建立明確。

3.AC鋪設路面部分有原路基不平順情形，鋪築厚度有否考量調整層以符實際。

4.施作範圍位於景點自行車道，應加強工安，尤以路面鋪築時應特別注意安全警示與防護措施，以維自行車騎士安全。
	103.06.11府查字第1030092443號
	103.07.28便箋回覆完成改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	13
	頭城鎮大里海濱廣場公共空間景觀營造工程
	宜蘭縣頭城鎮公所


	103.07.11
	宜蘭縣政府
	不預先
	鐘明達


	趙紹錚

蔡澤明


	黃奕凱
	78


	工區範圍為海邊景點，於工程施工期間應加強安全及相關警示措施，以維遊客安全。
	103.07.18府查字第1030115369號
	103.07.31
頭鎮工字第1030010227號
函覆改善
	

	14
	宜蘭縣員山鄉湖山國民小學風雨操場新建工程
	宜蘭縣員山鄉湖山國民小學
	103.07.30
	宜蘭縣政府
	不預先
	譚德林
	陳坤成

歐志銘
	黃奕凱
	75


	1.監造人員兼職工地過多，已超過人員負荷，影響工程推進，建議須限制兼職工地數量或增加人員。

2.本案鋼構組立時，需確實依規定做好高空作業等相關安全防護措施。
3.施工團隊針對工程嚴重落後仍無具體改善方案，請確實針對人力、物料及機具等因素檢討之。

4.目前正值颱風期，相關防汛作業檢查應加強落實。
	103.08.07府查字第1030127008號
	103.11.12湖山小總字第1030003142號函覆改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	15
	宜蘭縣壯圍鄉壯圍國民小學風雨操場新建工程
	宜蘭縣壯圍鄉壯圍國民小學
	103.07.30


	宜蘭縣政府
	不預先
	譚德林
	陳坤成

歐志銘
	黃奕凱
	75


	1.地坪施作時要妥為規劃洩水坡度。

2.監造人員兼職工地過多，已超過人員負荷，影響工程推進，建議須限制兼職工地數量或增加人員。

3.本案鋼構組立時，需確實依規定做好高空作業等相關安全防護措施。
4.施工團隊針對工程嚴重落後仍無具體改善方案，請確實針對人力、物料及機具等因素檢討之。

5.目前正值颱風期，相關防汛作業檢查應加強落實。
	103.08.07府查字第1030127009號
	103.09.23壯小行字第1030002587號函覆改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	16
	四季、南山、茂安地區基礎設施改善工程
	宜蘭縣大同鄉公所
	103.08.07
	宜蘭縣政府
	不預先
	
	吳元廷

黃光明
	黃奕凱
	78

	1.建議有經費時應加固尾水工。

2.施工照片之建立應加強，針對檢驗停留點照片，應建立更詳細之資料。

3.監造計畫於開工日後審定完成，應請查明是否有違契約要求，請妥處。
	103.08.14府查字第1030130866號
	103.09.04大鄉財字第1030010471號
函覆改善
	

	17
	宜蘭地區污水下水道用戶接管工程第2標
	宜蘭縣政府工務處
	103.09.05
	宜蘭縣政府
	預先
	薛佰壽
	張賢潭

趙紹錚


	黃奕凱

陳重光
	78
	1.品管統計可將缺失列表管制並予以分析。

2.施工過程照片應建立完整，尤以隱蔽部更為重要。

3.現場安全防護措施可再加強。
	103.09.12府查字第1030148185號
	103.10.03便箋回覆完成改善
	

	18
	宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學風雨操場新建工程
	宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
	103.09.11
	宜蘭縣政府
	不預先
	
	陳坤成

歐志銘
	黃奕凱
	77

	1.監視系統及照明設備需進行測試。

2.本案工程尚未完竣，而工區圍籬已拆除，雖採臨時圍籬防護，仍有部分缺口應補實。


	103.09.19府查字第1030152469號
	103.10.29柯小總字第1030002999號
函覆改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	19
	宜蘭縣員山鄉湖山國民小學風雨操場新建工程
	宜蘭縣員山鄉湖山國民小學
	103.09.11
	宜蘭縣政府
	不預先
	黃金鋒
	陳坤成

歐志銘
	黃奕凱
	73

	1.圓鋼柱旁管線請妥為規劃防水包覆。

2.建議應更積極介入，排除廠商未能即時進場問題，以確保能儘速完工。

3.排水方向設計宜考慮以最短距離排出，大面積之洩水坡度以5cm設計，不利施工，造成目前排水不易，完工前建議妥善處理。

4.施工廠商至目前仍未領款，其財務問題影響工人調度。建議在契約最高罰則扣除後，酌付工程款，避免日後徒增工程爭議。

5.監造單位建築師於重要工項施工前(如地坪澆置前)有到現場督導，實質技術層面檢查卻無紀錄。

6.屋頂版高空作業時其防墜網、安全索相關安全措施，請依規定設置。
7.施工團隊相關工程管理人員異動部分，請儘速釐清。

8.部分鋼柱上沾有砂漿，應於完工前清除。
	103.09.19府查字第1030152470號
	103.10.15
湖山小總字第1030002845號
函覆改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	20
	103年度宜蘭縣第1期農水路改善工程(蘭陽溪以南區域)
	宜蘭縣政府地政處
	103.09.18
	宜蘭縣政府
	不預先
	李峰昌
	吳元廷

蔡澤明
	黃奕凱
	79
	1.施工照片建立不完整，且照片宜有日期顯示。

2.路基應確實依規範完成施作。


	103.09.25府查字第1030155995號
	103.11.13便箋回覆完成改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	21
	103年度頭城鎮市區道路景觀與人本環境改善計畫-吉祥路人行環境改善工程
	宜蘭縣頭城鎮公所
	103.09.26
	宜蘭縣政府
	不預先
	鐘明達
	吳元廷

吳榮發
	黃奕凱
陳重光
	79
	1.監造單位簡報內容「施工抽查情形」之「應抽驗總次數」，應填「應抽驗總次數」，非填「目前抽驗總次數」。
2.請依規定辦理估驗，若屬廠商自願未依契約規定辦理估驗，仍請廠商提出不估驗說明，以明責任。

3.已完成之隔柵建議先行進行簡易防護，避免土石掉落人孔陰井，增加後續清理工作。
4.施工過程照片應建立明確，另夜間交通安全防護警示設施照片紀錄更應建立。
	103.10.03府查字第1030161684
	103.10.29

頭鎮工字第1030015721號
函覆改善
	承攬廠商扣款



	22
	頭城之心整體街區景觀改善-頭城火車站北側景觀步道延伸串聯廊道工程
	宜蘭縣頭城鎮公所
	103.10.28
	宜蘭縣政府
	不預先
	
	曾浩璽

歐志銘
	黃奕凱
	79
	1.刺線網柱之鍍鋅柱設置方式，可能造成柱內積水、柱體傾斜狀況發生。

2.自行車道緊鄰鐵道，建議完工後鐵道側刺線網上加掛高壓電危險等標誌。

3.工程告示牌應設置於工區圍籬外適當之處。

4.版橋銜接自行車道界面須注意平順並避免積水。
	103.11.04府查字第1030181170號
	103.11.27頭鎮工字第1030017297號函覆改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	23
	壯圍鄉鄉立圖書館週邊環境活化再造工程
	宜蘭縣壯圍鄉公所
	103.10.28
	宜蘭縣政府
	不預先
	
	曾浩璽

歐志銘
	黃奕凱
	78
	1.耐磨地坪伸縮縫之設置，寛度應考量其效果，目前切割之縫寛恐效果不佳，且無法進行填縫作業。
2.鋪面澆置後之周邊有泥漿未清除乾淨應儘速清理。
	103.11.04府查字第1030181171號
	103.11.26壯鄉工字第1030014644號
函覆改善
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	24
	社區道路及排水溝改善工程
	宜蘭縣三星鄉公所
	103.11.13
	宜蘭縣政府
	不預先
	莊振德
	吳元廷

蔡澤明


	黃奕凱
陳重光
	77
	1.混凝土材齡8天之抗壓強度試驗報告，為施工團隊參考資料，無需判讀合格與否。

2.本案工期短，開工迄今雖僅2週，但已有構造物施工澆置，主辦機關應適時實施督導並紀錄。
3.施工過程照片應建立完整，尤以隱蔽部更為重要。
	103.11.20府查字第1030190640號
	103.12.11三鄉建字第1030017935號函覆改善
	

	25
	宜蘭縣立櫻花陵園第七期渭水之丘景觀工程
	宜蘭縣政府工務處
	103.11.13
	宜蘭縣政府
	不預先
	莊振德
	吳元廷

蔡澤明


	黃奕凱
	79
	1.品質計畫及施工計畫應依規定於開工前送審同意備查，以利施工及品質控管有所依據。

2.依契約辦理之混凝土圓柱試體試驗過程應由承商會同監親自辦理，勿交由材料供應商辦理。
	103.11.20府查字第1030190639號
	103.11.25府工土字第1030192988號
函覆改善
	

	26
	烏石漁港離岸堤導航燈及相關設施改善工程
	宜蘭縣政府農業處
	103.11.26
	宜蘭縣政府
	預先
	賴逸夫
	吳澤雄

黃光明
	黃奕凱
陳重光
	77
	1.工程施工照片請呈現日期，或以白板標記地點，工項內容及日期。

2.離岸堤上雖有釣客，惟施工位置週遭垃圾、廢棄物仍請清理。
	103.12.04府查字第1030198845
	103.12.02便箋回覆改善完成
	承攬廠商扣款

監造廠商扣款

	27
	宜蘭縣縣鄉道路面整修改善工程
	宜蘭縣政府工務處
	103.12.04
	宜蘭縣政府
	預先
	莊振德
	趙紹錚

蔡澤明


	黃奕凱
	79
	1.品質計畫及施工計畫應依規定於開工前送審同意備查，以利施工及品質控管有所依據。

2.施工進度落後，請主辦機關催促施工團隊加強管理。

3.本案屬開放型帶狀工區，其施工過程應嚴加要求周邊之交通維持。
	103.12.11府查字第1030203400
	104.1.20
府工土字第1040009932號函覆改善
	


附件2                  宜蘭縣政府重大工程各次督導會報一覽表

	項次
	會報

次別
	查證、督導會報時間
	主席裁示
	發文日期及文號

	1 
	627次
	103.01.29
	1.圳頭溪攔砂壩保護工程及河道整理，請民政處處長及科長，儘速於防汛前完成，並請農業處積極督促。

2.2.頭城金面溪疏浚，請農業處於中央核定前先行辦理設計。

3.3.大同碼崙溪疏浚，中央已核定，請速完成設計。

4.蘇澳白米溪疏浚案水保局不同意保留工程款，請農業處速邀公所與水保局溝通。
	103.01.29府計管字第1031700523號

	2 
	628次
	103.03.07
	有關宜蘭美術館前構造物損壞，請工商旅遊處會同建設處交通科及警察局交通隊現勘，從道路面向考量，研議較安全合適之改善方善。
	103.03.10府計管字第1031701027號

	3 
	629次
	103.04.07
	礁溪轉運站建置（第三期）案，請建設處檢討修正累計分配數。
	103.04.08府計管字第1031701418號

	4 
	630次
	103.04.25
	有關台9線與環市東路截水溝蓋路面不平部分，請釐清問題癥結點，於完工後向本人說明；另環市東路至宜蘭橋市區道路路面不平部分，請釐清問題癥結點及權責單位，並研議修復方式。
	103.04.28府計管字第1031701729號

	5 
	631次
	103.06.06
	宜蘭臨時轉運站周邊人行環境改善工程計畫（第三期）停工案，請建設處速與地主協調，倘需修正計畫，應立即辦理，勿影響中央基本設施補助計畫評分。
	103.06.10府計管字第1031702434號

	6 
	632次
	103.07.01
	有關轄內河川野溪疏濬案，請於防汛期間，確實掌握南澳溪、金面溪及碼崙溪通洪能力，主管疏浚部門要注意安全，並建立洪水通報機制。
	103.07.03府計管字第1031702831號

	7 
	633次
	103.08.06
	公車候車停(含太陽能板)建置計畫案，請建設處提出專案檢討，向本人說明。
	103.08.07府計管字第1031703292號

	8 
	634次
	103.08.28
	有關宜蘭臨時轉運站周邊人行環境改善工程計畫（第三期）第一階段工程案，將黎明國小大門圍起來，開學將即，雖建設處已協調校方同意改由東側出入，並告知記者，惟記者卻未平衡報導，請建設處與秘書處新聞科查明妥處。
	103.09.01府計管字第1031703602號

	9 
	635次
	103.09.30
	四城派出所新建工程進度落後，請工程查核小組要求四城派出所提出趕工計畫，並於近日安排本人現勘。
	103.10.02府計管字第1031704145號

	10 
	636次
	103.10.24
	宜蘭縣員山鄉湖山國民小學風雨操場新建工程案，9月份查核成績低於75分，請工程查核小組及教育處務必要求承辦學校、監造及施工廠商各司其職，共同監督維護工程品質，倘廠商未能配合，可請求本府或府內長官協助。
	103.10.28府計管字第1031704511號

	11 
	637次
	103.11.27
	南方澳第一魚市場改建工程規劃及基本設計檢討費案，經費來源仍不明確，請農業處釐清往例出資方式、整理曾經承諾之內容及提出可行方案，並速召集會議，請縣長及相關單位協商出資比例，達成共識。
	103.11.28府計管字第1031704884號

	12 
	638次
	103.12.26
	有關礁溪轉運站站區至市區省道之人行步道規劃案，請建設處要求公路總局於春節前完成分隔島東移及交通桿設置，並確認施作人行木棧道之權責單位。
	103.12.29府計管字第1031705231號
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