屏東縣政府103年度
基本設施補助計畫執行績效報告
屏東縣政府
中華民國104年4月

屏東縣政府
103年度基本設施補助計畫執行績效報告
1、 前言
本府一般性補助款基本設施補助計畫之先期作業規劃，由本府各預算執行單位，先行評估各項經費之需求及預期達到之績效目標，擬訂各項計畫作業期程，規劃妥善後再納入作業計畫執行，並依所擬定之期程及進度，按部就班確實執行。為使各計畫之執行進度，得以有效掌控，各計畫內容均十分具體明確，並確實將經費運用於實際需求之規劃中，以期提升行政之效能。
本府主計處就各項計畫逐項審核，並由各業務單位填報辦理內容及確認後，送行政院主計總處及國家發展委員會。為達成各項計畫目標，由本府研考處確切掌控各承辦單位執行進度，追蹤列管以管控計畫之執行及業務推動。

2、 績效目標達成情形
	策略績效目標(權重)
	衡量標準
	原訂

目標值
	達成

目標值
	目標

達成度
	績效衡量暨

達成情形分析

	1.文化經費部分。7%
	
	
	
	
	

	1.1辦理加強主題文物館設立、鄉土民俗文物館藏；新增設備，提供多元服務。 4%
	依工程進度及預算執行(%)
	100﹪
	46﹪


	46﹪
	1.本年度完成鄉

土文物及圖書視聽資料購買、安全系統建購、史坦威鋼琴保養、展示空間設備更新及安全維護系統裝設。

2.另藝術館空調

設備改善工程設計監造經第二次公告後才順利發包、設計監造多次修正並依規定辦理材料送審,舊物拍賣等事宜,才得以辦理工程發包,目前工程已辦理完成峻工確認。

3.眷村歷史建築修復.因屬開口契約,依工程實際修復件數撥款,目前持續辦理中


	1.2屏東縣演藝廳、眷村、宗聖公祠….等文化設施館舍清潔維護、修繕維護、專業設備、消防器材、發電機及水電設備….等養護費用。3%
	清潔維護3件

修繕維護3件

設備養護3件
	100﹪
	100﹪
	100%
	1辦理屏東縣演藝廳、眷村、宗聖公祠….等文化設施館舍清潔維護3件。

2.館舍設置、消防器材修繕維護5件

3.專業設備、發電機及水電設備..等養護5件。

	2.體育經費部分7%
	
	
	
	
	

	2.1強化學生體適能教育：打造運動島等8計畫、辦理中小學聯合運動會、參加全國中等學校、辦理全縣暨公教聯合運動會及全國運動會2%
	運動島8計畫等活動(場)

辦理(參加)活動(場)
參加選手(人)
	600

3

2000
	774

5

20044

	100%

100%

100%
	縣運暨公教運動會參加選手計19,606人，破紀錄項目游泳24項52人，田徑10項10人
103年全民運報名選手438名，共獲得7金7銀10銅

	2.2培養國人運動習慣提昇運動水準：辦理各項大型運動會、鼓勵績優運動員及團隊出國比賽、頒發優秀選手奬金、獎助金及慰問金將績優選手留本縣爭光2%
	縣級活動(場)

全國性活動(場)

補助體育團隊(校)

補助績優選手(人)
	2

2

6

4,000
	2

2

13

4000
	100%

100%

100%

100%
	103年阿猴盃全國中小學跆拳道錦標賽選手超過1500人。103年單車國道馬拉松來參賽選手超過8000人。103年全國中正盃巧固球錦標賽。
補助績優選手全年獎勵金頒發金額為2,421萬7,923元整。
補助6所學校出國比賽

補助優秀選手35人次出國比賽

	2.3活絡校內外體育活動競賽：補助中小學對外參加比賽及推動各項體育運動1%
	補助參加學校(所)

贊助比賽(場)

補助學校推展(所)


	65

4

10
	90

5

10
	100%

100%

100%
	補助學校參加對外比賽共計90件。獲得多項全國前三名

	2.4紮根基層訓練站發掘優秀選手之培訓：各項運動基層訓練站選手之培訓1%
	協助學校成立各項運動訓練站選手之培訓(所)
	40
	52
	100%
	本案103年度核定補助769萬元整，實際執行計769萬整。

	2.5充實體育器材設備、設施：補助學校運動設施(備) 1%
	補助學校(所)
	10
	10
	100%
	協助學校辦理體育教學設備及教學環境等相關設施，藉經費之補助，以利學校順利進行校務，提升體育教學。

	3.補助貧瘠鄉鎮市部分，彌補財政失衡8%。
	
	
	
	
	

	3.1核定分配潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、內埔鄉等22個鄉鎮公所補助款8%。
	經費核撥率(%)
	100﹪
	100﹪
	100%
	依據行政院核定本縣補助貧瘠鄉鎮市之補助款專款專用並連同縣統籌分配稅款協助所轄貧瘠鄉鎮市為潮州鎮等22個鄉鎮，每月俟中央款撥入縣庫後再行辦理撥款。

	4.道路養護及道安計畫部份(自辦縣市) 16%
	
	
	
	
	

	4.1縣道養護工程4%
	舖AC（㎡）

水溝及護欄(m))
	280,000
6,600
	舖AC（㎡）

水溝及護欄(m))
	100﹪
	本年度共進行(103)縣道189線27K+280-28K+100及週邊道路改善工程、(103)縣道185線58K處及屏45線0K-1K等道路排水改善工程、(103)縣道199線20k+000~26k+820等擇要路段改善工程…等案件，AC路面鋪設面積達280,000㎡及水溝、護攔施作達6,600 m。


	4.2鄉道養護

  工程2%
	舖設AC（㎡
水溝及護欄(m)
	90,100

2,120
	90,100

2,120
	100﹪
	本年度共進行(103)屏40線4K+900-6K+600道路改善工程、(103)屏97線2k+640~4k+306等擇要路段改善工程、(103)屏132線6k+600-9k+200道路改善工程…等工程案件，AC路面鋪設面積達90,100㎡及水溝、護攔施作達2,120 m。

	4.3村里聯絡

  道路1%
	舖設AC（㎡
水溝及護欄(m)
	9,700

228
	9,700

228
	100﹪
	本年度共進行(103)麟洛鄉成功路巷道王爺奶奶宅道路及景觀工程、(103)新園鄉五房巷道產業道路工程、(103)枋寮鄉新開村排水溝改善工程…等案件，AC路面鋪設面積達9,700㎡及水溝、護攔施作達228 m。

	4.4道路巡查修補及搶修(路見不平)3%
	巡查修補及搶修數(km)
	1,100
	1,100
	
	本年度共辦理(103)屏東縣道路巡查修補及搶修工程(A標)~(D標)、(103)屏東縣道路巡查修補(方正切割)(A標、B標)~ (C標、D標)，巡查路段總長約1,100km，預算執行率達100%。

	4.5市區道路

  養護3%
	鋪設AC(㎡)

水溝及護欄(m)
	9,700

228
	9,700

228
	100%
	本年度共進行(103)內埔鄉竹圍村永新路側暗溝改善工程、(103)枋寮鄉內寮村頂營路旁道路改善工程、(103)枋寮鄉頂營部落道路改善工程…等案件，AC路面鋪設面積達9,700㎡及水溝、護攔施作達228 m。

	4.6道路標誌標線等安全工程1%
	改善標誌(座)

道路標線(㎡)
	1,280

4,800
	1,280

4,800
	100%
	本年度進行(103)道路標誌標線工程乙案，施作標誌數量(座)約1,280座，標線長度約4 ,800㎡。

	4.7改善交通安全相關設施及路口照相系統之維護、設置交通號誌等相關經費2%
	號誌新設及修護(座)

酒測器及修復(組)

路口照相系統校正及修復
	1,000

168

34

	1,000

181

34
	100%

100%

100%
	交通新設25處、維修975處；酒測器校正149台、維修32台；路口照相系統校正25組、維修9組。

	5.辦理縣、鄉道改善及拓建工程以改善交通設施，規劃屏東線生活圈系統四年建設計畫成果報告爭取中央經費辦理拓建工程，達到車流暢、人平安之目的，加強市區及村里道路安全，提昇道路服務等級。 6%
	
	
	
	
	

	5.1屏東(縣)生活圈系統四年建1%
	工作執行進度及預算執行率(%)。
	100


	100
	100%


	本案已如期完成規劃報告書並提報中央申請經費補助，業經中央核定104~107年度總經費計 7億7,703萬2,000元（ 中央補助6億5,809萬8,000元）。


	5.2提昇道路安全經費4%
	鋪設AC(㎡)

水溝及護欄(m)
	91,000
2,300
	91,000
2,300
	100﹪


	本年度共進行(103)內埔鄉和興村和興路AC工程、(103)屏東市大洲里六塊厝排水旁道路改善工程、(103)佳冬鄉啟南路暨羌光路173號宅旁道路鋪面改善工程…等案件，AC路面鋪設面積達91,000㎡及水溝、護攔施作達2,300 m。

	5.3道路管理系統維護1%
	鄉鎮市公所（所）
	4
	4
	100﹪
	本年度已納入屏東市、潮州鎮、東港鎮及長治鄉等4個鄉鎮市公所至道路管理系統中，執行率達100%。

	6.水利建設經

  費17%
	
	
	
	
	

	6.1縣管排水改善工程及配合中央辦理排水水質改善計畫程2%
	改善水路及配合中央辦理排水水質改善計畫(仟元)
	10,000
	10,000
	100﹪
	辦理 九塊排水支線改善工程、 麟洛排水水仙橋下游至匯流口整治工程等40項維護工程。

	6.2縣管排水維護工程3%
	維護水路長度(公尺)
	1,500
	1,500
	100%
	本年度已依既定進度執行，工程進度目標達成率已達100%完成，1500m排水路維護。

	6.3水門及抽水站維護管理及防汛備料工程2%
	依工程進度及預算執行(%)
	100﹪
	100﹪
	100%
	本年度已依既定進度執行，工程進度目標達成率已達100%。

	6.4縣管河川維護工程2%
	河川維護長度(m)
	2,000
	2,000
	100%
	枋山鄉南勢湖溪(橋)上游右岸護岸改善工程、楓港溪麻里巴橋上游護岸改善工程、 士文溪士文二號橋下游右岸改善工程等10項河川維護工程，完成2000m河川維護。

	6.5大潮州地下水補助湖計畫6%
	依預算執行情形(仟元)
	50,000
	50,000
	100%
	本年度已依既定進度執行，工程進度目標達成率已達100%。

	6.6本縣市區排水、雨水下水道人孔(陰井)維護、工程、清疏及資訊系統建置等2%
	依工程進度及預算執行(%)
	100﹪
	100﹪
	100%
	本年度已依既定進度執行，工程進度目標達成率已達100%。

	6.7移動式抽水機及抽水站管理維護2%
	依預算執行(%)
	100﹪
	100﹪
	100﹪
	本年度已依既定進度執行，工程進度目標達成率已達100%。

	7.農業建設經費3%
	
	
	
	
	

	7.1辦理農路改善及維護工程1%
	鋪設AC(㎡)

水溝及護欄(m)
	12,400

290
	12,400

290
	100%
	辦理(103)崁頂鄉北勢大排旁農路改善工程、(103)高樹鄉泰山村及廣興村等農路改善工程、(103)新園鄉港墘農路改善工程…等案件，AC路面鋪設面積達12,400㎡及水溝、護攔施作達290 m。

	7.2辦理本縣主管漁港整建工程及中央補助計畫工程2%
	漁港疏浚(處)

漁業設施(處))
	3

3
	4

8
	100%
	1.辦理水利村及塭豐漁港航道清疏、東港漁港客輪碼頭疏浚、東港溪航道清疏、東港溪布袋蓮及漂流物清理等工作，以利航道漁港暢通，以利漁船進出作業，並保障漁民作業安全。
2辦理海口漁港倒塌花架及上架場危險鐵皮拆除、潭子漁港碼頭修建及消波塊加拋、鼻頭漁港防舷材修復、東港漁港盛漁里碼頭增設路燈、東港鹽埔漁港劃設大陸船員暫置碼頭區域設施增置、塭豐漁港照明設備改善、塭豐漁港卸魚機鍊式吊車整修、海口漁港上架場鐵皮屋頂修補及強化等工程，以維護本縣漁民作業之便利與安全。

	8.公有建物及設施經費7%
	
	
	
	
	

	8.1警察、消防辦公廳舍新(整、擴)建、規劃設計及設備工程3%
	1.警察辦公廳舍1樓樓樓板完成

2.特種搜救辦公廳舍1棟2樓。

3.消防分隊擴建工程依依執行進度及預算執行情形（％）

	100﹪

100﹪
100﹪

	0﹪

100﹪

100﹪
	0﹪

100﹪

100﹪
	1.本案於103年8月移屏東縣政府辦理第1次公開招標，惟因工程招標階段連續流標3次(103年9月2、11、18日)，經檢討原因後由原規劃興建地上3層4樓基礎修正為地上2層3樓基礎，由於履約標的項目變更，修正預算書圖及經審議確認後，未能於年度內決標，已申請103年度中央一般性補助款700萬元之70%(待撥款490萬元)預算經費保留，經行政院主計總處核復同意延長至104年6月底完成發包。104年2月17日工程發包保留決標，104年3月19日接獲通知建照核發，已於104年3月24日辦理決標，以利後續訂約及開工事宜。
2.特搜大隊辦公廳舍新建工程已於103年9月完成2樓施作。

3.新埤、鹽埔消防分隊辦公廳舍擴建工程本案已於103年11月25日驗收完成並於同年12月底完成核銷。

	8.2警用、消防、環保車量汰換3%
	警用車(輛)

消防車(輛)

垃圾車(輛)
	31

7

5
	36

7

8
	100%


	1.原編列採購四輪傳動吉普式偵防車3輛、巡邏車24輛、現場勘察車1輛、勤務車3輛，並利用賸餘款增購勤務車1輛及偵防機車4輛，總計103年度共採購四輪傳動吉普式偵防車3輛、巡邏車24輛、現場勘察車1輛、勤務車4輛、偵防機車4輛。
2.購置水庫消防車1輛及購置小型水箱消防車3輛已於103年11月12日驗收完成交車及購置消防後勤車3輛已於103年7月4日驗收完成交車。
3.完成8輛垃圾清運車輛採購，且已完成8輛垃圾車驗收、交車，並順利交撥恆春鎮等8鄉鎮市公所執行垃圾清運工作。



	8.3重要路口監視系統建置1%
	監視系統鏡頭(組)
	300
	418
	100%
	建置418組鏡頭

數並以光纖設備

整合於區域監控

中心，並於本局勤

務指揮中心、交通

隊交控中心及保

民科整合原有本

局建置之監視鏡

頭數3,936組，使

總數達到4,046

組並透過自建光

纖及GSN/VPN鏈

結各單位之遠端

矩陣瀏覽管理主

機，使成一整合性

極佳之內部監控

平台。達成利用現

代化科技，偵查犯

罪之目的。



	10.其他建設經費29%
	
	
	
	
	

	10.1萬年溪沿岸植栽修剪補植及設施維護工程、萬年溪流域河道清理維護作業工程、萬年溪及屏東縣各境內公園、綠地與二高橋下單車國道維護作業工程2%
	1.依預算執行情形(仟元)
2.工作執行進度及預算執行率(%)

3.依預算執行情形(仟元)
4.依預算執行情形(仟
	4,500

100﹪

4,000

8,000
	4,500

100﹪

4,000

8,000

	100﹪

100﹪

100﹪

100﹪
	1.辦理萬年溪植栽補強工程、單車國道花季環境整備及二高橋下自行車道兩側綠美化、屏東縣各境內公園、綠地養護管理工作，維護萬年溪沿岸（360,000m²）及單車國道（2,000,000m²）之景觀綠美化工作。

2.辦理萬年溪流域河道清理維護作業工程：清除3.6公里的河道雜物、雜樹及雜草修剪，維護萬年溪河道環境、均已達目標。


	10.2本縣六塊厝污水廠運轉操作維護及營運管理、檢驗行政費。3%
	依工程進度及預算執行情形(%)
	100﹪
	100﹪
	100﹪
	本年度已依既定進度執行，工程進度目標達成率已達100%。

	10.3本縣水利建造物檢查計畫、各抽水站管理維護及本縣縣管河川疏濬及河道整理工程2%
	1.檢查長度(公里)

2.預算執行(%)

3.依河川疏濬及河道整理的體積
	250

100﹪

250萬方
	250

100﹪

250萬方
	100%
	1.本年度已依既定進度執行檢查長度250km，工程進度目標達成率已達100%。

2. 本年度已依既定進度執行，工程進度目標達成率已達100%。

3.本年度已依既定進度執行，工程進度目標達成率已達100%。

	10.4急需改善之設施及設備3﹪
	補助地方政府及機關團體(個)
	1,000
	1,000
	100﹪
	補助本縣33鄉鎮市公所、社區協會、公民團體、體育協會等計1,000個機關團體。

	10.5天然災害準備金7%
	實際支用數(％)
	100﹪
	100﹪
	100%
	103年度本縣遇有麥德姆颱風及鳳凰颱風，天然災害準備金支應整年搶修搶險工程、災害救助金及災害復建工程

	10.6縣內各鄉鎮市道路排水工程4﹪
	鋪設AC(㎡)

水溝及護欄(m)
	180,000
4,385
	203,840

4550
	100%
	依103年府內執行及委託公所辦理案件統計已完成AC鋪設約203,,840㎡，水溝及護欄約4,550m，均已達成預定目標值。

	10.7補助農作物生產技術改良及產銷班輔導工作所需設備、本縣農 （漁)民團體及各農產品批發市場改善各項設施(備)、補助漁會

浚渫漁港泊、航道及漁港相關

設施(備)新(整)建，改善與維護

萬年溪或、東港溪等流域之畜牧場廢水設施設備改善等2%
	1.補助所需設備（班）

2.產銷班輔導（班）
3.補助農(漁)民團體（個）

4.漁港疏浚(處)

5.漁業設施(處)

6.更新固液分離機（場）        7.紅泥沼氣袋更新、厭氣設施、污泥清除(場)

8.好氣池處理相關設(場)

9.畜牧場沼氣發電設置前及所需設置相關設

施(場)

10.間性厭氧池設施設置改善(場)。
	25

25

14

1

1

12

10

6

3

2
	53

34

19

1

4

4

3

8

4

6


	100%
100﹪

100﹪

100﹪

100﹪

33.3﹪

30﹪

100﹪

100﹪

100﹪
	1.完成辦理補助農作物生產技術改良及產銷班輔導工作所需設備、本縣農（漁）民團體及各農產品批發市場改善各項設施(備)。

2.辦理水利村漁港航道疏浚，以利本縣林邊鄉漁民安全進出水利村漁港。

3.辦理塭豐漁港南邊碼頭路面修繕、水利村漁港護岸加寬、塭豐漁港港區內抽水站出水口旁路面整修、水利村漁港碼頭加高及聯外道路路面改善等工程，以維護本縣漁民作業安全。
4.原計畫因需求變更作業計畫補助更新固液分離機4場，紅泥沼氣袋更新、其他厭氣設施及污泥清除7場，好氣池處理相關設施11場，畜牧場沼氣發電設置前及所需設置相關設施4場，間性厭氧池設施設置改善6場，另農民因工程延宕保留104年度執行有1.紅泥沼氣袋更新、厭氣設施、污泥清除(場)3場。2.好氣池處理相關設施1場。3.畜牧場沼氣發電設置前及所需設置相關設施3場。4. 間性厭氧池設施設置改善1場。

	10.8屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場一期封閉掩埋區辦理活化再利用工程4%
	1.表層挖掘覆土(萬方)

2.挖掘篩選分類(萬噸)廢棄物
	8

2
	100﹪
	76﹪
	1.表層覆土方約8萬方，已挖掘約7.36萬方覆土層。

土層需挖掘至相當深度始能觸及廢棄物，配合表層覆土挖掘進度，持續向下挖掘廢棄物進行篩分，已篩分出1.2萬噸。 



	10.9老舊橋樑檢測及改善2%
	登錄橋樑(座)
	1,421
	1,421
	100﹪
	本年度共登錄橋樑數1,421座，已達目標。

	均達成率
	95.61﹪


3、 基本設施各計畫標案執行成效
一、103年度基本設施補助計畫，預定辦理223件計畫標案，總經費1,592,252仟元(包括中央補助1,526,217仟元，本府自籌66,035仟元)，年度中註銷1件，變更作業計畫5件，新增0件，實際執行223件，註銷及變更率為2.69％。
二、截至103年12月底止，已發包件數222件，發包率99. 55%，已完工者201件，完工率90.13%，已完成驗收者181件，驗收完成率為81.17%。
三、有關本府103年度各項基本設施補助計畫經費執行成效一覽表、計畫目標達成及執行進度控制情形整體成效表。(詳附表一)

四、截至103年12月底止，標案查核點進度符合案件數186件，標案進度達成率為83.41%，預算執行數(含實際支用數、應付未付數及節餘款)1,416,772.794仟元，預算達成率為88.98%。(詳附表二)

4、 自辦評核、查證及獎懲之辦理情形
一、自辦評核獎懲部份：
本府於104年2月17日針對103年度基本設施補助計畫各單位目標達成及執行進度予以評核，評分標準以各執行單位標案達成率與預算執行率為基準，達成率與預算執行率平均達80%以上成績列為甲等、79%-70%成績列為乙等、69%-60%成績列為丙等、59%以下列為丁等，列為甲等7個單位，獎懲人員(含主管)計72名，循序簽請獎勵。(詳附表三)

二、實地查證：
本府分別於103年6月27日至7月17日及103年11月27日至12月17日對於標案執行情形實地查證計82件，請本府各單位依查證情形及建議事項辦理；針對進度落後案件提出原因說明及解決對策；對於建議列管之工程，納入本府重要公共工程及計畫計72件，於每月於主管會報討論。(詳附表四)

三、施工品質查核作業：
103年度本府工程施工查核小組辦理工程標案之查核作業，分別依標案金額5,000萬元以上全年度執行總件數45件、累計查核件數29件，累計查核執行率64.4%，1,000萬元(含)至5,000萬元間全年度執行總件數164件、累計查核件數32件，累計查核執行率19.51%，100萬元(含)至1,000萬元間全年度執行總件數1,205件，累計查核件數48件，累計查核執行率3.98 %等三種類型。103年度累計複查7件，103年度查核成績統計甲等33件、乙等81件、丙等2件，不計分0件。(詳附表五)

5、 基本設施補助計畫經費運用特色
一、文化經費部分：辦理加強主題文物館設立、鄉土民俗文物館藏；新增設備，提供多元服務及屏東縣演藝廳、眷村、宗聖公祠….等文化設施館舍清潔維護、修繕維護、專業設備、消防器材、發電機及水電設備….等養護費用；所列經費額度22,327仟元占整體經費7%。
二、體育經費部分：強化學生體適能教育，培養國人運動習慣提昇運動水準，以活絡校內外體育活動競賽，紮根基層訓練站發掘優秀選手之培訓及充實體育器材設備設施；所列經費額度29,156仟元占整體經費7%。
三、補助貧瘠鄉鎮市部分：補助貧瘠鄉鎮市部分，彌補財政失衡；所列經費額度99,000仟元占整體經費8%。
四、道路養護及道安計畫部分：辦理縣道、鄉道、市區道路、村里聯絡道路養護、道路巡查修補及搶修、道路標誌、標線等安全工程，以提昇道路品質，維護用路人安全；所列經費額度350,747仟元占整體經費16%。
五、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)：辦理縣、鄉道改善及拓建工程以改善交通設施，規劃屏東線生活圈系統四年建設計畫成果報告爭取中央經費辦理拓建工程，達到車流暢、人平安之目的，加強市區及村里道路安全，提昇道路服務等級；所列經費額度62,950仟元占整體經費6%。
六、水利經費：改善本縣轄內河川及縣管排水整建計畫，以維護轄管排水通洪(水) 能力正常，避免汛期豪雨釀災；並建設縣內雨水下水道設施，以減少水患；所列經費額度218,779仟元占整體經費17%。
七、農業建設經費：改善本縣農路及維護，整建縣管各漁港設施及航道疏浚，保障漁船筏進出作業之安全，以增進農漁民收益，推廣農漁業觀光科技大縣；所列經費額度26,000仟元占整體經費3%。
八、公有建物及設施經費：興建警察消防辦公廳舍、汰換或購置特種車輛及建置其他設備，以充實警政、消防救災，達到良好治安環境及提昇災害搶救能力，並提高生活環境品質；所列經費額度106,500仟元占整體經費7%。
十、辦理其他建設如改善各社區之設施、萬年溪沿岸河道清理植栽修剪及設施維護工程及屏東縣各境內公園、綠化與二高橋下單車國道維護作業工程、縣管河川疏濬及河道整理工程、屏東縣水利建造物檢查、水門及抽水站維護管理費、縣內各鄉鎮市道路排水溝改善、六塊厝污水處理廠運轉操作維護及營運管理費、補助農作物生產技術改良及產銷班輔導工作所需設備、本縣農(漁)民團體及各農產品批發市場改善各項設施(備)、漁港泊地、航道及漁港相關設施(備)新(整)改善與維護，萬年溪或東港溪等流域之畜牧場廢水設施設備改善，枋寮掩埋場一期封閉掩埋區活化再利用工程，老舊橋樑檢測及改善等；所列經費額度676,793仟元占整體經費29%。

6、 計畫實施效益
1、 文化經費部分： 

(1) 為充實文化處相關軟硬體設備，除購買珍貴文物及圖書館圖書、視聽影片及非書資料充實館藏充實館藏外。在硬體部份辦理了眷村修復、藝術館之空調設備改善、資訊系統建購、史坦威鋼維護、畫廊展示空間整修及文化處周圍安全系統之裝設以提供更完善之藝文空間供民眾使用。並達到推廣藝術，並以優良的展演場地，吸引大型藝術團體來表演，以達到發展觀光、藝文、傳統產業的目標。
(2) 為提升屏東縣全縣文化藝術生活水準，在屏東縣境內設立多處展演館舍，並定期開館供民眾參訪。藉由有效率之管理維護提供民眾更完善安全之藝文場所，進而提昇本縣藝文風潮。
2、 體育經費部分：
(一) 103年全民運動會(非亞奧項目)假嘉義市盛大舉行，時間自10月19日至10月24日止，屏東縣共有選手438名，共獲得7金7銀10銅共計24面獎牌，在全國22縣市當中，總得獎數排名第8，選手們精彩表現，值得嘉許。其中，躲避球、木求、蹼泳及競速溜冰勇得7面金牌，表現優異，大放光芒。本縣選手歷年來在全國各項賽事中均有優異表現，彰顯出本縣在基層體育運動發展的努力與成果。
(二) 103年11月23日辦理「全國2013屏東單車國道馬拉松」暨阿猴媽祖有跑有保庇活動，全程馬拉松組（42.195公里），超半程馬拉松組（24公里），休閒練腳ㄚ組（10公里），國中小迷你馬拉松組（5公里），共吸引計約7700人參加。活動特別增設的迷你馬拉松組，開放讓縣內國中小學學生免費報名參加，藉此推展全民健跑運動並往下紮根並一同體驗全國第一條單車國道的美景。
(三) 積極推動大型體育競賽活動，如全國軟式組棒球錦標賽、巧固球賽、端午節龍舟競賽、單車國道馬拉松賽事、阿緱體育文化節、阿猴盃跆拳道賽等活動，促進觀光產業，增進消費群族繁榮經濟，提昇本縣運動人口，邁向安居樂業的幸福屏東。
(四) 協助學校辦理體育教學設備及教學環境等相關設施修繕與採購，藉經費之補助，以利學校順利進行校務，提升體育教學。 

   (五) 為提昇本縣運動風氣，鼓勵具發展潛力之基層運動選手及學校發展特色運動，提昇基礎競技運動實力，建立完善培訓體制，本縣積極設立體育獎勵金，鼓勵運動選手留縣升學，為縣爭光。
3、 補助貧脊鄉鎮市部分：本府依據行政院核定本縣補助貧瘠鄉鎮市之補助款專款專用並連同縣統籌分配稅款協助所轄貧瘠鄉鎮市為潮州鎮等22個鄉鎮，函請各鄉鎮公所匡列預算，逐月俟中央款撥入縣庫後即行辦理撥款。
4、 道路養護及道安計畫：
（1） 本項計畫包含縣道、鄉道、村里聯絡道路養護工程、道路巡查修補及搶修(路見不平)、市區道路養護、道路標誌標線等安全工程。本縣位居台灣本島最南端，地形呈狹長型，轄管道路或臨近海濱或深入山區。氣候類型複雜，尤其夏、秋兩季雨量豐沛，颱風季節經常帶來強風及超大豪雨，平時烈陽高照。地形、氣候因素，外加受限預算，讓看似單純的道路維護工作倍加困難，繁重業務下，承辦人員更迭頻繁。然因應本計畫，本縣仍克服諸多困難，對於縣、鄉、村里等聯絡道路及農路等除於平日養護外，一般老化道路於風災過後造成道路坑洞、損害或中斷，則利用有限資源及經費以最短時間修復，以防止災害近ㄧ步擴大。另成立路平志工隊，於假日進行多場教育訓練，藉此加強用路人安全用路觀念及彌補道路巡查及坑洞修補人力之不足。並加強道路改善工程查核與督導，期以提升道路工程品質，延長AC路面使用壽命，積極維護用路人安全，以降低國賠事件發生率。本縣山明水秀、好山好水，假日時常吸引大批遊客，維持重要縣、鄉道路面品質及道路兩旁綠美化及清潔等，不僅讓當地居民生活品質獲得提昇，也讓遊客對本縣留下美好印象。
  (二)改善交通安全相關設施及路口照相系統之維護、設置交
       通號誌等：
1. 號誌新設：共25處，完成後可有效提升路口行車安全，

   依號誌時制設計，合理分配各行向之路權，達到安全有效

   率的行車環境。
2. 號誌維護改善：號誌維護、改善975處：號誌運作正常

   與否，攸關用路人行經路口之安全，警察局特訂定「交通號誌故障維修作業程序」，作為辦理號誌維修工作之準則，

   並考量轄區地理環境特性，製定「屏東縣各鄉(鎮、市)交

   通號誌故障查修路程時間表」，供維修技術人員遵循，依

   車程距離分為6個區域，並將故障情形分為三類：A至C

   級，即現場處理、備品更換及廠商維修等不同程序之分

   級，訂定合理的修復時間。

3. 酒測器暨路口照相系統校正檢驗：為能提升執法公信力，本局依規定辦理執法設備年度檢驗，俾於違規人對於執法過程有爭議而提出異議申訴時，透過經濟部標準  檢驗局的檢測報告，作為佐證資料，以示公平。
5、 交通建設：
(1) 提昇道路安全經費：本縣因財源拮据，長年道路養護經費皆無法編足，致道路養護工作愈形困難，然因本經費之挹助，對臨時性破壞需緊急修復道路，紓解了燃眉之急，也保障了用路人的安全。
(2) 道路管理系統維護：為提昇本縣道路管理效能，本縣自99年起即著手建置道路管理資訊系統，並逐年納入各鄉鎮市系統，以建立完整公共設施管線資料庫，供工程及挖埋應用、提昇道路挖掘申請作業效率及工程施工前查詢管線位置，避免誤挖之工安事件等。
6、 水利建設： 

(1) 辦理縣管河川及排水路維護，增加河道通洪功能，減少淹水潛勢。
(2) 辦理防洪及排水設施改善與修護，提升後續治理與管理工作效益，使當地居民能夠避免水患之威脅，減少各項財產損失，期除能改善淹水問題外，亦完整提出綜合治水、區域排水保育與營造之策略。
(3) 在全球氣候異常變遷影響，歷經地震、莫拉克颱風、超大豪雨及麥德姆及鳳凰颱風後，本縣山坡地地質已產生改變及崩坍，本府已向水土保持局積極爭取經費來辦理本縣山坡地坡地防災宣導及演練，亦積極爭取水保局補助辦理莫拉克颱風災害復建轄內之治山防災與易淹水水患治理及河川野溪清疏計畫經費及編列縣款，來辦理本縣坡地水土保持及野溪整治，期使本縣好山好水得以長駐留存。
7、 農業建設：
(1) 農路改善工程計畫：本縣為農業縣，各鄉鎮市農特產品產量豐富，農產品運輸及耕作所需道路亦相對提升，為便利各項農產品運輸及擴大流通範圍，辦理改善各鄉鎮市農路及其排水改善工程相形重要，不僅可因此達成農產品運輸需求，提升產品品質，更能增加本縣競爭力。
(2) 漁港整建工程、無籍船筏處理及中央補助計畫工程：整建縣管各漁港設施及航道疏浚，保障漁船筏進出作業之安全，尤其颱風季節時可供給船筏避風停靠，減少漁船受損及影響漁民生計，整個工程可增進減少漁民財物受損，增加漁民收益，並推廣漁業觀光。
8、 公有建築物、設施及汰換特種車輛：
(1) 辦公廳舍興建：屏東縣警察局潮州分局西勢派出所、消防局特種搜救大隊辦公廳舍新建工程(第2期款)、新埤、鹽埔鄉防分對辦公廳舍擴建工程(第2期款)及警察、消防車輛多屬老舊車輛為讓本府警察、消防同仁能夠有舒適的環境及提升消防戰力，故辦理整修及擴建工程及警察車、消防及垃圾車輛汰換購置。
1. 屏東縣警察局潮州分局西勢派出所：依基層員警的需求空間與想法，開創新的空間形式，興建優質員警辦公環境及舒適居住處所，並能發揮服務縣民最大效益的警察辦公廳舍。 

2. 消防局特種搜救大隊辦公廳舍新建工程(第2期款)：特搜大隊落成啟用後強化消防救災及防災教育訓練，進而提昇災害救援能力，因應未來可能發生更嚴重的災害事件。
3. 新埤、鹽埔鄉防分對辦公廳舍擴建工程(第2期款)：可給同仁有舒適之環境，讓同仁能夠在執勤時緊張之情緒，於休息時間能夠得到充分之休息，以因應救災救護所需之體力。 

(2) 汰換(購置)特種車輛：汰換過於老舊之警用、消防及維護環境衛生之清運車輛，因老舊車輛維修不易且增加維修成本，故車輛之汰舊換新，除可提升治安、救災、清運效率與改善生活環境外，亦可提昇對縣民服務品質與提高環保工作之效能。
(3) 年度內提前進度完成採購汰換警用車輛工作，經內政部警政署103年11月6日警署後字第1030166142號函評定96.4分列為優等單位。
(4) 重要路口監視系統建置：103年度因裝設監錄系統破獲刑案案件總計有162件200人，其中重大刑案(殺人、擄人勒贖、強盜、搶奪)計有3件5人，一般刑案(恐嚇取財、強制性交、竊盜)計有99件124人，肇事逃逸12件131人，其它案件48件58人等，達成利用現代化科技，偵查犯罪之目的。
十、其他建設經費及急需改善之設施工程設備：
(1) 萬年溪沿岸植栽修剪補植及設施維護工程、萬年溪流域河道清理維護作業工程、萬年溪及屏東縣各境內公園、綠地與二高橋下單車國道維護作業工程：
1.萬年溪植栽補強工程、單車國道花季環境整備及二高橋下自行車道兩側綠美化養護管理：維護萬年溪沿岸（360,000m²）及單車國道（2,000,000m²）之景觀綠美化，改善現況之不足，使萬年溪及單車國道成為民眾運動、休閒的好去處。
2.萬年溪流域河道清理維護作業工程；清除3.6公里的河道雜物、雜樹及雜草修剪，維護萬年溪河道環境。萬年溪流域河道清理維護作業工程；清除河道雜物、雜樹及雜草修剪，維護萬年溪河道環境。
(2) 本縣六塊厝污水廠運轉操作維護及營運管理、檢驗行政費：為維持城市的優質環境，積極建置屏東市區排水及雨水下水道工程興建與清疏維護，以維持市區排水功能正常作，讓我們的城鄉環境得以永續。
(3) 本縣水利建造物檢查計畫、各抽水站管理維護及本縣縣管河川疏濬及河道整理工程：府為落實所轄管河川、區域排水、水門及抽水站等水利建造物汛前檢查工作，積極辦理本縣水利建造物檢查，其中於汛期前如完成定期檢查工作(其中河堤設施檢查計88.50公里，排水設施檢查計373.00公里，水門及抽水站設施檢查計18處)，並於麥德姆颱風後立即啟動不定期檢查(其中河堤設施檢查計88.50公里，排水設施檢查計30.11公里，水門及抽水站設施檢查計18處)，以期達成防患於未然之減災目的 。
(4) 急需改善之設施及設備：改善本縣各鄉鎮市公所、社區協會、民間團體、體育會等計1,000個機關團體等相關設施及設備。
(5) 天然災害準備金：動支本府災害準備金以支應各單位辦理103年度災害各項緊急搶修搶險及復建工作等所需相關經費，以避免損害再次發生或持續擴大及復原重建公共設施，恢復其原有功能。 

(6) 縣內各鄉鎮市道路排水工程：針對縣內33鄉鎮市轄區內亟需辦理改善之道路及排水溝、護欄等設施，配合或補助本府各鄉鎮市公所辦理急需改善之道路排水工程，以維謢本縣境內道路之品質與通行安全，原預計鋪設AC約180,000㎡及水溝、護欄修護4,385公尺。實際103年府內執行及委託公所辦理案件統計已完成AC鋪設約203,840㎡，水溝及護欄約4,550m，均已達成預定目標值。 

(7) 補助農作物生產技術改良及產銷班輔導工作所需設備、本縣農 （漁）民團體及各農產品批發市場改善各項設施(備)、補助漁會浚渫漁港泊、航道及漁港相關設施(備)新(整) 建，改善與維護及萬年溪或、東港溪等流域之畜牧場廢水設施設備改善等：
1.計畫實施效益積極輔導本縣產銷班強化農業生產品質及技術，加強對農民的服務，同時增加農民收入，持續擴大落實對農民的服務，以期農業的永續經營，持續穩定農村經濟環境。

2.補助漁會浚渫漁港泊地、航道及漁港相關設施(備)新(整)建，改善與維護，充分利用在地漁會對當地漁港的了解與需求，可立即反映縣管各漁港需整建或修繕之處，以符合當地漁民工作之需求以及工作安全。

3.萬年溪或、東港溪等流域之畜牧場廢水設施設備改善：提升畜牧場廢水處理設施效益，減少畜牧場造成環境污染，並提升產業正面形象。
(8) 屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場一期封閉掩埋區辦理活化再利用工程：本計畫場址預定將原掩埋之垃圾量約54,457噸予以挖除篩分，可燃性廢棄物進焚化廠處理、資源物及腐植土等予回收再利用，則活化再利用後的掩埋空間，估算約有103,732 m3，預定日後做為焚化廠產出飛灰穩定化衍生物掩埋場使用，則以目前崁頂焚化廠飛灰產出量，應可供應10年的掩埋容積使用。
(9) 老舊橋樑檢測及改善：本年度庚續辦理橋樑檢測等事項，並將相關資訊上傳至相關資訊系統以利民眾查詢及相關資料建置。並依前項檢測結果，進行崁頂橋伸縮縫改善工程。另為提昇民眾道路橋樑災防教育，本年度於本縣廣福大橋辦理實地封橋演練等教育訓練。
7、 落後項目檢討情形
一、落後項目原因分析
(1) 辦理加強主題文物館設立、鄉土民俗文物館藏；新增設備，提供多元服務：
1.眷村修復工程業經發包執行，惟因尚未達到撥款條件。

2.屏東縣藝術館空調設備因工程設計規劃前置作業之細部設計，因委員提出多項建議經與監造單位多次討論後，才送縣府進行工程之招標及決標。

3.查意見經多次修正兒童藝文中心整建設計監造規劃細部設計部份因審,目前辦理專案保留。
4.多項工程皆已辦理完成,相關經費於103.12及104.01辦理核撥。 

(2) 屏東縣警察局潮州分局西勢派出所：因公開招標階段3次流標(無廠商投標)，故重新檢討需求計畫書，經邀集相關單位檢討確認將3層4樓基礎修正為地2層3樓基礎，由於履約標的項目變更，經修正預算書圖於103年12月25日完成，故未能於年度內決標。
（三）萬年溪或、東港溪等流域之畜牧場廢水設施設備改善：

1.紅泥沼氣袋更新、厭氣設施、污泥清除(場)改善：因配合畜牧場沼氣發電統一設置，因此工程期程稍微延後，已保留經費至104年度6月30日前執行完成。

2.畜牧場沼氣發電設置前及所需設置相關設施(場) 改善：因配合畜牧場沼氣發電統一設置，因此工程期程稍微延後，已保留經費至104年度6月30日前執行完成。
3.間性厭氧池設施設置改善(場)：因配合畜牧場沼氣發電統一設置，因此工程期程稍微延後，已保留經費至104年度6月30日前執行完成。
（四）屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場一期封閉掩埋區辦理活化再利用工程：
1.受限場址大量堆置暫存垃圾遍布挖掘場址表層覆土上方範圍、阻礙開挖施工、加上春節期間國家清潔週所增加垃圾，以及焚化廠協助配合農業處處理禽流感廢棄物，減緩清運暫存垃圾及後續開挖篩分垃圾進廠焚化處理。

2.廢棄物係早期掩埋位於覆土下層深處，其上表層已有厚實覆土層，經實地現勘開挖，需挖掘至相當深度始能觸及廢棄物，且表層覆土始剛開挖未多，未較明顯廢棄物掘出進行篩分。
3.整體工程雖延長往後進行，然本工程於開挖完成進入後期階段，則為掩埋場相關設施改善，較開挖篩分工作影響因素少，預期將能較快進度進行，應不致影響焚化廠飛灰穩定化物最終掩埋處置期程使用。
二、解決對策
(1) 辦理加強主題文物館設立、鄉土民俗文物館藏；新增設備，提供多元服務：
1.眷村修復工程及兒童藝文中心整建設計監造規劃，本府業已簽准專案保留在案，已請相關單位續行工程等事宜，並請掌握後續進度儘速辦理結算事宜。

2.屏東縣藝術館空調設備改善工程目前工程進度已達98%，預定4月份辦理峻工驗收事宜 。
(2) 屏東縣警察局潮州分局西勢派出所：
1.104年2月17日工程發包保留決標，104年3月19日接獲通知建照核發，已檢送相關文件至縣府採購品管科於104年3月24日辦理決標，以利後續訂約及開工事宜。

2.104年度以後之一般性補助款，因考量警察廳舍整建之規劃設計與施工係屬跨年度執行工程，已評估計畫執行進度以妥善分配預算。

（三）萬年溪或、東港溪等流域之畜牧場廢水設施設備改善：未來將加速辦理補助相關事項，以及督促補助農戶加速施工期程，以及盡量避開雨季施工，已達成預計完成補助事項。
（四）屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場一期封閉掩埋區辦理活化再利用工程：
1.持續清運暫存垃圾、以利提供開挖施工空間施作，加速開挖施工提升進度。

2.協調焚化廠提供餘裕量，以優先配合工程篩分廢棄物進廠處理、提升施工進度，以期後續趕上工程預定進度執行。
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