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桃園市政府103年度基本設施補助計畫執行績效報告
1、 前言
    本府為落實「整體規劃、長程構想」的理念，已訂定本府施政績效管理要點及本府一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點，並由本府主計處、財政局、研究發展考核委員會(以下簡稱本府研考會)等機關辦理先期審查會，請各機關依此擬訂計畫執行步驟、時程，並陳報核定後，由本府研考會列管重要施政計畫，彙編本府年度施政計畫成冊，提報議會備查，以強化先期計畫評估作業，依據施政計畫的需求情況，達成本市施政連貫性。

    103年度一般性補助款基本設施補助計畫先期分配作業審查部分，為提升中央補助款經費執行績效，本府業於103年1至2月間函請各機關進行內部計畫評估、評估可行性及檢視年度內執行上是否有無困難提出修正，俟確認完畢後據以積極辦理，戮力完成，並於103年3月20日邀集本府主計處、財政局、研考會等機關辦理一般性補助款考核相關審查說明會議，要求各執行機關積極辦理相關作業。

    103年度本府一般性補助款基本設施補助計畫列管120件標案，各項計畫實施由本府研考會納入管制，並藉由自主管理及管考機制，促請各標案如期如質完成。
2、 績效目標達成情形
	策略績效目標

（權重）
	衡量

指標
	原  訂

目標值
	達  成目標值
	目  標
達成度
	績效衡量暨達成情形分析

	1. 文化經費部分：推動展演藝術與地方客家節慶活動，充實圖書設備及館藏(2.54%)
1.1充實圖書設備及館藏(0.28%)
(1) 購置圖書館館藏資料(0.2%)

(2) 製作三大美展專輯(0.08%)
1.2推動各項展演及藝文活動(1.61%)

(1) 辦理視覺藝術講座(0.3%)
(2) 舉辦各項兒童閱讀活動(0.5%)
(3) 辦理年度常態性演藝及各類藝文活動(0.4%)
(4) 推動優質表演藝術節目(0.41%)
1.3 舉辦客家文化節慶活動，發揚客家傳統技藝

(0.21%)
(1) 舉辦各項客家藝文相關活動(0.07%)
(2) 辦理萬人大合唱活動(0.07%)
(3) 辦理客家菜包比賽，提升客家美食知名度
(0.07%)
1.4辦理各項文化設施維護工作，建構優質文化環境

    (0.44%)

(1) 馬祖新村園區環境整備

(0.22%)
(2) 劇場設備檢修及保養維護(0.22%)

	購置冊數

製作數量

辦理活動場次

參與人次

辦理場次

活動場次
活動場次

參與人次

報名隊數

文化園區

文化館場
	圖書5,600冊、視聽資料1,200片

編印3式畫冊，合計印製1,900

本
15場

40,000人次
40場

35場

30場

10,000人

30隊

1處

1處
	圖書6,785冊、視聽資料1,480片

編印3式畫冊，合計印製1,900本。

22場

77,391人次

48場

76場

51場

12,000人

41隊

1處

1處
	100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
	1.1 充實圖書設備及館藏
(1) 依讀者需求購買中文圖書6,250冊、外文圖書535冊；視聽資料1,480片。

(2) 印製「第12屆桃源創作獎」500本、「游心寓目: 2014桃園縣美術家邀請展」700本、「畫外之境：第三十二屆桃源美展」700本，共1,900本。

1.2 推動各項展演及藝文活動
(1) 辦理第8屆桃園全國春聯書法比賽決賽、「嬉．遊」立體書特展美感活動、「2014桃園國際動漫大展」名家講座、「2014桃園地景藝術節—黑貓軍團彩繪活動」、書法教育研習活動、2014名家藝術講壇、校外生活美感體驗營等22場藝術講座及推廣活動。

(2) 辦理兒童閱讀月、說故事活動、巡迴劇場、影片欣賞及兒童讀書會等活動，各項推廣活動共計77,391人次。

(3) 提供優質藝術表演節目，帶動民眾參與展演活動，計辦理48場。
(4) 展演中心及中壢藝術館共扶持76場表演團體之演出，觀眾人數達37,060人。
1.3舉辦客家文化節慶活動，發揚客家傳統技藝

(1) 「2014桃園客家文化節－客藝傳揚･鬧熱桃園」配合地方客家特色節慶及觀光活動，結合5個鄉鎮區及36個社團及38個藝文班隊，共同辦理51場系列活動，內容包含美食競賽、客家傳統工藝、客家歌舞、客家戲曲、踏鹹菜體驗、古禮迎親等活動，完整呈現客家文化的多元樣貌，活動共計吸引約26,500人參與。

(2)  1.2萬人大合唱活動，由本市110個團體以及11所學校於味全埔心牧場共同高歌6首客家歌曲，以達族群交流融合及推廣客家文化之效，共計約12,000人參與。

(3) 客家菜包比賽分為學生組、社區/家庭組、社團組三組競賽，共計41隊報名參賽，各隊嘗試在傳統的菜包加入新創意，以各式各樣獨特的客家菜包達到行銷客家米食產業之目的。
1.4辦理各項文化設施維護工作，建構優質文化環境
(1) 購置文化局演藝廳劇場使用之音響訊號線、專業燈泡、演藝廳隔門等設備，更新媽祖新村文化園區基本設備。

(2) 辦理103年文化局演藝廳暨5樓團體視聽室4季之劇場設備維護等經費，提升本府文化場館設施功能。

	2. 體育經費部分：推展體育活動，培育優秀體育人才(2.46%)
2.1
推展體育活動，培育體育人才(2.11%)

(1) 組隊參與全民運動會及全國身心障礙運動(0.7%)

(2) 辦理全縣性運動賽會及活動(0.71%)

(3) 舉辦各項體育競賽、訓練活動(0.7%)

2.2 體育運動器材及體育館設施汰換計畫(0.35%)

(1) 汰換體育館燈具及其他設備

(0.175%)

(2) 場館空調冷氣維修保養(0.175%)
	參與運動項目
參與人次

舉辦場次

更換新節能省電燈具

次數
	全民運動會21項，身障運動會8 項

5,000人次

3場次

節能燈具200盞，LED燈具90具

30場次
	全民運動會24項，身障運動會10項

5,621人

4場

LED燈具68具

30場次
	100%

100%

100%

75.56%

100%
	2.1推展體育活動，培育體
育人才
(1) 全國身障運組隊參加田徑等10個競賽種類全民運組隊參加蹼泳等24競賽種類。(競賽種類計有健力、沙灘手球、拔河、輕艇水球、巧固球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、劍道、木球、龍獅運動、槌球、躲避球、民俗體育、定向越野、太極拳、舞蹈運動、慢速壘球、沙灘角力、原野射箭及柔術等。)

(2) 辦理桃園縣運動大會，參加人次計5,621人。
(3) 辦理103年國民中小學田徑錦標賽、籃球錦標賽、全民運動嘉年華3對3總決賽及體育季攝影比賽。

2.2體育運動器材及體育館
設施汰換計畫

(1) 本案原訂定目標值有 誤。本工程考量體育館係專業場館，須符合體育賽事對照明度之要求，故本案於規劃設計時，先考量體育館照明度之需求。本次燈具工程汰換後，體育館照明度可達1,150LUX 。

(2) 各場館空調冷氣維修保養合約經費新臺幣56萬元，每日例行性維修保養，合計支援各項活動辦理達30場次。

	3. 道路養護及道安計畫部分：推動道路養護業務，有效維持路面品質

(17%)

3.1縣道養護
工程(4.97%)
3.2鄉道及村
里道路養護工程(8.30%)

3.3市區道路
養護工程(3.73%)
	瀝青混凝土鋪設面積
瀝青混凝土鋪設面積
瀝青混凝土鋪設面積
	100,000平方公尺
166,930平方公尺
75,000平方公尺
	100,900平方公尺

168,400平方公尺

75,700平方公尺
	100%

100%

100%
	3.1~3.3縣鄉道及市區道路

        養護工程

103年度就轄管縣、鄉道(含都市計畫市區道路)，考量鋪面巡查狀況、道路坑洞修補及管線挖掘案件量、民眾反映情形及道路重要性等因素選定改善施作路段，本案經費原預定施作341,930平方公尺，實際改善345,000平方公尺。

	4. 水利經費部分：改善雨水下水道，整治區域排水(9.51%)

  4.1建構雨水
下水
道

(4.754%)
  4.2整治區域
排水

(4.754%)
	雨水下水道施作長度

雨水下水道清疏調查

區域排水護岸施作長度
	500
公尺

500
公尺

1,805公尺
	1,405

公尺

872

公尺

1,805公尺
	100%

100%

100%


	4.1辦理「八德易淹水地 

   區排水改善工程」，於年

   度內新建1,405公尺雨

   水下水道。

   完成872公尺下水道調

   查、1,946公尺之清淤工

   程，清淤土方量為965立

   方公尺，清淤垃圾量達

   17噸。

4.2完成1,805公尺護岸施

作。

	5. 公有建物及設施經費部分：整建現代化警政廳舍，汰換警用、消防、環保車輛(40.70%)

5.1整建現代
化警察、消防廳舍(22.56%)

(1) 桃園分局中路派出所、中壢分局大崙派出所及興國派出所、龜山分局迴龍派出所、大坑派出所及大華派出所暨保安中隊、交通小隊聯合辦公廳舍新建工程(15.57%)

(2) 消防局埔心分隊第2期及訓練中心第2期新建辦公廳舍工程(6.09%)

(3) 消防局第四搜救隊廳舍增建工程(0.59%)

(4) 消防局舊廳舍防漏整建工程(0.31%)

5.2汰換警
用、消防及環保特種車輛(12.23%)

5.3建置天羅
地網監視錄影系統(5.91%)

(1) 擴充路口監控點(3.9%)
(2) 增設攝影機(2.01%)
	新建派出所

新建消防辦公廳舍

增建工程

整建工程

巡邏車

普式巡邏車

偵防車

小型警備車

雲梯消

防車

化學消防車

水庫消防車

水箱消防車

小型水箱消防車

救災指揮車

巡邏機車

垃圾車
路口監控點
攝影機
	6處

2處

1處

1處

49輛

2輛

20輛

3輛

1輛

1輛

3輛

2輛

6輛

8輛
260輛
10輛
50處

300支
	4處

1處

0處

1處

54輛

2輛

23輛

3輛

1輛

1輛

3輛

2輛

6輛

8輛

260輛
10輛

67處

333支
	66.67%

50%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
	5.1整建現代化警察、消防

廳舍

(1) 桃園分局中路派出所、中壢分局大崙派出所及興國派出所、龜山分局迴龍派出所、大坑派出所及大華甲派出所暨保安中隊、交通小隊聯合辦公廳舍新建工程：

 eq \o\ac(○,1)桃園分局中路派出
所新建工程：

本工程為102年度延續性工程，已於103年8月28日完工，並於103年10月31日驗收結算完成。

 eq \o\ac(○,2)中壢分局大崙派出
所新建工程：

本工程為102年度延續性工程，已於103年9月20日完工，並於103年10月31日驗收結算完成。

 eq \o\ac(○,3)中壢分局興國派出
所新建工程：

1、 本工程為103至104年度延續性工程，已於104年3月21日完成發包，並於103年12月31日達於預定工程進度。
2、 本案預定將於104年5月29日工程竣工。

 eq \o\ac(○,4)龜山分局迴龍派出
所新建工程：

1、 本案歷經5次流標，於103年6月17日完成發包。

2、 103年8月28日工程公開進場施作，已請承商於不影響品質及工安下趕工，至104年3月工程進度65.20%，預計104年5月30日工程竣工。

 eq \o\ac(○,5)龜山分局大坑派出
所新建工程：

1、 本案已於103年3月14日發包，惟因廠商申請建照延誤導致103年7月15日始開工。

2、 已請承商於不影響品質及工安下趕工，至104年3月工程進度65.20%，預計104年6月20日工程竣工。

 eq \o\ac(○,6)龜山分局大華派出所暨保安中隊、交通小隊聯合辦公廳舍新建工程：本工程已於103年8月28日完工，並於103年10月24日驗收結算完成。

(2) 埔心分隊第2期新建工程承攬廠商因財務問題遲未進場施作。工務局於103年8月7日函知廠商終止契約，103年12月3日已重新發包完成，預計105年2月27日工程完工。

訓練中心新建工程第2期已完成年度進度(4樓鋼筋模板組立作業)。

(3) 消防局第四搜救隊廳舍增建工程歷經6次流標，期間2度重新檢討預算書圖，直至9月29日第7次開標始決標，10月8日開工，廠商積極履約中，預計104年4月完工。

(4) 本工程於103年7月22日決標，8月5日開工，履約期限為11月12日。因廠商延誤進場施作、施工人力不足、財務問題，未落實一級品管制度致施工品質不良等因素，致履約進度嚴重落後，無法順利在年度內結案。已於104年1月12日通知廠商終止契約。

5.2汰換警用、消防及環保

   特種車輛

(1) 購置巡邏車54輛已於103年6月11日完成驗收。

(2) 購置吉普式巡邏車2輛已於103年6月11日完成驗收。

(3) 購置偵防車已於103年7月11日完成驗收。

(4) 購置小型警備車3輛已於103年6月11日完成驗收。

(5) 購置30公尺雲梯消防車(含所屬設備)1輛，103年12月23日驗收合格，核銷付款完竣，配置於華勛分隊使用。

(6) 購置化學消防車 (含所屬設備)1輛，103年11月5日驗收合格，核銷付款完竣，配置於幼獅分隊使用。

(7) 購置水庫消防車 (含所屬設備)3輛，103年9月19驗收合格，核銷付款完竣，分別配置於內壢、楊梅及山峰分隊使用。

(8) 購置水箱消防車 (含所屬設備)2輛，103年10月31日驗收合格，核銷付款完竣，分別配置於茄苳及新屋分隊使用。

(9) 購置小型水箱消防車(含所屬設備)6輛，103年10月31日驗收合格，核銷付款完竣，分別配置於大林、大湳、龍岡、新坡、復旦及龍潭等分隊使用。

(10) 購置救災指揮車(含所屬設備)8輛，103年9月15日驗收合格，核銷付款完竣，救災指揮車8輛分別配置於秘書室及第一至第五大隊等單位使用，所屬設備(油壓破壞器材組)則分別配發予大湳、永安、大竹及平鎮等分隊使用。

(11) 購置巡邏機車260輛已於103年6月13日完成驗收。
(12) 完成行政院環保署核定之清運機具數量購置，達到預期目標。

103年天羅地網建置案合計新增及擴充67處路口監控點、333支攝影機，全案已於103年12月底驗收結案。

	6. 其他建設經費部分：充實救災設備、舉辦國際賽事，行銷桃園、推動藝術下鄉、建置智慧化號誌、發展觀光、健全老人福利及醫療照護、促進經濟及客家產業發展(27.79%)

6.1充實辦公

廳舍及消

防救災資

訊系統設

備(1.28%)

(1) 充實民政、戶政系統辦公室電腦設備(0.25%)

(2) 購置救災無線電相關設備(0.81%)
(3) 購置救災金相鑑定設備(0.22%)

6.2提升辦理
國際賽事
經驗，行
銷桃園之
美舉辦
2014自由
車環台賽

(0.19%)

6.3舉辦各項

藝文巡演

活動，以達

藝術下鄉

目標

(2.27%)

(1) 辦理管樂嘉年華活動(1.21%)

(2) 推動傳統及現代團隊下鄉巡演計畫(1.06%)
6.4建置智慧

化標誌、號

誌及智慧

型候車

亭，提升便

民服務

(12.12%)

(1) 建置公車候車亭(1.82%)
(2) 建置智慧型站牌及集中式站牌(3%)

(3) 新設及檢修交通號誌(3.8%)

(4) 設置交通標誌標線(3.5%)
6.5 辦理原鄉巡禮及各項觀光基礎建設工作，發展觀光資源(2.51%)

(1) 部落巡禮巴士(1.76%)

(2) 整建虎頭山公園桃信亭及周邊景觀設施(含環山道路及景德祠銜接步道) (0.75%)

6.6 建全老人福利及醫療照護網，有效提升衛生與醫療品質(8.09%)

(1) 補助各級老人會辦理各項老人福利服務活動(0.44%)

(2) 購置氣象層析串聯質譜儀(GC/MS/MS)及周邊相關設備(0.4%)

(3) 購置液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)及其周邊設備(0.89%)

(4) 健全兒童健康照護網絡(1.05%)

(5) 推動學齡前兒童健康檢查服務(1.05%)

(6) 提供健康照護(0.5%)

(7) 提供整合性癌症篩檢服務(0.31%)
(8) 推動國一至國三女生施打HPV疫苗，降低子宮頸癌罹患率(3.45%)

6.7 舉辦工商服務發展策略活動，促進經濟發展(0.40%)

(1) 辦理桃園意象升格創意商品徵選活動(0.22%)

(2) 推動桃園縣新興微中小型服務業亮點輔導計畫 

   (0.18%)

6.8 推動客家產業及活動，發揚客家文化，呈現桃園多元文化特色(0.93%)

(1) 舉辦「天穿日」活動(0.36%)

(2) 舉辦「2014桃園濱海觀光藝術季」活動(0.57%)
	電腦設備

系統設備
鑑定設備
觀賽人次

辦理場次
辦理場次
公車候車亭數量

獨立式站牌座數

候車亭式站牌數量

集中式站牌數量
新設交通號誌路口

檢修交通號誌路口

平方公尺

出發車次

平台(棧道)

平台護欄

灌木種植

補助活動場次

儀器設備數量

儀器設備數量

健康照護服務場次
篩檢人數

健康照護服務場次

整合性癌症篩檢服務場次

採購子宮頸疫苗數量
辦理場次

民間投資

參與人次

參與人次


	116台

348套
1套
30萬人次

6場
9場
20座

70座

125座

500座

50處

300處

1,500M2
90車次

120平方公尺

266公尺

590株

90場

1台

1台

600場
48,000人
200場
400場
69,000劑

1場

2,000萬

5,000人

17萬人次


	119台

355套

1套

91萬8,617人次

8場

13場

10座

70座

60座

267座

63處

368處

10,790 M2
90車次

328.36平方公尺

395.44公尺

590株

172場

1台

1台

1,065場

54,452人

886場

886場

69,000劑

2場

8,335萬

7,225人

32.4萬人次
	100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

45%

53.4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


	6.1充實辦公廳舍及消防

   救災資訊系統設備

(1) 103年3月13日簽准以臺灣銀行共同供應契約購置戶役政工作站及其周邊設備13台。嗣後於103年4月23日以本府工務局共同供應契約採購106台電腦及其周邊設備，合計採購119台。
(2) 汰換及強化現有外勤單位老舊之無線電設備，共計購置355套。
(3) 購置救災金相鑑定設備1套提升火災案件鑑定能力，以期符合法院鑑定需求確保民眾權益。

6.2提升辦理國際賽事經
驗，行銷桃園之美，舉辦2014自由車環台賽沿途加油民眾1萬5,769人次，媒體觸及人口90萬2,848人次。

6.3舉辦各項藝文巡演活動，以達藝術下鄉目標

(1) 辦理管樂嘉年華活動：邀請國內外優質管樂團隊辦理桃園管樂嘉年華活動，包括踩街嘉年華、戶外匯演、大師講座等共計8場活動。
(2) 推動傳統及現代團隊下鄉巡演計畫：落實文化平權理念，邀請國內外優質表演團隊至桃園13鄉鎮市巡迴演出。

6.4建置智慧化標誌、號誌及智慧型候車亭，提升便民服務

(1) 建置公車候車亭：已建置完成10座，餘10座預計於104年4月完工。
(2) 站牌部分，已建置完成獨立式站牌70座及附掛式站牌60座，惟經檢討相關建置數量，簽准變更設計將獨立式站牌新增45座至115座、附掛式站牌減少45座至80座，集中式站牌減少179座至321座，預計於104年4月建置完成。
(3) 新設及檢修交通號誌交通局103年度檢修及增設交通標誌標線號誌及交控設備等設施，共計完成新設交通號誌路口63處、修復交通號誌路口368處。
(4) 設置交通標誌標線繪設10,790平方公尺。

6.5辦理原鄉巡禮及各項觀光基礎建設工作，發展觀光資源

(1) 部落巡禮巴士規劃1日遊行程有72車次，2日行程有9梯次18車次，合計有90車次，共計1,332人次參加。
(2) 整建虎頭山公園桃信亭及周邊景觀設施(含環山道路及景德祠銜接步道)，共計完成328.36平方公尺，包含平台棧道115.72平方公尺、棧道階梯12.75平方公尺、棧道斜坡199.89平方公尺。
平台護欄395.44公尺，包含296.36公尺護欄、安全護欄99.08公尺及灌木種植590株。
6.6建全老人福利及醫療照護網，有效提升衛生與醫療品質
(1) 補助各級老人會辦理各項老人福利服務活動：舉辦包含敬老活動、運動會、才藝競賽、歌唱比賽、球類比賽、健康講座、老人福利宣導活動等，共計172場。
(2) 購置氣象層析串聯質譜儀(GC/MS/MS)及周邊相關設備1台。
(3) 購置液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)及其周邊設備1台。
(4) 健全兒童健康照護網絡：為周全兒童健康照護，落實推動健康照護綿密網絡，由承攬醫療院所主動至幼兒園及社區提供設站服務，103年共計辦理1,065場。
(5) 推動學齡前兒童健康檢查服務：為落實公共衛生三段五級之早期發現早期治療精神，共計篩檢54,452人。
(6) 提供健康照護：大型活動時結合四癌篩檢及宣導，實際舉辦場次為886場。
(7) 委由各區衛生所及合約醫療院所提供整合四癌篩檢，實際舉辦場次為886場。
(8) 推動國一至國三女生施打HPV疫苗，降低子宮頸癌罹患率：完成子宮頸疫苗採購69,000劑。

6.7舉辦工商服務發展策略活動，促進經濟發展

(1) 辦理桃園意象升格創意商品徵選活動：已於103年10月29日辦理甄選年度桃園意象升格創意商品成果發表記者會。及103年12月18日至21日參加「台北國際文化創意生活展」，營業額超過50萬元。共計2場。
(2) 遴選11家具潛力之服務之業者，以業師進駐之方式進行一對一輔導，並提出診斷方案，協助企業品牌行銷、策略擬定、連鎖加盟規劃、專利智財權申請、企業財務診斷分析等。民間投資額以輔導期滿公司登記資本總額計算，11家亮點服務業登記資本總額計新臺幣8,335萬元。

6.8 推動客家產業及活動，發揚客家文化，呈現桃園多元文化特色

(1) 舉辦「天穿日」活動：於103年2月15日、2月19日(天穿日)辦理全國客家日慶祝活動，邀請客語生活學校及客家演藝團體表演，並於周邊設置客家產業攤位，免費提供炸年糕供民眾享用，吸引約7,225人參與。
(2) 「2014桃園濱海觀光藝術季」系列活動﹕

 eq \o\ac(○,1)「桃園濱海搖滾樂」
活動自6月30日至9月5日辦理，含括聯合開幕記者會、全國搖滾PK賽、永安及竹圍漁港音樂嘉年華等活動；另原訂於103年8月2、3日舉辦的搖滾音樂晚會，因受「0801高雄氣爆」事件影響而停辦，並將部分演出內容及搖滾PK賽決賽併至觀音中秋聯歡晚會辦理。上開精采濱海系列活動共計吸引52,600人參與。

 eq \o\ac(○,2)「桃園蓮花季」活動
自6月28日至8月17日辦理，有開幕活動、瓜果評鑑暨品嚐會、蓮花季寫生比賽、蓮花饗宴推廣品嚐、米食推廣活動、客家麻糬、彩繪豬撲滿DIY以及農特產創意料理發表與品嚐等系列活動，共計吸引270,900人參與。

	績效目標
平均達成率
	93.34%


3、 基本設施各計畫標案執行成效

一、103年度基本設施補助計畫，原預定辦理199件計畫標案，總經費1,608,182千元（包括中央補助1,601,412千元，本府自籌6,770千元），年度中註銷0件，作業計畫調整0件，新增1件，實際執行120件，註銷及變更率為0%。
二、103年度實際執行之120件中，文化經費46件、體育經費14件、道路養護及道安計畫3件、水利建設經費2件、公有建物及設施經費23件、其他建設經費32件。
三、截至103年12月底止，已發包者120件，發包率100%，已完工者114件，完工率95%，已完成驗收者114件，驗收完成率為95%。

四、截至103年12月底止，標案查核點進度符合案件數114件，標案進度達成率為95%，預算執行數(含實際支用數、應付未付數及節餘款) 1,524,433.953千元，預算達成率為94.79%。

五、有關本府103年度各項基本設施補助計畫經費執行成效一覽表、計畫目標達成整體成效表，詳如附件1、2。
4、 自辦評核、查證及獎懲之辦理情形

1、 自辦評核：

(1) 為加強計畫標案執行績效，本府研考會依本府一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點確實執行(詳附件3)。

(2) 平時除由各計畫標案主管機關(或執行機關)自行定期召開205次內部檢討會議之外(詳附件4)，為加強縱向、橫向聯繫及強化管考機制，由本府研考會按月簽請本府副縣長擔任召集人，召開本府各項重大工程進度管制研商會議，檢視一般性補助款計畫標案落後案件執行過程中是否有困難須研析與進行跨機關協調(如管線單位、財政局、主計處及各局處)，俾使進度落後案件能排除障礙追趕進度。103年度視列管計畫標案執行概況，總計召開7次基本設施檢討會議(詳附件5)。

(3) 本府每月依據行政院國家發展委員會編印之「執行情形月報」，就預算執行率過低及落後標案率過高之計畫，函請各該主管單位督促所屬檢討改進。
(4) 計畫標案執行採里程碑控管方式，計畫執行進度律定年度預算分配比例、發包率、完工率、驗收完成率及預算達成率等五項階段預定目標值，並據以管考。

(5) 本府研考會於104年3月依據國家發展委員會訂頒「一般性補助款基本設施補助計畫評核指標項目及評分基準表」規定之考核項目、衡量指標及評分權重配置，辦理103年度一般性補助款基本設施補助計畫執行績效年終考評。
2、 查證作業：

為有效辦理本府一般性補助款基本設施補助計畫管制考核業務，平時除由各主管(執行)機關實施自主檢查外，運用實地查證方法，邀請專家委員現場進行稽查，進行實地查證及工程查核計24次(詳下表)，其中文化經費查核1次、道路養護及道安計畫經費查核4次、水利建設經費查核6次、公有建物及設施經費查核9次、其他建設經費查核4次，查核結果及委員建議事項均函文請執行單位確實檢討改進，並列入追蹤事項按月請相關單位依委員建議事項提報具體改善措施及改善情形，檢討結果並簽奉本府一層長官知悉，俟缺失改善完成後准予備查，促使各標案能如期完成。
桃園市政府103年度一般性補助款基本設施補助計畫實地查核案件一覽表
	序號
	分類
	工程名稱
	受考機關
	考核機關
	評分

	1
	文化經費
	馬祖新村活動中心第一期工程
	桃園市政府文化局
	本府工程施工查核小組
	71

	2
	道路養護及道安計畫
	桃園區龍壽街（桃51）路面改善工程
	桃園市政府工務局
	本府工程施工查核小組
	80

	3
	
	103年度市區道路預約養護工程(開口契約)
	
	
	78

	4
	
	楊梅區、平鎮區及龍潭區桃73號路面改善工程
	
	
	82

	5
	
	平鎮區民族路(縣道114)15k+250~20k+134.263路面改善工程
	
	
	79

	6
	水利建設經費
	埔頂支渠社尾段至前寮段截排水改善工程
	桃園市政府水務局
	本府工程施工查核小組
	76

	7
	
	大溪污水下水道系統第二期分支管線及用戶接管工程(第一標)
	
	
	71

	8
	
	石門污水下水道系統第二期分支管網及用戶接管工程第二標
	
	
	81

	9
	
	桃園區鴻撫街周邊魚管支線排水改善工程
	
	
	77

	10
	
	埔頂支渠社尾段至前寮段截排水改善工程
	
	
	76

	11
	
	103年度南崁溪長安橋至南崁橋左岸及南崁橋上游右岸200公尺護岸整修工程
	
	
	73

	12
	公有建物及設施經費
	龜山分局大華派出所暨保安中隊、交通小隊聯合辦公廳舍新建工程
	桃園市政府警察局
	本府工程施工查核小組
	73

	13
	
	桃園分局中路派出所辦公廳舍新建工程
	桃園市政府警察局
	本府工程施工查核小組
	73

	14
	
	中壢分局興國派出所辦公廳舍新建工程
	桃園市政府警察局
	本府工程施工查核小組
	76

	15
	
	大崙派出所辦公廳舍新建工程
	桃園市政府警察局
	本府工程施工查核小組
	74

	16
	
	桃園市政府消防局訓練中心新建工程
	桃園市政府消防局

(本府工務局代辦)
	本府工程施工查核小組
	76

	17
	
	
	
	本府研究發展考核委員會
	83

	18
	
	桃園市政府消防局龍岡等8分隊修漏工程
	桃園市政府消防局
	本府工程施工查核小組
	72

	19
	
	龜山分局大坑派出所辦公廳舍新建工程
	桃園市政府警察局
	本府研究發展考核委員會
	72

	20
	
	龜山分局迴龍派出所辦公廳舍新建工程
	桃園市政府警察局
	本府研究發展考核委員會
	71

	21
	其他建設經費
	2014桃園國際管樂嘉年華
	桃園市政府文化局
	本府研究發展考核委員會
	重大活動評估80分

	22
	
	推動傳統及現代團隊下鄉巡演計畫
	桃園市政府文化局
	本府研究發展考核委員會
	重大活動評估90分

	23
	
	虎頭山公園桃信亭及周邊(含環山步道及景德祠銜接步道)整建工程
	桃園市政府觀光旅遊局
(風景區管理處)
	本府工程施工查核小組
	82

	24
	
	清水坑溪旁自行車道修建改善工程
	桃園市政府水務局
	本府研究發展考核委員會
	83

	· 本府研究發展考核委員會辦理查證結果(包含委員建議事項)，詳附件6。

· 本府重大活動評估結果詳附件7。


3、 年終檢討與獎懲作業：

(1)  為鼓勵執行優良者及加強惕勵執行不力者，本府依據一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點之附表「一般性補助款基本設施補助計畫評核指標項目及評分基準表」，考量各計畫之執行件數及挑戰性作綜合年終考評。本府考評配分表如下： 
	· 核定經費500萬元以上，辦理考評
	類型
	配分

	
	
	案件分數
	案件數比率
	挑戰性

	
	工程類
	50%
	20%
	30%

	
	非工程類
	70%
	10%
	20%

	· 核定經費未達500萬元，不予獎懲

	· 機關研考人員：取機關考評總平均分數前三名，比照非工程類計畫敘獎額度敘獎

	備註：
1、 案件分數依要點附表「一般性補助款基本設施補助計畫評核指標項目及評分基準表」計算。
2、 案件數整體配分：機關各類案件總件數9件以上100分，總件數介於5-8件90分、總件數4件以下80分。
3、 挑戰性：高100分(難度較高)、中90分(難度中等或執行經費較龐大)、低80分(例行性)。


(2) 103年度年終考評作業，經請受考機關自評後，送本府研考會辦理複評，考評結果彙整如下表(詳細資料參附件8)，合計獎懲案件計120案，包含敘獎38案、懲處6案、不予獎懲76案，獎懲人數達91人次，考評結果函請相關單位辦理後續獎懲事宜。
103年度一般性補助款基本設施補助計畫獎懲統計表
	考評

類別
	評等
	件數
	獎懲標準

	
	
	主辦機關
	小計
	總計
	

	工程類
	優等
	工務局
	3
	12
	20
	46
	主辦人員及單位主管各記嘉獎二次

	
	
	水務局
	2
	
	
	
	

	
	
	警察局
	3
	
	
	
	

	
	
	消防局
	1
	
	
	
	

	
	
	交通局
	1
	
	
	
	

	
	
	觀光旅遊局
	1
	
	
	
	

	
	
	都市發展局
	1
	
	
	
	

	
	甲等
	水務局
	1
	2
	
	
	主辦人員及單位主管各記嘉獎一次

	
	
	警察局
	1
	
	
	
	

	
	丙等
	消防局
	1
	1
	
	
	主辦人員及單位主管各記書面警告

	
	丁等
	警察局
	2
	5
	
	
	主辦人員及單位主管各記申誡一次

	
	
	消防局
	2
	
	
	
	

	
	
	交通局
	1
	
	
	
	

	非工

程類
	優等
	教育局
	4
	24
	26
	
	主辦人員及單位主管各記嘉獎一次

	
	
	警察局
	4
	
	
	
	

	
	
	消防局
	6
	
	
	
	

	
	
	文化局
	2
	
	
	
	

	
	
	衛生局
	5
	
	
	
	

	
	
	社會局
	1
	
	
	
	

	
	
	水務局
	1
	
	
	
	

	
	
	客家事務局
	1
	
	
	
	

	
	甲等
	消防局
	1
	2
	
	
	主辦人員及單位主管不予獎懲

	
	
	環境保護局
	1
	
	
	
	

	核定經費未達500萬元
	文化局
	45
	74
	不予敘獎

	
	客家事務局
	4
	
	

	
	教育局
	11
	
	

	
	警察局
	2
	
	

	
	民政局
	1
	
	

	
	地政局
	1
	
	

	
	消防局
	2
	
	

	
	農業局
	1
	
	

	
	衛生局
	3
	
	

	
	原住民族行政局
	1
	
	

	
	經濟發展局
	3
	
	

	研考

人員
	優等
	衛生局
	1
	3
	主辦人員

嘉獎一次

	
	
	工務局
	1
	
	

	
	
	社會局
	1
	
	

	總計
	敘獎38案、懲處6案、不予獎懲76案，獎懲人數91人次。


(3) 前項獎懲結果以經費分配與運用之6大分類區分，獎懲結果如下表，其中體育經費獎懲人數8人次、道路養護及道安計畫獎懲人數7人次、水利建設經費獎懲人數4人次、公有建物及設施經費獎懲人數42人次、其他建設經費獎懲人數30人次：
                  獎懲結果以經費分配與運用區分
	分類
	獎懲額度
	總計

	
	嘉獎2次
	嘉獎1次
	書面警告
	申誡1次
	

	文化經費部分
	
	
	
	
	

	體育經費部分
	
	8
	
	
	8

	道路養護及道安計畫部分
	6
	1
	
	
	7

	水利建設經費
	4
	
	
	
	4

	公有建物及設施經費
	8
	22
	2
	10
	42

	其他建設經費
	6
	24
	
	
	30

	合計
	24
	55
	2
	10
	91


5、 基本設施補助計畫經費運用特色

1、 經費運用情形
本府103年度基本設施補助計畫經費運用情形詳下表，其中文化經費部分占2.54%、體育經費部分占2.46%、道路養護及道安計畫部分占17.00%、水利建設經費占9.51%、公有建物及設施經費占40.70%、其他建設經費占27.79%。
           103年度基本設施補助計畫之經費運用情形一覽表
	分類
	經費(千元)
	佔整體經費比率(%)

	文化經費部分
	40,825
	2.54

	體育經費部分
	39,486
	2.46

	道路養護及道安計畫部分
	273,544
	17.00

	水利建設經費
	152,906
	9.51

	公有建物及設施經費
	654,570
	40.70

	其他建設經費
	446,851
	27.79

	總經費：1,608,182 (千元)，含本府自籌部分。

	
[image: image2]
2、 特色


1、 文化經費部分：

(1) 客家萬人大合唱、客家菜包比賽及舉辦各項客家藝文相關活動，為本市年度重頭戲，本市為客家大市，2014年本市於味全埔心牧場舉辦客家萬人大合唱，以達族群交流融合及推廣客家文化之效；客家菜包比賽，比賽隊伍嘗試在傳統的菜包加入新創意，以各式各樣獨特的客家菜包達到行銷客家米食產業之目的；「2014桃園客家文化節－客藝傳揚･鬧熱桃園」配合地方客家特色節慶及觀光活動，包含美食競賽、客家傳統工藝、客家歌舞、客家戲曲、踏鹹菜體驗、古禮迎親等活動，完整呈現客家文化的多元性樣貌。
(2) 維護本市文化設施，整備馬祖新村園區環境、文化局演藝廳及5樓團體視聽室劇場設備，以提供市民優質文化環境。
(3) 為豐富市民藝文生活，辦理各種視覺藝術講座，舉辦各項兒童閱讀活動，年度常態性演藝、各類藝文活動及推動優質表演藝術節目。
(4) 持續充實圖書設備及館藏，提供市民更豐富多元藝文知識來源。
2、 體育經費部分：
(1) 推展體育活動，培育體育人才：
1 辦理各項體育競賽、訓練活動，本市為體育大市，推展體育不遺餘力，藉由補助及鼓勵各單項委員會辦理各項賽事，可增加桃園體育活動之豐富性，市長盃之舉辦同時亦可選拔代表桃園參加全國（民）運動會之選手，積極為桃園爭光。
2 本市運動大會，除增加府內各機關及同仁彼此交流機會外，亦具趣味及全民運動之性質，可促使更多民眾共襄盛舉，並提升市府團隊與民眾之交流。

3 組隊參與全民運動會及全國身心障礙運動會：本市組隊參與全民運動會24項及全國身心障礙運動會10項競賽項目，足見本市朝推展體育之目標邁進之決心。
(2) 體育器材及遊戲設施設備更新修繕計畫：
為使國中小學童在安全之體育用具及遊戲設施下運動，依據補助各級中小學運動場地、體育器材修繕暨更新審查原則辦理各項器材及設備更新修繕作為。
3、 道路養護及道安計畫部分：
本市分3階段逐一推動道路養護工作，促使市轄各區道路品質提升：

（1） 改善路基並辦理人手孔調降，先行恢復路面。
（2） 全路幅刨除加鋪，並調整路面高程及坡度，以街廓為單元分段施工。

（3） 路面鋪設完成後接續畫設標線，並就具防災及必要性維生用管線之孔蓋調整至路面齊平，徹底改善道路服務品質。
另創新使用道路資訊管理系統APP，道路坑洞即時通報，巡修廠商接收通知後逕行緊急修補，不需承辦同仁另行電話通知，加速修補成效。
4、 水利建設經費：
(1) 辦理市內雨水下水道建設及相關附屬設施新建維護作業，避免雨水下水道喪失收納側溝逕流及排水能力，並針對現有之雨水下水道進行清淤維護，以確保雨水下水道正常排洪能力，維護都市排水功能。
(2) 因桃園市都市發展快速導致逕流量大增，河道排洪能力明顯無法承受屢次大豪雨的洪峰流量，為此本年度經費主要應用於更具整體性之整合治理實施計畫，用以提升本市排洪減災以及防災能力。
(3) 航空城部份除確保計畫範圍整體防洪安全無虞外，另將規劃區內現有排水路、埤塘劃定為公園綠地及綠廊，讓現有都市及未來完成之都市空間均可讓既有水域環境來調節都市微氣候，並且成為都市防洪重要的蓄洪空間，及增加生物棲息環境，塑造都市內重要的生態跳島。
5、 公有建物及設施經費：
(1) 訓練中心新建工程第二期：為本市首座消防訓練中心，包含消防博物館、煙霧體驗區、地震體驗區、滅火體驗區、緊急救護訓練體驗區等多功能附屬設施，預估可容納約350人共同訓練場地。
(2) 埔心分隊新建工程第二期：
1 將興建廳舍1棟，包含消防車庫、備勤室、辦公室、寢室、會議室、交誼廳及多功能活動空間等。預估可置放8輛消防車輛（包含雲梯車）。
2 近年來埔心地區人口快速成長，目前楊梅市僅設有楊梅及幼獅二分隊，為因應救災救護據點不足，故於埔心火車站附近覓地設立消防分隊，以維居民生命財產安全。

3 未來埔心分隊成立後，除縮減埔心地區搶救時間之外，更與周邊既有之各消防分隊形成有效的防護網，將大幅提升救災、救護能力。

(3) 第四搜救隊廳舍增建工程：藉由辦公空間的擴建有效改善同仁服勤環境，並可提供消防搜救救助技能訓練場地，對整體防救災能力增進能有助益。

(4) 桃園分局中路派出所、中壢分局大崙派出所及興國派出所、龜山分局迴龍派出所、大坑派出所及大華派出所暨保安中隊、交通小隊聯合辦公廳舍新建工程：辦公廳舍興建及整修，有效提升整體都市安全品質及為民服務績效，除可提供良好舒適之執勤環境外，對員警士氣及服務品質亦可有效提升。
6、 其他建設經費：
(1) 充實辦公廳舍及消防救災資訊系統設備，購置防救災無線電數位化系統、金相鑑定等相關設備及辦理103年災害防救演習：

1 強化防救災無線電數位化通訊系統並汰換相關設備，透過無線電設備使用於救災救護指揮派遣訊息傳遞，增進本市防救災能力。

2 藉由建置科技化設備，可提升火災案件鑑定能力，以期符合法院鑑定需求確保民眾權益。

3 辦理103年災害防救演習：透過複合型災害防救演練，可提升本府各局處、國軍及民間救難團體等相互聯繫及組織動員等防救災能力，為災害防救工作防範於未然。
(2) 辦理2014國際自由車環台賽，提升本市辦理國際賽事經驗，行銷桃園之美：
2014國際自由車環台賽-桃園站，由桃園展演中心出發，規劃繞行9個區，賽事路線全長共計160公里，除設置登山點及衝刺點外，賽會終點特別規劃於海軍桃園基地，希冀提供選手耳目一新的全新感受，使選手們能盡情享受於機場跑道內衝刺的速度感及刺激感，並為桃園寫下台灣自由車歷史新頁，締造「世界唯一 機場跑道辦理自由車賽」之新紀錄。為維護交通號誌正常運作，並維持交通號誌管制行車動線及行車安全之效益，更新及新設交通號誌，大幅提升道路交通安全，降低交通事故肇事率，創造優質舒適之交通環境。
(3) 辦理桃園管樂嘉年華活動、推動傳統及現代團隊下鄉巡演計畫，以達藝術下鄉目標：
1 為縮短桃園文化資源差距，落實文化平權，策辦2014桃園藝術下鄉系列活動，邀請台灣優質表演團隊於103年4月至8月至13區巡迴演出，包括紙風車劇團、明華園總團、優人神鼓、朱宗慶打擊樂團、九天民俗技藝超過6萬觀賞人次

2 103年5月22日至25日期間辦理2014桃園國際管樂嘉年華，活動內容包括大師講座、踩街嘉年華、管樂馬拉松、千人管樂大合奏、國內外行進樂隊變化隊形等，總計邀請44個國內優秀團隊，共計超過7萬人次參與；103年度特別與全世界最頂尖之美國國際鼓號樂隊聯盟(DCI)締約合作，未來將引進DCI規格的訓練機制與比賽，並透過海外交流宣傳桃園，期待未來打造本市成為亞太行進樂隊的交流中心。
(4) 建置智慧化標誌、號誌及智慧型候車亭，提升便民服務：
1 道路智慧化標誌標線號誌及交控設備新設維護工程：交控設備維護，透過現場設備與交控中心連線管理、主動控制交通號誌連鎖設定、各項路側交控設備(可變資訊看板或路況資訊看板)、網站、廣播及手機等傳播媒介發送即時交通資訊予用路人，使桃園境內用路人享受方便且即時之交通環境；透過交通標誌標線工程改善，提高本市市民用路安全，如彩色標線提高夜視能見度。

2 103年智慧型候車亭及站牌建置計畫：本市候車亭部分站牌係採用LCD螢幕，除可顯示公車動態資訊外，亦可提供多元化之資訊予民眾。
(5) 辦理原鄉巡禮及各項觀光基礎建設工作，發展觀光資源：

1 辦理原鄉部落巡禮觀光巴士計畫，共計90車次含1日遊行程72車次及2日遊行程18車次，參與人數1,332人次，業於103年12月7日辦理完畢。
2 整建虎頭山公園桃信亭及周邊景觀設施(含環山道路及景德祠銜接步道)：改善既有步道路面及銜接動線問題，打造完整無障礙連結動線，同時更提供遊客休憩、停留駐足的舒適環境。
(6) 建全老人福利及醫療照護網，有效提升縣民衛生與醫療品質：
1 本市針對65歲以上長者暨55歲以上原住民辦理裝置活動假牙補助計畫，亦推動健口瑜珈操，宣導口腔預防保健重要性，以維護長者口腔健康。

2 提供民眾便捷之四項癌症社區巡迴檢查，透過行動篩檢車，深入鄰里及偏遠地區提供民眾便捷的服務，透過發放精美宣導品予篩檢民眾，增加篩檢意願，藉由文宣及宣導單張印製、發放及寄送，傳達提升篩檢誘因，增加民眾自我健康意識，踴躍接受癌症篩檢。

3 本市於103年度針對設籍桃園國中一至三年級之女生，全面提供免費人類乳突病毒疫苗接種服務，以期達成子宮頸癌早期防治工作查。

4 本市提供學齡前兒童免費健康檢查服務，透過整合醫療團隊進入幼兒園為學齡前兒童進行全身的健康檢查，以早期發現早期矯治，為兒童健康做把關，更進一步規劃將學齡前兒童最常見的口腔健康問題-齲齒，透過協調牙醫師公會所屬專業牙科醫師，主動進入幼兒園及社區進行3到6歲兒童口腔檢查及牙齒塗氟的預防措施，以降低兒童齲齒發生率，另外，在103年新規劃兒童心雜音轉介檢查補助方案，以提供本市兒童全面性之檢查服務。

(7) 舉辦工商服務發展策略活動，促進經濟發展：

1 辦理桃園意象升格創意商品徵選活動，廠商參加展售會，協助得獎商品於「桃園好禮」網路商城上架，協助建構網頁，並於商圈、觀光工廠及飯店擺設虛擬貨架、發送電子及實體DM，整合虛實通路輔導行銷，估計獲選店家一年增加營業額超過1,000萬元。
2 推動本市新興微中小型服務業亮點輔導計畫，提供本市專屬雲端服務優惠方案，進行雲端導入示範性計畫及推廣行銷，透過本市商業服務業現況的盤點與優劣勢分析、掌握中央政府商業服務業相關政策、分析未來商業服務業發展契機，帶動本市微中小型新興服務業之獨特性及核心價值。
(8) 推動客家產業及活動，發揚客家文化，呈現桃園多元文化特色：

1 「全國客家日」同時也是「天穿日」，為彰顯「天穿日」蘊含意義，透過慶祝活動之辦理，結合動靜態藝文展演及循古禮祭天儀式，並宣導該日簡約、樂活與環保之精神，讓客家傳統節日能以當代意義重新被詮釋；另配合天穿日的樂活精神，辦理一年一度「全國客家流行音樂大賽」盛會，備受好評，已儼然成為全國重要之客家流行音樂賽事。

2 「2014桃園濱海觀光藝術季」結合搖滾音樂、藝文展演、農漁特產及在地景點觀光等活動，發展濱海客家地區在地特色，創造商機並帶動觀光產業發展；其中全國搖滾PK賽更設立「文化創意獎」，藉以鼓勵樂團將客家、閩南、原住民或新住民等族群元素納入音樂創作，以彰顯桃園多元族群特色。

3、 具體績效或創新作法案例說明
(1) 參加全國身心障礙運動會獲11金26銀25銅佳績；全民運動會獲18金19銀14銅佳績。
(2) 老人假牙補助，針對65歲以上長者暨55歲以上原住民辦理裝置活動假牙補助計畫，首創針對一般戶補助部分活動假牙，只要符合缺牙條件即可申請補助。
(3) 為推廣客家文化，舉辦客家萬人大合唱，由本市110個團體以及11所學校於味全埔心牧場共同高歌6首客家歌曲，以達族群交流融合及推廣客家文化之效，共計約12,000人參與。
(4) 2014國際自由車環台賽-桃園站，除設置登山點及衝刺點外，賽會終點特別規劃於海軍桃園基地，希冀提供選手耳目一新的全新感受，使選手們能盡情享受於機場跑道內衝刺的速度感及刺激感，並為桃園將寫下台灣自由車歷史新頁，締造「世界唯一 機場跑道辦理自由車賽」之新紀錄 。
(5) 具體案例：本市自103年2月5日全國首創國中女生免費子宮頸癌疫苗接種，截至104年2日5日止，共計接種73,512劑疫苗，已接種第1劑疫苗計29,044人，已接種第2劑疫苗計25,507人，已接種第3劑疫苗計18,961人；國ㄧ到國三總接種率51.82%(20,032/38,656=51.82%)；103年6月畢業之國三女生，第一劑接種人數9,012人，接種率為69.87% (9,012/12,899=69.87%)。優於2007年澳洲政府提供15-26歲女性公費HPV疫苗於社區完成接種率58%。此外於青少女接受疫苗接種時，由醫療院所專業醫師的貼心衛教與健康評估，對於本項政策，本市有91%的民眾表示滿意，93.2%贊成應繼續推動。

6、 計畫實施效益

1、 文化經費執行效益：

(1) 透過多元藝術演藝團隊徵選獎勵國內外展演活動計畫，以及辦理年度常態性演藝及各類藝文活動，補助各類表演節目至文化局演藝廳、桃園展演中心及中壢藝術館演出，提供民眾多元且豐富的藝文饗宴，帶動民眾參與展演活動，健全桃園表演藝術發展環境；另比較展演中心及中壢藝術館兩館102年度與103年度合計之觀眾人口，自333,507人，提升至473,787人次，成長率達42%，顯見民眾參與藝文活動之意願已逐步提高，藝文消費人口之培植也卓有成效。
(2) 於馬祖新村眷舍保存區，103年內園區開放給文創工作者、藝術家進駐創作，如103年舉辦了12場的戶外創意市集，透過清潔維護，提供場地借用者、駐點藝術家及駐點辦公人員乾淨的使用場地，獲得當時駐點藝術家、文創工作者及藝文觀眾好評。藉由此環境維護工作，不僅能塑造馬祖新村正面形象，更能於未來吸引文創工作者及藝術家進駐。另103年約有8場個展及10場文創工作坊於馬祖新村園區舉行，藉由全天候人力保全園區管理，獲得進駐之文創工作者、駐點藝術家信賴，能放心將作品於馬祖新村陳列展示，提供觀眾更豐富的藝文資源，參與觀眾亦能安心前來參與活動。
(3) 為提高民眾參與率，辦理各項活動文宣印刷、新聞媒體聯絡宣導及互動，增加藝文活動宣傳，如召開記者會，發布採訪通知、新聞稿及活動影像，發布平台包括：本府文化局和本府官網、桃園新聞網、台灣E-news等，媒體通路則配合中央社訊息平台，公告至Yahoo、PChome、Sina、Hinet、MSN等各大入口網站；並透過各類藝文、旅遊等主題，行銷桃園人文風貌，於亞洲廣播電台「戀戀桃花源」、新竹IC之音廣播電台「愛戀桃花園」免費宣傳。
2、 體育經費執行效益：

(1) 組隊參與全民運動會及全國身心障礙運動，提高桃園體育活動之豐富性，參加全國身障運動會，獲11金26銀25銅佳績；全民運動會獲18金19銀14銅佳績(詳附件9)。

(2) 辦理各場館場地環境、設備、器具清潔及消毒，維護所屬場館與場地之安全及體育園區綠美化，以及設施之改善與更新等，創造優質運動空間，使市立體育館場館内的照明須達到專業體育競賽之需求，提昇民眾從事運動休閒意願及場地使用率。

3、 道路養護及道安計畫執行效益：

專案性路面更新工程施作完成後，大幅提升道路耐久性及平整度，同時改善路面積水問題，提供民眾安全舒適行車空間。並獲交通部公路考評第一名，提報縣市政府路況養護類金路獎(交通部103年5月19日交授公字第1031003607號函)及內政部營建署市區道路考評優等(內政部營建署103年12月3日營署道字第1032921912號函)獎項(詳附件10)。
4、 水利建設經費執行效益：
(1) 為56.13%，並通過營建署103年度雨水下水道建設計畫查核。另外，為確保雨水下水道通洪斷面的充足，103年度完成桃園區、八德區等地共1,946公尺之清淤業務，清淤土方量為965立方公尺，清淤垃圾量達17噸，以避免因降雨積水造成水患，進而減輕水患對人民生活之衝擊。
(2) 以計畫範圍內之水域環境為對象，重新檢討計畫範圍內之整體防洪策略，並利用既有水域環境，構思計畫範圍內之水域環境整體營造構想、水源純淨維護策略及區內水資源彈性調度管理，可以提供民眾休憩使用及推行環境教育空間場所，以提供舒適的居住環境，並且積極保存市內重要文化資產。而配合區域內水資源彈性調度管理及推動結能省水社區，以形塑低碳樂活都會。
5、 公有建物及設施經費執行效益：
103年天羅地網建置案合計新增及擴充67處路口監控點、333支攝影機，增加監控密度，確保市民安全。
7、 落後項目檢討情形

1、 落後項目原因分析
（1） 龜山分局迴龍派出所辦公廳舍新建工程
工程因招標案多次流標，遲至103年6月18日由得益營造有限公司得標，8月28日開始動工，工程進度已嚴重落後，無法於103年度完工核銷。
（2） 龜山分局大坑派出所辦公廳舍新建工程
本工程於103年3月14日由得裕營造股份有限公司得標，因建照遲至103年6月27日取得，廠商7月15日始動工，工程進度已嚴重落後，無法於103年度完工核銷。
（3） 消防局埔心分隊第2期新建工程
1、 本案係委託本府工務局代辦。
2、 承攬廠商玖代營造工程股份有限公司因財務問題遲未進場施作，工務局於103年8月7日函知廠商終止契約，並核定新的預算書圖，趕辦重新招標事宜。
3、 103年9月12日上網公告重新招標，103年9月30日、10月8日2次開標均流標。
4、 本府工務局重新檢討預算書圖，103年11月12日辦理重新招標，103年11月25日仍流標，103年12月3日終由笙源營造有限公司得標。

（4） 消防局第四搜救隊廳舍新建工程
1、 本工程因預算偏低、設計缺失（如圖說完整性不足或與標單規格不一致、工程漏項等）、工期過短、增建有界面銜接變數等因素，致廠商參標意願不高，歷經6次招標（從103年6月至9月）均流標。
2、 由於多次流標，工程無法發包，致延誤工程進度。
（5） 整建消防局舊廳舍防漏工程
履約期間因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限。
（6） 建置公車候車亭
1、 委請建築師設計並辦理二次審查會，於103年7月29日簽奉核准設置型式。
2、 申請公路總局補助款，議會於103年7月1日同意墊付。
3、 於103年10月1日核可預算書與細部設計圖說，103年10月28日完成工程決標，於12月10日進行開工，104年4月前完工。
4、 綜上，因委託規劃設計辦理二次審查會及配合議會墊付款同意程序，致與預定期程進度有所落差。
（7） 建置智慧型站牌及集中式站牌
1、 本府首次建置智慧型站牌，於招標策略及方式研擬過程耗時較久，致103年8月18日始核定站牌型式，於9月12日核定站牌設置清冊。
2、 所設站牌數量達400餘處，須分二階段施作，依契約約定應於103年12月10日完成第一階段(130處)站牌安裝，如期完成，依約第二階段應於104年3月31日前完成，本府將督導廠商如期完成。
3、 綜上，因研擬智慧型站牌招標策略並參考鄰近縣市作法，及對站牌型式多次審查及修正，致與預定期程進度有所落差。
2、 解決對策
(3) 龜山分局迴龍派出所辦公廳舍新建工程
1、 嚴格要求建築師事務所派員落實現地監工，律定承包商於每月15日前提出估驗請款，俾利經費核銷。
2、 請承包商提報趕工計畫或調整施工進度，俾利調整期程提早完工。
3、 每日由本府警察局龜山分局副分局長楊啟賢親自率員現地督工，以確實掌控及督促進度。
4、 於每週二、五由警察局龜山分局長召開工程進度檢討會議，建築師事務所及承商到場說明當週工程進度及下週預定工程進度，有效控管施工品質並趕上執行進度。
5、 本府警察局每週均於週報檢討、管制上本案工程進度。
(4) 龜山分局大坑派出所辦公廳舍新建工程
1、 嚴格要求建築師事務所派員落實現地監工，律定承包商於每月15日前提出估驗請款，俾利經費核銷。
2、 請承包商提報趕工計畫或調整施工進度，俾利調整期程提早完工。
3、 每日由本府警察局龜山分局副分局長楊啟賢親自率員現地督工，以確實掌控及督促進度。
4、 於每週二、五由警察局龜山分局長召開工程進度檢討會議，建築師事務所及承商到場說明當週工程進度及下週預定工程進度，有效控管施工品質並趕上執行進度。
5、 本府警察局每週均於週報檢討、管制本案工程進度。
(5) 消防局埔心分隊第2期新建工程
1、 104年1月13日與笙源營造有限公司工程契約簽訂完成。
2、 104年3月5日已申報開工，將持續工程進度督導事宜。
(6) 消防局第四搜救隊廳舍新建工程
1、 本工程歷經6次流標、2度重新檢討預算書圖，終於在103年9月29日決標，103年10月8日開工，履約期限180日曆天。
2、 本府消防局積極督促廠商如期如質完工，預計104年4月結案。
(7) 整建消防局舊廳舍防漏工程
1、 本府多次以會議及發函催告進度落後並要求廠商限期改善，惟進度仍持續落後且工期已屆仍未改善，致延誤履約進度達60日曆天。
2、 本工程已於104年1月12日終止契約，廠商於1月28日提交結算資料，經監造單位審查後缺漏甚多，復給予14天修正期限，惟廠商未依限配合辦理，目前已發文請廠商限期補正資料，作為辦理結算之依據。
(8) 建置公車候車亭
已於12月10日進行開工，工期為120個日曆天，契約履約期限至104年4月9日，本府交通局將督導廠商如期完工。
(9) 建置智慧型站牌及集中式站牌
本案依契約履約期限至104年3月31日，交通局將督導廠商如期建置完成。
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