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(二)執行情形及落後原因分析
	計畫名稱(主管機關)
	執行進度(總累計)
	經費支用(總累計)

	
	預定(%)
	實際(%)
	比較(%)
	預定(千元)
	實際(千元)
	支用率(%)

	國軍老舊眷村改建計畫(國防部)
	65.35
	6.860
	 -58.49
	337,707,171
	35,433,462
	10.49

	執行情形：
一、住宅興建：施工中；16處，備標申照中；8處（尚未動工）；委託代建:6處（尚未發包）；統包招商作業中18處（尚未發包）；核定刪除9處；中、低收入戶基地44處（計畫刪除）；尚待規劃推動53處。

二、遷購國宅16村2339戶（支出53億4176萬7792元）；遷購市場成屋137戶（支出3億2883萬7394元）。

三、處分土地情形：標（讓）售6.9980公頃；有償撥用8.3626公頃；無償撥用17.7956公頃。

四、基金收支情形：收入389億5223萬3230元；支出208億5086萬7862元；結存181億0136萬5368元。
落後原因：
一、本條例於八十五年二月五日公布施行，行政院於八十五年十一月四日核定眷改計畫，惟預算遲至八十六年五月（八十六年度底）始獲立法院三讀通過，造成第一（八十六）年度空有計畫而無預算之現象。

二、行政院為擴大民間參與，於八十七年六月指示修正獎參辦法，致原八十六、八十七年度累積規劃之六十四處基地需遞延與八十八年度規劃合併辦理，八十八年度總計需推動七十五處改建基地，產生嚴重排擠效應影響整體進度至鉅。

三、土地標售不易，資金籌措困難：併購民地困難阻礙規劃進度，土地使用分區（編定）變更不易、費時：地方政府審照時程冗長，延宕發包開工期程；推動眷改人力、專業、經驗不足；眷戶意見分歧，整合不易，違佔建戶疏處困難。
因應對策：
一、加速土地標售作業，研擬專案融資辦法：未來採嚴密清查已騰空眷（營）地，配合市場景氣調整處分時機，以區位佳、價位高地段優先列標；研擬信用融資額度由原先六○億元，提高為二○○億元依程序呈行政院核定後，據以執行。

二、個案協議購地及進行改建基地都市計畫變更作業，敦促地方加速推動：將透過國產局協助估算合理價格，運用「中央與地方志務協調會報」機制協調解決。適度回饋公設用地，並透過「國軍眷改推行委員會」協調地方政府支持與配合。

三、加強管制建築師規劃作為，要求恪遵眷管法規設計，促進順利審查發照，俾免送審後頻遭退件。

四、專案擴編眷服人力，八十九年四月增編六十四員，增編後除學有專精軍職人員七十六員，外聘具建築土木，都計，土地營產、審監、法制、財務、資訊等專業人員七十五員招聘眷改專業幹部：研採改建工程委請內政部營建署辦理專案管理工作；與新竹新政府簽訂代建國軍老舊眷村總協議書，積極推廣至各縣市政府。

五、多方進行意見溝通，積極化解不當抗爭：成立服務團巡迴各縣市為眷戶解析法令及權益問題；全面輔導成立聯建小組做溝通橋樑；貫徹公權力依法排除不合作眷戶；督促各縣市民事單位定期召開聯建會議，整合眷戶意願宣導法令。
管考建議：

（行政院工程會）

一、請國防部儘速提報作業計畫，俾利管考。

二、.請國防部積極推動眷改計畫，眷改過程中如遭遇工程技術、採購法令、履約爭議及管考等問題，可洽本會提供協助。



	計畫名稱(主管機關)
	執行進度(總累計)
	經費支用(總累計)

	
	預定(%)
	實際(%)
	比較(%)
	預定(千元)
	實際(千元)
	支用率(%)

	 基隆河治理工程初期實施計畫(經濟部)
	 100.00
	 81.73
	 -18.27
	 7092000
	 6019033
	 84.87

	執行情形：
防洪工程：18件工程已完工6件施工中12件工程，河道疏浚工程應疏浚358萬立方公尺，已疏浚約315萬立方公尺。

台北市政府及基隆市政府辦理汛期應變措施陸續採購中，堤後抽排水設施及支流系統改善工程陸續辦理發包及施工作業。

落後原因：
工程受去年象神颱風侵襲及年初至今連續降雨影響施工，進度落後，水利處第十河川局已要求承商提出趕工計畫並把握天候加開工作面、延長工時、人力及機具全力趕辦中。

因應對策：
一、目前進度落後超過10﹪之工區包括汐止段第二工區、汐止段第四工區、汐止段第五工區、汐止段第七工區、百福護岸第三工區、堵南護岸工區及五堵護岸及附設水門工程計七件工程，本處已積極追蹤並督促後續辦理情形。

二、有關汐止段第七工區對岸臺北市轄區侵入河道之營建廢棄物堆置場及高灘地等障礙物，尚未完全清除處理，影響通洪案，已要求十河局儘速檢討並邀集臺北市政府工務局養護工程處協調解決後報處，本處將辦理後續事宜。

管考建議：
(行政院工程會)
一、管考系統中尚未填寫部分，請補填齊全。

二、有關「基隆河治理初期實施計畫」，截至二月底，執行進度仍落後18.27%，其中防洪工程部分，預計至四月底汛期前，仍有多標無法完成，台北縣政府及基隆市政府辦理配合工程部分，亦需至十月份以後才完成，為避免造成沿岸居民生命財產損失，相關影響計畫執行之象神颱風回淤、土方運棄及承商保險理賠問題，請經濟部水利處統籌協調處理；另部分無法於汛期前完成之工程項目，應研提防汛期應變計畫及相關擋、排、抽水應變措施，並建議於五月份擴大舉辦防汛演習，及請台北縣及基隆市政府將相關救難組織及聯絡電話廣為宣傳。




	計畫名稱(主管機關)
	執行進度(總累計)
	經費支用(總累計)

	
	預定(%)
	實際(%)
	比較(%)
	預定(千元)
	實際(千元)
	支用率(%)

	 馬祖南竿機場新建工程(交通部)
	 64.39
	 50.88
	 -13.51
	 1249890
	 1042241
	 83.39

	執行情形：
一、整地、排水及道面工程。

二、軍事設施遷建工程。

落後原因：
一、本月因馬祖連續天雨影響土方工程施工作業。

二、AB05標承包商因與供料廠商財務糾紛，未按時進場，拖累工程進度。

因應對策：
一、.請土方工程承包商增加工班趕工。

二、已決定與AB05標承包商解約，預定於90年03月09日國工局將派員進駐工地接管並逐離承包商，並預計三個月內重新發包。

管考建議：
(行政院工程會)
一、請督促土方工程承商增加人力、機具，以趕上進度。

二、請主辦機關加速辦理AB05標解約及招標準備工作，儘速完成招標作業。




	計畫名稱(主管機關)
	執行進度(總累計)
	經費支用(總累計)

	
	預定(%)
	實際(%)
	比較(%)
	預定(千元)
	實際(千元)
	支用率(%)

	 健保ＩＣ卡實施計畫(行政院衛生署)
	 6.10
	 0.00
	 -6.10
	 751200
	 410500
	 54.65

	執行情形：
原訂工作項目，囿於其間逢政府人事更迭、政策爭議及立法院預算審議之附帶決議，致無法完成。
落後原因：
原報請行政院核定之「健保IC卡實施計畫」中預定經費需時程，因為審慎規劃並多方採擷各界專家及學者之意見，及立法院審議過程中多方不同意見表達及多項附帶決議，致本計畫較原預定之時程延後。其間過程摘要陳述如下：
一、本局擬訂健保IC卡實施計畫草案，於八十八年九月一日以署函衛署資訊字第八八０五二二八三號函報行政院。

二、八十八年九月四日行政院秘書處函請行政院研考會主審，並會同經建會、人事行政局、主計處共同審查「健保IC卡實施計畫」，並於八十八年十月二十九日獲行政院審查通過， 

三、八十九年六月二十八日行政院衛生署核准同意辦理招標事宜

四、八十九年八月一日本局公布健保IC卡建置計畫徵求計畫書,接受廠商提交建議書投標。

五、八十九年十月二十四日截止投標，隨即進行建議書書面審查。

六、九十年一月十三日和十四日邀請投標廠商至本局簡報，並隨召開評選會議，決定前三名的優先議價廠商。

七、另依據九十年一月四日立法院第四屆第四會期第二十八次會議決議如后：

（1） 健保IC卡原則同意，但預算編列過於浮濫，建議項目如下：  1.製卡費需重新訪價。2.讀卡設備需由醫療院所自備，無需由政府提供。3.其他各項設備之經費，亦需重新訪價。以上項目，送相關委員會詳細報告後，始得動支。

（2） 鑒於全民健保實施後，在八十七年三月保險費收入呈現無法支應醫療支出，為此，本局特推出健保ＩＣ卡，以期有效抑制醫療浪費，健保ＩＣ卡本身雖有待改進之處仍多，但為使全民醫療得到保障，故九十年度中央政府總預算第一項第二十三款第三目有關健保ＩＣ卡建置計畫作如下決議：「為防醫療資源被不當使用及醫療費用浮報及虛報現象，同意健保ＩＣ卡建置計畫之預算，但決定優勝廠商前應先確定其價錢之合理性且超底價決標。」

因應對策：
積極依立法院預算審議附帶決議提送報告，並與優先議價廠商進行議約，並儘速修正計畫報請行政院核定。
管考建議：

(行政院研考會)
一、本計畫係行政院於八十八年十一月二十四日衛字第四三Ｏ一Ｏ號函准予同意實施，計畫期程自八十八年七月至九十一年十二月。惟依計畫主辦機關所報執行進度至本（九十）年二月底止已落後6.1%，預算支用比率落後達18%。因原計畫內容受主客觀因素限制，勢須調整，建議主辦機關儘速評估實際現況，修正計畫報院辦理。俟奉　院核定後，據以重新填報作業計畫，俾利確實掌控計畫執行進度。

二、本計畫經費達四十一億餘元，本年度並已編列預算十七億元，請主辦機關加速計畫辦理進度並分月訂定查核點，以有效控管預算執行率，並請主管機關加強督導計畫之執行。



	計畫名稱(主管機關)
	執行進度(總累計)
	經費支用(總累計)

	
	預定(%)
	實際(%)
	比較(%)
	預定(千元)
	實際(千元)
	支用率(%)

	醫療網第四期計畫（新世紀健康照顧計畫）
	2.17
	0.73
	 -1.44
	286,357
	116,174
	40.57

	執行情形：
一、 持續輔導社區健康營造中心推動工作。二、 審核及撥付社區健康營造中心九十年度之補助經費。三、 與資策會及疾管局會談研商預防接種子系統需求。四、 請胸腔暨重症加護醫學會學會彙整相關單位研提多元性照護計畫送署。五、 實地勘查十五所申請重擴建或空間規劃之衛生所。六、補助台大及陽明之學者進行醫療資源之評估與建議計畫（簽核中）七、補助醫療發展基金收支短絀二分之一金額。八、規劃焚化爐維修及新建工程對象與研究計畫中。九、訂定提升醫療品質年度工作計畫。十、審查台灣醫療品質指標計畫案四項研究計畫。十一、請各署立醫院提送設立呼吸照護病房計畫至中部辦公室彙辦。十二、公告八十九年度評定醫事機構訪查結果。十三、印製自殺防治單張。十四、補助嚴重精神病人強制住院醫療費用。十五、函請各醫療機構將新設置之「長期照護管理示範中心」申請書於三月十五日以前送署審核。十六、請各護理之家將新增床數申請於三月十五日送本署。十七、由縣市衛生局推展家庭照護者喘息服務。十八、護理機構獎勵辦法於本署簽辦審核中。十九、繼續補助澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島之轉診就醫交通費，九十年度經費已簽奉核定。二十、已審核各單位所送辦理原住民地區醫療服務保健計畫，撥予經費執行中。二十一、補助台大、榮總、三總、成大、宜蘭縣衛生局、慈濟醫院等單位建置遠距醫療工作。九十年度經費分配刻正陳核中。二十二、籌建澎湖醫療大樓工作，預計於三月上網公告、四五月完成硬體及水電工程之招標。二十三、補助山地離島地區醫療院所及民眾之急救訓練業務，辦理調查需求中。二十四、於九十年二月二十七日舉辦醫事人力規劃與預測政策建言書總摘要會議，完成醫事人員人力規劃之建言報告書草案。
落後原因：
有關分項計畫六、充實公共醫療機構設施及提昇營運績效，二月份原擬支用經費1000仟元，因各署立醫院尚未提出申請書送核，故迄今尚未執行。
因應對策：
尚 無 填 寫
管考建議：

(行政院研考會)
一、分項計畫十「建立長期照護及復健醫療網服務體系」，因撥款補助照護及復健機構程序太慢，致進度落後，建議應加速行政作業流程，以利計畫執行。

二、分項計畫十一「加強山地離島金馬地區醫療保健體系」，有關籌建澎湖醫療大樓工作，建議加速規劃作業流程，以利後續公告招標作業之進行。



	計畫名稱(主管機關)
	執行進度(總累計)
	經費支用(總累計)

	
	預定(%)
	實際(%)
	比較(%)
	預定(千元)
	實際(千元)
	支用率(%)

	 大潭燃氣火力發電計畫(經濟部)
	 5.73
	 2.91
	 -2.82
	 6587702
	 11619533
	 176.38

	執行情形：
一、北工處已於90.1.15遷入大潭廠址臨時辦公室。

二、鍾政務委員琴於89.11.29召開電力供應小組研商會議，本公司並依其會議結論與相關單位協商中。

三、大潭電廠申辦免建照案內政部於90.2.2再次召開本案審議委員會議，須再補充資料後再議。
四、主設備採購案現正進行最後審標作業中。
五、大潭電廠漁業權補償分攤，90.2.26在工業局協調與東鼎公司分攤比例，但未達成協議。 
落後原因：
一、大潭電廠廠址主廠房區土地使用權同意書由於涉及鎘土整治桃縣府遲至90.2.9 始送交本公司，其土地須待鎘土整治經環保署核可後才能使用致先期工程遲延一年有餘。

二、免建照申辦內政部於90.2.2再召開審議委員會議，尚須補充資料後再議。一般建照申辦主廠房區以外部分正積極作業中。

三、排水渠道出水口及漁業權：東鼎公司興建觀塘工業區，致大潭計畫循環海水出水渠道需改道，如屆時東鼎公司延遲通水時程則本公司汽輪機發電時程必受連帶影響。另大潭電廠漁業權補償範圍與東鼎公司觀塘工業區重疊部分協商劃分工作由工業局主導，現因東鼎公司提出與台電公司分攤比例之新建議，工業局已於90.2.26出面協調，但未達成協議。

四、主設備採購案因參標之三菱及西門子堅持其但書，可能導致流標。
因應對策：
一、.桃縣府於90.2.9將主廠房區土地使用權同意書交本公司供辦理免建照使用；施工處正積極辦理相關先期工程發包作。

二、大潭電廠與東鼎公司觀塘工業區漁業權補償，已於89.10.31在工業局與中壢區漁會等達成協議。惟89.12東鼎公司函請台電公司增加分攤漁業權補償金，本公司已函請工業局出面協調解決，工業局已於90.2.26開會協調，但未達成協議。仍需再研議辦理。

三、免建照申辦內政部於90.2.2再次召開本案審議委員會議，須再補充資料後再議。一般建照正積極申辦中。

四、主設備採購案因參標之三菱及西門子堅持其但書，可能導致流標。本公司將儘速檢討規範重新辦理招標作業，期於90年底前決標以使衝擊減至最低。
管考建議：
(行政院工程會)
一、台電公司所提報四項落後因素已有部分解決或正解決中，有關﹁免建照申請﹂尚未核准及﹁主設備採購﹂尚未決標應為影響計畫執行最大的變數，務請積極檢討解決。

二、主設備採購案迄未決標，宜立即進行檢討未決標之原因並研擬對策，否則俟流標後再依原招標規範重新招標，恐仍不易決標。

三、本計畫前四組機組(G/T 1~4)預定商轉日期若延後，請就該項延後對整體電力供應影響加以評估說明；另已落後之進度預估要多久才能趕上，亦請提具體之趕工措施說明。



	計畫名稱(主管機關)
	執行進度(總累計)
	經費支用(總累計)

	
	預定(%)
	實際(%)
	比較(%)
	預定(千元)
	實際(千元)
	支用率(%)

	 實施高級中學多元入學方案(教育部)
	 44.23
	 42.81
	 -1.42
	 2606178
	 2526433
	 96.94

	執行情形：
一、本部組成國民中學學生基本學力測驗有關問題因應小組委員會及試務工作因應小組委員會。
二、核撥台灣師大研發國民中學學生基本學力測驗經費。
三、印製國民中學學生基本學力測驗練習題本及光碟片。
四、繼續受理各縣市完全中學申請補助及規劃完全中學補助原則。
五、簽擬高級中學課程修訂專案小組委員名單。
六、督導各高級中學進行八十九學年度第二學期教科書採購事宜。
七、補助台灣師大辦理高中、國中學生英語短劇比賽。
八、核撥台大、彰師大辦理高中地球科學、生物學科能力競賽經費。
九、督導各主管教育行政機關檢討高中評鑑結果。

落後原因：
一、本部委託台灣師範大學研發國民中學學生基本學力測驗原規劃撥付前半年（至本年六月）經費預估為新台幣40,000,000元，惟依合約規定僅核定至本（八十九）年五月二十日，共計新台幣30,583,708元，扣除上（八十九）年度結餘款2,820,325元，實際應撥付金額為新台幣27,763,380元。該經費核撥本部會計部門業已於二月二十七日登錄核撥，惟因撥款作業程序因素，本項經費支出將核列於下個月。

二、為配合高級中學多元入學方案及國民中學學生基本學力測驗之宣導，本部經委請東森電視台製播「與世界同步」，經費總計為新台幣1,995,000元，惟依合約規定，需俟節目於三月底結束完成驗收後才能辦理撥款。　
因應對策：
見落後原因分析說明。
管考建議：
(行政院研考會)
一、請教育部加強各項支出款項撥款作業。
二、請速核定各縣市完全中學申請補助及採購工作，以免影響執行進度。




	計畫名稱(主管機關)
	執行進度(總累計)
	經費支用(總累計)

	
	預定(%)
	實際(%)
	比較(%)
	預定(千元)
	實際(千元)
	支用率(%)

	健全師資培育與教師進修制度(教育部)
	 49.00
	  47.94
	 -1.06
	4228422
	 4179197
	  98.84

	執行情形：
一、規劃師資培育暨地方教育輔導經費補助事宜。
二、修訂國(市)立師範校院辦理學術研討會申請經費補助注意事項及各校申請補助。
三、規劃協助師範校院轉型發展經費補助事宜。
四、發放八十九學年度第二期實習津貼，惟因部分實習教師轉任代理教師人數,故停發實習津貼,致無法依預定進度執行。
五、審查高級中等以下學校及幼稚園教師在職進修學分班。
落後原因：
八十九學年度第二期實習津貼未達預定目標原因,係因部分實習教師轉任代理代課教師,故實習津貼不予發放。
因應對策：
結餘款保留至核發九十學年度第一期實習教師實習津貼時使用。
管考建議：
(行政院研考會)
請審慎編列預算預算，確實掌握預算有效應用。



	計畫名稱(主管機關)
	執行進度(總累計)
	經費支用(總累計)

	
	預定(%)
	實際(%)
	比較(%)
	預定(千元)
	實際(千元)
	支用率(%)

	推動小班計畫(教育部)
	36.00
	  35.00
	 -1.00
	14350000
	14350000
	  100.00

	執行情形：

1、 各校完成預算書送審及請領建照。

2、 配合增班需求既有校地不足需拆除改建者。

3、 辦理發包前置作業。
4、 召開執行進度檢討會。
落後原因：
1、 
依行政院規定，九十年度本部對各縣市之補助經費均應透列預算，因此各縣市目前已辦理追加減預算中。且本部為避免因透列預算需經縣市議會審核之行政流程影響相關計畫之執行，已函請行政院同意仍以代收代付款方式納入國教專戶辦理，惟於行政院尚未正式核定前，仍請各縣市依其規定辦理。

2、 立法院審議中央政府總預算案決議：各部會首長應按月（除立法院休、停會期間外）到原審查委員會報告補助各縣市政府計畫型補助款執行進度與成效，經委員會同意後使得動支。本部俟報告日程排定後，到院報告後即可執行。
因應對策：

一、本部俟報告日程排定後，到立法院報告後即可執行。

二、本部九十年度預算尚未支付各縣市，惟各縣市工程仍持續進行中，因工程應付款項本部已函請各縣市先行由國教專戶餘額墊付，故雖因行政流程影響經費撥付，但目前尚未影響整體計畫之執行進度。
管考建議：
(行政院研考會) 

一、請教育部協調縣市政府先行完成發包前之前 置作業。

二、請速協調立法院排定審查日期，並請協調行政院主計處同意以代收代付方式納入國教專戶專款專用，以免各縣市辦理追加預算耗費時程，影響整體計畫執行。



	


	建置資訊系統(行政院海岸巡防署)
	 28.00
	 27.00
	 -1.00
	 0
	 -
	 -

	執行情形：
一、海巡資訊系統業經署長於九十年二月十九日核定：「以不定底價－固定總價公告之『最有利標』方式辦購，評選方法以『序位法』方式辦理，並開放同業『共同投標』。」
二、本案招標文件(RFP草案)公開說明書，業已綜簽上陳。
三、本案採購評選委員會遴選建議名單，業已綜簽上陳。
落後原因：
本案係整合型資訊系統委外建置案，評選委員所需專長領域涵蓋範圍專案作業管理、資訊安全、公開金鑰基礎建設、資訊系統規劃、資料庫資訊系統、資訊網路規劃與應用及資訊教育訓練等，評選委員遴選徵詢之作業緩慢，現正進行請示各候選委員意願中。
因應對策：
加速評選委員遴選作業
管考建議：
(行政院研考會)
海巡資訊系統計有十九項子系統同時進行，時程緊迫，請切實掌握招標相關時程，期能順利完成本系統軟硬體開發建置。
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