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壹、前言
108年度一般性補助款基本設施計畫總經費新臺幣(以下同)360.77億元，其計畫類別可分為9類，各類經費由高至低依序為其他建設 (170億元，47%)、水利建設(44億元，12%)、公有建物及設施(40億元，11%)、交通建設(不含道路養護及道安計畫)(33億元，9%)、道路養護及道安計畫(31億元，9%)、文化(18億元，5%)、農業建設(11億元，3%)、體育(9億，3%)以及補助貧瘠鄉鎮市(4億元，1%)。(詳圖1、附表2)。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



圖 1基本設施補助-依計畫類別
另由各類別經費的縣市分布，可瞭解各縣市需求差異(圖1-1至圖1-9)。各類補助前三大縣市依序為：文化類(臺南市>基隆市>臺北市)、體育類(高雄市>臺中市>嘉義市)、補助貧瘠鄉鎮市類(嘉義縣>屏東縣>雲林縣)、道路養護及道安計畫類(雲林縣>南投縣>彰化縣)、交通建設類(高雄市>彰化縣>臺南市)、水利建設類(臺南市>雲林縣>屏東縣)、農業建設類(臺南市>高雄市>南投縣)、公有建物及設施類(新北市>臺中市>桃園市)、其他類(基隆市>嘉義市>高雄市)。至於整體補助經費的縣市分布，以高雄市最多，其次為基隆市，再其次為臺南市(如圖2)。
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圖1- 1基本設施補助-文化類
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圖1- 2基本設施補助-體育類
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圖1- 3基本設施補助-補助貧瘠鄉鎮市類
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圖1- 4基本設施補助-道路養護及道安計畫類
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圖1- 5基本設施補助-交通建設類
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圖1- 6基本設施補助-水利建設類
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圖1- 7基本設施補助-農業建設類
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圖1- 8基本設施補助-公有建物及設施類
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圖1- 9基本設施補助-其他類
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圖 2基本設施補助-依縣市別


為使基本設施補助如期如質發生預期效益，謹就補助經費執行情形按季彙編報告，供精進參考。
貳、執行概況
一、108年第2季(截至6月底)基本設施管考重點
第2季基本設施管考重點在於6月底各縣市平均發包率及預算達成率之達成情形，以「發包率」達85%、「預算達成率」達27%為本階段預定目標值。因此，管考重點第2季著重各縣市標案「設計完成」、「發包決標」及「預算達成」之完成比率，謹就各縣市於該指標之達成度說明如下:
（一）13個縣市預算分配比例低於平均值：各縣市6月份預算分配比例平均值為25.55%，其中低於預算分配比例平均值者計有連江縣、澎湖縣、金門縣、南投縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義市、臺東縣、新竹縣、彰化縣、嘉義縣、臺南市及臺中市等13個縣市。(如圖3及附表1) 
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圖 3各縣市6月份預算分配比例
註:預算分配比例低於平均值者，以橘色標示，並以綠色標示數值。
（二）6個縣市發包率未達預定目標值、9個縣市低於平均值：各縣市6月份發包率平均值為88.80%，與預定目標值85%比較，符合預期執行進度。其中發包率未達預定目標值者計有苗栗縣、臺東縣、嘉義市、新竹縣、連江縣及金門縣等6個縣市；低於發包率平均值者則較前者增加有雲林縣、南投縣及桃園市，共計有9個縣市。(如圖4及附表4) 
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圖 4 各縣市6月份發包率
註:發包率低於預定目標值者，以橘色標示。發包率低於平均值者，以綠色標示。
（三）6個縣市預算達成率未達預定目標值、13個縣市低於平均值：各縣市6月份預算達成率平均值為35.30%，與預定目標值27%比較，符合預期執行進度。其中預算達成率未達預定目標值者計有嘉義市、臺東縣、南投縣、澎湖縣、新竹縣及彰化縣等6個縣市；低於預算達成率平均值者則較前者增加有嘉義縣、基隆市、臺南市、臺中市、苗栗縣、花蓮縣及雲林縣，共計有13個縣市。(如圖5及附表1) 
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圖 5 各縣市6月份預算達成率
註: 預算達成率低於預定目標值者，以橘色標示，預算達成率低於平均值者，以綠色標示。
二、截至108年6月整體概況
（一）累計實際支用比為29.38%：108年度核定一般性基本設施經費為360.77億元(包含中央補助357.00億元及縣市自籌3.77億元)，累計預定支用數為92.18億元，累計實際支用數105.98億元，累計實際支用比為29.38%，較累計預定支用比(25.55%)高3.83個百分點。 (如附表1)
（二）預算執行率138.15%、預算達成率為35.30%：累計預定支用數為92.18億元，累計實際支用數105.98億元，已執行應付未付數20.87億元，發包結餘數0.49億元，合計預算執行數為127.35億元，預算執行率138.15%。預算達成率為35.30%，較歷年同期之平均值(27.77%)高7.53個百分點，較107年度同期(36.76%)低1.46個百分點。
（三）標案執行-設計完成率94.25%、發包率88.80%：標案之執行可區分為設計完成、發包決標、 開工、施工進度50%、完工、驗收完工等六個階段。截至108年6月底，標案總數計3,689件，其中3,477件已設計完成，設計完成率94.25%；3,276件標案已完成發包，發包率88.80%；791件標案完工，完工率21.44%；另656件標案完成驗收，驗收率17.78%。(如表1) 
表 1 108年6月份基本設施補助計畫標案執行進度（標案總件數：3,689件）
	項目
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50％
	完工
	驗收完成

	預定完成
	3,531
	3,345
	2,411
	988
	541
	431

	實際完成
	3,477
	3,276
	2,705
	1,364
	791
	656

	達成率(%)
	94.25
	88.8
	73.33
	36.97
	21.44
	17.78


（四）標案落後比率10.06%：依查核點檢視，所謂「標案落後」係指預算執行率未達80%或查核點進度落後者。標案總數3,689件中，進度落後者計有371件，落後比率為10.06%，較歷年同期平均值(13.25%)降低3.19個百分點。(如附表4)
三、預算執行情形
(一)年度預算達成率平均值35.30%，有9個縣市年度預算達成率高於平均值：截至108年6月底，年度預算達成率高於平均預算達成率(35.30%)者，計有臺北市、高雄市、新北市、新竹市、宜蘭縣、連江縣、桃園市、金門縣及屏東縣等9個縣市。 (如圖6)
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 圖 6 預算達成率—各縣市分布圖
(二)有6縣市累計實際支用比低於累計預定支用比：依各縣市累計實際支用比情形分析，計有臺北市、新竹市、苗栗縣、基隆市、南投縣及嘉義市等6縣市。(如圖7及附表1)

[image: image15]
圖 7 預算支用情形-依縣市別
(三)9類計畫中有4類預算達成率低於平均值：依基本設施補助經費9類分析，低於平均預算達成率(35.30%)分別為「農業建設」、「公有建物及設施」、「水利建設」、「道路養護及道安計畫」等。(如圖8及附表2) 
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圖 8 預算達成率-依計畫類別
註:累計實際支用比低於累計預定支用比者，以橘色標示。
1. 農業建設情形：
(1)預算達成率為26.06%：執行經費占年度預算3%，年度預算達成率為26.06%，標案件數總計102件，尚在規劃階段計7件，占總件數6.86%。
(2)新竹縣尚未執行農業建設類預算，有6個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，計有新竹縣、臺南市、雲林縣、南投縣、苗栗縣及嘉義縣等6個縣市低於年度預算達成率平均值(26.06%)。 (如圖8-1) 
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圖8- 1 預算達成率-農業建設類
註: 預算達成率低於平均值者，以橘色標示。尚未執行預算者，以綠色表示。
2. 公有建物及設施執行情形：
(1)預算達成率為11.12%：執行經費占年度預算11%，年度預算達成率為24.64%，標案件數總計614件，尚在規劃階段計38件，占總件數6.19%。
(2)嘉義市尚未執行公有建物及設施類預算，有10個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，計有嘉義市、連江縣、澎湖縣、新竹市、臺中市、基隆市、屏東縣、嘉義縣、桃園市及高雄市等10個縣市低於年度預算達成率平均值(24.64%)。 (如圖8-2) 
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圖8- 2預算達成率-公有建物及設施類
註: 預算達成率低於平均值者，以橘色標示。尚未執行預算者，以綠色表示。
3.水利建設執行情形：
(1)預算達成率為12.09%：執行經費占年度預算12%，年度預算達成率為23.87%，標案件數總計268件，尚在規劃階段計7件，占總件數2.61%。
(2)新竹縣尚未執行水利建設類預算，有13個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，計有新竹縣、南投縣、澎湖縣、臺東縣、基隆市、苗栗縣、彰化縣、臺南市、高雄市、連江縣、嘉義市、金門縣及花蓮縣等13個縣市低於年度預算達成率平均值(23.87%)。(如圖8-3) 
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圖8- 3預算達成率-水利建設類
註: 預算達成率低於平均值者，以橘色標示。尚未執行預算者，以綠色表示。
4. 道路養護及道安計畫執行情形：
(1)預算達成率為8.68%：執行經費占年度預算8.68%，年度預算達成率為22.57%，標案件數總計131件，尚在規劃階段計9件，占總件數6.87%。
(2)臺東縣尚未執行道路養護及道安計畫預算，有10個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，計有臺東縣、嘉義市、宜蘭縣、新北市、基隆市、金門縣、花蓮縣、嘉義縣、彰化縣及南投縣等10個縣市低於年度預算達成率平均值(22.57%)。(如圖8-4) 
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圖8- 4預算達成率-道路養護及道安計畫
註: 預算達成率低於平均值者，以橘色標示。尚未執行預算者，以綠色表示。
四、標案落後情形
(一) 有9縣市標案落後比率高於平均值：截至108年6月底止，3,689件標案計有371件落後，標案落後比率為10.06%。個別縣市標案落後比率超過平均值(10.06%)者，計有雲林縣、嘉義市、基隆市、澎湖縣、連江縣、新竹縣、金門縣、臺東縣及苗栗縣等9縣市。 (如圖9及附表3) 
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圖 9 標案落後比率-依縣市別
註: 落後比率高於平均值者，以橘色標示。
（二）9類計畫中有5類標案落後比率高於平均值：9個計畫類型中，標案落後比率高於平均值(10.06%)者，計有「水利建設」、「公有建物及設施」、「農業建設」、「道路養護及道安計畫」及「交通建設」等5類。(如圖10及附表3) 
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圖 10 標案落後比率-依計畫類別
  註:落後比率高於平均值者，以橘色標示。
1. 水利建設類：標案落後比率為13.06%，其中前三大落後縣市為苗栗縣為85.71%(12件)、嘉義市為66.67%(4件)、基隆市為60%(3件)。其落後原因如表2。
	
	表 2水利建設類落後比率前三大縣市之原因

	縣市
	件數
	計畫編號
	計畫名稱
	落後原因

	苗栗縣
	12
	c006-1-1
	01全縣區域排水水利零星相關工程
	本標案含多件小型工程，陸續依實際簽辦結果執行中。

	
	
	c006-1-2
	02區域排水應急、疏濬清淤工程經費
	部份清淤委請公所代辦，部份辦理後續擴充作業；本府清淤分為北、中、南區,目前工程依進度施作中，北區18.97%、中區54.61%、南區27.82%。

	
	
	c006-1-3
	03全縣區域排水防救災暨自來水延管配合業務
	部份為勞務開口合約，依實際搶修搶險狀況請款。

	
	
	c006-1-4
	04全縣區域排水水利建造物維護管理
	年度汛期後進行檢查。

	
	
	c006-2-1
	05全縣縣管河川水利零星相關工程
	本標案含多件小型工程，陸續依實際簽辦結果執行中。

	
	
	c006-2-2
	06縣管河川應急、疏濬清淤工程經費
	部份清淤委請公所代辦，部份辦理後續擴充作業；本府清淤分為北、中、南區,目前工程依進度施作中，北區18.97%、中區54.61%、南區27.82%。

	
	
	c006-2-3
	07全縣縣管河川防救災暨自來水延管配合業務
	部份為勞務開口合約,依實際搶修搶險狀況請款。

	
	
	c006-2-4
	08全縣縣管河川水利建造物維護管理
	年度汛期後進行檢查。

	
	
	c006-3-1
	09 108年度苗栗縣雨水下水道系統興建及改善工程(開口合約)
	已於108年6月12日、19日、26開標流標。

	
	
	c006-3-2
	10雨水下水道清淤工程(開口合約)
	顧問公司尚未提送第一次派工預算。

	
	
	c006-3-3
	11苗栗縣雨水下水道設施普查及空間資料庫建置
	招標文件討論修正耗時。

	
	
	c006-3-5
	12苗栗縣造橋鄉、三灣鄉及南庄鄉雨水下水道系統檢討規劃
	普查提供資料不足故停工數月，現已復工。

	嘉義市
	4
	c006-1-2
	01區域排水改善工程
	招標作業延誤。

	
	
	c006-3-1
	02雨水下水道建設及維護工程
	招標二次流標。

	
	
	c006-3-2
	03雨水下水道建設工程
	決標作業延誤。

	
	
	c006-3-3
	04疏浚清淤
	招標二次流標。

	基隆市
	3
	c006-1-1
	01基隆市區域排水改善工程(A)
	廠商提送細部設計資料延遲。

	
	
	c006-1-2
	02基隆市區域排水改善工程(B)
	第一次開標未達法定家數流標。

	
	
	c006-3-1
	03基隆市都市排水疏濬工程(A)
	預算書多次修正，造成工程發包進度落後。


2. 公有建物及設施類：標案落後比率為12.05%，其中前三大落後縣市為苗栗縣為41.38%(12件)、嘉義縣為38.46%(5件)、南投縣為37.5%(3件)。其落後原因如表3。
	
	表 3公有建物及設施類落後比率前三大縣市之原因

	縣市
	件數
	計畫編號
	計畫名稱
	落後原因

	苗栗縣
	12
	c008-1-1-5
	01頭份市和平路員警宿舍拆除工程
	台電線路遷移影響施工。

	
	
	c008-1-1-6
	02前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築
	細部設計尚未完成。

	
	
	c008-1-1-7
	03前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築
	委外設計修正時程較長。

	
	
	c008-1-1-8
	04 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築
	委外設計修正時程較長。

	
	
	c008-1-1-9
	05前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築
	委外設計修正時程較長。

	
	
	c008-1-2-1
	06三灣消防分隊廳舍耐震補強工程
	廠商未請款。

	
	
	c008-1-2-2
	07苗栗分隊辦公廳舍耐震詳細評估
	本案已辦理結算中。

	
	
	c008-2-2-1
	08雲梯車1輛
	本案因修正規格，致執行進度落後。

	
	
	c008-2-2-2
	09小型水箱車1輛
	本案因修正規格，致執行進度落後。

	
	
	c008-2-2-3
	10水箱消防車1輛
	本案因修正規格，致執行進度落後。

	
	
	c008-2-2-4
	11水庫車1輛
	本案因修正規格，致執行進度落後。

	
	
	c008-5-1
	12全縣城鄉風貌興建等公共設施工程
	目前已核定，尚在辦理設計或發包中金額計1,900萬元，盡速完成規劃設計作業，續辦招標作業。

	嘉義縣
	5
	c008-1-1-1
	01老舊宿舍拆除及各分局、派出所圍牆整地
	本案原訂拆除布袋分局過路派出所後方舊日式廳舍，因地方文史團體陳情保留，雖經本縣文化觀光局2次審議均不具文化保存價值，惟經簽陳縣府批示「研議」，爰無法依約開工拆除。

	
	
	c008-1-1-2
	02朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程
	本案工程迄今已辦理7次招標作業惟均流標，探究原因為營建物料飆漲及工資短缺所致，本局業召開建築面積檢討會縮減建物面積，並勻支他項經費新臺幣108萬至本案，惟仍無法決標。

	
	
	c008-1-2-1
	03太保消防分隊廳舍興建工程
	本案俟取得建照及通過5大圖審後方辦理工程招標，以避免於施工過程中辦理變更設計，故造成後續之招標作業延遲辦理。

	
	
	c008-1-2-2
	04東石消防分隊廳舍興建工程
	本案原訂於108年4月12日辦理第一次招標，惟因該設計監造單位之設計監造費誤植，造成該次開標以廢標辦理，並依設計監造單位重新提送之預算書 (修正版)重新簽辦招標事宜。

	
	
	c008-3-2
	05設置重要路口監視系統建置
	本案擬配合本縣「107年第2期轄內治安要點錄影監視系統建置整合案」辦理增購，須俟該案進度達50%始得辦理增購。

	南投縣
	3
	c008-1-2
	01消防廳舍(第二大隊日月潭分隊)
	增設無障礙電梯經費已於108年06月24日核准，俟完成變更設計後，請建設處辦理動工事宜。


	
	
	c008-1-3
	02消防廳舍(第二大隊魚池分隊)
	發包作業正由建設處簽辦中。

	
	
	c008-3-1
	03擴增及汰換數位式遠端網路即時監控錄影監視系統
	未完成發包預定進度。


3. 農業建設類：標案落後比率為11.76%，其中前三大落後縣市為苗栗縣為50%(2件)、臺中市為33.33%(1件)、新竹縣為33.33%(1件)。其落後原因如表4。
	
	表 4農業建設類落後比率前三大縣市之原因

	縣市
	件數
	計畫編號
	計畫名稱
	落後原因

	苗栗縣
	2
	c007-1-1
	01治山防災及野溪坑溝整治工程
	目前已發包10件，刻正施工中，施工部分請廠商在期限內完工，尚未發包部分已請設計公司將預算書送府審查，辦理發包事宜。

	
	
	c007-1-2
	02農路改善
	目前14件工程施工中，59件預算書審查中，請設計公司盡速將預算書送府審查，以利辦理發包。

	臺中市
	1
	c007-2-2
	01本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施規劃案維護興建工程
	本案於108年6月26日辦理第一次公開開標，因投標家數未達3家，宣布流標。

	新竹縣
	1
	c007-1-1
	01辦理農地重劃區農水路更新改善工程
	108年5月2日府地劃字第1084211388號函簽訂委託設計契約通知廠商文到30日內規劃設計完成。


4. 道路養護及道安計畫類：標案落後比率為11.45%，其中前三大落後縣市為臺東縣為62.5%(5件)、雲林縣為25%(3件)、苗栗縣為15.38%(2件)。其落後原因如表5。
	
	表 5道路養護及道安計畫類落後比率前三大縣市之原因

	縣市
	件數
	計畫編號
	計畫名稱
	落後原因

	臺東縣
	5
	c004-1-1
	01 108年全縣縣鄉道路橋樑基本資料及目視安全檢測工作
	辦理發包工作。

	
	
	c004-1-2
	02道路交通秩序與交通安全改進方案號誌標線標誌增劃設工作
	施作位置勘測中。

	
	
	c004-1-4
	03縣鄉道路及市區道路養護
	規劃設計延誤。

	
	
	c004-1-5
	04市區路平專案計畫
	待改善路段有眾多需勘查處。

	
	
	c004-1-6
	05全縣橋梁維修、維護工程
	請監造設計公司修正工程預算書。

	雲林縣
	3
	C004-2-1
	01自養鄉道養護計畫及村里道路橋樑改善工程
	補助公所辦理案件，招標作業延誤。

	
	
	c004-2-2
	02轄內鄉道路面養護工程、交通設施改善及景觀植栽綠美化、行道樹、草坪修剪、路容維護
	補助公所辦理案件尚未招標。

	
	
	c004-2-3
	03轄內縣管公園、圓環、道路橋梁、聯外道路、各特定區、污水處理廠、區段徵收自辦市地重劃區範圍內等清潔整理
	補助公所案件，因招標流標再次招標。

	苗栗縣
	2
	c004-2-4
	01辦理道路橋樑等設施養護作業
	本計畫係依實辦理核銷，目前刻正執行中。

	
	
	c004-4-2
	02全縣道路規劃設計
	本案第1期款項(345,750元)已支付，刻正辦理召開可行性研究期中報告審查會議前置作業。


5. 交通建設類：標案落後比率為10.78%，其中前三大落後縣市為苗栗縣為100%(1件)、連江縣為50%(1件)、嘉義市為33.33%(1件)。其落後原因如表6。
	
	表 6交通建設類落後比率前三大縣市之原因

	縣市
	件數
	計畫編號
	計畫名稱
	落後原因

	苗栗縣
	1
	c005-1-1
	01辦理全縣道路(含市區道路)及小型其他公共工程
	因部分計畫尚在委託規劃設計現勘，部分工程施工中尚未完工及部分工程公告招標中。

	連江縣
	1
	c005-3-1
	01直昇機場養護工程
	本案為東引及西莒直昇機場養護工程；其中西莒直升機飛行場修繕工程已委請廠商進行施工中，東引直升機飛行場修繕工程已委託廠商於6月19日完工。

	嘉義市
	1
	c005-2-3
	01各里道路養護
	工程委外設計規劃，已陸續發包，需達一定進度後方能辦理付款。


（三）標案落後查核點前三大為發包決標(39%)、開工(24%)、設計完成(21%)：標案執行可區分為設計完成、發包決標、開工、施工進度50%、完工、驗收完成等6個階段，由落後案件在各階段的分布可知，第2季落後案件最容易發生的前三大階段依序為發包決標(39%)、開工(24%)、設計完成(21%)。(如圖11及附表4)
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圖 11 標案落後時點
(四)標案落後原因前三大為其他(56%)、招標作業 (19%)及規劃設計(14%):截至108年6月底，3,689件標案計有371件落後，標案落後比率為10.06%。標案落後原因大致可區分為規劃設計、土地取得、拆遷補償、招標作業、施工作業、驗收作業、計畫變更、人力需求、預算編列、天然因素及其他等因素。371件落後標案中，除13件未填寫原因外，其餘358件落後原因前三大依序為，其他(199件，56%)、招標作業(67件，19%)及規劃設計(52件，14%)(如圖12及附表5)。
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圖 12 標案落後原因
參、建議事項
一、發包率與預算達成率未達預定目標值之縣市，請加強督促所屬確實檢討改善:第2季各縣市於6月底之「發包率」目標值為85%，未達目標值計有金門縣(84.82%)、連江縣(84%)、新竹縣(82.73%)、嘉義市(81.08%)、臺東縣(80.3%)及苗栗縣(78.81%)等6個縣市；「預算達成率」目標值為27%，未達目標值有彰化縣(25.98%)、新竹縣(25.92%)、澎湖縣(25.57%)、南投縣(22.61%)、臺東縣(22.43%)及嘉義市(18.94%)等6個縣市。上開未達目標值之縣市，請加強督促並協助所屬機關，並按標案期程適時上網填報，以落實自主管理，並提高發包率與預算達成率。
二、標案落後比率高於平均值之縣市，請積極排除落後原因提升執行力: 第2季落後標案以「水利建設」、「公有建物及設施」、「農業建設」、「道路養護及道安計畫」、「交通建設」等5類計畫所占落後比率較高。請雲林縣、嘉義市、基隆市、澎湖縣、連江縣、新竹縣、金門縣、臺東縣及苗栗縣等落後比率高於平均值(10.06%)之縣市政府列管單位加強查核資料並適時檢視，以排除落後原因加速辦理。
三、請列管機關落實管考作業，確實掌握落後原因並加強查核資料填報完整性:第2季落後原因除「其他」與「未填寫」外，以「招標作業」及「規劃設計」所占比率較高，及對於未填寫落後原因比例偏高縣市(如臺東縣、嘉義市)，請縣市政府列管單位加強查核資料，以落實管考作業。
四、請預算執行率高但預算達成率偏低之縣市，檢討年度預定支用數之分配:第2季預算執行率超過200%的縣市計有臺中市(769.41%)、臺南市(341.84%)、嘉義縣(280.85%)、彰化縣(259.01%)及新竹縣(247.11%)等5縣市，前開縣市之預算達成率皆低於平均值(35.5%)甚至本季目標值(27%)，請檢討年度預定支用數分配，以提升計畫執行績效。
肆、附表  
附表1、預算執行情形一覽表
108年6月份各縣市政府基本設施補助計畫預算執行情形一覽表        單位：億元
	縣市別
	已核定經費
(A)
	累計預定支用數(B)
	累計實際支用數(C)
	累計預定支用比(%)
(B/A)
	累計實際支用比(%)
(C/A)
	已執行應付未付數(D)
	發包節餘數
(E)
	預算執行數
(F=C+D+E)
	執行率
(%)(F/B)
	達成率
(%)(F/A)

	合計
	360.77
	92.18
	105.98
	25.55
	29.38
	20.87
	0.49
	127.35
	138.15
	35.30

	01 臺北市
	12.64
	8.81
	8.77
	69.68
	69.40
	1.62
	0.05
	10.44
	118.52
	82.58

	02 高雄市
	37.10
	14.90
	16.31
	40.17
	43.96
	1.74
	0.04
	18.09
	121.39
	48.76

	03 新北市
	17.41
	6.09
	8.22
	34.96
	47.21
	0.20
	0.01
	8.43
	138.47
	48.41

	04 新竹市
	15.19
	7.08
	6.37
	46.59
	41.91
	0.94
	0.00
	7.31
	103.24
	48.10

	05 宜蘭縣
	10.93
	4.39
	4.47
	40.19
	40.88
	0.44
	0.00
	4.91
	111.70
	44.90

	06 連江縣
	4.22
	1.08
	1.66
	25.52
	39.45
	0.04
	0.00
	1.71
	158.46
	40.45

	07 桃園市
	9.71
	2.62
	3.48
	26.96
	35.89
	0.20
	0.05
	3.73
	142.40
	38.39

	08 金門縣
	6.12
	1.42
	2.02
	23.20
	32.97
	0.12
	0.04
	2.18
	153.73
	35.66

	09 屏東縣
	21.62
	6.25
	6.49
	28.88
	30.01
	1.20
	0.00
	7.69
	123.15
	35.57

	10 雲林縣
	14.33
	2.85
	3.64
	19.87
	25.43
	1.37
	0.00
	5.01
	176.04
	34.98

	11 花蓮縣
	16.35
	3.64
	4.50
	22.26
	27.50
	1.01
	0.11
	5.61
	154.14
	34.31

	12 苗栗縣
	10.93
	3.71
	1.79
	33.92
	16.39
	1.78
	0.00
	3.58
	96.44
	32.71

	13 臺中市
	15.92
	0.66
	4.24
	4.14
	26.64
	0.84
	0.00
	5.08
	769.41
	31.89

	14 臺南市
	27.11
	2.51
	5.83
	9.26
	21.49
	2.70
	0.06
	8.58
	341.84
	31.65

	15 基隆市
	37.06
	9.75
	9.47
	26.31
	25.56
	0.91
	0.01
	10.39
	106.52
	28.03

	16 嘉義縣
	15.37
	1.52
	2.89
	9.86
	18.79
	1.31
	0.06
	4.26
	280.85
	27.70

	17 彰化縣
	17.66
	1.77
	3.01
	10.03
	17.02
	1.57
	0.01
	4.59
	259.01
	25.98

	18 新竹縣
	9.61
	1.01
	1.23
	10.49
	12.85
	1.25
	0.00
	2.49
	247.11
	25.92

	19 澎湖縣
	7.92
	1.98
	1.99
	24.93
	25.18
	0.03
	0.00
	2.03
	102.54
	25.57

	20 南投縣
	16.70
	3.80
	2.61
	22.78
	15.66
	1.14
	0.02
	3.77
	99.22
	22.61

	21 臺東縣
	14.71
	2.16
	3.27
	14.69
	22.21
	0.02
	0.01
	3.30
	152.71
	22.43

	22 嘉義市
	22.15
	4.21
	3.72
	18.99
	16.79
	0.44
	0.04
	4.20
	99.75
	18.94


註：1.108年度各縣市基本設施補助計畫經費為360.77億元。(中央補助357.00億元，縣市自籌3.77億元)
     2.預算執行率：所有計畫標案之預算執行數總金額占所有計畫標案累計預定支用數總金額之百分比。
       預算達成率：所有計畫標案之預算執行數總金額占所有計畫標案核定經費總金額之百分比。
附表2、各縣市預算執行進度—依計畫類別
108年6月份縣市預算執行進度—依計畫類別                           單位：千元
	縣市別

	合計
	c001.文化部分
	c002.體育部分
	c003.補助貧瘠鄉鎮市部分
	c004.道路養護及道安計畫部分
	c005.交通建設(不含道路養護及道安計畫)
	c006.水利建設
	c007.農業建設
	c008.公有建物及設施
	c009.其他建設

	
	總經費
	執行率(%)
	達成率(%)
	經費
	執行率(%)
	達成率(%)
	經費
	執行率(%)
	達成率(%)
	經費
	執行率(%)
	達成率(%)
	經費
	執行率(%)
	達成率(%)
	經費
	執行率(%)
	達成率(%)
	經費
	執行率(%)
	達成率(%)
	經費
	執行率(%)
	達成率(%)
	經費
	執行率(%)
	達成率(%)
	經費
	執行率(%)
	達成率(%)

	總計
	36,076,779
	138.15
	35.3
	1,757,408
	135.26
	41.17
	920,656
	119.08
	41.41
	417,750
	102.21
	56.56
	3,131,606
	175.94
	22.57
	3,336,357
	155.92
	36.55
	4,359,883
	232.34
	23.87
	1,131,774
	163.76
	26.06
	4,010,644
	184.63
	24.64
	17,010,701
	123.49
	42

	新北市
	1,740,810
	138.47
	48.41
	62,873
	115.12
	38.22
	64,760
	139.24
	73.75
	0
	0
	0
	50,000
	100
	7
	100,000
	100
	100
	243,264
	281.74
	71.11
	41,400
	109.11
	33.82
	501,834
	110.71
	27.67
	676,679
	136.5
	50.47

	臺北市
	1,263,816
	118.52
	82.58
	206,000
	100
	100
	48,128
	177.74
	40.28
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	105,436
	294.29
	64.58
	0
	0
	0
	329,821
	265.81
	53.28
	574,431
	100
	100

	桃園市
	970,861
	142.4
	38.39
	49,578
	128.73
	36.58
	40,207
	119.38
	32.75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	217,983
	100.32
	25.66
	0
	0
	0
	372,812
	1184.54
	19.06
	290,281
	122.62
	73.88

	臺中市
	1,591,607
	769.41
	31.89
	61,391
	229.74
	71.52
	117,862
	100
	0.21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	205,064
	0
	0
	256,793
	100
	53.36
	34,351
	100
	54.49
	443,911
	371.39
	10.66
	472,235
	763.11
	55.12

	臺南市
	2,711,435
	341.84
	31.65
	450,000
	305.9
	39.32
	60,000
	153.06
	68.16
	0
	0
	0
	99,215
	218.26
	34.06
	261,600
	20004.71
	76.47
	592,000
	100
	11.17
	165,000
	100
	2.11
	122,052
	783.85
	45.6
	961,568
	196.82
	29.25

	高雄市
	3,709,672
	121.39
	48.76
	140,427
	126.97
	46.51
	138,352
	100.4
	56.33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,502,469
	119.27
	42.9
	268,353
	104.94
	11.81
	149,073
	95.26
	42.09
	154,700
	185.51
	21.28
	1,356,298
	126.43
	65.88

	宜蘭縣
	1,092,535
	111.7
	44.9
	27,256
	133.39
	5.87
	22,106
	0
	0
	9,750
	100
	100
	163,923
	533.97
	6.51
	0
	0
	0
	156,495
	278.58
	37.33
	0
	0
	0
	77,038
	102.85
	30.75
	635,967
	101.1
	60.76

	新竹縣
	960,601
	247.11
	25.92
	13,425
	100
	43.16
	21,753
	101.14
	40.45
	0
	0
	0
	195,788
	1706.51
	54.04
	26,331
	0
	0
	93,957
	0
	0
	17,358
	0
	0
	77,253
	103.29
	32.23
	514,736
	185.28
	20.14

	苗栗縣
	1,093,321
	96.44
	32.71
	39,811
	106.81
	37.02
	24,241
	100
	53.63
	42,750
	100
	100
	239,125
	101.24
	33.16
	50,000
	31.65
	9.49
	172,778
	35.78
	10.74
	100,560
	81.12
	15.98
	195,968
	82.85
	30.4
	228,088
	169.15
	47.74

	彰化縣
	1,765,959
	259.01
	25.98
	20,663
	103.17
	43.06
	32,675
	105.69
	74.66
	26,250
	100
	50
	317,320
	100
	16.21
	328,008
	821.36
	14.04
	294,486
	100
	11
	108,386
	236.16
	56.17
	298,701
	677.22
	26.56
	339,470
	159.51
	41.91

	南投縣
	1,669,766
	99.22
	22.61
	51,260
	683.15
	44.31
	23,500
	151.05
	57.91
	37,500
	99.9
	49.95
	338,900
	100
	18.6
	123,469
	100
	32.45
	144,363
	10.96
	2.49
	143,000
	148.09
	7.78
	126,632
	101.21
	33.26
	681,142
	98.86
	23.86

	雲林縣
	1,433,036
	176.04
	34.98
	22,852
	100
	28.58
	24,573
	100.98
	37.19
	76,500
	100
	50.04
	414,569
	256.49
	32.74
	0
	0
	0
	383,191
	460.95
	24.06
	27,279
	374.96
	3.44
	134,450
	129.17
	32.66
	349,622
	141.09
	49.95

	嘉義縣
	1,537,030
	280.85
	27.7
	15,764
	122.64
	42.84
	22,515
	100
	45.78
	91,500
	100
	50
	293,079
	169.38
	14.78
	254,048
	370.78
	16.31
	319,591
	100
	29.29
	90,000
	376.67
	23.86
	118,937
	486.37
	16.36
	331,596
	266.55
	43.34

	屏東縣
	2,162,466
	123.15
	35.57
	22,600
	100
	35.9
	27,300
	100
	35.49
	81,000
	100
	50
	281,443
	100
	30.43
	0
	0
	0
	371,357
	114.02
	28.06
	10,000
	100
	34
	96,140
	100
	14.34
	1,272,626
	135.41
	39.59

	臺東縣
	1,471,273
	152.71
	22.43
	20,500
	98.69
	20.17
	21,496
	80.44
	41.69
	0
	0
	0
	143,481
	0
	0
	0
	0
	0
	241,268
	198.39
	4.69
	59,530
	121.58
	49.75
	56,240
	2316.76
	26.36
	928,758
	154.88
	28.12

	花蓮縣
	1,635,284
	154.14
	34.31
	55,079
	117.76
	35.35
	22,424
	117.01
	42.27
	0
	0
	0
	153,962
	286.44
	13.02
	0
	0
	0
	196,475
	232.84
	23.52
	137,577
	644.16
	26.31
	118,355
	745.35
	40.4
	951,412
	127.08
	40.13

	澎湖縣
	792,142
	102.54
	25.57
	30,619
	123.63
	51.8
	21,636
	129.08
	36.99
	43,500
	112.38
	44.59
	94,432
	137.13
	30.5
	122,000
	111.86
	11
	47,503
	100
	3.53
	0
	0
	0
	116,947
	56.12
	1.77
	315,505
	90.98
	35.91

	基隆市
	3,706,419
	106.52
	28.03
	237,833
	81.94
	6.4
	44,051
	110.93
	49.87
	0
	0
	0
	108,690
	146.93
	8.94
	32,000
	124.92
	48.41
	61,000
	145.28
	4.92
	25,260
	181.68
	35.7
	330,089
	245.48
	11.71
	2,867,496
	103.43
	32.29

	新竹市
	1,518,895
	103.24
	48.1
	23,414
	150.76
	43.33
	22,021
	102.37
	37.06
	0
	0
	0
	82,679
	100
	36.28
	102,200
	100
	27.98
	52,279
	153.88
	41.63
	0
	0
	0
	87,652
	91.24
	9.49
	1,148,650
	102.04
	54.29

	嘉義市
	2,215,294
	99.75
	18.94
	150,742
	77.25
	22.51
	83,911
	301.74
	24.02
	0
	0
	0
	122,000
	100
	2.46
	66,000
	100
	7.58
	58,206
	87.39
	13.7
	0
	0
	0
	56,661
	0
	0
	1,677,774
	99.04
	20.84

	金門縣
	612,496
	153.73
	35.66
	32,500
	118.57
	24.31
	19,500
	46.13
	46.13
	6,000
	200
	100
	33,000
	100
	9.09
	162,568
	748.13
	49.24
	48,977
	100
	19.59
	23,000
	181.54
	31.57
	160,951
	118.57
	29.64
	126,000
	99.04
	38.04

	連江縣
	422,061
	158.46
	40.45
	22,821
	228.7
	32.73
	17,645
	94.01
	40.52
	3,000
	100
	66.67
	0
	0
	0
	600
	47.37
	15
	34,128
	44238.48
	12.96
	0
	0
	0
	33,500
	100
	0.95
	310,367
	157.68
	48.09


附表3、落後標案統計表—依計畫類別
108年6月份各縣市政府執行基本設施補助計畫落後標案統計表—依計畫類別                 單位：件數
	縣市別
	合計
	文化
	體育
	補助貧瘠鄉鎮市
	道路養護及道安計畫
	交通建設
	水利建設
	農業建設
	公有建物及設施
	其他建設

	
	標案件數
	落後件數
	落後比率
	標案件數
	落後件數
	落後比率
	標案件數
	落後件數
	落後比率
	標案件數
	落後件數
	落後比率
	標案件數
	落後件數
	落後比率
	標案件數
	落後件數
	落後比率
	標案件數
	落後件數
	落後比率
	標案件數
	落後件數
	落後比率
	標案件數
	落後件數
	落後比率
	標案件數
	落後件數
	落後比率

	總計
	3,689
	371
	10.06%
	313
	18
	5.75%
	150
	13
	8.67%
	64
	0
	0%
	131
	15
	11.45%
	102
	11
	10.78%
	268
	35
	13.06%
	102
	12
	11.76%
	614
	74
	12.05%
	1,945
	193
	9.92%

	新北市
	66
	5
	7.58%
	3
	0
	0%
	6
	0
	0%
	0
	0
	0%
	1
	0
	0%
	2
	0
	0%
	9
	1
	11.11%
	8
	1
	12.5%
	18
	1
	5.56%
	19
	2
	10.53%

	臺北市
	39
	2
	5.13%
	1
	0
	0%
	5
	0
	0%
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	4
	0
	0%
	0
	0
	0%
	25
	2
	8%
	4
	0
	0%

	桃園市
	87
	6
	6.9%
	15
	1
	6.67%
	23
	3
	13.04%
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	6
	0
	0%
	0
	0
	0%
	18
	1
	5.56%
	25
	1
	4%

	臺中市
	96
	2
	2.08%
	16
	0
	0%
	5
	1
	20%
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	2
	0
	0%
	6
	0
	0%
	3
	1
	33.33%
	38
	0
	0%
	26
	0
	0%

	臺南市
	184
	8
	4.35%
	53
	2
	3.77%
	8
	0
	0%
	0
	0
	0%
	8
	0
	0%
	11
	2
	18.18%
	22
	1
	4.55%
	2
	0
	0%
	12
	0
	0%
	68
	3
	4.41%

	高雄市
	148
	11
	7.43%
	13
	0
	0%
	6
	0
	0%
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	22
	1
	4.55%
	13
	3
	23.08%
	9
	1
	11.11%
	17
	2
	11.76%
	68
	4
	5.88%

	宜蘭縣
	77
	4
	5.19%
	6
	0
	0%
	2
	0
	0%
	1
	0
	0%
	4
	0
	0%
	0
	0
	0%
	10
	0
	0%
	0
	0
	0%
	8
	0
	0%
	46
	4
	8.7%

	新竹縣
	139
	20
	14.39%
	17
	0
	0%
	3
	0
	0%
	0
	0
	0%
	5
	0
	0%
	1
	0
	0%
	9
	1
	11.11%
	3
	1
	33.33%
	7
	0
	0%
	94
	18
	19.15%

	苗栗縣
	118
	44
	37.29%
	16
	0
	0%
	1
	0
	0%
	10
	0
	0%
	13
	2
	15.38%
	1
	1
	100%
	14
	12
	85.71%
	4
	2
	50%
	29
	12
	41.38%
	30
	15
	50%

	彰化縣
	250
	4
	1.6%
	3
	0
	0%
	14
	0
	0%
	6
	0
	0%
	19
	1
	5.26%
	14
	0
	0%
	35
	0
	0%
	18
	0
	0%
	69
	3
	4.35%
	72
	0
	0%

	南投縣
	197
	19
	9.64%
	11
	0
	0%
	4
	0
	0%
	7
	0
	0%
	6
	0
	0%
	3
	0
	0%
	15
	6
	40%
	3
	0
	0%
	8
	3
	37.5%
	140
	10
	7.14%

	雲林縣
	93
	10
	10.75%
	6
	0
	0%
	8
	3
	37.5%
	15
	0
	0%
	12
	3
	25%
	0
	0
	0%
	29
	0
	0%
	6
	2
	33.33%
	16
	2
	12.5%
	1
	0
	0%

	嘉義縣
	268
	21
	7.84%
	8
	0
	0%
	9
	0
	0%
	15
	0
	0%
	17
	2
	11.76%
	15
	2
	13.33%
	14
	0
	0%
	7
	1
	14.29%
	13
	5
	38.46%
	170
	11
	6.47%

	屏東縣
	133
	6
	4.51%
	2
	0
	0%
	9
	0
	0%
	1
	0
	0%
	6
	0
	0%
	0
	0
	0%
	20
	1
	5%
	1
	0
	0%
	12
	1
	8.33%
	82
	4
	4.88%

	臺東縣
	203
	42
	20.69%
	4
	0
	0%
	3
	2
	66.67%
	0
	0
	0%
	8
	5
	62.5%
	0
	0
	0%
	12
	2
	16.67%
	11
	3
	27.27%
	11
	3
	27.27%
	154
	27
	17.53%

	花蓮縣
	353
	16
	4.53%
	55
	4
	7.27%
	3
	0
	0%
	0
	0
	0%
	7
	1
	14.29%
	0
	0
	0%
	16
	0
	0%
	18
	0
	0%
	75
	4
	5.33%
	179
	7
	3.91%

	澎湖縣
	80
	10
	12.5%
	12
	0
	0%
	5
	0
	0%
	7
	0
	0%
	7
	1
	14.29%
	6
	0
	0%
	8
	0
	0%
	0
	0
	0%
	14
	2
	14.29%
	21
	7
	33.33%

	基隆市
	287
	34
	11.85%
	10
	2
	20%
	3
	0
	0%
	0
	0
	0%
	9
	0
	0%
	5
	1
	20%
	5
	3
	60%
	5
	0
	0%
	19
	4
	21.05%
	231
	24
	10.39%

	新竹市
	107
	10
	9.35%
	3
	0
	0%
	7
	0
	0%
	0
	0
	0%
	1
	0
	0%
	3
	0
	0%
	8
	0
	0%
	0
	0
	0%
	7
	2
	28.57%
	78
	8
	10.26%

	嘉義市
	465
	54
	11.61%
	47
	7
	14.89%
	14
	0
	0%
	0
	0
	0%
	5
	0
	0%
	3
	1
	33.33%
	6
	4
	66.67%
	0
	0
	0%
	10
	0
	0%
	380
	42
	11.05%

	金門縣
	224
	33
	14.73%
	7
	1
	14.29%
	1
	1
	100%
	1
	0
	0%
	3
	0
	0%
	12
	2
	16.67%
	3
	0
	0%
	4
	0
	0%
	183
	27
	14.75%
	10
	2
	20%

	連江縣
	75
	10
	13.33%
	5
	1
	20%
	11
	3
	27.27%
	1
	0
	0%
	0
	0
	0%
	2
	1
	50%
	4
	1
	25%
	0
	0
	0%
	5
	0
	0%
	47
	4
	8.51%


附表4、落後標案統計表—依查核點
108年6月份各縣市政府基本設施補助計畫落後標案統計表—依查核點                  單位：件數
	縣市別
	標案件數
	落後件數
	標案落後比率(%) 
	預算執率低於80%件數
	發包率
	完工率
	驗收率
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達五十%
	完工
	驗收完成

	
	
	
	
	
	
	
	
	預定完成件數
	實際完成件數
	落後件數
	預定完成件數
	實際完成件數
	落後件數
	預定完成件數
	實際完成件數
	落後件數
	預定完成件數
	實際完成件數
	落後件數
	預定完成件數
	實際完成件數
	落後件數
	預定完成件數
	實際完成件數
	落後件數

	總計
	3,689
	371
	10.06
	208
	88.80
	21.44
	17.78
	3,531
	3,477
	90
	3,345
	3,276
	169
	2,411
	2,705
	105
	988
	1,364
	32
	541
	791
	21
	431
	656
	20

	新北市
	66
	5
	7.58
	3
	96.97
	31.82
	24.24
	66
	66
	0
	66
	64
	2
	59
	63
	1
	17
	32
	1
	8
	21
	0
	6
	16
	0

	臺北市
	39
	2
	5.13
	0
	94.87
	46.15
	30.77
	39
	39
	0
	39
	37
	2
	38
	36
	2
	13
	23
	0
	10
	18
	0
	9
	12
	0

	桃園市
	87
	6
	6.90
	3
	88.51
	26.44
	18.39
	79
	80
	2
	74
	77
	3
	63
	70
	3
	29
	39
	0
	19
	23
	0
	12
	16
	0

	臺中市
	96
	2
	2.08
	0
	97.92
	26.04
	22.92
	96
	96
	0
	96
	94
	2
	47
	74
	0
	9
	40
	0
	2
	25
	0
	1
	22
	0

	臺南市
	184
	8
	4.35
	0
	92.39
	21.74
	16.85
	176
	177
	2
	169
	170
	6
	119
	139
	2
	38
	65
	1
	24
	40
	0
	12
	31
	0

	高雄市
	148
	11
	7.43
	5
	93.24
	25.68
	21.62
	139
	143
	0
	134
	138
	3
	127
	138
	1
	46
	83
	0
	30
	38
	3
	24
	32
	2

	宜蘭縣
	77
	4
	5.19
	2
	92.21
	23.38
	22.08
	75
	74
	1
	72
	71
	2
	62
	63
	2
	25
	27
	0
	15
	18
	0
	12
	17
	0

	新竹縣
	139
	20
	14.39
	4
	82.73
	30.94
	25.18
	128
	125
	7
	124
	115
	13
	94
	101
	5
	54
	57
	3
	38
	43
	3
	31
	35
	2

	苗栗縣
	118
	44
	37.29
	33
	78.81
	16.95
	14.41
	116
	100
	16
	102
	93
	10
	77
	79
	8
	33
	36
	3
	16
	20
	0
	14
	17
	0

	彰化縣
	250
	4
	1.60
	0
	89.20
	19.60
	13.20
	235
	241
	1
	220
	223
	3
	147
	190
	3
	68
	97
	0
	30
	49
	0
	17
	33
	0

	南投縣
	197
	19
	9.64
	11
	87.82
	14.21
	12.18
	194
	190
	4
	189
	173
	16
	111
	128
	4
	39
	52
	0
	14
	28
	0
	10
	24
	0

	雲林縣
	93
	10
	10.75
	5
	86.02
	22.58
	12.90
	92
	90
	2
	84
	80
	8
	46
	68
	3
	17
	39
	0
	2
	21
	0
	2
	12
	1

	嘉義縣
	268
	21
	7.84
	4
	90.30
	20.15
	17.54
	263
	256
	7
	259
	242
	18
	187
	195
	14
	42
	100
	1
	10
	54
	1
	10
	47
	1

	屏東縣
	133
	6
	4.51
	3
	93.98
	36.09
	33.83
	129
	129
	2
	127
	125
	4
	78
	81
	4
	52
	57
	0
	43
	48
	0
	41
	45
	0

	臺東縣
	203
	42
	20.69
	22
	80.30
	29.06
	22.66
	195
	180
	15
	182
	163
	20
	127
	129
	10
	75
	79
	8
	53
	59
	0
	37
	46
	1

	花蓮縣
	353
	16
	4.53
	7
	94.62
	24.36
	21.81
	349
	342
	7
	342
	334
	10
	247
	272
	5
	124
	166
	1
	57
	86
	2
	47
	77
	2

	澎湖縣
	80
	10
	12.50
	7
	95.00
	6.25
	6.25
	80
	78
	2
	80
	76
	4
	57
	60
	0
	17
	19
	0
	3
	5
	0
	3
	5
	0

	基隆市
	287
	34
	11.85
	27
	94.77
	4.18
	3.48
	283
	280
	3
	277
	272
	5
	230
	227
	7
	70
	75
	4
	6
	12
	1
	6
	10
	2

	新竹市
	107
	10
	9.35
	6
	92.52
	18.69
	9.35
	105
	103
	2
	104
	99
	5
	85
	87
	3
	35
	38
	2
	21
	20
	2
	9
	10
	1

	嘉義市
	465
	54
	11.61
	46
	81.08
	7.31
	6.24
	412
	418
	4
	335
	377
	9
	172
	271
	9
	54
	88
	1
	29
	34
	3
	24
	29
	3

	金門縣
	224
	33
	14.73
	12
	84.82
	54.91
	50.89
	213
	204
	11
	207
	190
	22
	189
	182
	16
	114
	134
	7
	105
	123
	6
	98
	114
	5

	連江縣
	75
	10
	13.33
	8
	84.00
	8.00
	8.00
	67
	66
	2
	63
	63
	2
	49
	52
	3
	17
	18
	0
	6
	6
	0
	6
	6
	0


附表5、落後標案統計表—依縣市別、落後原因
落後標案統計表—依縣市別、落後原因            統計截止日期：108年6月底
	縣市別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	合計
	52
	1
	0
	67
	6
	5
	10
	2
	8
	8
	199
	13
	371

	新北市
	                     
	                     
	                     
	3
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	1
	                     
	5

	臺北市
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2

	桃園市
	                     
	                     
	                     
	5
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	6

	臺中市
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	2

	臺南市
	3
	                     
	                     
	2
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	3
	                     
	8

	高雄市
	1
	                     
	                     
	1
	2
	1
	                     
	2
	                     
	1
	3
	                     
	11

	宜蘭縣
	1
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	4

	新竹縣
	5
	                     
	                     
	2
	                     
	1
	1
	                     
	                     
	                     
	11
	                     
	20

	苗栗縣
	3
	                     
	                     
	2
	                     
	1
	1
	                     
	                     
	1
	36
	                     
	44

	彰化縣
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	3
	                     
	4

	南投縣
	5
	                     
	                     
	7
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	6
	                     
	19

	雲林縣
	                     
	                     
	                     
	4
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	5
	1
	10

	嘉義縣
	1
	                     
	                     
	4
	                     
	                     
	2
	                     
	1
	1
	12
	                     
	21

	屏東縣
	2
	1
	                     
	1
	                     
	                     
	1
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	6

	臺東縣
	4
	                     
	                     
	3
	                     
	                     
	1
	                     
	1
	                     
	25
	8
	42

	花蓮縣
	5
	                     
	                     
	2
	                     
	                     
	2
	                     
	1
	                     
	6
	                     
	16

	澎湖縣
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	9
	                     
	10

	基隆市
	7
	                     
	                     
	4
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	22
	                     
	34

	新竹市
	1
	                     
	                     
	3
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	4
	                     
	10

	嘉義市
	7
	                     
	                     
	12
	                     
	                     
	1
	                     
	1
	                     
	30
	3
	54

	金門縣
	5
	                     
	                     
	9
	1
	                     
	1
	                     
	3
	1
	12
	1
	33

	連江縣
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	1
	7
	                     
	10

	總計
	358
	13
	371


伍、各縣市執行分析
1.新北市
新北市108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費17.41億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	66
	17.41
	0
	842,656.577
	138.47
	48.41
	66
	66
	66
	64
	59
	63
	17
	32
	8
	21
	6
	16

	本年度基本設施補助經費17.41億元(中央補助17.41億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案66件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數608,527.118仟元，預算實際支用數821,788.127仟元，已執行應付未付數19,868.45仟元，發包結餘數1,000仟元，合計預算執行數842,656.577仟元，預算執行率138.47 %，預算達成率48.41 %。
2.依執行機關區分：由直轄市執行1,740,810仟元，直轄市執行率138.47%，預算達成率48.41%。
3.依標案執行情形進度區分：66件標案，已設計完成者66件，已發包決標者64件，已開工者63件，施工進度已達50%者32件，已完工者21件，已驗收完成者16件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，66件標案計有5件落後，落後比率7.58%。
落後原因：
1.108年6月落後標案5件，屬預算執行未達80%者2件，屬查核點進度落後者2件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者1件。
2.落後原因分析：因招標作業落後者3件、因天然因素落後者1件、其他因素落後者1件。
管考建議：截至6月預算達成率為48.41%，較平均預算達成率35.30%高出13.11個百分點，執行情形良好。文化經費(38.22%)、道路養護及道安計畫(7.00%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有5件落後標案，分屬新北市政府水利局水利行政科(1件)、新北市政府水利局污水設施科(1件)、新北市政府水利局抽水站管理科(1件)、新北市政府農業局農業工程科(1件)、環保局循環資源科(1件)執行案件。請新北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
新北市 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	1

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c009.其他建設
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	2


新北市基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	新北市
	c006-1-1
	抽水站及水門設施工程
	新北市政府水利局
	新北市政府水利局抽水站管理科
	10,000
	1,000
	384
	0
	0
	38
	1080331
	1080318
	1080430
	1080501
	1080507
	1080508
	1081015
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	廠商108年6月25日提送計價資料送至會計室，因廠商提供存摺影本頁面共有3間銀行，請廠商確認銀行，並重新提送僅需一間銀行存摺影本，廠商於108年6月28日重新提送，本局已於108年7月1日送至會計室。
	本次計價金額為215萬4,672元，於108年7月1日送至會計室審查，爾後將提醒廠商存摺影本頁面僅需提供一間銀行，避免請款進度落後。

	新北市
	c007-1-8
	烏來區西羅岸路135-2號附近道路改善工程
	新北市政府農業局
	新北市政府農業局農業工程科
	3,000
	930
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080530
	1080630
	                     
	1080715
	                     
	1080930
	                     
	1081015
	                     
	1081115
	                     
	本案於6/12經費核准,6/28第一次開標未達法定家數未能決標,目前7/8辦理第二次開標，已決標
	決標後將督促廠商加緊趕工以符工進.

	新北市
	c008-2-3-1
	汰換垃圾清運及環境衛生維護機具
	新北市政府環境保護局
	環保局循環資源科
	80,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080129
	1080129
	1080430
	                     
	1080531
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	本局車輛採購契約業於108年3月20日流標，查總統府108年2月27日發布新聞稿，表示第5期環保標準車輛增加2年緩衝期，本局函請環保署釋示「交通工具空氣汙染物排放標準」第5條規定修正案。環保署於108年3月27日環署空字第1080021678A號函公告，交通工具空氣汙染物排放標準第5條備註9增訂緩衝期規定，明定108年8月31日前重型柴油車之既有引擎得生產、製造至110年8月31日，為因應法規之修正且衡酌市場行情，故致使招標作業進度落後。
	將本局標案車輛引擎符合6期環保標準之規定調整為符合5期以上環保標準，並於108年5月17日上網重新公告招標，業於108年6月13日開標，預計將於108年7月31日前完成招標作業。

	新北市
	c0010-1-1
	108年度補助無自來水地區簡易自來水(含延管)工程
	新北市政府水利局
	新北市政府水利局水利行政科
	20,000
	6,000
	4,670
	0
	0
	78
	1080430
	1080430
	1080630
	1080531
	1080715
	1080626
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	招標作業延誤
	催請加速辦理

	新北市
	c0010-1-5
	污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用
	新北市政府水利局
	新北市政府水利局污水設施科
	60,000
	30,000
	30,198
	0
	0
	101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1.因連日有大豪雨無法施工，故影響施工進度。2.部份人力、機具投入防汛工作及抽水作業，暫緩施工進度。
	1.加強施工進度，確實按期程作業，作好工安要求。2.適度工作分配，提昇執行效率。


2.臺北市
臺北市108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費12.64億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	39
	11.17
	1.47
	1,043,620.838
	118.52
	82.58
	39
	39
	39
	37
	38
	36
	13
	23
	10
	18
	9
	12

	本年度基本設施補助經費12.64億元(中央補助11.17億元，地方自籌1.47億元)，截至6月底止，共有標案39件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數880,580.546仟元，預算實際支用數877,048.013仟元，已執行應付未付數161,611.961仟元，發包結餘數4,960.864仟元，合計預算執行數1,043,620.838仟元，預算執行率118.52 %，預算達成率82.58 %。
2.依執行機關區分：由直轄市執行1,263,816仟元，直轄市執行率118.52%，預算達成率82.58%。
3.依標案執行情形進度區分：39件標案，已設計完成者39件，已發包決標者37件，已開工者36件，施工進度已達50%者23件，已完工者18件，已驗收完成者12件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，39件標案計有2件落後，落後比率5.13%。
落後原因：
1.108年6月落後標案2件，屬查核點進度落後者2件。
2.落後原因分析：因招標作業落後者2件。
管考建議：截至6月預算達成率為82.58%，較平均預算達成率35.30%高出47.28個百分點，執行情形良好。體育經費(40.28%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有2件落後標案，分屬臺北市政府警察局(2件)執行案件，請臺北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
臺北市 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2

	c009.其他建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0


臺北市基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	臺北市
	c008-2-1-2
	汰換偵防車
	臺北市政府警察局
	臺北市政府警察局
	6,800
	0
	0
	0
	0
	0
	1080131
	1071016
	1080531
	                     
	1080531
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	本案簽准以警政署委託臺灣銀行採購部共同供應契約下訂辦理，因警政署本年度變更採購方式，以異質評選最低標方式辦理採購，目前尚未決標，致無法下訂採購。 
	臺灣銀行採購部已於6月13日完成公開閱覽，俟警政署通知即辦理公告相關事宜，預計8月中旬完成標案。

	臺北市
	c008-2-1-4
	汰換巡邏車
	臺北市政府警察局
	臺北市政府警察局
	28,800
	0
	0
	0
	0
	0
	1080131
	1071016
	1080531
	                     
	1080531
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	本案簽准以警政署委託臺灣銀行採購部共同供應契約下訂辦理，因警政署本年度變更採購方式，以異質評選最低標方式辦理採購，目前尚未決標，致無法下訂採購。 
	臺灣銀行採購部已於6月13日完成公開閱覽，俟警政署通知即辦理公告相關事宜，預計8月中旬完成標案。


3.桃園市
桃園市108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費9.71億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	87
	9.71
	0
	372,756.366
	142.40
	38.39
	79
	80
	74
	77
	63
	70
	29
	39
	19
	23
	12
	16

	本年度基本設施補助經費9.71億元(中央補助9.71億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案87件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數261,766.175仟元，預算實際支用數348,432.447仟元，已執行應付未付數19,601.333仟元，發包結餘數4,722.586仟元，合計預算執行數372,756.366仟元，預算執行率142.40 %，預算達成率38.39 %。
2.依執行機關區分：由縣(市)執行970,861仟元，縣(市)執行率142.4%，預算達成率38.39%。
3.依標案執行情形進度區分：87件標案，已設計完成者80件，已發包決標者77件，已開工者70件，施工進度已達50%者39件，已完工者23件，已驗收完成者16件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，87件標案計有6件落後，落後比率6.90%。
落後原因：
1.108年6月落後標案6件，屬預算執行未達80%者2件，屬查核點進度落後者3件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者1件。
2.落後原因分析：因招標作業落後者5件、其他因素落後者1件。
管考建議：截至6月預算達成率為38.39%，較平均預算達成率35.30%高出3.09個百分點，執行情形良好。文化經費(36.58%)、體育經費(32.75%)、公有建物及設施經費(19.06%)等三類預算達成率較計畫平均值偏低，需積極執行；另有6件落後標案，分屬原住民族行政局(1件)、桃園市立美術館(1件)、環境保護局(1件)、體育局(3件)執行案件。請桃園市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
桃園市 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	3

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c009.其他建設
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1


桃園市基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	桃園市
	c001-1-5
	辦公廳舍與相關設施保養及維護
	文化局
	桃園市立美術館
	2,000
	580
	70
	0
	0
	12
	1080430
	1080430
	1080630
	1080628
	1080630
	1080628
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	採購案招標方式變更
	刻正辦理招標文件製作及陳核

	桃園市
	c002-1-11
	運動設施管理業務用器材(具)、相關設備採購及改善等
	體育局
	體育局
	800
	200
	47
	0
	0
	24
	1080222
	1080222
	1080322
	1080322
	1080628
	1080628
	1080730
	                     
	1081125
	                     
	1081225
	                     
	部分器材採購及設備改善與廠商接洽估價作業中。
	請承辦人把握作業時程。

	桃園市
	c002-1-21
	辦理國際性或國內體育運動相關研討會議等
	體育局
	體育局
	700
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080731
	                     
	1080731
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	刻正規劃中。
	儘速辦理。

	桃園市
	c002-1-22
	所轄運動場館設施智慧應用(含場館資訊建置)計畫等
	體育局
	體育局
	4,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080501
	                     
	1080524
	                     
	1080531
	                     
	1080831
	                     
	1081202
	                     
	1081231
	                     
	刻正辦理招標文件修正中 
	 儘速辦理  

	桃園市
	c008-2-3-3
	資源回收車
	環境保護局
	環境保護局
	15,800
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080423
	1080610
	                     
	1080625
	                     
	1080930
	                     
	1080930
	                     
	1081020
	                     
	因車輛設計規範及招標文件撰寫耗時較久，致延誤招標公告預定上網期程。
	招標案已於108年6月13日上網公告，開標日期為108年7月16日。

	桃園市
	c0010-1-19
	2019桃園市原住民族國際音樂節
	原住民族行政局
	原住民族行政局
	5,000
	2,000
	0
	0
	0
	0
	1080415
	1080507
	1080501
	1080710
	1080515
	1080710
	1080907
	                     
	1080922
	                     
	1081115
	                     
	業已於6月28日開標完畢，預定7月1日辦理評選會議，期程因前期作業延誤致作業延誤。 
	刻正速辦招標作業，預定7月1日辦理評選會議。


4.臺中市

臺中市108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費15.92億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	96
	15.92
	0
	507,511.871
	769.41
	31.89
	96
	96
	96
	94
	47
	74
	9
	40
	2
	25
	1
	22

	本年度基本設施補助經費15.92億元(中央補助15.92億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案96件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數65,961.428仟元，預算實際支用數423,984.16仟元，已執行應付未付數83,527.711仟元，發包結餘數0仟元，合計預算執行數507,511.871仟元，預算執行率769.41 %，預算達成率31.89 %。
2.依執行機關區分：由直轄市執行1,591,607仟元，直轄市執行率769.41%，預算達成率31.89%。
3.依標案執行情形進度區分：96件標案，已設計完成者96件，已發包決標者94件，已開工者74件，施工進度已達50%者40件，已完工者25件，已驗收完成者22件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，96件標案計有2件落後，落後比率2.08%。
落後原因：
1.108年6月落後標案2件，屬查核點進度落後者2件。
2.落後原因分析：因招標作業落後者1件、其他因素落後者1件。
管考建議：截至6月預算達成率為31.89%，較平均預算達成率35.30%落後3.41個百分點，執行情形欠佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)均未執行，體育經費(0.21%)、公有建物及設施經費(10.66%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有2件落後標案，分屬農業局(1件)、運動局(1件)執行案件。請臺中市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
臺中市 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	1

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c009.其他建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0


臺中市基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	臺中市
	c002-1-5
	本市優秀選手、教練及體育團體參加全國性及國際性賽事獎勵金（含全國運獎金）
	運動局
	運動局
	37,652
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080429
	1080630
	                     
	1080830
	                     
	1081030
	                     
	1081130
	                     
	1081215
	                     
	因目前在收繳體育獎金之收據及匯款資訊中，故第一期經費尚未撥付。
	加速催繳申請人之收據，請申請人盡速繳交，俾利完成撥付。

	臺中市
	c007-2-2
	本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施規劃案維護興建工程
	農業局
	農業局
	2,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080531
	1080630
	1080704
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081215
	                     
	本案於108年6月26日辦理第一次公開開標,因投標家數未達3家,宣布流標.
	本案已於108年7月4日決標


5.臺南市
臺南市108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費27.11億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	184
	27.11
	0
	858,186.746
	341.84
	31.65
	176
	177
	169
	170
	119
	139
	38
	65
	24
	40
	12
	31

	本年度基本設施補助經費27.11億元(中央補助27.11億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案184件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數251,049.5仟元，預算實際支用數582,737.395仟元，已執行應付未付數269,804.466仟元，發包結餘數5,644.885仟元，合計預算執行數858,186.746仟元，預算執行率341.84 %，預算達成率31.65 %。
2.依執行機關區分：由直轄市執行2,711,435仟元，直轄市執行率341.84%，預算達成率31.65%。
3.依標案執行情形進度區分：184件標案，已設計完成者177件，已發包決標者170件，已開工者139件，施工進度已達50%者65件，已完工者40件，已驗收完成者31件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，184件標案計有8件落後，落後比率4.35%。
落後原因：
1.108年6月落後標案8件，屬查核點進度落後者8件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者3件、因招標作業落後者2件、其他因素落後者3件。
管考建議：截至6月預算達成率為31.65%，較平均預算達成率35.30%落後3.65個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(39.32%)、水利建設經費(11.17%)、農業建設經費(2.11%)、其他建設經費(29.25%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有8件落後標案，分屬工務局(2件)、文化局(2件)、水利局(2件)、智慧發展中心(1件)、經濟發展局(1件)執行案件。請臺南市政府主動瞭解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
臺南市 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	2

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	2

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c009.其他建設
	2
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	3


臺南市基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	臺南市
	c001-1-47
	新營文化中心地坪牆面及空間等改善工程
	文化局
	文化局
	2,450
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	                     
	1080630
	                     
	1080815
	                     
	1080901
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	本工程設計費用偏低，建築師投標意願不高 
	與他案合併發包，設計標業於5月14日決標。依據契書書規定，廠商須於108.07.04前完成細部設計書圖送機關審查。 預定7月20日完成審查。 

	臺南市
	c001-1-48
	新營文化中心油漆及踢腳板等工程
	文化局
	文化局
	1,520
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	                     
	1080630
	                     
	1080815
	                     
	1080901
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	本工程設計費用偏低，建築師投標意願不高 
	與他案合併發包，設計標業於5月14日決標。依據契書書規定，廠商須於108.07.04前完成細部設計書圖送機關審查。 預定7月20日完成審查。

	臺南市
	c005-2-2
	南區4-12-15m道路（後段）接4-71-15m道路至I-4-12m道路（前段）工程（新都路）
	工務局
	工務局
	15,500
	0
	0
	0
	0
	0
	1080228
	1080228
	1080630
	                     
	1080730
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	因南山公墓墳墓遷葬因素及文資調查，重新調整本案挖掘深度及設計後再行上網招標
	簽核中

	臺南市
	c005-2-4
	下營區4-14-8M(和平街)都市計畫道路開闢工程
	工務局
	工務局
	2,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1070713
	1070713
	1071218
	1071218
	1080501
	1080422
	1080630
	1080708
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	台電電桿未遷移影響拆除作業
	台電於6月24日完成遷移作業，廠商於6月25日進場施作(截至6月30日實際進度47.74%)。

	臺南市
	c006-1-17
	永康水資中心興建跨橋工程及用地費
	水利局
	水利局
	14,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080301
	1070122
	1080628
	                     
	1080902
	                     
	1081030
	                     
	1081216
	                     
	1081231
	                     
	本案業經108年4月23日至108年5月14日共辦理四次公開招標皆流標，經詢投標廠商表示本案工區範圍內現地條件不佳，且市場鋼鐵及砂石、混凝土價格皆有波動，故投標意願低。
	本案業經顧問公司於現地勘查評估工法及新增現地相關改善項目及數量，並於108年6月26日重新上網招標作業，7月11日開標流標，預計7月18日再次開標。

	臺南市
	c0010-1-3
	公文管理系統相關硬體汰舊更換、資料備份中心建置等
	智慧發展中心
	智慧發展中心
	8,850
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080604
	1080515
	1080611
	1080531
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	因本案依現有民治、永華及IDC機房等地點有關之雲端虛擬環境、資料備份、系統備援等整體性維運規劃，因5月份公共工程委員修正多個招標文件範本，且本案涉及採購決標方式(最有利標決標)及後續採購範圍等，相關招標文件修正較久。
	本案已於6月11日完成上網發包公告作業，7月11日開標流標，預計7月22日再次開標。

	臺南市
	c0010-1-36
	辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程等經費
	水利局
	水利局
	10,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080621
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081031
	                     
	1081215
	                     
	1081228
	                     
	因廠商測量需配合海象作業致預算書送審延宕
	已於6/21設計完成並辦理發包作業，7/9流標(2家)，預計7/16再開標

	臺南市
	c0010-1-54
	臺南市公有零售市場消防設備改善工程
	經濟發展局
	經濟發展局
	2,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080430
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	因修正招標文件，重新上網。
	政府採購法辦理相關事宜，預定108年7月16日開標。


 6.高雄市
高雄市108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費37.10億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	148
	37.1
	0
	1,808,775.768
	121.39
	48.76
	139
	143
	134
	138
	127
	138
	46
	83
	30
	38
	24
	32

	本年度基本設施補助經費37.1億元(中央補助37.1億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案148件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數1,490,097.502仟元，預算實際支用數1,630,589.671仟元，已執行應付未付數174,493.126仟元，發包結餘數3,692.971仟元，合計預算執行數1,808,775.768仟元，預算執行率121.39 %，預算達成率48.76 %。
2.依執行機關區分：由直轄市執行3,709,672仟元，直轄市執行率121.39%，預算達成率48.76%。
3.依標案執行情形進度區分：148件標案，已設計完成者143件，已發包決標者138件，已開工者138件，施工進度已達50%者83件，已完工者38件，已驗收完成者32件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，148件標案計有11件落後，落後比率7.43%。
落後原因：
1.108年6月落後標案11件，屬預算執行未達80%者3件，屬查核點進度落後者6件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者2件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者1件、因招標作業落後者1件、因施工作業落後者2件、因驗收作業落後者1件、因人力需求落後者2件、因天然因素落後者1件、其他因素落後者3件。
管考建議：截至6月預算達成率為48.76%，較平均預算達成率(35.30%)高出13.46個百分點，執行情形良好。水利建設經費(11.81%)、公有建物及設施經費(21.28%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有11件落後標案，分屬高雄市政府水利局(6件)、高雄市政府交通局(1件)、高雄市政府海洋局(1件)、高雄市政府環境保護局(1件)、高雄市政府警察局(2件)執行案件。請高雄市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
高雄市 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	1

	c006.水利建設
	1
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	3

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	2

	c009.其他建設
	                     
	                     
	                     
	1
	1
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	4


高雄市基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	高雄市
	c005-3-6
	獨立式智慧型站牌
	高雄市政府交通局
	高雄市政府交通局
	2,280
	0
	0
	0
	0
	0
	1070706
	1070706
	1070802
	1070802
	1070830
	1070830
	1080403
	1080304
	1080503
	1080524
	1080614
	                     
	因雨季造成現地安裝施工不便
	廠商已於5/24完成安裝，並於6/13確認竣工，將盡速完成驗收付款事宜。

	高雄市
	c006-1-4
	梓官區中正路抽水站新建工程
	高雄市政府水利局
	高雄市政府水利局
	14,801
	7,000
	7,000
	0
	0
	100
	1060914
	1060914
	1070110
	1070110
	1070124
	1070124
	1070822
	1070822
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	配合現地辦理變更設計，致使工期增加 
	變更設計已完成，後續將盡速完成並加強施工進度管制，達成年度結案目標。 

	高雄市
	c006-1-5
	高雄市十全滯洪池工程
	高雄市政府水利局
	高雄市政府水利局
	35,405
	10,300
	11,717
	0
	0
	114
	1060630
	1060630
	1060830
	1060830
	1060914
	1060914
	1070711
	1070711
	1080630
	                     
	1081231
	                     
	承商出工數不足及材料整備不齊，同時6月份連續多次降雨影響戶外工項無法接續施工，致施工進度落後。 
	持續督促承商增加出工人數及協調供料商配合優先供料，另天氣許可下增加施工面追趕進度。 

	高雄市
	c006-3-6
	排水興建工程
	高雄市政府水利局
	高雄市政府水利局
	10,000
	2,000
	0
	1,048
	0
	52
	1080401
	1080430
	1080430
	1080528
	1080531
	1080621
	1080715
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	本案因顧問公司逾期修正設計圖說，致後續取得技師審查回條時間及簽辦預算書圖核定時間往後延宕。
	本案已於108年6月21日開工，預計於108年10月底完工(工期:90工作天)將積極管控施工進度以達年度目標。

	高雄市
	c007-2-1
	高雄市漁業建設計畫
	高雄市政府海洋局
	高雄市政府海洋局
	23,228
	9,300
	3,196
	3,766
	0
	75
	1080215
	1080214
	1080227
	1080225
	1080304
	1080304
	1080930
	                     
	1081225
	                     
	1081231
	                     
	廠商人員調配人力不當，致進度落後 
	請廠商儘速完成人力調配，加速工程施作   

	高雄市
	c008-2-1-1
	汰換巡邏車17輛
	高雄市政府警察局
	高雄市政府警察局
	12,206
	0
	0
	0
	0
	0
	1080401
	1071106
	1080415
	                     
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081015
	                     
	1081031
	                     
	台灣銀行共同供應契約額度不足，致無法下訂。 
	俟7月台銀新約上架後即可下單訂購，完成進度。 

	高雄市
	c008-2-1-4
	汰換高行性能偵防車2輛
	高雄市政府警察局
	高雄市政府警察局
	1,946
	0
	0
	0
	0
	0
	1080401
	1071106
	1080415
	                     
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081015
	                     
	1081031
	                     
	 台灣銀行共同供應契約額度不足，致無法下訂。 
	俟7月台銀新約上架後即可下單訂購，完成進度。  

	高雄市
	c0010-1-10
	高屏溪里嶺大橋下游河段疏濬作業
	高雄市政府水利局
	高雄市政府水利局
	20,000
	0
	1,300
	0
	0
	100
	1080308
	1080308
	1080430
	                     
	1080528
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1.
原於5/14完成開資格審查標，4家投標，3家合格，1家不合格，原定5/28開評選會，因廠商提出異議，為使採購程序更具完備，避免日後爭議，故暫緩108年5月28日審查會議，待釐清相關疑義後再另行通知召開旨案會議。 2.因目前臨汛期無法開工，需俟汛期過後再行辦理疏濬事宜。 
	1.已於108年6月25日召開評選會議。目前正簽辦後續議約事宜 2.因目前汛期，現場水漲狀況導致無法施工，需俟汛期過後現場河川渠道狀況穩定，確保施工安全，估計約10月開始進場施工。 

	高雄市
	c0010-1-20
	107-108年資源回收廠垃圾焚化底渣再利用計畫
	高雄市政府環境保護局
	高雄市政府環境保護局
	80,000
	36,000
	640
	16,005
	0
	46
	1080213
	1080102
	1080215
	1080219
	1080219
	1080219
	1080315
	1080312
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	底渣再利用委託處理計畫，於108年2月19日決標正式處理底渣產製再生粒料，惟再生產品需先行熟化期與檢測後，才可去化至工程單位使用，故履約執行成效因此延宕。
	已於108年5月22日辦理驗收審查會議，續將儘速辦理，並支付相關費用。

	高雄市
	c0010-1-64
	高雄市寶珠溝排水整治工程
	高雄市政府水利局
	高雄市政府水利局
	48,669
	48,669
	20,000
	3,591
	0
	48
	1061101
	1061101
	1061213
	1061213
	1070105
	1070105
	1070731
	1070731
	1080531
	                     
	1080930
	                     
	1.因地下管線年久不明及既有結構體未知，各施工階段放樣開挖後遇牴觸，2.污水推進遇地下不明結構體增設工作井及人孔 3.健朝橋開挖後牴觸地下污水管線調整位置及工法 4.草坡開挖後牴觸地下箱涵調整工法 
	第二次變更設計簽辦中，預計108年7月中完成，變更完成後即可估驗剩餘款項。另外本案已與承商協議先行施工，截至108年6月30日進度已施作約92%，預計108年8月底完工 

	高雄市
	c0010-1-67
	高雄市車行地下道機電設備更新工程
	高雄市政府水利局
	高雄市政府水利局
	8,800
	8,800
	1,997
	0
	0
	23
	1070321
	1070321
	1070412
	1070412
	1070511
	1070511
	1071012
	1071012
	1080102
	1080102
	1080531
	                     
	因部分設備初驗驗收缺失改善後需功能測試，又涉及其他機關協助配合，致使期程延誤；目前已辦理正式驗收。
	加速後續驗收及結算付款作業


7.宜蘭縣
宜蘭縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費10.93億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	77
	10.93
	0
	490,526.427
	111.70
	44.90
	75
	74
	72
	71
	62
	63
	25
	27
	15
	18
	12
	17

	本年度基本設施補助經費10.93億元(中央補助10.93億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案77件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數439,129.122仟元，預算實際支用數446,628.579仟元，已執行應付未付數43,897.848仟元，發包結餘數0仟元，合計預算執行數490,526.427仟元，預算執行率111.70 %，預算達成率44.90 %。
2.依執行機關區分：由縣(市)執行1,092,535仟元，縣(市)執行率111.7%，預算達成率44.9%。
3.依標案執行情形進度區分：77件標案，已設計完成者74件，已發包決標者71件，已開工者63件，施工進度已達50%者27件，已完工者18件，已驗收完成者17件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，77件標案計有4件落後，落後比率5.19%。
落後原因：
1.108年6月落後標案4件，屬查核點進度落後者2件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者2件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者1件、因施工作業落後者1件、其他因素落後者2件。
管考建議：截至6月預算達成率為44.90%，較平均預算達成率35.30%高出9.60個百分點，執行情形良好。體育經費均未執行，文化經費(5.87%)、道路養護及道安計畫(6.51%)等二類預算達成率相較於計畫平均值偏低，需積極執行；另有4件落後標案，分屬水利資源處(1件)、交通處(2件)、地政處(1件)執行案件。請宜蘭縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
宜蘭縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c009.其他建設
	1
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	4


宜蘭縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	宜蘭縣
	c0010-1-3
	補助鄉鎮市公所辦理宜蘭縣農地重劃區農水路改善工程
	地政處
	地政處
	1,600
	800
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080507
	1080531
	                     
	1080531
	                     
	1080731
	                     
	1080731
	                     
	1080731
	                     
	本案係補助宜蘭市公所辦理農地重劃區農水路改善工程，因該所須全面彙整轄內待改善農路，致提報計畫書期程落後。 
	本案宜蘭市公所於108年3月12日函請本府補助，本處3月15日簽辦上陳，5月8日簽准補助200萬元，該所工程於6月4日決標，6月26日請領補助款，因領款文件有遺漏，本府7月2日函請該所儘速補正資料。

	宜蘭縣
	c0010-1-6
	無尾港環境教育解說中心修繕工程
	水利資源處
	水利資源處
	3,200
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	規劃設計排程與合約時程有出入
	減少初設及細設時程儘速發包趕上開工時程

	宜蘭縣
	c0010-1-15
	辦理縣管道路溝蓋板更新及改善工程
	交通處
	交通處
	12,000
	0
	4,000
	0
	0
	100
	1080531
	1080515
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本案已設計完成,惟經評估後,與它案併案召開設計審查會及發包
	預計8月份辦理發包,9月份開工

	宜蘭縣
	c0010-1-19
	補助宜蘭市公所辦理道路維護管理工程
	交通處
	交通處
	8,000
	8,000
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080426
	1080531
	1080604
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	因決標時間較晚，致開工時間後延。
	將請執行單位加速辦理後續作業。 


8.新竹縣
新竹縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費9.61億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	139
	9.6
	0
	248,944.535
	247.11
	25.92
	128
	125
	124
	115
	94
	101
	54
	57
	38
	43
	31
	35

	本年度基本設施補助經費9.61億元(中央補助9.6億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案139件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數100,743.45仟元，預算實際支用數123,449.822仟元，已執行應付未付數125,397.944仟元，發包結餘數96.769仟元，合計預算執行數248,944.535仟元，預算執行率247.11 %，預算達成率25.92 %。
2.依執行機關區分：由縣(市)執行960,601仟元，縣(市)執行率247.11%，預算達成率25.92%。
3.依標案執行情形進度區分：139件標案，已設計完成者125件，已發包決標者115件，已開工者101件，施工進度已達50%者57件，已完工者43件，已驗收完成者35件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，139件標案計有20件落後，落後比率14.39%。
落後原因：
1.108年6月落後標案20件，屬查核點進度落後者16件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者4件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者5件、因招標作業落後者2件、因驗收作業落後者1件、因計畫變更落後者1件、其他因素落後者11件。
管考建議：截至6月預算達成率為25.92%，較平均預算達成率35.30%落後9.38個百分點，執行情形不佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、農業建設經費等三類均未執行，體育經費(40.45%)、其他建設經費(20.14%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有20件落後標案，分屬工務處(4件)、地政處(2件)、原住民族行政處(3件)、國際產業發展處(1件)、稅捐局(3件)、衛生局(3件)、警察局(4件)執行案件。請新竹縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
新竹縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	1

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c009.其他建設
	5
	                     
	                     
	1
	                     
	1
	1
	                     
	                     
	                     
	10
	                     
	18


新竹縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	新竹縣
	c006-1-4
	補助鄉鎮公所辦理河川管理工作(獎補助費)
	工務處
	工務處
	1,400
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080531
	1080630
	                     
	1080715
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	招標文件準備中。
	本府將積極趕辦，期能達成進度。

	新竹縣
	c007-1-1
	辦理農地重劃區農水路更新改善工程
	地政處
	地政處
	3,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080531
	1080628
	                     
	1080830
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	108年5月2日府地劃字第1084211388號函簽訂委託設計契約通知廠商文到30日內規劃設計完成。
	已於108年5月2日確認設計位置，廠商108年05月31日設計完成，刻正辦理工程發包簽核事宜。

	新竹縣
	c0010-1-8
	原住民族部落特色道路改善計畫。(縣配合款)
	原住民族行政處
	原住民族行政處
	2,500
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本案原住民族委員會於108年5月30日核定，本府尚在研議行政委辦由尖石鄉公所辦理設計、施工及監造作業。
	俟簽准結果辦理。

	新竹縣
	c0010-1-9
	原住民族基礎建設工程補助款(獎補助費)
	原住民族行政處
	原住民族行政處
	5,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本案為尖石鄉公所與五峰鄉公所執行多項子計畫，本府於108年5月16日核定部分計畫，尖石鄉公所修正預算書中。
	持續追蹤該案辦理情形。

	新竹縣
	c0010-1-10
	原住民部落聯絡道路養護費用(獎補助費)
	原住民族行政處
	原住民族行政處
	3,500
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本府尚未核定計畫給公所執行。
	依各單位意見辦理。

	新竹縣
	c0010-1-12
	辦理新竹縣國際AI智慧園區計畫。(縣配合款)
	國際產業發展處
	國際產業發展處
	26,206
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	因本案各相關法定書件審議時程之不確性，已超出原定計劃預定期程，導致無法如期完成。後續未來配合經濟部工業局前瞻建設計畫109年10月31日完工期限，因此刪除部分工程項目。
	超出原定計劃預定期程，後續未來配合經濟部工業局前瞻建設計畫109年10月31日完工期限，刪除部分工程項目。

	新竹縣
	c0010-1-15
	寬頻管道緊急維修工程
	工務處
	工務處
	2,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080426
	1080531
	                     
	1080621
	                     
	1081031
	                     
	1081216
	                     
	1081231
	                     
	定於108年7月11日開標。
	定於108年7月11日開標。

	新竹縣
	c0010-1-18
	瀝青路面改善及無自來水地區路面修復工程。
	工務處
	工務處
	169,540
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1081122
	                     
	1081216
	                     
	1081231
	                     
	勞務標於108年6月24日決標，工程預算書設計中。
	勞務標於108年6月24日決標，工程預算書設計中。

	新竹縣
	c0010-1-21
	推動騎樓整平計畫工程(縣配合款)
	工務處
	工務處
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081202
	                     
	1081231
	                     
	因本案預算是墊付案，108年6月20日議會通過墊付，才能辦理後續發包作業。
	儘速辦理發包作業。

	新竹縣
	c0010-1-34
	竹北地政一樓高架地板及線路重整
	地政處
	地政處
	172
	172
	0
	0
	0
	0
	1080412
	1080604
	1080430
	1080628
	1080510
	                     
	1080514
	                     
	1080517
	                     
	1080524
	                     
	第一次流標，第二次已決標。
	待合約製作完成後開工。

	新竹縣
	c0010-1-53
	辦公室天花板整建工程
	稅捐局
	稅捐局
	3,951
	3,951
	0
	0
	0
	0
	1080118
	1080118
	1080130
	1080130
	1080213
	1080213
	1080410
	1080410
	1080531
	1080531
	1080630
	                     
	驗收缺失待改善。
	請廠商於期限內改善完成並辦理複驗事宜。

	新竹縣
	c0010-1-54
	辦公室消防設備及改善線路工程
	稅捐局
	稅捐局
	940
	0
	0
	0
	0
	0
	1080501
	                     
	1080525
	                     
	1080525
	                     
	1080625
	                     
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	目前已由消防技師規劃設計中。 
	請消防技師儘速辦理規劃設計作業，並積極推動後續事宜。 

	新竹縣
	c0010-1-59
	購置單槍投影機、液晶顯示器及汰換飲水機、冷氣機等辦公事務及廳舍所需各項設施、設備
	稅捐局
	稅捐局
	717
	567
	353
	0
	0
	62
	1080115
	1080115
	1080120
	1080120
	1080120
	1080120
	1080131
	1080131
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	監視器更新案目前正辦理招標前置作業中。
	監視器更新案儘速辦理發包作業。

	新竹縣
	c0010-1-63
	微生物檢驗室環境整修工程。(縣配合款)
	衛生局
	衛生局
	288
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080522
	1080630
	                     
	1080715
	                     
	1080831
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	1.C0010-1-64第二級生物安全櫃為微生物實驗室使用，因整體規劃考量將兩案合併為同一標案，委託設計監造廠商原訂4月8日簽約時，廠商因故無法承作而放棄，故延遲進度2.預算書圖及招標文件審核時，考量本局建築物老舊恐無法符合室內裝修申請之相關規範且耗時及無該筆預算，故變更規劃設計。
	1.積極尋找委託設計監造廠商:5月14日簽准、5月22日廠商已函送預算書圖及招標文件2.契約及規劃變更:6月10日函文廠商辦理契約及規劃變更、6月17日雙方同意用印完成、6月20日廠商函送變更後之預算書圖及招標文件、6月27日本局審核通過、6月27日招標文件簽核中。

	新竹縣
	c0010-1-64
	第二級生物安全櫃。(縣配合款)
	衛生局
	衛生局
	93
	0
	0
	0
	0
	0
	1080501
	1080627
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1081130
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	1.該項設備為微生物實驗室使用，因整體規劃考量將該設備與微生物實驗室環境改善合併為同一標案，委託設計監造廠商原訂4月8日簽約時，廠商因故無法承作而放棄，故延遲進度2.預算書圖及招標文件審核時，考量本局建築物老舊恐無法符合室內裝修申請之相關規範且耗時及無該筆預算，故變更規劃設計。
	1.積極尋找委託設計監造廠商:5月14日簽准、5月22日廠商已函送預算書圖及招標文件2.契約及規劃變更:6月10日函文廠商辦理契約及規劃變更、6月17日雙方同意用印完成、6月20日廠商函送變更後之預算書圖及招標文件、6月27日本局審核通過、6月27日招標文件簽核中。

	新竹縣
	c0010-1-66
	原住民區醫療相關設備更新-巡迴醫療車。(縣配合款)
	衛生局
	衛生局
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	1080501
	1080527
	1080630
	1080703
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081216
	                     
	1081216
	                     
	第一次開標流標，需重新招標。
	加強追進度。

	新竹縣
	c0010-1-69
	內政部前瞻計畫竹東分局地上4層廳舍耐震補強工程經費(後勤科)。(縣配合款)
	警察局
	警察局
	1,653
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080627
	1080628
	                     
	1080731
	                     
	1081011
	                     
	1081115
	                     
	1081231
	                     
	因本案服務實施計畫書退還修正而花費較多時間，導致後續進度落後。
	目前廠商已完成本案工程設計並提送該預算書圖，將儘速委託結構工程技師公會審查設計成果，以利辦理上網招標事宜。 

	新竹縣
	c0010-1-70
	內政部前瞻計畫新工派出所廳舍耐震補強工程經費(後勤科)。(縣配合款)
	警察局
	警察局
	259
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080627
	1080628
	                     
	1080731
	                     
	1081011
	                     
	1081115
	                     
	1081231
	                     
	因本案服務實施計畫書退還修正而花費較多時間，導致後續進度落後。
	目前廠商已完成本案工程設計並提送該預算書圖，將儘速委託結構工程技師公會審查設計成果，以利辦理上網招標事宜。 

	新竹縣
	c0010-1-71
	資訊機房不斷電系統汰換(資訊科)
	警察局
	警察局
	528
	0
	0
	0
	0
	0
	1080516
	1080515
	1080603
	1080621
	1080618
	1080701
	1080701
	                     
	1080731
	                     
	1080815
	                     
	原不斷電系統專案，因考量整體機房電路備援機制，原計畫重新擬訂，故略為延後總期程。
	已於108年6月21日決標。

	新竹縣
	c0010-1-73
	採購科技辦案設備(網路封包分析鑑識軟體、影像關聯分析軟體、鑑識通用軟體、手機鑑識軟體等)(科技犯罪偵
	警察局
	警察局
	856
	856
	330
	0
	0
	39
	1080415
	1080415
	1080513
	1080513
	1080531
	1080531
	1080617
	                     
	1080628
	                     
	1080731
	                     
	本案持續採購中。
	本案持續採購中。


9.苗栗縣
苗栗縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費10.93億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	118
	10.93
	0
	357,617.961
	96.44
	32.71
	116
	100
	102
	93
	77
	79
	33
	36
	16
	20
	14
	17

	本年度基本設施補助經費10.93億元(中央補助10.93億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案118件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數370,809.6仟元，預算實際支用數179,202.542仟元，已執行應付未付數178,295.078仟元，發包結餘數120.341仟元，合計預算執行數357,617.961仟元，預算執行率96.44 %，預算達成率32.71 %。
2.依執行機關區分：由縣(市)執行1,093,321仟元，縣(市)執行率96.44%，預算達成率32.71%。
3.依標案執行情形進度區分：118件標案，已設計完成者100件，已發包決標者93件，已開工者79件，施工進度已達50%者36件，已完工者20件，已驗收完成者17件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，118件標案計有44件落後，落後比率37.29%。
落後原因：
1.108年6月落後標案44件，屬預算執行未達80%者21件，屬查核點進度落後者11件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者12件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者3件、因招標作業落後者2件、因驗收作業落後者1件、因計畫變更落後者1件、因天然因素落後者1件、其他因素落後者36件。
管考建議：截至6月預算達成率為32.71%，較平均預算達成率35.30%落後2.59個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(37.02%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(9.49%)、水利建設經費(10.74%)及農業建設經費(15.98%)等4類之預算達成率與計畫平均值相較偏低，需積極執行；另有44件落後標案，分屬工務處土木科(3件)、工務處工程科(2件)、工務處交通規劃科(1件)、工務處養護科(1件)、工商發展處使用管理科(1件)、水利處下水道科(12件)、水利處土石資源科(1件)、水利處水土保持科(1件)、水利處水利科(8件)、水利處城鄉發展科(1件)、地政處(1件)、消防局行政科(2件)、消防局搶救科(4件)、農業處休閒農業科(1件)及警察局後勤科(5件)執行案件。請苗栗縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
苗栗縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	2

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	1

	c006.水利建設
	2
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	8
	                     
	12

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	2

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	12
	                     
	12

	c009.其他建設
	1
	                     
	                     
	1
	                     
	1
	1
	                     
	                     
	                     
	11
	                     
	15


苗栗縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	苗栗縣
	c004-2-4
	辦理道路橋梁等設施養護作業
	工務處
	工務處養護科
	6,000
	3,000
	2,167
	0
	0
	72
	1080101
	1071203
	1080131
	1071228
	1080228
	1080101
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1090131
	                     
	旨計畫係依實辦理核銷，目前刻正執行中。
	依實核銷

	苗栗縣
	c004-4-2
	全縣道路規劃設計
	工務處
	工務處交通規劃科
	2,500
	500
	0
	346
	0
	69
	1070615
	1070615
	1080531
	1080410
	1080628
	1080419
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1090228
	                     
	本案第1款項(345,750)已支付，刻正辦理召開可行性研究期中報告審查會議前置作業
	俟可行性研究期中報告審查通過後，廠商依契約規定提送請款資料過府，俾利辦理後續請款作業

	苗栗縣
	c005-1-1
	辦理全縣道路(含市區道路)及小型其他公共工程
	工務處
	工務處工程科
	50,000
	15,000
	0
	4,747
	0
	32
	1080430
	1080411
	1080531
	1080430
	1080629
	1080516
	1080928
	                     
	1081231
	                     
	1090430
	                     
	因部分計畫尚在委託規劃設計現勘，部分工程施工中尚未完工及部分工程公告招標中。
	工程將繼續辦理招標作業，已發包之工程將儘速辦理驗收結算付款 。 

	苗栗縣
	c006-1-1
	全縣區域排水水利零星相關工程
	水利處
	水利處水利科
	29,991
	8,997
	0
	2,879
	0
	32
	1080405
	1080403
	1080628
	1080620
	1081031
	                     
	1081129
	                     
	1090115
	                     
	1090331
	                     
	本標案含多件小型工程，陸續依實際簽辦結果執行中。
	後續加速辦理。

	苗栗縣
	c006-1-2
	區域排水應急、疏濬清淤工程經費
	水利處
	水利處水利科
	26,890
	8,067
	0
	3,549
	0
	44
	1080415
	1080405
	1080415
	1080424
	1080510
	1080510
	1080830
	                     
	1081129
	                     
	1081231
	                     
	部份清淤委請公所代辦，部份辦理後續擴充作業；本府清淤分為北、中、南區,目前工程依進度施作中，北區18.97%、中區54.61%、南區27.82%。
	加速辦理

	苗栗縣
	c006-1-3
	全縣區域排水防救災暨自來水延管配合業務
	水利處
	水利處水利科
	17,910
	5,373
	0
	2,364
	0
	44
	1080415
	1080201
	1080628
	1080222
	1080830
	1080222
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1090210
	                     
	部份為勞務開口合約,依實際搶修搶險狀況請款。
	依汛期搶修險撥付廠商。

	苗栗縣
	c006-1-4
	全縣區域排水水利建造物維護管理
	水利處
	水利處水利科
	3,770
	1,131
	0
	498
	0
	44
	1080430
	1080415
	1080510
	1080510
	1080628
	1080614
	1080815
	                     
	1081213
	                     
	1090210
	                     
	年度汛期後進行檢查
	後續加速辦理 

	苗栗縣
	c006-2-1
	全縣縣管河川水利零星相關工程
	水利處
	水利處水利科
	29,990
	8,997
	0
	1,799
	0
	20
	1080520
	1080510
	1080710
	                     
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081230
	                     
	1090330
	                     
	本標案含多件小型工程，陸續依實際簽辦結果執行中。 
	後續加速辦理。

	苗栗縣
	c006-2-2
	縣管河川應急、疏濬清淤工程經費
	水利處
	水利處水利科
	20,000
	6,000
	0
	2,640
	0
	44
	1080320
	1080308
	1080430
	1080417
	1080530
	1080503
	1080930
	                     
	1081230
	                     
	1081231
	                     
	部份清淤委請公所代辦，部份辦理後續擴充作業；本府清淤分為北、中、南區,目前工程依進度施作中，北區18.97%、中區54.61%、南區27.82%。 
	加速辦理

	苗栗縣
	c006-2-3
	全縣縣管河川防救災暨自來水延管配合業務
	水利處
	水利處水利科
	12,249
	3,675
	0
	1,177
	0
	32
	1080430
	1080412
	1080614
	1080605
	1080628
	1080701
	1081031
	                     
	1081230
	                     
	1090228
	                     
	部份為勞務開口合約,依實際搶修搶險狀況請款。
	依汛期搶修險撥付廠商。 

	苗栗縣
	c006-2-4
	全縣縣管河川水利建造物維護管理
	水利處
	水利處水利科
	6,700
	2,010
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080405
	1080515
	1080510
	1080620
	1080705
	1080815
	                     
	1081213
	                     
	1090131
	                     
	年度汛期後進行檢查
	加速辦理

	苗栗縣
	c006-3-1
	108年度苗栗縣雨水下水道系統興建及改善工程(開口合約)
	水利處
	水利處下水道科
	6,931
	2,079
	0
	1,733
	0
	83
	1080329
	1080401
	1080430
	                     
	1080530
	                     
	1081031
	                     
	1090331
	                     
	1090430
	                     
	已於108年6月12日、19日、26開標流標。
	請廠商重新檢討單價中。

	苗栗縣
	c006-3-2
	雨水下水道清淤工程(開口合約)
	水利處
	水利處下水道科
	15,000
	4,500
	0
	0
	0
	0
	1080329
	1080315
	1080430
	1080507
	1080520
	1080524
	1080830
	                     
	1081231
	                     
	1090228
	                     
	顧問公司尚未提送第一次派工預算
	已函文催辦

	苗栗縣
	c006-3-3
	苗栗縣雨水下水道設施普查及空間資料庫建置
	水利處
	水利處下水道科
	43
	13
	0
	11
	0
	83
	1061229
	1060727
	1080430
	                     
	1080531
	                     
	1080628
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	招標文件討論修正耗時
	已於108年6月21訂約，已函請廠商7月11日前提送工作計畫書(初稿)。。

	苗栗縣
	c006-3-5
	苗栗縣造橋鄉、三灣鄉及南庄鄉雨水下水道系統檢討規劃
	水利處
	水利處下水道科
	167
	60
	148
	0
	0
	246
	1080301
	1080301
	1080301
	1080301
	1080628
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1090331
	                     
	普查提供資料不足,故停工數月,現已復工
	積極趕工中

	苗栗縣
	c007-1-1
	治山防災及野溪坑溝整治工程
	水利處
	水利處水土保持科
	30,000
	9,000
	364
	1,673
	0
	23
	1080628
	1080627
	1080830
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1090331
	                     
	1090630
	                     
	目前發包10件施工中，施工部分請廠商在期限內完工，尚未發包部分已請設計公司將預算書送府審查，辦理發包事宜。 
	督促廠商盡速施工，俟完工驗收後辦理結案。 尚未發包部分已請設計公司將預算書送府審查，辦理發包事宜。

	苗栗縣
	c007-1-2
	農路改善
	農業處
	農業處休閒農業科
	50,000
	1,500
	0
	375
	0
	25
	1080628
	1080628
	1080927
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1090430
	                     
	1090630
	                     
	目前14件工程施工中,59件預算書審查中,請設計公司盡速將預算書送府審查,以利辦理發包。
	請設計公司盡速將預算書送府審查,以利辦理發包。

	苗栗縣
	c008-1-1-5
	頭份市和平路員警宿舍拆除工程
	警察局
	警察局後勤科
	450
	200
	0
	248
	0
	124
	1080430
	1080401
	1080430
	1080410
	1080531
	1080513
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	台電線路遷移影響施工
	業向台電申請線路遷移，俟完成後即報復工

	苗栗縣
	c008-1-1-6
	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築
	警察局
	警察局後勤科
	800
	240
	44
	196
	0
	100
	1080630
	                     
	1080915
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081216
	                     
	1081231
	                     
	細部設計尚未完成
	將請設計單位修正及委外審查併行辦理

	苗栗縣
	c008-1-1-7
	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築
	警察局
	警察局後勤科
	313
	94
	24
	70
	0
	100
	1080630
	                     
	1080915
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	委外設計修正時程較長 
	業於108年7月3日審查通過

	苗栗縣
	c008-1-1-8
	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築
	警察局
	警察局後勤科
	457
	137
	4
	133
	0
	100
	1080630
	                     
	1080915
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	委外設計修正時程較長 
	業於108年7月3日審查通過

	苗栗縣
	c008-1-1-9
	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築
	警察局
	警察局後勤科
	654
	196
	16
	180
	0
	100
	1080630
	                     
	1080915
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	委外設計修正時程較長 
	業於108年7月3日審查通過

	苗栗縣
	c008-1-2-1
	三灣消防分隊廳舍耐震補強工程
	消防局
	消防局行政科
	2,733
	820
	0
	0
	0
	0
	1080131
	1080131
	1080131
	1080131
	1080220
	1080220
	1080531
	1080514
	1080731
	1080514
	1081231
	                     
	廠商為請款
	已請廠商盡速請款

	苗栗縣
	c008-1-2-2
	苗栗分隊辦公廳舍耐震詳細評估
	消防局
	消防局行政科
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	1080131
	1080131
	1080430
	1080419
	1080510
	1080419
	1080630
	1080628
	1080630
	1080628
	1080731
	1080628
	本案已辦理結算中 
	積極辦理結算 

	苗栗縣
	c008-2-2-1
	雲梯車1輛
	消防局
	消防局搶救科
	28,500
	9,000
	0
	0
	0
	0
	1080329
	1080402
	1080430
	1080529
	1080430
	1080529
	1090430
	                     
	1090430
	                     
	1090529
	                     
	本案因修正規格，致執行進度落後。
	為加強執行進度，將持續督促得標廠商積極趕工。

	苗栗縣
	c008-2-2-2
	小型水箱車1輛
	消防局
	消防局搶救科
	5,000
	1,500
	0
	0
	0
	0
	1080329
	1080401
	1080430
	1080516
	1080430
	1080516
	1090131
	                     
	1090131
	                     
	1090228
	                     
	本案因修正規格，致執行進度落後。
	為加強執行進度，將持續督促得標廠商積極趕工。

	苗栗縣
	c008-2-2-3
	水箱消防車1輛
	消防局
	消防局搶救科
	6,500
	2,000
	0
	0
	0
	0
	1080329
	1080401
	1080430
	1080516
	1080430
	1080516
	1090131
	                     
	1090131
	                     
	1090228
	                     
	本案因修正規格，致執行進度落後。
	為加強執行進度，將持續督促得標廠商積極趕工。

	苗栗縣
	c008-2-2-4
	水庫車1輛
	消防局
	消防局搶救科
	9,000
	2,700
	0
	0
	0
	0
	1080329
	1080401
	1080430
	1080516
	1080430
	1080516
	1090131
	                     
	1090131
	                     
	1090228
	                     
	本案因修正規格，致執行進度落後。
	為加強執行進度，將持續督促得標廠商積極趕工。

	苗栗縣
	c008-5-1
	全縣城鄉風貌興建等公共設施工程
	水利處
	水利處城鄉發展科
	30,000
	9,000
	1,900
	2,684
	0
	51
	1080531
	1080531
	1080630
	1080630
	1080820
	                     
	1081015
	                     
	1081214
	                     
	1081231
	                     
	目前已核定,尚在辦理設計或發包中金額計1,900萬元,盡速完成規劃設計作業,續辦招標作業。 
	俟工程簽准後,盡速完成規劃設計作業,續辦招標作業。

	苗栗縣
	c0010-1-3
	中央管河川疏濬兼供土石作業
	水利處
	水利處土石資源科
	35,000
	15,000
	0
	11,405
	0
	76
	1080131
	1080131
	1080228
	1080226
	1080329
	1080315
	1080731
	1080531
	1080930
	                     
	1081101
	                     
	工程已達一定進度，承商未提估驗計價致預算執行率低
	承商已提報估驗作業，目前正辦理相關作業。

	苗栗縣
	c0010-1-4
	提升道路品質－推動建築物騎樓整平計畫
	工商發展處
	工商發展處使用管理科
	570
	171
	0
	0
	0
	0
	1080615
	                     
	1080815
	                     
	1080915
	                     
	1081015
	                     
	1090131
	                     
	1090228
	                     
	目前計畫尚未核定。 
	待核定後將儘速辦理發包作業。

	苗栗縣
	c0010-1-6
	歷年農地重劃區內農水路改善工程
	地政處
	地政處
	10,000
	3,000
	0
	3,000
	0
	100
	1080531
	1080614
	1080630
	1080705
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	因納入新工程案件，致設計未能如期完成，進而順延全部計畫期程。
	預計9月底趕上原預定進度。

	苗栗縣
	c0010-1-12
	全縣用地補償費
	工務處
	工務處土木科
	5,000
	1,500
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081129
	                     
	1081231
	                     
	辦理全縣道路新核定補助案、已完工舊案協議價購(含一併、補辦)、徵收(含更正、補辦、一併徵收)補償費及作業費、依實際需求簽奉縣長核定後動支。
	中央核定生活圈計畫-竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程用地配合款分年編列，部分不足款擬由本項經費支應，目前辦理工程規劃設計中，並依用地取得時程辨理經費動支。

	苗栗縣
	c0010-1-13
	中央補助相關計畫之縣配合款
	工務處
	工務處土木科
	9,550
	2,865
	2,199
	0
	0
	77
	1080628
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1090529
	                     
	1090930
	                     
	1091231
	                     
	中央補助相關計畫之縣配合款,依實際需求簽奉縣長核定後動支,已簽核4案,完成2案,另2案辦理規劃設計中。
	積極辦理。

	苗栗縣
	c0010-1-14
	雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程(62-1線)後續工程配合款
	工務處
	工務處土木科
	5,000
	1,500
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080731
	                     
	1090331
	                     
	1091231
	                     
	1100331
	                     
	1100630
	                     
	1.依據營建署修正預算審查會議結論，將第1.2標重新規劃。2.勞務招標原訂107.12.12辦理公開評選，因廠商提出疑義故於107.12.10取消招標，重新辦理委託專案管理招標，於108.5.15~ 108.5.23公開閱覽、108.6.20開標、108. 6.21公開評選，經評選結果廢標。
	1.依據營建署修正預算審查會議結論，將第1.2標重新規劃。2.勞務招標原訂107.12.12辦理公開評選，因廠商提出疑義故於107.12.10取消招標，重新辦理委託專案管理招標，於108.5.15~ 108.5.23公開閱覽、108.6.20開標、108. 6.21公開評選，經評選結果廢標，簽辦第二次招標已核准。 

	苗栗縣
	c0010-1-16
	竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程(用地費)
	工務處
	工務處工程科
	11,079
	3,324
	0
	3,324
	0
	100
	1080531
	                     
	1080830
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081129
	                     
	1081231
	                     
	初步設計審查1.計畫用地與高公局協調結構體設置事宜2.本府水利處審查意見回覆 
	1.經陳超明委員與高公局業完成協調用地結構體設置事宜2.提送水理計算至水利處審查,俟回覆後辦理

	苗栗縣
	c0010-1-18
	污水下水道零星相關工程
	水利處
	水利處下水道科
	3,000
	900
	0
	0
	0
	0
	1080430
	                     
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1081202
	                     
	1081231
	                     
	本案已於6月25日申報開工
	本案已於6月25日申報開工

	苗栗縣
	c0010-1-19
	苗栗地區污水下水道分支管網暨用戶接管工程(北中苗第五標)
	水利處
	水利處下水道科
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	                     
	1080531
	                     
	1080701
	                     
	1081231
	                     
	1101130
	                     
	1101231
	                     
	評選完成簽辦決標程序。
	俟發包科辦理決標作業。

	苗栗縣
	c0010-1-20
	明德水庫污水下水道工程電費
	水利處
	水利處下水道科
	120
	48
	0
	0
	0
	0
	1080331
	                     
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	依據電費收據辦理繳款作業。 
	 俟雙月份繳納帳單。  

	苗栗縣
	c0010-1-21
	苑裡鎮污水下水道系統主次幹管第一期工程
	水利處
	水利處下水道科
	20
	8
	0
	0
	0
	0
	1080331
	                     
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	涉及污水處理廠實施計畫修正，故尚未辦理招標 
	將俟污水處理廠實施計畫通過後盡速辦理 

	苗栗縣
	c0010-1-22
	苗栗縣苑裡鎮水資源回收中心第一期工程(含三年試運轉)
	水利處
	水利處下水道科
	20
	8
	0
	0
	0
	0
	1080331
	                     
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	 污水處理廠土地取得作業尚未完成，故尚未辦理招標  
	  將盡速辦理  

	苗栗縣
	c0010-1-24
	後龍鎮水資源回收中心第一期後續工程(含三年試運轉操作維護)
	水利處
	水利處下水道科
	35
	35
	0
	0
	0
	0
	1041103
	1041103
	1060112
	1060112
	1060630
	1060630
	1080101
	1080101
	1080801
	                     
	1081031
	                     
	施工廠商估驗尚未提送本府
	請廠商盡速提送估驗計價資料

	苗栗縣
	c0010-1-26
	苗栗市南苗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程
	水利處
	水利處下水道科
	2,020
	606
	0
	0
	0
	0
	1080201
	                     
	1080227
	                     
	1080410
	                     
	1091030
	                     
	1100930
	                     
	1110630
	                     
	辦理施工前說明會。
	預計108年7月份施工。

	苗栗縣
	c0010-1-27
	苗栗地區污水下水道南苗主次幹管工程
	水利處
	水利處下水道科
	1,600
	800
	0
	0
	0
	0
	1060131
	                     
	1060601
	                     
	1060626
	                     
	1080331
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	工期680天，預定完工日109年1月4日。 
	  將儘速辦理請款作業  


10.彰化縣
彰化縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費17.66億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	250
	17.66
	0
	458,749.705
	259.01
	25.98
	235
	241
	220
	223
	147
	190
	68
	97
	30
	49
	17
	33

	本年度基本設施補助經費17.66億元(中央補助17.66億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案250件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數177,115.301仟元，預算實際支用數300,649.714仟元，已執行應付未付數157,331.9仟元，發包結餘數768.091仟元，合計預算執行數458,749.705仟元，預算執行率259.01 %，預算達成率25.98 %。
2.依執行機關區分：由縣(市)執行1,765,959仟元，縣(市)執行率259.01%，預算達成率25.98%。
3.依標案執行情形進度區分：250件標案，已設計完成者241件，已發包決標者223件，已開工者190件，施工進度已達50%者97件，已完工者49件，已驗收完成者33件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，250件標案計有4件落後，落後比率1.60%。
落後原因：
1.108年6月落後標案4件，屬查核點進度落後者4件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者1件、其他因素落後者3件。
管考建議：截至6月預算達成率為25.98%，較6月底預定目標值27%落後1.02個百分點，亦較平均預算達成率35.30%落後9.32個百分點，預算執行率有待加強。其中補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、道路養護及道安計畫(16.21%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(14.04%)及水利建設經費(11.00%)、等預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另落後標案宜加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
彰化縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	3
	                     
	3

	c009.其他建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0


彰化縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	彰化縣
	c004-4-4
	交通安全宣導活動計畫
	新聞處
	新聞處
	790
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080628
	                     
	1080701
	                     
	1080902
	                     
	1081015
	                     
	1081129
	                     
	為撙節本府開支，本活動擬與社會處所舉辦雙十節活動合併辦理。
	目前活動計畫研擬規劃中 。

	彰化縣
	c008-2-1-4
	汰購逾齡巡邏機車
	警察局
	警察局
	9,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080309
	1080531
	1080531
	1080531
	1080704
	1081031
	                     
	1081031
	                     
	1081120
	                     
	本案須俟警政署完成共同供約契約招標上架後，才能配合下訂。7月4日決標
	臺灣銀行完成共同供約契約招標，本案即刻下訂採購，並督促廠商配合進度交貨。 

	彰化縣
	c008-2-2-11
	購置空氣呼吸器50組
	消防局
	消防局
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080523
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1080930
	                     
	1080930
	                     
	消防衣、帽、鞋及空氣呼吸器組（含面罩、肺力閥、擴音器）主要為消防人員進入火場，藉以防護高溫、維持呼吸功能的重要防護裝備，其裝備之功能及品質將直接影響救災人員之生命安全，鑑於現階段市場上種類眾多，不同廠牌所提供之產品均有其優劣，尚需比較適合本轄火災特性需求。
	本案業已於5月23日規格簽准，預計7月9日第1次開標。

	彰化縣
	c008-2-2-16
	購置災害搶救用面罩、面罩擴音器
	消防局
	消防局
	2,400
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080523
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	消防衣、帽、鞋及空氣呼吸器組（含面罩、肺力閥、擴音器）主要為消防人員進入火場，藉以防護高溫、維持呼吸功能的重要防護裝備，其裝備之功能及品質將直接影響救災人員之生命安全，鑑於現階段市場上種類眾多，不同廠牌所提供之產品均有其優劣，尚需比較適合本轄火災特性需求。
	本案業已於5月23日規格簽准，預計7月9日第1次開標。


11.南投縣
南投縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費16.70億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	197
	16.7
	0
	377,472.653
	99.22
	22.61
	194
	190
	189
	173
	111
	128
	39
	52
	14
	28
	10
	24

	本年度基本設施補助經費16.7億元(中央補助16.7億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案197件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數380,431.982仟元，預算實際支用數261,438.981仟元，已執行應付未付數114,088.455仟元，發包結餘數1,945.217仟元，合計預算執行數377,472.653仟元，預算執行率99.22 %，預算達成率22.61 %。
2.依執行機關區分：分由縣(市)執行1,649,218仟元，鄉鎮公所執行20,548仟元，縣(市)執行率99.81%，預算達成率22.69%；鄉鎮公所執行率59.34%，預算達成率16.02%。
3.依標案執行情形進度區分：197件標案，已設計完成者190件，已發包決標者173件，已開工者128件，施工進度已達50%者52件，已完工者28件，已驗收完成者24件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，197件標案計有19件落後，落後比率9.64%。
落後原因：
1.108年6月落後標案19件，屬預算執行未達80%者2件，屬查核點進度落後者8件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者9件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者5件、因招標作業落後者7件、因驗收作業落後者1件、其他因素落後者6件。
管考建議：截至6月預算達成率為22.61%，較平均預算達成率35.30%落後12.69個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市(49.95%)、道路養護及道安計畫(18.60%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(32.45%)、水利建設經費(2.49%)、農業建設經費(7.78%)、其他建設經費(23.86%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有19件落後標案，分屬工務處(水利工程科)(3件)、名間鄉公所(1件)、竹山鎮公所(1件)、建設處(使用管理科)(1件)、風景區管理所(1件)、原住民族行政局(2件)、埔里鎮公所(1件)、消防局(3件)、草屯鎮公所(1件)、農業處(1件)、衛生局(1件)、環境保護局(1件)、警察局(總)(1件)、觀光處(1件)執行案件。請南投縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
南投縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	2
	                     
	                     
	2
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	6

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	1
	                     
	                     
	2
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	3

	c009.其他建設
	2
	                     
	                     
	3
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	4
	                     
	10


南投縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	南投縣
	c006-1-1
	區域排水興(改)建、修復及維護等改善工程
	工務處(水利工程科)
	工務處(水利工程科)
	66,400
	17,928
	0
	0
	0
	0
	1080528
	                     
	1080628
	                     
	1080728
	                     
	1080928
	                     
	1081128
	                     
	1081228
	                     
	水利經費施設工程需簽陳首長，據以辦理本年度水利經費施設工程 
	部分工程待首長勘查再議，部分工程委託設計監造發包辦理中，俟委託設計監造發包後，趕辦工程設計及工程發包 

	南投縣
	c006-1-3
	一般性補助款疏濬清淤經費(區域排水)
	工務處(水利工程科)
	工務處(水利工程科)
	33,800
	9,126
	0
	0
	0
	0
	1080528
	                     
	1080628
	                     
	1080728
	                     
	1080928
	                     
	1081128
	                     
	1081228
	                     
	水利經費施設工程需簽陳首長，據以辦理本年度水利經費施設工程 
	部分工程待首長勘查再議，部分工程委託設計監造發包辦理中，俟委託設計監造發包後，趕辦工程設計及工程發包 


	南投縣
	c006-1-5
	108草屯鎮轄內區域排水河道整理工程
	工務處(水利工程科)
	草屯鎮公所
	3,000
	810
	0
	0
	0
	0
	1080528
	1080501
	1080628
	1080702
	1080728
	                     
	1080928
	                     
	1081128
	                     
	1081228
	                     
	招標作業因素
	再次上網招標

	南投縣
	c006-1-8
	108埔里鎮轄內區域排水河道整理工程
	工務處(水利工程科)
	埔里鎮公所
	4,000
	1,080
	0
	0
	0
	0
	1080528
	1080628
	1080628
	                     
	1080728
	                     
	1080928
	                     
	1081128
	                     
	1081228
	                     
	配合6月豪雨設計
	7/16工程決標

	南投縣
	c006-1-9
	108名間鄉濁水排水河道整理工程
	工務處(水利工程科)
	名間鄉公所
	2,000
	540
	0
	0
	1,794
	332
	1080528
	1080528
	1080628
	1080710
	1080728
	                     
	1080928
	                     
	1081128
	                     
	1081228
	                     
	投標廠商低於標價80%
	決標行政流程作業中

	南投縣
	c006-1-10
	108竹山鎮崎腳、柯子坑、冷水坑排水河道整理工程
	工務處(水利工程科)
	竹山鎮公所
	5,000
	1,350
	0
	0
	0
	0
	1080528
	1080621
	1080628
	                     
	1080728
	                     
	1080928
	                     
	1081128
	                     
	1081228
	                     
	原訂之設計範圍完成設計後，仍有經費剩餘，故增加設計範圍。
	設計廠商申請展延工期，本所同意其展延20日曆天，預計於108年6月21日完成設計。

	南投縣
	c008-1-2
	消防廳舍(第二大隊日月潭分隊)
	消防局
	消防局
	20,000
	10,000
	0
	10,000
	0
	100
	1080102
	1071126
	1080430
	1080319
	1080531
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	增設無障礙電梯經費已於108.06.24核准。
	俟完成變更設計後，請建設處辦理動工事宜。

	南投縣
	c008-1-3
	消防廳舍(第二大隊魚池分隊)
	消防局
	消防局
	15,200
	7,600
	0
	7,600
	0
	100
	1080430
	1071015
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	發包作業正由建設處簽辦中。
	已於108.06.25都市審查初審修正送大會審查，俟通過後即申請建築執照，俾辦理後續發包、動工事宜。

	南投縣
	c008-3-1
	擴增及汰換數位式遠端網路即時監控錄影監視系統
	警察局(總)
	警察局(總)
	22,000
	5,940
	0
	5,940
	0
	100
	1080219
	1080219
	1080430
	                     
	1080515
	                     
	1080715
	                     
	1081115
	                     
	1081215
	                     
	未完成發包預定進度。
	目前正辦理第3次上網招標。

	南投縣
	c0010-1-5
	汰換消防局小型空氣灌充機3台
	消防局
	消防局
	900
	225
	0
	0
	0
	0
	1080630
	1080418
	1080630
	1080702
	1080630
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	預訂108.07.10開標。
	預訂108.07.10開標。

	南投縣
	c0010-1-31
	流域綜合治理計畫外轆排水系統出口治理工程等3案增加用地作業費
	工務處(水利工程科)
	工務處(水利工程科)
	1,000
	270
	0
	0
	0
	0
	1080528
	                     
	1080628
	                     
	1080928
	                     
	1081028
	                     
	1081128
	                     
	1081228
	                     
	用地徵收相關前製作業辦理中
	目前尚辦理用地取得前置作業中（分區變更及區排公告），致未能如期完成，積極趕辦中 

	南投縣
	c0010-1-41
	南投縣休閒農場查核及輔導管理計畫
	農業處
	農業處
	100
	20
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080603
	1080731
	1080710
	1080831
	                     
	1080923
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	農委會核定計畫延誤致辦理查核作業延誤。
	已辦理查核作業，進行輔導及管理工作；彙送資料至中央機關(農委會)。

	南投縣
	c0010-1-47
	108年流感疫苗計畫
	衛生局
	衛生局
	4,350
	26
	0
	18
	0
	70
	1080131
	1080131
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	流感疫苗經費係配合疾病管制署採購流感疫苗時，地方政府需支付疫苗採購之分配款項，截至108年6月30日止，疾病管制署尚未採購流感疫苗，故無法撥付第一期經費給中央
	待疾病管制署採購流感疫苗時，儘速將款項撥付

	南投縣
	c0010-1-65
	清境地區旅宿業建築物安全檢查作業
	建設處(使用管理科)
	建設處(使用管理科)
	1,200
	0
	0
	0
	0
	0
	1080607
	1080507
	1080628
	                     
	1080831
	                     
	1081115
	                     
	1081220
	                     
	1081231
	                     
	因適逢採購法法令修正，致招標文件資料須重新修正簽辦
	本案已上網公告，資格審查已訂於7月17日辦理，評選委員會訂於7月25日辦理，並完成評選後盡速辦理議價。

	南投縣
	c0010-1-99
	配合交通部觀光局補助工程配合款
	觀光處
	觀光處
	10,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080629
	                     
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081129
	                     
	1081223
	                     
	1081231
	                     
	交通部觀光局108.6.17觀技字第1084000801號函核定計畫
	盡速趕辦

	南投縣
	c0010-1-123
	南投縣仁愛鄉霧社風景區據點環境清潔維護管理工作
	風景區管理所
	風景區管理所
	4,750
	2,000
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080101
	1080628
	                     
	1080731
	                     
	1080830
	                     
	1081129
	                     
	1081231
	                     
	本府於6月27日進行現場會勘，仍有應改善事項
	將發函請仁愛鄉公所改善，並後續提出改善報告及經費核銷資料

	南投縣
	c0010-1-130
	南投縣108年垃圾處理計畫
	環境保護局
	環境保護局
	185,250
	50,018
	4,297
	0
	0
	9
	1080531
	1080101
	1080630
	1080101
	1080930
	1080101
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	本縣93年奉行政院命令停建焚化爐，垃圾處理需委由外縣市焚化廠處理，惟近幾年垃圾轉運困難，其中臺中市自106年底減少甚至停止收受本縣垃圾，107年自2月份至9月份完全停止收受本縣垃圾，以致本縣垃圾有堆置之情形，無法完全去化處理，雖然臺中市政府自10月起有陸續增加垃圾焚化處理量，但實際焚化處理量仍不足原預期之進度，故實際焚化處理費進度落後。
	倘外縣市焚化廠有餘裕量可協助處理本縣垃圾，將儘速執行本案經費核銷。

	南投縣
	c0010-1-138
	原住民地區飲水設施改善計畫
	原住民族行政局
	原住民族行政局
	3,000
	0
	0
	1,500
	0
	100
	1080531
	1080531
	1080630
	1080702
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	招標多次未決標
	已決標並請廠商依合約期程施作

	南投縣
	c0010-1-139
	原住民地區灌溉設施改善計畫
	原住民族行政局
	原住民族行政局
	1,500
	0
	0
	800
	0
	100
	1080531
	1080522
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	預算書圖修正中
	俟預算書圖完成修正即辦理工程發包作業


12.雲林縣
雲林縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費14.33億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	93
	13.94
	0.39
	501,338.483
	176.04
	34.98
	92
	90
	84
	80
	46
	68
	17
	39
	2
	21
	2
	12

	本年度基本設施補助經費14.33億元(中央補助13.94億元，地方自籌0.39億元)，截至6月底止，共有標案93件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數284,794.5仟元，預算實際支用數364,471.653仟元，已執行應付未付數136,866.83仟元，發包結餘數0仟元，合計預算執行數501,338.483仟元，預算執行率176.04 %，預算達成率34.98 %。
2.依執行機關區分：分由縣(市)執行1,427,036仟元，鄉鎮公所執行6,000仟元，縣(市)執行率174.93%，預算達成率34.91%；鄉鎮公所執行率100%，預算達成率52.57%。
3.依標案執行情形進度區分：93件標案，已設計完成者90件，已發包決標者80件，已開工者68件，施工進度已達50%者39件，已完工者21件，已驗收完成者12件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，93件標案計有10件落後，落後比率10.75%。
落後原因：
1.108年6月落後標案10件，屬預算執行未達80%者1件，屬查核點進度落後者5件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者4件。
2.落後原因分析：因招標作業落後者4件、其他因素落後者5件及未填寫落後原因1件。
管考建議：截至6月預算達成率為34.98%，較平均預算達成率35.30%落後0.32個百分點，執行情形有待精進。其中文化經費(28.58%)、體育經費(37.19%)、補助貧瘠鄉鎮市(50.04%)、農業建設經費(3.44%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有10件落後標案(如「斗六派出所辦公廳舍新建工程」等)，分屬工務處(3件)、水利處(1件)、地政處(1件)、教育處(3件)、環保局(1件)、警察局(1件)，請持續強化執行。未填寫落後原因1件，請雲林縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
雲林縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	3
	                     
	3

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	3

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	2

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	2

	c009.其他建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0


雲林縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	雲林縣
	c002-1-3
	補助鄉鎮市辦理各項體育活動
	雲林縣政府
	教育處
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080628
	                     
	1080726
	                     
	1080830
	                     
	1080927
	                     
	1081129
	                     
	鄉鎮公所尚未提出申請
	鼓勵趕辦。

	雲林縣
	c002-1-7
	補助國中小體育促進會、雲林縣體育會、各單項委員會及學校等參加原住民運動會、培訓、集訓、選拔、參賽、獎
	雲林縣政府
	教育處
	1,500
	1,500
	240
	0
	0
	16
	1080221
	1080221
	1080322
	1080322
	1080323
	1080323
	1080324
	1080324
	1080325
	1080325
	1080531
	                     
	因原住民運動會參賽人數較少。 
	 請單項委員會多宣傳及招募選手參賽。  

	雲林縣
	c002-1-8
	全國性運動會本縣代表隊績優選手及教練獎勵金
	雲林縣政府
	教育處
	8,000
	3,500
	1,817
	0
	0
	52
	1080426
	1080708
	1080628
	                     
	1080830
	                     
	1080927
	                     
	1081025
	                     
	1081227
	                     
	每場賽事實際獎勵金不易預估。
	積極鼓勵與協助申請。

	雲林縣
	C004-2-1
	自養鄉道養護計畫及村里道路橋樑改善工程
	工務處
	工務處
	11,750
	1,763
	844
	381
	0
	70
	1080101
	1080101
	1080601
	                     
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1090229
	                     
	補助公所辦理案件，招標作業延誤
	已請公所積極趕辦招標

	雲林縣
	c004-2-2
	轄內鄉道路面養護工程、交通設施改善及景觀植栽綠美化、行道樹、草坪修剪、路容維護
	工務處
	工務處
	20,000
	2,000
	3
	958
	0
	48
	1080101
	1080101
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1090229
	                     
	補助公所辦理案件尚未招標 
	 待決標後立即開工  

	雲林縣
	c004-2-3
	轄內縣管公園、圓環、道路橋梁、聯外道路、各特定區、污水處理廠、區段徵收自辦市地重劃區範圍內等清潔整理
	工務處
	工務處
	13,000
	1,300
	1,494
	0
	0
	115
	1080430
	1080401
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1090229
	                     
	補助公所案件，因招標流標再次招標
	決標後儘速趲趕施工

	雲林縣
	c007-1-1
	雲林縣尖山(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程
	雲林縣政府
	地政處
	3,415
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080430
	1080630
	1080710
	1080920
	                     
	1081115
	                     
	1081205
	                     
	1081231
	                     
	發包決標日期預定日期應為108.8/31誤繕為6/30
	本案於7/2開標

	雲林縣
	c007-2-2
	加強辦理本縣治山防災計畫工程
	水利處
	水利處
	2,820
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080530
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1081122
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	修正預算書
	修正完成後即辦理招標程序。

	雲林縣
	c008-2-1-6
	汰換6403cc器材運輸車
	警察局
	警察局
	3,780
	3,780
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1071204
	1080615
	1080321
	1080615
	1080321
	1081215
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	                     
	                     

	雲林縣
	c008-2-3-1
	垃圾車汰換計畫
	環保局
	環保局
	15,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080513
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081130
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	補助與配合款分配進度落後
	已於6/28簽准辦理採購中


13.嘉義縣
嘉義縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費15.37億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	268
	15.37
	0
	425,780.95
	280.85
	27.70
	263
	256
	259
	242
	187
	195
	42
	100
	10
	54
	10
	47

	本年度基本設施補助經費15.37億元(中央補助15.37億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案268件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數151,606.73仟元，預算實際支用數288,861.742仟元，已執行應付未付數130,852.908仟元，發包結餘數6,066.3仟元，合計預算執行數425,780.95仟元，預算執行率280.85 %，預算達成率27.70 %。
2.依執行機關區分：由縣(市)執行1,537,030仟元，縣(市)執行率280.85%，預算達成率27.7%。
3.依標案執行情形進度區分：268件標案，已設計完成者256件，已發包決標者242件，已開工者195件，施工進度已達50%者100件，已完工者54件，已驗收完成者47件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，268件標案計有21件落後，落後比率7.84%。
落後原因：
1.108年6月落後標案21件，屬預算執行未達80%者1件，屬查核點進度落後者17件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者3件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者1件、因招標作業落後者4件、因計畫變更落後者2件、因預算編列落後者1件、因天然因素落後者1件、其他因素落後者12件。
管考建議：截至6月預算達成率為27.70%，較平均預算達成率35.30%落後7.60個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、道路養護及道安計畫(14.78%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(16.31%)、農業建設經費(23.86%)、公有建物及設施經費(16.36%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有21件落後標案，分屬地政處重劃科(1件)、建設處道路工程科(1件)、建設處道路管理科(1件)、建設處道路養護科(2件)、消防局(11件)、警察局(5件)執行案件。請嘉義縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
嘉義縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	1
	                     
	2

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	2

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c007.農業建設
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	3
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	5

	c009.其他建設
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	1
	                     
	1
	                     
	8
	                     
	11


嘉義縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	嘉義縣
	c004-1-7
	嘉義縣縣道橋梁檢測及維修作業
	建設處
	建設處道路工程科
	4,500
	0
	0
	0
	0
	0
	1080601
	1080531
	1080630
	                     
	1080801
	                     
	1081001
	                     
	1081201
	                     
	1081231
	                     
	本標案已於108年6月10日(星期一)啟動設計作業，並請顧問公司依契約規定於期限內完成設計交付本府審查，爰近期因橋梁作業承辦人頻於更換，致使設計作業延誤，俟後將注意檢討改進。
	儘速辦理相關作業。

	嘉義縣
	c004-1-9
	辦理本縣易致災路段及橋梁災害預警巡視、巡查等相關執勤業務
	建設處
	建設處道路養護科
	4,000
	1,500
	0
	0
	0
	0
	1080101
	1071201
	1080101
	1071226
	1080101
	1080101
	1080831
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	 依致災狀況，派工執勤，至今無需派工  
	 依致災狀況，派工執勤  

	嘉義縣
	c005-3-6
	前瞻建設-城鄉建設-改善停車計畫問題(縣配合款)
	建設處
	建設處道路管理科
	13,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	                     
	1080601
	                     
	1080701
	                     
	1081031
	                     
	1081201
	                     
	1081231
	                     
	原訂布袋停車場計畫,因上級長官裁示不執行, 另於108年6月17日奉准作為自籌款，由本府及民雄鄉公所分攤,向公總申請民雄停車場案. 
	已於6月19日發文函請交通部變更計畫. 

	嘉義縣
	c005-3-12
	辦理本縣轄內18鄉鎮市公所路燈新設及維護費用
	建設處
	建設處道路養護科
	1,000
	500
	0
	600
	0
	120
	1080101
	1080101
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	此案為補助公所，公所尚在施工中
	已催辦公所

	嘉義縣
	c007-1-3
	早期農地重劃區農水路更新改善
	地政處
	地政處重劃科
	3,000
	600
	50
	0
	0
	8
	1080501
	1080501
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	早期農水路更新改善工程預算書修改中
	儘速修改預算書

	嘉義縣
	c008-1-1-1
	老舊宿舍拆除及各分局、派出所圍牆整地
	警察局
	警察局
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080215
	1080630
	1080307
	1080630
	                     
	1080830
	                     
	1080910
	                     
	1080930
	                     
	本案原訂拆除布袋分局過路派出所後方舊日式廳舍，因地方文史團體陳情保留，雖經本縣文化觀光局2次審議均不具文化保存價值，惟經簽陳縣府批示「研議」，爰無法依約開工拆除。
	本案研議終止契約後再辦理其他項目拆除整地工作。

	嘉義縣
	c008-1-1-2
	朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程
	警察局
	警察局
	11,500
	0
	43
	0
	0
	100
	1080430
	1080426
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1081101
	                     
	1081201
	                     
	1081220
	                     
	本案工程迄今已辦理7次招標作業惟均流標，探究原因為營建物料飆漲及工資短缺所致，本局業召開建築面積檢討會縮減建物面積，並勻支他項經費新臺幣108萬至本案，惟仍無法決標。
	再次檢討工項有無減項空間並積極邀請廠商投標。

	嘉義縣
	c008-1-2-1
	太保消防分隊廳舍興建工程
	消防局
	消防局
	11,263
	0
	0
	0
	0
	0
	1061011
	1061011
	1080531
	                     
	1080628
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本案俟取得建照及通過5大圖審後方辦理工程招標,以避免於施工過程中辦理變更設計,故造成後續之招標作業延遲辦理 
	已於108年5月24日上網招標,並於108年6月18日開標(流標),將於108年7月10日第二次開標,後續將積極邀標,以儘快完成招標作業 

	嘉義縣
	c008-1-2-2
	東石消防分隊廳舍興建工程
	消防局
	消防局
	4,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1061220
	1061220
	1080531
	                     
	1080731
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本案原訂於108年4月12日辦理第一次招標,惟因該設計監造單位之設計監造費誤植,造成該次開標以廢標辦理,並依設計監造單位重新提送之預算書畫(修正版)重新簽辦招標事宜
	現於108年5月14日重新上網招標,並於108年6月4日開標(流標),將於108年7月10日第二次開標,後續將持續積極邀標,以即早完成招標作業 

	嘉義縣
	c008-3-2
	設置重要路口監視系統建置
	警察局
	警察局
	4,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	                     
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1080830
	                     
	1080910
	                     
	1080930
	                     
	本案擬配合本縣「107年第2期轄內治安要點錄影監視系統建置整合案」辦理增購，須俟該案進度達50%始得辦理增購。
	待本縣「107年第2期轄內治安要點錄影監視系統建置整合案」進度達50%立即辦理增購。 

	嘉義縣
	c0010-1-26
	災害應變中心會議室主機及麥克風汰換
	消防局
	消防局
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	1080415
	1080410
	1080508
	1080528
	1080522
	1080531
	1080529
	                     
	1080605
	                     
	1080610
	                     
	本案因第1次開標時投標廠商不符資格，而撤銷決標，致使進度落後，已於6月13日與廠商簽定財物契約書。
	請廠商儘速施工並辦理驗收

	嘉義縣
	c0010-1-27
	汰換災害影像現場監看相關設備
	消防局
	消防局
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	1080603
	                     
	1080626
	                     
	1080628
	                     
	1081031
	                     
	1081115
	                     
	1081129
	                     
	尚未找到合適設備
	擬向更多廠商詢問

	嘉義縣
	c0010-1-35
	火災調查、鑑定用器材(數位相機、攝影機、平板電腦、筆記型電腦、印表機及週邊器材 等)
	消防局
	消防局
	100
	55
	0
	0
	0
	0
	1080601
	                     
	1080625
	                     
	1080628
	                     
	1080830
	                     
	1080830
	                     
	1080930
	                     
	預算分配數不足，暫時無法採購。
	擬於八月份簽辦採購規格。

	嘉義縣
	c0010-1-39
	購置消防空氣呼吸器面罩(含揚聲器、通訊聯結器)等裝備
	消防局
	消防局
	925
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080531
	1080614
	                     
	1080628
	                     
	1081031
	                     
	1081220
	                     
	1081231
	                     
	搜集相關資料簽核中
	已簽核7/23日辦理公開招標、評審作業

	嘉義縣
	c0010-1-41
	油壓破壞剪器材組(含20公尺油壓管線及捲盤)
	消防局
	消防局
	1,560
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080502
	1080614
	                     
	1080628
	                     
	1081031
	                     
	1081220
	                     
	1081231
	                     
	搜集相關資料辦理採購中，已訂於7/17日辦理招標
	7/17日辦理第三次開標作業

	嘉義縣
	c0010-1-43
	購置大型消防車輛行車視野輔助系統等所需器材
	消防局
	消防局
	1,200
	0
	0
	0
	0
	0
	1080418
	                     
	1080516
	                     
	1080625
	                     
	1080827
	                     
	1081025
	                     
	1081225
	                     
	蒐集市面上各廠牌相關資料，導致進度落後。
	盡速辦理規格簽核及上網招標採購。

	嘉義縣
	c0010-1-48
	嘉太分隊新購日常辦公設備及備勤用品
	消防局
	消防局
	550
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080709
	1080614
	1080709
	1080628
	1080709
	1080830
	                     
	1081031
	                     
	1081129
	                     
	嘉太分隊辦公廳舍尚未驗收完成，無法進駐。
	俟驗收將完成時盡速採購。

	嘉義縣
	c0010-1-53
	購置特種搜救隊新進人員個人救災應勤等裝備
	消防局
	消防局
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080531
	1080614
	                     
	1080628
	                     
	1081129
	                     
	1081220
	                     
	1081231
	                     
	搜集相關資料以利辦理採購業務
	積極辦理相關作業中

	嘉義縣
	c0010-1-54
	購置特種搜救隊救災裝備(含混凝土切割鏈鋸、充電式圓盤鋸、充電式砂輪機組等裝備)
	消防局
	消防局
	518
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080531
	1080614
	                     
	1080628
	                     
	1081129
	                     
	1081220
	                     
	1081231
	                     
	搜集相關資料以利辦理採購作業
	積極辦理中

	嘉義縣
	c0010-1-119
	監視錄影系統網路使用費
	警察局
	警察局
	10,376
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	                     
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1080830
	                     
	1080910
	                     
	1080930
	                     
	 本案需待本縣「107年第2期轄內治安要點錄影監視系統建置整合案」完成，始辦理本項網路租用採購。  
	待本縣「107年第2期轄內治安要點錄影監視系統建置整合案」完成後立即辦理採購。

	嘉義縣
	c0010-1-125
	拉曼光譜分析儀費
	警察局
	警察局
	1,200
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080430
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1080830
	                     
	1080910
	                     
	1080930
	                     
	業簽奉縣府核准勻支至本局朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程案使用。
	配合至本局朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程案招標執行。


14.屏東縣
屏東縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費21.62億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	133
	21.6
	0.02
	769,146.577
	123.15
	35.57
	129
	129
	127
	125
	78
	81
	52
	57
	43
	48
	41
	45

	本年度基本設施補助經費21.62億元(中央補助21.6億元，地方自籌0.02億元)，截至6月底止，共有標案133件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數624,571.707仟元，預算實際支用數648,877.474仟元，已執行應付未付數120,269.103仟元，發包結餘數0仟元，合計預算執行數769,146.577仟元，預算執行率123.15 %，預算達成率35.57 %。
2.依執行機關區分：由縣(市)執行2,162,466仟元，縣(市)執行率123.15%，預算達成率35.57%。
3.依標案執行情形進度區分：133件標案，已設計完成者129件，已發包決標者125件，已開工者81件，施工進度已達50%者57件，已完工者48件，已驗收完成者45件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，133件標案計有6件落後，落後比率4.51%。
落後原因：
1.108年6月落後標案6件，屬查核點進度落後者3件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者3件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者2件、因土地取得落後者1件、因招標作業落後者1件、因計畫變更落後者1件、因預算編列落後者1件。
管考建議：1.截至6月預算達成率為35.57%，較平均預算達成率35.30%高出0.27個百分點，執行情形良好；惟文化經費(35.90%)、體育經費(35.49%)、補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、公有建物及設施經費(14.34%)、其他建設經費(39.59%)等五類預算達成率與該類計畫平均值比偏低，需積極執行。 2.另有6件落後標案，分屬工務處(1件)、水利處(1件)、城鄉發展處(2件)、警察局(2件)執行案件；其中「辦理野溪整治及維護工程」僅設計完成，目前已屬汛期，宜儘早辦理發包及施工作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
屏東縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c009.其他建設
	1
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	4


屏東縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	屏東縣
	c006-2-2
	辦理野溪整治及維護工程
	水利處
	水利處
	17,000
	5,000
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080614
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081220
	                     
	1081231
	                     
	因山區連日豪雨無法進場規劃
	已上網公告預計7/11開標

	屏東縣
	c008-2-1-4
	汰換大型重型機車
	警察局
	警察局
	5,400
	0
	0
	0
	0
	0
	1080515
	1080429
	1080615
	1080709
	1080630
	1080709
	1081115
	                     
	1081210
	                     
	1081220
	                     
	因招標流標致進度落後。
	現已決標，積極辦理後續簽約、交貨、付款。

	屏東縣
	c0010-1-2
	產業發展轉導事宜
	城鄉發展處
	城鄉發展處
	1,500
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本案因計畫內容尚在與規劃團隊商討細節中
	本案將儘速與規劃團隊商討相關細節完成後,再行簽至一層核准辦理

	屏東縣
	c0010-1-3
	屏東縣綠建築推廣計畫
	城鄉發展處
	城鄉發展處
	2,400
	0
	0
	0
	0
	0
	1080419
	                     
	1080531
	                     
	1080628
	                     
	1081031
	                     
	1081129
	                     
	1081231
	                     
	原為配合經濟部108年度節能計畫並行設計標案，惟不符經濟部節能計畫補助精神，故全案調整方向，尚需時間蒐集資料
	資料蒐集並彙整完畢儘速完成發包執行

	屏東縣
	c0010-1-10
	車城鄉中山路24巷道路開闢工程(第二期)
	工務處
	工務處
	21,982
	5,935
	0
	0
	0
	0
	1071219
	1071219
	1080418
	1080402
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	因民眾抗爭用地取得困難 導致工程無法如期開工
	與民眾進行溝通協調

	屏東縣
	c0010-1-38
	新購數位式免線圈路口闖紅燈測速照相系統
	警察局
	警察局
	2,330
	650
	0
	0
	0
	0
	1080530
	1080529
	1080630
	1080708
	1080731
	                     
	1080929
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	目前預算送屏東縣議會申請墊付中。
	本案俟屏東縣議會完成墊付程序後，即進行後續採購作業。


15.臺東縣
臺東縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費14.71億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	203
	14.11
	0.6
	330,024.466
	152.71
	22.43
	195
	180
	182
	163
	127
	129
	75
	79
	53
	59
	37
	46

	本年度基本設施補助經費14.71億元(中央補助14.11億元，地方自籌0.6億元)，截至6月底止，共有標案203件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數216,109.179仟元，預算實際支用數326,815.194仟元，已執行應付未付數2,183.18仟元，發包結餘數1,026.092仟元，合計預算執行數330,024.466仟元，預算執行率152.71 %，預算達成率22.43 %。
2.依執行機關區分：分由縣(市)執行1,467,953.331仟元，鄉鎮公所執行3,320仟元，縣(市)執行率153.19%，預算達成率22.35%；鄉鎮公所執行率99.48%，預算達成率57.83%。
3.依標案執行情形進度區分：203件標案，已設計完成者180件，已發包決標者163件，已開工者129件，施工進度已達50%者79件，已完工者59件，已驗收完成者46件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，203件標案計有42件落後，落後比率20.69%。
落後原因：
1.108年6月落後標案42件，屬預算執行未達80%者10件，屬查核點進度落後者20件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者12件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者4件、因招標作業落後者3件、因計畫變更落後者1件、因預算編列落後者1件、其他因素落後者25件及未填寫落後原因8件。
管考建議：截至6月預算達成率為22.43%，較平均預算達成率35.30%落後12.87個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫均未執行，文化經費(20.17%)、水利建設經費(4.69%)、其他建設經費(28.12%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有42件落後標案，分屬文化處(1件)、民政處(1件)、交通及觀光發展處(5件)、行政處(3件)、建設處(11件)、原住民族行政處(5件)、財政及經濟發展處(4件)、國際發展及計畫處(2件)、教育處(2件)、農業處(3件)、環保局(1件)、警察局(3件)、蘭嶼鄉公所(1件)執行案件。未填寫落後原因8件，請臺東縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
臺東縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	2

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	2
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	2
	5

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	2

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	1
	3

	c008.公有建物及設施
	1
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	3

	c009.其他建設
	1
	                     
	                     
	2
	                     
	                     
	1
	                     
	1
	                     
	18
	4
	27


臺東縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	臺東縣
	c002-1-1
	田徑場、體育館及棒球場等管理及養護費用
	教育處
	教育處
	10,996
	5,400
	3,367
	0
	0
	62
	1080430
	1080101
	1080630
	1080101
	1080731
	1080101
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	田徑場、體育館及棒球場等管理及養護費用上半年養護數量較少
	田徑場、體育館及棒球場等管理及養護費用上半年養護數量較少

	臺東縣
	c002-1-2
	田徑場、體育館及棒球場等設備汰換及增設建置
	教育處
	教育處
	500
	240
	68
	0
	0
	28
	1080430
	1080101
	1080630
	1080101
	1080731
	1080101
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	上半年需求較少
	於下半年辦理相關採購

	臺東縣
	c004-1-1
	108年全縣縣鄉道路橋樑基本資料及目視安全檢測工作
	建設處
	建設處
	3,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	                     
	                     

	臺東縣
	c004-1-2
	道路交通秩序與交通安全改進方案號誌標線標誌增劃設工作
	建設處
	建設處
	1,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	施作位置勘測中
	儘速辦理

	臺東縣
	c004-1-4
	縣鄉道路及市區道路養護
	建設處
	建設處
	49,481
	1,450
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080820
	                     
	1081001
	                     
	1081130
	                     
	1081220
	                     
	規劃設計延誤
	盡速辦理

	臺東縣
	c004-1-5
	市區路平專案計畫
	建設處
	建設處
	38,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080112
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	                     
	                     

	臺東縣
	c004-1-6
	全縣橋梁維修、維護工程
	建設處
	建設處
	10,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	                     
	1080530
	                     
	1080617
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	請監造設計公司修正工程預算書
	盡速辦理

	臺東縣
	c006-2-5
	辦理108年度台東縣水情預警系統軟體及設備維護
	建設處
	建設處
	3,000
	1,180
	0
	0
	0
	0
	1080101
	1080101
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1080830
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	目前提執行計畫書中
	積極趕辦

	臺東縣
	c006-2-8
	辦理縣管河川、區排、堤防、排水之興建及新設照明設備等工程相關業務
	建設處
	建設處
	91,292
	4,000
	1,214
	0
	0
	30
	1080226
	1080226
	1080329
	1080319
	1080430
	1080412
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本分案持續執行中
	積極趕辦

	臺東縣
	c007-2-5
	強化山坡地違規使用查報與取締工作
	農業處
	農業處
	1,347
	539
	525
	0
	0
	98
	1080515
	1080402
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1081110
	                     
	1081220
	                     
	1081231
	                     
	計畫執行核銷中
	積極辦理計畫工作

	臺東縣
	c007-2-10
	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫
	農業處
	農業處
	3,600
	0
	0
	0
	0
	0
	1080331
	1080306
	1080531
	                     
	1080710
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	                     
	                     

	臺東縣
	c007-2-11
	108年度辦理農業各項公共設施水土保持維護改善
	農業處
	農業處
	10,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080601
	                     
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	本計畫係辦理公所、議員、代表及民眾建議辦理之水土保持設施工程，因案件數眾多且分梯次辦理規劃設計，因此，前期之執行率難以確實呈現
	儘速辦理

	臺東縣
	c008-1-1-1
	辦理成功分局待勤室整建工程
	警察局
	警察局
	10,780
	640
	17
	0
	0
	3
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081001
	                     
	1081101
	                     
	1081201
	                     
	1081231
	                     
	一、本案廠商於108年6月14日完成基本設計及預算書編列。 二、於108年6月26日同意核定基本設計及預算書。
	責請廠商於期限內完成細部設計及預算書

	臺東縣
	c008-3-1
	重要路口裝設監視系統
	警察局
	警察局
	4,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080315
	1080220
	1080415
	1080312
	1080531
	1080403
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	因星朝科技有限公司得標後企標，本局須重新辦理規劃招標工作
	已於7月2日由中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺東營運處得標，預計於7月5日簽約並積極辦理後續開工事宜

	臺東縣
	c008-3-2
	購買MOPOLICE警用商規行動載具經費
	警察局
	警察局
	1,500
	0
	0
	0
	0
	0
	1080601
	1080307
	1080630
	1080502
	1080630
	                     
	1080830
	                     
	1080830
	                     
	1080930
	                     
	                     
	                     

	臺東縣
	c0010-1-2
	廳舍修繕
	行政處
	行政處
	21,374
	10,687
	10,687
	0
	0
	100
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080601
	1080701
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	按進度辦理
	按進度辦理

	臺東縣
	c0010-1-5
	本府辦公?舍建築物及設備使用安全維護、整修等相關費用
	行政處
	行政處
	10,000
	5,000
	5,000
	0
	0
	100
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080630
	1080701
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	依進度辦理
	依進度辦理

	臺東縣
	c0010-1-7
	臺東縣政府臺北辦公室
	行政處
	行政處
	2,337
	1,169
	1,169
	0
	0
	100
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080101
	1080601
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	依進度辦理
	依進度辦理

	臺東縣
	c0010-1-12
	108年度臺東縣政府TTPush及臺東金幣行銷推廣營運專案
	國際發展及計畫處
	國際發展及計畫處
	2,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080610
	                     
	1080630
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	                     
	                     

	臺東縣
	c0010-1-21
	辦理本府資訊機房網路設備、伺服主機及相關設備汰舊
	國際發展及計畫處
	國際發展及計畫處
	500
	0
	9
	0
	491
	100
	1080531
	                     
	1080628
	                     
	1080830
	                     
	1081031
	                     
	1081129
	                     
	1081231
	                     
	經討論本案不與前膽資訊機房網路設備招標一併處理
	本案預算屬臨時設備有問題時採購之

	臺東縣
	c0010-1-23
	藝文專業場館升級計畫
	文化處
	文化處
	1,600
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1080701
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	細部設計工項及經費調整，使場館整建更完善。
	細部設計，簽核中

	臺東縣
	c0010-1-28
	議員建議補助政府機關學校辦理活動經費及辦理其他計畫
	民政處
	民政處
	18,000
	7,000
	2,265
	0
	0
	32
	1080329
	1080315
	1080531
	1080430
	1080731
	1080531
	1080930
	1080701
	1081129
	                     
	1081231
	                     
	受補助單位未在期限內送府核銷結案
	盡速於期限內改善

	臺東縣
	c0010-1-30-7
	議員建議--108年度員工及文康活動-歲末聯誼暨年終業務研討活動
	蘭嶼鄉公所
	蘭嶼鄉公所
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	1080130
	1080130
	1080130
	1080130
	1080130
	1080130
	1080130
	1080130
	1080130
	1080130
	1080530
	                     
	                     
	                     

	臺東縣
	c0010-1-41
	知本污水處理廠操作維護管理業務
	建設處
	建設處
	12,440
	3,110
	502
	0
	0
	16
	1080329
	1080329
	1080329
	1080329
	1080329
	1080329
	1080731
	                     
	1081014
	                     
	1081231
	                     
	本案為三年代操作(目前107年保留款已支付完畢)
	積極趕辦

	臺東縣
	c0010-1-42
	城鄉環境設施及濕地等維護管理經費
	建設處
	建設處
	5,500
	2,750
	0
	0
	0
	0
	1080101
	1080131
	1080115
	1080626
	1080131
	                     
	1080630
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	流標多次
	108.06.26決標，積極趕辦

	臺東縣
	c0010-1-43
	臺東車站門戶道路景觀提升計畫
	建設處
	建設處
	14,091
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	                     
	                     

	臺東縣
	c0010-1-44
	馬亨亨大道環境改善工程
	建設處
	建設處
	11,068
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	                     
	                     

	臺東縣
	c0010-1-45
	原住民樂舞培植計畫
	原住民族行政處
	原住民族行政處
	1,000
	540
	279
	0
	0
	52
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081212
	                     
	1081231
	                     
	除臨時人員薪資及消耗品支出，尚無其他應付經費
	積極辦理

	臺東縣
	c0010-1-46
	107-109年臺東縣『風起原舞‧樂動台東』原住民樂舞競賽暨南島語族
	原住民族行政處
	原住民族行政處
	4,500
	1,350
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080424
	1080531
	1080527
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	勞務採購案業於5/27召開評選會議，廠商評選分數未及格，爰不予決標，俟調整標案內容簽准後重新公告招標。
	儘速簽辦調整標案內容及重新招標事宜

	臺東縣
	c0010-1-48
	108年台東豐采有聲有色計畫
	原住民族行政處
	原住民族行政處
	1,500
	750
	13
	0
	0
	2
	1080228
	                     
	1080331
	                     
	1080430
	                     
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	6/24確定版本，刻正辦理錄製DEMO相關事宜。
	積極趕辦

	臺東縣
	c0010-1-49
	TTICC原創設計營造計畫
	原住民族行政處
	原住民族行政處
	2,500
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080531
	1080630
	1080709
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	無
	無

	臺東縣
	c0010-1-50
	原民文化及產業相關活動暨鄉鎮市部落民俗活動禮品、農產品或代金等父母親節活動
	原住民族行政處
	原住民族行政處
	2,800
	415
	300
	0
	0
	72
	1080316
	1080314
	1080316
	1080316
	1080316
	1080316
	1080504
	1080508
	1080930
	                     
	1080930
	                     
	無落後
	無

	臺東縣
	c0010-1-56
	太平榮家代管經費
	財政及經濟發展處
	財政及經濟發展處
	2,500
	854
	630
	0
	0
	74
	1080101
	1080131
	1080101
	1080228
	1080101
	1080331
	1080630
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	經費支付遞延
	依程序掌控經費支出

	臺東縣
	c0010-1-64
	企業或個人產業發展專案貸款利息補貼
	財政及經濟發展處
	財政及經濟發展處
	4,000
	1,000
	972
	0
	0
	97
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	本案申請補助經費陳核中
	管制後續核銷作業

	臺東縣
	c0010-1-65
	獎勵民間投資補助
	財政及經濟發展處
	財政及經濟發展處
	4,200
	1,050
	1,050
	0
	0
	100
	1080228
	1080218
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	本案申請補助經費陳核中
	管制後續核銷作業

	臺東縣
	c0010-1-66
	扶植臺東好物及本縣特色物產行銷補助計畫(新增型計畫)
	財政及經濟發展處
	財政及經濟發展處
	1,000
	400
	0
	0
	0
	0
	1080228
	1080325
	1080430
	                     
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	協會於6月21日提送核銷資料，核銷行政流程進行中。
	已送核銷流程。

	臺東縣
	c0010-1-68
	遊憩據點環境清潔與植栽維護案
	交通及觀光發展處
	交通及觀光發展處
	5,000
	3,327
	1,410
	0
	0
	42
	1071206
	1071206
	1071225
	1071225
	1071228
	1071228
	1080205
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	廠商未達請款條件(契約規定當期工作進度完成後，於次月5日前檢附證明文件送府審查)
	督促廠商完成工作及請款進度

	臺東縣
	c0010-1-69
	魅力商店群機電通報、檢測保養
	交通及觀光發展處
	交通及觀光發展處
	500
	275
	149
	0
	0
	54
	1080301
	1080301
	1080630
	1080628
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	經費支用未達80%原因為本案決標金額較預算金額低，故經核算支用數未達標，但本案仍依照契約進度履行，並無落後。
	依契約規定進度執行

	臺東縣
	c0010-1-74
	2019獎勵包機入境旅遊暨國際推廣委託專業服務案
	交通及觀光發展處
	交通及觀光發展處
	3,500
	700
	0
	0
	0
	0
	1080320
	                     
	1080320
	                     
	1080320
	                     
	1080831
	                     
	1080831
	                     
	1081231
	                     
	進行其他旅行社洽談包機作業
	繼續接洽中

	臺東縣
	c0010-1-77
	108年國內旅展計畫
	交通及觀光發展處
	交通及觀光發展處
	2,000
	1,010
	792
	0
	0
	78
	1080429
	1080501
	1080506
	1080630
	1080506
	1080630
	1080527
	1080630
	1081203
	                     
	1081203
	                     
	未參加4/26-29台中國際旅展
	參加5/24-27高雄國際旅展

	臺東縣
	c0010-1-80
	臺東鐵馬輕旅行活動
	交通及觀光發展處
	交通及觀光發展處
	1,000
	200
	0
	0
	0
	0
	1080301
	1080301
	1080430
	1080628
	1080503
	1080628
	1081115
	                     
	1081115
	                     
	1081231
	                     
	7/4召開第一次工作會議
	俟廠商修正後撥付第一期款

	臺東縣
	c0010-1-95
	縣管公共區域環境清理維護計畫
	環保局
	環保局
	10,000
	4,000
	2,234
	0
	0
	56
	1080131
	1080125
	1080228
	1080227
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	因受梅雨季影響，天候狀況不佳，執行案件較危險，又因控管樹木修剪項目，及申請單位不符合本計畫執行規範，故影響本月執行率。
	1.積極巡查三不管地帶的髒亂點或影響環境觀瞻之雜亂區。 2.核定執行之申請案件，請廠商依通知完成標的工作。


16.花蓮縣
花蓮縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費16.35億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	353
	16.35
	0
	561,024.344
	154.14
	34.31
	349
	342
	342
	334
	247
	272
	124
	166
	57
	86
	47
	77

	本年度基本設施補助經費16.35億元(中央補助16.35億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案353件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數363,969.706仟元，預算實際支用數449,713.96仟元，已執行應付未付數100,579.007仟元，發包結餘數10,731.377仟元，合計預算執行數561,024.344仟元，預算執行率154.14 %，預算達成率34.31 %。
2.依執行機關區分：由縣(市)執行1,635,284仟元，縣(市)執行率154.14%，預算達成率34.31%。
3.依標案執行情形進度區分：353件標案，已設計完成者342件，已發包決標者334件，已開工者272件，施工進度已達50%者166件，已完工者86件，已驗收完成者77件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，353件標案計有16件落後，落後比率4.53%。
落後原因：
1.108年6月落後標案16件，屬預算執行未達80%者3件，屬查核點進度落後者9件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者4件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者5件、因招標作業落後者2件、因計畫變更落後者2件、因預算編列落後者1件、其他因素落後者6件。
管考建議：截至6月預算達成率為34.31%，較平均預算達成率35.30%落後0.99個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(35.35%)、道路養護及道安計畫(13.02%)、水利建設經費(23.52%)、其他建設經費(40.13%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有16件落後標案，分屬人事處(2件)、文化局(4件)、地方稅務局(2件)、行政暨研考處(2件)、建設處(2件)、原住民行政處(1件)、觀光處(3件)執行案件。請花蓮縣政府主動瞭解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
花蓮縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	1
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	4

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	1

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	2
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	4

	c009.其他建設
	2
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	1
	                     
	1
	                     
	2
	                     
	7


花蓮縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	花蓮縣
	c001-1-20
	因公出國表演藝術觀摩計畫差旅費
	文化局
	文化局
	90
	90
	58
	0
	0
	64
	1080329
	1080329
	1080401
	1080503
	1080503
	1080503
	1080507
	1080628
	1080515
	                     
	1080531
	                     
	本案經表演科簽准辦理計畫轉移，後續由視覺科以CU1080006576簽准與北京市中國地質博物館共同辦理「兩岸青少年地學科普和文化交流」活動，預計於8月6日至12日辦理，因配合計劃轉移後整體規劃期程延後，故致預算執行率落後。 
	配合計畫執行期程，於本年度8月底前辦理經費核銷及結案程序。 

	花蓮縣
	c001-1-31
	空氣清淨機
	文化局
	文化局
	128
	128
	0
	0
	26
	20
	1080402
	1080402
	1080412
	1080621
	1080419
	1080621
	1080419
	1080701
	1080426
	1080701
	1080430
	                     
	經更改標的規格，標案已於6/21完成決標。
	已於7/1完成交貨，盡速完成後續驗收付款項目。

	花蓮縣
	c001-1-53
	檔案室修繕工程
	文化局
	文化局
	900
	0
	0
	0
	0
	0
	1080601
	                     
	1080630
	                     
	1080715
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	因上月份進度期程落後導致本月進度仍落後
	目前已進行細部預算書圖審查，將加速後續辦理招標作業

	花蓮縣
	c001-1-54
	石雕及美術館屋頂採光罩矽利康填縫(2)
	文化局
	文化局
	100
	100
	38
	0
	0
	38
	1080430
	1080410
	1080430
	1080425
	1080430
	1080430
	1080531
	1080529
	1080531
	1080625
	1080630
	1080628
	本項工程已施工完竣，執行經費未達本預算之百分之80
	將利用剩餘經費流用至其他工程購置相關器材設備

	花蓮縣
	c004-4-2
	辦理客運業者路線營運虧損補貼
	觀光處
	觀光處
	5,000
	3,000
	0
	3,750
	0
	125
	1080531
	                     
	1080531
	                     
	1080531
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	第一期經費核銷尚在簽核中。
	奉核後，儘速辦理第一期經費核銷。

	花蓮縣
	c008-5-1
	108年花蓮縣政府及所屬機關員工識別背心採購實施計畫
	人事處
	人事處
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	1080415
	                     
	1080628
	                     
	1080708
	                     
	1081031
	                     
	1081031
	                     
	1081129
	                     
	首長指示變更取得方式
	
辦理設計競賽評選

	花蓮縣
	c008-5-2
	花蓮縣政府購置機關表單簽核流程自動化系統登錄作業計畫
	人事處
	人事處
	600
	0
	0
	0
	0
	0
	1080407
	1080501
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	原訂招標或議價完成日期為5月31日，業於5月30日上網公告，招標作業亦進行中，發包決標日期原預訂為6月31日，本案現因有廠商提出異議而需停止作業，先行釐清後再行辦理後續相關事宜。
	本案於5/30上網公告並於6/17開標並召開工作小組會議，並於6/25評選，因評選後7/1有廠商來函提出異議，現正積極釐清並回覆該公司，依規定處理後續事宜。

	花蓮縣
	c008-5-3
	西南側1-3樓廁所修繕工程
	行政暨研考處
	行政暨研考處
	3,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	                     
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	6月底規劃設計監造廠商部分已為完成決標,並辦理訂約程序。
	訂約後盡速辦理工程發包事宜。

	花蓮縣
	c008-5-4
	汰換縣長座車四輪傳動2500CC
	行政暨研考處
	行政暨研考處
	1,200
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080430
	1080531
	1080531
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	尚未購置
	辦理中

	花蓮縣
	c0010-1-18
	辦理本縣原住民族語言復振計畫
	原住民行政處
	原住民行政處
	200
	200
	152
	0
	0
	76
	1080420
	1080411
	1080430
	1080424
	1080430
	1080424
	1080531
	1080424
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	原規劃於108年6月底前辦理108年第九屆原住民族語戲劇競賽花蓮初賽活動，延後至7月份舉辦。
	訂於108年7月13日舉辦108年第九屆原住民族語戲劇競賽花蓮初賽活動

	花蓮縣
	c0010-1-68
	建築物公共安全檢察委外抽複查作業
	建設處
	建設處
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	1080101
	1080101
	1080430
	                     
	1080430
	                     
	1080930
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	預定7月完成上網招標作業程序。
	已積極辦理中。

	花蓮縣
	c0010-1-69
	花蓮縣政府違章建築處理
	建設處
	建設處
	3,000
	100
	0
	0
	0
	0
	1080102
	1080102
	1080329
	1080326
	1080513
	1080612
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	程序完備已辦理開工，目前排拆案件現勘評估中。
	已積極辦理中。

	花蓮縣
	c0010-1-97
	辦理觀光設施維護修繕工程
	觀光處
	觀光處
	1,215
	300
	123
	98
	0
	74
	1080531
	1080308
	1080630
	                     
	1080720
	                     
	1080831
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	工程進行中，尚未付款，故預算執行率未達80%
	加速辦理中

	花蓮縣
	c0010-1-103
	108年度縣府全球資訊網子網站升級
	觀光處
	觀光處
	2,200
	0
	0
	0
	0
	0
	1080626
	                     
	1080627
	                     
	1080628
	                     
	1081031
	                     
	1081129
	                     
	1081231
	                     
	因相關招標文件需進行修改造成落後
	已送簽核,會核程序中,預計於7月17日前完成簽准

	花蓮縣
	c0010-1-128
	辦理汙水下水道接管工程
	地方稅務局
	地方稅務局
	4,711
	100
	11
	100
	0
	111
	1080531
	1080701
	1080628
	                     
	1080715
	                     
	1080830
	                     
	1080930
	                     
	1081025
	                     
	1.廠商依規定於108年4月22日送交書面初步規劃設計圖，經本局內部審查仍有多處疑慮待釐清，爰再邀請廠商於108年5月29日至本局現場查勘，並依限於108年6月6日送交第1次修正設計圖。 2.本局於6月17日函覆審查後需修正部分，廠商於6月19日完成第2次修正，本局審查後於108年7月1日同意核定。
	依契約規定，俟廠商於7月15日前送交本案細部設計及相關工程招標資料後，即刻辦理工程招標事宜。

	花蓮縣
	c0010-1-129
	辦理全球資訊網站改版建置
	地方稅務局
	地方稅務局
	698
	279
	0
	0
	0
	0
	1080530
	                     
	1080625
	                     
	1080710
	                     
	1080830
	                     
	1080920
	                     
	1081010
	                     
	1.本案原預估總金額新台幣174萬5千元，採一次發包分兩年編列預算方式辦理，108年（第一年）先行編列新台幣69萬8千元，視建置實際進度及縣府財源籌措情形檢討辦理108年追加(減)預算。 2.經向資訊技術服務廠商評估，原提計畫金額不足，業辦理108年預算追減，經主計處審查結果，同意追減預算金額69萬8千元。 
	經辦理108年度追減預算後，為爭取充裕經費，本案將分別提報花蓮縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案（花東基金）及109年先期計畫。


17.澎湖縣
澎湖縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費7.92億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	80
	7.92
	0
	202,516.379
	102.54
	25.57
	80
	78
	80
	76
	57
	60
	17
	19
	3
	5
	3
	5

	本年度基本設施補助經費7.92億元(中央補助7.92億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案80件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數197,502仟元，預算實際支用數199,453.939仟元，已執行應付未付數3,062.44仟元，發包結餘數0仟元，合計預算執行數202,516.379仟元，預算執行率102.54 %，預算達成率25.57 %。
2.依執行機關區分：由縣(市)執行792,142仟元，縣(市)執行率102.54%，預算達成率25.57%。
3.依標案執行情形進度區分：80件標案，已設計完成者78件，已發包決標者76件，已開工者60件，施工進度已達50%者19件，已完工者5件，已驗收完成者5件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，80件標案計有10件落後，落後比率12.50%。
落後原因：
1.108年6月落後標案10件，屬預算執行未達80%者6件，屬查核點進度落後者3件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者1件。
2.落後原因分析：因天然因素落後者1件、其他因素落後者9件。
管考建議：截至6月預算達成率為25.57%，較平均預算達成率35.30%落後9.73個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費(36.99%)、補助貧瘠鄉鎮市(44.59%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(11.00%)、水利建設經費(3.53%)、公有建物及設施經費(1.77%)、其他建設經費(35.91%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有10件落後標案，分屬工務處(1件)、民政處(4件)、林務公園管理所(1件)、旅遊處(1件)、消防局(1件)、環保局(1件)、警察局(1件)執行案件。請澎湖縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
澎湖縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	1

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	2

	c009.其他建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	6
	                     
	7


澎湖縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	澎湖縣
	c004-2-3
	辦理各鄉市村里道路、維護工程
	工務處
	工務處
	10,773
	0
	0
	0
	0
	0
	1080605
	1080605
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	本案正在上網公告，將於7月9日開標。
	決標後，儘速辦理開工。

	澎湖縣
	c008-1-1-1
	馬公分局虎井派出所辦公廳舍整建工程
	警察局
	警察局
	8,000
	0
	9
	0
	0
	100
	1080430
	                     
	1080630
	                     
	1080815
	                     
	1081115
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	目前建管處審核中。
	積極列管辦理。

	澎湖縣
	c008-1-1-2
	消防廳舍整建
	消防局
	消防局
	18,000
	3,000
	0
	0
	0
	0
	1071210
	1071203
	1071231
	1080108
	1080430
	1080529
	1080930
	                     
	1081210
	                     
	1081231
	                     
	因本工程位處三級離島，不論是施工材料或機具之運送、氣候環境因素或施工工序皆須詳加規劃，因事前的規劃時程稍有延遲，致使進度落後。  
	已請施工廠商依契約規定儘速施工，亦請監造單位依監造契約規定加強監造，確保工程施工品質。

	澎湖縣
	c0010-1-2
	補助本縣天后宮等登記立案宗教團體辦理宗教文化推展及各項活動支出
	民政處
	民政處
	5,300
	2,120
	705
	0
	0
	33
	1080531
	1080101
	1080628
	1080212
	1080830
	1080212
	1080930
	1080703
	1081129
	                     
	1081231
	                     
	1.因廟宇活動時間不固定，某些月份會有活動集中或鬆散的情況。 2.澎湖天后宮為配合宗教直航交流之大型活動，係訂於本(108)年7月3日至6日辦理「2019兩岸媽祖回香暨回訪活動」，雖然核定經費為400萬元，須俟活動結束後再核實撥付，導致6月份執行率未達預定支用金額之80%。
	1.仔細評估各廟宇活動之期程及每場次預定金額，詳實填列每月「預定支用金額」。  2.督促各廟宇在期程內如期、如實舉行活動，活動後並請廟方盡速備齊相關表件，檢視其活動成果後，據以撥付款項、掌控預定進度。

	澎湖縣
	c0010-1-3
	補助澎湖縣廟宇武轎涼傘文化推廣協會辦理108年武轎踩街活動
	民政處
	民政處
	1,200
	660
	500
	0
	0
	76
	1080607
	1080101
	1080614
	1080217
	1080621
	1080222
	1080705
	1080703
	1080731
	                     
	1080830
	                     
	為讓觀光及宣傳效益極大化，並配合及銜接澎湖天后宮於本(108)年7月3日至6日舉辦之「2019兩岸媽祖會香暨回訪活動」，武轎踩街之期程往後推遲至7月6日晚上，導致未達預定進度之80%。
	1.仔細評估武轎踩街活動之期程及每場次預定金額，詳實填列每月「預定支用金額」。2.加強與武轎總會間溝通與聯繫，使其在預定期程內舉行活動。

	澎湖縣
	c0010-1-4
	辦理火化塔葬及撿骨進塔獎勵金(含多元環保葬)
	民政處
	民政處
	40,000
	21,000
	13,970
	0
	0
	67
	1080101
	1080101
	1080430
	1080430
	1080531
	1080430
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	風水流年影響遷葬意願低落及遷葬補助已執行一段時間，至墳墓減少。
	於新聞稿、活動字幕加強宣導墳墓遷葬。

	澎湖縣
	c0010-1-5
	空氣污染防制設備更新
	民政處
	民政處
	41,800
	4,000
	0
	9
	0
	0
	1080530
	1080530
	1080628
	                     
	1080715
	                     
	1081030
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	該案尚在辦理工程發包作業，故尚未請領款項，以致執行率未達8成
	儘速辦理工程發包事宜

	澎湖縣
	c0010-1-18
	澎湖縣亮點建置計畫
	旅遊處
	旅遊處
	12,000
	5,400
	0
	1,800
	0
	33
	1080218
	1080218
	1080307
	1080227
	1080405
	1080528
	1080605
	1080624
	1080830
	                     
	1081231
	                     
	本案中涉及機電,因下雨因素,需停止施工
	待雨停時加緊趕工

	澎湖縣
	c0010-1-19
	銀合歡剷除活化計畫
	農漁局
	林務公園管理所
	4,500
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080620
	                     
	1080705
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本案刻正辦理銀合歡剷除作業程序研擬，擬於程序核定後加緊趕辦。
	擬於銀合歡剷除作業程序核備後，儘速辦理招標及後續相關程序

	澎湖縣
	c0010-1-20
	垃圾焚化及底渣處理費
	環保局
	環保局
	53,061
	9,100
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080501
	1080630
	1080513
	1081010
	                     
	1081115
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	已開始清運底渣，但尚需時間進行處理，故尚未請款。
	依契約規定2個月驗收一次，預計7月份會辦理驗收會議，進行請款。


18.基隆市
基隆市108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費37.06億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	287
	37.06
	0
	1,038,900.63
	106.52
	28.03
	283
	280
	277
	272
	230
	227
	70
	75
	6
	12
	6
	10

	本年度基本設施補助經費37.06億元(中央補助37.06億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案287件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數975,294.35仟元，預算實際支用數947,231.028仟元，已執行應付未付數90,875.687仟元，發包結餘數793.915仟元，合計預算執行數1,038,900.63仟元，預算執行率106.52 %，預算達成率28.03 %。
2.依執行機關區分：分由縣(市)執行3,352,750仟元，區公所執行353,669仟元，縣(市)執行率106.86%，預算達成率26.87%；區公所執行率104.38%，預算達成率39.05%。
3.依標案執行情形進度區分：287件標案，已設計完成者280件，已發包決標者272件，已開工者227件，施工進度已達50%者75件，已完工者12件，已驗收完成者10件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，287件標案計有34件落後，落後比率11.85%。
落後原因：
1.108年6月落後標案34件，屬預算執行未達80%者18件，屬查核點進度落後者7件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者9件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者7件、因招標作業落後者4件、因施工作業落後者1件、其他因素落後者22件。
管考建議：截至6月預算達成率為28.03%，較平均預算達成率35.30%落後7.27個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(6.40%)、道路養護及道安計畫(8.94%)、水利建設經費(4.92%)、公有建物及設施經費(11.71%)、其他建設經費(32.29%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有34件落後標案，分屬工務處下水道科(1件)、工務處土木工程科(1件)、工務處公用事業科(2件)、工務處河川水利科(4件)、工務處養護工程科(1件)、中正區公所(1件)、公車處(1件)、文化局(2件)、民政處戶政科(1件)、民政處自治行政科(1件)、民政處原住民族行政科(1件)、交通旅遊處交通規劃科(1件)、交通旅遊處觀光工程科(1件)、交通旅遊處觀光行政科(2件)、地政處(1件)、消防局(2件)、財政處財務管理科(1件)、產業發展處海洋事務科(1件)、都市發展處公園管理科(1件)、都發處都市計畫科(1件)、都發處都市設計科(1件)、環境保護局(3件)、警察局保安科(1件)、警察局後勤科(2件)執行案件。請基隆市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
基隆市 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	2

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	1

	c006.水利建設
	2
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	3

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	1
	                     
	                     
	2
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	4

	c009.其他建設
	3
	                     
	                     
	1
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	19
	                     
	24


基隆市基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	基隆市
	c001-1-4
	文物展陳
	文化局
	文化局
	8,676
	1,202
	797
	0
	0
	66
	1080430
	1080430
	1080531
	1080531
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	本局辦理基隆潮藝術策展規劃案已發包執行，將儘速辦理結案。
	將儘速辦理基隆潮藝術策展規劃案結案。

	基隆市
	c001-1-7
	大基隆歷史現場再現整合計畫
	文化局
	文化局
	144,819
	4,000
	212
	0
	0
	5
	1080430
	1080430
	1080515
	1080515
	1080630
	1080628
	1080830
	                     
	1081020
	                     
	1081230
	                     
	各子計畫眾多且成立與討論耗時等，以致部份子計畫無法如期執行。 
	總共49個子計畫，目前有28個子計畫發包，已積極趕辦中。 

	基隆市
	c005-2-4
	中和路拓寬工程
	工務處
	工務處土木工程科
	7,000
	7,000
	7,000
	0
	0
	100
	1060811
	1060811
	1060919
	1060919
	1070228
	1070331
	1070930
	1070903
	1080430
	                     
	1080630
	                     
	申報停工辦理變更設計
	已積極辦理變更設計 

	基隆市
	c006-1-1
	基隆市區域排水改善工程(A)
	工務處
	工務處河川水利科
	6,000
	1,300
	36
	98
	0
	10
	1080330
	1080325
	1080430
	1080523
	1080731
	1080618
	1081031
	                     
	1081115
	                     
	1081231
	                     
	 廠商提送細部設計資料延遲  
	108.05.07辦理第一次公開召標流標，108.05.23第二次公開召標決標，108.06.18開工，已請廠商積極趕工以提高工程進度及預算執行率。 

	基隆市
	c006-1-2
	基隆市區域排水改善工程(B)
	工務處
	工務處河川水利科
	8,000
	764
	153
	0
	0
	20
	1080320
	1080320
	1080530
	1080528
	1080620
	1080617
	1080930
	                     
	1081120
	                     
	1081231
	                     
	第一次開標未達法定家數流標 
	已於108.05.28決標，108.06.17開工，已請廠商積極趕工以提高工程進度及預算執行率。

	基隆市
	c006-3-1
	基隆市都市排水疏濬工程(A)
	工務處
	工務處河川水利科
	18,226
	0
	90
	0
	0
	100
	1080530
	1080430
	1080630
	                     
	1080730
	                     
	1080925
	                     
	1081125
	                     
	1081231
	                     
	預算書圖多次修正，造成工程發包進度落後。
	已完成預算成立作業，訂於108.07.09辦理第一次公開招標。

	基隆市
	c008-1-1-1
	深澳坑派出所原地增建整修
	警察局
	警察局後勤科
	8,500
	540
	170
	0
	0
	31
	1080118
	1080114
	1080220
	1080125
	1080304
	1080201
	1080930
	                     
	1081210
	                     
	1081230
	                     
	本案108年6月10日提送細部設計，為有效利用預算，且須符合使用單位需求，再次請承商修正，於108年6月28日再次提送細部修正，現正審查中，致進度落後。
	持續督促承商履約，儘速申請建造執照。 

	基隆市
	c008-1-2-1
	中山消防分隊整修工程
	消防局
	消防局
	3,230
	8
	8
	0
	0
	100
	1080531
	1080516
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	1. 5月27日預算成立簽案送市府 2. 6月5日市長核准預算成立簽案 3. 6月11日攜招標資料至採購中心確認 4. 6月13日本局函發採購中心委請代辦採購事宜 5. 6月18日刊登公開招標公告 6. 訂於7月2日下午2時20分開標。
	擬積極邀請廠商投標。

	基隆市
	c008-3-2
	建置本市重要路口監視系統
	警察局
	警察局保安科
	2,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080331
	1080329
	1080430
	1080430
	1080531
	                     
	1080815
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	第一次公告招標流標後，重新檢視、簽辦並變更規格設計，經市長於6月18日批示，6月27日簽核遴聘評選委員，已於7月1日重新公告招標。
	本案7月1日重新公告招標，訂於7月22日完成決標開工。

	基隆市
	c008-4-1
	里民活動中心整修維護計畫
	民政處
	民政處自治行政科
	2,835
	1,016
	269
	0
	0
	26
	1080331
	1080331
	1080531
	1080531
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081215
	                     
	因仁義里民活動中心4次流標，致執行率有所延宕
	已請公所積極辦理中

	基隆市
	c0010-1-33
	原住民族學生獎學金
	民政處
	民政處原住民族行政科
	1,584
	760
	532
	0
	0
	70
	1080331
	1080329
	1080430
	1080430
	1080531
	1080513
	1080628
	1080628
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	獎學金申請人數不符預期，較往年少。
	加強辦理。

	基隆市
	c0010-1-36
	辦理發放婦女生育獎勵金計畫
	民政處
	民政處戶政科
	49,000
	24,500
	24,420
	0
	0
	100
	1080102
	1080102
	1080102
	1080102
	1080102
	1080102
	1080630
	1080704
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	因申請期限為60日，申請人得於新生兒出生當月或次月提出申請，致執行數無法於當月反映與分配數產生落差。 
	擬請各戶政事務所於辦理發放婦女生育獎勵金申請經費核銷作業時，預留作業時程，使執行數於當月反映，以避免發生執行落後情形。

	基隆市
	c0010-1-44
	土地利用管理計畫
	地政處
	地政處
	404
	0
	23
	0
	0
	100
	1080415
	                     
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080815
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	採購業務因涉及分工事宜，已於108年6月3日召開分工會議，並於108年6月27日函送會議記錄，確定都市發展處及本處之工作分工事宜，招標文件除配合修正另因政府採購法及相關表格有新修正，已儘速於有限人力狀況趕辦中。
	相關表格修正完畢後，依規定陳核辦理後續招標事宜。

	基隆市
	c0010-1-46
	財政業務檢討計畫
	財政處
	財政處財務管理科
	461
	218
	22
	0
	0
	10
	1080131
	1080131
	1080227
	1080227
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本年度財政業務相關工作檢討會議預定於7月份辦理
	將於辦理完妥後，儘速核銷

	基隆市
	c0010-1-55
	長潭漁港及望海巷漁港轉型優化工程
	產業發展處
	產業發展處海洋事務科
	24,298
	4,860
	0
	0
	0
	0
	1080331
	                     
	1080430
	                     
	1080510
	                     
	1080831
	                     
	1081220
	                     
	1081231
	                     
	因上位規劃案尚未執行完成。
	已於5/1完成規劃成果期末審查及第一階段工程基本設計，於5/31召開第一階段工程細部設計審查，刻正依各單位建議及決議事項修正設計圖說，考量設計階段完整性尚待廠商完成鑽探後儘速進行結構修正，預計7/22提供完整結構圖說，本府將依據辦理第二次細部設計審查

	基隆市
	c0010-1-66
	都市計畫業務
	都市發展處
	都發處都市計畫科
	4,600
	1,000
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080531
	1080630
	1080628
	1080731
	                     
	1090430
	                     
	1090831
	                     
	1101231
	                     
	「中正路－中正公園及信二路兩側細部計畫通盤檢討案」係配合東岸地區整體環境規劃調整內容，刻正辦理期末規劃作業，將加速趕辦。                            
	積極趕辦中。

	基隆市
	c0010-1-73
	希望之丘山城社區通廊系統建構計畫
	都市發展處
	都發處都市設計科
	1,098
	1,098
	468
	0
	0
	43
	1080330
	1080329
	1080515
	1080515
	1080802
	                     
	1080920
	                     
	1081228
	                     
	1081231
	                     
	修改規劃設計
	召開會議討論

	基隆市
	c0010-1-78
	公用事業
	工務處
	工務處公用事業科
	378
	207
	146
	7
	0
	74
	1080331
	1080329
	1080630
	1080430
	1080630
	1080430
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	有關出席費使用因本年度僅召開1次評選會議，且外聘委員亦未全數出席，故支出少於預算；因科內異動，公用事業科與公有建築科兩科對調辦公室，故於信二路辦公室辦公人數減少，致使電量使用減少，故預算執行率未達80%。
	後續如有召開相關評選或審查會議，將依規定進行給付。

	基隆市
	c0010-1-80
	全市道路、橋梁等各式照明設備電費計畫
	工務處
	工務處公用事業科
	22,500
	12,000
	9,389
	0
	0
	78
	1080428
	1080428
	1080630
	1080628
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081229
	                     
	1081229
	                     
	換裝節能LED路燈以致電費支出減少。 
	依台電公司電費單實支實付。

	基隆市
	c0010-1-81
	六堵污水處理廠暨系統代操作營運
	工務處
	工務處下水道科
	22,000
	10,000
	3,338
	2,662
	0
	60
	1080228
	1080228
	1080430
	1080430
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1081220
	                     
	1081231
	                     
	本案已完成發包並執行，執行率未達要求原因係因列管金額為預算金額，與實際發包後執行之契約金額差異，本案現每月均依契約辦理請款作業，故實際並無落後情形 
	本案每月均依契約辦理請款作業，故實際並無落後情形 

	基隆市
	c0010-1-87
	雨水下水道改善工程
	工務處
	工務處河川水利科
	1,100
	1,100
	117
	0
	0
	11
	1061114
	1061114
	1061226
	1061226
	1070118
	1070118
	1070831
	1070831
	1071113
	1071113
	1080531
	                     
	現簽辦第二次變更設計中。 
	於簽奉核可後，積極趕辦議定事宜及後續驗收請款。

	基隆市
	c0010-1-90
	安和大街公寓大廈社區後方擋土牆工程
	工務處
	工務處養護工程科
	4,500
	1,000
	11
	0
	0
	1
	1080331
	1080327
	1080430
	1080425
	1080531
	1080610
	1080630
	                     
	1080920
	                     
	1080930
	                     
	因辦理施工前協調作業致進度落後
	已於6月10日開工，目前施工進度30%，已請承包廠商積極趕工

	基隆市
	c0010-1-93
	全市公園綠地及散步道再生計畫
	都市發展處
	都市發展處公園管理科
	25,025
	0
	0
	0
	0
	0
	1080615
	                     
	1080715
	                     
	1080801
	                     
	1080930
	                     
	1081220
	                     
	1081231
	                     
	百福公園及希望之丘案規劃案已於108年1月17日與市長面報，百福公園請規劃設計單位依討論內容進行修正；另希望之丘案通過基本設計，請規劃設計單位進行該案細部設計。預計於七月底前安排市長面報。
	積極趕辦，百福公園及希望之丘案規劃案，分別積極趕辦基設審查及細設審查。

	基隆市
	c0010-1-94
	觀光事業管理
	交通旅遊處
	交通旅遊處觀光行政科
	7,222
	2,510
	1,683
	0
	0
	67
	1080131
	1080131
	1080228
	1080228
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	各風景據點、公廁設施等並無大規模毀壞，僅零星修繕，依實際情形核銷。
	視實際情況進行維護及修繕更新。

	基隆市
	c0010-1-95
	風景區設施管理及清潔維護
	交通旅遊處
	交通旅遊處觀光行政科
	4,000
	1,096
	545
	0
	0
	50
	1080115
	1080115
	1080131
	1080131
	1080531
	1080531
	1080630
	1080630
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	各風景據點公廁設施等並無大規模毀壞，僅零星修繕，依實際情形核銷。
	視實際情況進行維護及修繕更新。

	基隆市
	c0010-1-101
	望海藍帶鐵馬景觀棧道串連工程
	交通旅遊處
	交通旅遊處觀光工程科
	5,357
	1,500
	0
	0
	0
	0
	1080331
	1080329
	1080430
	                     
	1080531
	                     
	1080831
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	設計監造採購案於108年6月17日原則修正後通過細部設計內容，該廠商於108年6月28日提送期中報告(核定版)，又該案工程案刻正辦理預算成立簽案，俟簽准後即辦理上網招標事宜。 
	俟審查通過辦理發包事宜。    

	基隆市
	c0010-1-102
	交通規劃業務
	交通旅遊處
	交通旅遊處交通規劃科
	523
	240
	191
	0
	0
	80
	1080102
	1080102
	1080130
	1080130
	1080130
	1080130
	1080731
	                     
	1081230
	                     
	1081231
	                     
	依委員實際出席人數支付出席費。
	撙節支出。

	基隆市
	c0010-1-121
	中正區區政建築及設備管理計畫
	民政處
	中正區公所
	8,386
	1,000
	349
	189
	0
	54
	1080315
	1080315
	1080415
	1080415
	1080430
	1080430
	1080831
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	 因零星工程款係視本區各里實際需求及各里什項設備各里無提出需求  
	  持續改善調整以期符合實際 

	基隆市
	c0010-1-188
	警政業務設備
	警察局
	警察局後勤科
	24,257
	14,898
	8,794
	0
	0
	59
	1080115
	1080115
	1080218
	1080218
	1080329
	1080329
	1080630
	1080628
	1081215
	                     
	1081230
	                     
	本案其中「本局暨所屬單位等7處建築物耐震補強工程」之規劃設計及監造技術服務，因辦理期末審查，請外聘委員協助本局審核，經多次修正，已於108年6月28日完成書面審查，現正辦理工程招標事宜。
	請承商儘速提供工程招標文件，由本局儘速辦理工程招標事宜及完成第一期驗收付款。

	基隆市
	c0010-1-191
	搶救救護
	消防局
	消防局
	6,839
	3,614
	2,030
	745
	0
	77
	1080131
	1080103
	1080228
	1080107
	1080228
	1080227
	1080630
	1080630
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	50萬救護貼片耗材等因考量現有救護耗材庫存數量致生落後情形。
	救護貼片耗材採購案50萬元目前已簽會各單位趕辦中。

	基隆市
	c0010-1-212
	調查評估教育宣導
	環境保護局
	環境保護局
	9,877
	4,326
	3,284
	0
	0
	76
	1080131
	1080116
	1080331
	1080214
	1080531
	1080415
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	依各業務實際需求核銷。
	依各業務實際需求核銷。

	基隆市
	c0010-1-218
	一般廢棄物(廢電纜線)處理委託清除計畫
	環境保護局
	環境保護局
	1,500
	375
	0
	0
	0
	0
	1080115
	1071217
	1080227
	1080117
	1080309
	1080117
	1080531
	                     
	1081210
	                     
	1081231
	                     
	目前局場內廢電纜線量未達處理量
	已連繫工務處及區公所盡速清除轄區電纜線 

	基隆市
	c0010-1-219
	環境清潔設備
	環境保護局
	環境保護局
	45,309
	1,919
	235
	29
	0
	14
	1071231
	1071231
	1080331
	1080331
	1080430
	1080430
	1080930
	                     
	1091231
	                     
	1091231
	                     
	「優質公廁及美質環境推動計畫」-「環境整潔提升及環境衛生改善計畫」旨案於4月9日上網公告、4月23日開標、5月29日簽約，履約期限為60個日曆天(108年7月29日)。 「優質公廁及美質環境推動計畫」-「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」本案公廁整修工程執行單位為都發處、衛生局、交旅處，依環保署補助規定，工程決標使得請款。
	「優質公廁及美質環境推動計畫」-「環境整潔提升及環境衛生改善計畫」預計8月底前完成驗收及核銷撥款。 「優質公廁及美質環境推動計畫」-「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」都發處及衛生局刻正辦理細部設計，交旅處已上網公告，倘工程決標即可辦理請領第一期款相關事宜。

	基隆市
	c0010-1-230
	公車處營業客車委外保養及維修
	交通旅遊處
	公車處
	31,600
	15,800
	4,830
	0
	0
	31
	1080227
	1080227
	1080301
	1080606
	1080301
	1080606
	1080630
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	廠商資料補正中
	追蹤並提醒廠商儘快將相關資料補正後送交


19.新竹市
新竹市108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費15.19億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	107
	14.76
	0.42
	730,561.448
	103.24
	48.10
	105
	103
	104
	99
	85
	87
	35
	38
	21
	20
	9
	10

	本年度基本設施補助經費15.19億元(中央補助14.76億元，地方自籌0.42億元)，截至6月底止，共有標案107件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數707,648.025仟元，預算實際支用數636,566.758仟元，已執行應付未付數93,904.02仟元，發包結餘數90.67仟元，合計預算執行數730,561.448仟元，預算執行率103.24 %，預算達成率48.10 %。
2.依執行機關區分：分由縣(市)執行1,503,895仟元，區公所執行15,000仟元，縣(市)執行率103.23%，預算達成率48.39%；區公所執行率105.89%，預算達成率19.06%。
3.依標案執行情形進度區分：107件標案，已設計完成者103件，已發包決標者99件，已開工者87件，施工進度已達50%者38件，已完工者20件，已驗收完成者10件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，107件標案計有10件落後，落後比率9.35%。
落後原因：
1.108年6月落後標案10件，屬預算執行未達80%者1件，屬查核點進度落後者4件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者5件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者1件、因招標作業落後者3件、因施工作業落後者1件、因天然因素落後者1件、其他因素落後者4件。
管考建議：截至6月預算達成率為48.10%，較平均預算達成率35.30%高出12.80個百分點，執行情形良好。體育經費(37.06%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(27.98%)、公有建物及設施經費(9.49%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有10件落後標案，分屬工務處(1件)、地政事務所(1件)、城市行銷處(3件)、產業發展處(1件)、殯葬管理所(1件)、警察局(3件)執行案件。請新竹市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
新竹市 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	2

	c009.其他建設
	1
	                     
	                     
	3
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	2
	                     
	8


新竹市基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	新竹市
	c008-2-1-1
	汰換警車
	警察局
	警察局
	4,830
	0
	0
	0
	0
	0
	1080416
	                     
	1080426
	                     
	1080530
	                     
	1081030
	                     
	1081120
	                     
	1081224
	                     
	本案因採共同供應契約採購，目前採購網標案尚未上架供各單位下訂，經洽詢台灣銀行共同供應契約網查詢，巡邏車部分，預計在108年7月中才能決標上架，故俟上架後，始辦理採購。
	於共同供應契約上架後，立即辦理採購。

	新竹市
	c008-3-3
	老舊光纖、網路線路調查、重整及布建規劃服務
	警察局
	警察局
	3,000
	810
	0
	0
	0
	0
	1080630
	1080626
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1080930
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	為配合前案第三分局網路調查重整案(於6月24日驗收)修訂招標文件
	目前已辦理招標作業中

	新竹市
	c0010-1-4
	新竹市客雅水資源中心設備功能提昇
	工務處
	工務處
	3,000
	810
	0
	0
	0
	0
	1080430
	                     
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	本案已發包，目前辦理設計中。
	已請設計公司儘速辦理。

	新竹市
	c0010-1-36
	汰換地政資料庫及主機的備份軟硬體
	地政事務所
	地政事務所
	3,500
	1,925
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080507
	1080630
	1080522
	1080630
	1080522
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	標案為一次性付款，俟全案報驗後再辦理驗收付款。
	請廠商儘早完成履約

	新竹市
	c0010-1-41
	新竹市大庄、香山公園改善工程
	城市行銷處
	城市行銷處
	3,400
	3,400
	0
	0
	0
	0
	1070706
	1070706
	1071011
	1071011
	1071024
	1071024
	1080113
	1080113
	1080416
	                     
	1080515
	                     
	辦理變更設計 
	盡速辦理變更設計相關事宜 

	新竹市
	c0010-1-42
	南大公園與頂竹圍公園公共地景整合與蔓生計劃
	城市行銷處
	城市行銷處
	5,600
	3,718
	2,588
	0
	0
	70
	1070808
	1070808
	1071106
	1071106
	1071224
	1071224
	1080531
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	因雨天無法施作，導致施工進度稍落後。
	請廠商採取有效之趕工對策。

	新竹市
	c0010-1-43
	新竹市關新公園亮點改善工程
	城市行銷處
	城市行銷處
	3,000
	1,668
	1,002
	0
	0
	60
	1070925
	1070925
	1071121
	1071121
	1080306
	1080306
	1080606
	                     
	1081015
	                     
	1081106
	                     
	施工現場有隱蔽部分
	將隱蔽部分納入討論及後續變更設計

	新竹市
	c0010-1-49
	園區節能燈具、空調設備及監視系統汰換更新
	殯葬管理所
	殯葬管理所
	3,500
	1,660
	1,652
	0
	0
	99
	1080417
	1080411
	1080425
	1080418
	1080516
	1080507
	1080617
	1080617
	1080630
	                     
	1080715
	                     
	依據契約第7條履約期限：工程之施工應於決標日起7日內開工，並於開工之日起45日（工作天）內竣工。本案於5月7日決標，預計竣工日期為108年7月17日。
	依據契約規範辦理。

	新竹市
	c0010-1-58
	漁港設施改善及港區環境維護
	產業發展處
	產業發展處
	75,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080331
	1080305
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081231
	                     
	1090430
	                     
	1090531
	                     
	招標期間有廠商異議，並因採購評選委員會組織準則修正，委員遴選需配合異動。
	已依新規定修正完成，並依延後預定期程開標及辦理後續評選作業

	新竹市
	c0010-1-72
	義警、民防人員服裝、其他安全性協勤裝備
	警察局
	警察局
	1,500
	0
	0
	0
	0
	0
	1080410
	1080306
	1080510
	                     
	1080510
	                     
	1081010
	                     
	1081024
	                     
	1081120
	                     
	因採購標的不同，分別辦理採購。
	已依採購標的，分別辦理採購。


20.嘉義市
嘉義市108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費22.15億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	465
	22.15
	0
	419,637.988
	99.75
	18.94
	412
	418
	335
	377
	172
	271
	54
	88
	29
	34
	24
	29

	本年度基本設施補助經費22.15億元(中央補助22.15億元，地方自籌0億元)，截至6月底止，共有標案465件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數420,682.69仟元，預算實際支用數371,839.964仟元，已執行應付未付數44,259.228仟元，發包結餘數3,538.796仟元，合計預算執行數419,637.988仟元，預算執行率99.75 %，預算達成率18.94 %。
2.依執行機關區分：分由縣(市)執行2,115,840仟元，區公所執行99,454仟元，縣(市)執行率100.55%，預算達成率18.09%；區公所執行率92.21%，預算達成率37.17%。
3.依標案執行情形進度區分：465件標案，已設計完成者418件，已發包決標者377件，已開工者271件，施工進度已達50%者88件，已完工者34件，已驗收完成者29件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，465件標案計有54件落後，落後比率11.61%。
落後原因：
1.108年6月落後標案54件，屬預算執行未達80%者35件，屬查核點進度落後者8件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者11件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者7件、因招標作業落後者12件、因計畫變更落後者1件、因預算編列落後者1件、其他因素落後者30件及未填寫落後原因3件。
管考建議：截至6月預算達成率為18.94%，較平均預算達成率35.30%落後16.36個百分點，執行情形欠佳。其中公有建物及設施經費均未執行，文化經費(22.51%)、體育經費(24.02%)、道路養護及道安計畫(2.46%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(7.58%)、水利建設經費(13.70%)、其他建設經費(20.84%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有54件落後標案，分屬工務處土木工程科(1件)、工務處水利工程科(12件)、工務處污水下水道科(1件)、工務處養護工程科(1件)、文化局(7件)、地政處(1件)、西區區公所(3件)、東區區公所(2件)、建設處(2件)、財政稅務局(1件)、教育處特幼教育科(2件)、都市發展處都市更新科(1件)、都發處建管科(1件)、都發處都計科(1件)、智慧科技處(3件)、環保局(8件)、殯葬管理所(1件)、警察局(2件)、觀光新聞處(4件)執行案件。未填寫落後原因3件，請嘉義市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
嘉義市 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	1
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	5
	                     
	7

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	1

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	4
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	4

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c009.其他建設
	6
	                     
	                     
	7
	                     
	                     
	1
	                     
	1
	                     
	25
	2
	42


嘉義市基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	嘉義市
	c001-1-12
	各項表演活動演出費
	文化局
	文化局
	3,161
	1,581
	280
	0
	0
	18
	1080630
	1080531
	1080731
	1080603
	1080930
	1080701
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	受補助團隊演出活動時間分布於各月，造成補助款落後核銷。
	催促活動結束團隊盡速報請補助款核銷作業。

	嘉義市
	c001-1-13
	藝術節等各項表演活動
	文化局
	文化局
	5,000
	5,000
	3,500
	0
	0
	70
	1080228
	1080228
	1080331
	1080331
	1080415
	1080415
	1080430
	1080430
	1080530
	1080530
	1080630
	1080610
	本標案於108年6月10日結案驗收並請領第三期款。 
	於結案後盡速辦理撥款事宜。 

	嘉義市
	c001-1-25
	文化資產多元永續發展計畫、文化資產維護管理及再利用計畫、文化資產跨域發展計畫等
	文化局
	文化局
	5,478
	1,827
	600
	610
	0
	66
	1080331
	1080329
	1080531
	1080529
	1080731
	1080628
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	經費核撥作業中。
	儘速趕辦。

	嘉義市
	c001-1-27
	史蹟資料館、蘇周連宗祠等建物維護費
	文化局
	文化局
	1,129
	515
	300
	100
	0
	78
	1080331
	1080329
	1080531
	1080529
	1080731
	1080618
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	經費核撥作業中。
	儘速趕辦。

	嘉義市
	c001-1-30
	國際大型石猴雕刻創作營活動
	文化局
	文化局
	2,500
	750
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080531
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081125
	                     
	1081225
	                     
	刻正簽辦招標文件。
	積極趕辦。

	嘉義市
	c001-1-35
	文化資產多元永續發展計畫
	文化局
	文化局
	844
	212
	0
	106
	0
	50
	1080331
	1080329
	1080531
	1080529
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	經費核撥作業中。
	儘速趕辦。

	嘉義市
	c001-1-45
	音樂廳場館設備更新計畫
	文化局
	文化局
	20,000
	7,000
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080510
	1080731
	1080520
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	目前進行第一階段規劃設計，並進行規劃設計選核中。
	盡速改正規劃設計不周延之處，並聘請委員審議核可後，進行細部規劃選查。

	嘉義市
	c005-2-3
	各里道路養護
	工務處
	工務處土木工程科
	60,000
	2,000
	1,179
	821
	0
	100
	1080501
	1080501
	1080601
	1080601
	1080615
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	1090131
	                     
	                     
	                     

	嘉義市
	c006-1-2
	區域排水改善工程
	工務處
	工務處水利工程科
	10,000
	3,000
	0
	0
	0
	0
	1080301
	1071225
	1080331
	1080212
	1080530
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	招標作業延誤
	盡快辦理招標

	嘉義市
	c006-3-1
	雨水下水道建設及維護工程
	工務處
	工務處水利工程科
	19,781
	0
	0
	0
	0
	0
	1080506
	1080503
	1080603
	1080613
	1080628
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1090228
	                     
	招標二次流標
	盡快辦理招標程序

	嘉義市
	c006-3-2
	雨水下水道建設工程
	工務處
	工務處水利工程科
	10,000
	1,000
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080429
	1080530
	1080522
	1080630
	                     
	1081015
	                     
	1081215
	                     
	1081230
	                     
	決標作業延誤
	決標已完成盡快辦理開工作業

	嘉義市
	c006-3-3
	疏浚清淤
	工務處
	工務處水利工程科
	4,200
	10
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080429
	1080530
	                     
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1081231
	                     
	1090228
	                     
	招標二次流標
	盡快辦理招標

	嘉義市
	c0010-1-13
	管考資訊系統
	智慧科技處
	智慧科技處
	2,000
	400
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080430
	1080531
	1080531
	1080731
	                     
	1081130
	                     
	1081213
	                     
	1081231
	                     
	契約內容變更中。
	儘速趕辦。

	嘉義市
	c0010-1-16
	網路運作維護
	智慧科技處
	智慧科技處
	1,860
	500
	209
	13
	0
	44
	1080131
	1080131
	1080131
	1080131
	1080131
	1080131
	1080831
	1080430
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	各系統定期維護合約依季及半年期核銷，及因資安系統防護一年授權更新分別於下半年度到期後再簽辦採購。
	依合約儘速辦理簽辦採購核銷事宜。

	嘉義市
	c0010-1-26
	雲端身分驗證與存取管理系統
	智慧科技處
	智慧科技處
	1,500
	1,500
	0
	0
	0
	0
	1080331
	1080331
	1080430
	1080430
	1080630
	1080524
	1080831
	                     
	1080831
	                     
	1080831
	                     
	履約期限至8月31日，待驗收後再行付款。
	儘速趕辦。

	嘉義市
	c0010-1-47
	地籍圖重測
	地政處
	地政處
	1,723
	517
	378
	0
	0
	73
	1080615
	1080401
	1080715
	1080703
	1080815
	                     
	1081031
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	廠商申請撥款所需附件不齊，待其補齊後儘速撥款。
	儘速趕辦。

	嘉義市
	c0010-1-55
	宣導犬貓絕育
	建設處
	建設處
	300
	120
	0
	0
	0
	0
	1080425
	1080425
	1080625
	1080625
	1080825
	                     
	1081025
	                     
	1081125
	                     
	1081225
	                     
	絕育活動於7月開始辦理。
	儘速趕辦。

	嘉義市
	c0010-1-65
	各公園綠地水電費
	建設處
	建設處
	8,916
	4,200
	2,480
	0
	0
	59
	1080131
	1080131
	1080531
	1080514
	1080630
	1080603
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	辦理部分公園用電契約容量調整,與汰換部分節能燈具,致電費與水費支出節約
	
持續辦理節約能資源事宜.

	嘉義市
	c0010-1-73
	路燈線路養護
	工務處
	工務處養護工程科
	2,000
	1,100
	800
	0
	0
	73
	1080301
	1080227
	1080401
	1080328
	1080415
	1080415
	1081031
	                     
	1090228
	                     
	1090430
	                     
	經費核撥作業中。
	儘速趕辦。

	嘉義市
	c0010-1-86
	後湖抽水站等水電費
	工務處
	工務處水利工程科
	850
	255
	85
	7
	0
	36
	1080401
	1080401
	1080401
	1080401
	1080401
	1080401
	1080901
	                     
	1081231
	                     
	1090131
	                     
	
撙節經費。
	來年度減編預算。


	嘉義市
	c0010-1-92
	野溪、側溝維護等可行性評估
	工務處
	工務處水利工程科
	6,794
	0
	0
	0
	0
	0
	1080226
	1080221
	1080331
	1080311
	1080520
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	設計延誤

	請顧問公司盡快設計

	嘉義市
	c0010-1-93
	雨水下水道建設工程
	工務處
	工務處水利工程科
	30,000
	5,000
	0
	0
	0
	0
	1080530
	1080515
	1080630
	                     
	1080730
	                     
	1081030
	                     
	1081230
	                     
	1090130
	                     
	流標三次
	盡快辦理招標作業

	嘉義市
	c0010-1-94
	區域排水改善工程
	工務處
	工務處水利工程科
	8,000
	2,000
	0
	0
	0
	0
	1080330
	1080220
	1080430
	                     
	1080530
	                     
	1080730
	                     
	1081030
	                     
	1081231
	                     
	規劃作業延誤
	請顧問公司盡快進行規劃設計

	嘉義市
	c0010-1-95
	全國水環境清改善計畫
	工務處
	工務處水利工程科
	880
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080429
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081204
	                     
	1081231
	                     
	尚未招標
	盡快辦理招標

	嘉義市
	c0010-1-97
	縣市管河川及區域排水整體改善計畫
	工務處
	工務處水利工程科
	8,885
	0
	0
	0
	0
	0
	1080530
	1080529
	1080630
	                     
	1080730
	                     
	1081030
	                     
	1090130
	                     
	1090228
	                     
	流標
	盡快辦理招標作業

	嘉義市
	c0010-1-98
	雨水下水道系統規劃檢討
	工務處
	工務處水利工程科
	10,000
	1,000
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080429
	1080615
	1080615
	1080730
	                     
	1081015
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	招標作業延誤
	已上網招標

	嘉義市
	c0010-1-101
	道將圳水環境改善
	工務處
	工務處水利工程科
	13,543
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1090401
	                     
	1090731
	                     
	1091031
	                     
	設計作業延誤
	請顧問公司盡快設計

	嘉義市
	c0010-1-114
	污水下水道建設計畫
	工務處
	工務處污水下水道科
	28,534
	13,534
	10,315
	0
	0
	76
	1080430
	1080425
	1080531
	1080530
	1080630
	1080614
	1080712
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	一、水資中心統包工程完成驗收，尚未完成決算。 二、6月中旬申請營建署補助，尚未撥入。
	一、盡速辦理工程決算 二、已洽詢營建署承辦人員，7月中旬中央補助將撥入，將盡速配合辦理分配及撥款事宜。

	嘉義市
	c0010-1-119
	工業區研提發展策略與都市計畫變更
	都市發展處
	都發處都計科
	3,000
	750
	0
	0
	0
	0
	1080630
	1080527
	1080831
	1080626
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	108/6/26完成議約，目前尚在進行簽約程序，需俟契約簽訂，廠商依約完成工作計畫書後，方能辦理第1期付款作業。
	積極辦理簽約程序

	嘉義市
	c0010-1-124
	市中心發展策略規劃研究案
	都市發展處
	都市發展處都市更新科
	2,000
	500
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	                     
	                     

	嘉義市
	c0010-1-127
	建管套繪系統升級與整合
	都市發展處
	都發處建管科
	2,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	需整合兩大系統 
	 通知相關廠商開會研商  

	嘉義市
	c0010-1-146
	國外旅行社勘查觀光旅遊路線等
	新聞科
	觀光新聞處
	1,000
	400
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080531
	1080630
	1080620
	1080831
	                     
	1081031
	                     
	1081210
	                     
	1081231
	                     
	已邀請香港旅遊及美食作家於6月20日至23日至本市踩線，現正辦理後續核銷作業。
	積極趕辦付款作業。

	嘉義市
	c0010-1-149
	祭典節慶及多元族群特色觀光推廣活動
	新聞科
	觀光新聞處
	3,500
	900
	97
	0
	0
	11
	1080430
	1080506
	1080531
	1080531
	1080630
	1080610
	1080731
	1080613
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	本案契約尚未製作完成，俟契約製作完成後積極趕辦第一、二期款付款作業。
	積極趕辦契約製作作業，俾利辦理後續付款作業。

	嘉義市
	c0010-1-150
	自行車主題推廣活動
	新聞科
	觀光新聞處
	2,500
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1081015
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	 招標文件內容經會辦單位糾正，現正重新簽核中。 
	 積極趕辦招標文件簽核作業。 

	嘉義市
	c0010-1-151
	蘭潭風景區及嘉油鐵馬道水電費
	新聞科
	觀光新聞處
	434
	208
	164
	0
	0
	79
	1080131
	1080115
	1080228
	1080118
	1080228
	1080118
	1080731
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本案因係參考過去年度水電費支用情形編列每月支用數，惟因受蘭潭水位過低致噴泉設施無法使用，使得整體支用數降低，且本處各設施水電費支出本於樽節使用之原則，僅支出16萬3,933元。 
	於編列108年度預算時依照過去三年水電費支用狀況酌予減列年度預算額度，重新增減本科預算科目之名稱與數額。

	嘉義市
	c0010-1-165
	推動學前教育業務及促進幼教發展等
	教育處
	教育處特幼教育科
	7,407
	3,000
	449
	0
	0
	15
	1080630
	1080628
	1080630
	1080628
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	本年度中央經費補助比率高於預算編列規劃
	後續積極辦理計畫以提高經費使用率

	嘉義市
	c0010-1-169
	身心障礙學生教育代金、學雜費及交通費
	教育處
	教育處特幼教育科
	2,700
	2,025
	1,355
	0
	0
	67
	1080331
	1080331
	1080430
	1080430
	1080630
	1080628
	1080831
	1080628
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	本案隨學校辦理情形撥付經費
	將積極請學校辦理計畫以撥付經費

	嘉義市
	c0010-1-181
	公務通訊費
	人事處
	東區區公所
	466
	176
	114
	0
	0
	65
	1080101
	1080101
	1080430
	1080430
	1080731
	1080531
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	辦理中 
	 盡速執行  

	嘉義市
	c0010-1-188
	道路搶修及人行道等道路附屬設施維護工程
	人事處
	東區區公所
	15,500
	3,500
	1,670
	0
	0
	48
	1080430
	1080116
	1080731
	1080227
	1081031
	1080326
	1081231
	                     
	1090228
	                     
	1090430
	                     
	                     
	                     

	嘉義市
	c0010-1-194
	公務通訊費
	西區區公所
	西區區公所
	518
	215
	160
	7
	0
	78
	1080101
	1080101
	1080430
	1080430
	1080731
	1080531
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	108年6月份各聯合里辦公處電話費因電信公司尚未出帳，上述金額未及於6月底前核銷。
	聯合里辦公處電話費將配合電信公司出帳日期辦理預算匡列，按時辦理核銷。

	嘉義市
	c0010-1-201
	道路搶修及人行道等道路附屬設施維護工程
	西區區公所
	西區區公所
	15,540
	2,331
	35
	0
	0
	2
	1080228
	1080222
	1080410
	1080410
	1080430
	1080430
	1081031
	                     
	1090228
	                     
	1090331
	                     
	1.人行道工程第一次派工已於7月1日申報竣工，尚未驗收。 2.路面工程第一次派工目前施工中，尚未完工。
	儘速驗收付款。

	嘉義市
	c0010-1-203
	中央空調汰換及冷氣機增設
	西區區公所
	西區區公所
	780
	780
	0
	0
	0
	0
	1080330
	1080429
	1080430
	                     
	1080510
	                     
	1080520
	                     
	1080525
	                     
	1080531
	                     
	本案重新檢討招標文件後以新案號續行辦理招標，108年6月24日及108年6月28日開標分別因招標廠商未達3家及無廠商投標致流標。
	已上網辦理第3次招標預計108年7月5日開標。

	嘉義市
	c0010-1-215
	邊坡監測
	民政處
	殯葬管理所
	900
	280
	154
	0
	0
	55
	1080331
	1080331
	1080530
	1080530
	1080730
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081230
	                     
	廠商申請附件不齊，待其備妥補齊後儘速撥款。
	儘速趕辦。

	嘉義市
	c0010-1-274
	市有非公用房屋及房屋稅
	財政稅務局
	財政稅務局
	7,000
	6,900
	4,994
	0
	0
	72
	1080331
	1080329
	1080415
	1080415
	1080430
	1080430
	1080520
	1080520
	1080630
	1080628
	1081225
	                     
	因停車場之房屋稅1,316,851元,自108年起改由基金支應,致實付數落後. 
	已核實開支,實際進度未落後,邇後視預算執行情形再檢討預算編列數. 

	嘉義市
	c0010-1-296
	辦公處所委外清潔費等
	警察局
	警察局
	406
	135
	0
	0
	0
	0
	1080630
	1080630
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	招標多次未決。
	請需求單位研議後，重提需求後辦理招標事宜。

	嘉義市
	c0010-1-338
	汰換空調設備冰水主機組
	警察局
	警察局
	10,250
	4,000
	0
	0
	0
	0
	1080630
	1080630
	1080630
	                     
	1080715
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081230
	                     
	規劃作業延誤。
	已完成規劃作業，俟批准後即可辦理招標事宜。

	嘉義市
	c0010-1-351
	水污染源稽查與水污費徵收查核計畫
	環保局
	環保局
	1,458
	290
	0
	0
	0
	0
	1080201
	1080107
	1080219
	1080219
	1080219
	1080219
	1080628
	1080628
	1081101
	                     
	1090131
	                     
	尚未支付廠商第1期款
	核撥廠商第一期款公文已簽核完成，將於7月初撥付廠商

	嘉義市
	c0010-1-352
	水污染防治許可審查及省水減污宣導計畫
	環保局
	環保局
	550
	105
	0
	0
	0
	0
	1080201
	1080107
	1080219
	1080219
	1080219
	1080219
	1080628
	1080628
	1081101
	                     
	1090131
	                     
	尚未支付廠商第1期款
	撥付廠商第1期款供文已簽核完成，將於7月初撥付廠商

	嘉義市
	c0010-1-353
	全國水環境清淨河面計畫
	環保局
	環保局
	1,440
	100
	0
	0
	0
	0
	1080301
	1080301
	1080403
	1080403
	1080403
	1080403
	1080628
	1080628
	1081122
	                     
	1090131
	                     
	尚未撥付廠商第1期款
	廠商預計於7月初提送第1期款發票，收到發票後將盡速辦理撥款事宜

	嘉義市
	c0010-1-357
	垃圾減量、資源回收等
	環保局
	環保局
	570
	278
	115
	0
	0
	41
	1080101
	1080101
	1080501
	1080501
	1080701
	1080701
	1081001
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	業務尚在規劃中。
	規劃完畢後儘速執行。

	嘉義市
	c0010-1-358
	辦理回饋相關事項
	環保局
	環保局
	10,250
	7,435
	4,214
	0
	0
	57
	1080101
	1080101
	1080501
	1080501
	1080701
	1080701
	1081001
	                     
	1081215
	                     
	1081231
	                     
	  補助里別尚未提出申請書，無法依申請書項目撥款。  
	 待收到申請書後將儘速辦理撥款。  

	嘉義市
	c0010-1-365
	汰換機動車輛噪音檢測系統設備
	環保局
	環保局
	699
	699
	0
	0
	0
	0
	1080322
	1080322
	1080412
	1080412
	1080419
	1080419
	1080426
	1080426
	1080524
	                     
	1080621
	                     
	本案已於6月6日決標，廠商預計7月15日前交貨，後續將儘速辦理驗收等相關工作。
	本案已於6月6日決標，廠商預計7月15日前交貨，後續將儘速辦理驗收等相關工作。

	嘉義市
	c0010-1-367
	汰換老舊電腦及車輛噪音檢測系統軟體等
	環保局
	環保局
	483
	483
	0
	0
	0
	0
	1080322
	1080322
	1080412
	1080412
	1080419
	1080419
	1080426
	1080426
	1080524
	                     
	1080621
	                     
	本案已於6月6日決標，廠商預計7月15日前交貨，後續將儘速辦理驗收等相關工作。
	本案已於6月6日決標，廠商預計7月15日前交貨，後續將儘速辦理驗收等相關工作。

	嘉義市
	c0010-1-369
	太陽能光電系統實施計畫
	環保局
	環保局
	8,000
	1,000
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080430
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	1081231
	                     
	實施計畫尚在簽辦，預計7月上旬上網公告。
	儘速趕辦。


21.金門縣
金門縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費6.12億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	224
	6.1
	0.02
	218,443.533
	153.73
	35.66
	213
	204
	207
	190
	189
	182
	114
	134
	105
	123
	98
	114

	本年度基本設施補助經費6.12億元(中央補助6.1億元，地方自籌0.02億元)，截至6月底止，共有標案224件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數142,093.329仟元，預算實際支用數201,959.702仟元，已執行應付未付數12,442.97仟元，發包結餘數4,040.861仟元，合計預算執行數218,443.533仟元，預算執行率153.73 %，預算達成率35.66 %。
2.依執行機關區分：分由縣(市)執行543,896仟元，鄉鎮公所執行68,600仟元，縣(市)執行率153.29%，預算達成率39.06%；鄉鎮公所執行率171.43%，預算達成率8.75%。
3.依標案執行情形進度區分：224件標案，已設計完成者204件，已發包決標者190件，已開工者182件，施工進度已達50%者134件，已完工者123件，已驗收完成者114件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，224件標案計有33件落後，落後比率14.73%。
落後原因：
1.108年6月落後標案33件，屬預算執行未達80%者3件，屬查核點進度落後者21件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者9件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者5件、因招標作業落後者9件、因施工作業落後者1件、因計畫變更落後者1件、因預算編列落後者3件、因天然因素落後者1件、其他因素落後者12件及未填寫落後原因1件。
管考建議：截至6月預算達成率為35.66%，較平均預算達成率35.30%高出0.36個百分點。其中文化經費(24.31%)、道路養護及道安計畫(9.09%)、水利建設經費(19.59%)、其他建設經費(38.04%)等四類預算達成率較計畫平均值比落後，請積極執行；另有33件落後標案，分屬金門縣文化局(1件)、金門縣水產試驗所(2件)、金門縣立體育場(1件)、金門縣林務所(5件)、金門縣金寧鄉公所(1件)、金門縣政府教育處(1件)、金門縣政府觀光處(5件)、金門縣消防局(2件)、金門縣港務處(2件)、金門縣農業試驗所(3件)、金門縣衛生局(6件)、金門縣養護工程所(3件)、金門縣環境保護局(1件)執行案件。未填寫落後原因1件，請金門縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
金門縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	1

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	2
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	3
	                     
	                     
	9
	                     
	                     
	1
	                     
	3
	1
	10
	                     
	27

	c009.其他建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	2
	                     
	2


金門縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	金門縣
	c001-1-2
	增加本縣各鄉鎮圖書館之圖書館藏
	金門縣文化局
	金門縣文化局
	1,800
	1,200
	940
	0
	260
	100
	1080121
	1080114
	1080125
	1080223
	1080430
	1080704
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	因原承?人在執行時進度落後，以致接手時無法按照上面的時間點進行。
	會儘快趕上進度，以完成該完成的作業。

	金門縣
	c002-1-1
	&#160;2019金門馬拉松
	金門縣政府教育處
	金門縣政府教育處
	19,500
	19,500
	8,995
	0
	0
	46
	1070726
	1070726
	1070917
	1070917
	1070917
	1070917
	1080217
	1080217
	1080217
	1080217
	1080430
	                     
	                     
	                     

	金門縣
	c005-3-4
	辦理小三通相關設施改善工程
	金門縣港務處
	金門縣港務處
	2,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080527
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081030
	                     
	1081231
	                     
	1090228
	                     
	因啟案時間落後，造成查核點進度落後。
	108.06.28召開細部設計審查會議，設計單位預定108.7.8前提送修正後細部設計書圖，確認無誤後則可上網招標。

	金門縣
	c005-3-8
	水頭港E4遊憩船基地基礎工程規劃設計工作
	金門縣港務處
	金門縣港務處
	3,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	                     
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1081030
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	尚待需求彙整及招標文件草擬
	待彙整相關需求盡速上網招標作業

	金門縣
	c008-5-6
	服務臺重新規劃施作
	金門縣環境保護局
	金門縣環境保護局
	221
	0
	0
	0
	0
	0
	1080405
	1080417
	1080415
	1080515
	1080419
	                     
	1080517
	                     
	1080620
	                     
	1080628
	                     
	本案因工程預算僅22萬1000元整，對廠商無吸引力，故流標1次，且為周延，招標前洽多家廠商設計，故進度落後。
	已招標完成，並已完成修正圖設審核，洽廠商儘速開工（預定於7月10日前開工）

	金門縣
	c008-5-19
	運動場汰換司令臺上方複金屬燈
	金門縣立體育場
	金門縣立體育場
	1,580
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	1080703
	1080630
	1080708
	1080630
	                     
	1080930
	                     
	1080930
	                     
	1080930
	                     
	配電管路清查至6月中方完成,以至延後招標作業
	7月初已上網招標,後續將督工如期完成

	金門縣
	c008-5-29
	汰舊九人座公務汽車
	金門縣農業試驗所
	金門縣農業試驗所
	1,400
	1,400
	0
	0
	0
	0
	1080503
	1080502
	1080517
	1080502
	1080531
	1080503
	1080614
	                     
	1080614
	                     
	1080621
	                     
	車輛需自國外進口，尚有報關程序等，所需交貨期大於預期。
	持續追蹤廠商目前運送進度。

	金門縣
	c008-5-44
	購置木椅10張
	金門縣農業試驗所
	金門縣農業試驗所
	16
	16
	0
	0
	0
	0
	1080502
	1080502
	1080531
	1080531
	1080603
	1080603
	1080603
	1080603
	1080607
	1080607
	1080614
	1080614
	核銷撥款恰逢6月底，已於7月初完成撥款。
	已於7月初完成撥款。

	金門縣
	c008-5-48
	購置飲水機2組
	金門縣農業試驗所
	金門縣農業試驗所
	72
	72
	0
	0
	0
	0
	1080510
	1080419
	1080524
	1080419
	1080531
	1080423
	1080614
	1080614
	1080614
	1080614
	1080621
	1080621
	核銷撥款恰逢6月底，已於7月初完成撥款。
	已於7月初完成撥款。

	金門縣
	c008-5-71
	林務所全區配電改善工程
	金門縣林務所
	金門縣林務所
	4,000
	165
	0
	0
	0
	0
	1080415
	1080612
	1080506
	                     
	1080520
	                     
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	預算編列不足
	經與承辦單位討論，先就急需處理部分進行規劃設計，並積極爭取其餘經費應因。

	金門縣
	c008-5-72
	增設簡易停車場(含地坪及遮陽棚)
	金門縣林務所
	金門縣林務所
	2,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080415
	1080415
	1080430
	1080509
	1080515
	1080528
	1080605
	1080605
	1080628
	                     
	1080731
	                     
	因六月份連續降雨，導致無法施工。
	已按符合契約規定部分，給予不計工期，但仍要求承商應把握好天氣，儘速施工。

	金門縣
	c008-5-83
	汰換森林公園旅客服務中心及植物園中山室直立式冷氣4臺
	金門縣林務所
	金門縣林務所
	307
	0
	0
	0
	0
	0
	1080415
	1080612
	1080430
	1080612
	1080430
	1080612
	1080628
	                     
	1080628
	                     
	1080731
	                     
	另原編列預算為新台幣30萬7,000元，惟旨案總經費計需新台幣36萬9,188元。
	已函報縣府將動支他案標餘款，並獲縣府以108年6月4日府建農字第1080043027號函核定在案，同意由「108年度施政計畫-一般建築及設備費-設備及工程-機械設備-設備及投資-機械設備費」及「108年度施政計畫-一般建築及設備費-設備及工程-其他設備-雜項設備費」項下動支標餘款6萬4,153元。

	金門縣
	c008-5-89
	新購花圃種子不銹鋼冰箱1臺
	金門縣林務所
	金門縣林務所
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	1080501
	1080603
	1080501
	                     
	1080501
	                     
	1080603
	                     
	1080603
	                     
	1080628
	                     
	原規劃購買花圃之冷藏庫1組，因本所今年度另個委辦案承商之提案內容亦包含冷藏庫1組，故重新檢視需求與估價，併另案(c008-5-90)辦理招標。
	經重新訪價，業於6月3日奉核辦理，已送採購招標所辦理公開取得，履約期限為決標日後50天，預計9月結案。

	金門縣
	c008-5-90
	新購花圃花卉用冰櫃1臺
	金門縣林務所
	金門縣林務所
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	1080501
	1080603
	1080501
	                     
	1080501
	                     
	1080603
	                     
	1080603
	                     
	1080628
	                     
	1.本案原編列10萬元，為本年度再次訪價，合於本所需求之冷藏櫃估價後最低價仍需12萬元。 2.因與他案(c008-5-89)採購性質相同，故併案辦理。
	業於6月3日奉核辦理，已送採購招標所辦理公開取得，履約期限為決標日後50天，預計9月結案。

	金門縣
	c008-5-99
	建造漁業多功能艇1艘(含設計監造)
	金門縣水產試驗所
	金門縣水產試驗所
	7,000
	260
	0
	260
	325
	225
	1080531
	1080624
	1080614
	                     
	1080628
	                     
	1081011
	                     
	1081227
	                     
	1081231
	                     
	因期末評審會委員安排時間機票協調導致延誤。
	後續已完成相關評審會

	金門縣
	c008-5-102
	購置藻及菌類設備
	金門縣水產試驗所
	金門縣水產試驗所
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080412
	1080519
	1080513
	1080616
	1080611
	1080630
	                     
	1080714
	                     
	1080731
	                     
	其他設備已準備完成 僅顯微鏡尚需海外寄送
	已通知廠商於履約期限內完成交貨與驗收

	金門縣
	c008-5-115
	大膽島環境清理及垃圾清運計畫
	金門縣政府觀光處
	金門縣政府觀光處
	2,700
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080716
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	計畫配合實際需求修正中，完成後即簽辦採購作業 
	計畫配合實際需求修正中，完成後即簽辦採購作業 

	金門縣
	c008-5-116
	大膽島島發電機料購置及運補計畫
	金門縣政府觀光處
	金門縣政府觀光處
	4,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080630
	                     
	1080630
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081031
	                     
	1081130
	                     
	配合軍方108年度用油預估數統計，以確認分擔比例。
	近期邀集軍方開會討論分擔比例後，依程序辦理採購作業。

	金門縣
	c008-5-119
	景點暨辦公室設施修繕工程計畫
	金門縣政府觀光處
	金門縣政府觀光處
	6,000
	0
	481
	0
	0
	100
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	觀光處室內裝修及消防設施改善工程配合實際需求修正簽辦中，核定後既上網辦理招標作業。
	觀光處室內裝修及消防設施改善工程配合實際需求修正簽辦中，核定後既上網辦理招標作業。

	金門縣
	c008-5-120
	&#160;各景點設施、設備汰換更新
	金門縣政府觀光處
	金門縣政府觀光處
	5,000
	600
	0
	0
	0
	0
	1080315
	                     
	1080329
	                     
	1080426
	                     
	1080517
	                     
	1081230
	                     
	1081231
	                     
	為景點常態性修繕，執行為全年度。
	為景點常態性修繕，執行為全年度。

	金門縣
	c008-5-125
	購置穩壓器2臺
	金門縣衛生局
	金門縣衛生局
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	1080329
	1080503
	1080510
	                     
	1080510
	                     
	1080710
	                     
	1080710
	                     
	1080731
	                     
	6/28第一次開標因未達三家宣布流標,第二次招標訂於7/12. 
	繼續招標

	金門縣
	c008-5-126
	購置零級空氣產生機1臺
	金門縣衛生局
	金門縣衛生局
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	1080329
	1080503
	1080510
	                     
	1080510
	                     
	1080710
	                     
	1080710
	                     
	1080731
	                     
	6/28第一次招標因未達三家宣布流標，第二次開標訂於7/12。
	繼續招標

	金門縣
	c008-5-127
	購置超高速低溫離心機1臺
	金門縣衛生局
	金門縣衛生局
	318
	0
	0
	0
	0
	0
	1080329
	1080503
	1080510
	                     
	1080510
	                     
	1080710
	                     
	1080710
	                     
	1080731
	                     
	6/28第一次招標因未達三家宣布流標，第二次開標訂於7/12。
	繼續招標

	金門縣
	c008-5-128
	購置超音波震盪器2臺
	金門縣衛生局
	金門縣衛生局
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	1080329
	1080503
	1080510
	                     
	1080510
	                     
	1080710
	                     
	1080710
	                     
	1080731
	                     
	6/28第一次招標因未達三家宣布流標，第二次開標訂於7/12。
	繼續招標

	金門縣
	c008-5-129
	購置直立式冷凍櫃3臺
	金門縣衛生局
	金門縣衛生局
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	1080329
	1080503
	1080510
	                     
	1080510
	                     
	1080710
	                     
	1080710
	                     
	1080731
	                     
	6/28第一次招標因未達三家宣布流標，第二次開標訂於7/12。
	繼續招標

	金門縣
	c008-5-132
	購置加熱水浴槽1臺
	金門縣衛生局
	金門縣衛生局
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	1080329
	1080503
	1080510
	                     
	1080510
	                     
	1080710
	                     
	1080710
	                     
	1080731
	                     
	1.本項設備原規劃與其它設備合併招標,後因金額未達10萬元,為加速採購效率,逕行採購. 2.原規劃用途為化學檢驗用，後因前瞻計畫另行補助化學幾驗用支水浴槽，本案設備擬改為微生物用，規格略有不同，因重新搜及設備資訊及訪價，至期程延宕。
	已完成訪價

	金門縣
	c008-5-141
	購置小流量渦輪瞄子6支
	金門縣消防局
	金門縣消防局
	95
	0
	0
	0
	0
	0
	1080405
	1080701
	1080630
	1080701
	1080730
	1080702
	1081130
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	因訪價及規格蒐集撰寫延誤，致與預計採購期程落後。
	現已進行訪價及規格撰寫簽核中，較原定落後，但尚未影響整體採購效率。

	金門縣
	c008-5-143
	購置吹風式滅火機
	金門縣消防局
	金門縣消防局
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	1080531
	1080701
	1080731
	1080701
	1080731
	1080702
	1081031
	                     
	1081031
	                     
	1081231
	                     
	因訪價及規格蒐集撰寫延誤，致與預計採購期程落後。
	現已進行訪價及規格撰寫簽核中，較原定落後，但尚未影響整體採購效率。

	金門縣
	c008-5-156
	各公園設施整建美化工程及零星整修工程
	金門縣養護工程所
	金門縣養護工程所
	1,000
	143
	0
	0
	51
	36
	1080601
	                     
	1080630
	                     
	1080715
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	民眾要求變更
	與地方民眾溝通並依協調後意見修正設計內容

	金門縣
	c008-5-157
	金門縣道路路燈節能調光示範工程
	金門縣養護工程所
	金門縣養護工程所
	1,500
	429
	0
	0
	0
	0
	1080531
	                     
	1080619
	                     
	1080628
	                     
	1080917
	                     
	1081105
	                     
	1081220
	                     
	因允許路燈調光相關法規尚未頒行，且案內資訊技術較為專業，仍需時間研議、參考台灣是否有案例再編撰需求說明書。
	搜尋台灣是否有機關單位已有相關技術實施

	金門縣
	c008-5-161
	汰換公園用駕駛式割草機乙臺（97年購置）
	金門縣養護工程所
	金門縣養護工程所
	450
	100
	0
	0
	0
	0
	1080501
	                     
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080831
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	尚未完成簽約
	已請廠商加速作業

	金門縣
	c0010-1-7
	金門縣金寧鄉鄉村整建工程
	金門縣金寧鄉公所
	金門縣金寧鄉公所
	7,000
	3,500
	0
	0
	0
	0
	1071113
	1071113
	1071126
	1071126
	1080108
	1080102
	1080419
	1080419
	1080830
	                     
	1081129
	                     
	廠商未辦理計價
	請廠商辦理計價查驗

	金門縣
	c0010-1-9
	后麟營區用地取得計畫
	金門縣政府觀光處
	金門縣政府觀光處
	10,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1080430
	1080313
	1080531
	                     
	1080630
	                     
	1080731
	                     
	1080930
	                     
	1081130
	                     
	本案用地取得因本縣尚有其他土地撥用作業處理中，致國產署要求先完成該項作業後再予續辦本案用地取得。 
	已協請其他土地撥用機關儘完成土地撥用作業，俟其完成後依程序提報撥用計畫辦理。 


22.連江縣
連江縣108年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表
	標案件數
	總經費4.22億元
	預算執行數
(千元)
	預算
執行率
(%)
	預算
達成率
(%)
	設計完成
(件數)
	發包決標
(件數)
	開工(件數)
	施工進度
達50%
(件數)
	完工(件數)
	驗收完成
(件數)

	
	中央核定
(億元)
	縣市自籌
(億元)
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際

	75
	3.38
	0.84
	170,706.347
	158.46
	40.45
	67
	66
	63
	63
	49
	52
	17
	18
	6
	6
	6
	6

	本年度基本設施補助經費4.22億元(中央補助3.38億元，地方自籌0.84億元)，截至6月底止，共有標案75件。
108年度6月執行情形檢討：
1.依整體執行情形分析：累計預定支用數107,726.664仟元，預算實際支用數166,489.128仟元，已執行應付未付數4,168仟元，發包結餘數49.219仟元，合計預算執行數170,706.347仟元，預算執行率158.46 %，預算達成率40.45 %。
2.依執行機關區分：由縣(市)執行422,061仟元，縣(市)執行率158.46%，預算達成率40.45%。
3.依標案執行情形進度區分：75件標案，已設計完成者66件，已發包決標者63件，已開工者52件，施工進度已達50%者18件，已完工者6件，已驗收完成者6件。
4.依管考要點規定，預算執行未達80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至108年6月底止，75件標案計有10件落後，落後比率13.33%。
落後原因：
1.108年6月落後標案10件，屬預算執行未達80%者6件，屬查核點進度落後者2件，屬預算執行未達80%及查核點進度皆落後者2件。
2.落後原因分析：因規劃設計落後者1件、因驗收作業落後者1件、因天然因素落後者1件、其他因素落後者7件。
管考建議：截至6月預算達成率為40.45%，較平均預算達成率35.30%高出5.15個百分點，執行情形良好。各類計畫以文化經費(32.73%)、體育經費(40.52%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(15.00%)、水利建設經費(12.96%)、公有建物及設施經費(0.95%)等五類未達各類預算達成率計畫平均值，請加強督促執行；另有10件落後標案，分屬文化處(1件)、民政處(1件)、交通旅遊局(2件)、地政局(1件)、教育處(3件)、衛生福利局(1件)、環境資源局(1件)執行案件。請連江縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，以落實管考作業。


註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數
連江縣 108年6月份落後案件統計表─依計畫類別
	計畫類別
	已填寫落後原因標案
	未填寫
落後原因
	總計

	
	規劃設計
	土地取得
	拆遷補償
	招標作業
	施工作業
	驗收作業
	計畫變更
	人力需求
	預算編列
	天然因素
	其他
	
	

	c001.文化
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	1

	c002.體育
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	3
	                     
	3

	c003.補助貧瘠鄉鎮市
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c004.道路養護及道安計畫
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c005.交通建設
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c006.水利建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1

	c007.農業建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c008.公有建物及設施
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	0

	c009.其他建設
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	1
	3
	                     
	4


連江縣基本設施補助計畫落後標案清冊
單位：件數
	縣市別
	標案編號
	標案名稱
	主管機關
	執行機關
	核定經費(千元)
	預定支用數
	實際支用數
	應付未付數
	剩餘款
	執行率(%)
	設計完成
	發包決標
	開工
	施工進度達50%
	完工
	驗收完成
	進度落後原因
	解決對策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	
	

	連江縣
	c001-1-3
	文化設施計畫
	文化處
	文化處
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	1080615
	                     
	1080630
	                     
	1080715
	                     
	1081130
	                     
	1081130
	                     
	1081231
	                     
	為符合地區需求，統計數量調查時間較久，造成延誤。
	刻正辦理採購中，預計可依進度完成。

	連江縣
	c002-1-4
	二馬體育文化交流活動
	教育處
	教育處
	1,000
	1,000
	123
	0
	0
	12
	1080312
	1080312
	1080402
	1080402
	1080426
	1080426
	1080501
	1080501
	1080531
	1080531
	1080628
	1080625
	辦理核結中
	儘速辦理核結

	連江縣
	c002-1-6
	補助各團體辦理運動競賽活動經費
	教育處
	教育處
	2,500
	1,500
	164
	0
	0
	11
	1080206
	1080206
	1080306
	1080306
	1080607
	1080605
	1080912
	                     
	1081113
	                     
	1081205
	                     
	本案俟各體育團體提報計畫後撥款
	儘速辦理經費撥款事宜。

	連江縣
	c002-1-10
	基層運動選手訓練站計畫
	教育處
	教育處
	1,500
	500
	0
	0
	0
	0
	1080305
	1080305
	1080411
	1080411
	1080605
	1080604
	1080919
	                     
	1081121
	                     
	1081205
	                     
	全縣基層運動選手培訓計畫，108年度設站共計4站，計有角力、桌球、籃球、羽球。
	各站均依計畫執行中，並於學期結束(108年7月)辦理核結。

	連江縣
	c005-3-1
	直昇機場養護工程
	交通旅遊局
	交通旅遊局
	300
	100
	0
	0
	0
	0
	1080501
	1080503
	1080531
	1080510
	1080601
	1080517
	1080701
	1080626
	1080731
	                     
	1080801
	                     
	1.西莒直升機飛行場修繕工程已委請廠商施工辦理  2.東引直升機飛行場修繕工程已委託廠商並於6月19日完工
	刻正辦理核銷作業

	連江縣
	c006-3-1
	水資源回收中心維護費
	環境資源局
	環境資源局
	68
	10
	0
	0
	0
	0
	1080603
	1080603
	1080614
	1080614
	1080621
	1080621
	1081129
	                     
	1081231
	                     
	1090131
	                     
	1.廠商提送驗收資料，經多次退回修正2.各廠電費及辦公大樓計費期間不同，須依實際天數計費
	目前已進行撥款62,869元陳核中，核可後經費執行率即可跟上。

	連江縣
	c0010-1-8
	補助各廟宇重、修建及零星修繕工程
	民政處
	民政處
	600
	200
	60
	0
	0
	30
	1080415
	1080415
	1080415
	1080415
	1080628
	                     
	1081031
	                     
	1081129
	                     
	1081220
	                     
	此案為補助計畫，由廟宇申請修繕補助，今年度已核定補助新臺幣共58萬，目前一家廟宇申請完工核發補助款，其他廟宇尚未完工，因此造成執行進度落後。
	請廟宇於完工後儘速報府結案。

	連江縣
	c0010-1-27
	觀光設施零星修繕工程
	交通旅遊局
	交通旅遊局
	400
	100
	0
	98
	0
	98
	1080430
	                     
	1080531
	                     
	1080612
	                     
	1080930
	                     
	1081129
	                     
	1081220
	                     
	規劃辦理中
	確認後辦理採購

	連江縣
	c0010-1-45
	充實衛生福利局辦公設備
	衛生福利局
	衛生福利局
	825
	660
	485
	0
	0
	73
	1080304
	1080304
	1080331
	1080321
	1080419
	1080417
	1080517
	1080510
	1080531
	1080531
	1080621
	1080621
	因天候(海象不佳)造成交貨延遲,致工班無法按預期時間安裝相關設備
	目前貨物皆已達本局,且已安裝完成,待後續驗收核銷事宜

	連江縣
	c0010-1-47
	充實地政局資訊及交通設備
	地政局
	地政局
	559
	199
	99
	0
	0
	50
	1080430
	1080614
	1080531
	1080628
	1080630
	1080704
	1080731
	                     
	1080731
	                     
	1080830
	                     
	已辦理變更為5部一般機車陳核中
	已於6月15日決行辦理變更為5部一般機車採購中
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