行政院經濟建設委員會第1246次委員會議決議
                                   會議日期：95.4.10
一、本會第1245次委員會議紀錄，報請  公鑒。

結論：備查。
二、行政院交議，經濟部陳報「離島地區供水改善計畫」一案，提請  討論。
結論：
請經建會於一個月內，針對離島地區海水淡化廠無法順利運轉之原因、離島地方政府之技術能力等問題，邀集經濟部、工程會等有關機關再行檢討，並由經濟部重新提報本會討論。
三、「新十大建設『東西向快速公路八里新店線八里五股段建設計畫』執行情形檢討」一案，報請   公鑒。
結論：
(一)洽悉。
(二)本計畫係台北港BOT案政府應辦事項之一，為台北港最主要之聯外交通幹道，亦為台北都會區快速公路網之一環，其區域角色及運輸功能十分重要。請交通部督導主辦機關積極推動。
(三)為配合台北港第一貨櫃中心啟用，政府承諾本計畫於97年3月底完工通車，惟依本報告所提契約期程，需至97年底方能全線通車。為避免發生求償爭議，請交通部考量在總體損失最小、效益最大原則下，成立趕工協調小組研究辦理。 

(四)本計畫之關鍵工程觀音山隧道，雖於93年9月開工，惟施工難度較高，進度已有落後，未來再遭遇施工困難之風險不能排除，請主辦機關掌握進度，順利完成。
(五)本計畫因國內營建物價及地價上漲，致工程費及用地費增加，擬修正計畫調整總經費乙節，請主辦機關依行政程序報核。
(六)有關95年度特別預算立法院未通過前之因應措施，請主辦機關於相關工程估驗保留款或應付未付款先行勻支支應。
(七)本計畫若有外勞短缺情況，請交通部依據需求審酌後提出，並請勞委會協助辦理。

（散會：下午5時30分）
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