行政院經濟建設委員會第1249次委員會議決議
                                   會議日期：95.5.1
一、本會第1248次委員會議紀錄，報請  公鑒。

結論：備查。
二、行政院交議，內政部陳報「『國土資訊系統整體推動綱要計畫』（草案），並請同意動支國土資訊系統計畫（基礎環境建置第2期作業）95年度經費」一案，提請  討論。
結論：

(一)本案所列目標、方向、策略方法原則可行，惟具體建置目標及詳細工作項目應積極納入「國土資訊系統整體建置計畫」中，並儘速於本（95）年6月底前報核，以利後續推動。

(二)為整合展現歷年來「國土資訊系統計畫」已建置完成之資料，提供政府機關及一般民眾輕易檢視此成果，建議由內政部仿傚美國Google Earth平台，利用現有已完成之資料，建置本土之數值台灣展示平台，自95年度即辦理「國土資訊系統跨平台應用整體規劃暨第一期試辦計畫」。另為加速建立國土監測功能，於第一時間取得國土變遷資料，以為防救災之用，建議內政部亦應於95年度即辦理「低空飛船對地監測系統規劃」，以補足低空監測國土作業不足之處。前二計畫所需經費，由內政部於95年度「國土資訊系統計畫（基礎環境建置第二期作業）」經費中勻支。

(三)本草案中95年度工作計畫所列工作項目，請內政部應確實依95年度先期作業行政院所核定之工作項目辦理。關於96年度工作計畫，應納入「國土資訊系統整體建置計畫」中再議。
(四)有關「國土資訊系統整體建置計畫」規劃工作，請內政部將經建會95年4月24日審查會議結論各項建議充分納入。
(五)本案促進民間產業參與發展計畫請內政部積極推動。 

三、「新十大建設『台鐵捷運化』執行情形檢討」一案，報請  公鑒。
結論：
(一)洽悉。

(二)「台鐵捷運化」11項子計畫有7項已核定執行，整體進度尚稱順利，惟部分工程多次流標，造成落後，請交通部督導主辦單位深入檢討流標原因，並儘速採取改善措施。 

(三)本計畫執行期程為自94年至105年，總經費需求預估高達2,240億元。有關本計畫擬自96年度起改為公務預算支應一節，經查93-95年特別預算本計畫僅匡列54.93億元，且地方配合款及民間投資約585.41億元，全案尚需公務預算編列1,600億元，即自96年度起平均每年需編列160億元公務預算支應。依行政院96至99年度總預算以每年總額度零成長匡列原則，交通部預算恐無法編列，請交通部審慎評估檢討本計畫各項子計畫效益，並排定優先順序，俾據以調整經費及興建時程。

(四)新十大建設95年度特別預算尚未獲立法院通過，本計畫已面臨無預算可用的窘境，交通部已採取勻支等項因應對策，進度尚未受到影響，請繼續加強辦理。惟暫緩發包一節，仍應請主辦單位先完成各項發包準備作業，俾預算通過後即可發包執行。 

四、「『促進產業發展、提振經濟新措施』95年第1季執行情形」一案，報請  公鑒

結論：
(一)洽悉。

(二)本案措施中，「合理降低稅負」之3項措施、「兩岸貨客包機」之春節包機及「95年勞工紓困計畫」等已完成事項，同意解除列管。「加強都市更新」、「擴大工業區006688方案優惠措施」、「台商回台投資專案融資計畫」等，均已納入「達成95年經濟成長目標強化措施」中，請積極推動辦理。另，「推展生質能源作物」、「加速高齡化社會代際間財產移轉速度，促進資產利用，活化經濟」、「振興原住民地區經濟計畫」、「兩岸貨客包機」協商、「改善製造業中具有特定製程之產業勞動環境及勞動力補充方案」等，請各主辦單位持續辦理並自行列管;「工業區申設為自由貿易港區」一項，請經濟部持續檢討辦理；「規劃工業區土地投資入股」則納為經續會（國家經濟永續成長會議）討論議題之一。 

(三)本案除各部會自行列管或持續辦理外，其餘項目原則同意於「達成95年經濟成長目標強化措施」奉　院核定後，納入該措施管考，並解除本專案之列管。另請經建會將本案函請行政院備查，並副知本案相關單位。 

（散會：下午5時40分）
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