行政院經濟建設委員會第1343次委員會議紀錄

會議日期：97.11.24
一、本會第1342次委員會議紀錄，報請  公鑒。

結論：備查。

二、行政院交議，交通部陳報「『國道4號豐原大坑段、臺中生活圈2號線東段及4號線北段工程建設計畫』修正計畫(第1次)」一案，提請  討論。

結論：

(一) 「國道4號豐原大坑段、臺中生活圈2號線東段及4號線北段工程建設計畫」，因95至97年間營建工程物價飆漲致部分工程標段至今無法發包，本案確已無法如期完成，為維持施工品質，原則同意本計畫期程展延至101年8月，其中潭興路連接至國道3號霧峰交流道及中投公路路段，應積極趕辦確實於100年底前完工開放通車，以提升臺中都會區東側地區聯外交通服務功能。

(二) 本案修正後總經費317.764億元，較原核定239.834億元增加77.93億元，經交通部重新檢討後確認皆屬必要之支出。本案所需增加經費，應依行政院原核定原則，屬國道部分由國道建設基金支應，屬生活圈道路部分依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，由中央補助辦理，請台中縣、市政府依據補助比率分年提撥地方配合款，以免影響工程進度。

(三) 本案物價指數調整費，應依院頒「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」覈實處理，且執行時應專款專用，若有賸餘應全數繳庫。

(四) 行政院前已多次函示交通部應督導所屬確依「中央政府附屬單位預算執行要點」及計畫管考之相關規定檢討辦理，並針對類此規劃與實際執行之落差與經費管控問題，建立完整獎懲與評鑑制度，請交通部儘速完成檢討報告循序報核。

三、行政院交議，教育部陳報「閱讀植根與空間改造：98-101年圖書館創新服務發展計畫」一案，提請  討論。

結論：

(一) 本計畫屬「愛台12建設」－「智慧台灣」重要計畫之一，經由中央政府經費挹注，有效活化、改造及發揮公共圖書館與國家圖書館的功能，以創造優質的閱讀環境，吸引民眾走進圖書館，進而培養國人良好閱讀習慣，有助於全民知識能力提升，增強國家競爭力，原則支持。

(二) 請教育部積極推動終身閱讀養成及提升圖書館閱讀效率，建立閱讀質與量之事後評估機制，並與教育部內國民教育及終身學習閱讀養成相關軟體計畫搭配推動，提出總體閱讀計畫及與本計畫空間改造之關聯性一併修正本計畫。

(三) 本計畫之主要子計畫「公共圖書館活力再造計畫」，係補助公共圖書館空間改善及館藏充實，並落實公共圖書館評鑑，藉由改善公共知識基礎建設，以提升公共圖書館的服務品質，未來於執行時除應建立評選機制外，並應注重偏遠地區城鄉差距之縮小，補助款項應落實「專款專用」，以發揮計畫效益。
(四) 教育部所屬「國家圖書館」、「國立中央圖書館臺灣分館」及「國立臺中圖書館」三大圖書館，除建構館藏特色外，應積極整合原有數位資源基礎，建立數位資源共建共享平臺，購置優質全國共用性電子資源，以撙節採購經費，並可透過網路傳送，服務廣大讀者。

(五) 各鄉鎮圖書館改善計畫，應特別重視後續營運之審核，並建立完善考核追蹤機制，以確保鄉鎮市或縣市政府能持續挹注足夠經費及人力等資源，以充實圖書館藏及維持優良閱讀環境。對於營運績優公共圖書館應建立獎勵機制，並作標竿觀摩之對象。

(六) 圖書館普遍存在人力不足問題，應通盤考量，建議可研究將國中小因少子女化後減班之師資人力，移轉至鄉鎮圖書館。另為協助鄉鎮市立圖書館改善專業人力及專業知能不足問題，建議教育部研議成立輔導機制及運用圖書館替代役之可行性，如由輔導團進駐鄉鎮圖書館，負責在地訓練。

(散會：下午5時15分 )
