行政院經濟建設委員會第1438次委員會議紀錄

日期：101年10月8日
出席：尹啟銘          薛承泰           陳振川（徐景文代）           彭淮南（楊金龍代）           張盛和（阮清華代）
施顏祥 (陳怡鈴代）           毛治國（陳建宇代）
陳保基 (胡興華代)            陳士魁 (陳德新代) 
石素梅（陳瑞敏代）           王如玄（賴錦豐代）           陳裕璋（周秀玲代）           黃萬翔  吳明機(請假)
陳小紅
一、本會第1437次委員會議紀錄，報請　公鑒。

結論：備查。
二、行政院交議，教育部陳報「發展典範科技大學－產            業創新發展中心營建及維運計畫」一案，提請  討            論。
結論：

(一)本案為「發展典範科技大學計畫」子計畫之一，採區域策略聯盟方式申請，依競爭性經費補助技職校院，加強建構產業創新研發環境，以強化產學合作人才培育，原則予以支持。惟「發展典範科技大學計畫」之整體政策規劃，應考量十二年國教的推動，並涵蓋計畫願景、策略規劃、預期績效指標等，尚未陳報行政院核定，請教育部儘速報院核定後再據以辦理。

(二)本案定位為一次性、示範性經費補助計畫，請教育部規劃以「區域整合」為核心思維，以區域策略聯盟方式聯結技職校院及其區域內相關企業提報，俾發揮資源整合之最大效益。

(三)本計畫執行之作業要點，請教育部於本案奉行政院核定後，儘速邀集產官學界代表研訂，將產業需求、人力供需情形等納入考量，另案陳報行政院據以執行，以確保計畫執行與規劃方向之一致性。

(四)配合政府吸引投資、強化技職人才培訓，請教育部協同經濟部鼓勵技職校院辦理「產業技師培育計畫」，並納入本案中，有效媒合學校與產業資源，以利回應產業發展需求，縮短學用落差。
三、行政院交議，交通部陳報「『台2丙線興建及改善計            畫』第2次修正計畫」一案，提請  討論。
結論：

(一)本案目前為執行中之工程，本次修正計畫通過後，請交通部如期如質完工，務必於102年底全線通車並於104年底全部完成。

(二)有關本案第1次修正計畫行政院核定經費為32.305億元，惟決標金額已逾35.82億元部分，以及本案連續4年（98年至101年）未依行政院核定公共建設計畫先期作業歷年審議意見「…提報修正計畫奉行政院核定後始得動支」，請交通部查處。

(三)本案經費請交通部撙節支出及覈實檢討，儘速送行政院公共工程委員會審查。

(四)請交通部整合本案沿線相關觀光發展計畫，並請觀光局全力協調推動，以提升本案之建設效益。

(五)鑒於交通部中程概算仍有缺口，為落實本案之確實執行，請交通部將本計畫經費納入公共建設中程歲出概算額度覈實調整。
(散會：下午4時50分)
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