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污水下水道
執行經驗分享

報告人: 內政部營建署下水道工程處
於望聖處長

簡報3



2

污水下水道建設計畫

I. 前言

II. 計畫內容

III. 建設成果

IV.計畫管制與執行

V. 未來工作與展望
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I.前言：今與昔
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I.前言：今與昔

淡水河魚種自72~75
年約56種，成長至目
前的109種。

RPI>6 嚴重污染
RPI：3～6中度重污染
RPI<3 輕度重污染
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1.污水下水道系統

家庭污水

污水收集
管線

污水處理廠

放流水排放



8

60.4 
106.3 

118.6 

53.6 53.6 55.9 41.8 43.6 
84.9 

108.8 

113.4 

109.1 
99.5 

132.5 

143.4 
138.4 

161.4 

221.3

233.7

219.2
159.9

145.8

146.4

0%

6%

12%

18%

24%

30%

36%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

(億元)

年度

第一期總經費
448.39億元

第二期總經費
392.52億元

第三期總經費
784.32億元

第四期總經費
1126.33億元

用戶接管工程納入補助

•政府自辦（53處）
民間參與（36處）
雙軌方式推動
•加速推動用戶接管

2.歷期污水下水道建設

•北高兩市污水建設
•台北近郊及省市共同
設施
•廠站、主次幹管

•北高兩市用戶接管
•新竹縣市、花蓮、
台中、台南、高屏地
區設廠站、主次幹管

•政府自辦（80處）
民間參與（8處）
•用戶接管每年3％
•資源永續
•節能延壽
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3.污水下水道第四期計畫內容

目標 年度 98 99 100 101 102 103

用戶接管普及率(%) 21.27
(實際22.58)

23.77
(實際25.70)

26.77
(實際28.95)

29.77
(實際32.10)

32.77
(實際35.14)

35.77

(37.5)

污水處理率(%) 46.47
(實際47.79)

49.97
(實際53.01)

53.47
(實際57.94)

56.97
(實際62.99)

60.47
(實際69.48)

64.47

「污水下水道第四期建設計畫」(98~
103年)預計辦理88處污水下水道系統
建設，及「放流水」及「下水污泥」
再生利用技術之研發驗證。
預計投資經費共2,047.28億元(中央負
擔1298.62億元)。
六年實際編列共1126.33億元(中央負
擔822.12億元)。

計畫內容

計畫目標
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1.污水處理廠建設成果

建設中之系統78處，已建設完成52處污
水處理廠，總處理能量約367萬CMD。

餘裕水量比
17.58%

（64.46萬CMD）已接管水量比
54.18%

(198.64萬CMD)

截流水量比
28.24%

(103.56萬CMD)

基隆市、新北市、台北市
台北市、基隆市、八里、蘆洲、三重、
汐止、新莊、板橋、五股、新店、中
和、永和、林口、樹林、土城、水源特
定區、三鶯、瑞芳、淡水

宜蘭縣
宜蘭地區、羅東

南投縣
南崗工業區、草屯、南投市、
埔里、竹山

花蓮縣、台東縣
花蓮地區、知本溫泉特定區、
台東

台南市
安平、柳營、官田、仁德、永康、鹽水

高雄市
高雄市、旗山美濃、鳳山鳥松、大樹、
岡橋、楠梓

屏東縣
屏東市、恆春鎮、內埔

桃園縣、新竹縣、新竹市
林口南區、大溪、石門、復興台
地、楊梅、新竹市、竹北、竹
東、埔頂、中壢、桃園

苗栗縣、台中市
苗栗地區、後龍、明德水庫、台
中市、台中港特定區、石岡壩、
谷關梨山環山、豐原、竹南頭份

彰化縣、雲林縣
彰化市、二林鎮、員林、虎
尾、北港、斗六市

嘉義縣、嘉義市
六腳、大埔、朴子、民
雄、嘉義市

澎湖縣、金門縣、連江縣
馬公(雙湖園)、鎖港、金門
地區、連江地區

統計至103年8月底
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管線長度7539公里
18條國道三號

用戶接管戶數已
突破200萬戶

污水廠總處理能量
約367萬CMD，
總處理水量302萬
CMD

2.用戶接管成果
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3.各縣市接管執行情形
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台灣省 9.55 13.18 22.16 44.89 

台北市 100.00 4.26 2.91 100.00 

新北市 59.78 34.54 11.24 100.00 

台中市 15.61 14.62 17.39 47.62 

台南市 20.57 5.54 18.59 44.70 

高雄市 52.39 7.65 21.45 81.49 

全國 36.90 14.59 17.04 68.53 

截至103.08月底止

僅餘1個縣市無用戶接管戶數
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1-1.計畫管制-經費不足
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計畫目標(%) 以實際編列預算可達成之普及率(%)

6年計畫經費
短差727億元

以實際投入經
費，

6年僅可提升8.79
%，達成普及率
28.29%。
如何達成四期計
畫目標35.77%?
又如何達成國家
重大計畫「愛台
12」建設6年提
升18%之目標?

經
費(

億
元)
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1-2.計畫管制-經費不足之因應

都會區集合住宅、大樓
優先接管

優先辦理已完成處理
廠、幹管地區之用戶接管
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平均預算執行率為97.66%
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立法院預算通過後辦理
縣市政府評比會議

全國污水下水道工程每年執行達數
百件，滾動式檢討預算，掌握各工
程執行情形

1-3.計畫管制- 滾動檢討預算分配

每月召開補助地方檢
討會議，管控工程進

度及預算執行

視需要召開經費執行
檢討會議及辦理預算

調整作業

每年辦理縣市政府污水
下水道建設評鑑作業
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2-1.計畫執行-中央與地方攜手

中央人力與技術支援地方
發展夥伴關係
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地辦 署代辦(含署辦)

四期接管戶數
署代辦比例達
14.39%

單位人力服務人口數
韓國7,000人
香港3,700人
日本1,000人
美國加州2,276人
澳洲布里斯班1,153人

台灣26,198人

專業技術廠商侷限，地
方政府執行經驗不足
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2-2.計畫執行-品質保證

98年 99年 100年 101年 102年 103年

工程件數 436 331 337 317 283 316

抽查件數 113 88 94 118 125 130

甲等件數 87 72 69 105 107 107

乙等件數 26 16 25 13 18 23

平均工程抽查比

例約為33.82% 平均甲等比
例為81.52%

乙等比例
18.48%
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•污水下水道建設計畫目標擬訂
•依據建設效益擬定開辦系統
•設定各縣市每年接管率目標

•爭取污水下水道建設預算
•依據各縣市政府執行能量編列
補助地方政府建設經費
•各縣市政府辦理污水下水道工程建設
•各工程依循全生命週期思維建設

•縣市政府積極辦理各項工程
以達成每年用戶接管普及率目標
及預算執行
•工程施工遭遇困難回饋設計以
改善工法，提升建設品質。

•每月辦理補助地方檢討會議
•每季視需要召開工程進度檢討及經費
調整會議
•補助地方案件抽查督導
•每月調查公布各縣市接管普及率

2-3.計畫執行-PDCA計畫管理
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97-99 、101及103年共五度獲
行政院研考會「院管制施政計畫
評核」評定為優等

獲頒行政院永續發
展委員會「102年
國家永續發展獎」

3.執行績效

連續5年達成「愛台12」建設每年提升用戶接管率3%目標
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103.4.25毛副院長指示：「計畫內容應有創新及前瞻性的思維，策
略面應加強說明回收及循環利用之永續概念」

資源永續工程建設

污水下水道第

五期建設計畫

(104~109年)

建設95處

污水下水

道系統

放流水回

收再利用
污泥減量

再利用

永續營運

節能延壽

103年9月10日「污水下水道第
五期建設計畫」奉院核定

計畫總經費

1068.07億元

計畫目標

用戶接管普及率 污水處理率

每年提昇2%
至109年達49.64%

每年提昇3%
至109年達87.62%

1.污水下水道第五期建設計畫

(以舊制每戶4人計算普及率及處理率)
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福田廠供中港特定區
(130,000 CMD)

安平廠、永康廠供南科園區
(60,000 + 15,000 CMD)

鳳山溪廠、臨海廠供臨海工業區
(45,000 + 10,000 CMD)

豐原廠供中科園區
(20,000 CMD)

 因應氣候變遷可能衍生旱災缺水問題，102年提報「公共
污水處理廠放流水回收再利用-示範推動方案」，於102
年10月1日獲行政院同意。

 各示範廠實施計畫逐案報核後再予推動。

1. 再生水作為部分替代水源

2. 再生水優先供應高產值園區

3. 示範推動計畫由政府補助建設費用

102年11月30日 鳳山溪廠-臨
海工業區簽訂合作意向書

再生水量共28萬CMD，

總經費162億元

2.水資源循環再利用
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管考有據，達成目標 技術深耕，落實品質 突破桎梏，勇於作為

預算達成率93%以上

普及率6年18 %

形象達成

跨域加值，效益加乘

降低成本，創造自有財源

技術研發，扶植產業

技術手冊、規範訂定

教育訓練及檢定

檢試驗標準制定

產官學合作

國際交流及發表

Brand

3.未來展望
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感謝聆聽

內政部營建署


