九十一年度由院列管計畫︱「設立外交學院及外講所改建案」執行情形查證報告
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外講所：陳副所長經銓、吳組長鎮祺、宋組長申武
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總務司：吳組長清泉、林秘書弘國

人事處：郭專門委員素卿


                                            九十一年七月二日

一、執行現況：

外交部「設立外交學院及外講所改建案」計畫原編經費三億五千萬元，後核減為二億七千七百五十二萬四千八佰零六元，實施期程自九十一年一月自九十二年十二月止，本（九十一）年度編列七千萬元。本計畫九十一年度預定工作包括修訂相關組織條例送立法院審議、外講所完成改建工程規劃設計、申請建照及地下三層施監工。截至九十一年六月底止，預定總累計進度為四．一六％，實際總累計進度為三．六八％，總進度落後○．四八％；預定年度累計支用數一五、九四六千元，實際年度累計支用數為三、二六○千元，支用率為二○．四四％。主要執行情形分述如後：
（一）設立外交學院應配合修正之「外交部組織法」第十五條、第二十一條修正草案及「外交部外交領事人員講習所組織條例」修正草案，已於本（九十一）年三月十五日報請行政院審查。
（二）外講所改建案硬體方面已完成規劃設計、申請建照及招標等事項，且取得符合環保之綠建築證書；軟體方面已針對未來外交學院功能的規劃及定位進行充分討論，並於部內成立「外交學院軟體及課程規劃小組」，研擬未來外交學院之細部規劃藍圖。
二、訪查發現：

（1） 本院人事行政局、銓敘部及本會等機關對於外交學院相關組織法修正草案有關訓練講習業務委外辦理、外交學院名稱、簡任員額配置、以及是否俟行政院組織調整定案後再行檢討等均有疑義，案經許政務委員志雄於九十一年七月十五日會議裁示暫不修正。
（2） 外講所就地改建預定工作項目及工程進度均列表管制，惟申請建築執照時因配合「台北市敦化南北路特定專用區土地及建築物使用管制要點」更改設計，致進度稍有落後，另建築師未依約付款辦法按期提撥服務費，致預算支用比率偏低。

（3） 外講所就地改建案工程業已完成招標，決標總額計二億三仟四佰萬元並與得標廠商完成簽約，本年度編列七仟萬元，不足部分需於九十二年度編列。

三、建議事項

（一）外講習所改建案進度稍有落後，請加速後續工程執行以趕上進度。有關施工品質及安全部份，並應嚴加監督管理。(外交部)

（二）本計畫九十二年度預算請覈實爭取編列，建築物內軟硬體（含綠建築）設施部分，並請儘早預為規劃，俾利本計畫之執行。 (外交部、本院主計處)
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