國家發展委員會

中興新村公共設施照明改善委託測設監造技術服務
邀標說明書
1、 本案緣起：
為使中興新村公共設施照明系統全面優化，配合智慧城市發展，全面汰換舊式燈具，預計於112年-114年度分年分期(共3期)辦理公共設施照明改善工程，以提升公共工程施工品質，確保工程施工成果符合其設計及規範之品質要求，爰委託專門職業及技術單位（人員）辦理技術服務。
2、 工作項目：
（1） 協助辦理該工程施工中之必要性設計(含智慧路燈)，以及有關工程之諮詢及設計圖說之補充與解釋。
（2） 辦理工程監造服務。
（3） 廠商應隨時配合機關辦理工程進行所需之必要協助，諸如管線協調會、施工協調會及文化資產審議會等，提供服務至相關工程全部驗收合格為止。
（4） 普查現況路燈總數、編號、座標、燈具種類、設置方式等，規劃新設路燈位置、編碼、路燈線路迴路圖等(視機關需求提供資料)。
（5） 製作路燈位置平面圖(具GIS地理資訊系統格式可套繪圖資)。
（6） 執行項目如下(配合機關需求及未來年度預算核定情形調整設計範圍)：
112年：中興新村光輝里及光華路沿線路燈工程規劃設計、監造服務。
（7） 預計後續擴充執行項目：
1. 113年：中興新村光華里、光榮里及環山路沿線路燈工程規劃設計、監造服務。
2. 114年：光明里區域路燈工程規劃設計、監造服務。
3、 測設監造工作概要：
一、應辦事項

（1） 測量設計工作

施工前之定位、放樣之檢測、設計標的相關圖說與資料之檢討建議及施工數量之確認。

（2） 品管工作
1. 依行政院公共工程委員會頒「公共工程施工品質管理制度」及「公

共工程施工品質管理作業要點」規定執行技術服務工作。

2. 於監造工作開始前依「公共工程施工品質管理作業要點」規定編製監

造計畫書送機關審核完畢。

3. 審查施工承包商所提之「施工計畫書」、「品質計畫書」。

4. 審核施工承包商所提之混凝土及瀝青混凝土配比設計，並監督及查核施工承包商之品管工作（含自主檢查表）。

5. 監督施工承包商辦理全部工作項目之檢驗及材料試驗等品管作業及設置品管人員。

6. 辦理施工承包商自備材料取樣，並監督施工承包商轉送機關認可試

驗單位檢驗、及簽認試驗報告。

7. 指導施工承包商處理施工期間各類技術問題。

8. 各項工程品管事項應依機關與施工承包廠商契約書中施工規範辦理。

9. 辦理施工承包商各種品管報告之檢核、處理與簽認，分項裝訂成冊

存工務所備查。

10. 機關對廠商執行品質稽查及審查廠商有關之各類文件，廠商應予配

合辦理。

11. 其他由機關指定與本工程品質管制相關事項之辦理。

（三）監造及工程行政

1. 審查施工承包商所提土方處理計畫、施工計畫、安全衛生計畫、環保計畫、交通維持計畫及工程契約範圍內各項計畫等，並提送機關核辦。 

2. 審查施工承包商繪製之施工圖。

3. 監督施工承包商履行工程契約事宜，並按機關核定之工程期限控制工程進度。

4. 監督並協助施工承包商對施工期間突發事件之緊急處理及災損估算。

5. 依機關規定格式定期提送工程監工日報、品檢表報及其他有關表報。
6. 審查施工承包商所提之工程估驗表單，轉請機關核撥工程款。

7. 審查施工承包商所提之延長工期案，並轉送機關核辦。

8. 辦理簡報製作及機關需求資料之提供，並負責監督施工承包商拍攝工程施工前、施工中及施工完成之紀錄照片。
9. 與施工承包商定期召開施工會報檢討施工方法、工程進度、工程品

質等事宜，並通知機關出席，製作會議紀錄報請機關核發。機關亦

得不定期要求廠商召開施工會報，廠商應配合辦理。

10. 辦理工程施工期間必要之其他會商協調事宜。

11. 監督施工承包商遵守勞工安全衛生法及環境保護法等有關法令規章應辦之事項。

12. 設置安全衛生管理師，並依勞工安全衛生法令規章規定檢查施工場
所之安全衛生事項，並監督施工承包商辦理之。
13. 協助機關辦理監造工程之公有土地使用申請手續及審查施工承包商

水土保持計畫等事項。
14. 按機關規定之標準格式，建立施工資料檔案等，使機關得以隨時查詢。
15. 辦理趕工計畫資料之彙整、評估及建議提送機關核辦。

16. 協助機關辦理開工前公、私用管線之會勘，並主動反應及提出解決

辦法。

17. 協助機關辦理有關機關要求及人民陳情案件之評估、分析及建議。
18. 廠商應就監造工程之施工過程確實檢討並審查竣工報告書、圖，於

驗收前函送機關辦理。

19. 核轉施工承包商繪製之竣工圖，並編製工程竣工驗收表、結算明細 表等資料送交機關，並會同辦理竣工驗收事宜。

20. 工程初驗及各項驗收結果與竣工圖不符時，應監督施工承包商依規

定期限改善合格後，並填報查驗紀錄，送機關核辦。
21. 廠商應依機關通知自開工日起派遣人員進場留駐工地，監督工

程之施工，至本工程驗收合格後、含完成決算手續且無待辦事項止。有關進場執行監造日期，廠商應於進場前以書面方式併同監造人員名冊報請機關備查。
22. 監督施工承包商材料之使用及管理。

23. 施工期間廠商應協助機關依政府頒布之法律及規章辦理各項作業。

24. 廠商應依「公共工程專業技師簽證規則」辦理監造簽證，並配合監

造計畫書提送監造簽證執行計畫。

25. 辦理其他依慣例應由廠商辦理或由機關指定與本工程有關之監造及

工程行政事項。

26. 本工程無論驗收與否，發生仲裁或訴訟時，廠商應協助機關處理仲裁或訴訟事宜至仲裁或訴訟確定，並協助準備相關資料。

27. 填具工程監造日誌、查核缺失改善紀錄，查驗紀錄，驗收紀錄，工程材料、規格、品質、型號、工程估驗請款、施工廠商施工計畫書、施工日誌、自主檢查表等品質管制等審核簽證。技師並應到場協助相關查驗工作及列席協助相關工程協調等會議。(服務廠商應具備專門技術人員及其應持有之證照或資格)。

28. 協助向其他機關辦理申請相關事宜。(如交通維持計畫、河川局申請公地之使用等)

29. 相關監造紀錄1份。

 (四) 技術及營建管理工作項目

1. 綜合研析施工承包商所提之工程施工計畫，並提供建議。

2. 於監造工作開始前提報工程「監造計畫書」及綱要進度表送機關審核，若有遲延履約情形，則依契約書罰則規定辦理。

3. 辦理工程使用之各類新開發或特殊工程材料及工法之評估。
4. 工程施工中如遇有因現況環境影響而無法施工或其他原因而需要設計變更時，應在原因發生後立即通知機關，並儘速提出現況書面報告及提供建議方案。
5. 辦理設計變更及其所需之測量、設計圖說、預算書、議價書等編製作業。

6. 監督施工承包商之營建管理作業。

7. 參與本契約工程完工後，機關對施工過程得失之檢討會議。

8. 查核施工承包商之工作計畫網圖與各種基本資料，監督施工承包     商製作電腦化報表並建立適當督導程序。

9. 審查施工承包商提出之取、棄土區申請計畫。

10. 審核施工承包商提出之交通維持計畫及環境保護實施計畫。

11. 辦理與本工程品質保證制度有關作業。

12. 辦理其他由機關指定與工程有關之技術及營建管理事項。

13. 辦理與其他機關配合施工之介面協調資料研提及提供解決方案。

4、 辦理期限 (詳契約規定)

(一)本委託技術服務工作期限自簽約日起至112年工程竣工完成驗收辦妥結算且無其他待辦事項止。
(二)倘於委託工作期限後，因工程施工不善或遭陳情有關施工監造疑義等情事時，廠商仍應負協調解決之責。
(三)如有後續擴充，履約期限參照原契約規定，規劃設計部分於甲方通知日起30天內完成規劃設計工作，監造服務工作之責任以甲方書面通知開始日起，至當年度工程驗收合格辦妥結算且無其他待辦事項止。
5、 採購金額：本案委託技術服務費用，採總包價法，並按決標時議定服務費計算，敘明如下：
（1） 本案112年-114年(3年)總工程預算金額共計7,200萬元，每年度分配預算為2,400萬，分年執行技術服務項目。廠商編列工程預算經費包括工程建造費、空汙費、搬遷處理費、設備費、設計費、監造費、營業稅、機關所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息及保險費、營業稅之總預算金額，未經機關之許可，廠商編列上開費用不得超出每年度預算金額。
（2） 本案需跨年度並配合各年度工程預算調整分配，每年度技術服務費預算金額以193萬8,000元計（契約金額按決標時議定服務費調整計算，明細組成如後附表）。
（3） 機關保留向得標廠商增購之權利，並依工作事項所載後續擴充執行項目之工作內容，按原契約條件及價金，換文方式續約擴充，113年度及114年度各續約1次，以2次為限。
（4） 如因政策因素變更，機關得以提早結束契約執行，變更契約後應依新給付總價調整後期應給付金額，如有溢付情形時於下一期請款時扣抵。
總包價法公共工程技術服務費用明細表

	主辦機關名稱
	國家發展委員會

	工程計畫名稱
	中興新村公共設施照明改善委託測設監造技術服務

	委託內容
	□全部
	□部分
	■設計

■監造

□其他____________(由甲方於招標時載明，無者免填)


總包價法服務費用

	階段別
	服務費用
	起迄年月

	設計費(56%)
	第一期：簽約時，乙方提送服務實施計畫書，經甲方核可後，得給付契約價金設計費之百分之10。
	自簽約日起至112年度工程完工驗收日止

	
	第二期：細部設計完成經甲方核准並工程決標後，給付契約價金設計費之百分之80。
	

	
	第三期：工程完工後驗收且無待解決事項，給付剩餘之設計費用。
	

	
	合計：1,085,280元
	

	監造費(44%)
	依工程施工進度達40%、80%及100%，得依進度請領監造費用，末期俟工程竣工，扣除原已付金額，於驗收通過及完成決算後付清全部服務費。
	自簽約日起至112年度工程完工驗收日止

	
	合計：852,720元
	

	其他____________
	
	

	
	
	

	合計(設計+監造)
	1,938,000元
	


陸、委託服務範圍示意圖(紅色範圍)
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