

附表 2 院長承諾各縣市重大建設事項各機關辦理情形摘要表

資料截止日期：99.02.26

重要等級	交辦日期	案號	承諾事項	辦理情形(摘要)	管考建議
●	97/07/17	D00014	建請中央核定「台東縣深層海水產業發展園區計畫」案。	98年4月24日修正公布促進民間參與公共建設法施行細則，未來臺東縣深層海水產業園區計畫可符合促進民間參與公共建設法之重大工業設施。經濟部98年12月9日召開園區計畫審查會議，決議採取排水設施由政府編列預算興建之BOT+OT方式推動。	繼續追蹤
○	98/06/30	D00033	有關台南市安南區中石化台鹼安順廠造成之戴奧辛及汞污染建議：1. 成立跨部會專案整治小組，專責處理污染整治問題。2. 成立對居民健康永續照顧之機構。3. 邀集當地居民及中石化公司會談，討論後續如何處理。4. 成立一座「國際環境保護生態教育園區」或「國家環境復育教學中心」。5. 5年13億補助計畫即將於99年到期，在安順廠址整治未完成前，持續照顧當地居民。	一、環保署業已成立「臺南市中石化安順廠整治場址專案小組」專責處理污染整治問題。 二、為協助居民生活照顧、健康照護，台南市政府提報5年期計畫（自94年至99年），奉院核定，經濟部並提撥10億759萬元；該府已研提延長計畫及新5年計畫，環保署並於99年12月29日召開會議決議，原則同意該府所提之第二階段補助。 三、成立「國際環境保護生態教育園區」或「國家環境復育教學中心」，台南市政府表示已著手規劃於場址設立	自行追蹤

重要等級	交辦日期	案號	承諾事項	辦理情形(摘要)	管考建議
				<p>教育性質之展館，惟場址目前仍屬污染管制區，應俟整治完成後再設置為宜。</p> <p>四、已依各部會研處情形及跨部會議決議，於99年1月19日函覆陳情人。</p>	
●	98/07/04	D00037	<p>屏東縣霧台鄉好茶村：1. 希望遷村到台糖公司瑪家農場，並呈現石板屋部落風貌。2. 請求加速完成遷村。3. 遷村經費：</p> <p>(1) 土地部分由遷住戶以公告現值向台糖公司購買；公共用地（行政區部分），政府全額補助。(2) 房屋部分由遷住戶自助協力造屋，並請政府從速從優核定天然災害原住民住宅重建相關補助經費及權益。</p>	<p>因莫拉克風災重創南部地區，屏東縣政府另規劃霧台鄉好茶部落、三地門鄉大社部落及瑪家鄉瑪家部落遷至瑪家農場，委託單位已初步完成瑪家農場開發計畫書及水土保持計畫書，並於98年11月27日召開聯合審查會。</p>	繼續追蹤
○	98/08/11	D00040	<p>南投縣水里鄉自有財源拮据，建請中央制定特別法源，成立「地方財政重建基金」，同時修正「財政收支劃分法」，以建立公平合理財政收支劃分制度，解決地方政府財政結構上之失</p>	<p>財政部已於97年及98年各編列200億元專案補助，以協助縣(市)處理債務，另該部業會同主計處研擬財劃法再修正草案，於98年12月31日經行政院會通過，99年1月5日送請立法院審議。</p>	解除追蹤

重要等級	交辦日期	案號	承諾事項	辦理情形(摘要)	管考建議
			衡問題。		
○	98/10/07	D00041	林邊溪、羌園溪疏浚工程要澈底執行清理，保持水道暢通。	林邊溪與羌園溪業已完成清淤，水道已暢通，並持續辦理土石外送等作業。另疏濬及排水整治亦持續規劃辦理中。	自行追蹤
●	98/10/07	D00042	林邊溪沿岸堤防，務請堅固提高，以防潰堤再度發生。	林邊溪沿岸堤防目前已透過易淹水地區水患治理計畫進行河川之規劃與整治，後續復建工程設計，以河防安全並兼顧生態原則為首要考量。	自行追蹤

繼續追蹤：2 案

解除追蹤：1 案

自行追蹤：3 案

合 計：6 案

註：1. ●代表「第一優先」、○代表「第二優先」、空白代表「第三優先」。

2. 相關院長承諾事項之細部辦理情形，請至「行政院政府計畫管理資訊網 (GPMnet)」之「追蹤作業系統」查閱。