

附表 1 院長交辦事項各機關辦理情形摘要表

資料截止日期：99.06.04

重要等級	交辦日期	案號	交辦事項	辦理情形(摘要)	管考建議
○	97/05/27	C00024	深化民主改革之法案，包括不在籍投票制度等，請儘快研修提出。	內政部於 99 年 2 月 11 日召開「研商不在籍投票推動事宜」跨部會會議，業初步達成共識，將以 101 年總統選舉開始實施，由國內選舉人為優先考量。另已於 5 月 3 日、21 日辦理 2 場次不在籍投票研討會。	自行追蹤
	97/07/07	C00074	原住民族的法案，請先整合原住民族各族的意見並尋求共識後，再擬訂修法計畫。	「原住民族工作權保障法」部分條文修正草案，仍待排入黨團協商。「原住民族自治法」草案，行政院於 99 年 3 月 25 日召開第 1 次審查會議，並於 5 月 19 日、6 月 1 日召集相關部會研商後，原民會已重新擬定新版草案，預定自 99 年 6 月 22 日起分 3 場次召開會議協調。「原住民族土地及海域法」草案，業於 99 年 5 月完成，擬於 6 月召開跨部會協商會議，預計下半年度報院審查。	繼續追蹤
	97/09/18	C00111	檢討提前推動「台北商港物流倉儲區填海造地計畫」第二期圍堤工程。	環保署 98 年 12 月 16 日同意本環差案件，99 年 3 月 17 日並經環評審查委員第 190 次會議確認，另「工程計畫書」基港局刻依交通部審查意見修正。	繼續追蹤

重要等級	交辦日期	案號	交辦事項	辦理情形(摘要)	管考建議
●	98/07/03	C00125	縣市改制所涉員額問題，請檢討修正相關規定，俾合理規範直轄市政府員額總數。	內政部依人事局意見，業於 99 年 5 月 27 日重新辦理「地方行政機關組織準則」部分條文修正草案報院，其修正條文業經本院於 6 月 8 日核定，並經內政部於 6 月 14 日發布。	解除追蹤
●	98/07/03	C00129	請研議制定「東部地區發展條例」(名稱暫訂)報院。	經建會業研提「東部區域發展條例」(草案)報院，並於 99 年 3 月 23 日送立法院，立法院於 4 月 23 日召開朝野協商會議，6 月 3 日尹政務委員召開協調會，刻依會議結論調整相關資料儘速送立法院。	自行追蹤
●	98/09/04	C00138	國道公路之車輛行車事故鑑定及各種道路覆議業務，請就「公路法」規定與現況不符部分，於 3 個月內擬具該法修正草案報院。	交通部依行政院 99 年 3 月 29 日函示，將配合本院組織改造作業時程併同辦理。	自行追蹤
●	98/10/28	C00139	未來雙園大橋會投入 30 幾億元經費興建，在三年完工期限前，為考量到高雄林園至屏東新園兩地的重要交通管道，將先把舊橋斷落處用鋼鐵結構連接成便橋，維持兩個車道雙向行駛小型車輛及機車，明年 6 月 30 日	雙園大橋臨時便橋已於 99 年 4 月 23 日竣工。	解除追蹤

重要等級	交辦日期	案號	交辦事項	辦理情形(摘要)	管考建議
			前會先將便橋完工，將民眾交通的不便性減到最低。		

繼續追蹤：2 案

解除追蹤：2 案

自行追蹤：3 案

合計：7 案

註：1. ●代表「第一優先」、○代表「第二優先」、空白代表「第三優先」。

2. 相關院長交辦事項之細部辦理情形，請至「行政院政府計畫管理資訊網 (GPMnet)」之「追蹤作業系統」查閱。