

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

行政院主管

花東地區永續發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

國家發展委員會 編

# 花東地區永續發展基金 111 年度附屬單位決算 目 次

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 甲、總說明 .....              | 1-32  |
| 乙、決算報表                   |       |
| 壹、主要表                    |       |
| 基金來源、用途及餘绌表 .....        | 33    |
| 貳、附屬表                    |       |
| (1)基金來源明細表 .....         | 35    |
| (2)基金用途明細表 .....         | 36    |
| (3)資本資產明細表 .....         | 37    |
| (4)資金轉投資及其餘绌明細表 .....    | 38    |
| (5)員工人數彙計表 .....         | 39    |
| (6)用人費用彙計表 .....         | 40-43 |
| (7)主要業務計畫執行績效摘要表 .....   | 44-45 |
| (8)各項費用彙計表 .....         | 46    |
| (9)管制性項目及統計所需項目比較表 ..... | 47    |
| 丙、會計報表                   |       |
| (1)平衡表 .....             | 50-51 |
| (2)收入支出表 .....           | 52    |
| (3)現金流量表 .....           | 53    |
| 丁、參考表                    |       |
| 決算與會計收支對照表 .....         | 55    |

# 甲、總說明

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

### 一、業務計畫實施績效

本基金係依「花東地區發展條例」規定，促進花東地區觀光及文化、原住民族群生活條件及環境之改善、生態環境保護、基礎建設、產業發展、交通建設、醫療建設、社會福利建設、災害防治、治安維護、河川整治及教育設施等各項發展措施，並以永續發展為目標。

#### (一) 花東地區永續發展相關計畫：

##### 1. 花蓮縣政府：

- (1) 106-108 年度花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫：本案於 111 年 10 月 19 日竣工，刻正辦理變更設計，俟完成後辦理驗收及結案作業。
- (2) 106-108、110-111 年度花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫：完成 15 案文創新品開發、媒合業者及通路，完成 50 件上架商品、經營 1 個電子商務網路平台及 1 處實體通路店舖，辦理 5 場說明會、籌組原住民族文創產業發展顧問團，並辦理 3 場顧問會議、設計及生產培訓課程共 100 小時(約 620 人次)，辦理 2 場文創產業策展活動，約 10 萬人次參與。
- (3) 106、108-111 年度太巴塱祭祀廣場部落驛站建構、第二期計畫：運用花蓮縣光復鄉公有土地，辦理原住民族祭祀廣場及相關附屬設施，工程內容含太巴塱祭祀廣場部落驛站及週邊設施，目前停車場及文物特展館已完成，第二期裝修工程於 111 年 8 月 12 日開工，進度約 69.68%，預計於 112 年 11 月 30 日完工。
- (4) 106-107 年度原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫：本案為「原住民族山海劇場加路蘭廣場興建工程」，計畫期間曾因土地爭議、不符在地需求，後又因疫情及原物料飆漲等因素，在工程招標過程中多次流標，延至 111 年 5 月 25 日開工，目前進度 17.225%，預計於 112 年底前完工。
- (5) 107-111 年度花蓮縣部落聚會所興建、第二期計畫：透過改善部落基本公共設施，提升部落生活環境品質與機能，並促進文化交流。本案預計完成興建 28 座聚會所，目前已完工 16 座聚會所，施工中 10 座，餘 2 座正辦理規劃設計，因原住民地區用地取得困難及工程發包不易，致其辦理期程延宕，預計於 112

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

年底前完成。

- (6)107-108 年度花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫：辦理果菜批發市場擴建工程案，建物主體工程已完工，並於 111 年 8 月 16 日完成點交，惟因施工爭議問題，已向法院申請裁決。
- (7)107-108、111 年度花蓮縣環境教育數位中心設置計畫：本案為跨年期計畫，辦理「花蓮縣環境教育數位中心新建統包工程」，於 111 年 9 月 23 日竣工，尚在辦理結案作業。
- (8)108 年度花蓮縣村里活動中心興建計畫之壽豐鄉樹湖村、米棧村活動中心興建工程：改善居民生活活動空間、凝聚居民向心力及充實村里生活環境機能與品質，並作為未來推動長照之據點，兼具深入基層照顧弱勢族群及防災、救災之功能。樹湖村活動中心於 110 年 12 月 27 日結案；另米棧村活動中心於 111 年 1 月 4 日結案。
- (9)108 年度花蓮縣瑞穗鄉公園化公墓納骨牆建設案：本計畫預計增設 4,788 個骨灰櫃位，因變更設計、建照程序及施工期間受疫情缺工影響，預計於 112 年 1 月竣工、同年 4 月啟用。
- (10)108 年度原住民族傳統藝術豐羽工程計畫：運用花蓮縣光復鄉公有土地辦理原住民族傳統藝術發展中心營建及營運計畫，並搭配商業策略，提升原住民族傳統藝術之能見度。「原住民族豐羽計畫工程」於 111 年 4 月 29 日開工，目前進度 38.62%，積極趕辦中，預計於 112 年底前完工。
- (11)108 年度玉里鎮節能照明改善計畫：辦理花蓮縣玉里地區路燈汰換為 LED 燈設置及維護等措施，完成 2,139 盞 LED 智能路燈安裝，期營造節能新風貌，成為一個節能減碳之樂活城鎮。目前辦理結算作業中，因尚有疑義事項，刻洽律師協助釐清中。
- (12)109、111 年度建構歡樂耶誕城暨宗教研究計畫：辦理 111 年「歡樂耶誕城系列慶祝活動」1 場次，約 10 萬人次參與，打造花蓮歡樂耶誕城活動品牌；「規劃串聯全縣寺廟、教會堂硬體景觀設計計畫」於 111 年 9 月完成驗收及結算；另「花蓮縣重要寺廟、教會堂文史調查研究計畫」，預計於 112 年 6 月結案。
- (13)109、111 年度強化消防人員救災安全暨提升特種搜救隊救援能量計畫：舉辦特種搜救隊專業訓練、搜救犬執（出）勤訓

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

練及高級救護技術員訓練，強化消防外勤及義消人員安全防護裝備，並購置消防衣帽鞋、面罩肺力閥組、排煙機、圓盤切割器、手提照明燈、消防水帶、救生艇及鏈鋸等。

- (14)109 年度花蓮縣新城鄉康樂村活動中心第一期興建工程：除作為村民活動集會所外，亦辦理社區照顧關懷據點、長期照顧、老人照護、兒童及少年、婦女等各項服務，並提供社區、臨近居民及鄉立托兒所幼童之活動空間，以促進地方服務與發展，本案工程於 111 年 11 月 22 日結案。
- (15)109 年度光復鄉洪華公園環境營造計畫：辦理整體休憩動線及無障礙通行環境，進行鋪面整理及植栽綠美化、活動草坪、共融性遊憩設施等，除提供鄉民及遊客優質休憩環境、打造良好休閒空間，亦作為長照中心，提供照護休憩及親子日常活動使用，本案已結案。
- (16)109 年度玉水圳濕地公園環境改善工程：辦理自由街周邊設施、連接新設之自行車道與玉水圳溼地公園等，充份發揮其觀光功能並提升玉里鎮經濟指標，本案工程已竣工，刻正辦理驗收及結案作業。
- (17)109-111 年度卓溪鄉山里部落地方創生建設示範計畫－來山里、看里山：本計畫 111 年完成環境教育認證、苧麻、編織體驗及獵徑步道體驗（完成 8 場次）、導覽指示牌、山里部落整體建築景觀美學影像紀錄、召募人才及推動年輕人返鄉、苦茶栽植及加工訓練（完成 2 梯次）。
- (18)109-111 年度花蓮縣卓溪鄉原住民產業服務中心計畫：藉由興建原住民產業服務中心，以原住民農產品、文創等多元服務項目為主體，納入原住民文創及工藝品展售等，俾建立各項產業行銷管道，並預計創造在地原住民就業機會、增加農產品銷售收入及傳統技藝傳承等，中心主體工程於 111 年 4 月 17 日開工，已完成五樓結構體，目前進度 48.144%，積極趕辦，以改善工程進度。
- (19)109-111 年度花蓮縣體育場館整體改善計畫：為 109 年全民運動會使用，辦理場館整建、縣立體育館整修工程，計有吉安國中等 13 案，於該運動會期間計使用前開場館 667 場次。另為辦理 111 年全國中等學校運動會，進行大型田徑場館及網球場修繕工程，分別於 111 年 11 月及 10 月完工，刻正辦理

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

驗收結算作業。

- (20)109 年度鄉立運動場草皮鋪設及自動灑水系統工程：辦理運動場草皮更新與增設自動灑水系統，有效全面性涵蓋整個草皮，以達均勻養護之作用，提供設備良善足球比賽與訓練場地，工程已完成驗收並結案。
- (21)109 年度玉里鎮高寮簡易自來水增建工程：辦理簡易自來水設施增建工程，完工後預計可增加該區居民用水量 1.5 倍及提升旅遊人數。玉里鎮公所辦理變更設計作業中，預計 112 年 6 月底前結案。
- (22)109 年度花蓮縣尊重動物生命計畫：辦理花蓮縣公立動物收容所遷建案受 COVID-19 疫情嚴峻及營造廠商缺失改善逾期影響，公共藝術設置案於 111 年 7 月完成驗收、結算及付款。建築主體於 111 年 11 月完成工程案結算，刻正辦理規劃設計監造案驗收、結算中。
- (23)109-111 年度花蓮縣垃圾源頭減量計畫：辦理垃圾源頭減量宣導、稽查及建置清洗中心並購置環保餐具等工作，本計畫已完成期末報告。
- (24)110-111 年度吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣汙染防制設備等整建更新工程計畫：辦理慈雲山火化場電動化運輸進棺更新作業，整修火化爐具 5 座、更新 1 座，並更新舊有空污設備為觸媒方式，本案於 111 年 12 月竣工，預計於 112 年 6 月啟用並完成結案作業。
- (25)110-111 年度知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫：盤點及檢討公園整體設施空間，強化既有設施區域及找出配置不當或閒置空間重新規劃，主要辦理項目為新建 4 座共融式遊樂場、景觀營造、步道無障礙動線規劃及強化導覽解說等，完成辦理 3 場設計工作坊及 1 場地方說明會，於 111 年 12 月 10 日竣工，刻正辦理驗收及結案作業。
- (26)110-111 年度共融公園與遊戲場設置計畫：設計「共好的社會關係」融入「共融公園與遊戲場設置」計畫內，舉辦地區民眾參與式工作坊，將規劃願景與地方民眾分享，改善及優化公園相關設施，本案分美崙溪畔案及東大門玉里案，兩案均已竣工，刻正辦理結算作業。
- (27)110-111 年度花蓮縣救災網絡鞏固及強化一消防據點興建計

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

畫：辦理豐濱分隊廳舍新建工程，於 111 年 11 月竣工；辦理水璉分隊廳舍新建工程，其規劃設計及監造於 111 年 10 月 21 日決標，預計於 112 年 8 月前完成工程發包作業，114 年 6 月完工。

- (28)110-111 年度花蓮縣特種搜救隊訓練基地建置計畫：提供基地供花蓮縣警義消、民間等救難團體辦理地震搶救及火災搶救訓練使用，本案工程於 111 年 1 月 12 日開工，目前進度 61.65%，預計於 112 年 4 月完工。
- (29)110-111 年度防災教育館建置計畫：辦理防災教育館室內裝修（含空調）工程採購，於 111 年 12 月 13 日決標，預計於 112 年 4 月防災教育館建築體完工後接續室內裝修施工，預計於同年 10 月竣工、12 月完成整體裝修工程並結案。
- (30)110 年度花蓮縣忠烈祠周邊環境改善計畫：辦理周邊 AC 鋪設、登山步道與樓梯改善、公廁改善、草皮鋪設及忠烈祠匾額修復等工作，本案於 110 年 9 月竣工啟用；另增加植栽、清理雜木雜草等綠美化項目，於 111 年 1 月完成驗收並結案。
- (31)110-111 年度變更光復都市計畫(第四次通盤檢討)案執行計畫：本次通盤檢討希冀解決前次通盤檢討未完成附帶條件之案件、計畫圖資老舊、檢討區內公共設施用地供給與需求情形、檢討區內土地使用及交通系統與強化都市防災計畫等。目前約完成本計畫 55% 之工項，預計於 112 年 12 月結案。
- (32)110-111 年度花蓮縣吉安鄉東昌(LIDAW)部落聚會所興建計畫—花蓮縣吉安鄉東昌公墓遷葬計畫第一階段：辦理東昌部落聚會所興建案之遷葬作業，本案受理遷葬補償費申請期限至 111 年 11 月 30 日止，另修正計畫納入執行第二階段無主墓及地下骨骸起掘安置作業，該作業於 111 年 11 月 3 日決標，繼續辦理起掘安置作業。
- (33)110-111 年度萬榮鄉馬遠村公墓設施及環境改善工程第三期：辦理祖先紀念區、環保葬區（樹葬區、花葬區）、公共服務設施（家屬休息室、服務中心、停車區、園區入口）、環境綠美化、水土保持設施等規劃，完成更新馬遠公墓整體公園化及改善環境。本案工程於 110 年 12 月 21 日決標，因天候延誤及疫情影響廠商人力調度，目前工程進度 40%，預計於 112 年 10 月竣工。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

- (34)110-111 年度富里鄉公所廁所改善計畫：為改善公所友善舒適之如廁環境，引入自然元素及現代化外觀裝潢，調合自然採光與人工照明，提升通風及使用空間之舒適性，本案於 111 年 10 月 19 日結案。
- (35)110 年度戀念風華再現—花蓮市菁華僑友善計畫：辦理改善及提升橋樑整體結構安全、設置無障礙空間、伸縮縫修繕、夜間照明營造等，共計改善地坪約 320 平方公尺。本案於 111 年 5 月 8 日竣工。
- (36)110 年度壽豐鄉理想路排水改善工程：辦理壽豐鄉理想路部分路段之排水暗溝工程、排水涵管、截水溝及疏洪道水閘門工程等，以有效改善路面積水問題，共計改善約 920 公尺，本案工程於 111 年 2 月 22 日竣工。
- (37)110-111 年度「蛻變・創生」-花蓮市公園串珠營造計畫：辦理進豐生活園區及佐倉運動公園營造，以建構「地方區域型都會公園」為目標，強化核心都市機能建設與服務，為與民眾生活息息相關之公共場域進行整體改造，營造多元使用價值之市民生活空間及優質環境，以建設帶動遷葬及區域發展，本案於 111 年 8 月 8 日完工。
- (38)110 年度新城鄉民有公園遊憩設施設置工程：辦理公園全區環境設施規劃，拆除老舊設施、活化閒置空間、種植景觀喬木及優化園區步道動線等，並進行公園整體規劃與重塑，為公園注入多元色彩，本案於 111 年 11 月 10 日竣工。
- (39)110-111 年度花蓮縣文創產業培力及發展計畫：出版《靈感之前先田調》專書，並設計伴手禮盒及企劃「沿路的推理—花蓮美學節之田野搜查線」展覽、辦理「花蓮跳浪藝術節」、「城市空間藝術節」；補助文創及表演藝術人才參加活動或辦理工作坊、幼稚園、中小學師生參加藝文活動及參訪藝文館舍、辦理社造(社區營造)點徵件活動；經營鐵道電影院(除常態性放映外，亦與影展合作)；辦理花蓮石雕藝術人才培訓課程，並籌備 2023 年花蓮國際石雕藝術季；採購優質節目。
- (40)110-111 年度花蓮文化園區—藝術場域新貌翻轉計畫：完成美術館及演藝堂結構補強工程，刻正進行美術館整建工程；典藏作品 50 幅以上作品；辦理花蓮縣地方美術發展脈絡委託研究；舉辦太平洋左岸藝術季及下鄉巡演活動。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

- (41)110 年度吉安鄉觀光遊憩設施改善工程計畫：為推動串接縣內各線自行車道，形成自行車道路網，以延伸周遭聚落及休憩景點，爰整修濱海線暨光華河岸線自行車道環境設施，於 111 年 7 月 8 日結案。
- (42)110-111 年度壽豐鄉客家文化生活廣場環境設施改善工程計畫：案係花蓮縣壽豐鄉為改善壽豐鄉客家文化生活廣場設施，因應推展客家文化活動之運作與建構常態性客家文化產業市集之使用，於 112 年 1 月 4 日決標。
- (43)110-111 年度花蓮縣原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫：本計畫係與專業團隊、轄內學校合作，提供相關資源協助及創作、展演平台，吸引原住民族青年學子接受培訓，以培育專業原住民樂舞人才，扶植並推廣專業樂舞團隊，以保存並發揚原住民傳統樂舞文化。已招募高中職學生共 60 名，並於期末進行展演活動，培訓專屬舞碼；完成 40 名甜心勇士之招募及培訓，整合訓練原住民族文化、肢體律動及歌謠等，另阿勒飛斯文化藝術團已辦理國內團隊樂舞交流 36 場次。
- (44)110-111 年度花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫：原民部落家戶裝設網路比率較低，偏遠地區收訊不佳，致使部落居民及學童網路資源不及都會地區，爰提供偏遠部落免費網路服務，以縮短城鄉數位落差。本案 110 及 111 年分別完成 27 及 22 個部落建置，合計 212 顆 Wi-Fi AP，並持續維運追蹤使用情形，使各 Wi-Fi AP 不論在遠距教學、部落或學校皆能發揮重要功能。
- (45)110-111 年度建構原住民族部落社區長者賽普計畫：係補助民間團體設立原住民族長者照顧賽普站，以提供原住民老人日常生活之照護及活動聚會場所。目前累積建置原住民族長者照顧賽普站 6 站、培植在地族人擔任照服員計 12 人，每站每月服務原住民族長者約 174 人 (2,088 人次)，以提供在地連續性、可近性及具文化性之專業照顧服務。
- (46)110-111 年度秀林鄉風貌及周邊設施改善工程：本計畫規劃興建各區位入口意象建築物工程，給予民眾與訪客實質建設上一個可記憶、有印象之空間架構與認知。型塑秀林鄉門戶特色與地點自明性，強化視覺經驗，並轉化為對該地點有意義

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

之認知，於 111 年 2 月 23 日決標，預計於 112 年 5 月 30 日完工。

- (47)110-111 年度花蓮縣新建圖書總館計畫(第一階段)：辦理花蓮縣圖書總館之新建，111 年完成統包工程發包、初步設計、臨時圖書館建置及搬遷相關事項。
- (48)110-111 年度花蓮縣 109-112 年智慧校園樂活城鄉計畫：已設置智慧校園智慧圖書管理系統、智慧保健管理系統、深化數據採集月段考題庫系統、閱讀素養遊戲化學習系統、閱讀讀經學習平臺及新增激勵系統、智慧視覺化大數據整合平臺、虛擬攝影棚、5G 示範(智慧城市及智慧教育)教室及 VR 遠距教學共學平臺等，並舉辦第 4 屆科技教育成果展及遠距教學與科技教育訓練。
- (49)110 年度花蓮縣國風國中體育館/場修建計畫：辦理花蓮縣國風國中體育館整修工程，整修後提升學校體育運動社團數，擴大學生運動人數，培植良善運動風氣，亦提高民眾使用意願，促使場館每天使用人數由 1,000 人/天(學生使用)，進而提升為 1,200 人/天。另每年寒暑假辦理 3 次以上大型藝文展演活動，以有效利用體育場館空間。
- (50)110-111 年度萬榮鄉多功能運動園區興建工程：於紅葉村設置多功能運動園區，基地總面積 1.358 公頃，設置項目包括：標準 200M 田徑場 1 座、槌球場地 1 座、傳統摔跤場 2 座、司令台 1 座及觀眾看台、廁所 1 座、部落傳統慶典祭祀活動草坪區及車場設施、全區基地排水系統等，工程已完成驗收並結案。
- (51)110-111 年度瑞穗鄉自行車步道改善計畫：為提升鄉內自行車道環境品質，辦理全區導覽牌誌系統改善，利用設置景觀導覽牌誌、設置方向指示牌及自行車冷塑標線，串聯自行車道，提供多種路線，本案共完成自行車道 4 條，總長計 30 公里。
- (52)110-111 年度花蓮縣推廣優質國產油茶實施計畫：110 年輔導擴展花蓮縣新植油茶面積 44.2 公頃，建置苦茶油加工廠興建工程與資訊設備採購 21 台機器，廠房工程於 110 年 5 月 7 日完成驗收，相關設備裝置並於 110 年 12 月 13 日完成驗收。110、111 年辦理「花蓮縣玉溪地區農會油茶產業整體行銷計畫」勞務採購案，整合輔導該縣油茶行銷企劃 1 場次、花蓮

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

油茶籽評鑑及輔導 1 場次，形塑玉溪油茶產區品牌形象，辦理培力工作坊及見學參訪，提升農民油品生產加工、榨油製程、品牌建立及市場行銷技術。

- (53) 110-111 年度花蓮縣提升婦幼照護計畫：係推動花蓮縣婦幼照護政策，提供於花蓮縣醫療院所接受產檢之每位孕產婦及衛生所完成學前兒童發展篩檢嬰幼兒之營養照護券，共發放 1 萬 9,267 人次；補助新生兒先天性代謝異常疾病篩檢 1,891 人、孕產婦百日咳疫苗接種 1,594 人、母血唐氏症篩檢 1,059 人及母乳哺育諮詢 107 人次。
- (54) 110-111 年度花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫：完成執行花蓮縣家戶垃圾轉運至其他縣市焚化廠焚化處理，並跨區域採合作互惠模式，依比例回運焚化後再生粒料或飛灰固化物，截至 111 年 12 月止，焚化垃圾量達 13,200 公噸。
- (55) 110-111 年度花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫：為延續「花蓮縣環境教育數位中心設置計畫」，提供民眾安全的環境教育場所及落實數位教育，辦理「設置環境教育數位中心設施建構」，空調工程案於 111 年 3 月 15 日完工，後續辦理搬遷、辦公家具及視聽設備座椅等安裝、保全監視系統…等設置工作。
- (56) 花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計畫：係委託專業顧問團隊，協助花蓮縣政府辦理「花蓮縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案」暨滾動檢討，以及各項計畫執行控管與幕僚作業。
- (57) 花蓮縣推動姊妹市及友好城市交流發展計畫：辦理花蓮縣與大溪地互訪藝文交流；與外交部東部辦事處及大漢技術學院合辦「國際禮儀與外交經驗分享研習營」；接待韓國堤川市居民自治委員長協議會參訪交流，本案已結案。
- (58) 花蓮縣智慧國土整合應用計畫第二期—整合多元地理資訊推動智慧治理：辦理全案建管案件掃描編碼、資料庫建置及空間對位；關鍵、基礎及主題業務圖資產製及更新維運；擴充建管 API、系統功能及開發獨立系統；辦理 GIS 教育訓練課程；整合應用多元空間資訊落實智慧治理之公共服務。
- (59) 花蓮縣沿海保護與標的資源調查計畫：美崙溪二級海岸保護區劃設於 111 年 5 月 23 日將經營管理計畫(草案)送交林務

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

局，針對新社村小湖水產動植物繁殖保育區及周邊進行文獻盤點、現況調查等作業。另辦理海岸林調查，提出花蓮原生景觀復育建議概要，後續相關工作將於完成契約簽定後繼續辦理。

- (60)擬訂大花蓮地區都市計畫：本案為 4 年期計畫，針對大花蓮都市計畫範圍(4 處都市計畫地區)進行都市計畫區整併及擴大規劃研究作業，111 年已完成擴大花蓮都市計畫及新城(北埔地區)都市計畫申請書、政策評估說明書、啟動實質都市計畫案法制化程序之整備作業。
- (61)「安全城市—唯美花蓮」CCTV 圖資系統整合實施方案 II：辦理介接內政部警政署系統伺服器 2 部；建置車牌辨識系統 10 處(計 3 百萬畫素鏡頭 19 支)；淘汰逾使用年限之攝影鏡頭(計更新 2 百萬畫素鏡頭 51 支)，均已執行完畢。
- (62)美崙山公園環境景觀設施改善計畫：辦理園區內步道及平台改善設施，將民眾易發生安全問題及民眾建議之部分作為選擇標準，爰以好漢坡作為本次施工位置，提供完善安全之登山步道。本案刻正辦理結案作業。
- (63)鳳林兒童公園環境營造工程：辦理設置共融式遊具、體健設施及環境綠美化等整體營造工程，打造全齡活動空間，滿足居民休閒需求並活化兒童公園。本案於 111 年 7 月 12 日完成驗收及結案作業。
- (64)花蓮縣卓溪鄉納骨牆設置計畫：辦理增設卓溪鄉公墓納骨牆 4 座，預計增加 480 個櫃位，以滿足地方需求，實施美化整理與公墓公園化之概念，本案於 111 年 12 月決標，預計於 112 年底竣工並啟用。
- (65)富里鄉活化幸福廣場計畫：健全幸福廣場之基礎設施，以利廣場舉辦相關活動，帶動區域發展，滿足小農市集、青年回鄉及遊客需求，休憩步道植栽綠美化並改善停車空間，本案於 111 年 9 月 22 日決標、同年 12 月 31 日竣工。
- (66)瑞穗鄉殯葬業務管理資訊系統建置計畫：辦理規劃建置殯葬業務管理資訊系統，藉由推動整合性 web 網路版殯葬系統，作為同步化之資料庫整合，本案於 111 年 6 月完成建置。
- (67)卓溪鄉網路廣播系統建置計畫：建置全鄉單一式網路廣播系統，有效提升廣播系統之使用安全及便利性，使每一位部落

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

族人及時接收資訊，並透過完善防災廣播系統，整合部落安全資訊系統效能，本案於 111 年 11 月 16 日完成驗收，預計於 112 年 1 月結案。

- (68)玉里鎮人行道改善工程：重塑市區道路以提升都市環境與改善人行徒步空間，並形塑保有當地生態景觀、地區文化特色之生態都市。辦理人行道鋪面更新面積 1,997 平方公尺、改善道路排水溝 80 公尺、景觀燈更新 12 盞、無障礙坡道 16 處、路緣石(含植栽帶緣石)1,602 公尺、綠帶修護 300 平方公尺。本案預計於 112 年 2 月 27 日開工、同年 6 月 30 日竣工。
- (69)花蓮縣偏鄉地區公共運輸服務升級計畫：111 年 9 月 29 日完成第一階段 160 座智慧站牌驗收，並於 111 年 12 月 28 日完成第二階段 120 座智慧站牌驗收，依本案期程進度預計 112 年 2 月前完成所餘 120 座智慧站牌建置。
- (70)壽豐鄉櫻花步道計畫：本案於 111 年 9 月 15 日開工，因部分工項涉及水土保持致工程暫停，刻正檢討契約工程項目，俟檢討完成後賡續辦理。
- (71)萬榮鄉紅葉大橋路面及護欄改善工程：本案於 111 年 10 月 20 日開工，主要辦理橋面欄杆打除更新、AC 路面更新、路燈更新及斜坡引道金屬護欄建置工程，截至 111 年底進度為 25.93%。
- (72)秀林鄉翡翠谷步道改善工程：本案於 111 年 12 月 12 日決標，刻正辦理施工前協調會相關事宜，工程主要辦理人行道鋪面修繕、安全欄杆設置、牆面修復、牆面圖騰美化及隧道落石防護，預計 112 年 4 月開工。
- (73)花蓮縣義民祭文化活動計畫：係延續客家先民團結奮鬥保家護民之精神、花東地區客家宗教信仰文化之重要開展。透過舉辦傳統客家挑擔奉飯、祝禱祈福等之儀式，再現客家傳統信仰之熱鬧慶典氛圍，本案於 111 年 12 月結案。
- (74)萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫：藉由溫泉資源整體開發，改善既有公共設施及景觀設施，並結合地區原住民文化工藝與部落美學，配合區內觀光資源，強化並塑造地區旅遊景點，帶動部落產業活動，促進地方產業亦提升居民生活品質。本案預計增加就業人口約 20 人、增加 6 處產品通路行銷、展售

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

50 種農特產與手工藝品等。「111 年萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫溫泉井體委託規劃設計監造技術服務」，於 111 年 9 月 5 日發包完成。「萬榮溫泉鑿井及附屬設施工程」於 111 年 12 月 13 日完成發包作業，預定 112 年 1 月 11 日開工。

- (75) 在地運動績優人才培育暨輔導就業永續發展實施方案：辦理花蓮縣在地潛力運動選手獎學金、教練鐘點費、在地優秀運動人員輔導就業(或訓練)生活津貼及運動優先區與棒球優先區等計畫。聘請 16 人次在地績優運動選手擔任基層教練，並補助在地優秀選手獎學金計 39 人次，取得全國中等學校運動會 18 金之佳績。
- (76) 花蓮縣運動休閒園區建置計畫：辦理吉安菸葉廠舊址占地約 4 公頃土地，建置多元用途之運動園區，初步活化園區，進行現有植栽鋪面整理及景觀植栽工程，規劃露天環狀跑道、多功能草坪及槌球場，並針對廠區建物進行歷史價值評估、安全維護以及危險建物拆除作業，工程於 111 年 9 月 30 日決標，刻正辦理國有不動產撥用程序。
- (77) 光復鄉數位學習共享空間 29 號：本案係利用現有老人館翻修，補強原有建築物安全結構及改善整理內部空間，充實數位建設環境及軟硬體設備，打造光復鄉第 1 棟數位學習場域，落實縮短城鄉數位學習環境之差異，提升偏鄉地區民眾之資訊素養與技能。本案工程於 111 年 11 月 30 日決標，預計 112 年 5 月完工。
- (78) 花蓮縣電動機車推廣設置計畫：辦理花蓮地區電動機車推廣補助 1,000 輛、大型宣導活動 1 場、宣導活動 5 場及電池充電站維護等措施，可降低污染及減碳效益，提升花蓮旅遊環境與服務品質之評價，本案已結案。
- (79) 花蓮市智慧城市示範計畫：辦理淹水監控、人流統計分析、違規臨停告警、智慧資訊發布、智慧照明、智慧杆等相關設備，提升安全有效之行車服務。勞務招標作業已完成，刻正辦理工程招標。
- (80) 花蓮漁港觀光魚市二期增建工程計畫：辦理花蓮漁港觀光魚市二期增建工程，於 110 年 12 月 22 日完成工程預算書審核作業，惟截至 111 年 12 月 28 日止，上網公告已流標 6 次，刻正辦理計畫展延至 112 年 12 月 31 日，將滾動式檢討，並

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

儘速辦理招標作業。

- (81)新城鄉嘉里社區周邊設施改善工程計畫：辦理花蓮縣新城鄉內自強路鄰近溪畔公園(噶瑪蘭紀念公園)周邊人行道改善工程，改善人行道不平整問題，期透過車行與人行之通行空間友善環境規劃，推動架構性改造，改善用路人安全及舒適性，同步美化景觀與行車安全。於 111 年 12 月 8 日完成決標，預計於 112 年 1 月上旬開工。
- (82)花蓮縣「食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫」：推動地區檢驗資源改善工作，於「自行檢驗項目」由計畫執行前 95 項次增加至 111 項次，「民眾送驗率」增加 98.98%，並建置檢驗線上申請系統，提供在地食安檢驗資源與為民服務，另完成 2 名人員任用及訓練，及派員培訓計 176 人次參加。
- (83)花蓮縣營業衛生品質提升計畫：透過辦理營業衛生教育訓練及輔導查核，建立異業合作關係，強化業者自主管理，提升整體營業衛生管理品質及效能。本年度計畫已執行完竣，相關成果包括：辦理實體及線上教育訓練超過 2,100 人次參訓，平均認知率提升超過 6%；辦理營業衛生管理優良認證超過 105 家等。
- (84)花蓮縣結核病防治延續性計畫：呼應我國 2035 消除結核計畫目標，推動結核病防治主動發現及高風險族群潛伏結核感染檢驗與治療計畫，結核病新案發生率由 105 年每 10 萬人口 72 例降低至 111 年預估 46 例，累積降幅達 36%，本年度計畫已執行完竣。
- (85)花蓮縣智慧診間計畫：為改善花蓮縣衛生所醫療資訊環境，減輕醫事人力作業，提升醫療服務品質為目標。已完成智慧化量測設備及自助報到服務建置、基礎網路環境改善及醫療資訊系統設備之汰換。
- (86)建構花蓮縣「長青學子・快樂 GO」銀髮族樂活學習計畫：針對 55 歲以上之長者納入學習服務對象，委託民間團體承作終身學習教室，於花蓮縣 10 鄉鎮市辦理，參與人數計 1,680 人；行動學堂巡迴 13 鄉鎮市，將學習及資源帶入社區，並於課程後提供共餐活動，運用在地食材結合志工人力製餐，導入健康養生概念，提升長者社會參與，辦理 80 場次，參與人數計 3,002 人。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

- (87)花蓮縣社會福利安全網計畫：運用花蓮縣實物銀行北、中、南全區據點，使弱勢邊緣戶民眾可透過區域據點及專業人力評估獲得及時幫助，111 年度已受理轉介開案 291 戶家庭，提供一次性或 3~6 個月生活物資與民生用品，共計 4,321 人次受益，並提供物流宅配服務 721 戶次；受理 40 單位(含個人)捐贈襪子、防蚊液、沐浴露、罐頭及奶粉等民生物資。
- (88)強化社會安全網—花蓮縣區域型社會福利服務中心：透過補助社會福利服務中心進用專業人力，建立以「兒少為重、家庭為本、社區為基礎」具近便、友善、接納與開放之福利服務體系，提供弱勢兒童少年家庭個別化預防與支持服務，弱勢家庭服務人次累積達 2 萬 6,507 人次，計畫已完成。
- (89)豐濱鄉科技與醫療結合應用於社區整合服務計畫 2.0：係推動豐濱健康照護服務 2.0，透過穿戴式裝置紀錄長者心跳及步數、並使用相關設備量測血壓及握力等，共服務長者 900 位，遠距醫療 193 人。
- (90)花蓮縣低碳生活及產業生產建置計畫：完成花蓮縣「低碳生活」、「低碳社區推廣及輔導」、「推動低碳輔導或示範措施」，辦理花蓮縣公私場所老舊設備」、「低碳產業」、「花蓮低碳旅遊主題化」及「推動探索活動」等相關工作。
- (91)花蓮縣數位智慧稅務資訊網站建置計畫：本案於 109 年及 110 年分別完成「數位智慧稅務資訊網站」及「稅務視訊即時辦服務平台」等建置並正式啟用。111 年度稅務網站瀏覽計 325,492 人次、稅務專區線上申辦件數受理 3,631 件，財政部相關網站(e 網通及入口網等)線上申辦件數受理 1,773 件。

### 2. 臺東縣政府：

- (1)106、108 年度原住民族樂舞影音創作產業推廣計畫：設置樂舞產業人才培訓基地及影音錄製剪輯室，以建置原住民樂舞產業創作友善環境，並開設專業培訓課程，結合在地文化，型塑樂舞產業聚落。目前已開設樂舞培訓課程 16 小時(15 人次參與)、表演人才課程 134 小時(12 人次參與)；培訓成果發表 1 場，並開發文創聚落網站一式等。
- (2)106、108-111 年度原住民族部落文化聚會所建築美學計畫、二期計畫：透過原住民族部落聚會所之興建，改善其生活空間與

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

環境，凝聚部落精神，並提升人文價值且促進文化交流。目前已完成 14 座部落文化聚會所之興建及 6 座部落文化會所之規劃。至 109-111 年度建築美學二期計畫預計完成 13 座部落文化聚會所之興建及 3 座部落文化會所之規劃，已完工 3 座、發包 9 座，尚有 4 座規劃設計中，惟因原住民地區用地取得困難及工程發包不易，導致辦理期程延遲。

- (3) 106-107 年度臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫：鑑於蘭嶼鄉各村道路及排水設施不足或損壞嚴重，多年來未有經費得以修繕。為提升原民部落人民基本生活品質，爰辦理部落道路及排水設施改善與興建。原規劃施作之 6 個部落區域皆已竣工。
- (4) 107 年度原住民文創聚落營造計畫：辦理原住民文創聚落基地環境整備，結合民間資源，鼓勵在地商業空間引入原住民族文化創意設計，如飯店、民宿、商品展售據點等，以營造特有之原住民文化特色，吸引觀光人潮，厚植原住民文創產業發展。此外，亦辦理文創設計產業創新育成輔導及出國考察，以挖掘文創產業新秀，引導青年回流，協助其返鄉創業，促進在地創業與就業。已輔導 5 位業者研發 3 式周邊商品，及 7 個新銳設計單位進駐；創作研習全區及分區意象設計；辦理全國文創設計競賽暨頒獎典禮各 1 場，及創作工作坊共 4 場等。
- (5) 108 年度南迴山海秘境營造計畫：透過各項軟硬體整備項目，結合臺東縣境南迴地區最具知名度之多良部落與南田部落，以其豐沛之在地人文及自然資源為基底，發展適地適性之文化產業、特色農業及生態旅遊等產業特色，逐步強化部落發展條件，打造南迴山海秘境成為南迴地區之新亮點。已辦理部落共識會議 12 場次、部落接待家庭環境改造 9 處、部落體驗環境營造 4 處、部落景觀及周邊環境設施改善工程 6 處及工作假期 3 場次。
- (6) 109 年度臺東縣卑南鄉溫泉村活動中心興建：改善居民活動空間以凝聚向心力，充實村里生活環境機能與品質，使其成為具地方特色之遊憩中心，且能因應災害緊急安置，兼具防災、救災之功能。本案於 111 年 4 月 16 日竣工，預計於 112 年 1 月結案。
- (7) 109-111 年度營造魅力據點及整合行銷計畫：辦理多面向計畫提升臺東觀光服務品質，如辦理大型觀光活動、各式行銷推廣

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

計畫及遊憩設施改善等，另透過補助各地方鄉鎮市公所，辦理競爭型鄉鎮創意配套活動及獎勵旅遊，擴張臺東旅遊消費市場。111 年計畫成果，臺東縣觀光旅遊人次截至 111 年 11 月底止，共計 8,076,632 人次，較 110 年同期增加約 70%（110 年受疫情影響較低）。

- (8) 109 年度臺東縣卑南鄉東興村達魯瑪克部落綜合產業館興建計畫：本計畫係興建部落綜合產業館，作為產銷班、文化協進會、青年會所、文健站、婦女會、巡守隊等地方組織之活動基地，進而健全社福網絡，改善地區產業文化發展環境，促進部落文化傳承功能，並藉由產業館空間，展示部落農產品及加工品等，鼓勵外地遊客參與體驗，進而活絡地方經濟，預計增加約 1,038 人次之工作機會，已完成綜合產業館興建工程發包作業，於 111 年 12 月 16 日申報完工，俟竣工後即進行驗收並結算，同時辦理使用執照申請程序。
- (9) 109 年度臺東縣延平鄉山林生態探索教育訓練中心建置計畫：本計畫將鄰近鹿野高台之永康國小校舍現有週邊土地，轉型為山林生態探索教育訓練中心，並配對在地經營主體輔導提升計畫及部落山林旅遊品牌行銷計畫，進而發展具有在地特色之優質生活文化產業。預計提升約 2,510 萬元之山林文化生活體驗產值、增加 5 家山林資源創業者，並連結 8 處經營主體，已完成水土保持工程發包，刻正執行水土保持工程施作中，預計於 112 年 3 月完成水保工程驗收，112 年 4 月完成水保工程驗收後續辦主體工程施作，並預計於 112 年 12 月完成。
- (10) 109 年度臺東縣大武鄉鄉立圖書館新建計畫：109 年原核定為圖書館新建計畫，囿於土地取得時程及工程預算不足等因素，110 年 5 月修正計畫，由「新建」改為原址「整建」。復經建築物耐震能力詳評後，於結構安全有疑慮考量下，111 年 8 月由「整建」變更為「新建」，並於 12 月 25 日完成細部計畫設計與預算書圖。
- (11) 109 年度臺東縣推動環境保護及數位環境保護館暨辦公廳舍設置計畫：本案為跨年期計畫，辦理「臺東縣環境保護局數位環保辦公廳舍新建工程」，於 111 年完工。
- (12) 109 年度太麻里鄉清潔隊休息室興建計畫：本案為跨年度計畫，辦理「太麻里鄉清潔隊廳舍及垃圾車車庫興建工程」，於

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

111 年 5 月 26 日開工，依計畫書期程辦理後續工作事宜。

- (13) 110-111 年度智慧臺東 資源共享計畫：無線寬頻會員數達 70,467 人；機房運作安全之可靠度達 98%；資料開放數達 599 筆；協助輔導創客團隊申請競爭型補助計畫共 11 案，完成 6 案核定補助。
- (14) 110-111 年度營造臺東在地創生與國際友善環境推動計畫：已辦理項目包括舉辦熱氣球嘉年華、池上秋收稻穗藝術節等活動與國際外賓交流、發行外語專刊《Hello Taitung》第 3 期及第 4 期各 1200 本及辦理 2 場次專刊分享會；辦理跨世代共學培力案計培訓 9 個據點、完成培訓 20 位學員；英語人才培訓案計開設共學課程 99 堂、培訓國際志工 14 名及實地雙語輔導 12 間店家；完成 14 間店家環境整備改造及 10 件伴手禮；完成網站第一次版更、投放 4 季廣告並達成共 20 萬次點擊；完成第四期綜合發展實施方案草案及教育訓練 1 場、鄉鎮市座談會 18 場，以瞭解各地需求；完成數位游牧案；完成六間空屋修繕及共同辦公空間相關設備採購。
- (15) 110-111 年度建築景觀再造計畫：辦理建築物立面更新補助、斜屋頂設置補助及既有違章拆除計畫，推動建築物改善計畫以達建築景觀再造成效。本計畫共完成建築物立面更新補助完工 248 案、斜屋頂補助完工 15 案及違章拆除 173 案，本案於 111 年 12 月 27 日結案。
- (16) 110-111 年度興建紅葉部落多功能活動中心計畫：提供避難防災收容、部落教室及運動場地等多功能公共空間供村民使用，並作為村辦公室，提升行政作業及村民服務，與「紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心增置計畫」合併辦理，本案預計於 112 年 1 月開工、同年 12 月竣工。
- (17) 110 年度臺東縣卑南鄉初鹿村辦理納骨塔設置計畫：辦理新建納骨塔計畫，預計設置 9,000 個櫃位，可容納卑南鄉 6 座起掘遷葬 2,707 個墓基及每年平均入塔數，解決納骨櫃位即將不足之困境，本案於 111 年 10 月 17 日舉行落成典禮，刻正辦理驗收及結算作業，預計於 112 年 6 月結案。
- (18) 110-111 年度新增消防據點及廳舍建設(增建、修建)計畫：辦理臺東縣消防局豐榮分隊新建工程，本案於 111 年 11 月 15 日竣工、同年 12 月 14 日完成驗收，預計於 112 年續辦案內

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

勞務驗收及工程結算作業。

- (19) 110-111 年度臺東縣特種搜救隊暨搜救犬小組訓練基地建置計畫：辦理建置「地震災害複合訓練場」與「搜救犬室內綜合訓練中心」，提供特搜隊及搜救犬小組多元完善之訓練場地，逐年充實汰換災害應變人員專用裝備、器材等，並辦理國內特搜隊和搜救犬相關專業訓練，本案工程於 111 年 1 月 12 日開工，目前進度 61.65%，預計於 112 年 4 月竣工。
- (20) 110-111 年度提升本縣高級救護品質及災害預防效能計畫：辦理高級救護技術員訓練及防火宣導訓練班，並購置消防安檢人員、防災宣導義消人員之制服(含配件)及宣導背心，另於救護系統導入「EMS 即時影音及病患生理資訊串流」功能，強化與醫院間資訊傳遞與合作。
- (21) 110-111 年度紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心增置計畫：提供避難防災收容、部落教室、運動場地及村辦公室等多功能公共空間供村民使用，並提升陳設空間品質以妥善保存相關文物。與「興建紅葉部落多功能活動中心計畫」合併辦理，本案預計於 112 年 1 月開工、同年 12 月竣工。
- (22) 110-111 年度臺東縣東河鄉興昌村辦公室修繕工程計畫：辦理東河鄉興昌村辦公室、會議室及檔案室修繕工程，並整建辦公室前廣場地坪、屋頂防水、牆面修補上漆及排水溝等空間，以創造安全優質辦公場所，提供民眾洽公之舒適環境。本案於 111 年 3 月 5 日竣工、同年 6 月 28 日結案。
- (23) 110 年度鹿野鄉強化災害監測及防治計畫：建置公所、各村辦公室廣播控制主機、網路音頻擴大機及網路警告機等，以完備鹿野鄉廣播系統，發揮訊息傳遞及災害緊急疏散等功能，以保障民眾生命安全。本案於 111 年 7 月 1 日竣工，刻正辦理驗收及結算作業，預計於 112 年 2 月結案。
- (24) 110 年度鹿野鄉花鹿米公園再造計畫：打造以鹿野鄉公所為原點之軸心區域，為鹿野旅遊核心與起點，打造親子遊憩亮點，為鹿野鄉青年創造回家之路，另再造生態水池面積約 6,000 平方公尺。本案於 111 年 8 月結案。
- (25) 110-111 年度臺東縣綠島鄉第一公墓納骨堂設施設備更新修繕計畫：辦理綠島納骨堂設施設備更新計畫，修繕存放空間，以改善原納骨堂內舊式納骨櫃，因其材質耐震性不符合現有

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

法令致影響美觀與安全，及排水系統易堵塞漏水等問題，本案於 111 年 12 月 20 日結案。

- (26) 110-111 年度末世安穩—臺東縣長濱鄉第五公墓納骨堂設施改善及周邊環境營造工程：提供緬懷交流及舒適安全之空間，針對懷恩堂內部消防設施、舊有線路更新、監控系統、防颱門窗及周邊既有 AC 地面等進行改善，本案於 111 年 11 月 7 日開工，預計於 112 年 12 月完工。
- (27) 110-111 年度臺東縣達仁鄉台坂公墓殯葬設施改善計畫：鄉內原有 7 座公墓皆已飽和，為解決墓地不足狀況，規劃新設納骨牆 560 個櫃位，目前工程進度 70.75%，預計於 112 年 12 月完工。
- (28) 110-111 年度臺東縣成功鎮第九(小港)公墓孝思堂整修建工程：孝思堂原為地上 5 層建築物，1 至 4 樓有嚴重漏水及建築牆面龜裂，故規劃拆除重建，增加祭拜空間及放置供品之位置，本案於 111 年 12 月 22 日決標，預計於 112 年 12 月完工。
- (29) 110-111 年度臺東縣海端鄉示範公墓納骨塔(含管理室)興建計畫：本案因無法完成細部設計致無法辦理工程發包及施作，已撤案。
- (30) 110-111 年度蘭嶼鄉生活污水處理系統調查及規劃：掌握蘭嶼鄉 4 村及 6 部落污水處理現況，就污染源水質水量及排水渠道進行污染分析，評估污水處理方式及廠址選定，邀請民眾參與討論，並完成效益評估及規劃報告以利後續建設、營運及管理等工作，刻正辦理期末報告書審查作業，預計於 112 年 6 月完成。
- (31) 110-111 年度臺東縣兒童公園規劃設計暨民眾參與案計畫：目前辦理 1 場民眾說明會、3 場民眾參與式工作坊、1 場線上式參與問卷及 1 場成果展演記者會，讓民眾了解兒童公園未來規劃，廣納並綜整民眾及兒童對公園之意見，歸納未來展望。
- (32) 110-111 年度臺東縣立兒童運動公園計畫：將閒置空間打造為兒童遊戲與運動兼得之遊憩場所，增加遊憩環境約 0.48 公頃，本案預計於 112 年 3 月竣工。
- (33) 110-111 年度臺東縣在地文化加值計畫：出版《什麼玩藝兒 3-直擊台東文創現場》、《長濱 踏浪而來》、《台東形象月曆》等出版品；改善美術館空間及強化軟硬體設備、修繕園區藝

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

術裝置；完成藝文中心改善工程；辦理多種節慶活動（山海電音派對、歲末活動、台東光祭）、臺東藝術節、臺東藝穗節及藝術下鄉巡演活動（表演藝術及行動美術館）。

- (34) 110 年度蘭嶼鄉海岸周邊環境景觀設施設置計畫：辦理蘭嶼鄉海域安全及周邊景觀環境設施改善，健全海岸周邊基本建設。111 年度完成設置周邊景觀照明設備 10 組、景觀椅 40 張、導覽解說牌 25 座、告示牌 30 組及相關救生設備 25 組等。本案刻正驗收中，預計 112 年度辦理結案事宜。
- (35) 110 年度太麻里景觀再造計畫工程：就太麻里全鄉多處知名景觀景點進行整體改善工程，包含多良車站、金崙溫泉、櫻木平交道、華園海濱公園及曙光園區等，施工項包含景觀廁所、導覽解說牌、環境綠美化、照明改善、欄杆安全措施等。本案刻正驗收中，預計 112 年度辦理結案事宜。
- (36) 110-111 年度南迴地區旅遊服務暨產業推廣中心計畫：活化大武鄉舊有建物並辦理建物改善作業，包含建照執照及使用執照補照作業、建物結構改善等，作為推廣南迴文化、農特產及行銷觀光之重要據點，以服務遊客為目的，整合遊程規劃，構成一完整觀光網諮詢點。已完成設計監造技術服務案發包程序，於 110 年 12 月 14 日簽訂契約，刻正展開後續各項工作。
- (37) 110-111 年度原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫：成立原住民族樂舞培訓中心，開設專業樂舞、文創產業等關課程，以培育專業人才，已完成工作項目包括擴充原住民藝術人才資源庫網路平台、充實聚落之設備資源；並辦理資源盤點及培訓中心選址、參與樂舞競賽及展演活動 5 場次、扶植 6 個表演藝術團隊，培養 3 名音響、舞台等專業技術人才，開設樂舞、文創等相關課程 130 場次，採集傳統歌謡 25 首，另持續營運「臺東縣原住民文化創意產業聚落」網站及擴充「風起原舞樂動臺東」網站等。
- (38) 110-111 年度原住民族特定區域計畫評估試擬及臺東縣原住民族土地共管模式現況研究與發展規劃：初擬試辦計有海端鄉下馬及利稻、成功鎮重安、金峰鄉巒坔、延平鄉武陵、達仁鄉新化等計 6 個部落，已執行盤點試辦實施範圍公有土地、梳理試辦實施範圍現行共管機制、研擬自然資源共管事項等。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

- (39) 110-111 年度原鄉部落長照友善照護四年增能方案促進計畫：本案整合政府、國立臺東大學體育系與民間資源(社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會)，針對轄內 101 處文健站辦理延緩失能活動課程、推展原住民傳統醫療保健、懷舊系列等，提升文健站服務 3,584 名原住民族長者之照顧品質。
- (40) 110-111 年度臺東縣原住民再造山海部落新美學計畫：係營造部落環境，培養部落人才，藉由設立專管中心使人才資源串聯，並透過文化推廣與行銷，以增添傳統文化之趣味性與產業價值。已完成營造部落環境 13 處；成立部落旅遊專案辦公室；培訓 4 名實習經理人；完成 90 小時培育課程，共約 100 人次參與及完成影像紀錄 1 式，亦完成部落旅遊及遊程開發 2 套、藝術策展文化活動 6 場。
- (41) 110-111 年度臺東縣部落無線上網寬頻服務計畫：考量原住民族部落之網路覆蓋率遠不如都會地區，造成生活不便及數位落差，爰本計畫係於原住民族部落建置網路系統，促進原住民族無線網路普及率與使用率。本案完成 183 個部落建置。
- (42) 110-111 年度臺東南迴小米文化產業創新提升推動計畫：本計畫以「產業多元化」、「人才孵育」與「品牌形塑與行銷推廣」等三大重點工項作為計畫目標，預計將辦理小米檢驗流程設施提升、小米文化知識彙集、產業交流會、在地業者提升陪伴輔導 5 家、小米藝術季每年 1 場、小米田復耕 10 公頃等，目前刻正辦理 111 年度計畫工作項目招標作業中。
- (43) 110-111 年度新型態學校創新教育計畫一面山學校：已辦理 4 場面山專業師資研習約 140 人次；增加 5 名面山專業人力工作機會；核定 6 校登山教育活動約 300 人次參加；山野教育體驗課程 19 梯次約 570 人次參加；辦理學生營隊 21 梯次 630 人次參加；辦理親子山野教育體驗活動 4 場次約 160 人次參加；購置登山教育專業裝備及山野教育設備與辦理第二營區場域設施修繕。
- (44) 110-111 年度海洋運動推展計畫：持續籌劃與設置海洋運動推展中心，培訓海洋運動專業人才，推廣專項運動專業學習素養與技能，如 SUP 運動指導員及平臺舟教練認證(參與人次達 64 人以上)，並辦理親師生體驗活動，如 SUP、獨木舟及風帆船體驗活動(參與人次達 1,100 人次以上)，以提升海洋教育

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

素養，豐富海洋基本知能。

- (45) 110-111 年度臺東縣池上鄉萬安國小活動中心興建計畫：本案緣係臺東縣池上鄉萬安國小原有校舍室內活動空間不足，為增加學生社團及辦理活動空間，以利學生身心多元發展及各項展演活動之推廣，規劃辦理興建嶄新多功能活動中心 1 棟，於 111 年 7 月 31 日開工，預計於 112 年 12 月 31 日前完工。
- (46) 110 年度關山小鎮周邊旅遊環境改善工程：辦理關山親水公園遊憩設施改善、環鎮自行車道邊坡補強穩定、安全護欄修繕及縱觀日月亭修繕，本案於 111 年 12 月 22 日結案，預估 112 年將達成觀光客人數 85 萬人，創造觀光產值。
- (47) 110-111 年度東方屋頂，陽光發電計畫：辦理臺東地區太陽能面板補助，核定補助共 37 件，其中向他人租借屋頂設置太陽光電發電系統者 18 件，總設置容量 1,662.815 瓦，有效配合中央節能減碳政策，鼓勵縣民積極設置，藉此帶動太陽光電綠能產業商機及降低西電東輸需求，創造多贏策略。目前尚有 5 案仍在施作。
- (48) 110-111 年度臺東縣推動綠能城市實施計畫：辦理推廣宣導說明會 7 場（臺東市 2 場、臺東縣東河鄉、太麻里鄉及延平鄉各 1 場、關山鎮 2 場），增進縣民對再生能源之知識與支持，藉此帶動太陽光電綠能產業商機，創造多贏策略。本案已結案。
- (49) 110-111 年度東方美地「引水施遠」計畫：辦理「初鹿系統—卑南鄉桃源村萬萬延管工程」完工後至少增加 10 戶接水戶；辦理「臺東系統—豐田路延管工程」及「鹿野系統—鸞山村下野部落延管工程」，完工後可改善當地居民飲用水品質。本案工程進度已達 70%，預計於 112 年 8 月底前完工。
- (50) 110-111 年度「幣鍊賦能 智慧臺東」TT-Life 智慧生活應用服務平台建置、強化暨維運旗艦計畫：針對關係人群投放媒體行銷廣告點擊率達 2,094,930 次、升級智慧生活服務平臺圖形介面，並結合數位新冠病毒健康證明及結合待用餐服務-T 餐計畫，及完成智慧城市成果展示，達到永續經營之循環生態系。本案已結案。
- (51) 110-111 年度臺東縣大武漁港疏浚養灘計畫：為維護大武漁港漁船筏進出，辦理大武漁港疏浚及侵蝕海岸保護工程，於 111

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

年完工。

- (52) 110-111 年度臺東縣長濱漁港疏浚及漁業設施改善計畫：因長濱漁港漂砂極度嚴重，每年需辦理大範圍疏浚，另碼頭可使用長度不足，故辦理長濱漁港疏浚工程及西內提碼頭改善工程，兩案皆於 111 年完工，冀確保漁港暢通及增加碼頭使用需求。
- (53) 110-111 年度臺東縣漁業觀光環境暨漁業設施振興計畫：為淨化排入富山漁業資源保育區之生活廢水，辦理富山漁業資源保育區水與環境改善工程；辦理新港漁港東防波堤越波改善工程，兩案工程皆於 111 年完工。
- (54) 110-111 年度臺東健康齊步走計畫：購置公務車 1 輛、發電機 1 台及其他衛生所業務所需電腦等設備，投入臺東縣肝癌防治（肝纖維化篩檢）及胃癌防治（胃幽門桿菌吹氣檢驗）各 1,500 案，完成個案追蹤達 90% 以上。
- (55) 110-111 年度翻轉醫療園地・健康大躍進計畫：辦理臺東縣 16 個鄉鎮市衛生所醫療設備及辦公設備更新、建築物維護修繕及環境改善、局所資訊及資安維護；完成池上鄉衛生所遷建細部設計及發包成功鎮衛生所遷建工程。
- (56) 110 年度臺東縣長濱鄉衛生所遷建計畫：原長濱鄉衛生所位處該鄉山坡最高處並有灣道，因留在鄉內者以老人及行動不便之高齡長者居多，造成徒步就醫困難，故辦理衛生所遷建，於 111 年底結案。
- (57) 110-111 年度臺東社區發展深耕與東岸暖陽社區身心靈產業打造計畫：開辦臺東縣第四屆社區專業經理人訓練計 100 小時，並有 17 位通過經理人認證，實踐在地社區發展願景；核定補助 6 案福利社區旗艦型計畫，約 8,000 人次受益；辦理社區身心靈產業打造計畫記者會 4 場次與體驗活動 60 場次，集結專業師資與在地社區合作，計 1 萬 6,512 人次參與。
- (58) 110-111 年度愛資源—臺東縣實物銀行物資管理計畫：主要為結合福利社區化模式、公私協力設置實物銀行物資媒合平臺；同時與學校進行官學合作，提供學生志工人力及相關倉儲管理、社會救助個案就業輔導等；管理及運用各界捐贈實（食）品，發放給臺東縣內弱勢家庭支持。截至 111 年底受惠家庭戶數達 6,724 戶、1 萬 3,910 人次；受贈物資（折合實價

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

計)及捐款(指定食物銀行用途捐款)達新臺幣 984 萬 9,163 元。

- (59)110-111 年度營建工程空氣污染防治暨電子 e 化系統設置計畫：完成「營建工程空氣污染防治費申報繳費電子 e 化系統」軟硬體維護、4 場次系統說明會及營建工程巡查管制作業等工作。
- (60)110-111 年度臺東縣環境教育中心區域深化整合行銷計畫：完成整合臺東縣各環境教育場域資源、培養之師資及優質教案，以教育取代宣導，擴大服務量能，逐年提高臺東縣資源回收率，並提升縣民環境教育素養。
- (61)110-111 年度臺東縣環境稽查管制計畫：完成執行「環境污染管制」、「環境污染案件宣導及檢測」等作業。
- (62)110-111 年度太平溪人工濕地操作維護管理計畫：完成太平溪「環境清理維護、設施及濕地功能維護」、「水質檢測及生態調查」、「培訓解說員」及「教育推廣」等工作。
- (63)臺東縣地籍圖資暨多目標地理資訊創新加值便民服務系統建置計畫：透過實測方式解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理之目標，111 年度辦理 1,604 公頃、4,251 筆土地圖籍整合作業，另完成既有多目標地理資訊部分子系統改版及行動外業調查系統功能及圖層擴充、圖資雲端分享平臺 3D 建置、故事地圖網頁建置等。
- (64)臺東縣成功鎮公所火化場整(修)建工程及購置火化爐具等計畫工程：延續臺東縣成功鎮火化爐具及空氣污染防治設施改善計畫，辦理成功鎮火化爐具及空污設備設置及更新，重新規劃火化場動線及相關硬體設備，以提升火化品質，目前工程進度達 70.78%，預計於 112 年 12 月竣工。
- (65)臺東縣東河鄉辦理環保多元葬設置計畫：辦理新建納骨塔計畫，除於原興昌納骨堂旁新建宗教式納骨堂外，配合地方特色規劃周邊綠美化設施及環保自然葬用地，促使公墓能有效利用，並推廣現行環保植葬之理念，目前工程進度 82.36%，預計於 112 年 12 月竣工。
- (66)強化指揮派遣資訊設施設備計畫：辦理無線電中繼台北源站及池上站天線、電池汰換與設備保養；辦理資訊系統整合委託研究；完成現有系統整合及防災資料倉儲架構規劃並提

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

出成果報告；辦理備援 119 設備及消防局無障礙全球資訊網建置，均已執行完畢。

- (67) 強化本縣路口監視系統拓樸延伸整合系統計畫：辦理臺東縣重要路口監視系統增設、汰換及整合系統效能，並結合大數據整合分析，建置車牌辨識及車行軌跡系統，大幅提升監視系統效益及資料可運用性，降低維護管理成本。111 年度計新增及汰換 12 處 77 支鏡頭、1 組磁碟櫃及 14 顆 8TB 後端影像儲存硬碟。
- (68) 臺東縣都市計畫書圖數位整合系統建置計畫：整合臺東縣各項地理資訊，並建置都市計畫數位資料庫，以促進業務資訊化運用，達成智慧城市之目標。本案已完成期中報告審查，預計於 112 年 12 月執行完畢。
- (69) 臺東縣縣民服務中心辦公廳舍修繕計畫：提升縣民服務中心軟硬體品質及更友善之應用服務介面，更臻流程親民、服務措施便利，本案於 112 年 1 月結案。
- (70) 臺東縣太麻里鄉三和殯葬園區懷恩堂設備改善計畫：三和殯葬園區近年遭遇颱風等重大災損，及因高溫致地磚膨脹損壞等狀況，施作項目為應公廟鋼瓦屋頂、懷恩堂頂樓屋頂加蓋及其他樓層防水工程，本案於 111 年 7 月 11 日結案。
- (71) 關山鎮火車站廣場及老人活動中心環境營造計畫：辦理火車站開放空間廣場與步道系統整合，提升無障礙設施使用之便利性；營造老人活動中心北側公園周邊空間，建立友善環境、打造與自然共生且具休憩功能之綠地空間，提升公園整體景觀及品質。本案預計於 112 年 1 月 31 日開工、同年 5 月竣工。
- (72) 卑南鄉泰安公園重建計畫：考量公園歷經多年使用，部分設施結構體明顯損壞，除增加公園休憩設施之安全性，另導入卑南族文化元素及高齡友善環境之設計理念，提升公園整體環境。本案於 111 年 9 月 6 日開工，預計於 112 年 2 月竣工並開放。
- (73) 鹿野鄉親子共融式遊戲場公園營造計畫：延續鹿野地方創生主軸為「找到回家的鹿(路)」，於縱谷打造第一座親子共融式公園，提供多元具互動性等特色之遊戲環境，讓居民和遊客有休憩活動之場域，提升生活品質，本案於 112 年 1 月 3 日開工，預計於 112 年 7 月竣工。

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

- (74)大武鄉災害預警及通報數位系統建置計畫：建置全鄉數位網路廣播系統，以提升防災預警及通報效率，保障鄉民生命財產安全，本案預計於 112 年 1 月辦理財物發包作業，同年 12 月完成。
- (75)太麻里鄉泰和村多功能活動中心新建工程計畫：作為推展觀光及產業發展之基地，發揮推廣數位學習、文化藝術、防災避難等功能，並結合文健站及樂齡教育等社會福利服務，滿足民眾多元需求。本案於 111 年 10 月 4 日決標，預計於 112 年 7 月 28 日竣工。
- (76)成功鎮白守蓮觀光公園新建計畫：本基地為三仙里白守蓮阿美族傳統聚落與三仙台風景區間之休葬公墓，已全數遷葬完成，預計改善利用地約 4.63 公頃，本計畫於 111 年 9 月 1 日決標施工中，惟施作過程中遭遇困難（開挖到先人遺骨），刻正辦理變更作業，預計於 112 年 4 月結案。
- (77)臺東地方創生—地方生命力共好計畫：透過臺東設計中心實體場域維運及台東慢波計畫（電台製作、常設展覽等），持續以設計導入公共政策（臺東森林公園改造計畫、舊站百年民眾參與活動、臺東大美術館網站計畫、全縣圍籬設計規範等 8 案）及設計陪伴與民眾參與活動（建築評圖、LivePodcast 等），用設計回應在地問題。
- (78)池上鄉大坡池鐵馬驛站建置計畫：大坡池園區係池上主要觀光旅遊重要據點，本計畫預計新建 1 幢鐵馬驛站，提供旅客諮詢、休憩及租賃事宜。111 年度完成相關用地變更程序，設計監造技術服務案於 111 年 7 月 21 日簽訂契約，刻正辦理後續各項作業中。
- (79)東河鄉觀光旅遊產業提升計畫—公有建物閒置空間再利用：活化原東河鄉立托兒所，空間改善為旅遊服務中心、展售空間及休憩住宿空間等。111 年度完成原辦公室改建 1 間、原教室空間改善 1 間及戶外廣場改善 1 處，本案刻正辦理工程驗收程序，預計 112 年度辦理結案事宜。
- (80)達仁鄉南田村阿塱壹北端入口景觀改善計畫：阿塱壹古道為未來達仁鄉發展重心與亮點，除壯麗優美景觀外，目前臺東縣政府已完成古道入口空間與景觀改善規劃設計，並營造出具有清楚識別且凸顯臺東端特色之意象，冀透過入口景觀改

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

善，使遊客與戶外活動愛好者體驗優質之遊憩，本案於 111 年 10 月 31 日決標。

- (81) 海瑞鄉山林教育基地建置計畫暨農特產品品牌建立行銷振興：山林教育基地打造為寓教於樂之山林活動場域，以系統化山野教育知識之課程，開發各式工作坊及研習課程，建立海端山林活動服務專業度，並透過山林活動體驗、山岳自然及文化展示，對於台灣山林文化與在地海端發展有深入認識，工作項目包含「山林教育基地建置」、「示範性山林活動」、「空間產業置入」等，刻正辦理 111 年度計畫工作項目招標作業中。
- (82) 金峰鄉正興部落生活設施改善計畫：計畫包含「正興部落鄰里公園兼兒童遊樂場用地改善計畫」、「正興部落原住民文化教育傳承中心改善計畫」及「正興部落托育中心設施改善計畫」，本案於 111 年 12 月 28 日決標。
- (83) 國中小英語人才深耕及情境式英語行動列車計畫：辦理打造「英語行動教室」，並利用其機動性，以創新及積極作法改善臺東縣偏鄉學校英語資源之不足，截至 111 年 12 月底(包含線上視訊課程參與統計)共計服務校數 60 所，服務人數共計 6,161 人。
- (84) 臺東縣智慧學習整合提升計畫：透過資訊設備及科技教具融入教學，培育種子教師積極改變教學流向，並打破教室框架，結合社區及在地文化，將課程向外推廣服務偏鄉學校，彌平城鄉數位之落差。已建置 6 間未來教室及成立 2 間智慧創意發想中心，111 年度服務師生人數共計 4,758 人次。
- (85) 一技在身—創業教育計畫：辦理創業教育社團教學環境設備補助計畫，補助 22 校 22 社團共 349 人參與，發表 22 場國中創業教育社團成果展，設置創業社團粉絲專頁觸及人數 37,935 人；辦理 7 校國中小創意發明學生培訓營，辦理 2022 臺東縣第八屆青少年創意發明競賽，開設丙級考照輔導班，輔導 4 位學生通過食品烘焙丙級技術士證考試。
- (86) 臺東縣教育典範學習及整合行銷計畫：111 年依學校優勢設置 2 校特色未來教室，拍攝 10 部教育成果影片，發布 6 篇電子及 4 頁平面文宣，建立網路平台展現學生學習成果，行銷臺東教育推展成果，印製家長手冊，並辦理原民首都教育成果

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

展，讓家長及社會大眾有感，進而對臺東教育肯定與驕傲，提升該縣永續競爭力。

- (87)電動機車推廣設置計畫：核定電動車補助共 400 輛，總推廣新購輛次為 686 輛電動機車，每年減少約 3.9 公噸之碳排放，並增設 18 站換電站及 1 站超級充電站，供民眾使用。本案已結案。
- (88)臺東縣中小企業整合服務方案計畫：辦理國內展 30 件、國外展 2 件、國際競賽 4 件，展後效益(預估一年內交易金額)約為 3,268 萬元，地方型鄉鎮創生輔導服務協助多達 74 位關係人口並創造超過 1000 萬元之商業產值，政策性貸款利息補助與財務融通輔導 789 件。本案辦理結案作業中。
- (89)長濱鄉長濱老街新風貌形象商圈營造計畫：進行 37 店家改造，藉以活化街區風格及改造店家服務店面，以帶動老街觀光人潮；並辦理 2 場產業輔導說明會、1 場商圈組織輔導說明會，以強化業者能力及凝聚商圈組織共識。本案辦理結案作業中。
- (90)臺東縣有機農業發展計畫：完成辦理臺東縣轄約 2 萬名國中小學學生之午餐食用有機食材共計 42 次，舉辦有機大型行銷推廣活動 3 場次，於宜蘭縣綠色博覽會辦理臺東有機農產品示範推廣，全案執行完竣。
- (91)臺東慢食永續推廣暨食農創新發展計畫：辦理臺東慢食節共計 2 場，約 8,900 人次遊客；串聯慢農、慢廚交流網絡，新增 10 家小農加入慢食社群；調研臺東傳統食譜食材，紀錄 8 道傳統食譜；辦理慢廚課程 6 場次共計 62 人參與；建立臺東慢食官方網站 1 式；完成 2022 臺東慢食評鑑星等計 31 店家；發行 2022 臺東慢食指南 1 式。
- (92)臺東智慧農情數值調查計畫：執行番荔枝種植面積空拍，並完成 453,168 張相片拼接；建置雲端平台以整合空拍相片、氣象資料及番荔枝生理數據；裝設環境感測器蒐集 66,840 筆資料，以建立智慧農場數據示範區。
- (93)臺東縣農產品品牌暨國際市場執行計畫：辦理「熱銷鄉鎮品牌產業聯盟說明會」，輔導 30 家臺東農業業者上架國內外電商平台行銷；應用 7 種網路行銷工具、推出臺東品牌聯名伴手禮盒 2 式；拍攝鳳梨釋迦行銷廣告影片 1 部、參與東京食

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

品展；完成 4 項臺東縣特色農產商品品牌設計及銷售；與香港人民超市簽署合作備忘錄銷售臺東農特產品至少 10 項。

- (94)延平鄉鸞山湖暨周邊生態保育及數位環境建設計畫：勞務案完成動植物生態調查等前期工項，蛙類最為豐富該場域擁有全台東近 7 成種類，並預計 112 年 3 月 31 日前辦理期末報告審查。工程案完成 600 公尺環湖步道改善、建置 1 座巴奇蘭(傳統式高台)及植栽等周邊環境改善工程，預計 112 年 1 月底報竣工。
- (95)臺東市果菜批發暨零售市場攤販整修整頓工程：辦理果菜批發市場零批場整建，更換鋼棚及內部設施，於 111 年 10 月 19 日完成契約簽訂，預計 12 月底完工。
- (96)食藥安心專業人才及業者輔導培育計畫：進行食藥業者及產品全面管理，提升食品及用藥安全，共構食藥安心優質環境。完成食藥業者管理輔導 1 萬 532 家次及流通產品管理 1 萬 2,675 件數；培訓及留任食品業者輔導及檢驗人力 9 人，提升檢驗效能及量能；辦理食品衛生檢驗 1,427 件。
- (97)結核病及性病防治計畫：呼應我國 2035 消除結核計畫目標，推動結核病防治主動發現及高風險族群潛伏結核感染檢驗與治療計畫，結核病新案發生率由 105 年每 10 萬人口 66 例降低至 111 年預估 49 例，累積降幅達 26%。另推動性病防治工作，運用多元管道衛教宣導及提供各式篩檢服務，使性傳染病疫情獲得控制，本年度計畫已執行完竣。
- (98)從心關懷因地制宜計畫：係規劃有效提升因地制宜之自殺防治措施及推廣心理衛生相關服務。已辦理高風險憂鬱量表評估超過 250 人、自殺關懷訪視 5,156 人次、提供社區心理諮商 223 人計 1,388 小時；辦理災難心理衛生教育訓練及宣導等共 21 場。
- (99)臺東縣醫療及緊急醫療品質提升計畫：為改善偏鄉醫事及醫療人力不足現況，增加臺東縣內專科醫師數 28 人(110 年 320 人、111 年 348 人)、增加專科診療 39 診次(110 年 338 診、111 年 377 診)，並辦理醫事人員專業技能訓練 22 場次，另建置遠距視訊於 16 鄉鎮衛生所及 3 家醫院，提供診療、會診或線上諮詢。
- (100)建構「福利臺東」-臺東縣政府區域社會福利服務中心計畫：

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

透過社會福利服務中心之建置，落實以「家庭為核心、社區為基礎」服務理念，提供在地近便性福利服務，增加對弱勢族群之照顧，弱勢家庭服務人次累積達 1 萬 8,389 人次，計畫已完成。

- (101) 建構優質育兒環境—育兒指導到宅服務暨弱勢家庭(含未取得國籍之新住民)月子餐補助計畫：為鼓勵臺東縣民生育，營造願生、樂養之環境，提供到宅服務。111 年度共服務 373 位產婦、1,375 人次，總服務時數 3,790 小時；協助經濟弱勢家庭產婦(含新住民)，提供專業月子餐補充營養，共計早餐 158 份、中餐 160 份、晚餐 161 份。
- (102) 臺東縣提升垃圾衛生掩埋場管理計畫：109-112 分年度購置一般廢棄物清運處理機具，分配予臺東縣各鄉鎮市公所或環保局進行垃圾衛生掩埋場相關作業。本案截至目前已購置挖土機 1 輛、運土資源車 4 輛、抓斗資源車 2 輛及密封壓縮式垃圾車 10 輛。

### 3. 交通部：

- (1) 106-107 年度花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫—臺鐵臺北=花蓮觀光專門列車計畫：因 107 年 10 月起觀光局與廠商存有履約爭議，向臺灣臺北地方法院提起訴訟，110 年 12 月 15 日判決該局勝訴，因廠商不服判決，111 年 1 月 7 日向臺灣高等法院提起上訴，俟二審判決後，將儘速辦理補助款核撥結案作業。
- (2) 110-111 年度推動花東永續旅遊境外包機計畫：受 COVID-19 疫情影響，各國陸續解除邊境管制，觀光局仍持續運用人力投入蒐集疫情、更新花東觀光資訊予國外組團旅行社、維繫國內業者辦理花東新行程踩線，協助花東觀光圈國際行銷整備工作，期為疫後國際旅客來臺安心旅遊做準備，持續爭取國際解封後吸引境外包機飛抵花東。

### 4. 原住民族委員會：

花東衛生「廁換改造」實施計畫：協助花東地區弱勢原住民族長者家戶提昇其衛生設施設備及無障礙環境品質，讓弱勢原住民長者享有安全、有尊嚴之居住環境，預計至 112 年 12 月底止將改善 700

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

戶。

### 二、基金來源、用途及餘绌情形

#### (一) 基金來源：

預算數 6,000,000 元，決算數 11,105,121 元，決算數較預算數增加 5,105,121 元，主要係補助計畫結餘款及違約罰款收入增加所致。

#### (二) 基金用途：

預算數 2,446,448,000 元，決算數 2,401,890,101 元，決算數較預算數減少短绌 44,557,899 元，主要係花蓮及臺東縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案實際撥付數較預期減少所致。

#### (三) 本期短绌：

預算數 2,440,448,000 元，決算數 2,390,784,980 元，決算數較預算數減少短绌 49,663,020 元，主要係花蓮及臺東縣第三期(109-112 年)綜合發展實施方案實際撥付數較預期減少所致

### 三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出 2,341,390,230 元，包括本期短绌 2,382,300,372 元、調整非現金項目之折舊、折耗及攤銷 1,191,108 元、流動資產淨減 25,463,935 元及流動負債淨增 14,255,099 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 9,675,716 元，包括增加長期投資 9,000,000 元及增加無形資產 675,716 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 50,000 元，係減少其他負債 50,000 元。

(四) 現金及約當現金淨減 2,351,115,946 元，係期末現金及約當現金 26,421,594,649 元，較期初現金及約當現金 28,772,710,595 元減少之數。

### 四、資產負債情況

# 花東地區永續發展基金

## 總說明

中華民國 111 年度

- (一) 資產總額 27,077,628,927 元，包括流動資產之銀行存款 26,421,594,649 元、其他應收款 14,026 元及預付費用 645,115,631 元；長期投資之其他長期投資 9,000,000 元；固定資產之機械及設備 403 元；無形資產之電腦軟體 1,904,218 元。較上年度資產總額 29,445,724,200 元減少 2,368,095,273 元，主要係執行補助計畫所致。
- (二) 負債總額 39,191,750 元，包括流動負債之應付費用 39,116,750 元及其他負債之存入保證金 75,000 元。較上年度負債總額 24,986,651 元增加 14,205,099 元，主要係應付地方政府執行補助計畫經費較上年度增加所致。
- (三) 淨資產總額 27,038,437,177 元，均係累積餘額。較上年度淨資產總額 29,420,737,549 元減少 2,382,300,372 元，主要係執行補助計畫所致。

## 五、其他

### 納入國庫集中支付說明

本基金本年底現金為 26,421,594,649 元，全數配合政策納入國庫集中支付(包括公庫撥款收入、利息收入及雜項收入)，其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

# 乙、決算報表

# 壹、主要表

**花東地區永續發展基金  
基金來源、用途及餘額表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科<br>目       | 本年度預算數         |            | 本年度決算數         |            | 比 較 增 減     |       | 上年度決算數         |        |
|--------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------|----------------|--------|
|              | 金額             | %          | 金額             | %          | 金額          | %     | 金額             | %      |
| 基金來源         | 6,000,000      | 100.00     | 11,105,121     | 100.00     | 5,105,121   | 85.09 | 25,596,195,506 | 100.00 |
| 財產收入         |                | -          | 91,439         | 0.82       | 91,439      |       | 58,667         | 0.00   |
| 利息收入         |                | -          | 91,439         | 0.82       | 91,439      |       | 58,667         | 0.00   |
| 政府撥入收入       |                | -          |                |            |             |       | 25,582,147,000 | 99.95  |
| 公庫撥款收入       |                | -          |                |            |             |       | 25,582,147,000 | 99.95  |
| 其他收入         | 6,000,000      | 100.00     | 11,013,682     | 99.18      | 5,013,682   | 83.56 | 13,989,839     | 0.05   |
| 雜項收入         | 6,000,000      | 100.00     | 11,013,682     | 99.18      | 5,013,682   | 83.56 | 13,989,839     | 0.05   |
| 基金用途         | 2,446,448,000  | 40,774.13  | 2,401,890,101  | 21,628.67  | -44,557,899 | 1.82  | 2,643,472,853  | 10.33  |
| 花東地區永續發展相關計畫 | 2,445,270,000  | 40,754.50  | 2,401,740,644  | 21,627.33  | -43,529,356 | 1.78  | 2,643,301,206  | 10.33  |
| 其他           | 2,445,270,000  | 40,754.50  | 2,401,740,644  | 21,627.33  | -43,529,356 | 1.78  | 2,643,301,206  | 10.33  |
| 一般行政管理計畫     | 1,178,000      | 19.63      | 149,457        | 1.35       | -1,028,543  | 87.31 | 171,647        | 0.00   |
| 其他           | 1,178,000      | 19.63      | 149,457        | 1.35       | -1,028,543  | 87.31 | 171,647        | 0.00   |
| 本期攢餘(短绌)     | -2,440,448,000 | -40,674.13 | -2,390,784,980 | -21,528.67 | 49,663,020  | 2.03  | 22,952,722,653 | 89.67  |
| 期初基金餘額       | 29,315,122,000 | 488,585.37 | 29,418,317,536 | 264,907.67 | 103,195,536 | 0.35  | 6,465,594,883  | 25.26  |
| 解繳公庫         |                | -          |                |            |             |       |                | -      |
| 期末基金餘額       | 26,874,674,000 | 447,911.23 | 27,027,532,556 | 243,379.00 | 152,858,556 | 0.57  | 29,418,317,536 | 114.93 |

本頁空白

## 貳、附屬表

花東地區永續發展基金

**基金來源明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目   | 預算數       | 決算數        | 比較增減      |       | 備註                     |
|------|-----------|------------|-----------|-------|------------------------|
|      |           |            | 金額        | %     |                        |
| 基金來源 | 6,000,000 | 11,105,121 | 5,105,121 | 85.09 |                        |
| 財產收入 |           | 91,439     | 91,439    | --    |                        |
| 利息收入 |           | 91,439     | 91,439    | --    | 主要係利息收入增加所致。           |
| 其他收入 | 6,000,000 | 11,013,682 | 5,013,682 | 83.56 |                        |
| 雜項收入 | 6,000,000 | 11,013,682 | 5,013,682 | 83.56 | 主要係補助計畫結餘款及違約罰款收入增加所致。 |

花東地區永續發展基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目                      | 預算數           | 決算數           | 比較增減        |       | 備註                                   |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------------|
|                         |               |               | 金額          | %     |                                      |
| 基金用途                    | 2,446,448,000 | 2,401,890,101 | -44,557,899 | 1.82  |                                      |
| 花東地區永續發展相關計畫            | 2,445,270,000 | 2,401,740,644 | -43,529,356 | 1.78  |                                      |
| 服務費用                    | 14,580,000    | 15,937,521    | 1,357,521   | 9.31  |                                      |
| 一般服務費                   | 11,220,000    | 9,798,237     | -1,421,763  | 12.67 |                                      |
| 專業服務費                   | 3,360,000     | 6,139,284     | 2,779,284   | 82.72 |                                      |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 30,690,000    | 9,675,716     | -21,014,284 | 68.47 |                                      |
| 購置無形資產                  | 690,000       | 675,716       | -14,284     | 2.07  |                                      |
| 非理財目的之長期投資              | 30,000,000    | 9,000,000     | -21,000,000 | 70.00 |                                      |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,400,000,000 | 2,376,127,407 | -23,872,593 | 0.99  |                                      |
| 捐助、補助與獎助                | 2,400,000,000 | 2,376,127,407 | -23,872,593 | 0.99  |                                      |
| 一般行政管理計畫                | 1,178,000     | 149,457       | -1,028,543  | 87.31 | 主要係國外旅費受疫情影響，出國考察取消及國內旅費依業務需求覈實支用所致。 |
| 服務費用                    | 1,078,000     | 143,457       | -934,543    | 86.69 |                                      |
| 旅運費                     | 898,000       | 79,007        | -818,993    | 91.20 |                                      |
| 印刷裝訂及公告費                | 80,000        | 44,450        | -35,550     | 44.44 |                                      |
| 專業服務費                   | 100,000       | 20,000        | -80,000     | 80.00 |                                      |
| 材料及用品費                  | 100,000       | 6,000         | -94,000     | 94.00 |                                      |
| 用品消耗                    | 100,000       | 6,000         | -94,000     | 94.00 |                                      |

註：1.本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬2人，所需經費預算數1,500,000元，決算數1,404,237元，於「花東地區永續發展相關計畫－服務費用」科目項下支應。

2.國外旅費預算數468,000元，決算數0元。

**花東地區永續發展基金**  
**資本資產明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度<br>累計折舊<br>(耗) / 長期<br>投資評價 | 本年度成本變動    |            |           |           | 本年度累計<br>折舊(耗) /<br>長期投資<br>評價變動數 | 期末帳面<br>金額 |  |  |
|----------------|---------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|--|--|
|                |               |                                  | 增加數        |            | 減少數       |           |                                   |            |  |  |
|                |               |                                  | 預算數        | 決算數        | 預算數       | 決算數       |                                   |            |  |  |
| <b>資產</b>      |               |                                  |            |            |           |           |                                   |            |  |  |
| 非理財目的之長期投<br>資 | 2,459,910     | -39,897                          | 30,690,000 | 10,351,432 | 1,272,000 | 1,866,824 |                                   | 10,904,621 |  |  |
| 土地             |               |                                  | 30,000,000 | 9,000,000  |           |           |                                   | 9,000,000  |  |  |
| 土地改良物          |               |                                  |            |            |           |           |                                   |            |  |  |
| 房屋及建築          |               |                                  |            |            |           |           |                                   |            |  |  |
| 機械及設備          | 40,300        | -39,897                          |            |            |           |           |                                   | 403        |  |  |
| 交通及運輸設備        |               |                                  |            |            |           |           |                                   |            |  |  |
| 雜項設備           |               |                                  |            |            |           |           |                                   |            |  |  |
| 購建中固定資產        |               |                                  |            |            |           |           |                                   |            |  |  |
| 租賃資產           |               |                                  |            |            |           |           |                                   |            |  |  |
| 租賃權益改良         |               |                                  |            |            |           |           |                                   |            |  |  |
| 電腦軟體           | 2,419,610     |                                  | 690,000    | 675,716    | 1,272,000 | 1,191,108 |                                   | 1,904,218  |  |  |
| 權利             |               |                                  |            |            |           |           |                                   |            |  |  |
| 發展中之無形資產       |               |                                  |            | 675,716    |           | 675,716   |                                   |            |  |  |
| 遞耗資產           |               |                                  |            |            |           |           |                                   |            |  |  |
| 其他             |               |                                  |            |            |           |           |                                   |            |  |  |

註：本年度成本變動增加係新增源天然股份有限公司投資案(持股占17.1%)9,000,000元、發展中之無形資產轉列電腦軟體675,716元及新增發展中之無形資產675,716元。

本年度成本變動減少係無形資產攤銷1,191,108元及發展中之無形資產轉列電腦軟體675,716元。

**花東地區永續發展基金  
資金轉投資及其餘紓明細表**

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 投資事業名稱                       | 基 金 期 末 投 資 額          |                    | 投 資 收 入 | 備 註                         |
|------------------------------|------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|
|                              | 金 頤                    | 股 數                |         |                             |
| 花東地區永續發展基金(經濟部)<br>源天然股份有限公司 | 9,000,000<br>9,000,000 | 900,000<br>900,000 |         | 1.投資收入為0元。<br>2.基金持股占17.1%。 |
| 合 計                          | <b>9,000,000</b>       | <b>900,000</b>     |         |                             |

## 花東地區永續發展基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

| 項 目    | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | 備 註  |
|--------|-------|-------|------|--|
| 兼任人員   | 26    | 25    | -1   |  |
| 推動小組委員 | 26    | 25    | -1   | 依「行政院花東地區發展推動小組設置要點」第3點規定，本推動小組為任務編組，其召集人由具國家發展委員會主任委員身分之政務委員兼任時，不置副召集人，各委員為無給職。 |
| 總 計    | 26    | 25    | -1   |  |

註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬2人。

花東地區永  
用 人 費 用  
中華民國

| 科 目 | 預           |             |             |     |     |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----|-----|
|     | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>報 酉 | 津 貼 | 獎 金 |
|     |             |             |             |     |     |
| 合 計 |             |             |             |     |     |

續發展基金  
彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 算          |       |       |       |     |              | 數   |
|------------|-------|-------|-------|-----|--------------|-----|
| 退休及<br>卹償金 | 資 遺 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計 |
|            |       |       |       |     |              |     |

花東地區永  
用 人 費 用  
中華民國

| 科 目 | 決           |             |             |     |     |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----|-----|
|     | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>報 酬 | 津 貼 | 獎 金 |
|     |             |             |             |     |     |
| 合 計 |             |             |             |     |     |

註：本年度為應業務實際需求覈實辦理勞務承攬2人，所需經費預算數1,500,000元，決算數1,404,237元，於「花東地區永

續發展基金  
彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 算          |       |       |       |     |              | 數   |
|------------|-------|-------|-------|-----|--------------|-----|
| 退休及<br>卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計 |
|            |       |       |       |     |              |     |

續發展相關計畫－服務費用」科目項下支應。

花東地區永  
主要業務計畫

中華民國

| 項 目          | 數量<br>單位 | 預 算 數 |               | 決 算 數 |               |
|--------------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
|              |          | 數 量   | 金 額           | 數 量   | 金 額           |
| 花東地區永續發展相關計畫 | 元        |       | 2,445,270,000 |       | 2,401,740,644 |

續發展基金  
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 |   |             |      | 備 註   |
|---------|---|-------------|------|---|
| 數 量     | % | 金 額         | %    |   |
|         |   | -43,529,356 | 1.78 | 執行以前年度計畫決算數780,680,741元，本年度計畫決算數1,621,059,903元。 |

花東地區永續發展基金  
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預算數                  | 決算數                  | 比較增減               |              |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                         |                      |                      | 金額                 | %            |
| 服務費用                    | <b>15,658,000</b>    | <b>16,080,978</b>    | <b>422,978</b>     | <b>2.70</b>  |
| 旅運費                     | 898,000              | 79,007               | -818,993           | 91.20        |
| 印刷裝訂及公告費                | 80,000               | 44,450               | -35,550            | 44.44        |
| 一般服務費                   | 11,220,000           | 9,798,237            | -1,421,763         | 12.67        |
| 專業服務費                   | 3,460,000            | 6,159,284            | 2,699,284          | 78.01        |
| 材料及用品費                  | <b>100,000</b>       | <b>6,000</b>         | <b>-94,000</b>     | <b>94.00</b> |
| 用品消耗                    | 100,000              | 6,000                | -94,000            | 94.00        |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | <b>30,690,000</b>    | <b>9,675,716</b>     | <b>-21,014,284</b> | <b>68.47</b> |
| 購置無形資產                  | 690,000              | 675,716              | -14,284            | 2.07         |
| 非理財目的之長期投資              | 30,000,000           | 9,000,000            | -21,000,000        | 70.00        |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | <b>2,400,000,000</b> | <b>2,376,127,407</b> | <b>-23,872,593</b> | <b>0.99</b>  |
| 捐助、補助與獎助                | 2,400,000,000        | 2,376,127,407        | -23,872,593        | 0.99         |
| 合 計                     | <b>2,446,448,000</b> | <b>2,401,890,101</b> | <b>-44,557,899</b> | <b>1.82</b>  |

**花東地區永續發展基金  
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數         | 決 算 數         | 比 較 增 減     |        | 備 註 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|--------|-----|
|                  |               |               | 金 額         | %      |     |
| <b>管制性項目</b>     |               |               |             |        |     |
| 國外旅費             | 468,000       |               | -468,000    | 100.00 |     |
| <b>統計所需項目</b>    |               |               |             |        |     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100,000       | 20,000        | -80,000     | 80.00  |     |
| 購置電腦軟體           | 690,000       | 675,716       | -14,284     | 2.07   |     |
| 補（協）助政府機關（構）     | 2,400,000,000 | 2,376,127,407 | -23,872,593 | 0.99   |     |

本頁空白

# 丙、會計報表

本頁空白

| 科 目        | 本 年 度          |        | 上 年 度          |        | 比 較 增 減        |       |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|
|            | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額            | %     |
| 資產         | 27,077,628,927 | 100.00 | 29,445,724,200 | 100.00 | -2,368,095,273 | 8.04  |
| 流動資產       | 27,066,724,306 | 99.96  | 29,443,304,187 | 99.99  | -2,376,579,881 | 8.07  |
| 現金         | 26,421,594,649 | 97.58  | 28,772,710,595 | 97.71  | -2,351,115,946 | 8.17  |
| 銀行存款       | 26,421,594,649 | 97.58  | 28,772,710,595 | 97.71  | -2,351,115,946 | 8.17  |
| 應收款項       | 14,026         | 0.00   | -              | -      | 14,026         |       |
| 其他應收款      | 14,026         | 0.00   | -              | -      | 14,026         |       |
| 預付款項       | 645,115,631    | 2.38   | 670,593,592    | 2.28   | -25,477,961    | 3.80  |
| 預付費用       | 645,115,631    | 2.38   | 670,593,592    | 2.28   | -25,477,961    | 3.80  |
| 長期投資       | 9,000,000      | 0.03   | -              | -      | 9,000,000      |       |
| 其他長期投資     | 9,000,000      | 0.03   | -              | -      | 9,000,000      |       |
| 其他長期投資     | 9,000,000      | 0.03   | -              | -      | 9,000,000      |       |
| 固定資產       | 403            | 0.00   | 403            | 0.00   |                |       |
| 機械及設備      | 403            | 0.00   | 403            | 0.00   |                |       |
| 機械及設備      | 40,300         | 0.00   | 40,300         | 0.00   |                |       |
| 累計折舊—機械及設備 | -39,897        | 0.00   | -39,897        | 0.00   |                |       |
| 無形資產       | 1,904,218      | 0.01   | 2,419,610      | 0.01   | -515,392       | 21.30 |
| 無形資產       | 1,904,218      | 0.01   | 2,419,610      | 0.01   | -515,392       | 21.30 |
| 電腦軟體       | 1,904,218      | 0.01   | 2,419,610      | 0.01   | -515,392       | 21.30 |
| 合 計        | 27,077,628,927 | 100.00 | 29,445,724,200 | 100.00 | -2,368,095,273 | 8.04  |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 續發展基金

## 表

111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 本 年 度          |        | 上 年 度          |        | 比 較 增 減        |       |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|
|        | 金 銷            | %      | 金 銷            | %      | 金 銷            | %     |
| 負債     | 39,191,750     | 0.14   | 24,986,651     | 0.08   | 14,205,099     | 56.85 |
| 流動負債   | 39,116,750     | 0.14   | 24,861,651     | 0.08   | 14,255,099     | 57.34 |
| 應付款項   | 39,116,750     | 0.14   | 24,861,651     | 0.08   | 14,255,099     | 57.34 |
| 應付費用   | 39,116,750     | 0.14   | 24,861,651     | 0.08   | 14,255,099     | 57.34 |
| 其他負債   | 75,000         | 0.00   | 125,000        | 0.00   | -50,000        | 40.00 |
| 什項負債   | 75,000         | 0.00   | 125,000        | 0.00   | -50,000        | 40.00 |
| 存入保證金  | 75,000         | 0.00   | 125,000        | 0.00   | -50,000        | 40.00 |
| 淨資產    | 27,038,437,177 | 99.86  | 29,420,737,549 | 99.92  | -2,382,300,372 | 8.10  |
| 淨資產    | 27,038,437,177 | 99.86  | 29,420,737,549 | 99.92  | -2,382,300,372 | 8.10  |
| 淨資產    | 27,038,437,177 | 99.86  | 29,420,737,549 | 99.92  | -2,382,300,372 | 8.10  |
| 累積餘額   | 27,038,437,177 | 99.86  | 29,420,737,549 | 99.92  | -2,382,300,372 | 8.10  |
| 合 計    | 27,077,628,927 | 100.00 | 29,445,724,200 | 100.00 | -2,368,095,273 | 8.04  |

**花東地區永續發展基金  
收 入 支 出 表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本 年 度          |            | 上 年 度          |        | 比 較 增 減         |         |
|--------------|----------------|------------|----------------|--------|-----------------|---------|
|              | 金 額            | %          | 金 額            | %      | 金 額             | %       |
| 收入           | 11,105,121     | 100.00     | 25,596,195,506 | 100.00 | -25,585,090,385 | -99.96  |
| 財產收益         | 91,439         | 0.82       | 58,667         | 0.00   | 32,772          | 55.86   |
| 財產孳息收入       | 91,439         | 0.82       | 58,667         | 0.00   | 32,772          | 55.86   |
| 政府撥入收入       |                | -          | 25,582,147,000 | 99.95  | -25,582,147,000 | -100.00 |
| 公庫撥款收入       |                | -          | 25,582,147,000 | 99.95  | -25,582,147,000 | -100.00 |
| 其他收入         | 11,013,682     | 99.18      | 13,989,839     | 0.05   | -2,976,157      | -21.27  |
| 雜項收入         | 11,013,682     | 99.18      | 13,989,839     | 0.05   | -2,976,157      | -21.27  |
| 支出           | 2,393,405,493  | 21,552.27  | 2,643,739,444  | 10.33  | -250,333,951    | -9.47   |
| 業務支出         | 16,086,978     | 144.86     | 20,157,853     | 0.08   | -4,070,875      | -20.19  |
| 業務支出         | 16,086,978     | 144.86     | 20,157,853     | 0.08   | -4,070,875      | -20.19  |
| 獎補助支出        | 2,376,127,407  | 21,396.68  | 2,618,495,989  | 10.23  | -242,368,582    | -9.26   |
| 補（協）助政府機關（構） | 2,376,127,407  | 21,396.68  | 2,618,495,989  | 10.23  | -242,368,582    | -9.26   |
| 折舊、折耗及攤銷     | 1,191,108      | 10.73      | 939,060        | 0.00   | 252,048         | 26.84   |
| 無形資產攤銷       | 1,191,108      | 10.73      | 939,060        | 0.00   | 252,048         | 26.84   |
| 其他支出         |                | -          | 4,146,542      | 0.02   | -4,146,542      | -100.00 |
| 其他支出         |                | -          | 4,146,542      | 0.02   | -4,146,542      | -100.00 |
| 本期賸餘（短細）     | -2,382,300,372 | -21,452.27 | 22,952,456,062 | 89.67  | -25,334,756,434 | --      |
| 期初淨資產        | 29,420,737,549 | 264,929.46 | 6,468,281,487  | 25.27  | 22,952,456,062  | 354.85  |
| 解繳公庫         |                | -          | -              | -      | -               | --      |
| 期末淨資產        | 27,038,437,177 | 243,477.20 | 29,420,737,549 | 114.94 | -2,382,300,372  | -8.10   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花東地區永續發展基金

**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項<br>目                | 本 年 度 金 額             |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                       |
| 本期賸餘（短緒）              | -2,382,300,372        |
| 本期短緒                  | -2,382,300,372        |
| 調整非現金項目               | 40,910,142            |
| 折舊、折耗及攤銷              | 1,191,108             |
| 流動資產淨減（淨增）            | 25,463,935            |
| 流動負債淨增（淨減）            | 14,255,099            |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-2,341,390,230</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                       |
| 增加長期投資                | -9,000,000            |
| 增加長期投資                | -9,000,000            |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -675,716              |
| 增加無形資產                | -675,716              |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-9,675,716</b>     |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                       |
| 減少短期債務及其他負債           | -50,000               |
| 減少其他負債                | -50,000               |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-50,000</b>        |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-2,351,115,946</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>28,772,710,595</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>26,421,594,649</b> |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本頁空白

# 丁、參考表

**花東地區永續發展基金  
決算與會計收支對照表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 預算項目                   | 決算數            | 調整數        | 會計收支           | 會計科目     |
|------------------------|----------------|------------|----------------|----------|
| 基金來源                   | 11,105,121     |            | 11,105,121     | 收入       |
| 財產收入                   | 91,439         |            | 91,439         | 財產收益     |
| 其他收入                   | 11,013,682     |            | 11,013,682     | 其他收入     |
| 基金用途                   | 2,401,890,101  | -8,484,608 | 2,393,405,493  | 支出       |
| 服務費用                   | 16,080,978     | 6,000      | 16,086,978     | 業務支出     |
| 材料及用品費                 | 6,000          | -6,000     |                |          |
| 捐助、補助與獎助               | 2,376,127,407  | 1,191,108  | 2,376,127,407  | 獎補助支出    |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 9,675,716      | -9,675,716 |                |          |
| 本期賸餘(短緒)               | -2,390,784,980 | 8,484,608  | -2,382,300,372 | 本期賸餘(短緒) |
| 期初基金餘額                 | 29,418,317,536 | 2,420,013  | 29,420,737,549 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                   |                |            |                | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                 | 27,027,532,556 | 10,904,621 | 27,038,437,177 | 期末淨資產    |

- 註：1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」1,191,108元，係提列無形資產攤銷數。  
 2.調整項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」9,675,716元，係新增源天然股份有限公司投資案(持股占17.1%)、無形資產。  
 3.調整項目「期初基金餘額」2,420,013元，係機械及設備403元、電腦軟體2,419,610元。

本頁空白

主辦會計人員：

主任 曾煥棟

基金主持人：

主任委員 龔明鑫