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縣 

市 

別 

重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

澎

湖

縣 

○ 101/09/24 B00719 有關「臺灣—澎湖 161KV 海纜

線路工程」雲林端用地問題，請

盡力協助台電公司，必要時協同

與民眾溝通，務必配合於 104年

同步完工啟用輸電。 

一、鑒於地方民眾對於台電公司興建

「臺灣—澎湖 161KV 海纜線路工

程」仍有不同意見，該公司刻循管

道持續與地方民眾溝通；另 103

年 1 月 27 日環保署召開環評大

會，審查通過台電公司提送之影響

差異分析報告。 

二、臺澎海纜路線劃定許可部分，103

年 3 月 27日內政部函復台電公司

同意臺澎海纜鋪設；4月 8 日經濟

部函請台電公司依內政部函示辦

理。 

三、4月 8 日台電公司已於拜會雲林縣

自

行

追

蹤 
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縣 

市 

別 

重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

政府蘇縣長協商地方建設訴求；4

月 10日向該府申請臺灣端海堤區

域用地使用許可，並積極與道路用

地徵收關係居民溝通補償金發放

事宜。該公司就本案工程涉及有關

加強民眾溝通、法規要求等面向，

仍賡續依計畫推動相關工作。 

高

雄

市 

○ 102/03/10 B00738 有關高雄捷運紅線往北延伸至

路竹、鐵路地下化延伸至鳳山大

智陸橋等重大公共建設建議

案，請仔細研究，行政院將俟經

建會將規劃案報院後審慎評估。 

103年 2 月 21 日交通部再將高雄捷運

岡山路竹延伸線案可行性報告報院審

查，4 月 21 日獲國發會委員會議結論

原則支持 R24至 RK1 第一階段案。另

有關高雄鐵路地下化延伸至鳳山大智

陸橋案，已請高雄市政府依「鐵路立體

化建設及周邊土地開發計畫申請與審

查作業要點」辦理。 

自

行

追

蹤 

臺 ● 102/12/06 B00785 豐本實業(股)公司劉董事長又溍 一、102年 12月 19日經濟部貿易局電 自



 3 

縣 

市 

別 

重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

中

市 

所提請政府協助臺灣優質 MIT

認證商品到中國大陸二線城市

拓展商機的建議，請規劃 3-5年

期的具體計畫，所需預算必要時

洽請行政院主計總處協助解決。 

洽豐本公司劉董事長（亦為斗六廠

商協進會理事長），就本案推動實

務上之困難進行說明。惟劉董事長

仍表示希望透過我國政府力量（如

ECFA 談判），向中國大陸地方政

府取得承租一、二線城市精華地區

百貨公司之優惠，包括免除我國廠

商入會費(約 20 萬元至 30 萬元人

民幣)、取消 3 個月承租期限制及

業績設定。103年 1 月 9 日該部貿

易局函該協進會，除現行協助廠商

進駐大陸通路外，刻正研議新作法

如下： 

（一）徵集我優質綠色商品（如 LED

燈具精品），以聯合設櫃方式進

駐中國大陸遠百。 

行

追

蹤 
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縣 

市 

別 

重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

（二）針對臺灣精品、臺灣二十大國際

品牌等，在中國大陸臺商通路設

置長期性臺灣優質產品展售專

區。 

（三）協助製衣、毛衣、帽子、手套、

織襪、手提包等業者在大陸設置

行銷據點。 

二、1 月 10 日該協進會再建議政府行

銷資源應著重於臺灣在地中小企

業；該部貿易局復函以，該部中小

企業處已建立整體輔導體系，該局

亦已加強協助中小企業拓銷，刻正

研議新作法，俟具體規劃後再另函

知。 

澎

湖

● 102/12/17 B00790 澎湖冬季的戶外運動條件不

佳，對於室內型綜合體育館的需

102年 12月 26日澎湖縣政府函請教育

部體育署補助「澎湖縣多功能綜合體育

自

行
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縣 

市 

別 

重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

縣 求，相對迫切；中央政府原則支

持興建「澎湖縣多功能綜合體育

館」，除了平常提供縣民休閒運

動之用，也能做為舉辦中大型賽

事和競技型活動的場館。請全力

協助落實澎湖縣民對綜合體育

館的期待；亦請澎湖縣政府在設

施完成前，現階段就積極推廣縣

民多元運動風氣、養成縣民運動

習慣、增加澎湖縣運動人口。 

館興建工程」案，103年 1 月 14 日該

署核定規劃設計監造技術服務之補助

金額 500萬元整，與該府需求 1,738萬

元相差甚遠，該府已函請該署覈實補助

全案之需求。教育部體育署於 103年 5

月 9 日召開會議，原則尊重澎湖縣規

劃，並核定本案工程總經費(含規劃、

設計及監造費)以補助 2億元為上限。 

 

追

蹤 

臺

北

市 

●

★ 

103/02/18 B00798 維福實業公司林董事長愛玲所

提有關「政府應有效止息、遏止

企業員工不法取得公司營業秘

密，移轉到外部牟利，造成企業

損失」的建議，請研議在現有法

制架構下有效遏止的相關措

一、102年 1 月 30 日經濟部智慧財產

局修正公布「營業秘密法」，增訂

刑事責任，最高可處 5 年有期徒

刑，得併科 1百萬元以上 1 千萬元

以下罰金，犯罪行為人所得利益超

過罰金最高額時，並得於其所得利

繼

續

追

蹤 
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縣 

市 
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重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

施，如有法制不足之處，則進行

修法作業。 

益之 3倍範圍內酌量加重。 

二、經濟部中小企業處針對中小企業反

映之通案性法規議題，提供法規調

適協處機制，協助業者解決相關法

規障礙問題；另針對中小企業反映

之個案法律問題，亦設有中小企業

榮譽律師制度，藉由免付費電話及

網路諮詢服務，提供中小企業相關

即時性之法律諮詢協助。 

三、103年 3 月 19 日該處聯繫林董事

長，說明目前該部相關法令修正及

輔導機制。為周延法制不足處，103

年 2 月 21日該部函請法務部評估

修法可行性及相關立法方向之建

議，以保障中小企業健全發展，將

俟法務部函復後，再進一步與建議
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縣 

市 

別 

重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

人溝通。 

臺

北

市 

○ 103/02/18 B00799 臺灣整復師聯盟工黨郭主席仲

卿所提有關「建請同意成立傳統

整復推拿師協會」等建議，請嚴

肅面對、慎重處理。 

一、有關成立「傳統整復推拿師協會」

一事，係屬內政部權責。惟查我國

醫事人員類別中，並無所謂「推拿

師」一類人員，為避免民眾對「醫

療業務」及「民俗調理行為」產生

混淆，建議該會採用「傳統整復推

拿從業人員協會」名稱。 

二、至於成立「臺灣手法醫學協會」之

學術團體，因涉及人民團體法、醫

事相關法令規定，基於確保民眾醫

療安全，為避免「醫學」一詞導致

民眾混淆，建議修正或刪除「醫學」

字詞。 

三、衛福部正朝 3 方向積極作為： 

（一）協助經濟部增列「傳統整復推

自

行

追

蹤 
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縣 

市 

別 

重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

拿」、「按摩」、「腳底按摩」等 3

項營業登記代碼，供業者辦理營

業登記，目前已有 2,500家業者

辦理登記。 

（二）協助勞動部辦理民俗調理技能職

類測驗能力認證，已於 102 年

10月 30日公告「民俗調理技能

職類測驗能力認證規範審查指

引」，作為相關團體申請辦理認

證之參據，目前已有 4 個團體向

該部申請辦理技能認證事宜，於

103年 3 月 25 日辦理整肌保健

員學科內容是否涉及醫療行為

之審查。 

（三）委託辦理民俗調理從業人員管理

模式及按摩從業人員管理模式
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縣 

市 

別 

重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

等 2 項研究計畫，藉以建立管理

模式，提供服務品質。 

臺

中

市 

○ 103/03/26 B00800 「2018 臺中國際花卉博覽會推

動計畫」有助於提升臺灣生活品

質與國際形象，同意納入國家重

大建設，請國家發展委員會審議

本案時，中央相關補助比照臺北

花博的模式，儘量協助臺中市政

府。 

為協助臺中市政府規劃辦理本案相關

作業，農委會已於 103年 5月 8日召開

跨部會會議共同研商，並請臺北市政府

分享過去辦理國際花卉博覽會之經

驗，以供臺中市政府參酌。臺中市政府

業依會議決議修正計畫書，並依規定辦

理後續作業中。 

繼

續

追

蹤 

屏

東

縣 

○ 103/04/04 B00801 徐主任委員惠娟及陳鄉長生明

所提有關「改善屏 35 線工程與

提供部落公墓用地」等建議，請

原民會會同相關機關研議可行

性；其中改善屏 35 線相關路段

所需用地，鄉公所如能完成協調

處理，工程經費請原民會全力補

有關「改善屏 35線工程」一案，經查

屏 35線鄉道，103年 1 月 10日交通部

函將該線道路解編。另重建會將於 103

年 5 月 9 日召開「三地門吊橋興建工程

暨禮納里部落聯外道路改善計畫協

商 」會議，屆時將該案納入一併研商。 

繼

續

追

蹤 
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縣 

市 

別 

重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

助。 

屏

東

縣 

○ 103/04/04 B00802 為改善屏東市老舊運動設施，進

而提升屏東市國民運動中心周

邊整體運動設施品質，屏東市公

所建請中央補助屏東市游泳池

整修工程費 3千萬元，請教育部

全力協助辦理。 

一、103年 4 月 18日教育部體育署召開

「屏東市游泳池老舊設施設備整修

工程」計畫書審查會議，及 103年

4月 21日立法委員王進士召開經費

協調會討論，為避免核定補助屏東

市國民運動中心與既有游泳池修繕

經費有重複編列經費之疑慮，建議

屏東市公所洽 OT 廠商擴大營運範

圍及增加其投資金額，以減少政府

支出，並與委外廠商共創雙贏。 

二、因目前「屏東市國民運動中心新建

工程」設計內容仍有檢討之空間，

該部體育署於 103年 5 月 2 日邀集

專家學者至現地協助審查，釐清規

劃設計各階段工程造價多次調整及

繼

續

追

蹤 
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縣 

市 

別 

重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

修正之緣由與工程尚未施作工項經

費之合理性及必要性。 

桃

園

縣 

○ 103/04/09 B00803 吳縣長志揚所提有關「放寬桃園

國際機場航高限制」的建議，請

在兼顧飛航安全及桃園航空城

整體發展原則下，迅速、審慎研

議放寬航高限制可行性。 

有關放寬航高限制之評估分析須仰賴

專門工具，並須由具航空研究專業

經驗人員處理，方得獲致合理客觀

結果，交通部民用航空局正著手辦

理委託專業服務案，預定 103年 12

月 31日前辦理招標作業；104年 12

月 31 日前完成評估報告並依程序

報核。 

繼

續

追

蹤 

桃

園

縣 

○ 103/04/09 B00804 吳縣長志揚所提有關「請中央政

府優先補助航空城聯外道路(地

方政府負責辦理部分)建設經費」

的建議，請優先納入生活圈道路

建設計畫內，分年編列之補助款

務必如期到位，以協助桃園縣完

有關航空城聯外道路，交通部已請桃園

縣政府於辦理生活圈計畫（104~107

年）提報作業時，列為優先提案項目，

該部將協助辦理後續審議作業；至於客

運園區至機場聯絡道路，將由桃園縣政

府依內政部生活圈道路交通系統建設

自

行

追

蹤 
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縣 

市 

別 

重

要

等

級 

指示日期 案號 指示事項(摘要) 辦理情形(摘要) 

管

考

建

議 

成相關建設。 計畫（104~107年）補助規定提報審

議，該部營建署分年編列預算補助辦

理。 

解除追蹤： 0案 

自行追蹤： 6案 

併案追蹤： 0案 

繼續追蹤： 5案 

合  計：11案 

註：1.●代表「第一優先」、○代表「第二優先」、空白代表「第三優先」。★代表啟動服務評價機制。 

    2.相關院長巡視指示事項之細部辦理情形，請至「行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)」之「追蹤作業

系統」查閱。 

 


