行政院經濟建設委員會第1359次委員會議紀錄

會議日期：98.05.25 

一、本會第1358次委員會議紀錄，報請  公鑒。

結論：備查。

二、行政院交議，農業委員會陳報「台灣蘭花生物科技園區中長程公共建設修正計畫書」一案，提請  討論。

結論：

請農業委員會重新確實估算本案財務評估相關數據後再行提報本會審議。
三、行政院交議，農業委員會陳報「農業生物科技園區-海豐基地中長程公共建設修正計畫」一案，提請  討論。

結論：

(一)為配合  總統發展精緻農業政策及因應情勢變遷與園區建設進度，本修正計畫擬將期程由98年再延長至102年，原則同意。

(二)本案所需增列經費22.65億元，請農業委員會於行政院核定該會各該年度中程歲出概算額度範圍內檢討編列概算後，循規定程序報核；未來公共建設年度先期作業時亦應詳加審查預算。

(三)各項工程及環境後續維護及清潔、拓展園區商務、土地租金等部分，因屬園區營運管理事務範圍，請農業委員會考量在各項租金及管理費收入未達成收支平衡目標前，本撙節經費原則覈實辦理；新建「外銷觀賞魚及水產種苗研發產銷暨物流中心」部分，亦請農業委員會本撙節經費原則覈實辦理，務期達成預定目標。

(四)為促進本園區發展及公共建設永續經營，請農業委員會加強工程管控、細部設計納入綠色永續內涵、預為研擬後續維護管理計畫，並訂定產出型績效指標，以利計畫完成後之績效評估。

(五)另為配合98年5月7日行政院院會通過之「精緻農業健康卓越方案」，請農業委員會強化本園區產業技術平台功能，加強發展農業生技、石斑魚、觀賞魚、種苗等生產技術，並結合運用該會擬在水產試驗所設置之創新育成中心及規劃中水產種苗商品化平台等資源，使園區發揮最大效益。
(散會：下午4時18分 )
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