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管考管考管考管考
建議建議建議建議 

100/12/22 
(新北市) 

● A01314 捷運新莊線樂生療養院的相關問
題，請相關機關儘速協調解決。 

一、 臺北市政府捷運工程局所提截至 103 年
10 月 15 日樂生療養院院區周邊監測資
料，其判讀結果仍為有效控制。日前主
恩舍再次出現裂縫，該局回復衛福部
以，該區域之南側尚未開挖，房舍下土
壤應未受到嚴重擾動，且監測數據仍為
有效控制內。該局表示主恩舍裂縫已修
繕，安全無虞，故裂縫原因，該局須會
同大地工程技師公會及廠商進行瞭解，
樂生院方基於照顧院民人身安全考量，
爰協調院民暫時遷離。 

二、 103年 3月 27日衛福部修正「樂生園區
整體發展計畫」報院，6 月 10日國發會
邀集相關單位開會討論後，本院於 7 月
7 日函復衛福部照國發會綜提審議意
見，重新修正計畫後再行報院。另 5 月
21 日衛福部召開「臺北捷運新莊機廠存
在邊坡穩定不足，衍生該署樂生療養院
院區安全」處理方式事宜第 6次會議。 

三、 103年 8月 18日文化部召開第 8次「樂

繼續
追蹤 
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管考管考管考管考
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生療養院保存推動會議」。6 月 19日召
開專案補助審查會議，核定樂生療養院
5 棟歷史建築調查研究及修復再利用計
畫總經費 245 萬元，補助新北市政府
147萬元(60%)。 

101/03/15 
(高雄市) 

 A01417 國道 7號的興建，除了因應洲際
貨櫃中心第二期工程計畫外，也
攸關高雄地區的發展，請妥為規
劃。 

一、 交通部自 99年 5月開始辦理「國道 7號
高雄路段計畫」綜合規劃及環境影響評
估作業。102年 7月 25日環保署召開第
5 次專案小組初審會議，建議該計畫認
定不應開發，經提報 8月 30日第 242次
環評審查委員會，決議該計畫應進入第
2 階段環境影響評估。103年 7 月 15日
該部研擬完成二階環評範疇界定會議所
需相關資料陳報環保署，該署於 9 月 9
日開會審查，會議主席要求於 9 月 30
日前提送「零方案不能作為主方案」之
評估說明，再擇期召開。前述評估說明
資料交通部業於 9 月 29 日陳報環保
署。 

二、 該建設計畫後續將俟環評獲環保署審查
通過後，再循序陳報。 

繼續
追蹤 
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102/01/17 ○ A01862 有關公告地價每 3 年重新規定是
否需要調整一節，請會同財政部
研商處理。 

一、103年 1月 9日內政部召開會議研商，結
論略以，有 13個地方政府認同公告地價
重新規定地價期間可縮短為 2 年 1 次。
惟部分地方政府代表認為地價稅核課之
檢討應併同地價稅率及現行自用住宅優
惠條件等整體考量，爰請該部再就此議
題會同財政部通盤研議，俾適時進行
「平均地權條例」修法。 

二、有關公告地價每 3 年重新規定是否需要
調整一節，經財政部 103年 10月 30日
函略以「…為提高房屋持有成本，以抑
制囤房，6 月 4 日修正公布『房屋稅條
例』第 5 條規定，住家用房屋稅稅率屬
自住及公益出租人出租使用者仍維持為
1.2%，其他供住家用者稅率則由 1.2%至
2%提高為 1.5%至 3.6%；非住家用房屋
屬供私人醫院、診所或自由職業事務所
使用者稅率由 1.5%至 2.5%提高為 3%至
5%，與營業用房屋稅率相同。依上，對
於供自住房屋之房屋稅稅率已有適切優
惠，且該法條甫修正施行，現階段尚無

自行
追蹤 
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管考管考管考管考
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再檢討修正之必要。至地價稅部分，依
「土地稅法」第 16 條及第 17 條（同
「平均地權條例」第 19 條及第 20 條）
規定，一般土地採累進稅率，稅率為
10‰至 55‰；自用住宅用地則為單一稅
率 2‰，已屬優惠。…房屋標準價格與
公告地價既無關聯性，房屋標準價格與
公告地價之調整期間應無併同考量之必
要」，既經該部評估現行自用住宅稅率
已屬優惠，且無須一併縮短房屋評定現
值調整期間，內政部將於近期召開會議
研商縮短公告地價調整期間之可行性，
據以評估修正「平均地權條例」相關事
宜。 

103/03/20 ○ A02344 國軍老舊眷村改建工作，其中有
12 處不符眷改條例規定，以致
無法辦理改建之眷村，請國防部
提出可行之解決方案向眷戶妥為
說明，以化解紛爭，俾順利完成
眷村改建最後階段的工作。 

案內 12 處不符「國軍老舊眷村改建條例」規
定無法改建之 3 類型眷村已分別由立法院黃
昭順委員、丁守中委員及蔣乃辛委員等 3 位
分別成立專案跨部會協商，辦理情形如下： 
一、不改建眷村類型(高雄市明德新村等 5

處)於 103 年 6 月 22 日由立法院黃昭順
委員召開後續處理情形協調說明會，國

自行
追蹤 
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防部將配合黃委員研擬修訂「國軍老舊
眷村改建條例」第 22 條規定相關配套措
施。 

二、慈仁八村類型，依國軍老舊眷村改建推
行委員會第 23 次會議決議，於 7 月 26
日合意停止訴訟期限結束前，續行訴
訟，惟眷戶仍提起停止訴訟，將俟停止
訴訟期限結束或判決結果評辦後續事
宜。 

三、國安局、國安會列管眷村類型(臺北市忠
孝新村等 6 處)，依 8 月 27 日丁守中委
員召開協調會結論，請國防部儘速協調
國安局安排副部長與丁委員拜會，俾成
立專案小組辦理後續。 

103/05/29 ○ A02417 對於部分韓國僑民所持護照（無

戶籍國民護照）無法與其他一般

國民護照一樣享有免簽證待遇的

問題，不只牽涉到我國移民、外

交等政策之協調，亦涉及邦交國

或非邦交國對這些護照的看待問

題，請持續努力思考有無更妥適

103年 4 月 25日內政部擬具「旅居韓國及日

本無戶籍國民海外護照配賦類似國民身分證

統一編號以取得免簽證待遇政策評估報告架

構」，並函請相關機關提供該管業務說明資

料，7 月 16 日業彙整完成，刻正撰擬評估報

告，相關機關意見如下： 
一、法務部：無戶籍國民於國內犯罪後，因

繼續

追蹤 
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的解決方法。 未設有戶籍，將不易掌握行蹤，且無戶

籍國民如同時具有其他國籍，於案件調

查時，即須依涉外事件程序處理，亦將

影響案件偵查之進行。 
二、外交部：建議內政部入出國及移民署儘

速訂定辦法並報院核定後施行，短期內

即可協助韓國無戶籍國民身分轉換為有

戶籍國民。 
三、 內政部入出國及移民署：無戶籍國民雖

為我國國民，惟無需盡納稅及服兵役等

法律義務，與臺灣欠缺連結因素，為有

效管理外來人口及節制人流素質，爰對

渠等入出境、停居留設計管理機制。 

103/06/05 ● A02425 請邀集各相關部會研議學校退場

後校園空間再利用之可行方式，

在 3 個月內提出後續的研議結

果，再另行安排專案報告，希望

能夠建立幾種適用的模式與參考

案例，以消弭社會各界及私立學

校本身對於退場及轉型發展之疑

慮。 

有關校產活化部分，103年 7 月 24日教育部

召開跨部會研商會議，刻正蒐集國外資料與

各地方政府及各部會使用不動產之相關需

求，將俟整體機制規劃完成後安排專案報

告。 

繼續

追蹤 
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103/06/26  A02446 「雲彰地區地層下陷防治執行情

形」報告中關於湖山水庫及鳥嘴

潭人工湖等新水源開發工程，如

能順利完成，將增供地面水源，

達成公共用水減抽 1.2 億噸之目

標，請一定要按工程計畫期程積

極執行。 

截至 103年 10月底，湖山水庫工程計畫已完

成 96.05%，預計於 103 年底前完成主體工

程，104年蓄水試運轉。103年 2 月 25 日經

濟部水利署報院審議鳥嘴潭人工湖計畫，6
月 24日本院秘書長函復依國發會審議意見修

正。8 月 19 日該部水利署召開跨部會協調會

議，重新修正計畫報院中。 

繼續

追蹤 

103/07/10 ○ A02457 為加強宣導國民中小學特色學校

推動成果，請會商相關機關，研

議結合中小學國際遊學或教育類

相關參訪活動，讓外國友人有更

多機會看見我國特色學校的不同

風貌，進而使特色學校成為國際

文教交流的亮點。 

103 年 10 月 3 日教育部國教署邀集相關部

會，研議結合中小學國際遊學或教育類相關

參訪活動，10 月 7 日向該部部長報告所擬訂

計畫，並依計畫賡續執行。 

自行

追蹤 

103/07/10 ○ A02458 在國民中小學學生數日益減少的

趨勢下，如何活化校園閒置空

間，例如提供因青年創業或農民

創業而需要空間的團體使用等，

請會商相關部會及地方政府共同

研議，以期校園閒置空間發揮更

大價值。 

103 年 9 月 25 日教育部國教署邀集相關部

會、機關及地方政府共同研議，以期校園閒

置空間發揮更大價值，業已彙整各縣市政府

之建議事項，將行文各縣市政府。 

自行

追蹤 
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103/07/24 ○ A02468 國際健康為「自由經濟示範區」

創新重點項目之ㄧ，自 102年推

動第一階段計畫以來，已在國內

重要國際機場設置 5 個國際醫療

服務中心，吸引國際旅客來臺就

醫及同時進行觀光等相關活動，

為第二階段的推動奠定非常有說

服力的基礎，請積極爭取各界支

持「自由經濟示範區特別條例」

的立法通過，並妥為研議相關配

套法規及運作機制。 

衛福部配合出席國發會深度溝通會及高雄、

花蓮、臺東各地巡迴溝通說明會，回復媒

體、民眾問題，並積極拜會立委，爭取支持

及對外界疑慮妥為說明。該部將持續依「自

由經濟示範區特別條例」授權規定，邀集經

濟部、財政部及勞動部等相關部會，研擬國

際醫療機構聘僱外國醫事人員執業及有關特

許費管理等配套措施。 

繼續

追蹤 

103/07/31  A02471 本院愛台 12 項建設之三大平地

森林園區已全數開園，希望在現

有的基礎上，訂定各園區的經營

管理計畫，列入公共建設計畫持

續推動。 

農委會林務局刻正依訂定之綱要內容與園區

現場經營管理現況，研擬大農大富、鰲鼓濕

地及林後四林平地森林園區經營管理計畫；

後續將聘請專家學者進行審查作業，修正核

定後據以推動。 

繼續

追蹤 

103/08/07 ○ A02480 鑑於高雄氣爆事件有關法規及制

度面，目前相關法規對於地下工

業管線之規範是否仍有不足之

處。請邀集相關法令主管機關，

並參考國外的經驗作法，儘速研

103年 10月 9 日經濟部公告丙烯等「可燃性

高壓氣體」為「工廠危險物品申報辦法」之

危險物品，並預定 12 月 31 日完成「工廠管

理輔導法」修訂報院。 

繼續

追蹤 
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議完備未來地下工業管線的設

置、檢測、維修之法制化作業。 

103/08/14 ○ A02485 目前為登革熱流行期，加上日前

高雄氣爆事件及南部地區發生豪

雨造成積水，可能導致病媒蚊孳

生，防疫工作更不可鬆懈。請衛

生福利部、環保署會同地方政府

共同全力防治登革熱，國防部持

續動員國軍官兵協助氣爆災區環

境整頓及登革熱緊急防治工作，

並請高雄市及各地方政府加強宣

導，促請民眾主動清除孳生源，

期望藉由中央與地方政府通力合

作，儘早阻斷登革熱疫情，保障

民眾健康。 

一、 高雄市政府加強防疫作為：於疫情發生

區里執行家戶室內外強制孳生源檢查及

噴藥消毒緊急防治工作，增加列管點複

查次數，加強工地、學校及市場巡檢查

核，加強社區民眾登革熱衛教宣導，提

升民眾防治知能及主動清除孳生源，加

強醫療院所訪視宣導，落實社區民眾清

除孳生源及環境整頓工作，以遏止病媒

孳生及積極落實公權力。 

二、 衛福部疾病管制署(以下簡稱疾管署) 

防疫辦理情形：持續辦理登革熱防治計

畫，推動社區動員，成立村里滅蚊志工

隊，主動巡查及清除社區內病媒蚊孳生

源，同時辦理教育訓練及民眾宣導，以

強化登革熱防治作為；針對列管點及高

風險場所加強查核防治工作；每週召開

記者會並發布登革熱新聞稿；另為因應

高雄登革熱疫情，函報本院同意動支

103 年中央政府總預算第二預備金

繼續

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

3,000 萬元，並於 9 月撥款，協助高雄

市政府執行登革熱防治工作。 

三、 103 年 4 月 22 日及 8 月 29 日環保署及

衛福部召開 2 次「登革熱流行疫情處理

協調會報」，請地方環保局持續辦理病

媒蚊孳生源清除及宣傳，加強複式動員

機制，強化民眾「孳生源清除為主，緊

急噴藥為輔」之防治認知。4 月 28 日至

6 月 30 日該署辦理全國「登革熱孳生源

複式動員檢查評比專案計畫」，執行村

里互檢、地方環保及衛生單位複查、中

央環保及衛生單位不預警抽查等複式動

員，並自 8 月起派員至高雄市氣爆災區

協助清理孳生源，並補助高雄市防疫經

費 1,000 萬元。 

四、 國防部要求各級軍醫體系及國軍醫院掌

握疫情即時回報，確定病例予以妥適醫

療照顧避免重症個案，另適時派遣疫調

小組赴單位實施疫調輔訪，以防疫情擴

散。 

103/08/14 ○ A02486 衛生福利部所提協助高雄市政府103 年 8 月 22 日主計總處於中央政府總預算 解除
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

因應登革熱疫情申請動支本院第

二預備金 3,000 萬元一事，原則

同意，請本院主計總處儘速依規

定辦理。 

第二預備金核定動支簽撥 3,000 萬元整。 追蹤 

103/08/14 ○ A02487 請經濟部透過「協助地方政府加

強地下工業管線維護管理計

畫」，儘速邀集相關領域之專家

及產業代表、地方政府，協助進

行地下工業管線之清查，督導事

業單位確實做好所申請埋設的地

下管線之定期維護保養與檢測等

工作，以及協助建立發生洩氣等

意外事故時積極有效之應變機制

及標準流程。 

103 年 8 月 14 日經濟部工業局啟動「協助地

方政府加強地下工業管線維護管理計畫」聯

合查核，由該部沈次長及高雄市政府劉副市

長率隊，結合中央、地方及專家等專業能

量，成員包括消防、勞檢、環保、工務等法

令主管機關、地方相關安全檢查、工商管理

單位、業界代表及專家學者等，全面清查高

雄地區石化地下管線業者之管理制度，每週

查核 1 場次，每場次實施 2 至 3 天。截至 10

月底止已完成高雄地區 12 場次查核作業。 

自行

追蹤 

103/08/14 

(高雄市) 

 A02488 關於各界十分關注的高雄氣爆事

件善款運用，這次全國民眾熱心

捐輸已有 30 億元的善款，這些

善款絕大部分都集中在高雄市政

府的專戶，至於其他的捐款帳戶

最終仍將匯入高雄市政府的專

戶。高雄市政府提到除指名捐贈

截至 103 年 11 月 5 日止，捐款收入累計逾

44 億 7,200 萬元，高雄市政府成立「八一石

化氣爆民間捐款專戶管理會」核定計畫 43

案，金額逾 37 億 2,200 萬元，已執行逾 14

億 1,000 萬元。八一氣爆捐款均依捐款人指

定用途使用，相關收支於該府網站–八一石

化氣爆重建資訊網–捐款運用情形（http：

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

外，對於每位罹難者的發放標準

是 800 萬元，除了對罹難者、傷

者或是受災戶的補助及救助外，

希望高雄市政府能每周公布這些

善款的支用計畫及實際支用情

形，讓這些善款都能公開透明用

在該用的地方。 

//socbu.kcg.gov.tw/kcg_gas/）公開徵信。 

103/08/14 

(高雄市) 

 A02489 近期到高雄所接受民眾的陳情，

有少部分需要中央政府支援的事

項，希望中央相關部會包括衛福

部、勞動部、財政部、金管會

等，都能儘速就災民請求事項進

一步提供協助。對於受災區域具

體而有限的特定地區，我們的協

助要更積極些，儘量能直接到

位，儘量以貼近民眾需求的方式

辦理。 

一、 針對高雄石化氣爆事件，財政部高雄國

稅局即時採取應變作為，並主動提供相

關協助如下：主動協助受災民眾處理相

關稅務事宜，即時發布新聞稿，宣導災

害損失租稅減免等相關規定；主動查察

受災現場，並與高雄市政府、高雄市西

區稅捐處跨機關合作；主動協助業者辦

理報備事宜；每日安排人員駐點服務，

提供關懷協助；多方位宣導與服務，網

站架設「高雄氣爆災損稅捐減免公告」

專區，分享重要訊息。 

二、 金管會已督導銀行公會於 103 年 8 月 1

日決議通過訂定「銀行業對高雄氣爆受

災戶金融協助措施」，對於因本次氣爆

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

事件受損害之企業或個人，截至氣爆當

日未經列報逾期放款或訴追者，銀行業

除對舊貸款提供展延外，並對新增融資

宜予協助。 

三、 勞動部勞動力發展署訂定「因應高雄石

化氣爆災害就業服務作業要點」，核定

500 名臨工名額，協助災害調查及登

記、災區復建及環境整理、災區防疫及

衛生工作，並自 8 月 5 日至 8 月 29

日，受理失業者登記。截至 9 月 30 日

已上工人數 302 人；訂定「勞動部因應

高雄石化氣爆災害職業訓練協助計

畫」，截至 10 月底止，計 170 人參加

職業訓練。另該部職業安全衛生署補助

購置高效能行動電源、半罩式防毒面具

及補助 5 名職災個管員。 

四、 衛福部統計目前高屏區域之加護病房、

血庫存量尚可應付傷患醫療照護之需

求，截至 11 月 6 日，就醫傷患計 340

人（死亡 16 人），出院 321 人、一般

病房 3人。 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

103/08/14 ○ A02490 為了因應黑鷹直升機加入及汰除

老舊機種，請內政部依本院核定

相關計畫儘速完成黑鷹直升機接

裝準備，包括訓練計畫、裝備整

備、人力轉換規劃、維保制度、

駐地需求等，希望能以最有效率

的成本，達到效能最大化之目

標，建立高效率的空中救災團

隊，保障人民生命安全。 

內政部已完成飛行員及維保人員訓練規劃，

並於 103 年 9 月 22 日至 26 日於美國參加專

案管理（PMR8）會議時定案；裝備整備刻正

依「黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材籌

補六年中程計畫」執行中；已完成人力轉換

規劃，由現有飛行員擇優進行轉換訓練；維

保人員就現有 AS365N 空勤機工長及規劃汰除

機隊空勤機工長，擇員施予黑鷹機轉換訓

練，並按接機期程逐年換裝；維保制度依院

核定「飛機維護 5 年中程計畫」黑鷹直升機

維保採綜維策略，以現有人力維護 4 架黑鷹

直升機與 3 架 AS365N 型直升機，另公開招標

引進「機隊更新規劃委託專業服務案」專業

團隊，協助規劃飛機更新與委商維護等相關

事宜；駐地需求，依據任務需求導向，預劃

將黑鷹機隊配置於臺北松山機場（將與國防

部協商）、臺中清泉崗機場（預計 103 年底

完竣）、高雄小港機場（現已進入中程計畫

之準備作業）、花蓮機場（已完成借用及整

修）、臺東豐年機場（已向陸軍撥（借）

用，預計編列預算整建）。 

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

103/08/14  A02491 「國民記憶庫--臺灣故事島」所

匯整的資料，除可喚起國人關懷

家人、土地與社會的情感，讓臺

灣歷史的風貌更多元豐富可觀，

未來也可以進一步作為如作家、

導演，或是動漫等各種文創的素

材，請文化部中介媒合相關故事

之加值應用，以提升文化創意作

品價值及相關產業發展。 

文化部已於「臺灣故事島」網站設置「我要

用故事」專區，目前公視「誰來晚餐」及中

天「夢想驛站」節目皆已利用該網站故事素

材，延伸採訪故事敘述者，製作播出。另已

規劃 104 年辦理故事加值運用方案，預計藉

由故事跨界之推廣，使網站素材更為充分被

利用。 

自行

追蹤 

103/08/21 ○ A02492 身心障礙新制自 101 年 7 月 11

日實施以來，已核發身心障礙證

明 40 萬 8,625 件，下階段將於

104 年開始辦理原舊制永久效期

身障手冊之換證作業，請衛生福

利部儘速訂定相關判定標準及作

業程序，並積極宣導說明，尤其

要與身心障礙團體保持密切聯

繫，以免造成身心障礙者及家屬

之不便。 

衛福部已擬訂原舊制永久效期身障手冊之換

證判定標準及作業程序，103 年 6 月 27 日召

開身心障礙者換證討論會向民間團體進行說

明，並於 9 月 11 日該部身心障礙者權益保障

推動小組會議進行報告；該部將持續進行宣

導說明，俾身心障礙者瞭解相關作法。 

自行

追蹤 

103/08/21 ○ A02493 身心障礙新制實施已歷 2 年，請

衛生福利部就新制實施後，身心

有關身心障礙新制實施後，身心障礙朋友之

整體權益提升狀況、相關資源與經費配置情

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

障礙朋友的整體權益提升狀況、

相關資源與經費配置情形及需求

回應之滿意程度，搭配身心障礙

者的生活調查，作完整的掌握分

析後研擬相關後續施政作為，並

與教育部、勞動部等相關部會及

地方政府積極合作，以適切提供

身心障礙者及其家庭更完善周延

的服務。 

形及需求回應之滿意程度，進行完整掌握分

析後，研擬相關後續施政作為，衛福部將一

併於 105 年身心障礙者生活狀況及需求調查

時辦理。 

103/08/21  A02494 智慧手持裝置產業係資通訊產業

下世代發展的主流，請經濟部持

續關注下世代創新產品發展，並

積極推動落實關鍵零組件的突

破，以及應用服務的創新，提升

智慧手持裝置產業競爭力，以強

化我國經濟成長動能。 

經濟部推動產業鏈串接及應用服務，鎖定長

效鋰電池關鍵零組件開發、食品履歷及智慧

商圈應用服務，刻正與有興趣合作之廠商，

討論規格訂定及分工，後續將協助廠商申請

政府補助計畫，加速廠商投入研發。另通訊

大賽以「使用者體驗設計」、「MediaTek 穿

戴式暨物聯網裝置」、「軟體定義網路

（SDN）創新應用」、「4G 智慧終端裝置天

線設計」為四大競賽主軸，截至 103 年 10 月

底止，參賽團隊已達 334 隊，可望為產業創

意、創新、創業環境，培育新興種子。 

自行

追蹤 

103/08/21  A02495 關於政府機關自行建置的資訊是一、本案經交據相關部會研提意見到院， 自行
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

否應先行免費提供其他機關或民

間業者做初步使用，俟將來產業

化後再考慮收費等問題，由於涉

及資訊開放未來的產業發展及加

值應用等，請毛副院長邀集內政

部、交通部、農委會、科技部、

國發會等相關部會及蔡政務委員

玉玲就整體面討論，而非只著眼

於財政 e 化系統，希望能釐訂出

政府在開放資訊加值應用方面應

有的基本方針。 

103 年 10 月 7 日本院秘書長函國發會：

政府機關自行建置資訊是否收費事宜，

涉及資訊開放未來之產業發展及加值應

用，檢送相關部會意見，請賡續邀集有

關機關併同檢討相關法規及作業原則，

俾利政府機關及民間單位遵循適用。 

二、10 月 30 日國發會函送本案後續辦理情

形到院，重點略以：政府資料開放擴大

推動與收費相關事宜，該會業以民生應

用、經濟發展為優先主題，請相關部會

進行系統及資料庫盤點，並考量資料屬

性不同及所涉收費課題，研提建立資料

分級審查及研議收費標準與模式擬議規

劃，於 10 月 17 日向毛副院長報告，後

續將持續推動，並依階段性成果報院。 

追蹤 

103/08/28  A02496 在「臺日漁業協議」之外交方

面，請農委會持續會商相關部

會，在「臺日漁業委員會」平臺

與日本協商臺日之間所關切議

題，譬如八重山群島以南等作業

海域，以及進一步的漁業合作事

臺日雙方業依「臺日漁業協議」規定於 102

年 5 月 7 日設立「臺日漁業委員會」，迄今

已召開 3 次會議，並已訂定「臺日漁業協

議」適用海域漁船作業規則，雙方同意在特

別合作海域及暫定執法線外八重山群島以北

倒三角形之協議海域，採取「分時分區」、

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

項等，以增進雙方在漁業領域的

合作關係。 

「相互通報」、「不排除對方漁船，劃定海

域適應彼此作業方式」等原則進行合作。103

年初次運作，沖繩漁民仍有反對意見，目前

正加強雙方民間交流，以化解歧見。另臺日

雙方刻正洽商第 4 次臺日漁業委員會召開時

間，以進一步討論漁業合作事宜，增進雙方

合作關係。 

103/08/28  A02497 請海巡署在臺日水域常態派駐大

型艦艇執行護漁及執法工作，以

彰顯我在協議的水域具有管轄主

張。 

海巡署持續強化臺日海域護漁作為，維持每

日 1 艘以上艦船於上開海域執勤；4 月至 7

月漁汛期間，並在重點作業區執行艦船現地

交接及守聽漁業電臺相關通聯頻道措施，以

提升機動應處能量；103 年 1 月至 7 月計執

行 99 航次、動員 3,249 人次。 

自行

追蹤 

103/08/28  A02498 請農委會持續向蘇澳區漁會等相

關漁業團體多作宣導，讓漁民瞭

解作業務必在協議的適用海域，

這裡會有國家的全力保護，確保

漁民的生命財產安全，讓漁民與

政府的努力同步進行。 

103 年 4 月 10 日農委會漁業署函請相關縣市

政府、區漁會及漁業團體，加強向所轄漁民

宣導作業時務必遵守「臺日漁業協議」及我

暫定執法線之作業規定外；亦多次派員至各

區漁會及漁業團體進行宣導；104 年將持續

在漁汛期來臨前適時向漁民宣導前述事項。

另本年漁汛期間已派遣漁訓 2 號訓練船赴臺

日漁業適用海域巡護及指導我方漁船作業。

自行

追蹤 



 19 

指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

並持續協調海巡署在暫定執法線內及釣魚臺

列嶼常態護漁，以維護我漁民合法作業權

利。 

103/08/28  A02499 請外交部於「聯合國反貪腐公

約」完成國內批准程序後，積極

推動辦理批准書送請聯合國秘書

長存放的相關事宜。 

本院通過法務部「聯合國反貪腐公約施行

法」草案，於 103 年 9 月 1 日函送立法院審

議，刻正由立法院審議中。外交部將俟完成

國內批准程序後辦理批准書送請聯合國秘書

長存放相關事宜。 

自行

追蹤 

103/09/04 ○ A02500 為鼓勵企業盈利回饋員工或擴大

投資，創造更大的經濟效益及財

富分配，讓經濟成長果實反映於

薪資增加及所得合理分配，請經

濟部、財政部等進一步集思廣

益，如何以制度及政策的方式，

讓經濟成果可以為更多勞工所分

享。 

一、 財政部配合經濟部推動「中小企業發展

條例」第 36 條之 2 修正草案，明定中

小企業非因法定基本工資調整而增加支

付員工薪資金額之 130%限度內，得自增

加薪資當年度營利事業所得額中減除。

前揭修正草案業經本院於 103 年 6 月 12

日函送立法院審議。 

二、 經濟部研議增訂「公司法」相關條文，

要求公司於章程訂明有獲利時，應從中

提撥一定成數之數額發給員工，以鼓勵

企業將利潤與員工共享，並協助企業延

攬優秀人才；此外，為鼓勵事業單位善

盡企業社會責任，該部並推動相關補助

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

計畫或表揚之獎勵機制，將加薪納為評

選指標，以提高企業加薪誘因。 

103/09/04 ○ A02501 外界對基本工資議題所提出的建

議或看法，請勞動部透過新成立

的工作小組進行研議，以建立更

完善的基本工資審議制度，符合

社會的期待。 

103 年 11 月 4 日勞動部召開基本工資工作小

組第 1 次會議，並按每季賡續辦理，持續就

基本工資審議事宜加強溝通及討論。 

自行

追蹤 

103/09/04 ○ A02502 在基本工資的相關議題上，外界

迭有提出比照香港、新加坡本外

勞脫勾，或廢除基本工資制度等

論點，雖然勞動部在歷次的基本

工資審議委員會議中都有所說

明，但這些論點仍然持續傳送

中，為有助於未來基本工資制度

的建立，相關客觀事實的資訊應

該要讓社會大眾瞭解，請勞動部

加強政策宣導說明。 

有關基本工資與外勞脫勾，或廢除基本工資

制度等論點，勞動部業於該部網站歷年新聞

稿、報章媒體及「基本工資問與答」宣導說

明，並多次函復立法委員、工商團體及工

會。另該部刻正規劃辦理懶人包，及將「外

勞工資不應排除基本工資規定適用之 Q&A」

置於該部「主題網站」，併 103 年整體文宣

計劃辦理，以加強基本工資相關議題之政策

宣導及說明。 

自行

追蹤 

103/09/04 ● A02503 為了讓明年高級中等學校適性入

學工作更加順利推動，請教育部

要儘速會同地方政府修正相關法

令及配套措施，協助解決。 

教育部國教署業於 103 年 8 月 27 日及 9 月 3

日邀請各地方政府召開「研商修定入學法令

規範等相關事宜會議」，並於 9 月 12 日發布

「高級中等教育法第二條及第三十五條解釋

解除

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

令」、「高級中等學校免試入學作業要點訂

定應遵行事項」、「高級中等學校特色招生

核定作業要點訂定應遵行事項」及修正「高

級中等學校多元入學招生辦法部分條文」。 

103/09/04 ○ A02504 社會各界對十二年國民基本教育

尚有疑慮之處，特別是因今年的

入學現象所產生的疑慮，但我們

已規劃修改的部分，請教育部一

定要持續加強宣導溝通，務必讓

所有考生、學校及家長都能儘早

清楚明年的實施方式，並有充分

的時間可安心準備升學。 

104 學年度十二年國民基本教育入學制度由

教育部吳部長於 103 年 8 月 30 日舉行記者

會，確立「先免後特、多元入學、一次分發

到位」之基本原則，以務實、變動最小之作

法，讓入學制度更為簡化、合理與適切。 

自行

追蹤 

103/09/11 ○ A02505 請毛副院長持續召集「行政院處

理黑心油品事件專案小組」，以

跨部會力量全盤檢視食品安全管

理的相關機制，包含還有哪些非

法食品或原料可能流入食品供應

鏈等，以及有哪些制度變革須加

速完成，以防範未來再發生重大

食品事件。 

一、103 年 10 月 2 日經濟部邀集環保署、地

方政府及飼料、油脂、麵粉、米穀等相

關工業同業公會、開會研商初步結論如

下： 

(一)新設工廠部分，已於 103 年 11 月 4

日發布解釋令方式，規範從事食品與

飼料製造、加工之新設工廠，應分別

辦理工廠登記（以不同工廠登記編號

登記）。 

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

(二)既有食品與飼料製造、加工兼營之工

廠部分，經統計約 200 家，已協請各

地方政府及相關公會，調查上開工廠

現況，並依廠區現況區分。 

(三)調查結果，廠區可獨立區隔者，將輔

導廠商於 6 個月內辦理廠區分隔、生

產設備分流等作業，並協助其辦理變

更登記及工廠登記；廠區無法獨立區

隔者，已於 103 年 10 月 15 日再召開

會議協商處理作法。 

二、本院持續召開「行政院處理黑心油品事

件專案會議」，各部會除進行處理進度

報告，並提出多項管理精進制度專案報

告，本院於 9 月 17 日提出 8 項強化食品

安全措施，包括：加重刑責罰金、提高

檢舉獎金、中央檢舉專線、油品分流管

制、廢油回收管理、落實三級品管、食

品追溯追蹤及食品 GMP 改革等。另本院

「食品藥品安全會報」原設有「食品安

全推動工作小組」及「食品安全聯合稽

查及取締小組」，工作小組於 10 月 22
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

日擴大成立食品安全辦公室，以落實食

品安全跨部會協調機制，達成保護食品

安全之共識。將透過多管齊下方式，建

構政府、企業及民眾之「鐵三角」防

線，由「政府管企業、企業溯源頭、民

眾來檢舉」的方式，讓不肖廠商在臺灣

永無立足之地。 

103/09/11 ○ A02506 有關問題油品的調查或處理範圍

除了最近媒體所關注的強冠公司

外，也要涵蓋進威公司所生產的

飼料用油是否有再回流一般食品

的製造及供應鏈，請衛生福利

部、農委會及法務部等相關機關

務必澈底查明。 

一、 為統一偵辦步驟及加強與行政機關聯

繫，臺灣高等法院檢察署已於 103 年 10

月 15 日邀集相關檢察署及衛福部、環

保署等開會討論，以避免重複偵辦，加

強與各機關聯繫。 

二、 農委會經訪查，進威公司油品下游流向

應為 14 家廠商，其中 9 家已無進威油

品庫存，另 5 家廠商尚有進威油品庫存

共計 26 公噸，其中臺南市 3 家飼料廠

及彰化縣 1 家養豬場庫存已運回進威公

司封存切結不得使用，高雄市 1 家飼料

廠庫存則由高雄市政府環保局協助銷

毀；進威公司及其下游廠商生產之相關

飼料油品未流至市面供人食用。 

繼續

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

三、 依據屏東縣政府衛生局 103 年 9 月 7 日

及 11 日稽查紀錄，進威公司生產之動

物油是賣給協益、升福生物科技、農生

企業、大德、中英、臺灣福基、育立、

巨農、大洋、昌聰生技、嘉南禽畜及漢

寶農畜等飼料廠商，尚無查獲轉售給食

品業。衛福部食藥署持續與該府衛生局

保持聯繫，密切掌握相關資訊，如有違

法事證，依法處辦。 

103/09/11 ○ A02507 不法食品原料所衍生的事件對國

內產業經濟、國際貿易及國家形

象皆造成嚴重的衝擊，請相關機

關務必落實執行「產地源頭管

理」、「廢棄物流向管制」等關

鍵性措施，並加強查驗把關（包

括進出口項目是否有偽造的情

形），如有不法的情形即要落實

裁罰，在食安事件上，希望各地

方政府及中央政府能在法律賦予

的彈性範圍內，從重從嚴開罰，

以杜絕黑心食品及黑心業者的企

一、 經濟部推動食品 GMP 精進措施，以落實

源頭管理。該部工業局已增列原物料管

理作業標準及供應商評鑑等，並將提前

自 104 年 1 月 1 日實施，屆時原認證廠

商全廠同類產品均須全數認證，如無法

於緩衝期間全數通過驗證者，其 GMP 資

格將無法延續。各權責主管機關刻就落

實原料源頭管理及廢棄物流向管制等，

研議增列複合輸入規定或增列專屬貨品

號列，為配合政府進口油品分流管理之

政策，該部貿易局於 103 年 10 月 24 日

公告自 10 月 31 日起實施複合輸入規定

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

圖。 代號，俾利後續流向用途之追踨控管。 

二、 衛福部針對本次黑心油品事件，邊境立

即採取油品加強管控措施，並加強查驗

抽驗率。未來將加強查驗輸入之大宗民

生物資，及精進進口食用、飼料、工業

用油脂及廢油脂之管理，訂定複合輸入

規定。 

三、 103 年 9 月 15 日環保署函頒「廢食用油

訪查作業原則」，公告廢食用油納為

「執行機關一般廢棄物應回收項目」，

下修應行網路申報之事業資本額門檻，

訂定「廢食用油污染源管制行動計

畫」，加強中央與地方之聯合稽查作

為，推動「資源循環利用法（草案）」

立法，加強邊境管制事宜。 

103/09/11 ○ A02508 請經濟部依食品 GMP 精進內容積

極辦理，並廣泛蒐集外界的意

見，為 GMP 的存廢及精進做澈底

檢討。 

經濟部工業局業完成業者及專家學者座談會

及消費者民意調查，於 103 年 10 月 30 日召

開記者會，各界意見傾向保留食品 GMP，支

持大幅改革並轉由民間辦理、政府嚴格監

督。另為解決進口非食用油品違法流用問

題，自 10 月 31 日起，進行油品分流管制；

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

GMP 縮短過渡期提前自 104 年 1 月 1 日，屆

時原認證廠商全廠同類產品均須全數認證，

如無法於緩衝期間全數通過驗證者，其 GMP

資格將無法延續。該部後續將配合衛福部輔

導具工廠登記之食品工廠建立食品良好衛生

規範(GHP)，並透過公協會或法人單位輔導食

品工廠提升從業人員之專業知識、工廠製程

管制及自主管理技術、原物料供應商評鑑之

能力。 

103/09/11 ○ A02509 強冠公司自香港進口之油品有假

造文件情事，令人深惡痛絕，當

中是否有強冠公司與上游的製造

商、供應商合謀，抑或是單方面

的文件造假，須俟客觀調查後才

能清楚，請陸委會負責協調法務

部、經濟部、衛生福利部、財政

部等相關部會，儘速透過與香港

間的聯繫管道共同查明真相，並

要防止未來類似情況的發生。 

陸委會派員赴港與港方交換意見與資訊案聯

繫情形如下： 

一、已電請香港事務局向港府表達我方需

求，港方請我方經由雙方食品衛生既定

之聯繫窗口後續處理。 

二、衛福部食藥署已循與香港食物環境衞生

署食物安全中心之聯繫窗口，通報相關

事項，惟無正面回應；該會併請香港事

務局持續與港方接洽。 

三、為減少與港方溝通變數，爰由衛福部先

行赴港，請該部食藥署透過聯繫窗口向

港方表達，陸委會暨香港事務局亦持續

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

與港方相關機關接洽中，期儘早促成雙

方會面以交換資訊及商談相關問題。 

103/09/11  A02510 由於黑心油品事件仍持續進展

中，請衛生福利部、農委會等相

關機關每日向社會大眾說明最新

的情況，外界如有誤解或是錯誤

的報導，各部會應適時說明，並

在毛副院長督導的「行政院處理

黑心油品事件專案小組」協調

下，一定要發揮跨部會力量，度

過這次食品安全的衝擊。 

一、 103 年 9 月 5 日、10 日及 12 日農委會

業針對進威公司問題油品案，分別以新

聞稿發布相關清查與封存情形、下游廠

商名單及油脂與飼料抽樣檢驗結果等資

訊。 

二、 截至 11 月 4 日止衛福部已召開 55 場記

者會，發布 87 則新聞稿，並透過媒體

通路辦理 9 場危機溝通及政策說明訪

談，另製作 6 款懶人包透過「藥物食品

安全週報」訂閱戶及「食用玩家」粉絲

專頁等管道傳送，同時增設消費者保護

專線提供民眾諮詢，多項措施均與部會

合作擴大宣導，表達政府加強稽查，確

保飲食安全之決心。 

解除

追蹤 

103/09/11 

(臺中市) 

○ A02511 為構建大臺中地區完整之外環

高、快速公路網，提供大臺中都

會區東側便捷之交通服務，發揮

整體運輸效益，行政院已於 103

年 9 月 2 日核定辦理「國道 4 號

交通部積極辦理「國道 4 號臺中環線豐原潭

子段建設計畫」初步設計、擬訂路權範圍、

並依「土地徵收條例」舉行至少兩場公聽

會，及提報興辦事業計畫核定後，接續辦理

都市計畫變更及用地取得作業。為加速進

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

臺中環線豐原潭子段建設計

畫」，此重大建設總經費 266 億

5,100 萬元，預計 110 年完工通

車，臺中市蔡副市長所提希望交

通部能儘速提前於 108 年完成，

請交通部基於專業及就可能面臨

的問題審慎研議，並與臺中市政

府充分溝通。 

度，上述作業已採併行方式因應，倘用地取

得作業順利，預計 106 年初陸續發包施工。

該計畫包含 3 座關鍵隧道工程，依隧道施工

屬性原即須較長工期，另考量該計畫隧道沿

線經過特殊地質狀況及無法以增加人機設備

與施工面來縮短工期之隧道特性，工期約需

48 個月，完工後辦理三階段勘驗程序，預計

110 年開放通車。上述設計、用地取得作業

及施工所需時程，已就合理性及無不可抗力

影響情形檢討擬訂，無法提前 108 年完工通

車，惟已責請國工局在工程符合品質與安全

前提下，加速作業，以期早日服務臺中市

民。 

103/09/18  A02512 希望輔導會與勞動部強化就業媒

合活動及職訓服務的合作，能落

實到軍中。 

一、 輔導會運用「工作圈」積極與國防部、

勞動部及地方政府規劃整合就業媒合資

源，自 104 年元月起，在全臺各地每月

至少為國軍屆退官兵辦理 1 場次就業媒

合活動。另每兩週與國防部共同舉辦聯

繫平臺會議，已研議規劃於指定營區設

立「職涯輔導服務臺」，將就業輔導服

務工作落實到軍中。 

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

二、 91 年 3 月 25 日勞動部與國防部會銜訂

定「國軍屆退官兵職業訓練實施計

畫」，輔導志願役及義務役屆退軍士官

於退伍前薦訓參加勞動部辦理職前訓練

之各職類班次，以充實職業能力，於退

役後順利就業。因應募兵制實施後，為

協助屆退官兵順利就業，勞動部配合國

防部規劃於離營前 1 年即提供屆退官兵

相關就業轉銜、職業訓練、媒合輔導等

輔導機制，並增列輔導志願役士兵無意

願續服現役，且服役滿 3 年者參加職業

訓練。103 年配合國防部辦理北、中、

南區 3 場營區大部隊徵才活動，共計邀

請 165 家廠商設攤徵才，提供 1 萬 990

個職缺，國防部安排 1,620 位屆退官兵

參加，初步媒合率 52.25%。 

103/09/18 ○ A02513 請國防部協助在官兵屆退前一年

內，完成屆退官兵的職業適性評

量及職涯發展規劃諮詢，提供職

能培訓及輔導就業參考，強化退

伍軍人重新投入職場的準備。 

國防部經全軍調查有意願接受評量及諮詢需

求人數統計約有 360 餘員，自 103 年 5 月份

起試辦迄今，計完成 149 員屆退人員施測。

另因應兵役政策轉型，未來凡服務 4 年、未

達 10 年之志願役退除役官兵，併同現行榮

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

民，均將納為輔導會服務對象。為促進整體

服務效能，輔導會邀集勞動部、海巡署及該

部共同成立募兵輔導整合服務圈，有關屆退

官兵之職業適性評量及職涯發展諮詢服務工

作，已納入工作要項，並完成績效指標訂

定，該部賡續配合管辦。 

103/09/18  A02514 內政部在 88 風災之後，曾就地

震、土石流、核災等重大災害一

旦發生時民眾要做的正確基本防

護動作印製相關宣導資料，請內

政部重新檢視是否需要更新並再

廣泛宣導。 

103 年 7 月至 8 月內政部消防署修正並印製

完成防颱及防震須知相關宣導海報及摺頁，

發送全國各直轄市、縣（市）政府加強宣

導，並加掛於該署網頁，提供民眾連結下

載。另配合 9 月國家防災日防震宣期，辦理

「平時有準備，真震好放心－秀出你的緊急

避難包」網路有獎徵答活動，加強民眾防震

正確觀念。 

解除

追蹤 

103/09/25  A02515 由於僑生在語言、文化、觀念與

我華人社會性質相近，同時擁有

「在地」與「國際化」的雙重特

質與優勢，在我國人口面對少子

化的趨勢下，應該思考將僑生及

外籍生列為優先延攬及培育的對

象。請僑委會對於未來各種短中

僑委會為擴大招收海外優秀華裔子弟來臺升

學，積極推動「加值型僑生方案」，鼓勵初

中畢業華裔子弟來臺就讀 3 年高職建教專

班，畢業後繼續升讀 4 年制大學校院產學合

作專班之機制；有關辦理 104 學年度高職建

教僑生專班，該會業於 9 月 30 日召開該專班

申請招生學校審查委員會，經審查委員就 7

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

長期所要推動的攬才、育才及留

才工作，都要積極妥為規劃，並

請相關部會以新的政策思維配合

僑委會及教育部這新方針，將優

秀的僑生留在臺灣，包括內政部

的戶籍相關制度、外交部的國民

外交攬才方面、勞動部對僑生就

業的協助、經濟部呼籲企業界重

視僑生人才，以及衛福部在健保

相關福利制度上也要有將僑生一

視同仁的新思維，都須要各部會

共同配合新的僑生政策。 

所申請承辦學校中，評定由高雄市中山工商

電子科等合計 4 校 5 科 6 班承辦。另函請各

駐外館處廣為加強宣導「評點配額」事項，

並於 9 月辦理「103 年僑生保薦單位工作研

討會」，以落實僑生保薦工作，擴大海外學

生來源。該會將持續協調相關機關積極推動

修法放寬入學相關規定，並提供各類獎補

助，建構友善、優質之學習環境，以鼓勵更

多優秀僑生回國深造。 

103/09/25  A02516 傳統產業維新方案之執行有助於

誘發我國傳統產業新的成長動

能，但是還有一些部會主管的傳

統產業，仍未進行傳統產業維新

或三業四化，希望這些部會都能

共襄盛舉，積極思考所屬或管轄

的傳統產業能否以政府與民間合

作的方式，協助這些產業有進一

步的發展機會。如內政部主管的

一、 文化部於「價值產值化」計畫中規劃辦

理「輔助文創跨界及加值應用計畫」，

102 年開辦迄今計核定補助 24 家業者進

行跨界合作，其中有多項屬於傳統產業

文創化之案例，如雄鷄企業有限公司原

為傳統燈具、燈光製造服務商。 

二、 內政部刻正推動殯葬專業證照制度，並

自 103 年核發禮儀師證書，擺脫過去視

殯葬業者為「土公仔」之負面印象。另

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

建築業或殯葬業等，文化部、客

委會也各有主管的一些產業，以

及工程會（營造業）及環保署

（廢棄物的回收）等，這些傳統

產業如一直停留在原有的生產運

作模式，所能創造的產值或增加

的就業人口可能就會受限。 

辦理智慧綠建築推動方案，以綠建築為

基礎，結合 ICT 產業。此外，現行營造

業已由早期「專業經營」鬆绑為「非限

於專業經營」，應有助於誘發我國傳統

產業新的成長動能。 

三、 客委會針對傳統客家餐廳仍繼續推動特

色化維新，「客家美食 HAKKA FOOD」認

證餐廳輔導第一期計畫已於 102 年完

成，共認證 16 家客家特色餐廳，目前

正辦理第二期計畫（103 年-104 年），

藉由辦理客家美食活動及餐飲產業輔導

認證等策略，透過創新與改良，提升客

家餐飲之精緻多元化。 

四、 工程會已研擬「工程產業全球化推動方

案（政策白皮書）」，並於 103 年 6 月

16 日奉院核定，該會將持續會同相關部

會依該方案各項執行策略推動辦理。 

五、 環保署訂定「行政院環境保護署補助應

回收廢棄物回收處理創新及研究發展計

畫執行要點」，104 年度預定投入

2,000 萬元，補助具提升應回收廢棄物
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

資源回收再利用比率、有害物質回收

（去除）比率、再生料品質（價值）或

降低污染排放量之創新及研究發展計

畫，業已辦理公開徵求申請補助計畫及

審查作業。 

103/09/25 ○ A02517 請通傳會積極與相關機關及地方

政府協調合作，包括 4G 基地臺

之建置、網路布建，並兼顧偏鄉

地區民眾 4G 之近用權，期透過

相關方案減少城鄉間之數位落

差，以因應大寬頻數據時代來

臨，共同打造行動寬頻之智慧臺

灣。 

103 年 10 月 23 日通傳會召開第 15 次「無線

寬頻基礎建設小組」會議，就各公務機關

（構）配合開放設置基地臺情形進行考評。 

該會已申請科發基金，未來將成立專案辦公

室，定期召開「無線寬頻基礎建設小組」會

議進行業務報告與進度檢討，並自 103 年起

陸續拜會中央及地方政府各權責機關共 38

次，透過公部門夥伴關係共同推動建置高抗

災行動通訊平臺基礎設施，並辦理現場會勘

共 77 場次，引導業者進駐，加速行動寬頻布

建及偏鄉通訊建設。 

自行

追蹤 

103/10/09 ● A02518 有關正義油品案所影響層面及涉

案產品流向，衛生福利部等相關

機關務必於最短時間內完成清

查，並有積極迅速的明確因應措

施，對外也要詳加說明，不能有

有關正義公司涉及使用飼料油製作食用油品

案，衛福部食藥署自 103 年 10 月 9 日起每日

以記者會或新聞稿方式發布最新稽查情形，

截至 11 月 5 日最新進度如下： 

一、衛生局令正義股份有限公司 10 月 10 日

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

任何隱瞞。 起暫停作業並停止販售。 

二、豬油產品 68 品項，衛生局通報製成產品

269 項（部分產品因已向衛生局報備全

數銷毀完畢，或業者全數回收完畢並經

衛生局確認數量無誤等待銷毀，故從清

單中移除），下架 477 公噸。另各縣市

衛生局陸續回報各業者使用非問題油品

製造產品，重新上架之情形共計 186

件。 

三、已退回正義之油品計 1,696 萬 8,000 公

噸。 

103/10/09  A02519 世界衛生組織(WHO)於 103 年 8

月 8 日宣布將伊波拉疫情列為國

際應該關注的公共衛生緊急事

件，並呼籲各國共同防範。請衛

生福利部持續監控疫情發展，適

時調整防疫作為，以確保國內防

疫安全。 

疾管署成立「伊波拉病毒感染緊急應變小

組」，加強「出境衛教、入境檢疫、國內整

備/演練、國際合作」等四大因應作為，已要

求區域級以上醫院第一線醫護人員進行 PPE

實際穿脫訓練並落實感染管制措施。至檢疫

方面，該署於入境國際航班廣播，發放健康

關懷卡予自疫區旅客，自歐洲、杜拜入境之

高風險航班旅客填寫「伊波拉入境申報

卡」，並對有疫區旅遊史者建檔監管 21 天。 

自行

追蹤 

103/10/09 ○ A02520 目前西非伊波拉疫情仍未有效控一、 內政部移民署配合疾管署協助於入境證 繼續
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

制，在全球交通便利、疫病無國

界之情況下，各國都無法排除境

外移入可能性，請衛生福利部及

各相關機關提高警覺，加強機

場、港口等邊境控管措施，尤其

對來自疫區的旅客進行更嚴密的

監控，一旦發現疑似病例，就應

立即啟動應變機制，確保在第一

時間有效控制疫情。 

照查驗時，遇西非幾內亞、賴比瑞亞及

獅子山共和國旅客，即時通知該署檢疫

單位對旅客進行衛生教育，以共同防範

伊波拉疫情擴散。疾管署於入境國際航

班廣播，發放健康關懷卡予自疫區旅

客，自歐洲、杜拜入境之高風險航班旅

客填寫「伊波拉入境申報卡」，並對有

疫區旅遊史者建檔監管 21 天。 

二、 交通部配合疾管署採取相關作為，於各

機場均配合實施入境旅客體溫量測篩

檢，並於航空站入出境廊道中，配合加

強衛教宣導，督請航空公司配合於入境

航機上廣播；配合要求中華、長榮、荷

蘭及阿聯酋航空等 4 家業者，於歐洲或

杜拜抵臺航班等航班上發放「伊波拉入

境申報卡」；並請過去 21 天內曾赴幾

內亞、賴比瑞亞及獅子山共和國之旅

客，於入境時完成申報。持續加強相關

防疫及自主健康管理宣傳工作，並透過

發燒篩檢站進行管控，加強場站、船舶

之清潔及消毒工作等措施。 

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

三、 疾管署持續加強港埠衛教宣導、機上播

放廣播稿、全面發燒篩檢及發放「健康

關懷卡（小黃卡）」予來自疫區旅客；

並於高風險航班全面發放「防範伊波拉

入境申報卡（藍卡） 」，截至 103 年

11 月 5 日共回收 1 萬 5,947 張，其中 3

人有疫區旅遊史，該署已將旅客資料建

檔及指派專人每日早晚進行健康監測。 

103/10/09 ○ A02521 依此次西非地區及其他國家伊波

拉疫情，除醫療資源是否充裕

外，醫護人員及民眾對疾病認識

或警覺性不足，也會影響防疫工

作。請衛生福利部積極透過各種

管道，加強各層級醫療機構的衛

教宣導，增進醫護人員及社會大

眾對伊波拉疫情的認知及警覺

度，讓正確的觀念成為防疫的重

要憑藉，並請新聞傳播處協助，

透過跑馬燈或各種公部門的宣傳

管道加強宣導，讓民眾能夠廣泛

知道。 

疾管署已設置伊波拉病毒感染（下稱 EVD）

專區，並製作 EVD 防治海報、單張、錄影帶

等相關宣導素材，持續視國際疫情狀況發布

新聞稿，提醒國人赴西非疫情流行地區應提

高警覺，做好個人防護措施，返國 21 天內應

自主健康監測，若有不適症狀請撥打 1922 專

線諮詢，及發布致醫界通函，提醒醫師提高

警覺，請醫療機構加強感染控制措施、辦理

EVD 相關演/訓練。103 年 4 月 1 日至 10 月

31 日統計辦理衛生/醫療機構醫護防疫人員

EVD 訓/演練累計訓練 11 萬 3,193 人次

/1,316 場次；演習 4,973 人次/182 場次，並

成立「伊波拉病毒感染防治宣講團」，依對

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

象提供合適之衛教宣導，截至 11 月 6 日累計

23 場次，演講邀約持續進行中。 

103/10/09  A02522 新興傳染病的發生具不確定性，

一旦發生之後可能既緊急又嚴

重，對國人生命健康更造成重大

威脅，請衛生福利部持續充實平

時防疫整備及緊急動員能量，如

有必要增加防疫醫師等專業人力

員額及經費預算，請適時提出，

由本院人事行政總處及主計總處

予以協助。 

衛福部刻正檢討中，如有確實需求將適時提

出，並請人事總處及主計總處協助。 

繼續

追蹤 

103/10/09 ○ A02523 目前正值國內外登革熱流行期，

又適逢雙十國慶連續假期，請衛

生福利部及本院環保署會同高雄

市等地方政府加強防治力道，同

時請國防部持續支援，嚴格執行

環境清理及孳生源清除工作，以

防止病媒蚊滋生，儘早遏止登革

熱社區傳播。 

一、 衛福部持續督導登革熱高風險縣市推動

社區動員，成立村里滅蚊志工隊，主動

巡查及清除社區內病媒蚊孳生源，並辦

理教育訓練及民眾宣導，以強化登革熱

防治作為。每週召開記者會並發布登革

熱新聞稿，提高臨床醫師通報警覺，早

期診斷及治療，並提醒民眾做好預防措

施，主動巡查家戶內外環境，落實病媒

蚊孳生源清除，以防止疫情擴散。 

二、 環保署依據「傳染病防治法」及「登革

自行

追蹤 
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指示日期指示日期指示日期指示日期 
重要重要重要重要
等級等級等級等級 

案號案號案號案號 指示事項指示事項指示事項指示事項(摘要摘要摘要摘要) 辦理情形辦理情形辦理情形辦理情形(摘要摘要摘要摘要) 
管考管考管考管考
建議建議建議建議 

熱/屈公病防治工作指引」督導地方環

保機關持續辦理病媒蚊孳生源清除及宣

傳，強化民眾「孳生源清除為主，緊急

噴藥為輔」之防治認知，主動辦理「容

器減量」、「巡、倒、清、刷」清理孳

生源，必要時依法查處落實公權力，截

至 9 月底全國告發 808 件、裁處 462

件。另補助高雄市辦理「103 年度登革

熱緊急防治工作計畫」經費 640 萬元。 

三、 國防部所屬第四作戰區與高雄市政府完

成協調，於 103 年 10 月 15 日一次派遣

140 人兵力協助執行登革熱疫情防治任

務，後續由高雄市政府持續執行防疫消

毒工作。 

解除追蹤：共    4案 
自行追蹤：共  35案 
併案追蹤：共    0 案 
繼續追蹤：共  12案 
案件總計：共  51案 

註：1.●代表「第一優先」、○代表「第二優先」、空白代表「第三優先」。 
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    2.相關院長巡視指示事項之細部辦理情形，請至「行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)」之「追蹤作業

系統」查閱。 


