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壹、前言 

為提升政府重大公共建設計畫績效管理，國家發展委員會（以

下簡稱國發會）於 104 年 8 月 17 日第 17 次委員會議決議研議推

動中長程個案計畫「全生命週期績效管理機制」，鏈結自計畫立案、

規劃、執行、屆期至事後營運各階段之績效評估。近年來審計部

調查行政院所屬各機關重大公共建設計畫執行績效時，針對計畫

編擬、預算編列、執行及管制考核等各作業階段，提出應遵循之

法令規定繁多，且散見於各主管機關，常因計畫主辦人員更迭頻

繁，實務經驗甚難確實交接傳承，易致計畫執行過程相同缺失重

複發生之相關意見，有必要謀求改善。 

國發會爰請各部會協助展開公共建設計畫「全生命週期績效

管理機制」之法規盤點工作，彙編本手冊（法規篇），蒐集公共建

設生命週期各作業階段通案性應注意或遵行之法令規定（含機制），

並建置於國發會全球資訊網，作為各機關人員業務執行之參考，

期能減少程序疏漏或錯誤，有效提升公共建設計畫執行績效。 

貳、名詞定義 

一、 公共建設計畫 

本手冊所稱「公共建設計畫」係指各機關所推動之各項實質

建設計畫，即計畫總經費中屬經常門者不超過資本門之二分之

一，且以下表所列次類別之項目為範圍。惟為配合國家重要政策

或施政重點所需，得由行政院相關審議機關會商，放寬個案計畫

經資門比例之限制，但各年度公共建設計畫經常門經費總額仍

應以不超過當年度公共建設計畫總經費百分之十為限，且應確

實考量整體政府財政經常收支狀況。 
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表 1 公共建設計畫部門別及次類別一覽表 

部門別  次類別  

1.交通及建設部門  公路、軌道運輸、航空、港埠、觀光 

2.環境資源部門 環境保護、水利建設、下水道、國家公園 

3.經濟及能源部門 工商設施、油電 

4.都市開發部門 都市開發 

5.文化設施部門 文化 

6.教育設施部門 教育、體育 

7.農業建設部門 農業建設 

8.衛生福利部門 衛生福利 

※資料來源：政府公共建設計畫先期作業實施要點 

二、 全生命週期主要階段 

本手冊將政府重大公共建設計畫全生命週期區分 4 個主要

階段，分別為編審作業階段、前置作業階段、工程執行階段、屆

期/營運階段，各作業階段界定說明如下： 

(一) 編審作業階段：係指中長程個案計畫報奉行政院核定前，重

要工作包括環評、編擬可行性研究、綜合規劃報告等。 

(二) 前置作業階段：係指公共建設類中長程個案計畫報奉行政院

核定後至計畫所屬工程動工前，重要工作包括辦理工程設計、

工程招標等。 

(三) 工程執行階段：係指計畫所屬工程動工前至工程完工或啟用

前，重要工作包括工程執行、履約管理等。 

(四) 屆期/營運階段：係指工程完工或啟用後，重要工作包括工程

驗收、移交接管、營運(含維運)管理等。 
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参、法令規定（含機制）簡介 

公共建設計畫全生命週期各作業階段通案性應遵行之法令規

定（含機制）彙整如下表，並標註適用之作業階段。 

表 2 公共建設計畫各作業階段應遵行法令規定(含機制)彙整表 

序

號 
法令規定(含機制) 

編審作

業階段 

前置作

業階段 

工程執

行階段 

屆期/營

運階段 

主管 

機關 

1 
行政院所屬各機關中長程個案

計畫編審要點 
V  V V 國發會 

2 中央政府中程計畫預算編製辦法 V    主計總處 

3 財政紀律法 V    
財政部、

主計總處 

4 
政府公共工程計畫與經費審議

作業要點 
V    工程會 

5 促進民間參與公共建設法 V V  V 財政部 

6 區域計畫法 V V   內政部 

7 水土保持法 V V   農委會 

8 地質法 V V V  經濟部 

9 環境影響評估法 V V V V 環保署 

10 
綠建築標章申請審核認可及使

用作業要點 
V V V V 內政部 

11 
智慧建築標章申請認可評定及

使用作業要點 
V V V V 內政部 

12 公共藝術設置辦法 V V V V 文化部 

13 
重大公共建設計畫證照許可行

政作業精進實施要點 
V V V  工程會 

14 重大公共工程開工要件注意事項 V V   工程會 

15 
政府公共建設計畫先期作業實

施要點 
 V   國發會 

16 工程價格資料庫作業辦法  V   工程會 

17 都市計畫法  V   內政部 

18 土地徵收條例  V   內政部 
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序

號 
法令規定(含機制) 

編審作

業階段 

前置作

業階段 

工程執

行階段 

屆期/營

運階段 

主管 

機關 

19 危險性工作場所審查及檢查辦法  V   勞動部 

20 
公共設施管線工程挖掘道路注

意要點 
 V   交通部 

21 建築法  V V V 內政部 

22 文化資產保存法  V V V 文化部 

23 政府採購法  V V V 工程會 

24 
行政院所屬各機關個案計畫管

制評核作業要點 
 V V  國發會 

25 
行政院所屬各機關管制考核業

務查證實施要點 
 V V  國發會 

26 
各年度列管計畫暨所屬工程標

案資料填報需知 
  V  工程會 

27 公共工程施工品質管理作業要點   V  工程會 

28 工程施工查核小組作業辦法   V  工程會 

29 
公共工程廠商延誤履約進度處

理要點 
  V  工程會 

30 公共工程趕工實施要點   V  工程會 

31 水利法   V V 經濟部 

32 工程告示牌及竣工銘牌設置要點   V V 工程會 

33 
全民監督公共工程管制考核作

業要點 
  V V 工程會 

34 
公共工程施工廠商履約情形計

分要點 
  V V 工程會 

35 
機關提報巨額採購使用情形及

效益分析作業規定 
 V  V 工程會 

※本表所列適用階段，恐因工程性質等有所差異，建議各機關依實際

情形彈性運用。 
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公共建設計畫全生命週期各作業階段通案性應遵行之法令規

定（含機制）彙整如下表，並標註適用之作業階段。 

    

    

    

  
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 

 

    

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政院所屬各機關中長
程個案計畫編審要點

 中央政府中程計畫預算
編製辦法

 政府公共工程計畫與經
費審議作業要點

 促進民間參與公共建設法

 區域計畫法

 水土保持法

 地質法

 環境影響評估法

 智慧建築標章申請認可評定及使用作業要點

 綠建築標章申請審核認可及使用作業要點

 重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點

 重大公共工程開工要件注意事項

 (同前) 

 公共藝術設置辦法

 政府公共建設計畫先期
作業實施要點

 工程價格資料庫作業辦
法

 土地徵收條例

 都市計畫法

圖 1 公共建設計畫各作業階段應遵行法令規定(含機制) 

 財政紀律法

 (同前) 
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 公共設施管線工程挖掘
道路注意要點

 建築法

 水利法

 政府採購法

 行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點

 行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點

 各年度列管計畫暨所屬
工程標案資料填報需知

 公共工程施工品質管理
作業要點

 工程施工查核小組作業
辦法

 公共工程趕工實施要點

 公共工程廠商延誤履約
進度處理要點

 工程告示牌及竣工銘牌設置要點

 全民監督公共工程管制考核作業要點

 公共工程施工廠商履約情形計分要點

 (同前)  機關提報巨額採購使用情
形及效益分析作業規定

圖 1(續) 公共建設計畫各作業階段應遵行法令規定(含機制) 

 危險性工作場所審查及
檢查辦法

 文化資產保存法
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一、 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點 

法規名稱 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點 

主管機關 國家發展委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 行政院為辦理行政院所屬各機關中長程個案計畫編

審作業，特訂定本要點。適用對象為期程 2 年以上，

並依據行政院施政重點、國家發展長期展望、中程

國家發展計畫、各機關中程施政計畫及其他重要施

政事項所擬訂之計畫。 

 最新修正(或制定)日期：107 年 10 月 19 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 機關官網： 

https://www.ndc.gov.tw/cp.aspx?n=F6FEBFBFDA1B

BD82&s=F1293B13D918BD19 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

 

 

 

  

https://www.ndc.gov.tw/cp.aspx?n=F6FEBFBFDA1BBD82&s=F1293B13D918BD19
https://www.ndc.gov.tw/cp.aspx?n=F6FEBFBFDA1BBD82&s=F1293B13D918BD19
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二、 中央政府中程計畫預算編製辦法 

法規名稱 中央政府中程計畫預算編製辦法 

主管機關 行政院主計總處 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 預算法第 32、33 條規定略以，各主管機關遵照施政

方針，並依照行政院核定之預算籌編原則及預算編

製辦法，擬定其所主管範圍內之施政計畫及事業計

畫與歲入、歲出概算，送行政院；前條所定之施政

計畫及概算，得視需要，為長期之規劃擬編，其辦

法由行政院定之。 

 本辦法第 5 條第 2 項規定，中程施政計畫及年度歲

出概算，屬於重要公共建設計畫、科技發展計畫及

社會發展計畫部分，應加強先期作業，並依先期作

業審議結果及所通過之優先順序，檢討編列。 

 最新修正(或制定)日期：103 年 5 月 21 日。 

相關子法 無 

作業手冊 

 中央政府總預算編製作業手冊(連結網址)： 

https://www.dgbas.gov.tw/public/data/dgbas01/108/10

8hb/108menu.htm 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

T0020031 

 機關官網： 

http://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL01760

3 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

https://www.dgbas.gov.tw/public/data/dgbas01/108/108hb/108menu.htm
https://www.dgbas.gov.tw/public/data/dgbas01/108/108hb/108menu.htm
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=T0020031
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=T0020031
http://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017603
http://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017603
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三、 財政紀律法 

法規名稱 財政紀律法 

主管機關 財政部、行政院主計總處 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為健全中央及地方政府財政，貫徹零基預算精神，

維持適度支出規模，嚴格控制預算歲入歲出差短及

公共債務餘額，謀求國家永續發展，落實財政紀律，

特制定本法。 

 本法第 11 條規定，各級政府之重要公共工程建設及

重大施政計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析

報告，應依政府資訊公開法規定，公布於相關網站。 

 最新修正(或制定)日期：108 年 4 月 10 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

G0320034 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

 

  

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0320034
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0320034
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四、 政府公共工程計畫與經費審議作業要點 

法規名稱 政府公共工程計畫與經費審議作業要點 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為健全公共工程計畫及經費有關技術及成本估算之

審議機制，發揮工程專業審議功效，有效推動中央

政府各機關公共工程計畫，並落實永續經營、節能

減碳、維護生態環境及民間參與公共建設之政策目

標，特訂定本要點。 

 適用範圍包括行政院所屬各機關依「中央政府中程

計畫預算編製辦法」所擬訂計畫中，總工程建造經

費在新臺幣 5 千萬元以上之公共工程及房屋建築部

分之計畫。 

 審議項目包括：新興工程計畫之先期規劃構想（或

可行性研究）審議、基本設計階段審議，延續性計

畫之年度先期審議。 

 注意事項： 

(1)屬第 2 點第 2 項所稱其他計畫者，各主辦機關應

先將先期規劃構想（或可行性研究）函報主管機

關；主管機關應本於權責審查同意後，報請工程

會及行政院主計總處審議。 

(2)10 億元以上之新興公共工程計畫(彙整型或補助

型計畫，為計畫內工程建造經費達 10 億元以上之

個別子計畫)，主辦機關於提送基本設計審議時，

應將替選方案評估報告納為必要圖說文件。 

 常見缺失： 

(1)主辦機關未送計畫主管機關審查同意，即逕送工

程會審議。 

(2)工程經費僅以一式估列，未詳列數量及單價。 
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 最新修正(或制定)日期：106 年 6 月 14 日。 

相關子法 無 

作業手冊 

 公共建設工程經費估算編列手冊(連結網址)： 

https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=CA00C8A13A141

3BB 

連結網址 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003

747#lawmenu 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=CA00C8A13A1413BB
https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=CA00C8A13A1413BB
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003747#lawmenu
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003747#lawmenu
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五、 促進民間參與公共建設法 

法規名稱 促進民間參與公共建設法 

主管機關 財政部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 促進民間參與公共建設法立法目的在於提升公共服

務水準，加速社會經濟發展，促進民間參與公共建

設，秉持「民間最大參與」及「政府最大審慎」兩

大原則，兼顧維護公共利益與落實民間參與機制，

合理規範政府與民間權利義務，放寬相關法令限制

並明確規範甄審及監督程序。 

 依促進民間參與公共建設法第 3 條及其施行細則第

2 條至第 19 條，適用促參法辦理之公共建設範圍包

含交通建設等共 13 類、20 大項、84 小項。 

 最新修正(或制定)日期：107 年 11 月 21 日。 

相關子法 

 促進民間參與公共建設法施行細則(連結網址)： 

http://law-

out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009077&Key

Word=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%9

6%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85

%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95 

作業手冊 

 公共建設促參預評估機制(連結網址)： 

https://ppp.mof.gov.tw › WWW › FileDownloads 

 機關辦理促進民間參與公共建設案件作業指引(連

結網址)： 

https://ppp.mof.gov.tw/WWW/ref.aspx?mid=562A659

492068D69 

 促進民間參與公共建設案件營運績效評定作業指引 

https://ppp.mof.gov.tw/WWW/ref.aspx?mid=562A659

492068D69&oid=FA465904618632D2 

http://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009077&KeyWord=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%96%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95
http://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009077&KeyWord=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%96%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95
http://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009077&KeyWord=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%96%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95
http://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009077&KeyWord=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%96%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95
http://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009077&KeyWord=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%96%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95
https://ppp.mof.gov.tw/WWW/ref.aspx?mid=562A659492068D69
https://ppp.mof.gov.tw/WWW/ref.aspx?mid=562A659492068D69
https://ppp.mof.gov.tw/WWW/ref.aspx?mid=562A659492068D69&oid=FA465904618632D2
https://ppp.mof.gov.tw/WWW/ref.aspx?mid=562A659492068D69&oid=FA465904618632D2
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 促進民間參與公共建設 BOT、ROT、OT 及 BOO

案件招商文件及投資契約參考文件等資料(連結網

址： 

https://ppp.mof.gov.tw/WWW/ref4.aspx?mid=8CDC7

6A1657676D2&oid=216D1B8A6E1B9E54 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode

=D0070062 

 機關官網： 

http://law-

out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009096&Key

Word=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%9

6%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85

%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0070062
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0070062
http://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009096&KeyWord=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%96%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95
http://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009096&KeyWord=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%96%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95
http://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009096&KeyWord=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%96%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95
http://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009096&KeyWord=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%96%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95
http://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL009096&KeyWord=%e4%bf%83%e9%80%b2%e6%b0%91%e9%96%93%e5%8f%83%e8%88%87%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%b3%95
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六、 區域計畫法 

法規名稱 區域計畫法 

主管機關 內政部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為促進土地及天然資源之保育利用，人口及產業活

動之合理分布，以加速並健全經濟發展，改善生活

環境，增進公共福利。於非都市土地上從事開發行

為均應符合區域計畫法相關規定。 

 最新修正(或制定)日期：89 年 1 月 26 日。 

相關子法 

 區域計畫法施行細則(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

D0070031 

 非都市土地使用管制規則(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

D0060013 

 非都市土地開發審議作業規範(連結網址)： 

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003635

&KeyWord=%e9%9d%9e%e9%83%bd%e5%b8%82

%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e9%96%8b%e7%99%bc

%e5%af%a9%e8%ad%b0%e4%bd%9c%e6%a5%ad

%e8%a6%8f%e7%af%84  

 非都市土地開發影響費徵收辦法(連結網址)： 

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003676

&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%

82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%96%8B%E7%9

9%BC%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%B2%BB%

E5%BE%B5%E6%94%B6%E8%BE%A6%E6%B3%

95 

 非都市土地變更編定執行要點(連結網址)： 

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003207

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070031
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070031
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0060013
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0060013
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003635&KeyWord=%e9%9d%9e%e9%83%bd%e5%b8%82%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e9%96%8b%e7%99%bc%e5%af%a9%e8%ad%b0%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e7%af%84%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003635&KeyWord=%e9%9d%9e%e9%83%bd%e5%b8%82%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e9%96%8b%e7%99%bc%e5%af%a9%e8%ad%b0%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e7%af%84%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003635&KeyWord=%e9%9d%9e%e9%83%bd%e5%b8%82%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e9%96%8b%e7%99%bc%e5%af%a9%e8%ad%b0%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e7%af%84%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003635&KeyWord=%e9%9d%9e%e9%83%bd%e5%b8%82%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e9%96%8b%e7%99%bc%e5%af%a9%e8%ad%b0%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e7%af%84%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003635&KeyWord=%e9%9d%9e%e9%83%bd%e5%b8%82%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e9%96%8b%e7%99%bc%e5%af%a9%e8%ad%b0%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e7%af%84%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003676&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%96%8B%E7%99%BC%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%B2%BB%E5%BE%B5%E6%94%B6%E8%BE%A6%E6%B3%95
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003676&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%96%8B%E7%99%BC%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%B2%BB%E5%BE%B5%E6%94%B6%E8%BE%A6%E6%B3%95
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003676&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%96%8B%E7%99%BC%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%B2%BB%E5%BE%B5%E6%94%B6%E8%BE%A6%E6%B3%95
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003676&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%96%8B%E7%99%BC%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%B2%BB%E5%BE%B5%E6%94%B6%E8%BE%A6%E6%B3%95
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003676&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%96%8B%E7%99%BC%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%B2%BB%E5%BE%B5%E6%94%B6%E8%BE%A6%E6%B3%95
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003676&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%96%8B%E7%99%BC%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%B2%BB%E5%BE%B5%E6%94%B6%E8%BE%A6%E6%B3%95
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003207&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E7%B7%A8%E5%AE%9A%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E8%A6%81%E9%BB%9E
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&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%

82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%AE%8A%E6%

9B%B4%E7%B7%A8%E5%AE%9A%E5%9F%B7%

E8%A1%8C%E8%A6%81%E9%BB%9E 

作業手冊 無 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

D0070030 

 機關官網： 

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003639

&KeyWord=%E5%8D%80%E5%9F%9F%E8%A8%

88%E7%95%AB%E6%B3%95 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003207&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E7%B7%A8%E5%AE%9A%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E8%A6%81%E9%BB%9E
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003207&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E7%B7%A8%E5%AE%9A%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E8%A6%81%E9%BB%9E
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003207&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E7%B7%A8%E5%AE%9A%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E8%A6%81%E9%BB%9E
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003207&KeyWord=%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E7%B7%A8%E5%AE%9A%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E8%A6%81%E9%BB%9E
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070030
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070030
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003639&KeyWord=%E5%8D%80%E5%9F%9F%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%B3%95
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003639&KeyWord=%E5%8D%80%E5%9F%9F%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%B3%95
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003639&KeyWord=%E5%8D%80%E5%9F%9F%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%B3%95


16 

 

七、 水土保持法 

法規名稱 水土保持法 

主管機關 行政院農業委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 水土保持法第 3 條所稱之山坡地範圍，從事同法第

12 條第 1 項各款之開發利用行為前，應先擬具水土

保持計畫送主管機關審核後實施，以減免開發期間

之土砂災害發生。 

 重點規定：(1)於山坡地範圍，從事開發利用行為，

應先擬具水土保持計畫送請主管機關審核後實施。

(水土保持法§12-I)。(2)經劃定為特定水土保持區之

各類地區，區內原則禁止任何開發行為。（水土保持

法§19-Ⅱ） 

 注意事項： 

(1)水土保持義務人於開發前，應擬具水土保持書件，

併同目的事業開發或利用許可申請文件，向各目

的事業主管機關申請，再由各目的事業主管機關

送請主管機關審查。(水土保持計畫審核監督辦法

§7-(1)、(2))。 

(2)開發地點位是否位於特定水土保持區。(水土保持

計畫審核監督辦法§11-I-(4)) 

 常見缺失： 

(1)水土保持書件未經目的主管機關事業主管機關核

轉，或未擬具水土保持書件送審即擅自開發。 

(2)未先查詢是否位於特定水土保持區範圍即核定相

關計畫。 

 最新修正(或制定)日期：105 年 11 月 30 日。 

相關子法 
 水土保持法施行細則(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0110002
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M0110002 

 水土保持計畫審核監督辦法(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

M0110012 

 水土保持計畫審查收費標準(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

M0110005 

 水土保持技術規範(連結網址)： 

https://www.swcb.gov.tw/Laws/laws_more?id=72279a

8c50f3445e8d564a8d4577342e 

作業手冊 無 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

M0110001 

 機關官網： 

https://law.coa.gov.tw/GLRSnewsout/LawContent.asp

x?id=FL014513 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0110002
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0110012
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0110012
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0110005
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0110005
https://www.swcb.gov.tw/Laws/laws_more?id=72279a8c50f3445e8d564a8d4577342e
https://www.swcb.gov.tw/Laws/laws_more?id=72279a8c50f3445e8d564a8d4577342e
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0110001
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0110001
https://law.coa.gov.tw/GLRSnewsout/LawContent.aspx?id=FL014513
https://law.coa.gov.tw/GLRSnewsout/LawContent.aspx?id=FL014513
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八、 地質法 

法規名稱 地質法 

主管機關 經濟部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 我國位處地殼變動劇烈之地區，基於掌握國土環境

變遷，建立永續經營之環境管理政策，規範合理之

土地開發利用，並為明確地質調查與地質災害預防

之責任及義務，建立地質調查規範、地質簽證與審

查制度、強化地質資料管理機制及激勵地質教育、

研究等，爰制定「地質法」。 

 各公共建設目的事業主管機關對其主管重大公共建

設之規劃及選址，應知會主管機關。 

 注意事項：(1)各目的事業主管機關應將地質敏感區

相關資料，納入土地利用計畫、土地開發審查、災

害防治、環境保育及資源開發之參據。(2)土地開發

行為基地有全部或一部位於地質敏感區內者，應於

申請土地開發前，進行基地地質調查及地質安全評

估。但緊急救災者不在此限。 

 最新修正(或制定)日期：99 年 12 月 8 日。 

相關子法 

 地質敏感區劃定變更及廢止辦法(連結網址)： 

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=

J0020054 

 地質敏感區審議會組織及運作辦法(連結網址)： 

https://law.moea.gov.tw/LawContentSource.aspx?id=F

L064455 

 地質法重大公共建設之定義 

 地質敏感區基地地質調查及地質安全評估作業準則 

 地質災害委託調查及鑑定辦法 

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0020054
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0020054
https://law.moea.gov.tw/LawContentSource.aspx?id=FL064455
https://law.moea.gov.tw/LawContentSource.aspx?id=FL064455
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 地質資料蒐集管理辦法 

作業手冊 

 地質敏感區基地地質調查及地質安全評估手冊(連

結網址)： 

https://www.moeacgs.gov.tw/newlaw/downloads/relte

d/1051103/1051103%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E

6%95%8F%E6%84%9F%E5%8D%80%E8%AA%BF

%E6%9F%A5%E8%88%87%E8%A9%95%E4%BC

%B0%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

J0020052 

 機關官網： 

https://www.moeacgs.gov.tw/newlaw/downloads/relte

d/1080219/GeogloyACT.pdf 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

https://www.moeacgs.gov.tw/newlaw/downloads/relted/1051103/1051103%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E6%95%8F%E6%84%9F%E5%8D%80%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E8%88%87%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf
https://www.moeacgs.gov.tw/newlaw/downloads/relted/1051103/1051103%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E6%95%8F%E6%84%9F%E5%8D%80%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E8%88%87%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf
https://www.moeacgs.gov.tw/newlaw/downloads/relted/1051103/1051103%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E6%95%8F%E6%84%9F%E5%8D%80%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E8%88%87%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf
https://www.moeacgs.gov.tw/newlaw/downloads/relted/1051103/1051103%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E6%95%8F%E6%84%9F%E5%8D%80%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E8%88%87%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf
https://www.moeacgs.gov.tw/newlaw/downloads/relted/1051103/1051103%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E6%95%8F%E6%84%9F%E5%8D%80%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E8%88%87%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0020052
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0020052
https://www.moeacgs.gov.tw/newlaw/downloads/relted/1080219/GeogloyACT.pdf
https://www.moeacgs.gov.tw/newlaw/downloads/relted/1080219/GeogloyACT.pdf
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九、 環境影響評估法 

法規名稱 環境影響評估法 

主管機關 環保署 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為預防及減輕開發行為對環境造成不良影響，藉以

達成環境保護之目的，屬對環境有不良影響之虞之

開發行為，應實施環境影響評估。 

 環境影響評估指開發行為或政府政策對環境包括生

活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態

等可能影響之程度及範圍，事前以科學、客觀、綜

合之調查、預測、分析及評定，提出環境管理計畫，

並公開說明及審查。環境影響評估工作包括第一階

段、第二階段環境影響評估及審查、追蹤考核等程

序。 

 重點規定： 

(1)開發行為符合「開發行為應實施環境影響評估細

目及範圍認定標準」或環保署依環境影響評估法

第 5 條第 1 項第 11 款公告規定者，應實施環境影

響評估(§5)。 

(2)開發行為應實施環境影響評估者，開發單位於規

劃時，應依「環境影響評估作業準則」，實施第一

階段環境影響評估，並作成環境影響說明書(§6)。 

(3)開發單位申請許可開發行為時，應檢具環境影響

說明書，向目的事業主管機關提出，並由目的事

業主管機關轉送主管機關審查(§7-I)。 

(4)目的事業主管機關於環境影響說明書或評估書未

經完成審查或評估書未經認可前，不得為開發行

為之許可，其經許可者，無效(§14-I)。 

(5)已通過之環境影響說明書或評估書，非經主管機
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關及目的事業主管機關核准，不得變更原申請內

容(§16-I)。 

(6)開發單位於通過環境影響說明書或評估書審查，

並取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾

三年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分

析及對策檢討報告，送主管機關審查。主管機關

未完成審查前，不得實施開發行為(§16-1)。 

(7)開發單位應依環境影響說明書、評估書所載之內

容及審查結論，切實執行(§17)。 

 注意事項：(1)開發行為之環境影響評估主管機關為

環保署或直轄市、縣(市)政府，依「環境影響評估法

施行細則」第 12 條規定認定。(2)開發單位申請變更

已通過之環境影響說明書或評估書，應依「環境影

響評估法施行細則」第 36 條至第 38 條規定辦理。 

 常見缺失：(1)開發單位未注意開發行為應實施環境

影響評估或應辦理原通過之環境影響評估書件變

更，未將環境影響評估納入規劃考量，致延誤計畫

時程。(2)開發單位未依通過之環境影響評估書件切

實執行，致應依環境影響評估法第 23 條規定裁處。 

 最新修正(或制定)日期：92 年 1 月 8 日。 

相關子法 

 環境影響評估法施行細則(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

O0090002 

 開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準

(連結網址)： 

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=

O0090012 

 開發行為環境影響評估作業準則(連結網址)： 

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=

O0090003 

作業手冊 
無 

 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0090002
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0090002
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=O0090012
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=O0090012
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=O0090003
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=O0090003
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連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

O0090001 

 機關官網： 

https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FL0

16236&KeyWord=%E7%92%B0%E5%A2%83%E5

%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BC%B0

%E6%B3%95 

 相關資料：環保法規網頁 

https://oaout.epa.gov.tw/law/ 

 相關資料：環評書件查詢系統 

https://eiadoc.epa.gov.tw/eiaweb/ 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0090001
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0090001
https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FL016236&KeyWord=%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%B3%95
https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FL016236&KeyWord=%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%B3%95
https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FL016236&KeyWord=%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%B3%95
https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FL016236&KeyWord=%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%B3%95
https://oaout.epa.gov.tw/law/
http://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/main.aspx?func=00
http://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/main.aspx?func=00
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十、 綠建築標章申請審核認可及使用作業要點 

法規名稱 綠建築標章申請審核認可及使用作業要點 

主管機關 內政部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為鼓勵興建生態、節能、減廢、健康之綠建築，建

立舒適、健康及環保之居住環境，特訂定本要點。 

 適用對象：(1)工程總造價在新臺幣 5 千萬元以上之

公有新建建築物。(2)經各目的事業主管機關、直轄

市、縣（市）政府或本部指定之特設主管建築機關

依權責訂定應取得綠建築標章或候選綠建築證書之

建築物或社區。(3)其他依建築法規定適用地區之建

築物或社區。 

 最新修正(或制定)日期：104 年 4 月 1 日。 

相關子法  綠建築標章評定專業機構申請指定作業要點 

作業手冊 

 綠建築評估手冊－基本型 

 綠建築評估手冊－住宿類 

 綠建築評估手冊－社區類 

 綠建築評估手冊－廠房類 

連結網址 

 機關官網： 

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL050809

&KeyWord=%EF%A4%BD%E5%BB%BA%E7%AF

%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8

%AB%8B%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E8%AA%8

D%E5%8F%AF%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%9

4%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%

E9%BB%9E  

 請下載參閱法規完整內容。 

  

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL050809&KeyWord=%EF%A4%BD%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL050809&KeyWord=%EF%A4%BD%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL050809&KeyWord=%EF%A4%BD%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL050809&KeyWord=%EF%A4%BD%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL050809&KeyWord=%EF%A4%BD%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL050809&KeyWord=%EF%A4%BD%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL050809&KeyWord=%EF%A4%BD%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20


24 

 

十一、 智慧建築標章申請認可評定及使用作業要點 

法規名稱 智慧建築標章申請認可評定及使用作業要點 

主管機關 內政部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為促進建築與資通訊產業整合，在建築物內導入智

慧化相關產業技術，以達到安全健康、便利舒適、

節能永續之目的，特訂定本要點。 

 最新修正(或制定)日期：106 年 8 月 30 日。 

相關子法 

 智慧建築標章評定專業機構申請指定作業要點(連

結網址)： 

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000265

&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%

BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E8

%A9%95%E5%AE%9A%E5%B0%88%E6%A5%A

D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%94%B3%E8%A

B%8B%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BD%9C%

E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E 

作業手冊 
 智慧建築解說與評估手冊 2011 年版 

 智慧建築評估手冊(2016 年版)(草案)  

連結網址 

 機關官網： 

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000266

&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%

BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7

%94%B3%E8%AB%8B%E8%AA%8D%E5%8F%A

F%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E4%B

D%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%

E8%A6%81%E9%BB%9E  

 請下載參閱法規完整內容。 

  

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000265&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%B0%88%E6%A5%AD%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000265&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%B0%88%E6%A5%AD%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000265&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%B0%88%E6%A5%AD%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000265&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%B0%88%E6%A5%AD%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000265&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%B0%88%E6%A5%AD%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000265&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%B0%88%E6%A5%AD%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000265&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%B0%88%E6%A5%AD%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000266&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000266&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000266&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000266&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000266&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000266&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000266&KeyWord=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A8%99%E7%AB%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E8%A9%95%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%20
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十二、 公共藝術設置辦法 

法規名稱 公共藝術設置辦法 

主管機關 文化部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 依「文化藝術獎助條例」第 9 條第 1 項規定，公有

建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其

價值不得少於該建築物造價百分之 1；同條第 2 項

規定，政府重大公共工程應設置公共藝術，美化環

境。若違反第 9 條第 1 項規定，依同條例第 32 條規

定，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。 

 本設置辦法包括辦理公共藝術之行政程序、執行規

範、設置完成後之管理維護計畫等。 

 最新修正(或制定)日期：104 年 9 月 29 日。 

相關子法 

 相關規定—文化藝術獎助條例(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

H0170006 

 相關規定—文化藝術獎助條例施行細則(連結網

址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

H0170007 

作業手冊 

 公共藝術怎麼辦？公共藝術操作手冊(連結網址)： 

http://publicart.moc.gov.tw/filesys/files/handbook/201

1_userguide.pdf 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

H0170012 

 機關官網： 

http://www.moc.gov.tw/information_310_20129.html 

 請下載參閱法規完整內容。 

  

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170006
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170006
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170007
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170007
http://publicart.moc.gov.tw/filesys/files/handbook/2011_userguide.pdf
http://publicart.moc.gov.tw/filesys/files/handbook/2011_userguide.pdf
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170012
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170012
http://www.moc.gov.tw/information_310_20129.html
http://www.moc.gov.tw/information_310_20129.html
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十三、 重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點 

法規名稱 重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為精進重大公共建設計畫相關證照、許可之行政作

業效率，以加速推動重大公共建設計畫，提升政府

施政績效，特訂定本要點。 

 適用範圍包括經費來源由中央公務預算或由非營業

特種基金預算編列額度達新臺幣(以下同)1 百億元

者，或由營業基金投資額度達 1 百億元者。如屬彙

整型或補助型計畫者，指其金額達 1 百億元之子計

畫。 

 重點規定： 

(1)本要點之訂定目的(§1)。 

(2)適用本要點之重大公共建設計畫範圍(§2)。 

(3)可行性研究經行政院核定後，即得編列辦理證照

許可之年度預算(§3)。 

(4)主辦機關應盤點之重大公共建設計畫證照許可項

目(§4)。 

(5)三層級任務編組之人員組成及工作職掌(§5~§8)。 

(6)各項證照許可行政作業流程及期程之辦理原則

(§9)。 

(7)對於辦理成效之獎懲規定(§10)。 

 注意事項： 

(1)適用本要點之建設計畫，於可行性研究奉行政院

核定後，於年度預算籌編先期審查作業中，即得

核列辦理取得相關證照許可所需之年度預算。 

(2)建設計畫奉行政院核定後，計畫主辦機關應即盤

點計畫內各項應辦證照許可、成立工作小組、議
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定可加速各項證照許可審議之流程與期程，並簽

報計畫主管機關成立推動平台。 

 常見缺失：工作小組於議定相關證照許可行政作業

之流程、期程及相關可加速審證之作業方式後，未

依第 8 點規定報請推動平台核定後實施。 

 最新修正(或制定)日期：104 年 4 月 23 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000

028&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%

ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e8%a8%8

8%e7%95%ab%e8%ad%89%e7%85%a7%e8%a8%b1

%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%94%bf%e4%bd%9c%

e6%a5%ad%e7%b2%be%e9%80%b2%e5%af%a6%e

6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000028&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%95%ab%e8%ad%89%e7%85%a7%e8%a8%b1%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%94%bf%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%b2%be%e9%80%b2%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000028&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%95%ab%e8%ad%89%e7%85%a7%e8%a8%b1%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%94%bf%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%b2%be%e9%80%b2%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000028&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%95%ab%e8%ad%89%e7%85%a7%e8%a8%b1%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%94%bf%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%b2%be%e9%80%b2%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000028&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%95%ab%e8%ad%89%e7%85%a7%e8%a8%b1%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%94%bf%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%b2%be%e9%80%b2%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000028&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%95%ab%e8%ad%89%e7%85%a7%e8%a8%b1%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%94%bf%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%b2%be%e9%80%b2%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000028&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%95%ab%e8%ad%89%e7%85%a7%e8%a8%b1%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%94%bf%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%b2%be%e9%80%b2%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000028&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%95%ab%e8%ad%89%e7%85%a7%e8%a8%b1%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%94%bf%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%b2%be%e9%80%b2%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000028&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%95%ab%e8%ad%89%e7%85%a7%e8%a8%b1%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%94%bf%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%b2%be%e9%80%b2%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
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十四、 重大公共工程開工要件注意事項 

法規名稱 重大公共工程開工要件注意事項 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為使公共工程計畫順利推展，減少發生開工後即停

工、終止或解除契約情形，期能有效運用政府預算，

訂定本注意事項。 

 機關辦理預算金額達新臺幣 2 億元以上之工程標案

（統包工程不適用），或經上級機關認定有列為重大

公共工程之必要者，應依本注意事項辦理。 

 重點規定： 

(1)機關辦理預算金額達新臺幣 2 億元以上之工程標

案（統包工程不適用），或經上級機關認定有列為

重大公共工程之必要者，應依本注意事項辦理，

於招標前檢核、開標前覆核機關應辦事項完成情

形，並將廠商應辦事項檢核表納入招標文件，請

廠商於開工前查填並於開工後確實執行，確保工

程順利開展(§6)。 

(2)招標前以前開注意事項附件表單檢核用地取得等

16 項應辦事項完成情形，如果有項目未完成，非

經上級機關同意，不得進行招標；另外，於開標

前應再次檢核未完成事項辦理情形，如仍有未完

成項目且開標後有得為決標對象，必要時得保留

決標，整體評估影響程度及因應備案後，決定是

否決標(§7)。 

 最新修正(或制定)日期：104 年 3 月 17 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 
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連結網址 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000

026&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%

ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e9%96%8

b%e5%b7%a5%e8%a6%81%e4%bb%b6%e6%b3%a

8%e6%84%8f%e4%ba%8b%e9%a0%85 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000026&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e9%96%8b%e5%b7%a5%e8%a6%81%e4%bb%b6%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%ba%8b%e9%a0%85
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000026&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e9%96%8b%e5%b7%a5%e8%a6%81%e4%bb%b6%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%ba%8b%e9%a0%85
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000026&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e9%96%8b%e5%b7%a5%e8%a6%81%e4%bb%b6%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%ba%8b%e9%a0%85
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000026&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e9%96%8b%e5%b7%a5%e8%a6%81%e4%bb%b6%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%ba%8b%e9%a0%85
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000026&KeyWord=%e9%87%8d%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e9%96%8b%e5%b7%a5%e8%a6%81%e4%bb%b6%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%ba%8b%e9%a0%85
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十五、 政府公共建設計畫先期作業實施要點 

法規名稱 政府公共建設計畫先期作業實施要點 

主管機關 國家發展委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為期中央政府各類公共建設計畫，配合國家發展需

要，並注重長期、整體之規劃，藉以強化其計畫及

概算編審作業，特訂定本要點。 

 本要點係以規範公共建設計畫納入年度預算分配範

圍及作業程序，非規範計畫審議用。各機關個案計

畫報送審議，請依「行政院所屬各機關中長程個案

計畫編審要點」規定辦理。 

 本要點所稱公共建設計畫應符合下列條件： 

(1)各機關所推動之各項實質建設計畫，並以附件所

列次類別之項目為範圍。 

(2)計畫總經費中屬經常門者不得超過資本門之二分

之一。但為因應國家政事發展重點所需，得由行

政院相關審議機關會商，放寬個案計畫經資門比

例之限制，但各年度公共建設計畫經常門經費總

額仍應以不超過當年度公共建設計畫總經費百分

之十為限，且應確實考量整體政府財政經常收支

狀況。 

 最新修正(或制定)日期：107 年 1 月 24 日。 

相關子法 無 

作業手冊 
無 (110 年度政府公共建設計畫先期作業編擬手冊刻

正研擬中) 

連結網址 

 機關官網： 

https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=A3B8A

591F3EE7933 

 請下載參閱法規完整內容。 
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十六、 工程價格資料庫作業辦法 

法規名稱 工程價格資料庫作業辦法 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 工程價格資料庫作業辦法係依據政府採購法第 11

條訂定，針對建置工程價格資料庫所需一定金額、

傳輸資料內容、格式、傳輸方式及其他相關事項，

由各機關傳輸至工程會指定之資料庫。 

 重點規定：機關辦理工程採購預算金額達新臺幣 1 千

萬元者，機關應於決標日起三十日內，將得標廠商之

決標單價製作成公共工程電腦估價系統格式電子檔，

並透過政府電子採購網站傳輸至工程價格資料庫。 

 注意事項：屬統包工程採購者，為得標廠商完成細

部設計後，經機關核定之單價，其傳輸期限為機關

核定細部設計結果日起三十日內。 

 常見缺失：機關未依據本辦法第 4 條規定，於期限

內(決標日起三十日)，傳輸正確格式(公共工程電腦

估價系統格式電子檔)檔案至工程價格資料庫。 

 最新修正(或制定)日期：104 年 11 月 3 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

D0070192 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000

016&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%83%

b9%e6%a0%bc%e8%b3%87%e6%96%99%e5%ba%a

b%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%be%a6%e6%b3%95 

 請下載參閱法規完整內容。 
  

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070192
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070192
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000016&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%83%b9%e6%a0%bc%e8%b3%87%e6%96%99%e5%ba%ab%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%be%a6%e6%b3%95
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000016&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%83%b9%e6%a0%bc%e8%b3%87%e6%96%99%e5%ba%ab%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%be%a6%e6%b3%95
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000016&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%83%b9%e6%a0%bc%e8%b3%87%e6%96%99%e5%ba%ab%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%be%a6%e6%b3%95
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000016&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%83%b9%e6%a0%bc%e8%b3%87%e6%96%99%e5%ba%ab%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%be%a6%e6%b3%95
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十七、 都市計畫法 

法規名稱 都市計畫法 

主管機關 內政部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為改善居民生活環境，並促進市、鎮、鄉街有計畫

之均衡發展，特制定都市計畫法。本法所稱之都市

計畫，係指在一定地區內有關都市生活之經濟、交

通、衛生、保安、國防、文教、康樂等重要設施，

作有計畫之發展，並對土地使用作合理之規劃而言。 

 都市計畫法第 9 條至第 31 條訂有都市計畫分類、擬

定機關、主要計畫及細部計畫應表明事項、公開展

覽及審議程序、核定及發布實施機關、通盤檢討事

宜等相關規定。 

 重點規定 

(1)計畫草案：委外辦理規劃或自行規劃計畫草案。 

(2)公開展覽及說明會：30 天期限、登報、廣為周知

－都市計畫法第 19 條。 

(3)審議：二級二審為原則－都市計畫法第 19 條。 

①地方政府都市計畫委員會（專案小組、大會）

－主要計畫及細部計畫。 

②內政部都市計畫委員會（專案小組、大會）－

主要計畫。 

③辦理流程： 

i. 內政部主要計畫審定→地方政府細部計畫審

定→市地重劃或區段徵收核定→內政部主要

計畫核定→地方政府細部計畫核定→主要計

畫及細部計畫併同發布實施。 

ii. 主要計畫審定→地方政府細部計畫審定→都

市更新事業計畫公開展覽→內政部主要計畫
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核定→地方政府細部計畫核定→主要計畫及

細部計畫併同發布實施。 

④補辦公開展覽及說明會： 

i. 超出計畫草案範圍。 

ii. 計畫草案內容差異性太大。 

(4)核定： 

①細部計畫：地方政府核定－都市計畫法第 23

條。 

②主要計畫：內政部核定－都市計畫法第 20 條。 

i. 直轄市、省轄市、縣轄市、鎮、鄉街、特定區

計畫－內政部核定。 

ii. 直轄市之特定區計畫－內政部核定，轉報行

政院備案。 

iii. 內政部擬定之特定區計畫（淡海新市鎮、高雄

新市鎮、東北角風景特定區、林口特定區、大

鵬灣風景特定區）－內政部核定，轉報行政院

備案。 

(5)公告發布實施：地方政府－都市計畫法第 21 條。 

 注意事項 

(1)都市計畫審議時間：都市計畫法第 19 條。 

①公開展覽及說明會：30 天。 

②各級都市計畫委員會審議：應於 60 天內完成，

但情形特殊者，其期限得予延長，延長以 60 天

為限。 

(2)都市計畫開發方式：如依下列 3 種方式辦理，應

先行依下列事項辦理後，再檢具變更主要計畫

書、圖報由內政部核定。 

①區段徵收：區段徵收核定及發價完竣。 

②市地重劃：重劃計畫書審議通過。 

③都市更新：實施者辦理都市更新事業計畫公開

展覽。 

 最新修正(或制定)日期：104 年 12 月 30 日。 
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相關子法 

 都市計畫法臺灣省施行細則(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

D0070012 

 都市計畫定期通盤檢討實施辦法(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

D0070004 

作業手冊 無 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

D0070001 

 機關官網： 

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003591 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=com_content&view=article&id=10712&Itemid=100
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070012
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070012
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=com_content&view=article&id=10710&Itemid=100
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070004
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070004
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070001
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070001
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003591
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十八、 土地徵收條例 

法規名稱 土地徵收條例 

主管機關 內政部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為規範土地徵收，確保土地合理利用，並保障私人

財產，增進公共利益，特制定土地徵收條例。 

 土地徵收條例係辦理土地或土地改良物徵收時適用。 

 最新修正(或制定)日期：101 年 1 月 4 日。 

相關子法 

 土地徵收條例施行細則(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

D0060059 

 建築改良物徵收補償費查估基準 

 農作改良物徵收補償費查估基準 

 土地及土地改良物徵收營業損失補償基準 

 土地徵收遷移費查估基準 

 申請土地徵收注意事項 

 徵收土地範圍勘選作業要點 

作業手冊 

 土地徵收作業手冊(連結網址)： 

https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/publishdet/50?pb

id=50 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

D0060058 

 機關官網： 

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003242 

 請下載參閱法規完整內容。 

  

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0060059
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0060059
https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/publishdet/50?pbid=50
https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/publishdet/50?pbid=50
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0060058
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0060058
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003242
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十九、 危險性工作場所審查及檢查辦法 

法規名稱 危險性工作場所審查及檢查辦法 

主管機關 勞動部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 屬丁類工作場所規模之工程，得標主承攬商應實施

施工安全評估，並於開工前 30 日將申請書、施工計

畫書及施工安全評估報告書各 3 份，送請工程所在

地之轄區勞動檢查機構審查，審查合格後，方得進

場施工。 

 危險性工作場所，非經勞動檢查機構審查或檢查合

格，事業單位不得使勞工在該場所作業。 

 重點規定： 

(1)丁類工作場所之類別(§2-Ⅰ-(4))。 

(2)送審文件(§17)。 

(3)施工安全評估小組成員(§18)。 

(4)審查期限 30 日之規定(§19)。 

(5)變更主要分項工程施工方法時，再評估之規定

(§20)。 

(6)學者專家協助審查之規定(§21)。 

(7)審查時施工安全評估小組成員之列席說明(§22)。 

 常見缺失： 

(1)不知工程屬丁類工作場所需申請審查，始得開工。 

(2)不知丁類工作場所管制施工起始點。 

(3)未將安全衛生設施圖說繪出。 

(4)未編列所需安衛費用。 

(5)技師簽章內容不完全。 

 最新修正(或制定)日期：106 年 12 月 1 日。 

相關子法  勞動檢查機構辦理丁類危險性工作場所審查注意事
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項(連結網址)： 

https://epaper.lio.gov.taipei/big5/html/Epapertpl/image

s105/law1-1.pdf 

作業手冊 

 事業單位製作丁類危險性工作場所送審文件參考手

冊(連結網址)： 

https://www.osha.gov.tw/1106/1251/10159/10163/106

96/16797/ 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

N0070019 

 機關官網： 

https://laws.mol.gov.tw/results.aspx?searchmode=glob

al&keyword=%e5%8d%b1%e9%9a%aa%e6%80%a7

%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%a0%b4%e6%89%80

%e5%af%a9%e6%9f%a5%e5%8f%8a%e6%aa%a2%

e6%9f%a5%e8%be%a6%e6%b3%95 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

https://epaper.lio.gov.taipei/big5/html/Epapertpl/images105/law1-1.pdf
https://epaper.lio.gov.taipei/big5/html/Epapertpl/images105/law1-1.pdf
https://www.osha.gov.tw/1106/1251/10159/10163/10696/16797/
https://www.osha.gov.tw/1106/1251/10159/10163/10696/16797/
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0070019
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0070019
https://laws.mol.gov.tw/results.aspx?searchmode=global&keyword=%e5%8d%b1%e9%9a%aa%e6%80%a7%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%a0%b4%e6%89%80%e5%af%a9%e6%9f%a5%e5%8f%8a%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e8%be%a6%e6%b3%95
https://laws.mol.gov.tw/results.aspx?searchmode=global&keyword=%e5%8d%b1%e9%9a%aa%e6%80%a7%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%a0%b4%e6%89%80%e5%af%a9%e6%9f%a5%e5%8f%8a%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e8%be%a6%e6%b3%95
https://laws.mol.gov.tw/results.aspx?searchmode=global&keyword=%e5%8d%b1%e9%9a%aa%e6%80%a7%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%a0%b4%e6%89%80%e5%af%a9%e6%9f%a5%e5%8f%8a%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e8%be%a6%e6%b3%95
https://laws.mol.gov.tw/results.aspx?searchmode=global&keyword=%e5%8d%b1%e9%9a%aa%e6%80%a7%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%a0%b4%e6%89%80%e5%af%a9%e6%9f%a5%e5%8f%8a%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e8%be%a6%e6%b3%95
https://laws.mol.gov.tw/results.aspx?searchmode=global&keyword=%e5%8d%b1%e9%9a%aa%e6%80%a7%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%a0%b4%e6%89%80%e5%af%a9%e6%9f%a5%e5%8f%8a%e6%aa%a2%e6%9f%a5%e8%be%a6%e6%b3%95
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二十、 公共設施管線工程挖掘道路注意要點 

法規名稱 公共設施管線工程挖掘道路注意要點 

主管機關 交通部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為防止管線工程經常挖掘道路，維護交通安全與秩

序，依公路法第 30 條及市區道路條例第 8 條與第

27 條規定訂定。 

 公共設施管線工程挖掘道路，除依公路法、市區道

路條例及其相關法規之規定外，並依本要點處理之。 

 重點規定：管線工程須挖掘道路時，應具備工程計

畫書並依有關法令規定向道路管理機構申請，道路

管理機構須儘速核復，管線機構於挖掘完成後，應

編製竣工圖說送予道路管理機構，由道路管理機構

負責整合所有資料。工程計畫書之內容詳要點第 6

點規定(§6)。 

 最新修正(或制定)日期：92 年 11 月 5 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 機關官網： 

http://motclaw.motc.gov.tw/ShowMaster.aspx?LawID

=E0003003 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

http://motclaw.motc.gov.tw/ShowMaster.aspx?LawID=E0003003
http://motclaw.motc.gov.tw/ShowMaster.aspx?LawID=E0003003
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二十一、 建築法 

法規名稱 建築法 

主管機關 內政部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為實施建築管理，以維護公共安全、公共交通、公

共衛生及增進市容觀瞻，特制定建築法。 

 重點規定：建築執照之核發，係屬直轄市、縣(市)及

特設主管建築機關權責，未發給執照不得擅自建造

或使用或拆除(§25）。 

 注意事項：建築法已授權直轄市、縣(市)政府得依據

地方情形，分別訂定建築管理自治條例(或規則)，有

關請領建築執照相關注意事項及流程，依據當地主

管建築機關相關規定辦理。 

 常見缺失： 

(1)土地使用不符都市計畫法或區域計畫法規定。 

(2)土地權利證明文件未備齊。 

 最新修正(或制定)日期：100 年 1 月 5 日。 

相關子法 

 內政部審議行政院交議特種建築物申請案處理原則

(連結網址)： 

http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=c

om_content&view=article&id=10541&Itemid=57 

 直轄市、縣(市)建築管理自治條例(或規則) 

作業手冊 無 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode

=D0070109 

 機關官網： 

http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003824

&KeyWord=%e5%bb%ba%e7%af%89%e6%b3%95 

 請下載參閱法規完整內容。 
  

http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=com_content&view=article&id=10541&Itemid=57
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=com_content&view=article&id=10541&Itemid=57
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070109
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070109
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003824&KeyWord=%e5%bb%ba%e7%af%89%e6%b3%95
http://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003824&KeyWord=%e5%bb%ba%e7%af%89%e6%b3%95
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二十二、 文化資產保存法 

法規名稱 文化資產保存法 

主管機關 文化部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為保存及活用文化資產，充實國民精神，發揚多元

文化，特制訂文化資產保存法。 

 文化資產保存法包括各類文化資產(包含古蹟、歷史

建築、聚落、遺址、文化景觀等)之指定登錄、保存

維護及相關獎勵與罰則。 

 重點規定： 

(1)古蹟日常管理維護是由所有人、使用人或管理人

負責管理(§18-I)。 

(2)古蹟之管理維護項目包含日常保養及定期維修

(§19-I-(2))。 

(3)古蹟應保存原有形貌及工法，如因故毀損、而主

要構造仍存在者，應依照原有形貌修復，由所有

人、使用人或管理人提出計畫，經主管機關核准

後，採取適當之修復或再利用方式(§21-I)。 

 注意事項： 

(1)日常保養項目包含全境巡察、構件及文物外貌檢

視、古蹟範圍內外環境之清潔、設施及設備之整

備、良好通風及排水之維持。 

(2)定期維修項目包含結構安全、材料老化、設施設

備及管線之安全、生物危害、潮氣及排水。 

 常見缺失： 

(1)政府機關策定重大營建工程計畫時，未先調查工

程地區有無古蹟、遺址，以致事後常造成經濟開

發與文資保存之衝突。 

(2)古蹟歷史建築之所有人、使用人或管理人未依日

常管理維護項目進行管理維護，輕微損壞部分無



41 

 

立即修繕，造成古蹟歷史建築之保存年限受損。 

 最新修正(或制定)日期：105 年 7 月 27 日。 

相關子法 

 文化資產保存法施行細則(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

H0170004 

 古蹟修復及再利用辦法(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode

=H0170048 

 古蹟歷史建築及聚落修復或再利用建築管理土地使

用消防安全處理辦法(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

H0170066 

 考古遺址發掘資格條件審查辦法(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

H0170057 

 考古遺址監管保護辦法(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

H0170056 

作業手冊 

 古蹟及歷史建築管理維護手冊 

 古蹟及歷史建築木構造生物劣化防治日常維護手冊 

 古蹟歷史建築及聚落核發使用許可及日常管理維護

查核作業手冊 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

H0170001 

 機關官網： 

http://law.moc.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FL00

9589&KeyWord=%e6%96%87%e5%8c%96%e8%b3

%87%e7%94%a2%e4%bf%9d%e5%ad%98%e6%b3

%95 

 請下載參閱法規完整內容。 
  

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170004
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170004
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=H0170048
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=H0170048
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170066
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170066
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170057
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170057
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170056
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170056
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170001
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170001
http://law.moc.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FL009589&KeyWord=%e6%96%87%e5%8c%96%e8%b3%87%e7%94%a2%e4%bf%9d%e5%ad%98%e6%b3%95
http://law.moc.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FL009589&KeyWord=%e6%96%87%e5%8c%96%e8%b3%87%e7%94%a2%e4%bf%9d%e5%ad%98%e6%b3%95
http://law.moc.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FL009589&KeyWord=%e6%96%87%e5%8c%96%e8%b3%87%e7%94%a2%e4%bf%9d%e5%ad%98%e6%b3%95
http://law.moc.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FL009589&KeyWord=%e6%96%87%e5%8c%96%e8%b3%87%e7%94%a2%e4%bf%9d%e5%ad%98%e6%b3%95
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二十三、 政府採購法 

法規名稱 政府採購法 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為建立政府採購制度，依公平、公開之採購程序，

提升採購效率與功能，確保採購品質，爰制定政府

採購法。 

 最新修正(或制定)日期：108 年 5 月 22 日。 

相關子法 

 相關子法：工程價格資料庫作業辦法、機關委託技

術服務廠商評選及計費辦法、統包實施辦法、共同

投標辦法、押標金保證金暨其他擔保作業辦法、投

標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準、最有利標

評選辦法、採購契約要項、工程施工查核小組組織

準則、工程施工查核小組作業辦法、採購評選委員

會組織準則、採購評選委員會審議規則。 

 相關規定：水管、電氣與建築工程合併或分開招標

原則、統包作業須知、政府採購法第 26 條執行注意

事項、公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點、

機關異質採購最低標作業須知、機關異質採購最有

利標作業須知、公共工程施工品質管理作業要點、

機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定、

機關辦理公共工程國際競圖注意事項、機關辦理工

程保險採購注意事項、公共工程趕工實施要點。 

作業手冊 

 最有利標作業手冊(連結網址)： 

https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=9E4170CE48E7F7

91 

 公共工程履歷應用於政府採購作業參考手冊(連結

網址)： 

https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=10CA9F72C981F

https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=9E4170CE48E7F791
https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=9E4170CE48E7F791
https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=10CA9F72C981FC4C
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C4C 

 統包招標前置作業參考手冊(連結網址)： 

https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=10CA9F72C981F

C4C 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

A0030057 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL000

659&KeyWord=%e6%94%bf%e5%ba%9c%e6%8e%

a1%e8%b3%bc%e6%b3%95 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=10CA9F72C981FC4C
https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=10CA9F72C981FC4C
https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=10CA9F72C981FC4C
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030057
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030057
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL000659&KeyWord=%e6%94%bf%e5%ba%9c%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e6%b3%95
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL000659&KeyWord=%e6%94%bf%e5%ba%9c%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e6%b3%95
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL000659&KeyWord=%e6%94%bf%e5%ba%9c%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e6%b3%95
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二十四、 行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點 

法規名稱 行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點 

主管機關 國家發展委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 行政院為提升所屬各部、會、行、總處、署、院、

省政府及省諮議會(以下簡稱各部會)個案計畫年度

施政績效，特訂定本要點。 

 本要點所稱個案計畫，指行政院年度施政計畫所列

重要計畫項目、中央政府總預算附屬單位預算所列

固定資產建設改良擴充計畫及其他行政院核定之計

畫。 

 最新修正(或制定)日期：108 年 8 月 27 日。 

相關子法 無 

作業手冊 

 行政院所屬各機關政院管制計畫評核指標及報告格

式(連結網址)： 

http://ws.ndc.gov.tw/001/administrator/10/webarchive/

1280/a76280dd-1528-4051-8f50-37f2321f8f16.doc 

連結網址 

 機關官網： 

https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=

GL000336&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9

%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6

%a9%9f%e9%97%9c%e5%80%8b%e6%a1%88%e8

%a8%88%e7%95%ab%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8

%a9%95%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8

%a6%81%e9%bb%9e 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

http://ws.ndc.gov.tw/001/administrator/10/webarchive/1280/a76280dd-1528-4051-8f50-37f2321f8f16.doc
http://ws.ndc.gov.tw/001/administrator/10/webarchive/1280/a76280dd-1528-4051-8f50-37f2321f8f16.doc
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000336&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e5%80%8b%e6%a1%88%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%a9%95%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000336&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e5%80%8b%e6%a1%88%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%a9%95%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000336&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e5%80%8b%e6%a1%88%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%a9%95%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000336&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e5%80%8b%e6%a1%88%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%a9%95%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000336&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e5%80%8b%e6%a1%88%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%a9%95%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000336&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e5%80%8b%e6%a1%88%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%a9%95%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000336&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e5%80%8b%e6%a1%88%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%a9%95%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
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二十五、 行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點 

法規名稱 行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點 

主管機關 國家發展委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為應行政院所屬各部、會、行、處、局、署、院、

省政府及省諮議會(以下簡稱各機關)辦理管制考核

業務，運用查證方法，以協助施政工作如期如質完

成，特訂定本要點。 

 查證之範圍包括： 

(1)關於施政計畫執行、管制與考核事項。 

(2)關於上級或首長交辦事項。 

(3)關於專案列管事項。 

(4)關於文書流程管理事項。 

(5)其他管制考核相關事項。 

 最新修正(或制定)日期：89 年 10 月 26 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 機關官網： 

https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=

GL000057&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9

%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6

%a9%9f%e9%97%9c%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8

%80%83%e6%a0%b8%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6

%9f%a5%e8%ad%89%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%

a6%81%e9%bb%9e 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000057&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%9f%a5%e8%ad%89%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000057&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%9f%a5%e8%ad%89%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000057&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%9f%a5%e8%ad%89%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000057&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%9f%a5%e8%ad%89%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000057&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%9f%a5%e8%ad%89%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000057&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%9f%a5%e8%ad%89%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
https://theme.ndc.gov.tw/lawout/LawContent.aspx?id=GL000057&KeyWord=%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%99%a2%e6%89%80%e5%b1%ac%e5%90%84%e6%a9%9f%e9%97%9c%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%9f%a5%e8%ad%89%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
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二十六、 各年度列管計畫暨所屬工程標案資料填報需知 

法規名稱 各年度列管計畫暨所屬工程標案資料填報需知 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 敘明工程會重大公共建設計畫管理系統、公共工程

標案管理系統之資料填報需知，為各機關承辦人員

內部填報計畫或標案執行資料時參考使用。 

 最新修正(或制定)日期：每年度由工程會發函通知

各列管計畫主管機關。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 機關官網： 

https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=8157691CA2AA3

2F8 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=8157691CA2AA32F8
https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=8157691CA2AA32F8
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二十七、 公共工程施工品質管理作業要點 

法規名稱 公共工程施工品質管理作業要點 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果

符合其設計及規範之品質要求，並落實政府採購法

第 70 條工程採購品質管理及行政院頒「公共工程施

工品質管理制度」之規定。 

 重點規定： 

(1)品質計畫及監造計畫製作內容。 

(2)品質管理人員及監造單位派駐現場人員之資格、

人數及其更換規定。 

(3)品質管理人員及監造單位派駐現場人員工作重

點。 

(4)品管費用及材料設備抽(檢)驗費用相關編列規

定。 

(5)廠商有施工品質不良、監造不實或其他違反本要

點之情事，機關處置行為。 

 最新修正(或制定)日期：108 年 4 月 30 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003

734&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%

a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%93%

81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%bd%9

c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e 

 請下載參閱法規完整內容。 

  

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003734&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003734&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003734&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003734&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003734&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
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二十八、 工程施工查核小組作業辦法 

法規名稱 工程施工查核小組作業辦法 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 「工程施工查核小組作業辦法」係規範全國各工程

施工查核小組辦理查核時，相關查核作業程序之規

定。 

 重點規定： 

(1)施工查核小組之查核基準及標的，並明定各受查

單位之主要查核項目。 

(2)施工查核小組之查核數量及方式。 

(3)查核小組查核結果及查核缺失之處理。 

(4)各機關得就查核結果有缺失情節重大者，應對未

善盡責任之建築師、技師報請主管機關依相關法

規予以懲戒，並依政府採購法 101 條至 103 條規

定將廠商公告停權。 

(5)主管機關得辦理事項。 

(6)查核委員之執行應行迴避事宜及應遵守之規範及

責任。 

 最新修正(或制定)日期：105 年 9 月 19 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

D0070080 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL019

429&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%

bd%e5%b7%a5%e6%9f%a5%e6%a0%b8%e5%b0%8

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070080
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070080
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL019429&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e6%9f%a5%e6%a0%b8%e5%b0%8f%e7%b5%84%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%be%a6%e6%b3%95
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL019429&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e6%9f%a5%e6%a0%b8%e5%b0%8f%e7%b5%84%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%be%a6%e6%b3%95
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL019429&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e6%9f%a5%e6%a0%b8%e5%b0%8f%e7%b5%84%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%be%a6%e6%b3%95
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f%e7%b5%84%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%be%a6

%e6%b3%95 

 請下載參閱法規完整內容。 
  

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL019429&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e6%9f%a5%e6%a0%b8%e5%b0%8f%e7%b5%84%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%be%a6%e6%b3%95
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL019429&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e6%9f%a5%e6%a0%b8%e5%b0%8f%e7%b5%84%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%be%a6%e6%b3%95
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二十九、 公共工程廠商延誤履約進度處理要點 

法規名稱 公共工程廠商延誤履約進度處理要點 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為有效處理公共工程廠商延誤履約進度案件，提升

工程執行績效，特訂定本要點。 

 本要點所稱廠商延誤履約進度案件，依契約文件之

規定認定。契約文件未規定者，為公共工程因可歸

責於廠商之事由，致施工進度落後百分之五以上者。 

 重點規定： 

(1)機關處理廠商延誤履約進度案件之方式。 

(2)機關就處理方式之決定或採擇，應綜合評估事項。 

(3)契約訂有連帶保證廠商者之處理方式。 

(4)廠商延誤履約進度案件，如施工進度已達百分之

七十五以上，機關得經評估後，同意廠商及分包

廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續

施工。 

(5)監督付款之付款程序。 

(6)機關應於招標文件中訂明因廠商違約，機關得終

止或解除契約之規定。 

(7)機關辦理重行招標之招標文件應註明事項。 

 最新修正(或制定)日期：91 年 11 月 22 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL022

977&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%

a5%e7%a8%8b%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%bb%

b6%e8%aa%a4%e5%b1%a5%e7%b4%84%e9%80%b

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL022977&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%bb%b6%e8%aa%a4%e5%b1%a5%e7%b4%84%e9%80%b2%e5%ba%a6%e8%99%95%e7%90%86%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL022977&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%bb%b6%e8%aa%a4%e5%b1%a5%e7%b4%84%e9%80%b2%e5%ba%a6%e8%99%95%e7%90%86%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL022977&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%bb%b6%e8%aa%a4%e5%b1%a5%e7%b4%84%e9%80%b2%e5%ba%a6%e8%99%95%e7%90%86%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL022977&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%bb%b6%e8%aa%a4%e5%b1%a5%e7%b4%84%e9%80%b2%e5%ba%a6%e8%99%95%e7%90%86%e8%a6%81%e9%bb%9e


51 

 

2%e5%ba%a6%e8%99%95%e7%90%86%e8%a6%8

1%e9%bb%9e 

 請下載參閱法規完整內容。 

  

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL022977&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%bb%b6%e8%aa%a4%e5%b1%a5%e7%b4%84%e9%80%b2%e5%ba%a6%e8%99%95%e7%90%86%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL022977&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%bb%b6%e8%aa%a4%e5%b1%a5%e7%b4%84%e9%80%b2%e5%ba%a6%e8%99%95%e7%90%86%e8%a6%81%e9%bb%9e
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三十、 公共工程趕工實施要點 

法規名稱 公共工程趕工實施要點 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為促使公共工程承包商及監造廠商在確保公共工程

契約規定品質下，全力趲趕進度提前完工，以發揮

工程效益，節省整體社會成本，特訂定本要點。 

 重點規定： 

(1)執行中工程計畫之各項工程標案或工程標案內之

部分工程，有第 2 點第 1 項各款所列情形之一者，

工程主辦機關得檢討趕工效益，訂定趕工期限目

標及方案，報經上級機關審查同意後，與承包商

及監造廠商協商以發給趕工費用或以修約之方式

辦理趕工，惟應先辦理契約變更。 

(2)明定機關以發給趕工費用之方式辦理趕工，趕工

費用計算方式。 

(3)明定機關因個案特性及實際需要，得以修約方式

辦理趕工之情形。 

 最新修正(或制定)日期：96 年 6 月 15 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003

712&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%

a5%e7%a8%8b%e8%b6%95%e5%b7%a5%e5%af%a

6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e 

 請下載參閱法規完整內容。 

  

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003712&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e8%b6%95%e5%b7%a5%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003712&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e8%b6%95%e5%b7%a5%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003712&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e8%b6%95%e5%b7%a5%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003712&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e8%b6%95%e5%b7%a5%e5%af%a6%e6%96%bd%e8%a6%81%e9%bb%9e


53 

 

三十一、 水利法 

法規名稱 水利法 

主管機關 經濟部 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為河防(排水)安全，於河川區域及區域排水設施範

圍內施設、改建、修復或拆除建造物應經許可。 

 重點規定： 

(1)設置穿越水道或水利設施底部之建造物，應申請

主管機關核准，並接受施工指導(水利法§72 之 1-

I)。 

(2)於河川區域內施設、改建、修復或拆除建造物應

經許可(水利法§78 之 1-(1))。 

(3)於區域排水設施範圍內施設、改建、修復或拆除

建造物非經許可不得為之(水利法§78之 3-II-(1))。 

(4)應檢附書件規定(河川管理辦法§46、排水管理辦

法§23)。 

 注意事項：依位屬中央管或地方管河川及區域排水，

應分別向所轄經濟部水利署各河川局及直轄市、縣

市政府提出申請。屬淡水河、磺溪則依其所在分別

向代管之新北市政府、桃園市政府或基隆市政府提

出申請。 

 最新修正(或制定)日期：107 年 6 月 20 日。 

相關子法 

 河川管理辦法 (連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

J0110029 

 排水管理辦法(連結網址)： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

J0110010 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0110029
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0110029
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0110010
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0110010
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作業手冊 無 

連結網址 

 全國法規資料庫： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=

J0110001 

 機關官網： 

http://wralaw.wra.gov.tw/wralawgip/cp.jsp?displayLa

w=true&lawId=8a8a852d1fd9cb2d011fd9fd315b013e 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0110001
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0110001
http://wralaw.wra.gov.tw/wralawgip/cp.jsp?displayLaw=true&lawId=8a8a852d1fd9cb2d011fd9fd315b013e
http://wralaw.wra.gov.tw/wralawgip/cp.jsp?displayLaw=true&lawId=8a8a852d1fd9cb2d011fd9fd315b013e
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三十二、 工程告示牌及竣工銘牌設置要點 

法規名稱 工程告示牌及竣工銘牌設置要點 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為增進公共工程施工資訊公開透明化，提昇施工團

隊榮譽感及責任心，激勵社會大眾關懷公共建設之

熱忱，落實政府採購法第 70 條工程採購之品質管

理、環境保護及施工安全衛生，特訂定本要點。 

 行政院暨所屬各級行政機關、公立學校及公營事業

機構設置工程告示牌及竣工銘牌，除法令另有規定

外，依本要點之規定。 

 重點規定： 

(1)工程告示牌應於工程設計時納入設計圖說，或於

契約明定廠商應於開工前將工程告示牌相關施工

圖說報機關審查核可後設置。竣工銘牌應於工程

設計時，納入設計圖說。 

(2)工程告示牌之基本內容為工程名稱、主辦機關、

監造單位、施工廠商、工地主任(負責人)姓名與電

話、施工起迄時間、經費來源(包含中央政府機關

補助經費)、重要公告事項、全民督工電話及網址

等相關通報專線；查核金額以上之工程，應增列

專任工程人員、品質管理人員、勞工安全衛生人

員姓名與電話及工程透視圖或平面位置圖等；巨

額以上之工程應再增列設計單位、工程概要、工

程效益等。竣工銘牌之基本內容為工程計畫或工

程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工

廠商、竣工日期、工程建造金額及經費來源(包含

中央政府機關補助經費)等。 

 最新修正(或制定)日期：108 年 6 月 19 日。 
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相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL025

253&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%91%

8a%e7%a4%ba%e7%89%8c%e5%8f%8a%e7%ab%a

3%e5%b7%a5%e9%8a%98%e7%89%8c%e8%a8%ad

%e7%bd%ae%e8%a6%81%e9%bb%9e 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL025253&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%91%8a%e7%a4%ba%e7%89%8c%e5%8f%8a%e7%ab%a3%e5%b7%a5%e9%8a%98%e7%89%8c%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL025253&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%91%8a%e7%a4%ba%e7%89%8c%e5%8f%8a%e7%ab%a3%e5%b7%a5%e9%8a%98%e7%89%8c%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL025253&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%91%8a%e7%a4%ba%e7%89%8c%e5%8f%8a%e7%ab%a3%e5%b7%a5%e9%8a%98%e7%89%8c%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL025253&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%91%8a%e7%a4%ba%e7%89%8c%e5%8f%8a%e7%ab%a3%e5%b7%a5%e9%8a%98%e7%89%8c%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL025253&KeyWord=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%91%8a%e7%a4%ba%e7%89%8c%e5%8f%8a%e7%ab%a3%e5%b7%a5%e9%8a%98%e7%89%8c%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a6%81%e9%bb%9e
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三十三、 全民監督公共工程管制考核作業要點 

法規名稱 全民監督公共工程管制考核作業要點 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 為提升各機關推動全民監督公共工程之執行績效，

發揮全民監督公共工程精神，特訂定本要點。 

 本要點適用工程包括： 

(1)各級政府機關、公立學校、公營事業（以下簡稱

機關）興辦者。 

(2)法人或團體接受機關補助辦理工程採購，其補助

金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金

額以上者。 

(3)機關依法核准由民間機構參與或投資興辦者。 

 重點規定： 

(1)說明適用之工程。 

(2)工程會、工程主管機關及工程主辦機關之權責。

(3)民眾通報內容及方式。 

(4)民眾通報案件之處理程序。 

(5)工程會、初核小組及複核小組辦理考核作業之程

序。 

(6)公開複核小組考核結果，並函知受獎懲之機關及

受表揚之通報民眾。 

(7)考核對象之獎懲方式。 

 最新修正(或制定)日期：108 年 10 月 30 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 
 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000

021&KeyWord=%e5%85%a8%e6%b0%91%e7%9b%

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000021&KeyWord=%e5%85%a8%e6%b0%91%e7%9b%a3%e7%9d%a3%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000021&KeyWord=%e5%85%a8%e6%b0%91%e7%9b%a3%e7%9d%a3%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
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a3%e7%9d%a3%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a

5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83

%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81

%e9%bb%9e 

 請下載參閱法規完整內容。 
  

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000021&KeyWord=%e5%85%a8%e6%b0%91%e7%9b%a3%e7%9d%a3%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000021&KeyWord=%e5%85%a8%e6%b0%91%e7%9b%a3%e7%9d%a3%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000021&KeyWord=%e5%85%a8%e6%b0%91%e7%9b%a3%e7%9d%a3%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000021&KeyWord=%e5%85%a8%e6%b0%91%e7%9b%a3%e7%9d%a3%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e5%88%b6%e8%80%83%e6%a0%b8%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e
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三十四、 公共工程施工廠商履約情形計分要點 

法規名稱 公共工程施工廠商履約情形計分要點 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 行政院公共工程委員會為加強公共工程管理機制，

促使公共工程施工廠商依契約規定如期如質履約並

重視執行績效，及落實政府採購法第 70 條對於品質

管理、環境保護、施工安全衛生之責任，爰擬具「公

共工程施工廠商履約情形計分要點」。 

 政府機關、公立學校、公營事業(以下簡稱機關)辦

理公告金額以上之工程採購，其施工廠商履約情形

計分作業(以下簡稱計分作業)，依本要點之規定。 

 機關於工程驗收完成後應辦理計分作業，登錄於工

程會之公共工程標案管理系統。 

 重點規定： 

(1)機關依本要點辦理計分作業，基本分數為 77 分，

滿分為一百分，其 5 項計分指標、14 項計分項目

及其計分基準如要點附表內容規定。 

(2)計分內容經機關承辦人員填報，及其內部指派之

審查人員覆核後，並應循行政程序由機關首長或

其授權人員核定，以書面通知施工廠商計分結果。 

(3)機關審查人員辦理覆核，應依據工程執行相關資

料，審查履約事實內容之完整性，並根據計分基

準檢核各計分項目之加減分及總分之計算是否正

確。 

(4)機關應確認填報於公共工程標案管理系統之計分

內容，與機關書面通知施工廠商計分結果之內容

一致。 

(5)個別工程於公共工程標案管理系統登錄之計分資
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料，開放該工程施工廠商上網查閱。 

 最新修正(或制定)日期：107 年 5 月 30 日。 

相關子法 無 

作業手冊 

 公共工程施工廠商履約情形計分填報說明(連結網

址)： 

http://cmdweb.pcc.gov.tw/pcc-htm/j399570_1.pdf 

連結網址 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000

023&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%

a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%bb%a

0%e5%95%86%e5%b1%a5%e7%b4%84%e6%83%8

5%e5%bd%a2%e8%a8%88%e5%88%86%e8%a6%8

1%e9%bb%9e 

 請下載參閱法規完整內容。 

 

  

http://cmdweb.pcc.gov.tw/pcc-htm/j399570_1.pdf
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000023&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%b1%a5%e7%b4%84%e6%83%85%e5%bd%a2%e8%a8%88%e5%88%86%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000023&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%b1%a5%e7%b4%84%e6%83%85%e5%bd%a2%e8%a8%88%e5%88%86%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000023&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%b1%a5%e7%b4%84%e6%83%85%e5%bd%a2%e8%a8%88%e5%88%86%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000023&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%b1%a5%e7%b4%84%e6%83%85%e5%bd%a2%e8%a8%88%e5%88%86%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000023&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%b1%a5%e7%b4%84%e6%83%85%e5%bd%a2%e8%a8%88%e5%88%86%e8%a6%81%e9%bb%9e
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000023&KeyWord=%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%bb%a0%e5%95%86%e5%b1%a5%e7%b4%84%e6%83%85%e5%bd%a2%e8%a8%88%e5%88%86%e8%a6%81%e9%bb%9e
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三十五、 機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定 

法規名稱 機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定 

主管機關 行政院公共工程委員會 

適用階段 
編審作業階段 前置作業階段 

工程執行階段 屆期/營運階段 

法規概述 

 落實機關依政府採購法第 111 條逐年向主管機關提

報巨額採購之使用情形及其效益分析之規定。 

 重點規定： 

(1)機關辦理巨額採購前，應就第 2 點第 1 項各款所

列事項簽經機關首長或其授權人員核准。其須經

上級機關或目的事業主管機關核准者，從其規定。 

(2)機關提報巨額採購之使用情形及其效益分析，應

自啟用每屆滿一年之次日起三個月內逐年為之。

但驗收後因故逾一年仍未啟用者，自驗收後每屆

滿一年之次日起一個月內逐年提報未啟用之原

因。 

(3)勞務採購之使用期間為其契約約定之履約期間，

除工作內容重複者外，以契約工作完成後一次提

報為原則。 

(4)機關應依採購案件之特性擇定相關資料詳實提

報，並以量化方式輔助說明。 

(5)明定提報程序，得以電子化方式為之。 

 最新修正(或制定)日期：100 年 6 月 29 日。 

相關子法 無 

作業手冊 無 

連結網址 

 機關官網： 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL039

842&KeyWord=%e6%a9%9f%e9%97%9c%e6%8f%

90%e5%a0%b1%e5%b7%a8%e9%a1%8d%e6%8e%a

1%e8%b3%bc%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%83%85

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL039842&KeyWord=%e6%a9%9f%e9%97%9c%e6%8f%90%e5%a0%b1%e5%b7%a8%e9%a1%8d%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%83%85%e5%bd%a2%e5%8f%8a%e6%95%88%e7%9b%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%ae%9a
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL039842&KeyWord=%e6%a9%9f%e9%97%9c%e6%8f%90%e5%a0%b1%e5%b7%a8%e9%a1%8d%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%83%85%e5%bd%a2%e5%8f%8a%e6%95%88%e7%9b%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%ae%9a
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL039842&KeyWord=%e6%a9%9f%e9%97%9c%e6%8f%90%e5%a0%b1%e5%b7%a8%e9%a1%8d%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%83%85%e5%bd%a2%e5%8f%8a%e6%95%88%e7%9b%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%ae%9a
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL039842&KeyWord=%e6%a9%9f%e9%97%9c%e6%8f%90%e5%a0%b1%e5%b7%a8%e9%a1%8d%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%83%85%e5%bd%a2%e5%8f%8a%e6%95%88%e7%9b%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%ae%9a
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%e5%bd%a2%e5%8f%8a%e6%95%88%e7%9b%8a

%e5%88%86%e6%9e%90%e4%bd%9c%e6%a5%ad

%e8%a6%8f%e5%ae%9a 

 請下載參閱法規完整內容。 
 

http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL039842&KeyWord=%e6%a9%9f%e9%97%9c%e6%8f%90%e5%a0%b1%e5%b7%a8%e9%a1%8d%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%83%85%e5%bd%a2%e5%8f%8a%e6%95%88%e7%9b%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%ae%9a
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL039842&KeyWord=%e6%a9%9f%e9%97%9c%e6%8f%90%e5%a0%b1%e5%b7%a8%e9%a1%8d%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%83%85%e5%bd%a2%e5%8f%8a%e6%95%88%e7%9b%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%ae%9a
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL039842&KeyWord=%e6%a9%9f%e9%97%9c%e6%8f%90%e5%a0%b1%e5%b7%a8%e9%a1%8d%e6%8e%a1%e8%b3%bc%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%83%85%e5%bd%a2%e5%8f%8a%e6%95%88%e7%9b%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%ae%9a

