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公共建設計畫經費達成率連續 2 年達 93%以上，大

幅超越近 8 年平均值

發布日期：109年2月20日

發布單位：管制考核處

國發會於今（20）日第75次委員會議，就108年度公

共建設計畫執行情形提出報告。108年度整體公共建設計畫

共計 378項，年計畫經費 4,416 億元，經由本會 107年起

實施的預警機制與工程會公共建設督導會報相互配合下，

108年度經費達成率為 93.54%，已連續 2年（107及 108

年）維持在 93%以上，超越近 8年（101年至 108年）的

平均達成率 89.48%。陳主任委員請各部會務必依蘇院長 2

月13日於院會所提加速公共建設之指示，強化執行管控，

提升效率，並將全年經費達成率 95%設為今年的目標，以

因應疫情衝擊，穩定經濟發展。

本會陳主任委員指出，經分析過去造成計畫落後的原

因，如招標作業、行政作業等，在同仁努力下，均有大幅

改善，陳主任委員特別提醒各主辦機關，針對計畫執行過

程中發生的問題，不僅應找出對策務實解決，更要進行類

型化分析，並回饋至計畫編擬階段預為避免，期能精益求
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精。另與會的工程會吳主任委員澤成表示，部分機關在計

畫執行時，習慣於年度開始才進行規劃、設計、發包等作

業，除可能使經費支用集中於第 4季，更易影響整體進度，

建議各機關應有更積極的作為，未來也將透過公共建設督

導會報輔導各機關提早辦理；此外為解決營造業勞動力不

足問題，工程會已研擬「公共工程承攬廠商進用外籍營造

工相關法規修正建議方案」，感謝勞動部的積極配合，並

請加速作業，即時補充勞動力缺口，同時期盼勞動部未來

能加強本國勞工的培訓，並持續主動瞭解及協助廠商解決

問題。

陳主任委員強調，面對 COVID-19（武漢肺炎）疫情

衝擊，公共建設成為刺激景氣、穩定經濟成長的支柱。本

會已本於興利原則，研訂「109年度加速公共建設計畫執行

成效措施」報院，將以優渥的行政獎勵與獎金，帶給第一

線同仁榮譽感，從而激勵士氣，加速公共建設計畫的推動

請各部會務必督促所屬，再衝高上半年的執行量能，並且

要讓今年整體達成率達到 95%以上，使資源發揮最大效益，

確保國家經濟榮景。
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